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ABSTRAK 

 
 Salah satu dampak negatif dari pembangunan sebuah 
konstruksi adalah terbentuknya sisa material hasil pekerjaan. 
Sisa material merupakan bahan yang sudah tidak terpakai untuk 
proyek tersebut, pada dasarnya sisa material dapat menjadi hal 
yang merugikan bagi konstruksi karena bila tidak dikelola 
dengan baik maka banyak biaya konstruksi yang terbuang. 
Dengan pengoptimalan yang tepat maka sisa material yang 
terbentuk diharapkan dapat diminimalisir. 
 Analisa sisa material ini dilakukan pada proyek 
pembangunan hotel di kawasan Mavell city. Hotel ini memiliki 
jumlah kamar yang banyak dengan luas bangunan yang tidak 
terlalu besar menimbulkan pemakaian material yang banyak 
sehingga disinyalir memiliki sisa material yang tinggi . Analisa 
sisa material yang akan dilakukan meliputi kegiatan mengurutkan 
volume pekerjaan yang ditafsir memiliki sisa material yang besar 
diikuti oleh perhitungan waste level, waste cost, waste index, lalu 
penyusunan faktor-faktor penyebab terjadinya sisa material dan 
menentukan langkah-langkah untuk meminimalisir terbentuknya 
sisa material dengan menggunakan waste hierarchy . 
 Dari hasil penelitian didapatkan material yang paling 
berpengaruh terhadap waste cost adalah keramik homogenus 60 
x 60 dengan total kerugian pembelian sebesar Rp. 64.331.839.44 
dengan waste index yang dihasilkan selama proses konstruksi 
sebesar 0.571 m3/m2. Adapun hal ini disebabkan oleh faktor 
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manusia dan management. Sementara itu untuk meminimalisir 
waste material yang terjadi dilakukukan penerapan waste 
hierarchy berupa reuse,reduce,recycle dan disposal. 
 
Kata Kunci : Waste Level, Waste Cost, Waste Index, Waste 
Hierarchy  
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ABSTRACT 

  
 One of negative impact from the construction there is 
waste material. Waste material can be interpreted as material 
that has been used for the project, basically the waste material 
can be detrimental for project if the waste material isn’t managed 
properly because the contractor will be spend a lot of money to 
managed it. One of the ways to minimize the waste material by 
optimized the material it self, with optimized material the project 
will be save the cost of construction. 
 The analysis of the waste material it does for Marvell 
City Hotel project, the reason to choose this project because the 
project has many rooms meanwhile the area of building isn’t had 
sufficient area. With these conditional that will be a lot material 
uses for build the rooms and raise the waste material. The 
analysis of waste material include analyzing material that has 
impact to waste cost followed by calculating waste level, waste 
cost and waste index. From the result of analyzing material it can 
be arranged the factors that have contribute on waste material 
and determine the steps for minimize waste material with waste 
hierarchy. 
 The result from the research showed that the most 
material which has impact for waste cost is homogenus Tile 
ceramic 60x60cm with the cost loss from this material 
Rp.64.331.839.44 with waste index for all the construction is 
0.571 m3/m2. The factors that have contribute for homogenus tile 
waste sourced to man and management factor during the project 
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work such as lack of knowledge from the worker to handle 
material and there is no good management plant for handle the 
waste material. To handling the waste material the project should 
be used waste hierarchy with the steps reduce, reuse, recycle and 
disposal. 
 
Key Word : Waste Level, Waste Cost, Waste Index, Waste 
Hierarchy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh 

perkembangan nilai investasi di daerah itu sendiri, hal yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama di bidang 
investasi, yaitu perkembangan pembangunan infrastruktur. 
Peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya 
berkembang secara cepat, hal ini disebabkan karena Kota 
Surabaya merupakan salah satu kota strategis yang ada di 
Indonesia yang dapat dijadikan sebagai tempat investasi di bidang 
properti. Dalam hitungan angka, pembangunan di Surabaya 
sangatlah signifikan, menurut Laporan Perkembangan Properti 
Komersial keluaran Bank Indonesia (BI) Per kuartal 2 tahun 
2015, tingkat hunian di Surabaya naik 2,11% hingga mencapai 
91,92%. Dengan dijadikannya Surabaya sebagai kota investasi 
pada sektor properti, maka akan banyak sekali infrastruktur-
infrastruktur yang akan dibangun guna menarik para investor di 
bidang properti. 

Dalam pembangunan sebuah infrastruktur akan selalu 
memunculkan dampak yang positif dan negatif, dari salah satu 
dampak negatif yang muncul akibat pembangunan adalah 
munculnya sisa material konstruksi atau yang disebut dengan 
construction waste yang dapat memicu permasalahan baru. Sisa 
material konstruksi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 
sifatnya berlebih dari yang diisyratkan baik itu berupa pekerjaan 
maupun material konstruksi yang tersisa,tercecer,rusak sehingga 
tidak dapat digunkan lagi sesuai dengan fungsinya (Illingworth, 
1998). Sisa-sisa material ini bila tidak ditangani dengan tepat 
akan berdampak kepada lingkungan di sekitar proyek 
pembangunan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam 
konstruksi berperan penting dalam melaksanakan konsep green 
construction yang salah satu halnya berorientasi kepada 
pengefisiensian dari material yang dipakai. 
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Sementara itu, penanganan dari sisa material konstruksi 
di Indonesia masih sangat minim,  hal tersebut terjadi karena para 
pihak yang terkait beranggapan bahwa sisa material yang terjadi 
akan menjadi sampah yang tidak berguna sehingga terkadang 
diabaikan tanpa adanya tindakan penanganan untuk 
memanfaatkan atau mengurangi volume material yang tak 
terpakai dengan cara-cara tertentu. Pada dasarnya sisa material 
konstruksi haruslah melewati tahapan reuse, reduce dan recycle 
terlebih dahulu sebelum akhirnya sisa material konstruksi dapat 
dibuang pada tempat pembuangan akhir (disposal). Keuntungan 
yang didapat dari penerapan hirarki construction waste adalah 
untuk menghindari pembentukan landfill baru yang hanya akan 
menambah kerusakan lingkungan. 

Menurut studi yang dilakukan oleh Poon, C,S (2001) 
mengindikasikan 3 faktor utama penyebab  construction waste 
yakni peruntukan bangunan (residential, commercial, industrial 
building ,dll), ukuran dari bangunan (low-rise, high rise) dan 
aktivitas yang dilaksanakan (construction, renovation, 
demolition). Adapun faktor tambahan yang mempengaruhinya 
yakni lokasi proyek ( waterfront/inland, rural/urban), material 
yang digunakan (bata ringan/bata merah) dan pekerjaan 
kontraktor meliputi teknis dan non-teknis (kesalahan pekerja saat 
penanganan material, sistem pemesan material, penyimpanan 
material, dll). 

Salah satu proyek pembangunan yang berlokasi di 
Surabaya adalah proyek superblock dari Marvell City. Dasar 
pemilihan Hotel Marvell City sebagai objek penelitian 
dikarenakan hotel ini memiliki jumlah kamar yang banyak tetapi 
luas bangunan yang tersedia tidaklah luas sehingga banyak 
penyekatan ruangan yang diperkirakan akan menggunakan 
material yang tidak pas sesuai dengan material yang dibeli akibat 
banyaknya pemotongan dengan ukuran tertentu dan akan 
menghasilkan sisa material. Oleh karenanya pemilihan pekerjaan 
konstruksi Marvell City ini sangat mendukung sebagai objek 
penelitian yang berkaitan dengan analisa sisa material. adapun 
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lokasi proyek yang akan dijadikan penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1.1. 

 

 
Gambar 1.1 Lokasi Proyek Penelitian 

 
Kajian ini dilaksanakan dalam rangka menganalisa sisa 

material konstruksi dan penanganannya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mendapatkan solusi atau penanganan yang tepat 
terhadap limbah yang terjadi serta menentukan langkah 
pencegahan guna meminimalisir limbah yang akan terjadi. 
Tentunya analisa ini dapat menjadi acuan bagi para pelaksana 
konstruksi di masa depan untuk menerapkan konsep green 
construction yang berorientasi pada pengoptimalan material 
konstruksi yang dipakai. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada latar 

belakang, maka rumusan masalah yang harus dijawab dalam 
penelitian ini adalah : 
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1. Jenis-jenis material apakah yang paling banyak 
berkonstribusi terhadap waste cost pada proyek 
pembangunan hotel di Kawasan Marvell City ? 

2. Apa saja sumber yang menjadi penyebab terjadinya sisa 
material pada proyek pembangunan hotel di Kawasan 
Marvell City ? 

3. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisir terbentuknya sisa material dan bagaimana 
cara menangani sisa material yang telah terbentuk? 

1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Adapun maksud dari kajian ini adalah untuk melakukan 

analisa limbah konstruksi yang terjadi di dalam pembangunan 
infrastruktur. Sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengidentifikasi jenis-jenis material yang menjadi 

kontributor terbesar kerugian biaya dalam proyek yang 
ditinjau. 

2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi 
menghasilkan sisa material. 

3. Merumuskan usaha dalam meminimalisir sisa material 
konstruksi di proyek serta merumuskan usaha-usaha yang 
dapat dilakukan untuk menangani sisa material yang telah 
terbentuk di proyek berdasarkan waste hierarchy. 

1. 4 Batasan Penelitan 
Perlu adanya batasan mengenai pembahasan sangatlah 

penting agar lingkup pembahasan tidak keluar dari lingkup 
penelitian yang akan diteliti. Untuk itu, batasan penelitian yang 
akan dibahas meliputi : 
1. Objek penelitian berupa bangunan hotel di kawasan 

superblock Marvel City 
2. Perhitungan volume material struktural dimulai pada 

lantai 17 hingga lantai 19 sementara perhitungan volume 
material arsitektural dilakukan untuk lantai 5 hingga 
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lantai 19. Hal ini dikarenakan kontraktor meneruskan 
bangunan existing yang telah ada sebelumnya. 

3. Analisa ini hanya dilakukan pada limbah material trading 
struktural dan arsitektural. 

4. Material yang dikerjakan oleh sub-kontraktor seperti 
pekerjaan kusen pintu, jendela kaca, railing tangga tidak 
akan diidentifikasi mengingat sulit mendapatkan data 
waste dari pekerjaan tersebut. 

5. Penelitian ini dilakukan pada gedung dengan tingkat 
penyelesaiannya mecapai 100 persen. 

6. Hanya jenis-jenis material hasil diagram pareto yang 
akan diidentifikasi penyebab terjadinya dengan 
menggunakan fishbone diagram. 

 

1. 5 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat berupa : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referansi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa 
mendatang. 

2. Memberikan masukan pada para pelaksana konstruksi 
mengenai hal-hal yang harus diperhatikan guna 
meminimalisir sisa material dan pengolah sisa maerial 
konstruksi yang telah terjadi. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Umum 

Industri pembangunan merupakan penyumbang limbah 
padat yang tidak sedikit jumlahnya, hal ini akan berpotensi 
merugikan pihak – pihak yang terkait didalam pembangunan 
konstruksi tersebut. Oleh karenanya penanganan limbah 
konstruksi yang baik dan benar dengan cara meminimalisir 
limbah yang terbentuk akan mampu mengurangi beban pekerjaan 
yang akan ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait. Limbah 
padat yang dihasilkan oleh pekerjaan konstruksi berupa sisa-sisa 
material yang tidak dapat digunakan kembali karena beberapa 
hal, diantaranya rusak, ukurannya tidak sesuai dengan kebutuhan 
lainnya, hingga cacat material yang disebabkan oleh human 
error.  

2.2 Material Konstruksi 
Material merupakan bahan baku pembuat produk, biasanya 

material merupakan bahan yang masih diolah melalui proses 
perangkaian atau pencampuran. Menurut (Gavilan dan Bernold, 
1994), material yang digunakan didalam konstruksi dapat 
digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu : 
1. Consumable material, merupakan material yang pada 

akhirnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan, 
misalnya : semen, pasir, kerikil, batu bata, besi tulangan, 
baja dan lainnya. 

2. Non – Consumable material, merupakan material 
penunjang dalam proses konstruksi, dan bukan merupakan 
bagian fisik dari bangunan setelah bangunan tersebut 
selesai, misalnya : perancah, bekisting, dan dinding 
penahan sementara. 
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2.3 Limbah Konstruksi 
Menurut Yahya, & Boussabaine (2004), limbah material 

konstruksi mengacu pada bahan-bahan dari lokasi konstruksi 
yang tidak dapat digunakan untuk tujuan konstruksi dan harus 
dibuang karena alasan apapun. Limbah konstruksi didefinisikan 
sebagai sesuatu bahan yang tidak digunakan dan merupakan hasil 
dari proses konstruksi yang berjumlah besar sehingga 
menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Bahan 
tersebut bisa berupa batu, beton, batu bara, atap, instalasi listrik 
dan lain sebagainya. Limbah material konstruksi dihasilkan 
dalam setiap proyek konstruksi, baik itu proyek pembangunan 
maupun proyek pembongkaran.  

Eichweld (2000) mengklasifikasi dua macam barang/bahan 
yang dapat disebut sebagai limbah konstruksi, yaitu barang yang 
merupakan hasil sampingan dari suatu proses produksi atau yang 
tidak sengaja kehilangan fungsi, sehingga tidak dapat digunakan 
secara langsung di lokasi penggunaan barang tersebut dan bahan 
mentah yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya akibat 
faktor usia atau kesalahan dalam penyesuaian pasokan material 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi) dan faktor-
faktor lainnya. 

 Menurut Skoiles (1987), limbah konstruksi dibaedakan 
menjadi 3 macam tergantung dari terbentuknya limbah itu sendiri, 
yakni :   

1. Limbah Alami 
Limbah ini berasal dari kegiatan konstruksi dan terbentuk 

secara alamiah. Salah satu contoh limbah untuk jenis ini ialah cat 
yang yang menempel pada kalengnya. Ceceran cat yang 
menempel pada kaleng ini tidak dapat digunakan kembali dan 
bisa dipastikan bahwa disetiap pekerjaan pengecatan akan 
menimbulkan beberapa ceceran cat yang terbuang. Contoh 
tersebut juga menunjukan bahwa limbah jenis ini tidak dapat 
dielakan. 
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2. Limbah Langsung 

Limbah langsung adalah material rusak, sehingga tidak 
dapat diperbaiki lagi maupun material hilang pada saat 
pelaksanaan proyek konstruksi berlangsung. Limbah ini 
umumnya disebabkan dari kegiatan : 
a. Metode Penyimpanan 

Metode penyimpanan yang buruk dapat menurunkan 
kualitas dari bahan/material yang disimpan. Pada 
akhirnya, material tersebut menjadi cacat secara fisik 
yang sifatnya permanen dan tidak dapat digunakan. 
Sebagai contoh, penumpukan genteng pada yang lembab 
dan basah dapat menurunkan kualitas pada genteng 
tersebut. 

b. Pengiriman dan Pengangkutan 
Kegiatan pengiriman juga turut menyumbang limbah 
dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi. Sebagai contoh, 
saat pengiriman dilakukan, terjadi kerusakan atau 
perubahan bentuk pada material tersebut. Tidak hanya 
pada saat pengiriman , proses penurunan barang dan 
penempatan ke lokasi penyimpanan yang tidak benar juga 
dapat merusak material tersebut. Perubahan fisik yang 
terjadi pada material akibat proses pengiriman maupun 
pengangkutan dapat menyebabkan material tersebut 
kehilangan nilai guna maupun nilai jual, sehingga pada 
akhirnya menjadi limbah. Sebagai contoh pengankutan 
material seperti genting yang tidak hati-hati, baik 
dilakukan secara manual oleh pekerja maupun 
menggunakan mesin dengan bantuan operator mesin, 
berpotensi menimbulkan retak pada  genteng itu sendiri. 

c. Perbaikan  
Pekerjaan perbaikan (rework), turut menyumbang limbah 
langsung . sebagai contoh, pekerjaan perbaikan dinding 
menghasilkan sisa-sisa material yang tidak dapat 
digunakan untuk memenuhi tujuan utama dari 
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penggunaan material tersebut, seperti batu bata, kayu dan 
kawat bendrat. Penggunaan lahan yang tidak optimal 
akibat manajemen lahan yang kurang efisien 
berkontribusi dalam menghasilkan limbah langsung. 

d. Konversi 
Limbah terbentuk karena dimensi material yang 
dibutuhkan tidak sesuai dengan ukuran material yang 
tersedia di pasar, sehingga harus dikonversi untuk 
mendapatkan ukuran yang dibutuhkan. Contoh, dimensi 
multipleks yang dibutuhkan untuk kegiatan bekisting 
adalah 70 cm x 90 cm, namun luasan yang tersedia 120 
cm x 140 cm sehingga ada selisih antara dimensi yang 
dibutuhkan dengan dimensi yang tersedia. 
 

3. Limbah Tidak Langsung 
Limbah yang terjadi akibat pemborosan, seperti 

penggunaan sumber daya yang melebihi dari estimasi (desain) 
maupun pembayaran sumber daya yang lebih mahal jika 
dibandingkan dengan harga pasar. Limbah ini tidak terlihat secara 
kasat mata dan terjadi dalam bentuk moneter loss. Umumnya, 
limbah ini dipicu oleh perubahan yang terjadi pada saat 
dilapangan akibat kesalahan teknis maupun non teknis, sehingga 
dibutuhkan pasokan material yang melebihi dari perjanjian dalam 
kontrak.  
 Limbah tidak langsung digolongkan menjadi tiga jenis, 
antara lain : 
a. Limbah Produksi 

Sisa material akibat dari penggunaan material yang 
berlebih saat pelaksanaan pembangunan beralangsung. 
Limbah ini tergolong moneter loss, sebab kontrakator 
tidak dapat menuntut pembayaran atas kelebihan 
penggunaan tersebut karena  dasar pembayaran 
berdasarkan volume kontrak. 
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b. Limbah Akibat Kelalaian (negligence waste) 
Kelalaian yang terjadi di lokasi dapat menyebabkan 
penggunaan material dapat melebihi dari yang 
diperkirakan. 

c. Limbah Penggantian (substitution waste) 
Pemberian material yang terlalu banyak, kerusakan yang 
terjadi pada material dan peningkatan kebutuhan di 
lapangan merupakan bentuk pemborosan yang tergolong 
dalam limbah penggantian. 

2.4  Penyebab Terjadinya Waste 
 Terbentuknya waste dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor. Dari literatur yang telah mambahas mengenai waste 
material bahwa pembentukan waste telah terjadi dari saat 
dimulainya pekerjaan hingga selesainya pekerjaan. Pada jurnal 
(Dajadian,2014) bahwa (Bossink dan Brouwers, 1996) 
menyebutkan bahwa terdapat enam penyebab utama waste yakni 
desain, material, cara penanganan, operasional, pembelian dan 
sisa yang tidak bisa digunakan kembali. Selain itu, desain yang 
berubah menjadi faktor utama terbentuknya waste tetapi faktor 
lainnya pun turut serta menyubang terbentuknya waste. 
 Sementara itu, (Glass dan Price,2008) menyebutkan 
daftar sumber dan penyebab terjadinya waste pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Sumber dan Penyebab Waste 

Sumber Waste Penyebab Waste 

Konstrak 
1. Kesalahan didalam dokumen kontrak 
2. Kontrak dokumen yang tidak lengkap pada 

permulaan konstruksi 

Desain 

1. Desain berubah 
2. Desain dan konstruksi tidak sesuai 
3. Tidak jelasnya spesifikasi 
4. Rendahnya komunikasi dan kordinasi 

(terlambatnya informasi, permintaan owner yang 
mendadak,dll) 
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Pemesanan 

1. Kesalahan pemesanan (tidak sesuainya barang 
yang dikirim dengan spesifikasi yang diminta) 

2. Pemesanan harus dalam jumlah yang besar 
3. Kesalahan supplier 

Transportasi 

1. Kerusakan yang terjadi selama pengangkutan 
material 

2. Tidak efisiensinya metode pengangkutan 
3. Tidak adanya proteksi material selama 

pengangkutan 

Perencanaan di 
Lapangan 

1. Tidak adanya sistem waste management 
2. Kurangnya kontrol material 
3. Tidak sesuainya perencanaan untuk beberapa 

pekerjaan 
4. Kurangnya pengawasan di lapangan 

Penyimpanan 
Material 

1. Tidak cukupnya lahan penyimpanan untuk material 
2. Tidak sesuainya metode penyimpanan material 
3. Penyimpanan yang jauh dengan tempat kerja 

Penanganan 
Material 

1. Penanganan selama pemindahan material dari 
gudang 

2. Minimnya pengetahuan penanganan material 

Pengaplikasian 
di Lapangan 

1. Kerusakan diakibatkan kelalaian 
2. Peralatan yang tidak berfungsi baik 
3. Tidak terampilnya pekerja 
4. Waktu yang sedikit dikarenakan target 

pembangunan 

Sisa Material 1. Terlalu banyak menyiapkan material 
2. Pengemanasan material 

Faktor Lain 1. Cuaca 
2. Vandalisme 

Sumber : Glass dan Price (2008) 

2.5 Penanganan Sisa Material 
Pemanfaatan material sebagai bahan baku dalam 

pekerjaan konstruksi pastilah menimbulkan sisa-sisa material 
yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karenanya dibutuhkan 
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penanganan yang tepat untuk meminimalisir sisa-sisa material 
yang tidak terpakai yang akan menjadi limbah konstruksi, 
mengingat tidak semua sisa-sisa material didalam konstruksi 
dikategorikan sebagai limbah. Menurut Wulfram, I (2012), cara 
yang dapat digunakan untuk penanganan sisa material adalah 
dengan konsep hirarki yang diilustrasikan pada Gambar 2.1 . 

 
Gambar 2.1 Ilustrasi  Tahapan Penanganan Limbah Konstruksi 

 
1. Reduce, adalah kegiatan yang diciptakan dengan tujuan untuk 
mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari suatu proses 
konstruksi. Hal ini merupakan cara terbaik dan efisien dalam 
minimalisasi limbah yang dihasilkan. Pada tahap perencanaan, 
reduce dilakukan dengan cara : 
a. Merencanakan dimensi bangunan sesuai dengan dimensi 

material di pasaran. 
b. Membuat tempat penyimpanan material agar tahan terhadap 

cuaca serta mengatur posisi dan letak material dalam tempat 
penyimpanan agar tidak mengalami kerusakan. 

c. Menggunakan material yang tidak menghasilkan limbah 
konstruksi. 
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d. Membuat catatan tentang hasil penghematan dan biaya 
pencegahan sisa material. 

  
 Dalam penggunaan material yang mengandung zat 
berbahaya, dengan menerapkan perencanaan – perencanaan yang 
baik maka secara tidak langsung akan mengurangi jumlah zat 
berbahaya dan beracun sehingga biaya pengolahan limbah akan 
berkurang. Selain reduce, yang diyakini dapat mengurangi jumlah 
limbah adalah : 
a. Optimasi penggunaan material, dapat dilakukan pada berbagai 

pekerjaan lapangan  salah satu contohnya adalah pemotongan 
baja tulangan dengan panjang rata-rata ± 12 m. Usaha yang 
diciptakan adalah melakukan rancangan pemotongan baja 
tulangan tersebut untuk berbagai kebutuhan dengan tujuan 
agar seluruh panjangnya dapat dimanfaatkan (jika 
memungkinkan). 

b. Pilih metode konstruksi yang tepat, Keuntungan kontraktor 
akan dapat diperoleh apabila tepat dalam  menetapkan metode 
konstruksi di lokasi proyek. Berbeda metode konstruksi maka 
berbeda pula kebutuhan sumberdayanya, limbah yang 
dihasilkan, dan hampir dapat dipastikan berbeda dalam 
pencapaian tujuan proyek dalam aspek biaya, mutu, dan 
waktu. 

c. Tingkat akurasi estimasi dan pemesanan. Estimasi adalah 
proses yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan unutk 
menetapkan jumlah material yang dibutuhkan di lapangan dan 
kemudian mengkornversi kedalam biaya. Akurasi dalam 
menetapkan jumlah material yang dibutuhkan hendaknya 
semakin tinggi sehingga sisa materialnya semakin sedikit. 
Dengan demikian jumlah limbah konstruksi juga akan 
semakin sedikit. 

d. Efisienkan kemasan. Jenis dan jumlah material yang 
dibutuhkan dalam proyek konstruksi sangat bervariasi. Jenis 
material dapat dibedakan menjadi : (a) engineered materials, 
yaitu produk yang dibuat berdasarkan perhitungan teknis dan 
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perencanaan; (b) bulks materials, produk yang dibuatg 
berdasarkan standar industri tertentu; (c) fabricated materials, 
yaitu produk yang dirakit tidak pada tempat material tersebut 
kan digunakan. Dari ketiga jenis tersebut bulk materials dan 
fabricated materials perlu dikemas agar produk tidak rusak 
dan aman selama proses pengiriman ke lokasi proyek, 
misalnya closet, kaca, keramik, cata dan lain sebagainya.. 
kemasan yang digunakan untuk berbagai material ini akan 
menghasilkan berbagai jenis limbah seperti kardus, kayu, 
plastik, logam dan lain sebagainya. 

 
2. Reuse, merupakabn cara terbaik setelah reduce dikarenakan 
minimalisasi dari proses pelaksanaan dan energi yang digunakan. 
Reuse adalah menggunakan kembali berbagai material dengan 
cara : 
a. Dekonstruksi, material digunakan kembali dalam bentuk yang 

sama. 
b. Limbah material tetap digunakan sama dengan fungsi 

sebelumnya. 
 
 Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menggunkan 
kembali berbagai material konstruksi adalah : (a) identifikasi 
material yang masih baru, material yang dapat 
dipindahkan/dipisahkan tanpa terjadi kerusakan untuk digunakan 
kembali; (b) rencanakan untuk berbagai material yang masih 
dapat digunakan dalam hal : perlindungan material, penanganan 
material, penyimpanan material, dan pemindahan material; (c) 
menggunakan kembali material-material untuk pekerjaan yang 
masih memungkinkan menggunakan sisa-sisa material. 
 
3. Recyle, adalah suatu proses daur ulang limbah konstruksi, 
diawali dengan memisahkan material yang dapat didaur ulang dan 
kemudian dilanjutkan dengan proses daur ulang. Proses ini akan 
menghasilkan material baru dan menguntungkan dari aspek 
ekonomi, karena barang tersebut dapat dijual kembali. 
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 Tindakan yang dapat dilakukan dalam proses daur ulang 
adalah: (a) identifikasi material konstruksi yang memungkinkan 
untuk didaur ulang; (b) rencanakan untuk berbagai material yang 
masih memungkinkan didaur ulang; (c) tetapkan waktu proses 
daur ulang; (d) tambahkan klausul persyaratan pengalaman 
kontraktor dalam usaha mengurangi limbah konstruksi. 
 
4. Landfiiling, adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan 
dalam pengolahan limbah yakni pembungan ke tempat 
penampungan akhir.   

2.6 Perhitungan Waste 
 Dalam menganalisa sisa material ada 3 perhitungan 
pendekatan yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menghitung 
waste material yakni, waste level untuk mengukur berapa persen 
volume waste material yang terjadi selama kegiatan konstruksi 
berlangsung, waste cost untuk mengukur besarnya kerugian 
pembelian material terhadap nilai kontrak, dan waste index 
sebagai pengukur seberapa besar waste yang terjadi selama 
konstruksi terhadap per m2 lahan.	
  

2.6.1 Waste cost 
Pengolahan limbah lebih lanjut dilakukan guna 

menghemat pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan juga 
mengurangi waste. Untuk perhitungan biaya waste tidak 
dilakukan sampai menghasilkan true cost waste, tetapi hanya 
untuk mengetahui kerugian dari biaya pembelian saja. Karena 
untuk mendapatkan true cost waste sangat sulit mengingat 
penerapan Management Waste Plan belum terlaksana dengan 
sempurna. Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan 
tepat sangat sulit 
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Metode pendekatan waste cost bisa dilakukan bila dalam proyek 
tidak ada management waste plan, yaitu  dengan rumus 
(Poon,2001) : 

 
Waste cost = waste level x % bobot pekerjaan x total nilai kontrak  
(Pers.1) 
 
Ket : % bobot pekerjaan = jumlah harga material / total nilai 
kontrak keseluruhan. 

2.6.2 Waste level 
Waste level dihitung untuk megetahui volume waste dari masing-
masing item yang diteliti. Waste level ini dihitung menggunakan 
metode pendekatan dengan rumus (Poon,2001) : 
 
Waste level = !"#.!"#$%

!"#.!"#$%$!!"  !"#$%&"'
    (Pers.2) 

 
Ket :   
vol. waste = vol. material terpakai – vol. material terpasang 
Vol. kebutuhan material = vol.kebutuhan material yang ditinjau 
 

2.6.3 Waste Index 
 Untuk mengontrol banyaknya waste yang terjadi pada 
area proyek dapat dihitung dengan menggunakan waste index. 
Waste index dapat menunjukan seberapa padatkah waste yang 
dihasilkan selama proses konstruksi berlangsung.  
 Penghitungan waste index ini dapat membantu para 
perencana proyek konstruksi untuk mengantisipasi kuantitas dari 
waste yang mungkin dihasilkan dalam usaha meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya manajemen waste, untuk 
meningkatkan rencana yang baik dalam manajemen sumber daya 
dan lingkungan dan untuk mengurangi waste yang dihasilkan 
selama proyek konstruksi berlangsung disemua aspek proyek. 
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Waste index pada proyek dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus pendekatan berikut (Poon,2001) : 
 

𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = !  !"#$%&
!"#

	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Pers.3)	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
    
dimana : 
W : Total waste keseluruhan dari proyek (m3) dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus : 
 
W = V x N x Intensitas Kedatangan x jumlah minggu pekerjaan 

V  : Kapasitas Truk (m3) 
N : Jumlah truk pengangkut (buah) 
GFA : Luas area proyek (m2) 

 

2.7 Analisa Diagram Pareto 
Diagram pareto (Pareto Chart) adalah diagram yang 

dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Italia yang bernama 
Vilfredo Pareto pada abad XIX (Nasution, 2004). Diagram Pareto 
digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori kejadian 
yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar di 
sebelah kiri ke yang paling kecil di sebelah kanan. Susunan 
tersebut membantu menentukan pentingnya atau prioritas 
kategori kejadian-kejadian atau sebab-sebab kejadian yang dikaji 
atau untuk mengetahui masalah utama proses. 
 
Kegunaan Diagram Pareto sebagai berikut :  
1. Menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan 

yang perlu ditangani  
2. Membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang 

harus ditangani dalam upaya perbaikan.  
3. Menunjukkan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan 

tindakan koreksi berdasar proritas, kita dapat mengadakan 
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pengukuran ulang dan memuat diagram Pareto baru. Apabila 
terdapat perubahan dalam diagram Pareto baru, maka tindakan 
korektif ada efeknya.  

4. Menyusun data menjadi informasi yang berguna, data yang 
besar dapat menjadi informasi yang signifikan.  

 
Jadi dari uraian di atas dapat dimaknai betapa pentingnya 

analisa diagram pareto dalam menemukan permasalahan 
organisasi dan menyusun kembali rencana perbaikan sehingga 
dapat mencapai tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Diagram Pareto juga dapat digunakan untuk 
membandingkan kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses 
sebelum dan sesudah diambil tindakan perbaikan terhadap proses. 
Contoh diagram pareto dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2.2 Diagram Pareto 

2.8 Analisa Diagram Sebab Akibat 
Diagram sebab – akibat atau diagram tulang ikan 

menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukan 
hubungan antara akibat dan suatu masalah. Diagram tersebut 
memang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah 
untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Penyebab masalah 
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ini pun dapat berasal dari berbagai sumber utama misalnya 
metode kerja, bahan, pekerja, lingkungan dan seterusnya (Ariani. 
2005). 

Selanjutnya, dari sumber-sumber utama tersebut 
diturunkan menjadi beberapa sumber yang kecil dan mendetail, 
misal dari metode kerja dapat diturunkan menjadi cara-cara apa 
saja yang dapat meminimalisir limbah yang akan terbentuk. 
Untuk mencari penyebab dapat digunakan teknik brainstorming 
dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses yang sedang 
dianalisis. Manfaat dari diagram sebab-akibat tersebut anatara 
lain : 
1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk 

tujuan perbaikan kualitas produk atau jasa. 
2. Dapat mengurangi mengurangi dan menghilangkan 

kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau 
jasa. 

3. Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada 
maupun yang direncanakan. 

4. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi 
karyawan dalam pembuatan keputusan dan melakukan 
tindak perbaikan. 

 
  

  
Gambar 2.3 Diagram Sebab – Akibat (Fishbone Diagram) 
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2.9 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisa sisa material 
konstruksi, yaitu : 
 Hayati (2013), Analisa Sisa Material Konstruksi Pada 
Proyek Gedung  Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri 
Surabaya. Hasil penelitian berupa  material pada Proyek Gedung 
Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Surabaya yang 
berpotensi memberikan kontribusi terbesar terhadap waste cost 
yaitu Bata ringan dengan waste cost  sebesar = Rp 41.587.835,21. 
Sedangkan nilai waste index  pada proyek gedung Pendidikan 
Profesi Guru Universitas Negeri Surabaya yaitu sebesar 0,0531. 
Faktor-faktor yang berpengaruh menyebabkan waste  material 
pada bata ringan, besi polos Ø16, besi ulir D22, dan besi polos 
Ø10 dalam proyek gedung Pendidikan Profesi Guru Universitas 
Negeri Surabaya adalah faktor man, measure, dan management. 
 Parinda (2012), Analisa Sisa Material Konstruksi Pada 
Proyek Gedung KPKNL Sidoarjo. Hasil penelitian berupa  
material pada Proyek gedung KPKNL Sidoarjo yang berpotensi 
memberikan kontribusi terbesar terhadap waste cost yaitu Besi 
Beton ulir D16. Sedangkan nilai waste index  pada proyek 
gedung KPKNL Sidoarjo yaitu sebesar 0,234. Faktor yang 
berpengaruh penyebab terjadinya waste adalah faktor 
management, peralatan yang dipakai serta faktor lingkungan. 
 Haposan (2009), Identifikasi Material Waste Pada Proyek 
Konstruksi Ruko San Diego Pakuwon City Surabaya. Hasil 
penelitian yakni besi beton ulir D16 memiliki waste cost terbesar, 
yaitu Rp.53,618,041.938 dan yang terkecil adalah keramik 40x40 
dengan waste cost sebesar Rp.5,260,913.70. Dan waste index 
yang terjadi pada proyek ini sebesar 0,132. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Umum 
Analisa sisa material berkaitan dengan perhitungan 

volume sisa material yang tidak terpakai kembali untuk suatu 
proyek dikarenakan material yang berlebih atau material yang 
rusak. Didalam analisa sisa material ini, proyek yang dijadikan 
sebagai objek adalah proyek pembangunan Hotel Marvell City 
dimana hotel ini memiliki jumlah kamar yang banyak tetapi luas 
bangunan yang tersedia tidaklah luas sehingga banyak 
penyekatan ruangan yang diperkirakan akan menggunakan 
material yang tidak pas sesuai dengan material yang dibeli akibat 
banyaknya pemotongan dengan ukuran tertentu. Dengan alasan 
tersebut kemungkinan besar waste yang akan dihasilkan cukup 
besar. Untuk menganalisa material yang memiliki nilai waste 
yang tinggi maka diguakan diagram pareto. Sementara untuk 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 
waste digunakan diagram tulang ikan dan untuk cara 
penanggulangannya menggunakan waste hierarchy.  

3.2 Indentifikasi Permasalahan Penelitian 
Penilaian keberhasilan dari suatu pekerjaan konstruksi 

tidak hanya dilihat dari segi biaya, mutu ataupun waktu 
pengerjaan, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah 
pengoptimalan material-material yang dipakai sehingga tidak 
menghasilkan sisa material yang banyak. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa dalam setiap pekerjaan konstruksi akan selalu 
menghasilkan sisa material, hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor seperti pekerja, lingkungan ataupun teknis pelaksanaan. 
Oleh karena itu, perlu adanya suatu analisa yang menunjukan 
betapa besarnya pengaruh sisa material terhadap kerugian biaya 
konstruksi sehingga dapat menjadi acuan guna meminimalisir 
terjadinya sisa material yang akan datang. 
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3.3 Studi Literatur 
Studi literatur merupakan cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan referensi yang dibutuhkan dan relevan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan. Referensi tersebut dapat 
diperoleh dari buku bacaan, jurnal, referensi laporan tugas akhir, 
tesis, sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik serta 
melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

3.4 Pengumpulan Data 
Data proyek merupakan data utama yang digunakan 

sebagai bahan analisa sisa material ini. Pengumpulan data perlu 
dilakukan dengan memulai klasifikasi awal. Hal ini bertujuan 
agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
Berdasarkan ruang lingkup penelitian maka data dapat diseleksi 
sesuai dengan batasan tersebut sehingga diperoleh data yang 
sesuai. Adapun data yang dibutuhkan berupa : 
1. (Bill of Quantity) BoQ 

Bill of Quantity adalah data awal yang berfungsi sebagai 
penunjuk volume pekerjaan yang direncanakan. BoQ ini akan 
dijadikan acuan untuk perhitungan volume logistik dimana 
volume dari BoQ akan dikalikan dengan persen beli hasil 
wawancara dengan pihak logistik kontraktor. Data dari BoQ ini 
didapat dari bagian logistik. 
2. Harga Satuan Material 
 Pada dasarnya konsep dari penelitian ini adalah bukan hanya 
mengidentifikasi material yang memiliki waste besar saja tetapi 
juga pengaruh waste yang terbentuk terhadap nilai kontrak. Untuk 
mengetahui waste dari material apa saja yang berpengaruh maka 
volume waste dari setiap material akan dikaliakn dengan harga 
satuan tiap material sehingga didapat besaran harga waste  untuk 
masing-masing material. Data harga satuan material ini akan 
berfungsi sebagai penentu material mana saja yang memiliki 
pengaruh tersebut. Data harga satuan material didapatkan dari 
hasil wawancara dengan pihak logistik kontraktor. 
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3. Laporan logistik 
  Tujuan penggunaan laporan logistik pada analisa ini untuk 
mengetahui volume pesanan yang dipesan oleh kontraktor dalam 
mengerjakan pekerjaan konstruksi. Nantinya, volume yang 
berada pada laporan logistik ini akan dibandingkan dengan 
volume hasil perhitungan as built drawing sehingga, selisih 
antara kedua volume tersebut dikatakan sebagai sisa material. 
Untuk mendapatkan laporan logistik maka dilakukan wawancara 
dengan pihak kontraktor bagian logistik, data wawancara yang 
didapat berupa persen beli material dari jumlah total volume 
BoQ. 
4. As built drawing 
  As built drawing merupakan gambar realisasi dari suatu 
pekerjaan yang telah selesai, dari gambar as built drawing dapat 
dihitung volume material yang terpasang dan nantinya 
dibandingkan dengan volume pekerjaan pada laporan logistik 
untuk mendapatkan besaran volume waste material. 
5. Data Umum Proyek 
 Data umum proyek digunakan untuk mengetahui data-data 
spesifik proyek berupa luas area hingga nilai total kontrak. Data 
tersebut berguna untuk menghitung waste cost yang disebabkan 
dari kerugian pembelian  material yang terjadi di proyek Marvell 
City serta menghitung waste index untuk mengetahui kepadatan 
sisa material yang terbentuk selama proses konstruksi. 

3.5 Identifikasi Material Berpengaruh Terhadap Waste 
 Cost 

Dalam mengidentifikasi material berpengaruh terhadap 
waste cost tahapan awal yang harus dilakukan adalah menyusun 
WBS dan mengelompokan material sesuai dengan kriteria 
analisa. Penyusunan WBS sendiri mempunyai tujuan untuk 
menganalisa material – material apa saja yang digunakan dalam 
setiap pekerjaan. Adapun kriteria material yang akan diteliti 
berupa material trading yakni material yang dapat langsung 
digunakan di lapangan tanpa harus mencampur dengan material 
lain. 
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Tahapan  selanjutnya dalam menganalisa sisa material 
adalah mengurutkan material yang yang memiliki jumlah harga 
yang besar dari hasil perhitungan volume waste dengan harga 
satuan material. Hal ini dilakukan untuk mencari material yang 
berpotensi menghasilkan kerugian besar terhadap nilai kontrak 
karena apabila terjadi kegagalan pengoptimalan material yang 
memiliki volume waste dan harga satuan yang besar maka akan 
merugikan konstruksi secara keseluruhan. Didalam 
mengidentifikasi material yang memiliki jumlah harga waste 
besar dibuktikan juga melalui diagram pareto, dengan diagram 
tersebut maka akan didapat material apa saja yang memiliki harga 
satuan pekerjaan besar yang tergambar dari sebelah kiri hingga ke 
sebelah kanan diagram secara urut. 
 
 Tabel 3.1 Contoh perhitungan untuk mengidentifikasi material 
bervolume besar. 

	
  
Komulatif Total 

Harga % Total % Komulatif 
Total % item % Komulatif 

Item 
12 13 14 15 16 

 Rp18,876,273.00   62.9   62.9  20 20 
 Rp24,483,214.00   18.7   81.6  20 40 
 Rp27,957,102.00   11.6   93.1  20 60 
 Rp29,840,412.00   6.3   99.4  20 80 
 Rp30,015,852.00   0.6   100.0  20 100 

 
  

No Jenis Material Sat Volume 
BoQ 

% 
Beli 

Vol. 
Logistik 

Volume 
Terpasang 

Vol. 
Waste 

Harga 
Satuan Jumlah Harga 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 
1 Besi Ulir 22 Kg  580,055.0  95%  551,052.3   548,393.6   2,658.63   Rp7,100.00   Rp18,876,273.00  
2 Besi Polos 10 Kg  599,220.0  96%  575,251.2   574,461.5   789.71   Rp7,100.00   Rp5,606,941.00  
3 Besi Polos 16 Kg  66,545.0  98%  65,214.1   64,724.8   489.28   Rp7,100.00   Rp3,473,888.00  
4 Keramik 50x50 m2  8,325.0  94%  7,825.5   7,777.2   48.29   Rp39,000.00   Rp1,883,310.00  
5 Bata Ringan m2  1,100.0  97%  1,067.0   1,046.4   20.64   Rp8,500.00   Rp175,440.00  

Total  Rp30,015,852.00  
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Gambar 3.1 Contoh Diagram Pareto (Pareto diagram) 
 

3.6 Perhitungan Waste Level 
Perhitungan waste level merupakan perhitungan yang 

bertujuan untuk mengetahui porsentase volome waste dari 
masing-masing material. Waste level ini dihitung menggunakan 
metode pendekatan dengan rumus (Pers.2): 

 

	
  
 
Ket :   
Vol. Waste = Vol. Material Logistik – Vol. Material Terpasang 
Vol. Kebutuhan Material = Volume Material Logistik 
 
 Dimana volume material logistik adalah volume yang 
didapat dari perkalian persen beli dengan volume dari BoQ, 
sedangkan volume material terpasang didapat dari perhitungan 
gambar as-build drawing. 
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Tabel 3.2 Contoh perhitungan waste level. 

3.7 Perhitungan Waste Cost  
 Pehitungan waste cost dilakukan untuk memperhitungkan 

kerugian pembelian material terhadap nilai kontrak, dimana hasil 
perhitungan waste cost ini dapat dijadikan sebagai kontrol dari 
biaya pengoptimalan material. Selain itu, perhitungan waste ini 
dapat dijadikan tolak ukur apakah material yang memiliki waste 
level tinggi juga akan menghasilkan waste cost yang besar pula.   

 
Metode pendekatan perhitungan waste cost dapat dilakukan 

dengan rumus (Pers.1): 
 

Waste cost = waste level x bobot pekerjaan x nilai total kontrak 

Dimana bobot pekerjaan adalah perbandingan antara harga total 
material yang dibeli dengan nilai total kontrak. 
 
Tabel 3.3 Contoh perhitungan waste Cost. 

No Jenis 
Material 

Waste 
Level 
(%) 

Vol. 
Logistik 

Harga 
Satuan Jumlah Harga 

Bobot 
Pekerja

an 
Waste Cost 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Besi Ulir 22 0.482 551052.2  Rp7,100  Rp3,912,470,975 0.156  Rp295,411,480.91  
2 Besi Polos 10 0.137 575251.2  Rp7,100   Rp4,084,283,520 0.163  Rp91,601,346.90  
3 Besi Polos 16 0.750 65214.1  Rp7,100   Rp463,020,110  0.019  Rp6,433,920.02  

4 
Keramik 

50x50 0.617 7825.5  Rp39,000  Rp305,194,500  0.012  Rp2,299,103.42  

5 Bata Ringan 1.934 1067  Rp8,500  Rp9,069,500  0.000  Rp6,364.61  
Total Nilai Kontrak  Rp25,000,000,000  

No 
 Jenis Material Sat Volume 

BoQ 
% 

Beli 
Vol. 

Logistik 
Volume 

Terpasang 
Vol. 

Waste 

Waste 
Level 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6-7 9 = (8/6) 
x 100 

1 Besi Ulir 22 Kg 580,055.0 95% 551,052.3 548,393.6 2,658.63 0.482 

2 Besi Polos 10 Kg 599,220.0 96% 575,251.2 574,461.5 789.71 0.137 

3 Besi Polos 16 Kg 66,545.0 98% 65,214.1 64,724.8 489.28 0.750 

4 Keramik 50x50 m2 8,325.0 94% 7,825.5 7,777.2 48.29 0.617 

5 Bata Ringan m2 1,100.0 97% 1,067.0 1,046.4 20.64 1.934 
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3.8 Perhitungan Waste Index 
 Perhitungan waste index merupakan perhitungan yang 
digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar kepadatan waste 
yang terbentuk selama proses konstruksi berlangsung. Didalam 
menghitung waste index data yang digunakan bersumber dari 
wawancara dengan pihak pelaksana lapangan, adapun data yang 
dibutuhkan berupa intensitas kedatangan alat pengangkut waste, 
jumlah alat, kapasitas dari alat tersebut serta luasan area proyek. 
 Untuk menghitung waste index dapat dilakukan 
pendekatan dengan menggunakan rumus (Pers.3): 
 

	
  
Dimana : 
W Proyek : Total waste dari keseluruhan proyek (m3), dapat   
       dihitung dengan menggunakan rumus : 
 
W = V x N x Intensitas Kedatangan x Jumlah minggu pekerjaan 
 
Dimana : 
V  : Kapaistas Alat Pengangkut (m3) 
N  : Jumlah Alat Pengangkut (buah) 
GFA  : Luas Area Proyek (m2) 

Contoh Perhitungan : 
Luasan Proyek   : 1500 m2 
Jumlah Alat    : 1 buah  
Intensitas Kedatangan Alat : 3 x dalam seminggu 
Jumlah Minggu Pekerjaan : 4 bulan x 4 = 16 Minggu 
Kapasitas Alat    : 5 m3 
	
  

	
  
 
Waste Index   = 0.16 m3/m2 
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3.9  Analisa Penyebab Sisa Material 
 Analisa mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya 
sisa material perlu diadakan, karena dengan menganalisa akar 
permasalahan maka kita dapat dengan mudah menyusun langkah-
langkah strategis guna meminimalisir sisa material yang akan 
terbentuk dikemudian hari. Untuk mempermudah menganalisa 
penyebab sisa material dapat digunakan fishbone diagram guna 
mengklasifikasi permasalahan berdasarkan akar penyebabnya. 
 

 
Gambar 3.2 Contoh Penerapan Diagram Sebab-Akibat (fishbone 

diagram) 

3.10 Penanganan Waste Material 
 Langkah penanganan sisa material merupakan 
penyusunan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan guna 
menangani atau meminimalisir terbentuknya sisa material sesuai 
dengan waste hierarchy. Dari akar permasalahan yang telah 
dianalisa pada fishbone diagram maka dapat dilakukan analisa 
penanganan sisa material menggunankan waste hierarchy. 
 Penyusunan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan 
didapat dari wawancara (opini) dengan para ahli dibidangnya 
seperti pimpro, praktisi profesional ataupun dengan para 
akademisi. Adapun contoh dari penanganan waste material 
dengan waste hierarchy dapat dilihat pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Contoh Penangan waste material dengan menggunakan waste 
hierarchy. 

Jenis Material Reduce Reuse Recycle 
   

Besi Polos 10 

1. Pengoptimalan 
penggunaan material 
untuk beberapa 
ukuran yang berbeda. 

2. Meningkatkan akurasi 
pengukuran oleh para 
pekerja. 

3. ……………… 

1. Bila memungkinkan 
digabungkan dengan 
sisa tulangan lain dan 
digunakan sebagai 
sengkang 

2. Digunakan sebagai 
pengikat sambungan 
tulangan. 

3. ………………… 

1. Dilebur 
dijadikan 
produk baru. 

2. ……………. 

Besi Ulir 22 

1. Meningkatkan akurasi 
pengukuran oleh para 
pekerja. 

2. Meningkatkan akurasi 
estimasi dan 
pemesanan. 

3. ……………….. 

1. Bila panjang dari sisa 
masih dimungkinkan 
maka dapat disatukan 
dengan sisa tulangan 
lain dan digunakan 
sebagai tulangan 
sebagaimana mestinya. 

2. …………………… 

1. Dilebur 
dijadikan 
produk baru. 

2. …………….. 

Bata Ringan 

1. Menggunakan ukuran 
yang tepat sehingga 
sisa material dapat 
dihindari. 

2. ……………… 

1. Bila sisa material 
masih mencukupi 
ukurannya maka dapat 
digunakan untuk 
mengisi ukuran yang 
lebih kecil. 

2. ………………… 

1. Dibuat sebagai 
adukan acian 
pengganti pasir. 

2. Digunakan 
untuk membuat 
jalan sementara 
proyek. 

3. …………….. 

 
Catatan : Proses recycle terhadap tulangan merupakan proses yang 
diluar hubungannya dengan konstruksi hal ini dikarenakan sulitnya 
proses recycle untuk besi tulangan di lapangan. 

3.11 Diskusi dan Pengambilan Kesimpulan 
 Tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah tahapan 
diskusi dengan pembimbing tugas akhir guna meng-crosscheck 
analisa yang telah dikerjakan mulai dari mengidentifikasi material 
bervolume besar, menghitung waste level, waste cost hingga 
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menyusun tahapan-tahapan guna meminimalisir sisa material 
serta pengambilan kesimpulan terhadap analisa tugas akhir ini. 
 Untuk memahami alur pengerjaan Tugas Akhir dengan 
topik “Analisa Sisa Material Pada Proyek Pembangunan Hotel 
Marvel City” dapat dilihat pada Gambar 3.2 . 
 

 
Gambar 3.3 Bagan Alir Analisa Sisa Material Proyek Pembangunan 

Marvell City 
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BAB IV 
ANALISA SISA MATERIAL 

 

4.1 Tinjauan Proyek 
 Proyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proyek Hotel Marvell City, adapun data yang dari proyek ini 
dibagi menjadi 2 yakni : 
1. Data Administrasi Proyek 
2. Data Teknis Proyek 

4.1.1 Data Administrasi Proyek 
Nama Proyek  : Pembangunan Mall dan Hotel Marvell  
     City 
Lokasi Proyek  : Jl. Ngagel 123, Wonokromo Surabaya  
     60246 
Pemilik Proyek  : PT. Assa Land 
Konsultan MK  : PT. Ciriajasa Cipta Mandiri 
Konsultan QS  : PT. Total Citra Indonesia 
Konsultan Arsitektur : Ong&Ong – Megatika International  
Konsultan Struktur : Benjamin Gideon & Associates 
Konsultan MEP  : PT. Meco Systech Internusa 
Kontraktor Utama : PT. Sinar Waringin Adikarya 
Nilai Kontrak Pekerjaan : Rp. 58,200,000,000.00 (Include PPN) 
Waktu Pelaksanaan :  
- Awal Pelaksanaan : 22Juli 2014 
- Akhir Pelaksanaan :  16 Juli 2015 

Waktu Pemeliharaan :  
- Awal Pelaksanaan : Agustus 2015 
- Akhir Pelaksanaan :  Agustus 2016 

Lingkup Pekerjaan : Struktur, Arsitektur, dan Plumbing  

4.1.2 Data Teknis Proyek 
Jumlah Lantai : 15 Lantai 
Area Proyek : 1680 m2 
Area Hotel : 17934,49 m2 
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- Lt 5 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 6 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 7 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 8 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 9 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 10 : 1317,95 m2 (Low Zone Hotel) 
- Lt 11 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 12 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 13 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 14 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 15 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 16 : 1317,95 m2 (High Zone Hotel) 
- Lt 17 : 1346,90 m2 (Area Pooldeck) 
- Lt 18 : 694,36 m2   (ME) 
- Lt 19 : 77,8 m2       (Rooftop)  

4.2 Identifikasi Material Berpengaruh Terhadap Waste 

 Cost 
 Sebelum melakukan identifikasi material maka yang 
perlu dilakukan adalah mengetahui WBS dari proyek yang akan 
diteliti, penggunaan WBS akan membantu dalam menyusun 
jenis-jenis material yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Selain 
itu memahami kriteria material yang akan diteliti tak kalah 
pentingnya, tidak semua material dapat dilakukan 
pengidentifikasian waste hal ini karena data-data penunjang 
material tidak lengkap sebab material diproduksi bukan oleh 
kontraktor sendiri sehingga sulit dilakukan identifikasi waste. 

4.2.1 Work Break Structure (WBS) 
 Untuk memudahkan penyusunan material yang akan 
diteliti dalam pengendalian waste, maka digunakanlah WBS yang 
berfungsi untuk menunjukan rangkaian pekerjaan dari proyek 
pembagunan Hotel Marvell City, dari rangkain pekerjaan yang 
didapat dari WBS maka dapat diketahui material apa saja yang 
digunakan dalam suatu pekerjaan. 



 

 

35 

 Setelah mengetahui jenis-jenis material dari setiap 
pekerjaan, selanjutnya akan dilakukan pemilihan material yang 
akan diteliti menggunakan diagram pareto, adapun kriteria 
pemilihan material akan dibahas dalam sub-bab berikutnya. 
Untuk lebih jelasnya, WBS Proyek Hotell Marvell City dapat 
dilihat pada lampiran. 

4.2.2 Kriteria Pemilihan Material 
 Dalam memperhitungkan waste, tidak semua material 
dapat diidentifikasi, untuk Tugas Akhir ini, material yang diteliti 
berupa material : 
1. Material yang akan diteliti adalah material trading. 
2. Material yang dikerjakan oleh sub-kontraktor tidak 

diperhitungkan karena sulitnya mendapat data mengenai 
waste yang terbentuk dari pekerjaannya seperti, pekerjaan 
kusen pintu, jendela kaca, railing tangga. 

3. Material yang berkaitan dengan pekerjaan selain sipil tidak 
diperhitungkan karena pekerjaan tersebut diluar lingkup 
sipil, sebagai contoh pemasangan mechanical engineering 
(ME) dan sanitasi. 

4.2.3 Identifikasi Material 
 Pada proses awal perhitungan waste, hal yang harus 
dilakukan pertama kali yakni mengidentifikasi material yang 
memiliki pengaruh besar terhadap waste cost. Adapun material 
yang dijadikan objek penelitian merupakan material trading yakni 
material yang tidak memerlukan pencampuran lagi dilapangan 
dengan material lainnya. 
 Cara menentukan material trading yang berpengaruh 
terhadap waste cost yakni dengan melakukan analisa diagram 
pareto. Dalam analisa diagram pareto hal awal yang dilakukan 
adalah menghitung perbedaan volume (Δ Volume) antara volume 
pembelian dengan volume terpakai. Setelah itu, meranking 
material berdasarkan jumlah harga hasil kali antara Δ Volume 
dengan harga dasar material hingga pada akhirnya akan 
didapatkan % komulatif harga tiap material. Untuk menentukan 
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material apa saja yang akan dilakukan identifikasi lanjutan maka 
dipilihlah material yang memiliki % komulatif ≤ 80% sesuai 
dengan konsep pareto yakni 80% : 20%.  
 Adapun tahapan analisa diagram pareto untuk 
mengidentifikasi material yang memiliki waste besar sebagai 
berikut : 
1. Kelompokan material sesuai dengan jenis dan spesifikasinya 

dan totalkan volume dari masing-masing material. volume 
yang dijumlahkan adalah volume terpakai yang didapat dari 
perhitungan gambar as-build drawing dan volume pembelian 
yang didapat dari volume BQ dikalikan dengan % beli hasil 
wawancara. 

2. Hitung perbedaan volume antara volume terpakai dengan 
volume pembelian sehingga didapatkan Δ volume. 

3. Untuk menyamakan satuan tiap-tiap material sehingga dapat 
diidentifikasi maka kalikan Δ volume dengan harga satuan 
dasar material sehingga didapatkan total harga dari masing-
masing material dan jumlahkan seluruh total harga dari 
masing-masing material. 

4. Ranking total harga tiap-tiap material dari yang terbesar 
hingga terkecil. 

5. Selanjutnya, % total masing-masing material didapat dari 
total harga masing-masing material dibagi dengan total harga 
seluruh material dan dikalikan 100%. 

6. Hitung % komulatif total dengan menambahkan % total 
masing-masing material. 

7. Selain itu, untuk mendapatkan grafik pareto diperlukan 
variabel lain yakni % item dimana persenan ini didapat dari 
100 dibagi dengan jumlah material trading yang diteliti dan 
dikalikan 100. Setelah didapatkan % item maka dilakukan 
perhitungan % item komulatif. 

8. Masukan hasil perhitungan kedalam grafik pareto. Variabel 
yang dimasukan yakni % komulatif total untuk sumbu Y dan 
% komulatif item untuk sumbu X. 

 Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 4.1.  
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(Sumber : Hasil Pengolahan Data) 

Tabel 4.1 Analisa Material yang Memiliki Potensi Terhadap Waste Cost 
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(Sumber : Hasil Pengolahan Data) 
 

Gambar 4.1 Diagram Pareto Untuk Analisa Waste
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4.3 Waste Level 
 Perhitungan waste level adalah salah satu hal terpenting 
dalam mengevaluasi permasalahan waste di lapangan. Tujuan dari 
perhitungan waste level ini untuk mengestimasi jumlah sisa 
material yang terbuang dalam suatu proyek. Berdasarkan hasil 
dari perhitungan waste level maka dapat diestimasikan besaran 
kerugian biaya terhadap nilai kontrak konstruksi (waste cost) 
yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai kontrol biaya. 
 Perhitungan waste level ini dihitung dengan 
menggunakan metode pendekatan dengan rumus (Pers.2): 
 

               
            

                          
 

 
Ket  : Volume Kebutuhan Material = Volume Logistik 
    Volume logistik adalah volume yang didapatkan dari 
hasil perkalian antara % beli dengan volume BoQ, sementara 
volume terpasang didapatkan dari hasil perhitungan as-build 

drawing (Perhitungan berada pada lampiran). Pada dasarnya data 
untuk perhitungan waste level ini sudah ada pada perhitungan 
identifikasi material awal. 
Contoh perhitungan waste level untuk homogenus tile 60x60 cm : 
Volume BoQ       : 5923.89 m2 
% Beli        : 95% 
Volume Logistik    : 5627.69 m2 
Volume Terpasang  : 5329.86 m2 
 

               
                                

               
 

 
               

               

       
 x 100   = 5.29 % 

 
Untuk lebih jelas mengenai perhitungan volume terpasang dapat 
dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2. Perhitungan Waste Level  

No Material Vol. 
BoQ 

% 
Beli 

Vol. 
Terpakai 
(logistik) 

Vol. 
Terpasang 
(gambar) 

Δ Volume 
(Vol.Waste) 

Wastage 
Level 

1 2 3 4 5 = (3) x (4) 6 7 = (5) - (6) 8 = ((7) / 
(5)) x 100 

1 

Homogenus Tile 60x60 cm 
(Dinding Kamar Mandi) 
valentino gress Travertine Grey 5923.89 95% 5627.70 5329.86291 297.83 5.29 

2 Dinding Bata Ringan 31834.21 96% 30560.84 30015.951 544.89 1.78 

3 
Natural Stone (ST-1) LT 60x60 
cm valentino gress hampton 
white unit 7163.67 95% 6805.48 6704.676 100.81 1.48 

4 
Gypsum Board 9 mm (GB-1) 
Versa Board 12653.64 95% 12020.95 11653.904 367.05 3.05 

5 Beton f'c 25 Mpa 585.70 94% 550.56 539.466805 11.09 2.01 

6 Parquet Laminated (TS-1) LT 
(7.5 x 75 x 900) 2584.74 97% 2507.20 2463.798 43.40 1.73 

7 Besi D19 mm (BJTD-40) 36897.03 95% 35052.17 34153.01715 899.16 2.57 
(Sumber : Hasil Pengolahan Data) 
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4.4 Waste Cost 
 Perhitungan waste cost bertujuan untuk 
memperhitungkan kerugian pembelian material terhadap nilai 
kontrak, nantinya waste cost sendiri dapat dijadikan sebagai 
pengontrol biaya. Perhitungan waste cost pada tugas akhir ini 
hanyalah perhitungan dengan metode pendekatan, tidak sampai 
menghitung true cost of waste, ini dikarenakan jika kita 
menghitung true cost of waste dibutuhkan data yang lebih 
lengkap. Adapun rumus pendekatan untuk menghitung waste cost 
adalah (Pers.1): 
 
Waste cost = waste level x bobot pekerjaan x total nilai kontrak 
 
Keterangan : 
Waste level     : volume waste pada perhitungan (%) 
Bobot pekerjaan    : perbandingan antara jumlah harga material  
        dengan total kontrak proyek 
Total nilai kontrak : biaya pembangunan proyek secara   
        keseluruhan (Rp.58,200,000,000.00) 
 
 Tahapan perhitungan waste cost dimulai dengan 
menghitung jumlah harga per material yang didapat dari volume 
logistik yang dikalikan dengan harga dasar material, setelah itu 
dapat menghitung bobot pekerjaan dan waste cost dengan 
menggunakan rumus yang berada di keterangan sebelumnya. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh perhitungan waste 

cost untuk Gypsumboard 9 mm. 
 
Contoh perhitungan waste cost Gypsumboard 9 mm : 
Waste Level     : 3.05 % 
Bobot Pekerjaan    : 544,549,216.65 / 58,200,000,000.00 
         = 0.0094 
Waste cost     : 3,05% x 0,0094 x 58,200,000,000.00 
         = Rp. 16,627,365.45 
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Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 
 
Tabel 4.3 Perhitungan Waste Cost Hotel Marvell City 

No Material Wastage 
Level 

Vol. 
Terpakai 
(logistik) 

Harga Satuan Jumlah Harga Bobot 
Pekerjaan Waste Cost 

1 2 3 4 5 6 = (5) x (4) 
7 = (6) / 

Total 
Kontrak 

8 = (6) x (7) 
x Total 
Kontrak 

1 

Homogenus Tile 60x60 
cm (Dinding Kamar 
Mandi) valentino gress 
Travertine Grey 5.292265546 5627.6955  Rp216,000.00   Rp1,215,582,228.00  0.021 64331839.44 

2 Dinding Bata Ringan 1.782962627 30560.83934  Rp59,600.00   Rp1,821,426,024.90  0.031 32475345.3 

3 

Natural Stone (ST-1) LT 
60x60 cm valentino gress 
hampton white unit 1.481270916 6805.48365  Rp172,200.00   Rp1,171,904,284.53  0.020 17359077.33 

4 
Gypsum Board 9 mm 
(GB-1) Versa Board 3.053418304 12020.95401  Rp45,300.00   Rp544,549,216.65  0.009 16627365.45 

5 Beton f'c 25 Mpa 2.01453707 550.558  Rp965,800.00   Rp531,728,916.40  0.009 10711876.13 

6 
Parquet Laminated (TS-1) 
LT (7.5 x 75 x 900) 1.73119071 2507.202456  Rp213,150.00   Rp534,410,203.50  0.009 9251659.796 

7 Besi D19 mm (BJTD-40) 2.565194976 35052.17375  Rp8,300.00   Rp290,933,042.13  0.005 7462999.78 
 
(Sumber : Hasil Pengolahan Data) .
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 Dari hasil perhitungan waste cost didapati material yang memiliki waste cost terbesar adalah keramik 
homogenus tile 60x60 cm sebesar Rp. 64,331,839.44. Untuk mengetahui pengaruh waste level terhadap waste 

cost maka hasil perhitungan waste cost diurutkan dari urutan paling besar ke urutan paling kecil, hasil dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4 Ranking Perhitungan Waste Cost Hotel Marvell City 

No Material Wastage 
Level 

Vol. 
Terpakai 
(Logistik) 

Harga Satuan Jumlah Harga Bobot 
Pekerjaan Waste Cost 

1 2 3 4 5 6 = (4) x (5) 7 8 

1 

Homogenus Tile 60x60 cm 
(Dinding Kamar Mandi) 
valentino gress Travertine 
Grey 5.29 

 5,627.70   Rp216,000.00   Rp1,215,582,228.00  0.021  Rp64,331,839.44  

2 Gypsum Board 9 mm (GB-1) 
Versa Board 3.05 

 12,020.95   Rp45,300.00   Rp544,549,216.65  0.009  Rp16,627,365.45  

3 Besi D19 mm (BJTD-40) 2.57  35,052.17   Rp8,300.00   Rp290,933,042.13  0.005  Rp7,462,999.78  
4 Beton f'c 25 Mpa 2.01  550.56   Rp965,800.00   Rp531,728,916.40  0.009  Rp10,711,876.13  
5 Dinding Bata Ringan 1.78  30,560.84   Rp59,600.00   Rp1,821,426,024.90  0.031  Rp32,475,345.30  

6 Parquet Laminated (TS-1) 
LT (7.5 x 75 x 900) 1.73 

 2,507.20   Rp213,150.00   Rp534,410,203.50  0.009  Rp9,251,659.80  

7 
Natural Stone (ST-1) LT 
60x60 cm valentino gress 
hampton white unit 1.48 

 6,805.48   Rp172,200.00   Rp1,171,904,284.53  0.020  Rp17,359,077.33  

 
(Sumber : Hasil Pengolahan Data)
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 Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa material yang 
memiliki waste cost terbesar adalah keramik homogenus tile 
begitupun material yang meiliki waste level terbesar adalah 
keramik homogenus tile. Tetapi untuk material lainnya tidak 
demikian seperti material keramik natural stone (ST-2) yang 
memiliki waste level yang besar tetapi memiliki waste cost yang 
kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa material yang meiliki 
waste level besar tidak selalu memiliki waste cost yang besar, hal 
ini dipengaruhi oleh harga dasar material yang nantinya akan 
berpengaruh terhadap bobot pekerjaan sebagai pengali untuk 
mencari waste cost. Dengan kata lain semakin tinggi bobot 
pekerjaan dan waste level nya maka semakin tinggi pula waste 

cost yang terbentuk. 
 Sementara  itu, besaran persen total waste cost terhadap 
nilai kontrak didapat hasil 0.282 % dengan rincian perhitungan 
sebagai berikut : 

                        
                

                   
 

 

                        
                 

                 
       

 
                                
 

4.5 Waste Index 
 Waste index merupakan perbandingan antara material sisa 
yang terbentuk selama pembangunan dengan luasan proyek 
bangunan itu sendiri. Data yang dibutuhkan untuk mencari waste 

index berupa kapasitas alat pengangkut material sisa dalam 
proyek Marvell City menggunakan truk dengan kapasitas 5 m3, 
jumlah dari alat pengangkut yang digunakan, intensitas 
kedatangan (rate) dari alat pengangkut dan data mengenai luasan 
proyek dimana semua data tersebut didapat dari wawancara di 
lapangan dengan pihak pengawas kontraktor. Dari hasil 
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wawancara didapatlah data untuk menghitung waste index 
sebagai berikut : 
a. Jenis Alat Pengangkut : Truk Kapasitas 5 m3 
b. Jumlah Alat Pengangkut : 2 Buah 
c. Intensitas Kedatangan : 2 kali dalam seminggu 
d. Jumlah minggu pekerjaan : 12 bulan x 4 minggu = 48 

minggu 
e. Luas Area Proyek : 1680 m2 
 
Untuk menghitung waste index dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus pendekatan sebagai berikut : 
 

            
        

   
 

 
Dimana : 
W : Total waste keseluruhan dari proyek (m3) dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus (Pers.3): 
 
W = V x N x Intensitas Kedatangan x jumlah minggu pekerjaan 

V  : Kapasitas Truk (m3) 
N : Jumlah truk pengangkut (buah) 
GFA : Luas area proyek (m2) 

Adapun perhitungan waste index untuk pembangunan proyek 
Hotel Marvell City sebagai berikut : 
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 Nilai waste yang didapatkan dapat diartikan bahwa setiap 
m2 dari lahan proyek terbentuk waste sebesar 0.571 m3. Untuk 
mengetahui apakah nilai dari waste index yang terbentuk 
termasuk kategori tinggi atau rendah dapat dibandingkan dengan 
waste index dari penelitian sebelumnya. Waste index yang 
terbentuk pada proyek Ruko San Diego sebesar 0.132 
(Haposan,2009), Proyek Gedung Pendidikan Profesi Guru sbesar 
0.053 (Diana,2013), Proyek Gedung KPKNL Sidoarjo sebesar 
0.234 (Yudika,2012), serta pada proyek yang dilakukan di 
Malaysia tahun 2010 terhadap 3 gedung yakni gedung A, B, dan 
C waste index yang dihasilkan berturut-turut sebesar 0.470 , 
0.248 dan 0.150 (Siti Mokhtar,2010). 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proyek 
pembangunan hotel Marvell City memiliki waste index yang 
cukup tinggi dibanding dengan proyek yang dijadikan 
pembanding. Akan tetapi, hal ini tidak menunjukan bahwa 
management pengoptimalan material proyek ini tidak maksimal, 
dibutuhkannya penelitian lebih lanjut beserta data pendukung 
lainnya yang lebih lengkap untuk memutuskan suatu proyek telah 
menerapkan pengoptimalan material atau belum. 

4.6 Faktor Penyebab Waste di Lapangan 
 Penelusuran faktor penyebab diperlukan untuk mencari 
sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan waste. Adapun 
yang menjadi faktor penyebab terbentuknya waste antara lain 
faktor management, manusia, alat yang digunakan, serta faktor 
lingkungan. Dengan mengetahui sumber penyebab maka dapat 
dilakukan pengoptimalan kegiatan sehingga meminimalisir 
terbentuknya waste. 
 Untuk memudahkan pengurutan faktor penyebab waste 
dapat dilakukan dengan menggunakan diagram tulang ikan. 
Dengan mengurutkan faktor penyebab waste maka dapat dengan 
mudah untuk mencari akar permasalahannya. 
 Penyusunan faktor penyebab terjadinya waste ini didapat 
dari hasil wawancara dengan pihak kontraktor yakni bagian 
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pelaksana lapangan dengan bagian logistik sehingga hasil yang 
didapat merupakan gambaran permasalah sebenarnya di 
lapangan. Dari hasil wawancara didapatkan data penyebab waste 
sebagai berikut : 
 
A. Keramik  
1. Faktor Manusia 

a. Ketidak terampilan pekerja dalam menggunakan alat 
pemotong keramik sehingga banyak terjadi kecacatan 
material dan tidak bisa digunakan kembali. 

b. Ketidak hati-hatian dari pekerja dalam membawa 
/menyusun material baik dari proses pendistribusian atau 
pengangkatan ke gudang material. 

c. Pekerja tidak memperhitungkan jumlah keramik yang 
dibuka dari dus, sehingga sisa keramik yang telah dibuka 
dibiarkan tanpa ditutupi sehingga menambah besar 
kemungkinan kerusakan keramik. 

 
2. Faktor Management 

a. Desain ruangan yang kecil dengan penggunaan material 
yang tidak pas sehingga memungkinkan banyaknya 
material yang tersisa dengan ukuran yang tidak dapat 
digunakan lagi dengan dimensi yang besar. 

b. Tidak adanya usaha untuk merubah jenis material 
permintaan owner dan yang digunakan dilapangan. 

c. Penentuan base start yang kurang tepat karena lebih 
mementingkan keindahan ruangan dibandingkan dengan 
pengoptimalan material. 

d. Tidak adanya kontrol material (evaluasi) yang telah 
menjadi waste pada pekerjaan sebelumnya yang 
seharusnya dapat menjadi acuan untuk mengurangi 
kesalahan-kesalahan pekerja. 
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B. Plafond 
1. Faktor Manusia 

a. Ketidak terampilan pekerja dalam pemasangan material 
sehingga menimbulkan sisa pemotongan yang tidak dapat 
dipakai kembali. 

b. Ketidak hati-hatian dari pekerja dalam membawa 
/menyusun material baik dari proses pendistribusian atau 
pengangkatan ke gudang material. 

c. Perilaku pekerja terhadap material yang menumpuk di 
gudang seperti menaruh barang-barang diatas material 
plafond yang menyebabkan kerusakn material. 

 
2. Faktor Management 

a. Desain ruangan yang tidak simetris menyebabkan 
banyaknya plafond yang harus dipotong dengan ukuran 
tertentu karena material plafond memiliki ukuran yang 
cukup besar. 

b. Tidak adanya pengawasan yang ketat dan berkala selama 
pekerjaan pemasangan material di lapangan. 

c. Kedatangan material yang terlalu cepat sehingga terjadi 
penumpukan material di gudang. 

Manusia 

a 

c 
b 

Management 

a 

d c 

b 
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d. Lingkungan gudang yang lembab mengakibatkan plafond 
pada lapisan bawah penumpukan menjadi lembab dan 
membuat plafond menjadi mudah rusak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Bata Ringan 
1. Faktor Manusia 

a. Ketidak hati-hatian dari pekerja dalam membawa 
/menyusun material baik dari proses pendistribusian atau 
pengangkatan ke gudang material. 

b. Kesalahan pekerja dalam memotong material akibat 
pekerja mengabaikan instruksi dari pengawas sehingga 
material terbuang sia-sia. 

c. Penggunaan alat potong material yang tidak sesuai 
dengan instruksi, seperti pekerja memotong bata riangan 
hanya menggunakan perkakas tukang seadanya bukan 
alat pemotong bata ringan. 

 
2. Faktor Management 

a. Desain ruangan yang tidak simetris menyebabkan 
banyaknya bata ringan yang harus dipotong dengan 
ukuran tertentu karena material bata ringan memiliki 
ukuran yang cukup besar. 

b. Tidak adanya pengawasan yang ketat dan berkala selama 
pekerjaan pemasangan material di lapangan. 

Manusia 

a 

c b 

Management 

b 
 a 

d 
 

c 
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c. Kedatangan material dalam jumlah yang banyak 
mengakibatkan penumpukan material terlalu banyak yang 
menyebabkan rawannya kerusakan material akibat faktor 
lingkungan proyek. 

d. Cara penyimpanan bata ringan yang tidak terlalu baik di 
dalam gudang membuat bata ringan menjadi mudah 
lembab khususnya lapisan bawah dari penumpukan 
material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Lantai Parquet 
1. Faktor Manusia 

a. Banyaknya pekerja yang tidak memiliki pengalaman 
dalam memasang parket maka banyak parket yang tidak 
rata pemasangannya sehingga banyak parket yang telah 
dipasang lalu dibongkar kembali, sehingga tak sedikit 
parket yang rusak. 

b. Banyaknya sisa potongan kayu parket yang tidak bisa 
digunakan kembali akibat salah memotong atau karena 
desain ruangan yang memang mengharuskan pemotongan 
parket dipotong dengan ukuran yang tanggung. 

 
2. Faktor Management 

a. Desain/pola dari lantai parket yang tidak efisien sehingga 
mengharuskan penggunaan material yang boros. 

b. Tidak adanya pengawasan yang ketat dan berkala pada 
saat pengerjaan pemasangan material di lapangan. 

Manusia 

a 

c 
b 

Management 

b 
 a 

d
  c 
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E. Besi 
1. Faktor Manusia 

a. Kesalahan pekerja dalam memotong tulangan yang 
mengakibatkan tulangan tidak dapat dipakai karena 
ukurannya yang tidak sesuai dengan isyarat. 

 
2. Faktor Management 

a. Ukuran tulangan yang terbentuk dari kolom, balok 
maupun pelat yang memang selau tidak pas membuat 
waste muncul dengan sendirinya, sehingga banyak sisa-
sisa potongan tulangan mengingat pemotongan tulangan 
didasarkan kepada panjang besi per lonjor. Untuk lebih 
jelas lihat lampiran contoh perhitungan waste besi. 

b. Penempatan tulangan tidak pada tempatnya yang 
membuat tulangan menjadi rusak akibat korosi dan tidak 
dapat di gunakan. 

c. Kedatangan tulangan yang lebih cepat dari pekerjaan 
membuatnya menumpuk dan tidak terkondisikan dalam 
gudang. 

d. Kesalahan dalam mengestimasi kelebihan material yang 
memang sifatnya sengaja. 

 
 
 

Manusia 

a 

 
b 

Management 

a 

b 
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F. Beton 
1. Faktor Manusia 

a. - 
2. Faktor Management 

a. Pemesanan beton yang sengaja dilebihkan untuk 
mengurangi resiko kekurangan beton. 

b. Tertinggalnya material didalam concrete pump karena 
kelekatan material yang tinggi dan sisa-sisa material hasil 
pembersihan alat. 

Manusia 

a 

Management 

b 
 a 

d 
 c 

 

 

Management 

a 

b 

Manusia 

- 
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4.7 Langkah Meminimalisir Waste 
 Setelah dilakukan penelusuran mengenai faktor penyebab 
terjadinya waste maka dapat disusun langkah meminimalisir 
waste. Untuk mendapatkan langkah minimalisir yang tepat maka 
dilakukan wawancara dengan pihak proyek, selain itu  langkah-
langkah minimalisir waste juga didapat dari studi literatur. 
 
A. Keramik 
1. Faktor Manusia 

a. Memberikan pengarahan terhadap pekerja sebelum 
melakukan pemasangan/pemotongan material agar 
material tidak salah salah potong. Selain itu pengarahan 
start point bagi para pekerja perlu dilakukan selama 
pekerjaan karena tak banyak pekerja yang tau mengenai 
start point. 

b. Mengawasi pekerja selama proses pengangkutan dan 
penyimpanan material di gudang dan melaukan 
pengaturan tempat penumpukan material di lapangan 
yang aman bagi material. 

c. Memperkirakan jumlah material yang dibutuhkan pada 
zona pekerjaan untuk menghindari kelebihan 
pengangkutan material dari gudang yang akan 
menyebabkan rawannya kerusakan material di lapangan. 

2. Faktor Management 
a. Mendesain pola keramik sedemikian rupa sehingga 

penggunaan material dapat terefisiensikan dengan baik. 
b. Menentukan base start yang tepat sehingga pengoptimal- 

an material dapat dilakukan. 
c. Melakukan evalusi kinerja para pekerja dari material 

yang terbentuk selama proses pengerjaan 
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B. Plafond  
1. Faktor Manusia 

a. Pemberian pengarahan terhadap pekerja sebelum 
pekerjaan dimulai mengenai penanganan material yang 
akan dipakai baik berupa cara pemotongan, pemasangan 
dan pemanfaatan sisa material yang masih dipakai. 

b. Mengawasi pekerja selama proses pengangkutan dan 
penyimpanan material di gudang. 

c. Menyimpan material yang rawan rusak dibagian gudang 
yang memiliki intensitas kontak dengan pekerja yang 
tinggi. 

2. Faktor Management 
a. Jika desain tidak memungkinkan untuk dirubah, maka 

pembuatan start point yang tepat menjadi solusi untuk 
mengoptimalkan pemakaian material. 

b. Melakukan pengawasan lapangan yang teliti terhadap 
pekerja secara berkala. 

c. Pastikan penjadwalan kedatangan material sesuai dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan  dengan material untuk 
menghindari penumpukan material. Selain itu jumlah 
kedatangan material pun harus diperhitungkan agar 
material yang datang ke proyek tidak menumpuk terlalu 
lama. 

d. Mengatur kondisi gudang sedemikian rupa untuk 
menghindari kelembaban yang dapat merusak material 
baik pada material ataupun sirkulasi udara didalam 
gudang. 

 
C. Bata Ringan 
1. Faktor Manusia 

a. Melakukan pengarahan sebelum memulai pekerjaan agar 
tidak ada kesalahan dalam komunikasi antar pengawas 
dan pekerja. 
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2. Faktor Management 
a. Penggunaan alat pemotong bata ringan yang tepat 

menjadi kunci untuk mengurangi waste akibat dari 
kesalahan pemotongan oleh karenanya penerapan 
instruksi dilapangan haruslah terealisasi. 

b. Melakukan pengawasan yang berkala pada saat pekerja 
melakukan pekerjaannya. 

c. Pastikan penjadwalan kedatangan material sesuai dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan  dengan material untuk 
menghindari penumpukan material. Selain itu jumlah 
kedatangan material pun harus diperhitungkan agar 
material yang datang ke proyek tidak menumpuk terlalu 
lama. 

d. Mengatur kondisi gudang sedemikian rupa untuk 
menghindari kelembaban yang dapat merusak material 
baik pada material ataupun sirkulasi udara didalam 
gudang. 

 
D. Lantai Parquet 
1. Faktor Manusia 

a. Memberikan pengarahan kepada para pekerja sebelum 
pekerjaan pemasangan parket di mulai agar para pekerja 
dapat meminimalisir kesalahan yang menyebabkan parket 
harus dibongkar. 

2. Faktor Management  
a. Membuat desain yang tidak terlalu rumit agar 

pemasangan parket dapat dilakukan secara optimal. 
b. Melakukan pengawasan secara berkala pada saat proses 

pemasangan parket, hal ini bertujuan untuk 
meminimalisir kecerobahan dari pekerja dalam 
memasang parket sehingga tidak ada parket yang 
mengalami permukaan yang tidak rata dan harus 
dibongkar ulang kembali. 
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E. Besi 
1. Faktor Manusia 

a. Memberikan pengarahan kepada para pekerja sebelum 
pekerjaan pemasangan parket di mulai agar para pekerja 
dapat meminimalisir kesalahan yang menyebabkan parket 
harus dibongkar. 

2. Faktor Management 
a. Melakukan perhitungan pengoptimalan / desain 

pemotongan tulangan yang efektif sehingga mengurangi 
kemungkinan terbentuknya waste. 

b. Mengatur penempatan material sesuai dengan standar 
apabila gudang penuh dengan material lain maka 
pemberian cover terhadap tulangan dapat membantu 
mengurangi kontak dengan lingkungan yang akan 
membuatnya korosi. 

c. Pastikan penjadwalan kedatangan material sesuai dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan  dengan material untuk 
menghindari penumpukan material. Selain itu jumlah 
kedatangan material pun harus diperhitungkan agar 
material yang datang ke proyek tidak menumpuk terlalu 
lama. 

d. Pengestimasian oleh bagian logistik haruslah tepat, 
sehingga tidak ada material yang terlalu banyak menjadi 
sisa. Pada dasarnya kelebihan material memang disengaja 
dalam proyek guna menghindari kekurangan, oleh 
karenanya dituntut pengalaman dari bagian logistik dalam 
mengestimasi besaran kelebihan material yang harus 
dibeli. 

 
F. Beton 
1. Faktor Manusia 
 - 
2. Faktor Management 

a. Pengestimasian yang tepat oleh bagian logistik, sehingga 
tidak ada material yang terlalu banyak menjadi sisa. Pada 
dasarnya kelebihan material memang disengaja dalam 
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proyek guna menghindari kekurangan, oleh karenanya 
dituntut pengalaman dari bagian logistik dalam 
mengestimasi besaran kelebihan material yang harus 
dibeli. 

b. Tertinggalnya akibat kelekatan material tidak dapat 
diantisipasi. 

 

4.8 Waste Hierarchy  
 Didalam menangani waste yang telah terbentuk tidak 
hanya dilakukan disposal atau pembuangan terhadap waste 
material, ada tahapan-tahapan tersendiri yang seharusnya sudah 
diterapkan oleh setiap para pelaksana konstruksi, tahapan tersebut 
adalah reduce, reuse, recycle, dan barulah tahapan terakhir yakni 
disposal atau pembuangan. 
 Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
waste maka kita dapat menyusun langkah-langkah penanganan 
waste menggunakan waste hierarchy yang dimulai pada langkah 
pertama yakni reduce yang lebih menitikberatkan kepada proses 
minimalisir terbentuknya waste. Adapun langkah-langkah untuk 
me-reduce sisa material telah di bahas pada sub-bab sebelumnya.  
 Untuk mempermudah mengidentifikasi proses reuse dan 
recycle waste material, dilakukan pengelompokan material, hal 
ini dikarenakan spesifikasi (jenis-jenis material) tidak 
berpengaruh terhadap proses reuse dan recycle. Setelah dilakukan 
pengelompokan didapatakan material seperti pada Tabel 4.5 . 
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Tabel 4.5  Penanganan Sisa Material Menggunakan Waste Hierarchy 
Material Reuse Recycle Disposal 

Keramik 

1. Bila sisa potongan masih 
memungkinkan dapat 
digunakan untuk mengisi 
bagian yang lebih kecil 

2. Dapat digunakan sebagai bahan 
pengisi timbunan yang sifatnya 
tidak menanggung beban yang 
tinggi. 

__ 

Umumnya material tidak 
bisa di recycle, apabila sudah 
tidak bisa digunakan kembali 
kama material akan dibuang 
mengingat bentuknya yang 
kecil dan tidak beraturan. 

Bata Ringan 

1. Bila sisa potongan masih 
memungkinkan dapat 
digunakan untuk mengisi 
bagian yang lebih kecil 

2. Dapat digunakan untuk base 
jalan sementara pada proyek. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan 
pengisi timbunan yang sifatnya 
tidak menanggung beban yang 
tinggi. 

1. Dibuat menjadi 
bahan tambahan 
untuk adukan 
pengganti pasir. 

Jika material sudah tidak 
bisa di reuse dan recycle 

maka akan dibuang. 
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Gypsum Board 

1. Bila sisa potongan masih 
memungkinkan dapat 
digunakan untuk mengisi 
bagian yang lebih kecil.  

 

__ 

Umumnya dibuang tanpa 
bisa dimanfaatkan 
dikarenakan bahannya yang 
tidak tahan terhadap air. 

Beton f’c 25 MPa 

1. Digunakan untuk membuat 
decking beton. 

2. Digunakan untuk membuat 
jalan akses proyek sementara. 

3. Membuat bangunan atau 
fasilitas pekerja. 

__ Umumnya dibuang tanpa 
bisa dimanfaatkan lagi. 

Parquet 
Laminated 

1. Bila sisa potongan masih 
memungkinkan dapat 
digunakan untuk mengisi 
bagian yang lebih kecil.  

 

__ 

Umumnya dibuang tanpa 
bisa dimanfaatkan 
dikarenakan bahannya yang 
tidak tahan terhadap air. 

Besi D19 

1. Bila sisa potongan masih 
memungkinkan dapat 
digunakan untuk pekerjaan 
selanjutnya. 

2. Dibuat sebagai penunjang 
pekerjaaan lainnya. 

__ 

Pada proses akhir sebenarnya 
sisa material besi dijual 
kepada pengepul barang 
bekas, sehingga tidak ada 
yang sia-sia dari sisa 
material besi. 



 

 

60 

 

4.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisa sisa material pada proyek 
pembangunan Hotel kawasan Marvell City maka didapat hasil seperti pada Tabel 4.6 . 
 
Tabel 4.6 Rakapitulasi Hasil Penelitian 

No Jenis Material Waste Level Waste Cost Waste 
Index 

1 Keramik Homogenus Tile 60x60 cm 5.29 % Rp64,331,839.44 

0.571 m3/m2 

2 Dinding Bata Ringan 3.05 % Rp16,627,365.45 
3 Keramik Natural Stone (ST-1) 2.57 % Rp7,462,999.78 
4 Gypsum Board 9 mm 2.01 % Rp10,711,876.13 
5 Beton f’c 25 MPa 1.78 % Rp32,475,345.30 
6 Parquet Laminated 1.73 % Rp9,251,659.80 
7 Besi D19  1.48 % Rp17,359,077.33 
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BAB V 
PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan 
 Analisa sisa material merupakan salah satu analisa yang 
dapat digunakan sebagai pengontrolan terhadap suatu proyek, 
dalam hal ini pengontrolan yang dapat dilakukan berupa besarnya 
kerugian pembelian material terhadap nilai kontrak yang dapat 
dihitung dengan menggunakan waste cost dan waste level serta 
perhitungan banyaknya waste yang terbentuk selama proses 
pembangunan yang dibuktikan dengan perhitungan waste index.  
 Adapun material yang berpengaruh terhadap besarnya 
waste cost adalah keramik homogenus tile 60x60cm, bata ringan, 
keramik natural stone (ST-1) dan (ST-2), gypsum, beton, parquet, 
dan besi D19 mm. 
 Selain itu, faktor yang  mempengaruhi terbentuknya sisa 
material adalah faktor manusia dan management, dimana faktor 
manusia lebih menekankan kepada minimnya keterampilan dan 
kehati-hatian pekerja dalam menangani material dan dari faktor 
management lebih menekankan kepada pengaturan penempatan 
material di gudang penyimpanan. 
 Untuk menangani waste yang terjadi maka dapat 
dilakukan pengoptimalan fungsi terlebih dahulu terhadap sisa 
material dengan menggunakan waste hierarchy dimana 
tahapannya berupa reduce, reuse, recycle dan landfill/disposal. 

5. 2 Saran 
 Untuk lebih menyempurnakan penelitian selanjutnya ada 
beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yang dapat 
memberikan manfaat khususnya yang berhubungan dengan 
masalah analisa sisi material suatu proyek, diantaranya : 
1. Dalam penelitian mengenai sisa material konstruksi ini 

data yang digunakan lebih banyak dari wawancara 
mengingat beberapa data tertulis sulit untuk dikeluarkan, 
alangkah lebih baik jika semua data tertulis didapatkan 
untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Penanganan sisa material menggunakan waste hierarchy 
haruslah dilakukan validasi lebih lanjut dengan pihak 
proyek karena opini yang ada masih bersumber dari 
penelitian penulis. 
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Lantai 17 
Pekerjaan Struktural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Balok Konvensional 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

Besi D13 
Besi D19 
Besi D25 

Pekerjaan Pelat Lantai 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

Besi D13 

Pekerjaan Kolom 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D13 

Besi D19 
Besi D25 

Pekerjaan Tangga 1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D13 

Besi D19 
Besi Ø18 

 
Lantai 18 
Pekerjaan Struktural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Balok Konvensional 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

Besi D19 

Pekerjaan Pelat Lantai 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

Pekerjaan Kolom 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D13 

Besi D19 
Besi D25 

Pekerjaan Tangga 1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 



3. Pekerjaan Pembesian Besi D13 
Besi D19 
Besi Ø18 

 
Lantai 19 
Pekerjaan Struktural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Balok Konvensional 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

Besi D19 

Pekerjaan Pelat Lantai 

1. Pekerjaan Beton fc’ 25 
MPa 

Beton fc’25 MPa (Ready 
Mix) 

2. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu 
3. Pekerjaan Pembesian Besi D10 

 
Lantai 5 - 10 
Pekerjaan Arsitektural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Pasangan Dinding 
dan Partisi 

1. Pasangan dinding bata 
ringan 

Bata Ringan 

2. Partisi Kaca (Shower) Kaca clear tempered 10 
mm 

3. Partisi Kaca (Kamar) Kaca clear tempered 10 
mm back painted 

Pekerjaan Finishing Dinding 

1. Pekerjaan Pelesteran - 
2. Pekerjaan Acian - 
3. Pekerjaan Pengecetan Cat Pentalite (Ruangan) 

Cat Acrylic Enamel 
(Tangga) 
Cat V-Gloss (R.ME) 

4. Pekerjaan Pemasangan 
Keramik 

Homogenus Tile 60x60 
cm (Toilet Kamar) 
Keramik 20x20 cm polos 
(janitor) 

5. Pekerjaan Wallpaper Wallpaper (Lobby lift) 

Pekerjaan Plafond 

1. Pekerjaan Pemasangan 
Gypsum 

Gypsum 9mm (Ruangan) 
Gypsum Board Water 
Resist 9mm (Toilet & 
Janitor) 
Cuve Plafond 200mm 
(Kamar) 
Drop Plafond 200mm 
(kamar) 

2. Pekerjaan Pengecetan 
Plafond 

Cat Pentalite 

Pekerjaan Lantai 1. Pekerjaan Pemasangan 
Parquet Laminated 

Parquet Laminated 



2. Pekerjaan Pemasangan 
Skirting Kayu 

Skirting Kayu 10mm 

3. Pekerjaan Pemasangan 
Natural Stone 

Natural Stone 

4. Pekerjaan Pemasangan 
Keramik 

Homogenus Tile 
60x60cm 
Skirting Homogenus Tile 
10x60 cm 
Keramik putih polos 
20x20cm 
Step Nosing Tangga 
10x30cm 
Skirting Keramik 
10x30cm 

Pekerjaan Waterproofing 
Coating 

1. Pekerjaan pengecatan 
waterproofing 

Cat Waterproofing 

Pekerjaan Railing Tangga 2. Pekerjaan Pemasangan 
Railing Tangga 

Pipa Besi Black Steel 
Ø2” 
 

 
Lantai 11 - 16 
Pekerjaan Arsitektural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Pasangan Dinding 
dan Partisi 

1. Pasangan dinding bata 
ringan 

Bata Ringan 

2. Partisi Kaca (Shower) Kaca clear tempered 10 
mm 

3. Partisi Kaca (Kamar) Kaca clear tempered 10 
mm back painted 

Pekerjaan Finishing Dinding 

1. Pekerjaan Pelesteran - 
2. Pekerjaan Acian - 
3. Pekerjaan Pengecetan Cat Pentalite (Ruangan) 

Cat Acrylic Enamel 
(Tangga) 
Cat V-Gloss (R.ME) 

4. Pekerjaan Pemasangan 
Keramik 

Homogenus Tile 60x60 
cm (Toilet Kamar) 
Keramik 20x20 cm polos 
(janitor) 

5. Pekerjaan Wallpaper Wallpaper (Lobby lift) 

Pekerjaan Plafond 

1. Pekerjaan Pemasangan 
Gypsum 

Gypsum 9mm (Ruangan) 
Gypsum Board Water 
Resist 9mm (Toilet & 
Janitor) 
Cuve Plafond 200mm 
(Kamar) 
Drop Plafond 200mm 
(kamar) 

2. Pekerjaan Pengecetan Cat Pentalite 



Plafond 
Pekerjaan Lantai 1. Pekerjaan Pemasangan 

Parquet Laminated 
Parquet Laminated 

2. Pekerjaan Pemasangan 
Skirting Kayu 

Skirting Kayu 10mm 

3. Pekerjaan Pemasangan 
Natural Stone 

Natural Stone 

4. Pekerjaan Pemasangan 
Keramik 

Homogenus Tile 
60x60cm 
Skirting Homogenus Tile 
10x60 cm 
Keramik putih polos 
20x20cm 
Step Nosing Tangga 
10x30cm 
Skirting Keramik 
10x30cm 

Pekerjaan Waterproofing 
Coating 

1. Pekerjaan pengecatan 
waterproofing 

Cat Waterproofing 

Pekerjaan Railing Tangga 1. Pekerjaan Pemasangan 
Railing Tangga 

Pipa Besi Black Steel 
Ø2” 
 

 
Lantai 17 
Pekerjaan Arsitektural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Pasangan Dinding 
dan Partisi 

1. Pasangan dinding bata 
ringan 

Bata Ringan 

2. Partisi Kaca (Indoor 
seating area dan gym) 

Kaca clear tempered 12 
mm 

Pekerjaan Finishing Dinding 

1. Pekerjaan Pelesteran - 
2. Pekerjaan Acian - 
3. Pekerjaan Pengecetan Cat Pentalite (Ruangan) 

Cat Acrylic Enamel 
(Tangga) 
Cat V-Gloss (R.ME) 
Cat Weathershield 

4. Pekerjaan Pemasangan 
Keramik 

Homogenus Tile 
60x60cm  

5. Pekerjaan Wallpaper Wallpaper (Lobby lift) 

Pekerjaan Plafond 

1. Pekerjaan Pemasangan 
Gypsum 

Gypsum 9mm 
(Gym,Serving area) 
Gypsum Board Water 
Resist 9mm 
(pooldeck/toilet,tower 
bar,indoor seating area ) 

2. Pekerjaan Pengecetan 
Plafond 

Cat Pentalite 

Pekerjaan Lantai 1. Pekerjaan Pemasangan Natural Stone 



Natural Stone 
2. Pekerjaan Pemasangan 

Keramik 
Homogenus Tile 
60x60cm 
Skirting Homogenus Tile 
10x60 cm 
Step Nosing Tangga 
10x30cm 
Mozaik Tile 30x30cm 

Pekerjaan Waterproofing 
Coating 

1. Pekerjaan pengecatan 
waterproofing 

Cat Waterproofing 

Pekerjaan Railing Tangga 2. Pekerjaan Pemasangan 
Railing Tangga 

Pipa Besi Black Steel 
Ø2” 
 

 
Lantai 18 - Atas 
Pekerjaan Arsitektural 
Uraian Pekerjaan Sub Pekerjaan  Material yang digunakan 

Pekerjaan Pasangan Dinding 
dan Partisi 

1. Pasangan dinding bata 
ringan 

Bata Ringan 

Pekerjaan Finishing Dinding 

1. Pekerjaan Pelesteran - 
2. Pekerjaan Acian - 
3. Pekerjaan Pengecetan Cat Acrylic Enamel 

(Tangga) 
Cat V-Gloss (R.ME) 

Pekerjaan Lantai 1. Pekerjaan Screed Acian - 
Pekerjaan Waterproofing 

Coating 
1. Pekerjaan pengecatan 

waterproofing 
Cat Waterproofing 
membrane 

Pekerjaan Railing Tangga 1. Pekerjaan Pemasangan 
Railing Tangga 

Pipa Besi Black Steel 
Ø2” 
 

 



REKAP VOLUME TERPASANG DINDING BATA RINGAN

LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 69.152 m2
2 K2 95.039 m2
3 K3 65.898 m2
4 K4 65.898 m2
5 K5 95.039 m2
6 K6 69.152 m2
7 K7 91.130 m2
8 K8 104.947 m2
9 K9 79.276 m2

10 K10 105.984 m2
11 K11 104.947 m2
12 K12 53.590 m2
13 K13 67.482 m2
14 K14 45.612 m2
15 K15 43.924 m2
16 K16 43.924 m2
17 K17 45.612 m2
18 K18 67.482 m2
19 K19 83.192 m2
20 K20 77.443 m2
21 K21 72.346 m2
22 K22 72.346 m2
23 K23 77.443 m2
24 K24 83.192 m2
25 Tangga 65.448 m2
26 House Keep 1 9.380 m2
27 House Keep 2 105.872 m2
28 Lift 1 41.962 m2
29 Lift 2 32.602 m2
30 Janitor 69.379 m2
31 R. Mekanikal 64.656 m2
32 Garbage Room 118.811 m2

2428.866 m2TOTAL



REKAP VOLUME TERPASANG DINDING BATA RINGAN

LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 69.152 m2
2 K2 95.039 m2
3 K3 65.898 m2
4 K4 65.898 m2
5 K5 95.039 m2
6 K6 69.152 m2
7 K7 91.130 m2
8 K8 104.947 m2
9 K9 79.276 m2

10 K13 67.482 m2
11 K14 45.612 m2
12 K15 43.924 m2
13 K16 43.924 m2
14 K17 45.612 m2
15 K18 67.482 m2
16 K19 83.192 m2
17 K20 77.443 m2
18 K21 72.346 m2
19 K22 72.346 m2
20 K23 77.443 m2
21 K24 83.192 m2
22 K25 197.568
23 Tangga 65.448 m2
24 House Keep 1 9.380 m2
25 House Keep 2 105.872 m2
26 Lift 1 41.962 m2
27 Lift 2 32.602 m2
28 Janitor 69.379 m2
29 R. Mekanikal 64.656 m2
30 Garbage Room 118.811 m2

2415.283 m2TOTAL



REKAP VOLUME TERPASANG DINDING BATA RINGAN

LANTAI 17
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 Gym 75.695 m2
2 Indoor Seat 83.820 m2
3 Tangga 1 110.113 m2
4 Tangga 2 99.073 m2
5 Lift 1 52.900 m2
6 Lift 2 32.775 m2
7 Dinding Luar 281.911 m2

736.286 m2

LANTAI 18
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 Tangga 94.909 m2
2 Lift Motor Room 128.614 m2

223.523 m2

TOTAL

TOTAL



LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 30.725 m2

2 K2 25.437 m2
3 K3 25.064 m2
4 K4 25.064 m2
5 K5 25.437 m2
6 K6 30.725 m2
7 K7 30.725 m2
8 K8 13.742 m2
9 K9 24.064 m2

10 K10 28.466 m2
11 K11 11.129 m2
12 K12 30.725 m2
13 K13 27.822 m2
14 K14 21.876 m2
15 K15 21.876 m2
16 K16 21.876 m2
17 K17 21.876 m2
18 K18 19.845 m2
19 K19 30.725 m2
20 K20 13.742 m2
21 K21 24.064 m2
22 K22 24.064 m2
23 K23 13.742 m2
24 K24 30.725 m2

573.534 m2

REKAP VOLUME TERPASANG NATURAL STONE 
(ST-1)

TOTAL



LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 30.725 m2

2 K2 41.927 m2

3 K3 41.548 m2
4 K4 41.548 m2
5 K5 41.927 m2
6 K6 30.725 m2
7 K7 30.725 m2
8 K8 31.142 m2
9 K9 39.735 m2

10 K10 28.466 m2
11 K11 26.974 m2
12 K12 30.725 m2
13 K13 27.822 m2
14 K14 21.876 m2
15 K15 21.876 m2
16 K16 21.876 m2
17 K17 21.876 m2
18 K18 19.845 m2
19 K19 30.725 m2
20 K20 31.142 m2
21 K21 39.735 m2
22 K22 39.735 m2
23 K23 31.142 m2
24 K24 30.725 m2
25 House Keeping 41.719 m2
26 Lobby 153.088 m2

949.346 m2TOTAL

REKAP VOLUME TERPASANG GYPSUM BOARD 
(GB-1)



LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K2 17.199 m2
2 K3 16.949 m2
3 K4 16.949 m2
4 K5 17.199 m2
5 K8 18.286 m2
6 K9 16.583 m2
7 K11 16.487 m2
8 K20 18.286 m2
9 K21 16.583 m2

10 K22 16.583 m2
11 K23 18.286 m2

189.392 m2

LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K2 17.199 m2
2 K3 16.949 m2
3 K4 16.949 m2
4 K5 17.199 m2
5 K8 18.286 m2
6 K9 16.583 m2
7 K20 18.286 m2
8 K21 16.583 m2
9 K22 16.583 m2

10 K23 18.286 m2
11 K25 48.336 M2

221.241 m2

REKAP VOLUME TERPASANG PARQUET 
LAMINATED (TS-1)

TOTAL

TOTAL



LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 4.394 m2
2 K2 3.895 m2
3 K3 4.186 m2
4 K4 4.186 m2
5 K5 3.895 m2
6 K6 4.394 m2
7 K7 4.394 m2
8 K8 4.182 m2
9 K9 4.182 m2

10 K10 4.298 m2
11 K11 3.759 m2
12 K12 4.394 m2
13 K13 3.759 m2
14 K14 3.759 m2
15 K15 3.759 m2
16 K16 3.759 m2
17 K17 3.759 m2
18 K18 4.640 m2
19 K19 4.394 m2
20 K20 4.182 m2
21 K21 4.182 m2
22 K22 4.182 m2
23 K23 4.182 m2
24 K24 4.394 m2

99.112 m2TOTAL

REKAP VOLUME TERPASANG NATURAL STONE 
(ST-2)



LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 30.725 m2

2 K2 25.437 m2
3 K3 25.064 m2
4 K4 25.064 m2
5 K5 25.437 m2
6 K6 30.725 m2
7 K7 30.725 m2
8 K8 13.742 m2
9 K9 24.064 m2

13 K13 27.822 m2
14 K14 21.876 m2
15 K15 21.876 m2
16 K16 21.876 m2
17 K17 21.876 m2
18 K18 19.845 m2
19 K19 30.725 m2
20 K20 13.742 m2
21 K21 24.064 m2
22 K22 24.064 m2
23 K23 13.742 m2
24 K24 30.725 m2
25 K25 40.698 m2

543.913 m2

REKAP VOLUME TERPASANG NATURAL STONE 
(ST-1)

TOTAL



LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 30.725 m2

2 K2 41.927 m2

3 K3 41.548 m2
4 K4 41.548 m2
5 K5 41.927 m2
6 K6 30.725 m2
7 K7 30.725 m2
8 K8 31.142 m2
9 K9 39.735 m2

13 K13 27.822 m2
14 K14 21.876 m2
15 K15 21.876 m2
16 K16 21.876 m2
17 K17 21.876 m2
18 K18 19.845 m2
19 K19 30.725 m2
20 K20 31.142 m2
21 K21 39.735 m2
22 K22 39.735 m2
23 K23 31.142 m2
24 K24 30.725 m2
25 K25 89.034 m2
26 House Keeping 41.719 m2
27 Lobby 153.088 m2

952.216 m2

REKAP VOLUME TERPASANG GYPSUM BOARD 
(GB-1)

TOTAL



LANTAI 5-10
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 17.544 m2
2 K2 17.568 m2
3 K3 19.032 m2
4 K4 19.032 m2
5 K5 17.568 m2
6 K6 17.544 m2
7 K7 17.544 m2
8 K8 19.032 m2
9 K9 19.032 m2

10 K10 17.568 m2
11 K11 19.032 m2
12 K12 17.544 m2
13 K13 17.568 m2
14 K14 19.032 m2
15 K15 19.032 m2
16 K16 19.032 m2
17 K17 19.032 m2
18 K18 17.544 m2
19 K19 17.544 m2
20 K20 17.568 m2
21 K21 19.032 m2
22 K22 19.032 m2
23 K23 17.568 m2
24 K24 17.544 m2

437.568 m2

REKAP VOLUME TERPASANG HOMOGENUS TILE 
(HT-1)

TOTAL



LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 4.394 m2
2 K2 3.895 m2
3 K3 4.186 m2
4 K4 4.186 m2
5 K5 3.895 m2
6 K6 4.394 m2
7 K7 4.394 m2
8 K8 4.182 m2
9 K9 4.182 m2

13 K13 3.759 m2
14 K14 3.759 m2
15 K15 3.759 m2
16 K16 3.759 m2
17 K17 3.759 m2
18 K18 4.640 m2
19 K19 4.394 m2
20 K20 4.182 m2
21 K21 4.182 m2
22 K22 4.182 m2
23 K23 4.182 m2
24 K24 4.394 m2
25 K25 11.201 m2

97.862 m2TOTAL

REKAP VOLUME TERPASANG NATURAL STONE 
(ST-2)



LANTAI 17
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1
Toilet Kolam 

Renang 124.407 m2

124.407 m2

REKAP VOLUME TERPASANG HOMOGENUS TILE 
(HT-1)

TOTAL



LANTAI 17
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 Seating Area 73.185 m2

2
Lobby + Serving 
Area + Storage 80.770 m2

3 Gym 90.577 m2
244.532 m2

REKAP VOLUME TERPASANG GYPSUM BOARD 
(GB-1)

TOTAL



LANTAI 11-16
No Kode Ruangan Luasan Satuan

1 K1 17.544 m2
2 K2 17.568 m2
3 K3 19.032 m2
4 K4 19.032 m2
5 K5 17.568 m2
6 K6 17.544 m2
7 K7 17.544 m2
8 K8 19.032 m2
9 K9 19.032 m2

13 K13 17.568 m2
14 K14 19.032 m2
15 K15 19.032 m2
16 K16 19.032 m2
17 K17 19.032 m2
18 K18 17.544 m2
19 K19 17.544 m2
20 K20 17.568 m2
21 K21 19.032 m2
22 K22 19.032 m2
23 K23 17.568 m2
24 K24 17.544 m2
25 K25 46.584 m2

430.008 m2

REKAP VOLUME TERPASANG HOMOGENUS TILE 
(HT-1)

TOTAL



1 PEKERJAAN BALOK KONVENSIONAL
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 176.38         
b. Pekerjaan bekisting m2 984.56         
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 9,321.79      
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 2,207.67      
- Besi D 19 mm (BJTD - 40) kg 20,945.58    
- Besi D 25 mm (BJTD - 40) kg 3,030.03      

2 PEKERJAAN PELAT LANTAI 
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 177.35         
b. Pekerjaan bekisting m2 1,316.35      
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 16,398.74    
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 3,962.45      

3 PEKERJAAN KOLOM (PROV. SUM)
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 37.49           
b. Pekerjaan bekisting m2 285.60         
c. Pekerjaan pembesian kg 8,925.00      

3 PEKERJAAN KOLOM (PROV. SUM)
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 35.70           
b. Pekerjaan bekisting m2 285.60         
c. Pekerjaan pembesian kg
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 2,563.31      
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 1,796.87      
- Besi D 16 mm (BJTD - 40) kg 1,682.62      
- Besi D 19 mm (BJTD - 40) kg 3,362.94      

4 PEKERJAAN TANGGA 
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 5.69             
b. Pekerjaan bekisting m2 49.58           
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi Ø 8 mm (BJTP-24) kg 139.17         
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 439.19         
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 451.25         

PEKERJAAN BETON LANTAI 17No. Satuan  Volume BoQ 



1 PEKERJAAN BALOK KONVENSIONAL
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 98.08           
b. Pekerjaan bekisting m2 622.75         
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 5,666.53      
- Besi D 19 mm (BJTD - 40) kg 9,957.83      

2 PEKERJAAN PELAT LANTAI 
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 63.94           
b. Pekerjaan bekisting m2 526.91         
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 7,194.23      

3 PEKERJAAN KOLOM (PROV. SUM)
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 5.95             
b. Pekerjaan bekisting m2 47.60           
c. Pekerjaan pembesian kg
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 294.39         
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 108.03         
- Besi D 19 mm (BJTD - 40) kg 1,084.58      

4 PEKERJAAN TANGGA 
a. Pekerjaan beton fc' 25 MPa m3 5.69             
b. Pekerjaan bekisting m2 49.58           
c. Pekerjaan pembesian 
- Besi Ø 8 mm (BJTP-24) kg 139.17         
- Besi D 10 mm (BJTD - 40) kg 439.19         
- Besi D 13 mm (BJTD - 40) kg 451.25         

No. PEKERJAAN BETON LANTAI 18 Satuan  Volume BoQ 



Kolom	
  Lantai	
  17

36.33 8,984.47	
  	
  	
  	
  	
  	
  
KH1 0.4 0.4 5.75 21 19.32 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   6.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   5.97	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   12 1,520.82	
  	
  	
  	
  	
   3,385.35	
  	
  	
  	
  	
  	
  

D10-­‐100 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.83	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.05	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   826 1,507.45	
  	
  	
  	
  	
   930.10	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

19.32 Total 4,315.44
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 223.37

Bekisting

Waste	
  Besi	
  D19

Kebutuhan	
  Tulangan	
  longitudinal	
  Kolom	
  :	
   6.04	
  	
  	
  	
  	
  	
   m
Waste	
  Besi	
  D19	
  =	
  12	
  m	
  -­‐	
  6,04	
  m	
  = 5.97 m	
   >>	
  karena	
  ukurannya	
  masih	
  panjang,	
  maka	
  dapat	
  digunakan	
  untuk	
  pekerjaan	
  lainnya

untuk	
  memenuhi	
  kebutuhan	
  21	
  bh	
  kolom	
  tul.longitudinal	
  dihitung	
  : maka	
  waste	
  dari	
  tulangan	
  longitudinal	
  untuk	
  seluruh	
  kolom	
  KH1	
  adalah	
  :
=	
  n	
  x	
  jumlah	
  tul.	
  Longitudinal	
  per	
  kolom =	
  n	
  x	
  5.97	
  m
=	
  21	
  bh	
  kolom	
  x	
  12	
  bh	
  tulangan =	
  252	
  x	
  5.97	
  m
=	
  252	
  bh	
  atau	
  lonjor	
  besi dimana	
  setiap	
  1	
  lonjor	
  menyumbang	
  5.97	
  m	
  waste =1504.44	
  m >>	
  Rasio	
  dalam	
  Kg 3,348.88	
  	
   kg

Waste	
  Besi	
  D10

Kebutuhan	
  Tulangan	
  sengkang	
  Kolom	
  :	
   1.83	
  	
  	
  	
  	
  	
   m
Waste	
  Besi	
  D10	
  =	
  12	
  -­‐	
  (n	
  x	
  1.83) 1.05	
  	
  	
  	
  	
  	
   m >>	
  didapat	
  6	
  sengkang

n	
  =	
  jumlah	
  sengkang

untuk	
  memenuhi	
  kebutuhan	
  826	
  bh	
  sengkang	
  dihitung	
  : maka	
  waste	
  dari	
  tulangan	
  sengkang	
  untuk	
  seluruh	
  kolom	
  KH1	
  adalah	
  :
=	
  n	
  /	
  6	
  (per	
  lonjor	
  besi	
  hanya	
  didapat	
  6	
  bh	
  sengkang) =	
  n	
  x	
  1.05	
  m
=	
  138	
  bh	
  atau	
  lonjor	
  besi dimana	
  setiap	
  1	
  lonjor	
  menyumbang	
  1.05	
  m	
  waste =	
  138	
  x	
  1.05

=144.9	
  m >>	
  Rasio	
  dalam	
  Kg 89.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   kg

Total	
  
Length	
  m'

Waste	
  
(m)

DIMENSION
Type	
  

Structure Notation Remarks DIA	
  ø
WEIGHT	
  
kg/m'P	
  (m) L	
  (m) T	
  (m) Jml	
  (bh) Volume	
  

(m3)

Total	
  
WEIGHT	
  
kg/m,

LENGTH	
  
m' Rebar	
  Qty.

Kolom	
  Lantai	
  17

101.20	
  m2

Panjang	
  1	
  lente	
  besi	
  =	
  12m

Panjang	
  1	
  lente	
  besi	
  =	
  12m

Panjang	
  1	
  lente	
  besi	
  =	
  12m



KH2 5.75 16 6.50 D16 Longitudinal D-­‐16 1.58	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   95.84	
  	
  	
  	
  	
  	
   8 766.72	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,209.88	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐100 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.55	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   613 337.33	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   208.13	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

6.50 Total 1,418.02
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 218.16

Bekisting

BG 0.4 0.2 5.75 4 1.84 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   23.78	
  	
  	
  	
  	
  	
   6 142.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   148.67	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐150 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   153 218.50	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   134.81	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.84 Total 283.49
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 154.07

Bekisting

KPD 0.15 0.15 5.75 67 8.7 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   398.32	
  	
  	
  	
   4 1,593.26	
  	
  	
  	
  	
   1,660.18	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐150 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   0.83	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2568 2,118.88	
  	
  	
  	
  	
   1,307.35	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8.67 Total 2,967.52
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 342.35

Bekisting

170.28
GH	
  1-­‐1 143.57 0.4 0.7 1 40.1996 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   305.00	
  	
  	
  	
   8 2,439.96	
  	
  	
  	
  	
   5,431.35	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1959 4,751.24	
  	
  	
  	
  	
   2,931.51	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   143.57	
  	
  	
  	
   2 287.14	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   177.17	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

40.20 Total 8,540.03
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 212.44

Bekisting

GH	
  1-­‐2 54.5 0.4 0.7 1 15.26 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   95.93	
  	
  	
  	
  	
  	
   11 1,055.18	
  	
  	
  	
  	
   2,348.82	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   546 1,324.05	
  	
  	
  	
  	
   816.94	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   54.50	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 109.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   67.25	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15.26 Total 3,233.01

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 211.86
Bekisting

BALOK	
  LANTAI	
  17

201.56	
  m2

117.30	
  m2

21.67	
  m2

13.80	
  m2

0.3

76.86	
  m2



GH1-­‐3 83.42 0.4 0.7 1 23.3576 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   104.85	
  	
  	
  	
   12 1,258.14	
  	
  	
  	
  	
   2,800.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   835 2,025.36	
  	
  	
  	
  	
   1,249.65	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   83.42	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 166.84	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   102.94	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
23.36 Total 4,153.21

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 177.81
Bekisting

GH1-­‐6 37.6 0.4 0.7 1 10.528 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   59.03	
  	
  	
  	
  	
  	
   12 708.30	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,576.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   252 610.29	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   376.55	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   37.60	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 75.20	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   46.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10.53 Total 1,999.62

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 189.93
Bekisting

BH-­‐3-­‐2 150.43 0.3 0.7 1 31.5903 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   171.86	
  	
  	
  	
   9 1,546.70	
  	
  	
  	
  	
   3,442.94	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1004 2,233.60	
  	
  	
  	
  	
   1,378.13	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   150.43	
  	
  	
  	
   2 300.86	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   185.63	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
31.59 Total 5,006.71

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 158.49
Bekisting

BH-­‐3-­‐3 63.23 0.3 0.7 1 13.2783 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   84.66	
  	
  	
  	
  	
  	
   9 761.90	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,695.98	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   423 940.14	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   580.06	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   63.23	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 126.46	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   78.03	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13.28 Total 2,354.07

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 177.29
Bekisting

BH-­‐3-­‐4 78.25 0.4 0.7 1 21.91 D19 Longitudinal D-­‐25 3.85	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   66.68	
  	
  	
  	
  	
  	
   9 600.08	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2,312.09	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3.73	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   523 1,946.93	
  	
  	
  	
  	
   2,028.70	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   78.25	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 156.50	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   96.56	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21.91 Total 4,437.35

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 202.53
Bekisting

BH-­‐4-­‐1 67.43 0.3 0.7 1 14.1603 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   88.86	
  	
  	
  	
  	
  	
   10 888.55	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,977.91	
  	
  	
  	
  	
  	
  

53.20	
  m2

211.02	
  m2

88.94	
  m2

117.35	
  m2

110.11	
  m2



Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   451 1,002.44	
  	
  	
  	
  	
   618.50	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   67.43	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 134.86	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   83.21	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14.16 Total 2,679.62
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 189.23

Bekisting

173.13
POOL	
  KIDS	
  1 5.2 2.9 0.12 1 1.8096 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   8.54	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   54 460.89	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   480.25	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

-­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.1 1 4.466 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   12.18	
  	
  	
  	
  	
  	
   27 329.67	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   343.52	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

6.28 Total 823.77
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 131.26

POOL	
  KIDS	
  2 0.12 1 2.898 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   380.41	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.1 1 5.148 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   675.75	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8.05 Total 1,056.16
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 131.26

POOL	
   0.12 1 8.8572 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,162.64	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.5 1 10.71 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,405.85	
  	
  	
  	
  	
  	
  

19.57 Total 2,568.49
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 131.26

NOT	
  POOL 0.12 1 139.242 D13 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   15,429.10	
  	
  	
  	
  
-­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

139.24 Total 15,429.10
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 110.81

Bekisting

24.15

73.81

1160.346

1337.06	
  m2

4.06

7.14Dinding	
  
Beton

94.82	
  m2

PELAT	
  LANTAI	
  17

Dinding	
  
Beton

Dinding	
  
Beton

4.68



5.47
1.14 1 5.472 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   25.36	
  	
  	
  	
  	
  	
   16 405.76	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   422.80	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

D10 D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   96.58	
  	
  	
  	
  	
  	
   7 676.03	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   417.11	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D8 D-­‐8 0.56	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   22.80	
  	
  	
  	
  	
  	
   10 228.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   127.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

5.47 Total 967.59
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 176.83

48.6 0

5.66 1,542.56
KH1 0.4 0.4 2.95 10 4.72 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   42.35	
  	
  	
  	
  	
  	
   12 508.20	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,131.25	
  	
  	
  	
  	
  	
  

D10-­‐150 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.83	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   207 377.17	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   232.71	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

4.72 Total 1,363.97
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 288.98

Bekisting

BG 0.4 0.2 2.95 4 0.944 D13 Longitudinal D-­‐13 1.04	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   16.94	
  	
  	
  	
  	
  	
   6 101.64	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   105.91	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐150 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   83 117.80	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   72.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

0.94 Total 178.59
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 189.19

Bekisting

91.41
GH1-­‐9 230.7 0.4 0.7 1 64.596 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   485.59	
  	
  	
  	
   4 1,942.36	
  	
  	
  	
  	
   4,323.69	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2308 5,596.90	
  	
  	
  	
  	
   3,453.29	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   515.00	
  	
  	
  	
   2 1,030.00	
  	
  	
  	
  	
   635.51	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

64.60 Total 8,412.49
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 130.23

Bekisting

BH-­‐3 86.7 0.3 0.7 1 25.4898 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   726.88	
  	
  	
  	
   3 2,180.64	
  	
  	
  	
  	
   4,854.10	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   579 1,288.28	
  	
  	
  	
  	
   794.87	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   205.40	
  	
  	
  	
   2 410.80	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   253.46	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
25.49 Total 5,902.43

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 231.56

25.96	
  m2

7.08	
  m2

BALOK	
  LANTAI	
  18

456.79	
  m2

KOLOM	
  LANTAI	
  18

TANGGA	
  LANTAI	
  17
4.8



Bekisting

BH-­‐4 5.3 0.25 0.5 2 1.325 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3.57	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   7 24.99	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   55.63	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   11.33	
  	
  	
  	
  	
  	
   9 98.15	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   60.56	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   197.20	
  	
  	
  	
   2 394.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   243.34	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1.33 Total 359.53

Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 271.34
Bekisting

57.81 6,748.10
A 0.12 1 28.52 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   3,336.84	
  	
  	
  	
  	
  	
  

28.52 Total 3,336.84
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 117.00

Bekisting

B 18.59 5.4 0.12 1 12.9583 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,516.12	
  	
  	
  	
  	
  	
  

12.96 Total 1,516.12
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 117.00

Bekisting

C 18.26 6.4 0.12 1 14.0237 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1,640.77	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14.02 Total 1,640.77
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 117.00

Bekisting

D 5.97 3.22 0.12 1 2.30681 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   -­‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   254.37	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

173.40	
  m2

10.60	
  m2

PELAT	
  LANTAI	
  18

261.43	
  m2

17.4

106.14	
  m2

122.78	
  m2



2.31 Total 254.37
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 110.27

Bekisting

9.56 1,055.03
8 8.6 0.12 1 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   17.98	
  	
  	
  	
  	
  	
   41 737.18	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   454.84	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8.6 8 0.12 1 8.256 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   16.78	
  	
  	
  	
  	
  	
   44 738.32	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   455.54	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8.26 Total 910.38
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 110.27

3.7 2.94 0.12 1 1.30536 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   6.66	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   20 129.87	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   80.13	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

2.94 3.7 0.12 1 1.30536 D10-­‐200 Longitudinal D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   6.66	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   16 104.56	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   64.51	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.31 Total 144.64
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 110.81

Bekisting

10.13 1,940.48
G3-­‐1 28.1 0.3 0.7 1 5.901 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   47.53	
  	
  	
  	
  	
  	
   7 332.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   740.53	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

D10-­‐200 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   143 317.06	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   195.63	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10 Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   70.20	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 140.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   86.63	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

5.90 Total 1,022.79
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 173.32

Bekisting

BALOK	
  LANTAI	
  19

56.20	
  m2

84.46	
  m2

MELINTANG	
  A

MEMANJANG	
  
B

PELAT	
  LANTAI	
  19

21.43	
  m2

MEMANJANG	
  
A

MEMANJANG	
  
B



G3-­‐2 5 0.3 0.7 1 1.05 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   10.43	
  	
  	
  	
  	
  	
   6 62.55	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   139.24	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐200 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   27 60.08	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   37.07	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10 Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   15.00	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 30.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   18.51	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.05 Total 194.81
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 185.54

Bekisting

G3-­‐4 8 0.3 0.7 1 1.68 D19 Longitudinal D-­‐19 2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   12.43	
  	
  	
  	
  	
  	
   9 111.83	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   248.92	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐200 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   2.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   42 93.45	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   57.66	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10 Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   20.00	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 40.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   24.68	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.68 Total 331.26
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 197.18

Bekisting

G5-­‐1 3.05 0.2 0.4 2 0.488 D19 Longitudinal D-­‐16 1.58	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   12.95	
  	
  	
  	
  	
  	
   6 77.70	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   122.61	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐200 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.43	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   33 46.31	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   28.57	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10 Tul	
  Samping D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   17.20	
  	
  	
  	
  	
  	
   2 34.40	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   21.22	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

0.49 Total 172.41
Rebar	
  Ratio	
  (kg/m3) 353.30

Bekisting

G4-­‐2 2.7 0.25 0.5 3 1.0125 D19 Longitudinal D-­‐16 1.58	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   18.38	
  	
  	
  	
  	
  	
   6 110.25	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   173.97	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
D10-­‐200 Sengkang D-­‐10 0.62	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   1.73	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   43 73.31	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   45.23	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1.01 Total 219.21
Bekisting

4.88	
  m2

6.75	
  m2

10.00	
  m2

16.00	
  m2



Ø-­‐10 D-­‐13 D-­‐16 D-­‐19 D-­‐22 D-­‐25

jml	
  2580.39 jml	
  1808.85 jml	
  1209.88 jml	
  3385.35 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 0.00 0.00 3385.35 0.00 0.00

930.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REBAR	
  QUANTITY	
  (kg)	
  &	
  Btg



0.00 0.00 1209.88 0.00 0.00 0.00
208.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 148.67 0.00 0.00 0.00 0.00
134.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1660.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1307.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  8788.53 jml	
  2028.70 jml	
  0.00 jml	
  19274.30 jml	
  0.00 jml	
  2312.09
0.00 0.00 0.00 5431.35 0.00 0.00

2931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2348.82 0.00 0.00
816.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 2800.62 0.00 0.00
1249.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1576.68 0.00 0.00
376.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3442.94 0.00 0.00
1378.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1695.98 0.00 0.00
580.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2312.09
0.00 2028.70 0.00 0.00 0.00 0.00

96.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1977.91 0.00 0.00



618.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  15429.10 jml	
  3429.14 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 480.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 380.41 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1162.64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1405.85 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15429.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



jml	
  417.11 jml	
  422.80 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 422.80 0.00 0.00 0.00 0.00

417.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  305.39 jml	
  105.91 jml	
  0.00 jml	
  1131.25 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 0.00 0.00 1131.25 0.00 0.00

232.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 105.91 0.00 0.00 0.00 0.00
72.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  5441.03 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  9233.43 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 0.00 0.00 4323.69 0.00 0.00

3453.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
635.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4854.10 0.00 0.00
794.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 55.63 0.00 0.00
60.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  6748.10 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00
3336.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1516.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1640.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

254.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  1055.03 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00 jml	
  0.00
454.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

455.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jml	
  515.20 jml	
  296.59 jml	
  1425.28 jml	
  1128.69 jml	
  0.00 jml	
  0.00
0.00 0.00 0.00 740.53 0.00 0.00

195.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 139.24 0.00 0.00
37.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 248.92 0.00 0.00
57.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 122.61 0.00 0.00 0.00
28.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 173.97 0.00 0.00 0.00
45.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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