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Abstrak 

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung The 
Samator Surabaya mengalami keterlambatan. Pada 
rencana awal, waktu penyelesaian proyek adalah selama 
651 hari dengan biaya kontrak Rp. 220.000.000.000. 
Kendala terjadi pada proses pengerjaan bangunan bawah 
gedung office yang disebabkan oleh pemasangan pondasi 
tidak memenuhi standar, sehingga harus dilakukan 
perbaikan pondasi. Pada pengerjaan bangunan office, 
rencana awal durasi pengerjaan adalah selama 603 hari, 
dengan total biaya sebesar Rp.74.562.012.285. 
Keterlambatan terjadi selama 48 hari, oleh karena itu 
harus dilakukan percepatan untuk mengejar keterlambatan 
proyek. 

Tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan analisa 
percepatan proyek dengan menggunakan metode time cost 
trade off. Analisa dilakukan menggunakan sudut pandang 
dari pihak kontraktor. Alternatif percepatan (crashing) 
yang digunakan pada analisa time cost trade off  (TCTO) 
didasarkan pada kondisi di lapangan, alternatif tersebut 
adalah penambahan tenaga kerja, penambahan jam kerja, 
dan penambahan kapasitas alat kerja.  

Dari hasil analisa didapatkan waktu percepatan 
selama 48 hari, dengan biaya total yang harus dikeluarkan 
adalah sebesar Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya 
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yang harus dikeluarkan untuk mengejar keterlambatan 
adalah sebesar Rp.4.952.495.889. Denda yang harus 
dibayar apabila proyek mengalami keterlambatan selama 
48 hari adalah sebesar Rp.10.560.000.000. Jika 
dibandingkan dengan membayar denda keterlambatan, 
maka percepatan durasi proyek dapat menghemat biaya 
sebesar Rp.5.607.504.101. 

 
Kata Kunci : TCTO, durasi, biaya, samator 
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Abstract 

Execution of Construction Project The Samator 

Building Surabaya is delayed. The project was supposed to 

complete in 651 days with a total cost up to 

Rp.220.000.000.000. Problems occur at down structure of 

office bulding process caused by the installation of the 

foundation does not meet the standards, so the foundation 

have to be repaired. Duration of the office building project 

was supposed to be done in 603 days, with a total cost up 

to Rp.74.562.012.285. Delays occur for 48 days, therefore 

it must be accelerated to catch up delays in the project. 

This final project aims to analyze the acceleration of 

the project by using time cost trade off method. Analysis 

was performed using the viewpoint of the contractor. 

Alternative acceleration (crashing) which used in time cost 

trade off (TCTO) method based on the conditions on the 

field, such as addition of labor, additional hours of work, 

and increase the capacity of the heavy equipments. 

From the analisys results obtained acceleration time 

for 48 days, with total cost Rp.79.514.508.184. Added costs 

to be paid to catch up the delay amounted 

Rp.4.952.495.889. Fines to be paid when the project has 
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been delayed for 48 days amounted Rp.10.560.000.000. 

When compared to paying the cost of fines, then the project 

accelerated duration can save up to Rp.5.607.504.101. 

 

Keywords : TCTO , duration , cost, Samator 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
merupakan proyek yang terdiri dari 3 bangunan gedung 
utama, yaitu hotel, office, dan soho. Hotel yang 
direncanakan akan dikelola oleh Novotel. SOHO (Small 
Office Home Office) merupakan bangunan gedung 
bertingkat dengan sistem seperti apartemen yang digunakan 
sebagai kantor kecil atau tempat usaha dalam rumah. 
Pembangunan Gedung The Samator direncanakan untuk 
memfasilitasi bagi pengguna pelayanan Novotel, dan 
SOHO sehingga dapat memperlancar pertumbuhan 
ekonomi di kawasan Surabaya. 

Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
terdiri dari 19 lantai untuk bangunan gedung office, 23 
lantai untuk bangunan novotel, dan 23 lantai untuk 
bangunan soho. Pada desain awal rencana waktu 
pengerjaan dan penyelesaian proyek selama 651 hari 
dengan biaya kontrak sebesar Rp. 220.000.000.000. 
Pelaksanaan pembangunan Gedung The Samator 
mengalami keterlambatan. Kendala terjadi pada proses 
pengerjaan bangunan bawah gedung office yang 
disebabkan oleh pemasangan pondasi yang tidak memenuhi 
standar, sehingga harus dilakukan perbaikan pondasi. Pada 
pelaksanaan bangunan office, rencana awal durasi 
pengerjaan adalah selama 603 hari, dengan total biaya 
sebesar Rp.74.562.012.285. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan staff Quantity Surveyor, keterlambatan terjadi 
selama 48 hari, durasi pengerjaan bangunan bawah gedung 
office menjadi bertambah dari rencana awal yang harusnya 
selesai pada pekan kedua bulan Oktober 2014, namun 
realisasi di lapangan sampai pada awal bulan Desember 
2014 belum dapat diselesaikan.. Agar pelaksanaan 
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pengerjaan proyek dapat selesai sesuai dengan waktu yang 
direncanakan, maka perlu dilakukan percepatan untuk  
menghindari kerugian di pihak kontraktor maupun pemilik. 
Apabila proyek selesai tidak tepat waktu maka kerugian 
yang dialami kontraktor adalah harus membayar denda satu 
perseribu kali nilai proyek untuk satu hari 
keterlambatannya, sedangkan dari pihak owner mengalami 
kerugian keterlambatan dalam pengoperasian bangunan.  

Tugas akhir kali ini bertujuan untuk menganalisa 
percepatan pelaksanaan proyek The Samator Surabaya. 
Analisa percepatan proyek pada tugas akhir ini dilihat dari 
sudut pandang kontraktor. Metode yang digunakan untuk 
melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan biaya 
proyek adalah time cost trade off atau pertukaran waktu 
dan biaya.  Konsep umum dari metode ini adalah dengan 
cara mengadakan shift perkerjaan, mengubah metode 
konstruksi, menambah kapasitas alat, menggunakan 
material yang lebih cepat penggunaannya, dan dengan 
menambah jam kerja atau lembur. Alternatif percepatan 
yang digunakan pada analisa time cost trade off  (TCTO) 
kali ini berdasarkan kondisi di lapangan adalah 
menggunakan alternatif pengendalian penambahan tenaga 
kerja, penambahan grup kerja, dan penambahan kapasitas 
alat kerja.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan 
penelitian dengan judul “Analisa Metode Time Cost 
Trade Off Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Gedung The Samator Surabaya”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian pada latar belakang, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini 
adalah berapa waktu dan biaya percepatan untuk 
mengejar keterlambatan proyek dengan menggunakan 
metode TCTO. 
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1.3  Tujuan 
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka 

penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisa waktu 
dan biaya percepatan untuk mengejar keterlambatan proyek 
dengan menggunakan metode TCTO.  

 
1.4  Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas hanya dibatasi pada :  
1. Harga satuan tidak berubah selama pelaksanaan 

proyek. 
2. Crash duration hanya dilakukan pada biaya langsung 

seperti penambahan jam kerja, penambahan kapasitas 
alat, dan penambahan kelompok kerja. 

3. Biaya sewa alat dihitung dengan besaran sewa harian. 
 
1.5  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak 
manfaat, diantaranya : 

1. Memberikan kontribusi hasil penelitian terhadap 
pengembangan bidang ilmu analisa time cost trade 
off.  

2. Menjadi sarana untuk memperdalam ilmu 
pengetahuan dalam hal analisa time cost trade off 
bagi peneliti. 

 
1.6  Sistematika Penulisan 

Beberapa hal yang akan dibahas dalam laporan tugas  
akhir ini beserta sitematika penulisannya dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang 
penulisan tugas akhir ini dan alasan mengapa perlu 
dilakukan analisa pertukaran biaya dan waktu pada 
proyek Gedung The Samator Surabaya. Selain itu pada 
bab ini juga dibahas mengenai perumusan masalah yang 
diteliti beserta batasan masalahnya.  
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BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas 
mengenai teori-teori pendukung yang dapat digunakan 
dalam penyusunan yang dapat digunakan dalam 
penyusunan tugas akhir ini. Teori-teori yang dijelaskan 
adalah pengertian penjadwalan proyek, pengendalian 
proyek, lintasan kritis, dan metode analisa time cost 
trade off. 

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini membahas 
metodologi penelitian secara lengkap  yang terdiri dari 
proses pengumpulan data, analisa data, dan tahapan-
tahapan penelitian. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan, menjelaskan 
proses yang dikerjakan dalam melakukan analisa time 
cost trade off. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini membahas 
tentang kesimpulan dari hasil analisa data yang berupa 
alternatif pengganti terbaik beserta penghematan yang 
didapatkan. Selain itu pada bab ini juga dibahas 
mengenai saran yang dapat diusulkan demi 
kesempurnaan penelitian dengan topik serupa dimasa 
mendatang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Pengertian Proyek 

Pengertian proyek secara umum adalah suatu kegiatan 
bersifat sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
tertentu,dengan alokasi daya terbatas, dan dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah disepakati.  

Menurut Gray (2007), sebuah proyek dapat diartikan 
sebagai kegiatan yang kompleks,bersifat non rutin,dan hanya 
terjadi sati kali yang ruang lingkupnya dibatasi oleh waktu, 
budget, sumber daya, dan spesifikaasi kinerja untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen.  

Lebih lanjut Gray (2007), menjelaskan bahwa suatu 
proyek memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Sasarannya jelas. 
b) Mempunyai titik awal dan titik akhir, dengan rentang 

waktu tertentu. 
c) Biasanya melibatkan beberapa departemen, dan 

profesional. 
d) Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah 

dilakukan. 
e) Waktu, biaya, dan persyaratan kerja spesifik. 

 
2.2. Pengendalian Proyek 

Dalam suatu proyek konstruksi seringkali apa yang 
terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan,oleh karena itu diperlukan 
suatu pengendalian proyek untuk menjaga kesesuaian antara 
perencanaan dan pelaksanaan proyek. Bahan acuan atau 
standar pelaksanaan pekerjaan proyek yang meliputi 
spesifikasi teknis,jadwal dan anggaran proyek mengacu 
kepada hasil perencanaan proyek. 

Menurut Mockler (1972), dalam buku Husen (2009), 
Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan 
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standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 
sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar 
menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara 
pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan 
secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran.  
1. Pengendalian Biaya 

Menurut Santosa (2009), pengendalian biaya didasarkan 
pada perbandingan biaya yang dianggarkan dengan biaya 
aktual. Pengendalian biaya memegang peranan yang sangat 
penting dalam suatu proyek agar biaya yang dikeluarkan 
dalam pelaksanaan proyek tidak melampaui dari rencana 
anggaran proyek.  

Biaya proyek terdiri dari dua komponen yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung, Berikut penjelasan mengenai 
komponen biaya proyek : 

a) Biaya Langsung adalah biaya terlibat langsung dengan 
komponen fisik proyek yang  akan menjadi komponen  
permanen  hasil  akhir proyek, seperti biaya 
material,biaya tenaga kerja, biaya sub-kontraktor, biaya 
peralatan 

b) Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang tidak terkait 
langsung dengan komponen fisik hasil akhir proyek, 
namun berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan atau 
proyek, seperti Overhead, Pajak, dan Pembangunan 
fasilitas sementara. 

2. Pengendalian Waktu 
Pengendalian waktu berhubungan erat dengan 

penjadwalan. Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan 
perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan menentukan 
kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga 
pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan 
waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. Lamanya 
waktu penyelesaian proyek berpengaruh besar dengan 
pertambahan biaya proyek secara keseluruhan, maka dari itu 
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dibutuhkan suatu pengendalian waktu agar penyelesaian dapat 
terkontol sesuai dengan rencana. Pengendalian waktu 
hendaknya dipilih pekerjaan yang bersifat paling kritis. 
 

2.3.  Lintasan Kritis 
Menurut Nurhayati (2010), lintasan kritis adalah lintasan 

yang pelaksanaannya paling panjang, sehingga menentukan 
lamanya penyelesaian jaringan kerja. Jadi pada lintasan kritis 
tidak boleh ada kegiatan yang terlambat pengerjaannya. 

Sifat dan syarat umum  yang  harus diperhatikan dalam 
menentukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam lintasan kritis, 
yakni: 
1.   Pada kegiatan pertama, waktu mulai paling awal dari suatu 

aktivitas (ES) adalah  sama dengan waktu mulai paling 
lambat dari suatu aktivitas (LS). 

2.  Pada kegiatan terakhir, waktu selesai paling lambat dari 
suatu aktivitas (LF)  adalah sama dengan waktu selesai 
paling awal dari suatu aktivitas (EF). 

3.    Total loat (TF) atau waktu sampai kapan aktivitas itu 
boleh terlambat adalah nol. 

Durasi proyek dapat dihitung melalui dua cara yaitu 
perhitungan maju dan perhitungan mundur. Perhitungan maju 
digunakan untuk menentukan waktu total penyelesaian 
proyek, dan juga untuk menentukan ES dan LS suatu 
pekerjaan. Perhitungan mundur dipakai untuk menentukan LS 
dan LF pada suatu kegiatan. 

 
2.4.  Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan  proyek  merupakan pengaturan  jangka 
waktu pengerjaan proyek yang dapat  memberikan informasi  
tentang  jadwal  rencana perkegiatan secara lebih rinci  dan 
kemajuan  poyek  dalam  hal  kinerja  sumber daya berupa 
biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta rencana durasi 
proyek dan waktu penyelesaian proyek. Dalam proses 
penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar 
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kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini 
dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek.  

Menurut Luthan & Syafriandi (2006), Menjadwalkan 
adalah berpikir secara mendalam melalui berbagai 
persoalanpersoalan,menguji jalur-jalur yang logis, serta 
menyusun berbagai macam tugas,yang menghasilkan suatu 
kegiatan lengkap, dan menuliskan bermacam-macam kegiatan 
dalam kerangka yang logis dan rangkaian waktu yang tepat.  

Dalam proyek  semua  kegiatan  kerja  harus disusun 
sesuai  sasaran  dan  pencapaian  target  yang jelas,terperinci 
dan terkontrol agar proyek dapat berjalan sesuai dengan 
jadwal, selain itu pengendalian  kegiatan  yang  terjadi  di 
lapangan harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk 
mengantisipasi  adanya  keterlambatan dalam sebuah proyek. 
Ada Beberapa metode penjadwalan proyek yang sering 
digunakan untuk menggambarkan aktivitas pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi antara lain diagram balok (Bar Chart), 
diagram panah (Arrow Diagram), diagram  precedence  
(Precedence Diagram). Berikut penjelasan beberapa metode 
penjadwalan proyek :  

 
a) Diagram Balok (Bar chart) 

Diagram balok merupakan suatu grafik yang 
menggambarkan setiap kegiatan dalam bentuk kotak-kotak, 
dan panjang setiap kotak menunjukkan durasi waktu setiap 
kegiatan. Menurut Nugraha (1986), diagram balok mempunyai 
beberapa manfaat dengan sistem diagram lainnya karena 
bentuk grafiknya sederhana dan mudah dimengerti. 

Lebih lanjut Nugraha (1986), menjelaskan keuntungan 
dan kelemahan menggunakan diagram balok, yakni: 
Kuntungan menggunakan diagram balok : 
a.1) Bentuk grafiknya sederhana. 
a.2) Mudah dimengerti dan dipahami oleh semua level 

manajemen 
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Kelemahan menggunakan diagram balok : 
a.1) Hubungan setiap aktivitas tidak dapatdilihat dengan 

lebis jelas. 
a.2) Lintasan kritis tidak tampak. 
a.3) Alternatif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan 

yang lain tidak dapat dibaca. 
a.4) Gambaran keseluruhan aktivitas proyek tidak dapat 

dilihat jika terjadi keterlambatan pada proyek. 
b) Diagram Panah (Arrow Diagram) 

Diagram panah merupakan suatu gambaran setiap kegiatan 
dalam bentuk tanda panah yang kemudian dievaluasi untuk 
menentukan kegiatan-kegiatan terpenting. Diagram panah 
dibutuhkan untuk mengorganisir suatu proyek yang 
melibatkan ribuan aktivitas yang harus diselesaikan dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga untuk 
menghasilkan pengurangan jumlah biaya langsung 
seminimum mungkin. 
Terminologi diagram panah: 

b.1) Aktivitas nyata 
Kegiatan yang pelaksanaannya benar-benar nyata 
dilakukan. Oleh karena itu aktivitas memerlukan 
sumber sumber daya seperti: tenaga kerja, material, 
peralatan, dan fasilitas lainnya. Pada aktivitas nyata 
biasanya dicantumkan waktu pengerjaannya (durasi) 

b.2) Aktivitas Palsu ( Dummy) 
Dummy merupakan suatu aktivitas palsu karena 
dummy hanya untuk menunjukkan ketergantungan 
antar aktivitas dan tidak memiliki waktu pengerjaan. 

b.3) Kejadian ( Event) 
Event tidak memerlukan waktu dan sumber daya. 
biasanya digambarkan sebagai ‘lingkaran’ dengan 
nomor didalamnya. Merupakan titik pangkal dan 
titik akhir suatu aktivitas. 
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c) Diagram Precedence 
Diagram precedence merupakan penyempurnaan dari 

diagram panah, pada diagram panah hanya menggunakan satu 
jenis hubungan yaitu finish to start, namun pada metode 
precedence digambarkan adanya empat jenis hubungan, yakni: 
start to start, start to finish, finish to start, dan finish to finish. 

Menurut Nugraha (1986), diagram  precedence dapat 
disebut sebagai node diagram, dimana ciri-cirinya adalah: 

c.1) Aktivitas-aktivitas tidak dinyatakan dalam panah 
lagi, melainkan node, lingkaran, atau kotak. 

c.2) Anak panah/garis penghubung tidak mempunyai 
durasi, sehingga pada diagram precedence tidak 
diperlukan dummy lagi. 

 
2.4.  Analisa Time Cost Trade Off 

Dalam mengatasi masalah keterlambatan suatu 
pengerjaaan proyek, salah satu cara untuk mengatasinya 
adalah dengan melakukan percepatan durasi proyek, metode 
yang dapat digunakan dalam melakukan percepatan durasi 
proyek adalah Time Cost Trade Off. Time  cost  trade  off  
dilakukan dengan cara melakukan  crashing dari  kegiatan 
dalam  suatu  proyek  yang  dipusatkan  pada kegiatan  yang  
berada  pada  jalur  kritis. 

Definisi istilah-istilah yang dipakai dalam analisa Time 
Cost Trade Off, yaitu: 
1. Durasi Normal adalah waktu dalam menyelesaikan suatu 

aktifitas atau kegiatan dengan sumber daya normal tanpa 
tambahan. 

2. Biaya Normal adalah biaya langsung yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal. 

3. Durasi Dipercepat (Crash duration) adalah durasi dengan 
mempersingkat durasi normal.  

4. Biaya untuk Durasi Dipercepat (Crash Cost) adalah biaya 
yang dikeluarkan dalam jangka waktu durasi crash-nya. 
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5. Cost Slope adalah perbandingan antara pertambahan biaya 
dengan percepatan waktu penyelesaian. Cost Slope dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

Cost Slope =  Crash cost        –       Normal cost   
   Normal duration  –  Cost duration 

Menurut Nugraha (1986), hubungan antara biaya-waktu 
normal dan dipersingkat dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Gambar 2.1 Grafik Hubungan Waktu dan Biaya  
     (Sumber: Nugraha, 1986) 

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti 
pada grafik diatas, dimana titik A menunjukkan titik normal, 
sedangkan titik B menunjukkan titak crash. Garis yang 
menghubungkan titik A dan B merupakan kurva waktu dan 
biaya. Seandainya diketahui bentuk kurva waktu dan biaya 
suatu kegiatan, artinya dengan mengetahui berapa slope atau 
sudut kemiringannya, maka bisa dihitung berapa besar biaya 
untuk mempersingkat waktu satu hari. 

Menurut Gray (2007), hubungan antara waktu dengan 
biaya proyek, baik langsung mapun tidak langsung dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Biaya 
Dipercepat 

Biaya  

Normal 

Slope 

Normal Dipercepat Waktu 

Biaya  

A 

B 
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Gambar 2.2 Grafik Hubungan Waktu, Biaya Langsung, 
Biaya Tak Langsung, dan Total Biaya Proyek. 

(Sumber: Gray, 2007) 
Apabila waktu penyelesaian suatu aktivitas dipercepat, 

maka biaya langsung akan bertambah sedangkan biaya tak 
langsung akan berkurang. Biaya optimal adalah biaya terendah 
yang didapatkan dari hasil penjumlahan biaya langsung dan 
biaya tak langsung. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data 
Data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa 

time cost trade off antara lain : 
1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dengan cara

melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melalui
wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, seperti project
manager, dan site engineer.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak
yang berperan didalam proyek tersebut secara langsung,data-
datanya berupa :

a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung
biaya percepatan.

b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal
proyek sebagai acuan durasi normal proyek.

c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang
berpengaruh terhadap proyek.

d) Data analisa harga satuan proyek.

3.2. Pembagian Zone 
 Pada proses pelaksanaan proyek, untuk mempermudah 
pengerjaan dilapangan, maka masing-masing gedung dibagi menjadi 
beberapa zone. Pada Gedung Office terdapat 3 zone, yaitu Zone 1,  
Zone 2, dan Zone 3. Gedung Hotel dibagi menjadi 2 zone, yaitu 
Zone H1 dan Zone H2. Gedung SOHO mempunyai 2 zone, yaitu 
Zone S1, dan Zone S2. Contoh pembagian zone pada Proyek Gedung 
The Samator dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Contoh Pembagian Zone Proyek Gedung The Samator 

3.3. Analisa Data 
Dalam proses analisa Time Cost Trade Off dipakai 

beberapa analisa. 
1. Menyusun Network Diagram

Data penjadwalan yang didapatkan dari sebuah proyek 
biasanya berupa diagram balok, oleh karena itu perlu diubah 
menjadi CPM diagram untuk mendapatkan lintasan kritis, 
adapun langkah-langkah mengubahnya adalah sebagai berikut 
: 

a) Aktivitas yang belum terlaksana dalam proyek
diuraikan.

b) Tentukan durasi normal tiap-tiap pekerjaan yang belum
terlaksana.

c) Identifikasi lintasan kritis

2. Metode Percepatan
Dalam percepatan durasi proyek ada beberapa alternatif 

yang bisa digunakan sperti penambahan jam kerja, 
penambahan grup kerja, dan penambahan kapasitas alat. 
Penambahan jam kerja dimaksudkan untuk mendapatkan 
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produktifitas harian yang lebih besar sehingga waktu 
penyelesaian menjadi lebih cepat. Penambahan grup kerja 
memungkinkan untuk dilakukan ketika terdapat lingkup 
proyek yang masih cukup ruang untuk menambah grup 
pekerja, penambahan grup pekerja ini dimaksudkan agar 
produktifitas harian bertambah sehingga waktu penyelesaian 
menjadi lebih cepat. Penambahan kapasitas alat juga 
dimaksudkan agar produktifitas harian menjadi lebih besar, 
sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih cepat. 

3. Tahapan Time Cost Trade Off
Cara melakukan analisa time cost trade off yaitu dengan

menghitung cost slope pada tiap-tiap pekerjaan. Percepatan 
dalam menghitung cost slope dilakukan dengan metode antara 
lain menambah jam kerja, menambah grup kerja, dan 
menambah kapasitas alat pada aktivitas-aktivitas tertentu. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan setelah lintasan kritis 
didapatkan adalah sebagai berikut : 

a) Menentukan durasi normal dari kegiatan yang berada di
lintasan kritis mengacu pada schedule awal.

b) Menentukan biaya normal dari kegiatan yang berada di
lintasan kritis dengan mengacu pada Rencana Anggaran
Proyek.

c) Menentukan crash duration untuk kegiatan yang belum
terlaksana pada lintasan proyek.

d) Menghitung crash cost untuk seluruh kegiatan yang
belum terlaksana pada lintasan proyek.

e) Menghitung cost slope
f) Menganalisa durasi percepatan proyek secara

keseluruhan.
g) Menghitung total biaya.
h) Membuat grafik hubungan waktu dan biaya
i) Membandingkan biaya  percepatan hasil analisa TCTO

dengan besarnya denda
j) Kesimpulan dan saran
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Tahapan-tahapan penelitian secara keseluruhan dapat 

dilihat pada bagan alir 3.1 berikut : 

 

 

 

Identifikasi Lintasan Kritis 

Penentuan cara percepatan durasi proyek 

Latar Belakang 

Pengumpulan Data : 
a) RAB
b) Time Schedule
c) Data Biaya Tak Langsung
d) Analisa Harga Satuan

Identifikasi Aktivitas 

Pekerjaan yang Belum 

Terlaksana 

Menentukan Durasi 

Normal Pekerjaan yang 

belum terlaksana 

Interview 

Lapangan 

Studi 

Literatur 

A 
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Gambar 3.2 Flowchart Penelitian 

Interview QS : 

 Jam Kerja
proyek 

 Jumlah alat

 Dll

Membandingkan biaya percepatan dan Besarnya 

Denda 

Menghitung Total Biaya 

Menghitung Durasi 

Percepatan Proyek

Menentukan Crash 
Duration  

Menghitung Crash cost 

Menghitung Cost Slope 

Metode percepatan : 
 Penambahan Jam

Kerja 
 Penambahan Grup

Kerja 
 Penambahan

kapasitas alat 

A

Membuat Grafik Waktu dan 

Biaya 

Kesimpulan 
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BAB IV 
ANALISA DATA 

4.1. Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan dalam proses pengerjaan 

analisa ini didapatkan dengan cara survey langsung di 
lapangan, peminjaman data dari PT. PP (Persero), dan 
wawancara pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek 
seperti Project Manager dan Quantity Surveyor. Adapun 
data-data yang didapatkan dari proyek berupa : 

a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung
biaya percepatan.

b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal
proyek sebagai acuan durasi normal proyek.

c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang
berpengaruh terhadap proyek.

d) Data analisa harga satuan proyek.
e) Data jumlah alat dan pekerja dilapangan.

4.2. Deskripsi Proyek 
Nama Proyek : Pembangunan Gedung The 

  Samator Surabaya 

Pemilik Proyek : PT. The Samator Surabaya 

Alamat Proyek : Jalan Kedung Baruk No. 28, 

  Surabaya 

Kontraktor : PT. Pembangunan Perumahan 

  (PP) Persero. Tbk 

Nilai Kontrak : Rp. 220.000.000.000,- 

Jumlah Lantai : Gedung Office 19 Lantai 

  Gedung SOHO 23 Lantai 

  Gedung Hotel 23 Lantai 
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 Layout Gedung The Samator  Surabaya dapat 
dilihat pada Gambar 4.1 berikut : 

 
Gambar 4.1 Layout Gedung The Samator Surabaya 
Berdasarkan kesepakatan kontrak antara PT. PP 

(Persero) dan  PT. The Samator Surabaya, waktu pengerjaan 

Proyek The Samator Surabaya dimulai pada tanggal 21 

Oktober 2013 sampai tanggal 31 Agustus 2015, dengan 

item-item pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan 

tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur office, 

pekerjaan struktur soho, pekerjaan struktur hotel, pekerjaan 

arsitektur, dan pekerjaan penunjang. 

Pada proses pelaksanaannya, proyek The Samator 

mengalami keterlambatan pada pengerjaan struktur gedung 

office. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff QS 

(Quantity Surveyor), durasi keterlambatan proyek terjadi 

selama 48 hari kerja. 
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4.3. Perhitungan Durasi Proyek 
Penyusunan network diagram merupakan langkah awal 

yang harus dilakukan dalam penerapan analisa time cost trade 
off. Dalam penyusunan network diagram maka perlu diketahui 
hubungan antar aktivitas dan durasi tiap aktivitas sesuai 
dengan schedule proyek. Pekerjaan yang ditinjau pada Tugas 
Akhir kali ini hanya pekerjaan struktur saja, maka dibuat 
pengelompokkan pekerjaan tiap lantai sesuai dengan schedule 
proyek dan rencana anggaran biaya. 

Durasi penyelesaian proyek ditentukan berdasarkan 
pertimbangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi 
penyelesaiannya, yakni volume pekerjaan , produktifitas 
pekerja, produktifitas alat, lokasi proyek,ketersediaan sumber 
daya. Pada pekerjaan struktur office yang mengalami 
keterlambatan, durasi awal pelaksanaannya adalah selama 603  
hari. 

 

4.4. Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
Pada tugas akhir kali ini  pekerjaan yang ditinjau hanya 

pada pekerjaan struktur saja, maka untuk mempermudah 
menyusun network diagram dibuat pengelompokkan 
pekerjaan untuk masing-masing lantai. Hubungan antar 
aktifitas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 
Tabel 4.1 Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 

NAMA 
PEKERJAAN 

KODE PREDECESSOR 
NORMAL 

DURATION 

LANTAI 1     32 

ZONE 1     14 

KOLOM A D(FS) 4 

SHEAR WALL B A(SS) 4 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

BALOK C   7 

PLAT D C(SS)+2 Days 7 

ZONE 2     14 

KOLOM E H(FS) 4 

SHEAR WALL F E(SS) 4 

BALOK G   7 

PLAT H G(SS) + 2 7 

ZONE 3     14 

KOLOM I L(FS) 4 

SHEAR WALL J I(SS) 4 

BALOK K   7 

PLAT L K(SS)+2 Days 7 

LANTAI 2     30 

ZONE 1     12 

KOLOM M P(FS) 4 

SHEAR WALL N M(SS) 3 

BALOK O A(FS) 5 

PLAT P O(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM Q T(FS) 4 

SHEAR WALL R Q(SS) 3 

BALOK S E(FS) 5 

PLAT T S(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM U X(FS) 4 

SHEAR WALL V U(SS) 3 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

BALOK W I(FS) 5 

PLAT X W(SS)+2 Days 5 

LANTAI 3     30 

ZONE 1     12 

KOLOM Y AB(FS) 4 

SHEAR WALL Z Y(SS) 3 

BALOK AA M(FS) 5 

PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM AC AF(FS) 4 

SHEAR WALL AD AC(SS) 3 

BALOK AE Q(FS) 5 

PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM AG AJ(FS) 4 

SHEAR WALL AH AG(SS) 3 

BALOK AI U(FS) 5 

PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 

LANTAI 5     30 

ZONE 1     12 

KOLOM AK AN(FS) 4 

SHEAR WALL AL AK(SS) 3 

BALOK AM Y(FS) 5 

PLAT AN AM(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM AO AR(FS) 4 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

SHEAR WALL AP AO(SS) 3 

BALOK AQ AC(FS) 5 

PLAT AR AQ(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM AS AV(FS) 4 

SHEAR WALL AT AS(SS) 3 

BALOK AU AG(FS) 5 

PLAT AV AU(SS)+2 Days 5 

LANTAI 6     30 

ZONE 1     12 

KOLOM AW AZ(FS) 4 

SHEAR WALL AX AW(SS) 3 

BALOK AY AK(FS) 5 

PLAT AZ AY(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM BA BD(FS) 4 

SHEAR WALL BB BA(SS) 3 

BALOK BC AO(FS) 5 

PLAT BD BC(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM BE BH(FS) 4 

SHEAR WALL BF BE(SS) 3 

BALOK BG AS(FS) 5 

PLAT BH BG(SS)+2 Days 5 

NAMA 
PEKERJAAN 

KODE PREDECESSOR 
NORMAL 

DURATION 

LANTAI 7     30 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

ZONE 1     12 

KOLOM BI BK 4 

SHEAR WALL BJ BI(SS) 3 

BALOK BK AW 5 

PLAT BL BK(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM BM BP 4 

SHEAR WALL BN BM(SS) 3 

BALOK BO BA 5 

PLAT BP BO(SS) + 2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM BQ BT 4 

SHEAR WALL BR BQ(SS) 3 

BALOK BS BE 5 

PLAT BT BS(SS)+2 Days 5 

LANTAI 8     30 

ZONE 1     12 

KOLOM BU BX 4 

SHEAR WALL BV BU(SS) 3 

BALOK BW AW 5 

PLAT BX BW(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM BY CB 4 

SHEAR WALL BZ BY(SS) 3 

BALOK CA BP 5 

PLAT CB CA(SS)+2 Days 5 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

ZONE 3     12 

KOLOM CC CF 4 

SHEAR WALL CD CC(SS) 3 

BALOK CE BQ 5 

PLAT CF CE(SS)+2 Days 5 

LANTAI 9     30 

ZONE 1     12 

KOLOM CG CJ 4 

SHEAR WALL CH CG(SS) 3 

BALOK CI BU 5 

PLAT CJ CI(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM CK CN 4 

SHEAR WALL CL CK(SS) 3 

BALOK CM BY 5 

PLAT CN CM(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM CO CR 4 

SHEAR WALL CP CO(SS) 3 

BALOK CQ CC 5 

PLAT CR CQ(SS)+2 Days 5 

LANTAI 10     30 

ZONE 1     12 

KOLOM CS CV 4 

SHEAR WALL CT CS(SS) 3 

BALOK CU CG 5 
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Tabel 4.1 Lanjutan Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE PREDECESSOR 

NORMAL 
DURATION 

PLAT CV CU(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM CW CZ 4 

SHEAR WALL CX CW(SS) 3 

BALOK CY CK 5 

PLAT CZ CY(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM DA DD 4 

SHEAR WALL DB DA(SS) 3 

BALOK DC CO 5 

PLAT DD DC(SS)+2 Days 5 

LANTAI 11     30 

ZONE 1     12 

KOLOM DE DH 4 

SHEAR WALL DF DE(SS) 3 

BALOK DG CS 5 

PLAT DH DG(SS)+2 Days 5 

ZONE 2     12 

KOLOM DI DL 4 

SHEAR WALL DJ DI(SS) 3 

BALOK DK CW 5 

PLAT DL DK(SS)+2 Days 5 

ZONE 3     12 

KOLOM DM DP 4 

SHEAR WALL DN DM(SS) 3 

BALOK DO DA 5 

PLAT DP DO(SS)+2 Days 5 
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4.5. Network Diagram 
Setelah diketahui hubungan antar aktivitas dan 

predecessor, serta durasi masing-masing aktivitas, selanjutnya 
dibuat jaringan kerja (Network Diagram) untuk mengetahui 
hubungan antar aktivitas secara lebih jelas dan juga unutuk 
mengidentifikasi lintasan kritis. Adapun tahap-tahap 
identifikasi diuraikan sebagai berikut:  

a) Mengidentifikasi lingkup proyek, pekerjaan diuraikan 
atau dipecah menjadi sub pekerjaan yang lebih kecil 
atau disebut dengan work breakdown. 

b) Komponen – komponen pekerjaan dalam proyek 
tersebut disusun kembali sesuai dengan urutan 
berdasarkan ketergantungan masing  – masing 
pekerjaan. 

c) Masing – masing pekerjaan yang dihasilkan dari 
penguraian lingkup kerja diberi durasi sesuai dengan 
schedule proyek. 

d) Mengidentifikasi jalur kritis (critical path) pada 
susunan jaringan kerja. Detail lintasan kritis berupa 
netwok diagram dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
4.6. Skenario Percepatan 

Tahapan yang perlu dilakukan sebelum menghitung 
durasi crash dan biaya crash, terlebih dahulu dilakukan 
rencana/skenario percepatan terutama pada pekerjaan – 
pekerjaan yang berada dalam lintasan kritis. Skenario 
percepatan  dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya 
pada tiap – tiap pekerjaan agar didapat durasi yang lebih 
cepat.. Skenario tersebut dapat juga berdasarkan lama durasi 
dan besar volume pekerjaannya. Alternatif percepatan yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
1.  Penambahan jam kerja (lembur)  

Alternatif lembur digunakan untuk pekerjaan pembesian, 
hal ini dikarenakan  pekerjaan pembesian merupakan 
pekerjaan persiapan dalam pekerjaan struktur, sehingga dalam 
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pelaksanaannya harus didahulukan agar pekerjaan berikutnya 
dapat dimulai lebih awal. Alternatif crashing pada jam kerja 
lembur adalah selama 5 jam. 
2.  Penambahan tenaga kerja  

Alternatif penambahan tenaga kerja digunakan untuk 
pekerjaan bekisting, hal ini didasarkan pada volume pekerjaan 
bekisting yang cukup besar dan lebih membutuhkan kerja 
secara beregu. Dengan dilakukan penambahan regu pada 
tenaga kerja besi diharapkan alternatif ini dapat mempercepat 
waktu penyelesaian pekerjaan pembesian. 
3.  Panambahan kapasitas alat 

Alternatif penambahan kapasitas alat dipilih untuk 
pekerjaan pengecoran. Pada  pekerjaan pengecoran dapat 
dilaksanakan dengan mengganti alat yang sebelumnya dengan 
alat baru yang mempunyai kapasitas lebih besar atau dengan 
menambah jumlah alat tersebut, sehingga pekerjaan 
pengecoran dapat secepatnya diselesaikan dengan durasi yang 
lebih singkat. Alat yang dipakai pada pekerjaan pengecoran ini 
adalah mixer truck berkapasitas 8m3. 
Skenario Percepatan dapat dilihat pada Tabel  4.2 berikut : 
Tabel 4.2 Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

A LANTAI 1       
1 Balok       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
2 Plat       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
3 Kolom       
  a. Pembesian       
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

4 Shear Wall       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

B LANTAI 2       

5 Balok       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

6 Plat       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

7 Kolom       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

8 Shear Wall       

  a. Pembesian  
    

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

C LANTAI 3       

9 Balok       
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

10 Plat       

  a. Pembesian       

  
b. Bekisting 
 

  √   

  c. Cor       

11 Kolom       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

12 Shear Wall       

  a. Pembesian  
    

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

D LANTAI 4       

13 Balok       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

14 Plat       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

15 Kolom       
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

16 Shear Wall       

  a. Pembesian  
    

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

E LANTAI 5       

17 Balok       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

18 Plat       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

19 Kolom       

  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 

20 Shear Wall       

  a. Pembesian  
    

  b. Bekisting   √   

  c. Cor     √ 
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam Kerja 
Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

F LANTAI 6       
21 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

22 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

23 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

24 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
G LANTAI 7       
25 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

26 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

27 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam Kerja 
Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

28 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
H LANTAI 8       
29 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

30 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

31 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

32 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
I  LANTAI 9       

33 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

34 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam Kerja 
Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

35 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

36 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
J LANTAI 10       

37 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

38 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

39 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

40 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
K LANTAI 11       
41 Balok       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       
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Tabel 4.2 Lanjutan Skenario Percepatan 

No 
  

Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam Kerja 
Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

42 Plat       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

43 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

44 Shear Wall       
  a. Pembesian 

 
    

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

 
4.7. Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost 

Sebelum mendapatkan nilai cost slope dari masing-
masing pekerjaan, langkah yang harus dilakukan adalah 
mendapatkan Normal Duration (ND), Crash Duration (CD), 
Normal Cost (NC), dan Crash Cost  (CC) dari tiap-tiap 
alternatif. Setelah nilai cost slope didapatkan, langkah 
selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan crashing pada 
aktivitas yang berada di lintasan kritis hingga didapatkan 
durasi untuk mengejar keterlambatan proyek dan biaya  yang 
dibutuhkan.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan 
alternatif crashing adalah sebagai berikut: 
a) Alternatif Crashing Penambahan Jam Kerja 
 Pekerjaan dengan alternatif crashing penambahan jam 

kerja adalah selama 5 jam. 
 Produktifitas pekerja dalam kerja lembur mengalami 

penurunan sebesar 14,09% (Sulistyawan, 2007). 
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 Jam kerja normal dalam 1 hari adalah selama 8jam. 
 Produktifitas normal didapatkan dari volume pekerjaan 

dibagi dengan durasi normal. 
 Crashing produktifitas dilakukan dengan mengalikan jam 

kerja normal dengan produktifitas normal perjam 
kemudian dijumlahkan dengan hasil dari jam kerja 
lembur dikalikan produktifitas normal perjam dikalikan 
dengan efisiensi. 

 Crash duration didapatkan dari hasil bagi antara volume 
dan produktifitas setelah crashing. 

 Crash cost didapatkan dari penjumlahan upah pekerja 
harian normal dengan upah lembur lebur kemudian 
dikalikan dengan durasi crash. 

 Total crash cost adalah jumlah antara biaya penambahan 
jam kerja lembur dan normal ditambah biaya bahan. 

Contoh perhitungan alternatif penambahan Jam kerja dapat 
dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Jam Kerja 

Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok Lantai 1       
Volume 1134,373738 m3   
Durasi Normal 2 hari   
Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari   

= 70,89835864 m3/jam   
Produktivitas Crashing 871,7307687 m3/hari   
Crash Duration 1 hari   

Upah Pekerja Jam Normal 
         
6.205.024  /hari   

Upah Kerja Lembur/hari selama 5 jam :   

  

Upah 
per 

5jam   
Mandor 123500 617500   
Kepala tukang 110400 552000   
Tukang bekisting 99800 499000   
Pembantu tukang 99800 499000   
  Total 2167500   
Total upah kerja/hari 8.372.524 /hari   
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Total upah kerja 2 hari 16.745.049  Rupiah   
Harga satuan alat 65 Rupiah   
Harga satuan bahan 11500 Rupiah   
Crash cost 21.491.557  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian plat 13.013.047  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian balok 8.478.510  Rupiah   

 
b) Alternatif Penambahan Tenaga Kerja 

 Dalam 1 grup terdiri dari 1 mandor, kepala tukang, 
tukang terampil, dan pembantu tukang. 

 Produktifitas normal didapat dari hasil pembagian 
volume dengan durasi normal. 

 Produktifitas baru akibat crashing dengan 
penambahan tenaga kerja didapatkan dari jumlah 
pekerja normal dijumlahkan dengan total pekerja 
tambahan lalu dikalikan dengan upah pekerja 
perhari. 

 Crash cost pekerja didapat dari biaya normal pekerja 
perhari ditambah jumlah pekerja tambahan dikalikan 
upah pekerja, ditambah dengan biaya bahan 
dikalikan volume. 

Berikut contoh perhitungan alternatif penambahan 
Tenaga Kerja : 

Tabel 4.4 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Tenaga 
Kerja 
Contoh : Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1   
Volume 287,1264 m3   
Durasi 2 hari   
Produktivitas 2905,992393 m3/hari   
    
Penambahan tenaga kerja    
Dibutuhkan : Tambahan   
Mandor  1 
Kepala tukang  1 
Tukang bekisting  2 
Pembantu tukang  2 
Total pekerja  6 



39 
  

 
 

Produktivitas grup tambahan 143,5632  m3/hari 

  Upah 
Pekerja 
tambah 

Mandor 123500 988000 988000 
Kepala tukang 110400 883200 883200 
Tukang besi 99800 798400 1596800 
Pembantu tukang 99800 798400 1596800 

  Total 
5064800 
Rupiah 

Produktivitas setelah crashing 287,1264  m3/hari 
Crash duration  1  Hari 
Biaya normal/hari 13437516 Rupiah 
Upah pekerja tambah/hari 5064800 Rupiah 
Harga satuan bahan 45800 Rupiah 
Crast cost                     31652705  Rupiah  

 

c) Alternatif Penambahan Alat 
 Alternatif penambahan alat dilakukan untuk 

pekerjaan pengecoran 
 Alat yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran 

adalah mixer truck. 
 Produktifitas normal didapat dari hasil pembagian 

volume dengan durasi normal 
 Crashing dilakukan dengan menambah kapasitas 

jumlah alat, sehingga didapatkan produktifitas baru 
dan durasi yang lebih singkat. 

Berikut contoh perhitungan alternatif penambahan alat : 
Tabel 4.5 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Alat 
Contoh : Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai 1 
Volume 141,704229 m3   
Durasi 2 Hari   
Produktivitas harian 70,85211448 m3/hari 8,856 m3/jam 
mixer dengan kapasitas 8 m3 9 /hari   

Penambahan kapasitas =  35 m3/hari 
Crash 
duration 1 hari 

Produktivitas setelah crashing 105,23151 m3/hari   
Total kebutuhan truk mixer 16,981 Buah   
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Harga sewa truk mixer 
tambahan 

Rp. 800000/8m3 3.200.000 Rupiah 

Harga satuan upah 99800 /m3   
Harga satuan biaya bahan 1360400 Rupiah   
Total crash cost untuk 
pekerjaan cor balok dan plat  356.850.919 Rupiah     
Crash cost pekerjaan cor 
balok 140.284.282 Rupiah   
Crash cost pekerjaan cor plat 216.566. 636 Rupiah   

 

4.8. Perhitungan Cost Slope 
Dengan adanya percepatan durasi pada pelaksanaan pada 

aktivitas tertentu, maka akan terjadi pertambahan biaya akibat 
percepatan durasi. Pertambahan biaya tersebut tergantung dari 
besarnya durasi percepatan yang direncanakan serta total 
biayasetelah percepatan, semakin besar crash cost, maka akan 
semakin besar pula nilai cost slopenya.  
Berikut contoh perhitungan cost slope : 
Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1 
Normal Cost   : 26.875.031 
Crash Cost   : 31.652.705 
Normal Duration  : 2  
Crash Duration : 1 
Cost Slope =  Crash cost        –       Normal cost   
    Normal duration  –  Crash duration 
Cost Slope =  31.652.705 –       26.875.031 
   2  - 1 
Cost Slope = 4.777.674 

 
4.9. Analisa Durasi Percepatan Proyek 

Pada proses pengerjaan proyek The Samator ini dibagi ke 
dalam 3 zone, yaitu zone 1, zone 2, dan zone 3. Waktu mulai 
perngerjaan setiap zone tidak bersamaan, dan antara zone 1, 
zone 2, dan zone 3 juga tidak mempunyai hubungan dalam 
proses pengerjaannya. Berikut gambar ilustrasi pembagian 
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zone dalam proyek Gedung The Samator, beserta waktu 
pengerjaan normalnya dari lantai 1 sampai lantai 11. 

 
 
 

 
 

 
Gambar 4.2 Ilustrasi pembagian zone dalam proyek 

Dalam melakukan analisa durasi percepatan proyek, 
harus dilakukan iterasi pada lintasan-lintasan yang ada. Pada 
analisa kali ini proses iterasi dilakukan pada 10 lantai pertama 
terlebih dahulu, apabila pada 10 lantai pertama tersebut belum 
didapatkan durasi untuk mengejar keterlambatan proyek maka 
iterasi dilanjutkan pada lantai-lantai berikutnya. Berikut 
adalah lintasan-lintasan pada zone 1, 2, dan 3 untuk lantai 1-
11: 

 
 Lintasan Zone 1  
1. B-C-D-N-O-P-Z-AA-AB-AL-AM-AN-AX-AY-AZ-BJ-BK-

BL-BV-BW-BX-CH-CI-CJ-CT-CU-CV-DF-DG-DH  
= 115 HARI 

2. A-C-D-M-O-P-Y-AA-AB-AK-AM-AN-AW-AY-AZ-BI-
BK-BL-BU-BW-BX-CG-CI-CJ-CS-CU-CV-DE-DG-DH  
= 124 HARI (kritis) 

 Lintasan Zone 2 
3. F-G-H-R-S-T-AD-AE-AF-AP-AQ-AR-BB-BC-BD-BN-BO-

BP-BZ-CA-CB-CL-CM-CN-CX-CY-CZ-DJ-DK-DL  
= 115 HARI 

4. E-G-H-Q-S-T-AC-AE-AF-AO-AQ-AR-BA-BC-BD-BM-
BO-BP-BY-CA-CB-CK-CM-CN-CW-CY-CZ-DI-DK-DL 
= 124 HARI (kritis) 
 
 

Zone 2 
22/12/14 22/04/15 

Zone 1 

13/12/14 13/04/15 

Zone 3 
31/12/14 01/05/15 
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 Lintasan Zone 3 
5. J-K-L-V-W-X-AH-AI-AJ-AT-AU-AV-BF-BG-BH-BR-BS-

BT-CD-CE-CF-CP-CQ-CR-DB-DC-DD-DN-DO-DP  
= 115 HARI 

6. I-K-L-U-W-X-AG-AI-AJ-AS-AU-AV-BE-BG-BH=BQ-BS-
BT-CC-CE-CF-CO-CQ-CR-DA-DC-DD-DM-DO-DP 
= 124 HARI (kritis) 

Pada zone masing-masing terdiri dari 2 lintasan, dari 
kedua lintasan tersebut ada 1 lintasan kritis yaitu lintasan 1 
pada zone 1, lintasan 3 pada zone 2, dan lintasan 5 pada zone 
3. Dalam proses iterasi yang akan dilakukan, lintasan kritis 
tidak boleh memiliki durasi lebih rendah daripada durasi-
durasi yang lain. Proses iterasi dihentikan apabila lintasan 
sudah jenuh, sehingga tidak ada yang bisa di crashing lagi. 
Proses iterasi lebih selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 
Iterasi di lampiran 6. 

 

4.10. Biaya Tidak langsung Proyek 
Biaya tidak langsung proyek adalah semua biaya yang 

secara tidak langsung dapat dinyatakan keterlibatannya dalam 
proyek. Biaya tidak langsung digunakan untuk menghitung 
pertambahan biaya tiap harinya yang akan berpengaruh pada 
biaya total.  

Biaya tidak langsung meliputi antara lain 
a. Gaji 
b. Pembangunan fasilitas sementara 
c. Pengeluaran umum, seperti air, listrik, fasilitas 

komunikasi. 
d. Overhead, meliputi biaya operasi perusahaan secara 

keseluruhan  
e. Pajak, pungutan/sumbangan atas berjalannya proyek 

Perhitungan Biaya Tak Langsung dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
 



43 

Tabel 4.6 Biaya Tak Langsung Variabel 

No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat Biaya/bulan 

Overhead Kantor 

1 
Project Manager 1 Orang Rp   20.000.000 

2 Quality Control 1 Orang Rp    8.500.000 

3 Saffety Officer 1 Orang Rp    8.500.000 

4 
SEM 1 Orang  Rp   10.000.000  

5 
Pop 1 Orang  Rp    8.500.000 

6 
Staff Teknik 1 Orang  Rp    5.500.000 

7 
Drafter 1 Orang  Rp    5.000.000 

8 
Logistik 1 Orang  Rp    5.300.000 

9 
Staff Logistik 1 Orang  Rp    3.500.000 

10 
Site Operasiomal 
Manager 1 Orang  Rp   10.000.000  

11 SP 2 Orang  Rp    6.200.000 

12 Survey 1 Orang  Rp    5.300.000 

13 Asisten Survey 1 Orang  Rp    3.800.000 

14 Site Adm. Manager 1 Orang  Rp   10.000.000  

15 Umum 1 Orang  Rp    5.000.000 

16 OB 2 Orang  Rp    5.500.000 

17 Security 2 Orang  Rp    6.000.000 

18 Driver 2 Orang  Rp    7.000.000 

Total/Bulan  Rp 133.600.000  

Total/Hari  Rp    4.453.333 
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Tabel 4.6 Lanjutan Biaya Tak Langsung Variabel 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Biaya/Bulan  

  Overhead Lapangan     

1 Kantor 1 Bulan  Rp 57.500.000  

a Internet    Rp   1.500.000  

b Listrik    Rp   7.500.000  

c Air    Rp   3.500.000  

d Telpon Kantor    Rp      800.000  

e Makan Siang 22 orang  Rp 40.500.000  

f Print 1    Rp   1.500.000  

g Pulsa Telepon @100000/bulan 22 orang  Rp   2.200.000  

2 Mess Pekerja 1 Bulan  Rp   3.850.000  

a Listrik    Rp   2.400.000  

b Air    Rp   1.200.000  

c Telpon    Rp      250.000  

3 Asuransi Pekerja 1 Bulan  Rp 10.000.000  

  Total/Bulan  Rp 71.350.000  

  Total/Hari  Rp   2.378.333  

  Total Keseluruhan/hari  Rp   6.831.667  

 
Tabel 4.7 Biaya Tak Langsung Tetap 

Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Total Biaya  

  Overhead Lapangan       

1 Sewa rumah untuk mess 2 Tahun  Rp   60.000.000  

2 
Sewa Rumah  untuk 
Mandor dan Tukang 

2 Tahun  Rp   30.000.000  

3 Direksi Kit 2 Tahun  Rp 120.000.000  

  Total Biaya Tak Langsung Tetap (FIXED COST)  Rp 210.000.000  

Pada perhitungan biaya tak langsung proyek didapatkan 
total biaya tak langsung variabel untuk overhead kantor adalah 
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sebesar Rp. 133.600.000 perbulan, dan biaya tak langsung 
untuk overhead lapangan sebesar Rp 71.350.000 perbulan. 
Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total biaya tak 
langsung proyek adalah sebesar Rp 6.831.667, sedangkan 
untuk biaya tak langsung tetap adalah sebesar Rp 210.000.000. 

 

4.11. Analisa Time Cost Trade Off 
Analisa Time Cost Trade Off pada penelitian ini 

dilakukan secara manual, percepatan durasi dan pertambahan 
biaya hanya difokuskan pada kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis. Setelah mendapatkan percepatan durasi 
proyekdan biaya pada masing-masing zone, maka tahapan 
terakhir yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menghitung 
total biaya dan kemudian membandingkan dengan besarnya 
nilai denda proyek.  

 
4.11.1 . Menghitung Total Biaya  

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan biaya dan 
durasi percepatan proyek, maka akan diketahui besarnya nilai 
pertambahan biaya langsung dan pengurangan biaya tak 
langsung pada proyek. Biaya tak langsung dan biaya langsung 
tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan biaya 
total proyek. Perhitungan biaya total selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran 7. Pertambahan biaya langsung dan 
Pengurangan biaya tak langsung pada proyek dapat dilihat 
pada Grafik Direct Cost pada gambar 4.3, dan Grafik Indirect 
Cost pada Gambar 4.4. Besarnya perubahan biaya total setelah 
percepatan akibat pengaruh biaya langsung dan biaya tak 
langsung dapat dilihat pada grafik Total Cost pada Gambar 
4.5. Grafik perubahan waktu dan biaya proyek akibat 
percepatan secara keseluruhan dapat dilihat pada Grafik 
Hubungan Waktu dan Biaya pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.3 Grafik Indirect Cost  

Gambar 4.4 Grafik Direct Cost
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  Gambar 4.5 Grafik Total Cost 
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Gambar 4.6 Grafik Biaya dan Waktu 
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Durasi awal  pekerjaan struktur proyek gedung office 
adalah selama 603 hari kerja dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Keterlambatan proyek terjadi selama 48 
hari. Dari hasil analisa perhitungan biaya dan durasi proyek 
pada 10 lantai pertama dengan durasi normal 124 hari, 
didapatkan waktu percepatan proyek dengan pemampatan 
selama 48 hari, sehingga total durasi proyek menjadi 555 hari, 
maka total biaya pengerjaan gedung office menjadi sebesar 
Rp.79.514.508.184. Dari hasil analisa juga dapat diketahui 
bahwa durasi optimum proyek terjadi pada percepatan selama 
601 hari, dengan biaya proyek sebesar Rp.78.936.344.229.  
Gambar 4.7 berikut merupakan ilustrasi durasi proyek dengan 
percepatan :  

 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Ilustrasi Durasi Proyek Setelah Percepatan 
 

4.11.2. Perbandingan Antara Biaya Percepatan dan Denda 
yang Harus Dibayar 

Setelah mendapatkan total biaya akibat percepatan 
proyek, dapat diketahui besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
untuk percepatan perhari, kemudian untuk mengetahui biaya 
pengeluaran terkecil yang harus dibayarkan akibat 
keterlambatan, maka dibuat perbandingan antara biaya 
percepatan dan besarnya denda keterlambatan. Perbandingan 
biaya percepatan dan denda keterlambatan dapat dilihat pada 
tabel 4.7 berikut : 

  

555 

603 0 Rencana awal 

603 0 Mengalami Keterlambatan 

48 Hari 

48 Hari 

Percepatan Durasi 0 
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Tabel 4.8 Perbandingan Biaya Percepatan dan Denda Keterlambatan 

Durasi 
Percepatan 

Durasi 
Total 

Proyek 

Biaya 
Percepatan 

Besar Denda 
Total 

Pertambahan 
Biaya 

1 602 
4,374,794,096 10,340,000,000 14,714,794,096 

2 601 
4,374,331,944 10,120,000,000 14,494,331,944 

3 600 
4,375,069,791 9,900,000,000 14,275,069,791 

4 599 
4,375,959,050 9,680,000,000 14,055,959,050 

5 598 
4,378,184,682 9,460,000,000 13,838,184,682 

6 597 
4,380,410,314 9,240,000,000 13,620,410,314 

7 596 
4,382,635,946 9,020,000,000 13,402,635,946 

8 595 
4,384,893,607 8,800,000,000 13,184,893,607 

9 594 
4,387,151,269 8,580,000,000 12,967,151,269 

10 593 
4,389,408,930 8,360,000,000 12,749,408,930 

11 592 
4,394,772,263 8,140,000,000 12,534,772,263 

12 591 
4,400,135,595 7,920,000,000 12,320,135,595 

13 590 
4,405,498,928 7,700,000,000 12,105,498,928 

14 589 
4,413,167,571 7,480,000,000 11,893,167,571 

15 588 
4,421,504,042 7,260,000,000 11,681,504,042 

16 587 
4,429,840,513 7,040,000,000 11,469,840,513 

17 586 
4,438,695,377 6,820,000,000 11,258,695,377 
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Tabel 4.8 Lanjutan Perbandingan Biaya Percepatan dan Denda 
Keterlambatan 

Durasi 
Percepatan 

Durasi 
Total 

Proyek 

Biaya 
Percepatan 

Besar Denda 
Total 

Pertambahan 
Biaya 

18 585 
4,447,550,240 6,600,000,000 11,047,550,240 

19 584 
4,457,833,266 6,380,000,000 10,837,833,266 

20 583 
4,470,558,675 6,160,000,000 10,630,558,675 

21 582 
4,483,284,085 5,940,000,000 10,423,284,085 

22 581 
4,498,003,504 5,720,000,000 10,218,003,504 

23 580 
4,512,738,193 5,500,000,000 10,012,738,193 

24 579 
4,527,472,882 5,280,000,000 9,807,472,882 

25 578 
4,550,253,973 5,060,000,000 9,610,253,973 

26 577 
4,574,124,177 4,840,000,000 9,414,124,177 

27 576 
4,598,188,031 4,620,000,000 9,218,188,031 

28 575 
4,624,462,479 4,400,000,000 9,024,462,479 

29 574 
4,656,649,769 4,180,000,000 8,836,649,769 

30 573 
4,688,837,059 3,960,000,000 8,648,837,059 

31 572 
4,700,229,363 3,740,000,000 8,440,229,363 

32 571 
4,711,621,667 3,520,000,000 8,231,621,667 

33 570 
4,723,013,971 3,300,000,000 8,023,013,971 
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Tabel 4.8 Lanjutan Perbandingan Biaya Percepatan dan Denda 
Keterlambatan 

Durasi 
Percepatan 

Durasi 
Total 

Proyek 

Biaya 
Percepatan 

Besar Denda 
Total 

Pertambahan 
Biaya 

34 569 
4,739,405,855 3,080,000,000 7,819,405,855 

35 568 
4,758,261,327 2,860,000,000 7,618,261,327 

10 567 
4,777,880,106 2,640,000,000 7,417,880,106 

37 566 
4,799,812,798 2,420,000,000 7,219,812,798 

38 565 
4,825,071,732 2,200,000,000 7,025,071,732 

39 564 
4,850,330,665 1,980,000,000 6,830,330,665 

40 563 
4,855,869,241 1,760,000,000 6,615,869,241 

41 562 
4,861,407,818 1,540,000,000 6,401,407,818 

42 561 
4,866,946,394 1,320,000,000 6,186,946,394 

43 560 
4,878,964,551 1,100,000,000 5,978,964,551 

44 559 
4,891,365,287 880,000,000 5,771,365,287 

45 558 
4,906,296,802 660,000,000 5,566,296,802 

46 557 
4,921,620,606 440,000,000 5,361,620,606 

47 556 
4,936,990,106 220,000,000 5,156,990,106 

48 555 
4,952,495,899 - 4,952,495,899 
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Dari tabel perbandingan antara biaya percepatan dan 
biaya denda keterlambatan proyek dapat diketahui bahwa 
apabila durasi proyek dipercepat maka biaya percepatan 
proyek semakin bertambah, sedangkan biaya denda proyek 
semakin berkurang. Pengeluaran biaya terkecil akibat 
keterlambatan terjadi pada percepatan selama 48 hari. 
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk percepatan 
selama 48 hari adalah sebesar Rp.4.952.495.889 dengan biaya 
denda sebesar Rp. 0,- 



(Halaman Sengaja Dikosongkan)
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam 

Tugas Akhir kali ini dihasilkan kesimpulan, yaitu untuk 
mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat 
dipercepat dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya  total 
yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.79.514.508.184. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan 
adalah Rp.4.952.495.889. 

5.2. Saran 
Dalam analisa Time Cost Trade Off ini data harga satuan 

proyek tidak sepenuhnya berdasarkan hasil survey lapangan. 
Perbedaan besar nilai harga satuan sangat mempengaruhi hasil 
perhitungan biaya-biaya baik biaya langsung maupun biaya tak 
langsung. Penelitian selanjutnya diharapkan memperhitungkan 
kesesuaian harga satuan proyek dengan tujuan untuk lebih 
menyempurnakan hasil penelitian.  
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 LANTAI 1 32 days Sat 13/12/14 Tue 13/01/15

2 ZONE 1 14 days Sat 13/12/14 Fri 26/12/14

3 BALOK 10 days Sat 13/12/14 Mon 22/12/14

4 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14

5 PEMBESIAN 2 days Fri 19/12/14 Sat 20/12/14 8

6 COR 2 days Sun 21/12/14 Mon 22/12/14 9

7 PLAT 7 days Tue 16/12/14 Mon 22/12/14

8 BEKISTING 3 days Tue 16/12/14 Thu 18/12/14 4

9 PEMBESIAN 2 days Fri 19/12/14 Sat 20/12/14 5SS

10 COR 2 days Sun 21/12/14 Mon 22/12/14 6SS

11 KOLOM 4 days Tue 23/12/14 Fri 26/12/14

12 PEMBESIAN 1 day Tue 23/12/14 Tue 23/12/14 10

13 BEKISTING 2 days Wed 24/12/14 Thu 25/12/14 12

14 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 13

15 SHEAR WALL 4 days Tue 23/12/14 Fri 26/12/14

16 PEMBESIAN 1 day Tue 23/12/14 Tue 23/12/14 10

17 BEKISTING 2 days Wed 24/12/14 Thu 25/12/14 16

18 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 17

19 ZONE 2 14 days Mon 22/12/14 Sun 04/01/15

20 BALOK 10 days Mon 22/12/14 Wed 31/12/14

21 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14

22 PEMBESIAN 2 days Sun 28/12/14 Mon 29/12/14 25

23 COR 2 days Tue 30/12/14 Wed 31/12/14 26

24 PLAT 7 days Thu 25/12/14 Wed 31/12/14

25 BEKISTING 3 days Thu 25/12/14 Sat 27/12/14 21

26 PEMBESIAN 2 days Sun 28/12/14 Mon 29/12/14 22SS

27 COR 2 days Tue 30/12/14 Wed 31/12/14 23SS

28 KOLOM 4 days Thu 01/01/15 Sun 04/01/15

29 PEMBESIAN 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 27

30 BEKISTING 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15 29

31 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 30

32 SHEAR WALL 4 days Thu 01/01/15 Sun 04/01/15

33 PEMBESIAN 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 27

34 BEKISTING 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15 33
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

35 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 34

36 ZONE 3 14 days Wed 31/12/14 Tue 13/01/15

37 BALOK 10 days Wed 31/12/14 Fri 09/01/15

38 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15

39 PEMBESIAN 2 days Tue 06/01/15 Wed 07/01/15 42

40 COR 2 days Thu 08/01/15 Fri 09/01/15 43

41 PLAT 7 days Sat 03/01/15 Fri 09/01/15

42 BEKISTING 3 days Sat 03/01/15 Mon 05/01/15 38

43 PEMBESIAN 2 days Tue 06/01/15 Wed 07/01/15 39SS

44 COR 2 days Thu 08/01/15 Fri 09/01/15 40SS

45 KOLOM 4 days Sat 10/01/15 Tue 13/01/15

46 PEMBESIAN 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 44

47 BEKISTING 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15 46

48 COR 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 47

49 SHEAR WALL 4 days Sat 10/01/15 Tue 13/01/15

50 PEMBESIAN 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 44

51 BEKISTING 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15 50

52 COR 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 51

53 LANTAI 2 30 days Sat 27/12/14 Sun 25/01/15

54 ZONE 1 12 days Sat 27/12/14 Wed 07/01/15

55 BALOK 8 days Sat 27/12/14 Sat 03/01/15

56 BEKISTING 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14 14;18

57 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 60

58 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 61

59 PLAT 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15

60 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 56

61 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 57SS

62 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 58SS

63 KOLOM 4 days Sun 04/01/15 Wed 07/01/15

64 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 62

65 BEKISTING 2 days Mon 05/01/15 Tue 06/01/15 64

66 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 65

67 SHEAR WALL 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15

68 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 62
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

69 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 68

70 COR 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 69

71 ZONE 2 12 days Mon 05/01/15 Fri 16/01/15

72 BALOK 8 days Mon 05/01/15 Mon 12/01/15

73 BEKISTING 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15 31;35

74 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 77

75 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 78

76 PLAT 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15

77 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 73

78 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 74SS

79 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 75SS

80 KOLOM 4 days Tue 13/01/15 Fri 16/01/15

81 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 79

82 BEKISTING 2 days Wed 14/01/15 Thu 15/01/15 81

83 COR 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 82

84 SHEAR WALL 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15

85 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 79

86 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 85

87 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 86

88 ZONE 3 12 days Wed 14/01/15 Sun 25/01/15

89 BALOK 8 days Wed 14/01/15 Wed 21/01/15

90 BEKISTING 3 days Wed 14/01/15 Fri 16/01/15 48;52

91 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 94

92 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 95

93 PLAT 5 days Sat 17/01/15 Wed 21/01/15

94 BEKISTING 3 days Sat 17/01/15 Mon 19/01/15 90

95 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 91SS

96 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 92SS

97 KOLOM 4 days Thu 22/01/15 Sun 25/01/15

98 PEMBESIAN 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 96

99 BEKISTING 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15 98

100 COR 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 99

101 SHEAR WALL 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15

102 PEMBESIAN 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 96

5

3

12

4

7

12

4

7

3

6

4

3

5

3

12

4

7

12

4

7

3

6

4

3

01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dec '14 Jan '15 Feb '15 Mar '15 Apr '15 May '

Task

Critical Task

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Split

External Tasks

Project Summary

Group By Summary

Deadline

Page 3

Project: Kritis Terakhir
Date: Sun 14/06/15

Wawan Kurniawan
Typewriter
Lampiran 1 : Barchart Normal Proyek



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

103 BEKISTING 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 102

104 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 103

105 LANTAI 3 30 days Thu 08/01/15 Fri 06/02/15

106 ZONE 1 12 days Thu 08/01/15 Mon 19/01/15

107 BALOK 8 days Thu 08/01/15 Thu 15/01/15

108 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 66;70

109 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 112

110 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 113

111 PLAT 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15

112 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 108

113 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 109SS

114 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 110SS

115 KOLOM 4 days Fri 16/01/15 Mon 19/01/15

116 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 114

117 BEKISTING 2 days Sat 17/01/15 Sun 18/01/15 116

118 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 117

119 SHEAR WALL 3 days Fri 16/01/15 Sun 18/01/15

120 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 114

121 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 120

122 COR 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 121

123 ZONE 2 12 days Sat 17/01/15 Wed 28/01/15

124 BALOK 8 days Sat 17/01/15 Sat 24/01/15

125 BEKISTING 3 days Sat 17/01/15 Mon 19/01/15 83;87

126 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 129

127 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 130

128 PLAT 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15

129 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 125

130 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 126SS

131 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 127SS

132 KOLOM 4 days Sun 25/01/15 Wed 28/01/15

133 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 131

134 BEKISTING 2 days Mon 26/01/15 Tue 27/01/15 133

135 COR 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 134

136 SHEAR WALL 3 days Sun 25/01/15 Tue 27/01/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

137 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 131

138 BEKISTING 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 137

139 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 138

140 ZONE 3 12 days Mon 26/01/15 Fri 06/02/15

141 BALOK 8 days Mon 26/01/15 Mon 02/02/15

142 BEKISTING 3 days Mon 26/01/15 Wed 28/01/15 100;104

143 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 146

144 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 147

145 PLAT 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15

146 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 142

147 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 143SS

148 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 144SS

149 KOLOM 4 days Tue 03/02/15 Fri 06/02/15

150 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 148

151 BEKISTING 2 days Wed 04/02/15 Thu 05/02/15 150

152 COR 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 151

153 SHEAR WALL 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15

154 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 148

155 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 154

156 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 155

157 LANTAI 5 30 days Tue 20/01/15 Wed 18/02/15

158 ZONE 1 12 days Tue 20/01/15 Sat 31/01/15

159 BALOK 8 days Tue 20/01/15 Tue 27/01/15

160 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 118;122

161 PEMBESIAN 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 164

162 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 165

163 PLAT 5 days Fri 23/01/15 Tue 27/01/15

164 BEKISTING 3 days Fri 23/01/15 Sun 25/01/15 160

165 PEMBESIAN 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 161SS

166 COR 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 162SS

167 KOLOM 4 days Wed 28/01/15 Sat 31/01/15

168 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 166

169 BEKISTING 2 days Thu 29/01/15 Fri 30/01/15 168

170 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 169
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

171 SHEAR WALL 3 days Wed 28/01/15 Fri 30/01/15

172 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 166

173 BEKISTING 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 172

174 COR 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 173

175 ZONE 2 12 days Thu 29/01/15 Mon 09/02/15

176 BALOK 8 days Thu 29/01/15 Thu 05/02/15

177 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 135;139

178 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 181

179 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 182

180 PLAT 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15

181 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 177

182 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 178SS

183 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 179SS

184 KOLOM 4 days Fri 06/02/15 Mon 09/02/15

185 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 183

186 BEKISTING 2 days Sat 07/02/15 Sun 08/02/15 185

187 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 186

188 SHEAR WALL 3 days Fri 06/02/15 Sun 08/02/15

189 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 183

190 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 189

191 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 190

192 ZONE 3 12 days Sat 07/02/15 Wed 18/02/15

193 BALOK 8 days Sat 07/02/15 Sat 14/02/15

194 BEKISTING 3 days Sat 07/02/15 Mon 09/02/15 152;156

195 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 198

196 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 199

197 PLAT 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15

198 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 194

199 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 195SS

200 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 196SS

201 KOLOM 4 days Sun 15/02/15 Wed 18/02/15

202 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 200

203 BEKISTING 2 days Mon 16/02/15 Tue 17/02/15 202

204 COR 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 203
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

205 SHEAR WALL 3 days Sun 15/02/15 Tue 17/02/15

206 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 200

207 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 206

208 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 207

209 LANTAI 6 30 days Sun 01/02/15 Mon 02/03/15

210 ZONE 1 12 days Sun 01/02/15 Thu 12/02/15

211 BALOK 8 days Sun 01/02/15 Sun 08/02/15

212 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 170;174

213 PEMBESIAN 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 216

214 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 217

215 PLAT 5 days Wed 04/02/15 Sun 08/02/15

216 BEKISTING 3 days Wed 04/02/15 Fri 06/02/15 212

217 PEMBESIAN 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 213SS

218 COR 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 214SS

219 KOLOM 4 days Mon 09/02/15 Thu 12/02/15

220 PEMBESIAN 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 218

221 BEKISTING 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15 220

222 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 221

223 SHEAR WALL 3 days Mon 09/02/15 Wed 11/02/15

224 PEMBESIAN 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 218

225 BEKISTING 1 day Tue 10/02/15 Tue 10/02/15 224

226 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 225

227 ZONE 2 12 days Tue 10/02/15 Sat 21/02/15

228 BALOK 8 days Tue 10/02/15 Tue 17/02/15

229 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 187;191

230 PEMBESIAN 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 233

231 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 234

232 PLAT 5 days Fri 13/02/15 Tue 17/02/15

233 BEKISTING 3 days Fri 13/02/15 Sun 15/02/15 229

234 PEMBESIAN 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 230SS

235 COR 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 231SS

236 KOLOM 4 days Wed 18/02/15 Sat 21/02/15

237 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 235

238 BEKISTING 2 days Thu 19/02/15 Fri 20/02/15 237
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

239 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 238

240 SHEAR WALL 3 days Wed 18/02/15 Fri 20/02/15

241 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 235

242 BEKISTING 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 241

243 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 242

244 ZONE 3 12 days Thu 19/02/15 Mon 02/03/15

245 BALOK 8 days Thu 19/02/15 Thu 26/02/15

246 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 204;208

247 PEMBESIAN 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 250

248 COR 1 day Thu 26/02/15 Thu 26/02/15 251

249 PLAT 5 days Sun 22/02/15 Thu 26/02/15

250 BEKISTING 3 days Sun 22/02/15 Tue 24/02/15 246

251 PEMBESIAN 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 247SS

252 COR 1 day Thu 26/02/15 Thu 26/02/15 248SS

253 KOLOM 4 days Fri 27/02/15 Mon 02/03/15

254 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 252

255 BEKISTING 2 days Sat 28/02/15 Sun 01/03/15 254

256 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 255

257 SHEAR WALL 3 days Fri 27/02/15 Sun 01/03/15

258 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 252

259 BEKISTING 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 258

260 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 259

261 LANTAI 7 30 days Fri 13/02/15 Sat 14/03/15

262 ZONE 1 12 days Fri 13/02/15 Tue 24/02/15

263 BALOK 8 days Fri 13/02/15 Fri 20/02/15

264 BEKISTING 3 days Fri 13/02/15 Sun 15/02/15 222;226

265 PEMBESIAN 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 268

266 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 269

267 PLAT 5 days Mon 16/02/15 Fri 20/02/15

268 BEKISTING 3 days Mon 16/02/15 Wed 18/02/15 264

269 PEMBESIAN 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 265SS

270 COR 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 266SS

271 KOLOM 4 days Sat 21/02/15 Tue 24/02/15

272 PEMBESIAN 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 270
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

273 BEKISTING 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15 272

274 COR 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 273

275 SHEAR WALL 3 days Sat 21/02/15 Mon 23/02/15

276 PEMBESIAN 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 270

277 BEKISTING 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 276

278 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 277

279 ZONE 2 12 days Sun 22/02/15 Thu 05/03/15

280 BALOK 8 days Sun 22/02/15 Sun 01/03/15

281 BEKISTING 3 days Sun 22/02/15 Tue 24/02/15 239;243

282 PEMBESIAN 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 285

283 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 286

284 PLAT 5 days Wed 25/02/15 Sun 01/03/15

285 BEKISTING 3 days Wed 25/02/15 Fri 27/02/15 281

286 PEMBESIAN 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 282SS

287 COR 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 283SS

288 KOLOM 4 days Mon 02/03/15 Thu 05/03/15

289 PEMBESIAN 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 287

290 BEKISTING 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15 289

291 COR 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 290

292 SHEAR WALL 3 days Mon 02/03/15 Wed 04/03/15

293 PEMBESIAN 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 287

294 BEKISTING 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 293

295 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 294

296 ZONE 3 12 days Tue 03/03/15 Sat 14/03/15

297 BALOK 8 days Tue 03/03/15 Tue 10/03/15

298 BEKISTING 3 days Tue 03/03/15 Thu 05/03/15 256;260

299 PEMBESIAN 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 302

300 COR 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 303

301 PLAT 5 days Fri 06/03/15 Tue 10/03/15

302 BEKISTING 3 days Fri 06/03/15 Sun 08/03/15 298

303 PEMBESIAN 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 299SS

304 COR 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 300SS

305 KOLOM 4 days Wed 11/03/15 Sat 14/03/15

306 PEMBESIAN 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 304
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

307 BEKISTING 2 days Thu 12/03/15 Fri 13/03/15 306

308 COR 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 307

309 SHEAR WALL 3 days Wed 11/03/15 Fri 13/03/15

310 PEMBESIAN 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 304

311 BEKISTING 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 310

312 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 311

313 LANTAI 8 30 days Wed 25/02/15 Thu 26/03/15

314 ZONE 1 12 days Wed 25/02/15 Sun 08/03/15

315 BALOK 8 days Wed 25/02/15 Wed 04/03/15

316 BEKISTING 3 days Wed 25/02/15 Fri 27/02/15 274;278

317 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 320

318 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 321

319 PLAT 5 days Sat 28/02/15 Wed 04/03/15

320 BEKISTING 3 days Sat 28/02/15 Mon 02/03/15 316

321 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 317SS

322 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 318SS

323 KOLOM 4 days Thu 05/03/15 Sun 08/03/15

324 PEMBESIAN 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 322

325 BEKISTING 2 days Fri 06/03/15 Sat 07/03/15 324

326 COR 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 325

327 SHEAR WALL 3 days Thu 05/03/15 Sat 07/03/15

328 PEMBESIAN 1 day Thu 05/03/15 Thu 05/03/15 322

329 BEKISTING 1 day Fri 06/03/15 Fri 06/03/15 328

330 COR 1 day Sat 07/03/15 Sat 07/03/15 329

331 ZONE 2 12 days Fri 06/03/15 Tue 17/03/15

332 BALOK 8 days Fri 06/03/15 Fri 13/03/15

333 BEKISTING 3 days Fri 06/03/15 Sun 08/03/15 291;295

334 PEMBESIAN 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 337

335 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 338

336 PLAT 5 days Mon 09/03/15 Fri 13/03/15

337 BEKISTING 3 days Mon 09/03/15 Wed 11/03/15 333

338 PEMBESIAN 1 day Thu 12/03/15 Thu 12/03/15 334SS

339 COR 1 day Fri 13/03/15 Fri 13/03/15 335SS

340 KOLOM 4 days Sat 14/03/15 Tue 17/03/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

341 PEMBESIAN 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 339

342 BEKISTING 2 days Sun 15/03/15 Mon 16/03/15 341

343 COR 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 342

344 SHEAR WALL 3 days Sat 14/03/15 Mon 16/03/15

345 PEMBESIAN 1 day Sat 14/03/15 Sat 14/03/15 339

346 BEKISTING 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 345

347 COR 1 day Mon 16/03/15 Mon 16/03/15 346

348 ZONE 3 12 days Sun 15/03/15 Thu 26/03/15

349 BALOK 8 days Sun 15/03/15 Sun 22/03/15

350 BEKISTING 3 days Sun 15/03/15 Tue 17/03/15 308;312

351 PEMBESIAN 1 day Sat 21/03/15 Sat 21/03/15 354

352 COR 1 day Sun 22/03/15 Sun 22/03/15 355

353 PLAT 5 days Wed 18/03/15 Sun 22/03/15

354 BEKISTING 3 days Wed 18/03/15 Fri 20/03/15 350

355 PEMBESIAN 1 day Sat 21/03/15 Sat 21/03/15 351SS

356 COR 1 day Sun 22/03/15 Sun 22/03/15 352SS

357 KOLOM 4 days Mon 23/03/15 Thu 26/03/15

358 PEMBESIAN 1 day Mon 23/03/15 Mon 23/03/15 356

359 BEKISTING 2 days Tue 24/03/15 Wed 25/03/15 358

360 COR 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 359

361 SHEAR WALL 3 days Mon 23/03/15 Wed 25/03/15

362 PEMBESIAN 1 day Mon 23/03/15 Mon 23/03/15 356

363 BEKISTING 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 362

364 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 363

365 LANTAI 9 30 days Mon 09/03/15 Tue 07/04/15

366 ZONE 1 12 days Mon 09/03/15 Fri 20/03/15

367 BALOK 8 days Mon 09/03/15 Mon 16/03/15

368 BEKISTING 3 days Mon 09/03/15 Wed 11/03/15 326;330

369 PEMBESIAN 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 372

370 COR 1 day Mon 16/03/15 Mon 16/03/15 373

371 PLAT 5 days Thu 12/03/15 Mon 16/03/15

372 BEKISTING 3 days Thu 12/03/15 Sat 14/03/15 368

373 PEMBESIAN 1 day Sun 15/03/15 Sun 15/03/15 369SS

374 COR 1 day Mon 16/03/15 Mon 16/03/15 370SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

375 KOLOM 4 days Tue 17/03/15 Fri 20/03/15

376 PEMBESIAN 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 374

377 BEKISTING 2 days Wed 18/03/15 Thu 19/03/15 376

378 COR 1 day Fri 20/03/15 Fri 20/03/15 377

379 SHEAR WALL 3 days Tue 17/03/15 Thu 19/03/15

380 PEMBESIAN 1 day Tue 17/03/15 Tue 17/03/15 374

381 BEKISTING 1 day Wed 18/03/15 Wed 18/03/15 380

382 COR 1 day Thu 19/03/15 Thu 19/03/15 381

383 ZONE 2 12 days Wed 18/03/15 Sun 29/03/15

384 BALOK 8 days Wed 18/03/15 Wed 25/03/15

385 BEKISTING 3 days Wed 18/03/15 Fri 20/03/15 343;347

386 PEMBESIAN 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 389

387 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 390

388 PLAT 5 days Sat 21/03/15 Wed 25/03/15

389 BEKISTING 3 days Sat 21/03/15 Mon 23/03/15 385

390 PEMBESIAN 1 day Tue 24/03/15 Tue 24/03/15 386SS

391 COR 1 day Wed 25/03/15 Wed 25/03/15 387SS

392 KOLOM 4 days Thu 26/03/15 Sun 29/03/15

393 PEMBESIAN 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 391

394 BEKISTING 2 days Fri 27/03/15 Sat 28/03/15 393

395 COR 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 394

396 SHEAR WALL 3 days Thu 26/03/15 Sat 28/03/15

397 PEMBESIAN 1 day Thu 26/03/15 Thu 26/03/15 391

398 BEKISTING 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 397

399 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 398

400 ZONE 3 12 days Fri 27/03/15 Tue 07/04/15

401 BALOK 8 days Fri 27/03/15 Fri 03/04/15

402 BEKISTING 3 days Fri 27/03/15 Sun 29/03/15 360;364

403 PEMBESIAN 1 day Thu 02/04/15 Thu 02/04/15 406

404 COR 1 day Fri 03/04/15 Fri 03/04/15 407

405 PLAT 5 days Mon 30/03/15 Fri 03/04/15

406 BEKISTING 3 days Mon 30/03/15 Wed 01/04/15 402

407 PEMBESIAN 1 day Thu 02/04/15 Thu 02/04/15 403SS

408 COR 1 day Fri 03/04/15 Fri 03/04/15 404SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

409 KOLOM 4 days Sat 04/04/15 Tue 07/04/15

410 PEMBESIAN 1 day Sat 04/04/15 Sat 04/04/15 408

411 BEKISTING 2 days Sun 05/04/15 Mon 06/04/15 410

412 COR 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 411

413 SHEAR WALL 3 days Sat 04/04/15 Mon 06/04/15

414 PEMBESIAN 1 day Sat 04/04/15 Sat 04/04/15 408

415 BEKISTING 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15 414

416 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 415

417 LANTAI 10 30 days Sat 21/03/15 Sun 19/04/15

418 ZONE 1 12 days Sat 21/03/15 Wed 01/04/15

419 BALOK 8 days Sat 21/03/15 Sat 28/03/15

420 BEKISTING 3 days Sat 21/03/15 Mon 23/03/15 378;382

421 PEMBESIAN 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 424

422 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 425

423 PLAT 5 days Tue 24/03/15 Sat 28/03/15

424 BEKISTING 3 days Tue 24/03/15 Thu 26/03/15 420

425 PEMBESIAN 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15 421SS

426 COR 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 422SS

427 KOLOM 4 days Sun 29/03/15 Wed 01/04/15

428 PEMBESIAN 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 426

429 BEKISTING 2 days Mon 30/03/15 Tue 31/03/15 428

430 COR 1 day Wed 01/04/15 Wed 01/04/15 429

431 SHEAR WALL 3 days Sun 29/03/15 Tue 31/03/15

432 PEMBESIAN 1 day Sun 29/03/15 Sun 29/03/15 426

433 BEKISTING 1 day Mon 30/03/15 Mon 30/03/15 432

434 COR 1 day Tue 31/03/15 Tue 31/03/15 433

435 ZONE 2 12 days Mon 30/03/15 Fri 10/04/15

436 BALOK 8 days Mon 30/03/15 Mon 06/04/15

437 BEKISTING 3 days Mon 30/03/15 Wed 01/04/15 395;399

438 PEMBESIAN 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15 441

439 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 442

440 PLAT 5 days Thu 02/04/15 Mon 06/04/15

441 BEKISTING 3 days Thu 02/04/15 Sat 04/04/15 437

442 PEMBESIAN 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15 438SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

443 COR 1 day Mon 06/04/15 Mon 06/04/15 439SS

444 KOLOM 4 days Tue 07/04/15 Fri 10/04/15

445 PEMBESIAN 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 443

446 BEKISTING 2 days Wed 08/04/15 Thu 09/04/15 445

447 COR 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 446

448 SHEAR WALL 3 days Tue 07/04/15 Thu 09/04/15

449 PEMBESIAN 1 day Tue 07/04/15 Tue 07/04/15 443

450 BEKISTING 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 449

451 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 450

452 ZONE 3 12 days Wed 08/04/15 Sun 19/04/15

453 BALOK 8 days Wed 08/04/15 Wed 15/04/15

454 BEKISTING 3 days Wed 08/04/15 Fri 10/04/15 412;416

455 PEMBESIAN 1 day Tue 14/04/15 Tue 14/04/15 458

456 COR 1 day Wed 15/04/15 Wed 15/04/15 459

457 PLAT 5 days Sat 11/04/15 Wed 15/04/15

458 BEKISTING 3 days Sat 11/04/15 Mon 13/04/15 454

459 PEMBESIAN 1 day Tue 14/04/15 Tue 14/04/15 455SS

460 COR 1 day Wed 15/04/15 Wed 15/04/15 456SS

461 KOLOM 4 days Thu 16/04/15 Sun 19/04/15

462 PEMBESIAN 1 day Thu 16/04/15 Thu 16/04/15 460

463 BEKISTING 2 days Fri 17/04/15 Sat 18/04/15 462

464 COR 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 463

465 SHEAR WALL 3 days Thu 16/04/15 Sat 18/04/15

466 PEMBESIAN 1 day Thu 16/04/15 Thu 16/04/15 460

467 BEKISTING 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 466

468 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 467

469 LANTAI 11 30 days Thu 02/04/15 Fri 01/05/15

470 ZONE 1 12 days Thu 02/04/15 Mon 13/04/15

471 BALOK 8 days Thu 02/04/15 Thu 09/04/15

472 BEKISTING 3 days Thu 02/04/15 Sat 04/04/15 430;434

473 PEMBESIAN 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 476

474 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 477

475 PLAT 5 days Sun 05/04/15 Thu 09/04/15

476 BEKISTING 3 days Sun 05/04/15 Tue 07/04/15 472
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

477 PEMBESIAN 1 day Wed 08/04/15 Wed 08/04/15 473SS

478 COR 1 day Thu 09/04/15 Thu 09/04/15 474SS

479 KOLOM 4 days Fri 10/04/15 Mon 13/04/15

480 PEMBESIAN 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 478

481 BEKISTING 2 days Sat 11/04/15 Sun 12/04/15 480

482 COR 1 day Mon 13/04/15 Mon 13/04/15 481

483 SHEAR WALL 3 days Fri 10/04/15 Sun 12/04/15

484 PEMBESIAN 1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 478

485 BEKISTING 1 day Sat 11/04/15 Sat 11/04/15 484

486 COR 1 day Sun 12/04/15 Sun 12/04/15 485

487 ZONE 2 12 days Sat 11/04/15 Wed 22/04/15

488 BALOK 8 days Sat 11/04/15 Sat 18/04/15

489 BEKISTING 3 days Sat 11/04/15 Mon 13/04/15 447;451

490 PEMBESIAN 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 493

491 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 494

492 PLAT 5 days Tue 14/04/15 Sat 18/04/15

493 BEKISTING 3 days Tue 14/04/15 Thu 16/04/15 489

494 PEMBESIAN 1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 490SS

495 COR 1 day Sat 18/04/15 Sat 18/04/15 491SS

496 KOLOM 4 days Sun 19/04/15 Wed 22/04/15

497 PEMBESIAN 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 495

498 BEKISTING 2 days Mon 20/04/15 Tue 21/04/15 497

499 COR 1 day Wed 22/04/15 Wed 22/04/15 498

500 SHEAR WALL 3 days Sun 19/04/15 Tue 21/04/15

501 PEMBESIAN 1 day Sun 19/04/15 Sun 19/04/15 495

502 BEKISTING 1 day Mon 20/04/15 Mon 20/04/15 501

503 COR 1 day Tue 21/04/15 Tue 21/04/15 502

504 ZONE 3 12 days Mon 20/04/15 Fri 01/05/15

505 BALOK 8 days Mon 20/04/15 Mon 27/04/15

506 BEKISTING 3 days Mon 20/04/15 Wed 22/04/15 464;468

507 PEMBESIAN 1 day Sun 26/04/15 Sun 26/04/15 510

508 COR 1 day Mon 27/04/15 Mon 27/04/15 511

509 PLAT 5 days Thu 23/04/15 Mon 27/04/15

510 BEKISTING 3 days Thu 23/04/15 Sat 25/04/15 506
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

511 PEMBESIAN 1 day Sun 26/04/15 Sun 26/04/15 507SS

512 COR 1 day Mon 27/04/15 Mon 27/04/15 508SS

513 KOLOM 4 days Tue 28/04/15 Fri 01/05/15

514 PEMBESIAN 1 day Tue 28/04/15 Tue 28/04/15 512

515 BEKISTING 2 days Wed 29/04/15 Thu 30/04/15 514

516 COR 1 day Fri 01/05/15 Fri 01/05/15 515

517 SHEAR WALL 3 days Tue 28/04/15 Thu 30/04/15

518 PEMBESIAN 1 day Tue 28/04/15 Tue 28/04/15 512

519 BEKISTING 1 day Wed 29/04/15 Wed 29/04/15 518

520 COR 1 day Thu 30/04/15 Thu 30/04/15 519
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 LANTAI 1 26 days Sat 13/12/14 Wed 07/01/15

2 ZONE 1 8 days Sat 13/12/14 Sat 20/12/14

3 BALOK 5 days Sat 13/12/14 Wed 17/12/14

4 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14

5 PEMBESIAN 1 day Tue 16/12/14 Tue 16/12/14 8

6 COR 1 day Wed 17/12/14 Wed 17/12/14 9

7 PLAT 5 days Sat 13/12/14 Wed 17/12/14

8 BEKISTING 3 days Sat 13/12/14 Mon 15/12/14 4SS

9 PEMBESIAN 1 day Tue 16/12/14 Tue 16/12/14 5SS

10 COR 1 day Wed 17/12/14 Wed 17/12/14 6SS

11 KOLOM 3 days Thu 18/12/14 Sat 20/12/14

12 PEMBESIAN 1 day Thu 18/12/14 Thu 18/12/14 10

13 BEKISTING 1 day Fri 19/12/14 Fri 19/12/14 12

14 COR 1 day Sat 20/12/14 Sat 20/12/14 13

15 SHEAR WALL 3 days Thu 18/12/14 Sat 20/12/14

16 PEMBESIAN 1 day Thu 18/12/14 Thu 18/12/14 10

17 BEKISTING 1 day Fri 19/12/14 Fri 19/12/14 16

18 COR 1 day Sat 20/12/14 Sat 20/12/14 17

19 ZONE 2 8 days Mon 22/12/14 Mon 29/12/14

20 BALOK 5 days Mon 22/12/14 Fri 26/12/14

21 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14

22 PEMBESIAN 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 25

23 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 26

24 PLAT 5 days Mon 22/12/14 Fri 26/12/14

25 BEKISTING 3 days Mon 22/12/14 Wed 24/12/14 21SS

26 PEMBESIAN 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 22SS

27 COR 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 23SS

28 KOLOM 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14

29 PEMBESIAN 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 27

30 BEKISTING 1 day Sun 28/12/14 Sun 28/12/14 29

31 COR 1 day Mon 29/12/14 Mon 29/12/14 30

32 SHEAR WALL 3 days Sat 27/12/14 Mon 29/12/14

33 PEMBESIAN 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 27

34 BEKISTING 1 day Sun 28/12/14 Sun 28/12/14 33
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

35 COR 1 day Mon 29/12/14 Mon 29/12/14 34

36 ZONE 3 8 days Wed 31/12/14 Wed 07/01/15

37 BALOK 5 days Wed 31/12/14 Sun 04/01/15

38 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15

39 PEMBESIAN 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 42

40 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 43

41 PLAT 5 days Wed 31/12/14 Sun 04/01/15

42 BEKISTING 3 days Wed 31/12/14 Fri 02/01/15 38SS

43 PEMBESIAN 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 39SS

44 COR 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 40SS

45 KOLOM 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15

46 PEMBESIAN 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 44

47 BEKISTING 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 46

48 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 47

49 SHEAR WALL 3 days Mon 05/01/15 Wed 07/01/15

50 PEMBESIAN 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 44

51 BEKISTING 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 50

52 COR 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 51

53 LANTAI 2 25 days Sun 21/12/14 Wed 14/01/15

54 ZONE 1 7 days Sun 21/12/14 Sat 27/12/14

55 BALOK 5 days Sun 21/12/14 Thu 25/12/14

56 BEKISTING 3 days Sun 21/12/14 Tue 23/12/14 14;18

57 PEMBESIAN 1 day Wed 24/12/14 Wed 24/12/14 60

58 COR 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 61

59 PLAT 5 days Sun 21/12/14 Thu 25/12/14

60 BEKISTING 3 days Sun 21/12/14 Tue 23/12/14 56SS

61 PEMBESIAN 1 day Wed 24/12/14 Wed 24/12/14 57SS

62 COR 1 day Thu 25/12/14 Thu 25/12/14 58SS

63 KOLOM 2 days Fri 26/12/14 Sat 27/12/14

64 PEMBESIAN 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 62

65 BEKISTING 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 64

66 COR 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 65SS

67 SHEAR WALL 2 days Fri 26/12/14 Sat 27/12/14

68 PEMBESIAN 1 day Fri 26/12/14 Fri 26/12/14 62
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

69 BEKISTING 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 68

70 COR 1 day Sat 27/12/14 Sat 27/12/14 66SS

71 ZONE 2 7 days Tue 30/12/14 Mon 05/01/15

72 BALOK 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15

73 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 31;35

74 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 77

75 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 78

76 PLAT 5 days Tue 30/12/14 Sat 03/01/15

77 BEKISTING 3 days Tue 30/12/14 Thu 01/01/15 73SS

78 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 74SS

79 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 75SS

80 KOLOM 2 days Sun 04/01/15 Mon 05/01/15

81 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 79

82 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 81

83 COR 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 82SS

84 SHEAR WALL 2 days Sun 04/01/15 Mon 05/01/15

85 PEMBESIAN 1 day Sun 04/01/15 Sun 04/01/15 79

86 BEKISTING 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 85

87 COR 1 day Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 83SS

88 ZONE 3 7 days Thu 08/01/15 Wed 14/01/15

89 BALOK 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15

90 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 48;52

91 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 94

92 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 95

93 PLAT 5 days Thu 08/01/15 Mon 12/01/15

94 BEKISTING 3 days Thu 08/01/15 Sat 10/01/15 90SS

95 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 91SS

96 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 92SS

97 KOLOM 2 days Tue 13/01/15 Wed 14/01/15

98 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 96

99 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 98

100 COR 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 99SS

101 SHEAR WALL 2 days Tue 13/01/15 Wed 14/01/15

102 PEMBESIAN 1 day Tue 13/01/15 Tue 13/01/15 96
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

103 BEKISTING 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 102

104 COR 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 100SS

105 LANTAI 3 25 days Sun 28/12/14 Wed 21/01/15

106 ZONE 1 7 days Sun 28/12/14 Sat 03/01/15

107 BALOK 5 days Sun 28/12/14 Thu 01/01/15

108 BEKISTING 3 days Sun 28/12/14 Tue 30/12/14 66;70

109 PEMBESIAN 1 day Wed 31/12/14 Wed 31/12/14 112

110 COR 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 113

111 PLAT 5 days Sun 28/12/14 Thu 01/01/15

112 BEKISTING 3 days Sun 28/12/14 Tue 30/12/14 108SS

113 PEMBESIAN 1 day Wed 31/12/14 Wed 31/12/14 109SS

114 COR 1 day Thu 01/01/15 Thu 01/01/15 110SS

115 KOLOM 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15

116 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 114

117 BEKISTING 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 116

118 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 117SS

119 SHEAR WALL 2 days Fri 02/01/15 Sat 03/01/15

120 PEMBESIAN 1 day Fri 02/01/15 Fri 02/01/15 114

121 BEKISTING 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 120

122 COR 1 day Sat 03/01/15 Sat 03/01/15 118SS

123 ZONE 2 7 days Tue 06/01/15 Mon 12/01/15

124 BALOK 5 days Tue 06/01/15 Sat 10/01/15

125 BEKISTING 3 days Tue 06/01/15 Thu 08/01/15 83;87

126 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 129

127 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 130

128 PLAT 5 days Tue 06/01/15 Sat 10/01/15

129 BEKISTING 3 days Tue 06/01/15 Thu 08/01/15 125SS

130 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 126SS

131 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 127SS

132 KOLOM 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15

133 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 131

134 BEKISTING 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 133

135 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 134SS

136 SHEAR WALL 2 days Sun 11/01/15 Mon 12/01/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

137 PEMBESIAN 1 day Sun 11/01/15 Sun 11/01/15 131

138 BEKISTING 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 137

139 COR 1 day Mon 12/01/15 Mon 12/01/15 135SS

140 ZONE 3 7 days Thu 15/01/15 Wed 21/01/15

141 BALOK 5 days Thu 15/01/15 Mon 19/01/15

142 BEKISTING 3 days Thu 15/01/15 Sat 17/01/15 100;104

143 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 146

144 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 147

145 PLAT 5 days Thu 15/01/15 Mon 19/01/15

146 BEKISTING 3 days Thu 15/01/15 Sat 17/01/15 142SS

147 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 143SS

148 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 144SS

149 KOLOM 2 days Tue 20/01/15 Wed 21/01/15

150 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 148

151 BEKISTING 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 150

152 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 151SS

153 SHEAR WALL 2 days Tue 20/01/15 Wed 21/01/15

154 PEMBESIAN 1 day Tue 20/01/15 Tue 20/01/15 148

155 BEKISTING 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 154

156 COR 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 152SS

157 LANTAI 5 25 days Sun 04/01/15 Wed 28/01/15

158 ZONE 1 7 days Sun 04/01/15 Sat 10/01/15

159 BALOK 5 days Sun 04/01/15 Thu 08/01/15

160 BEKISTING 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15 118;122

161 PEMBESIAN 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 164

162 COR 1 day Thu 08/01/15 Thu 08/01/15 165

163 PLAT 5 days Sun 04/01/15 Thu 08/01/15

164 BEKISTING 3 days Sun 04/01/15 Tue 06/01/15 160SS

165 PEMBESIAN 1 day Wed 07/01/15 Wed 07/01/15 161SS

166 COR 1 day Thu 08/01/15 Thu 08/01/15 162SS

167 KOLOM 2 days Fri 09/01/15 Sat 10/01/15

168 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 166

169 BEKISTING 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 168

170 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 169SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

171 SHEAR WALL 2 days Fri 09/01/15 Sat 10/01/15

172 PEMBESIAN 1 day Fri 09/01/15 Fri 09/01/15 166

173 BEKISTING 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 172

174 COR 1 day Sat 10/01/15 Sat 10/01/15 170SS

175 ZONE 2 7 days Tue 13/01/15 Mon 19/01/15

176 BALOK 5 days Tue 13/01/15 Sat 17/01/15

177 BEKISTING 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15 135;139

178 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 181

179 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 182

180 PLAT 5 days Tue 13/01/15 Sat 17/01/15

181 BEKISTING 3 days Tue 13/01/15 Thu 15/01/15 177SS

182 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 178SS

183 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 179SS

184 KOLOM 2 days Sun 18/01/15 Mon 19/01/15

185 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 183

186 BEKISTING 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 185

187 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 186SS

188 SHEAR WALL 2 days Sun 18/01/15 Mon 19/01/15

189 PEMBESIAN 1 day Sun 18/01/15 Sun 18/01/15 183

190 BEKISTING 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 189

191 COR 1 day Mon 19/01/15 Mon 19/01/15 187SS

192 ZONE 3 7 days Thu 22/01/15 Wed 28/01/15

193 BALOK 5 days Thu 22/01/15 Mon 26/01/15

194 BEKISTING 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15 152;156

195 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 198

196 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 199

197 PLAT 5 days Thu 22/01/15 Mon 26/01/15

198 BEKISTING 3 days Thu 22/01/15 Sat 24/01/15 194SS

199 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 195SS

200 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 196SS

201 KOLOM 2 days Tue 27/01/15 Wed 28/01/15

202 PEMBESIAN 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 200

203 BEKISTING 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 202

204 COR 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 203SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

205 SHEAR WALL 2 days Tue 27/01/15 Wed 28/01/15

206 PEMBESIAN 1 day Tue 27/01/15 Tue 27/01/15 200

207 BEKISTING 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 206

208 COR 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 204SS

209 LANTAI 6 25 days Sun 11/01/15 Wed 04/02/15

210 ZONE 1 7 days Sun 11/01/15 Sat 17/01/15

211 BALOK 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15

212 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 170;174

213 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 216

214 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 217

215 PLAT 5 days Sun 11/01/15 Thu 15/01/15

216 BEKISTING 3 days Sun 11/01/15 Tue 13/01/15 212SS

217 PEMBESIAN 1 day Wed 14/01/15 Wed 14/01/15 213SS

218 COR 1 day Thu 15/01/15 Thu 15/01/15 214SS

219 KOLOM 2 days Fri 16/01/15 Sat 17/01/15

220 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 218

221 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 220

222 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 221SS

223 SHEAR WALL 2 days Fri 16/01/15 Sat 17/01/15

224 PEMBESIAN 1 day Fri 16/01/15 Fri 16/01/15 218

225 BEKISTING 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 224

226 COR 1 day Sat 17/01/15 Sat 17/01/15 222SS

227 ZONE 2 7 days Tue 20/01/15 Mon 26/01/15

228 BALOK 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15

229 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 187;191

230 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 233

231 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 234

232 PLAT 5 days Tue 20/01/15 Sat 24/01/15

233 BEKISTING 3 days Tue 20/01/15 Thu 22/01/15 229SS

234 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 230SS

235 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 231SS

236 KOLOM 2 days Sun 25/01/15 Mon 26/01/15

237 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 235

238 BEKISTING 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 237
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

239 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 238SS

240 SHEAR WALL 2 days Sun 25/01/15 Mon 26/01/15

241 PEMBESIAN 1 day Sun 25/01/15 Sun 25/01/15 235

242 BEKISTING 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 241

243 COR 1 day Mon 26/01/15 Mon 26/01/15 239SS

244 ZONE 3 7 days Thu 29/01/15 Wed 04/02/15

245 BALOK 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15

246 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 204;208

247 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 250

248 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 251

249 PLAT 5 days Thu 29/01/15 Mon 02/02/15

250 BEKISTING 3 days Thu 29/01/15 Sat 31/01/15 246SS

251 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 247SS

252 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 248SS

253 KOLOM 2 days Tue 03/02/15 Wed 04/02/15

254 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 252

255 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 254

256 COR 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 255SS

257 SHEAR WALL 2 days Tue 03/02/15 Wed 04/02/15

258 PEMBESIAN 1 day Tue 03/02/15 Tue 03/02/15 252

259 BEKISTING 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 258

260 COR 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 256SS

261 LANTAI 7 25 days Sun 18/01/15 Wed 11/02/15

262 ZONE 1 7 days Sun 18/01/15 Sat 24/01/15

263 BALOK 5 days Sun 18/01/15 Thu 22/01/15

264 BEKISTING 3 days Sun 18/01/15 Tue 20/01/15 222;226

265 PEMBESIAN 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 268

266 COR 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 269

267 PLAT 5 days Sun 18/01/15 Thu 22/01/15

268 BEKISTING 3 days Sun 18/01/15 Tue 20/01/15 264SS

269 PEMBESIAN 1 day Wed 21/01/15 Wed 21/01/15 265SS

270 COR 1 day Thu 22/01/15 Thu 22/01/15 266SS

271 KOLOM 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15

272 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 270
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

273 BEKISTING 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 272

274 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 273SS

275 SHEAR WALL 2 days Fri 23/01/15 Sat 24/01/15

276 PEMBESIAN 1 day Fri 23/01/15 Fri 23/01/15 270

277 BEKISTING 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 276

278 COR 1 day Sat 24/01/15 Sat 24/01/15 274SS

279 ZONE 2 7 days Tue 27/01/15 Mon 02/02/15

280 BALOK 5 days Tue 27/01/15 Sat 31/01/15

281 BEKISTING 3 days Tue 27/01/15 Thu 29/01/15 239;243

282 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 285

283 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 286

284 PLAT 5 days Tue 27/01/15 Sat 31/01/15

285 BEKISTING 3 days Tue 27/01/15 Thu 29/01/15 281SS

286 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 282SS

287 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 283SS

288 KOLOM 2 days Sun 01/02/15 Mon 02/02/15

289 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 287

290 BEKISTING 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 289

291 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 290SS

292 SHEAR WALL 2 days Sun 01/02/15 Mon 02/02/15

293 PEMBESIAN 1 day Sun 01/02/15 Sun 01/02/15 287

294 BEKISTING 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 293

295 COR 1 day Mon 02/02/15 Mon 02/02/15 291SS

296 ZONE 3 7 days Thu 05/02/15 Wed 11/02/15

297 BALOK 5 days Thu 05/02/15 Mon 09/02/15

298 BEKISTING 3 days Thu 05/02/15 Sat 07/02/15 256;260

299 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 302

300 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 303

301 PLAT 5 days Thu 05/02/15 Mon 09/02/15

302 BEKISTING 3 days Thu 05/02/15 Sat 07/02/15 298SS

303 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 299SS

304 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 300SS

305 KOLOM 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15

306 PEMBESIAN 1 day Tue 10/02/15 Tue 10/02/15 304
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

307 BEKISTING 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 306

308 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 307SS

309 SHEAR WALL 2 days Tue 10/02/15 Wed 11/02/15

310 PEMBESIAN 1 day Tue 10/02/15 Tue 10/02/15 304

311 BEKISTING 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 310

312 COR 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 308SS

313 LANTAI 8 25 days Sun 25/01/15 Wed 18/02/15

314 ZONE 1 7 days Sun 25/01/15 Sat 31/01/15

315 BALOK 5 days Sun 25/01/15 Thu 29/01/15

316 BEKISTING 3 days Sun 25/01/15 Tue 27/01/15 274;278

317 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 320

318 COR 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 321

319 PLAT 5 days Sun 25/01/15 Thu 29/01/15

320 BEKISTING 3 days Sun 25/01/15 Tue 27/01/15 316SS

321 PEMBESIAN 1 day Wed 28/01/15 Wed 28/01/15 317SS

322 COR 1 day Thu 29/01/15 Thu 29/01/15 318SS

323 KOLOM 2 days Fri 30/01/15 Sat 31/01/15

324 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 322

325 BEKISTING 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 324

326 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 325SS

327 SHEAR WALL 2 days Fri 30/01/15 Sat 31/01/15

328 PEMBESIAN 1 day Fri 30/01/15 Fri 30/01/15 322

329 BEKISTING 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 328

330 COR 1 day Sat 31/01/15 Sat 31/01/15 326SS

331 ZONE 2 7 days Tue 03/02/15 Mon 09/02/15

332 BALOK 5 days Tue 03/02/15 Sat 07/02/15

333 BEKISTING 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15 291;295

334 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 337

335 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 338

336 PLAT 5 days Tue 03/02/15 Sat 07/02/15

337 BEKISTING 3 days Tue 03/02/15 Thu 05/02/15 333SS

338 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 334SS

339 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 335SS

340 KOLOM 2 days Sun 08/02/15 Mon 09/02/15
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

341 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 339

342 BEKISTING 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 341

343 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 342SS

344 SHEAR WALL 2 days Sun 08/02/15 Mon 09/02/15

345 PEMBESIAN 1 day Sun 08/02/15 Sun 08/02/15 339

346 BEKISTING 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 345

347 COR 1 day Mon 09/02/15 Mon 09/02/15 343SS

348 ZONE 3 7 days Thu 12/02/15 Wed 18/02/15

349 BALOK 5 days Thu 12/02/15 Mon 16/02/15

350 BEKISTING 3 days Thu 12/02/15 Sat 14/02/15 308;312

351 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 354

352 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 355

353 PLAT 5 days Thu 12/02/15 Mon 16/02/15

354 BEKISTING 3 days Thu 12/02/15 Sat 14/02/15 350SS

355 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 351SS

356 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 352SS

357 KOLOM 2 days Tue 17/02/15 Wed 18/02/15

358 PEMBESIAN 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 356

359 BEKISTING 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 358

360 COR 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 359SS

361 SHEAR WALL 2 days Tue 17/02/15 Wed 18/02/15

362 PEMBESIAN 1 day Tue 17/02/15 Tue 17/02/15 356

363 BEKISTING 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 362

364 COR 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 360SS

365 LANTAI 9 25 days Sun 01/02/15 Wed 25/02/15

366 ZONE 1 7 days Sun 01/02/15 Sat 07/02/15

367 BALOK 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15

368 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 326;330

369 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 372

370 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 373

371 PLAT 5 days Sun 01/02/15 Thu 05/02/15

372 BEKISTING 3 days Sun 01/02/15 Tue 03/02/15 368SS

373 PEMBESIAN 1 day Wed 04/02/15 Wed 04/02/15 369SS

374 COR 1 day Thu 05/02/15 Thu 05/02/15 370SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

375 KOLOM 2 days Fri 06/02/15 Sat 07/02/15

376 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 374

377 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 376

378 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 377SS

379 SHEAR WALL 2 days Fri 06/02/15 Sat 07/02/15

380 PEMBESIAN 1 day Fri 06/02/15 Fri 06/02/15 374

381 BEKISTING 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 380

382 COR 1 day Sat 07/02/15 Sat 07/02/15 378SS

383 ZONE 2 7 days Tue 10/02/15 Mon 16/02/15

384 BALOK 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15

385 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 343;347

386 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 389

387 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 390

388 PLAT 5 days Tue 10/02/15 Sat 14/02/15

389 BEKISTING 3 days Tue 10/02/15 Thu 12/02/15 385SS

390 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 386SS

391 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 387SS

392 KOLOM 2 days Sun 15/02/15 Mon 16/02/15

393 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 391

394 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 393

395 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 394SS

396 SHEAR WALL 2 days Sun 15/02/15 Mon 16/02/15

397 PEMBESIAN 1 day Sun 15/02/15 Sun 15/02/15 391

398 BEKISTING 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 397

399 COR 1 day Mon 16/02/15 Mon 16/02/15 395SS

400 ZONE 3 7 days Thu 19/02/15 Wed 25/02/15

401 BALOK 5 days Thu 19/02/15 Mon 23/02/15

402 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 360;364

403 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 406

404 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 407

405 PLAT 5 days Thu 19/02/15 Mon 23/02/15

406 BEKISTING 3 days Thu 19/02/15 Sat 21/02/15 402SS

407 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 403SS

408 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 404SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

409 KOLOM 2 days Tue 24/02/15 Wed 25/02/15

410 PEMBESIAN 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 408

411 BEKISTING 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 410

412 COR 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 411SS

413 SHEAR WALL 2 days Tue 24/02/15 Wed 25/02/15

414 PEMBESIAN 1 day Tue 24/02/15 Tue 24/02/15 408

415 BEKISTING 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 414

416 COR 1 day Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 412SS

417 LANTAI 10 25 days Sun 08/02/15 Wed 04/03/15

418 ZONE 1 7 days Sun 08/02/15 Sat 14/02/15

419 BALOK 5 days Sun 08/02/15 Thu 12/02/15

420 BEKISTING 3 days Sun 08/02/15 Tue 10/02/15 378;382

421 PEMBESIAN 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 424

422 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 425

423 PLAT 5 days Sun 08/02/15 Thu 12/02/15

424 BEKISTING 3 days Sun 08/02/15 Tue 10/02/15 420SS

425 PEMBESIAN 1 day Wed 11/02/15 Wed 11/02/15 421SS

426 COR 1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 422SS

427 KOLOM 2 days Fri 13/02/15 Sat 14/02/15

428 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 426

429 BEKISTING 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 428

430 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 429SS

431 SHEAR WALL 2 days Fri 13/02/15 Sat 14/02/15

432 PEMBESIAN 1 day Fri 13/02/15 Fri 13/02/15 426

433 BEKISTING 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 432

434 COR 1 day Sat 14/02/15 Sat 14/02/15 430SS

435 ZONE 2 7 days Tue 17/02/15 Mon 23/02/15

436 BALOK 5 days Tue 17/02/15 Sat 21/02/15

437 BEKISTING 3 days Tue 17/02/15 Thu 19/02/15 395;399

438 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 441

439 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 442

440 PLAT 5 days Tue 17/02/15 Sat 21/02/15

441 BEKISTING 3 days Tue 17/02/15 Thu 19/02/15 437SS

442 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 438SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

443 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 439SS

444 KOLOM 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15

445 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 443

446 BEKISTING 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 445

447 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 446SS

448 SHEAR WALL 2 days Sun 22/02/15 Mon 23/02/15

449 PEMBESIAN 1 day Sun 22/02/15 Sun 22/02/15 443

450 BEKISTING 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 449

451 COR 1 day Mon 23/02/15 Mon 23/02/15 447SS

452 ZONE 3 7 days Thu 26/02/15 Wed 04/03/15

453 BALOK 5 days Thu 26/02/15 Mon 02/03/15

454 BEKISTING 3 days Thu 26/02/15 Sat 28/02/15 412;416

455 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 458

456 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 459

457 PLAT 5 days Thu 26/02/15 Mon 02/03/15

458 BEKISTING 3 days Thu 26/02/15 Sat 28/02/15 454SS

459 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 455SS

460 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 456SS

461 KOLOM 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15

462 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 460

463 BEKISTING 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 462

464 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 463SS

465 SHEAR WALL 2 days Tue 03/03/15 Wed 04/03/15

466 PEMBESIAN 1 day Tue 03/03/15 Tue 03/03/15 460

467 BEKISTING 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 466

468 COR 1 day Wed 04/03/15 Wed 04/03/15 464SS

469 LANTAI 11 25 days Sun 15/02/15 Wed 11/03/15

470 ZONE 1 7 days Sun 15/02/15 Sat 21/02/15

471 BALOK 5 days Sun 15/02/15 Thu 19/02/15

472 BEKISTING 3 days Sun 15/02/15 Tue 17/02/15 430;434

473 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 476

474 COR 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 477

475 PLAT 5 days Sun 15/02/15 Thu 19/02/15

476 BEKISTING 3 days Sun 15/02/15 Tue 17/02/15 472SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

477 PEMBESIAN 1 day Wed 18/02/15 Wed 18/02/15 473SS

478 COR 1 day Thu 19/02/15 Thu 19/02/15 474SS

479 KOLOM 2 days Fri 20/02/15 Sat 21/02/15

480 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 478

481 BEKISTING 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 480

482 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 481SS

483 SHEAR WALL 2 days Fri 20/02/15 Sat 21/02/15

484 PEMBESIAN 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 478

485 BEKISTING 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 484

486 COR 1 day Sat 21/02/15 Sat 21/02/15 482SS

487 ZONE 2 7 days Tue 24/02/15 Mon 02/03/15

488 BALOK 5 days Tue 24/02/15 Sat 28/02/15

489 BEKISTING 3 days Tue 24/02/15 Thu 26/02/15 447;451

490 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 493

491 COR 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 494

492 PLAT 5 days Tue 24/02/15 Sat 28/02/15

493 BEKISTING 3 days Tue 24/02/15 Thu 26/02/15 489SS

494 PEMBESIAN 1 day Fri 27/02/15 Fri 27/02/15 490SS

495 COR 1 day Sat 28/02/15 Sat 28/02/15 491SS

496 KOLOM 2 days Sun 01/03/15 Mon 02/03/15

497 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 495

498 BEKISTING 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 497

499 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 498SS

500 SHEAR WALL 2 days Sun 01/03/15 Mon 02/03/15

501 PEMBESIAN 1 day Sun 01/03/15 Sun 01/03/15 495

502 BEKISTING 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 501

503 COR 1 day Mon 02/03/15 Mon 02/03/15 499SS

504 ZONE 3 7 days Thu 05/03/15 Wed 11/03/15

505 BALOK 5 days Thu 05/03/15 Mon 09/03/15

506 BEKISTING 3 days Thu 05/03/15 Sat 07/03/15 464;468

507 PEMBESIAN 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 510

508 COR 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 511

509 PLAT 5 days Thu 05/03/15 Mon 09/03/15

510 BEKISTING 3 days Thu 05/03/15 Sat 07/03/15 506SS
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

511 PEMBESIAN 1 day Sun 08/03/15 Sun 08/03/15 507SS

512 COR 1 day Mon 09/03/15 Mon 09/03/15 508SS

513 KOLOM 2 days Tue 10/03/15 Wed 11/03/15

514 PEMBESIAN 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 512

515 BEKISTING 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 514

516 COR 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 515SS

517 SHEAR WALL 2 days Tue 10/03/15 Wed 11/03/15

518 PEMBESIAN 1 day Tue 10/03/15 Tue 10/03/15 512

519 BEKISTING 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 518

520 COR 1 day Wed 11/03/15 Wed 11/03/15 516SS
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NAMA PEKERJAAN KODE PREDECESSOR VOLUME SATUAN  NORMAL COST  CRASH COST 
NORMAL 

DURATION

CRASH 

DURATION
 COST SLOPE COST SLOPE PERHARI

LANTAI 1 32 8

ZONE 1 14 8

KOLOM A D(FS) 4 3 4.777.674              1.194.418                                    

a. Pembesian 11648,4768 kg 127.434.336        1

b. Bekisting 287,1264 m2 26.875.031          31.652.705                 2 1 4.777.674              

c. Cor 40,31296 m3 43.842.360          1

SHEAR WALL B A(SS) 4 3 4.024.302              1.006.075                                    

a. Pembesian 2194,824143 kg 24.011.376          1

b. Bekisting 242,0981972 m2 22.660.391          26.684.693                 2 1(SS) 4.024.302              

c. Cor 29,37216 m3 31.943.693          1

BALOK C 7 5 30.116.903            4.302.415                                    

a. Bekisting 10069,6736 m2 942.521.449        948.298.139               3 3 3.851.127              

b. Pembesian 447,515245 kg 4.895.817            8478510,13 2 1 2.388.462              

c. Cor 55,70638896 m3 58.408.706          82.286.020                 2 1 23.877.314            

PLAT D C(SS)+2 Days 7 5(SS) 43.861.126            6.265.875                                    

a. Bekisting 8717,97718 m2 816.002.664        821.003.923               3 3(SS) 3.334.173              

b. Pembesian 686,8584932 kg 7.514.232            13.013.047                 2 1(SS) 3.665.876              

c. Cor 85,99784 m3 90.169.595          127.030.672               2 1(SS) 36.861.076            

ZONE 2 14 8

KOLOM E H(FS) 4 3 4.813.564              1.203.391                                    

a. Pembesian 10192,4172 kg 111.505.044        1

b. Bekisting 251,2356 m2 23.515.652          28.329.217                 2 1 4.813.564              

c. Cor 35,27384 m3 38.362.065          1

SHEAR WALL F E(SS) 4 3 4.054.564              1.013.641                                    

a. Pembesian 1920,471125 kg 21.009.954          1

b. Bekisting 211,8359226 m2 19.827.842          23.882.406                 2 1(SS) 4.054.564              

c. Cor 25,70064 m3 27.950.731          1

BALOK G 7 5 29.554.932            4.222.133                                    

a. Bekisting 8810,9644 m2 824.706.268        834.281.042               3 3 6.383.183              

b. Pembesian 391,5758394 kg 4.283.840            7525582,355 2 1 2.161.162              

c. Cor 48,74309034 m3 51.107.618          72.118.205                 2 1 21.010.587            

PLAT H G(SS) + 2 7 5(SS) 39.633.956            5.661.994                                    

a. Bekisting 5357,7048 m2 501.481.169        507.303.326               3 3(SS) 3.881.438              

b. Pembesian 601,0011816 kg 6.574.953            11.550.467                 2 1(SS) 3.317.010              

c. Cor 75,24811 m3 78.898.396          111.333.905               2 1(SS) 32.435.509            

ZONE 3 14 8

KOLOM I L(FS) 4 3 4.705.892              1.176.473                                    

a. Pembesian 14560,596 kg 159.292.920        1

b. Bekisting 358,908 m2 33.593.789          38.299.681                 2 1 4.705.892              

c. Cor 50,3912 m3 54.802.950          1

SHEAR WALL J I(SS) 4 3 3.963.777              990.944                                        

a. Pembesian 2743,530178 kg 30.014.220          1

b. Bekisting 302,6227466 m2 28.325.489          32.289.266                 2 1(SS) 3.963.777              

c. Cor 36,7152 m3 39.929.616          1

BALOK K 7 5 34.632.097            4.947.442                                    

a. Bekisting 12587,092 m2 1.178.151.811     1.181.419.208            3 3 2.178.264              

b. Pembesian 559,3940562 kg 6.119.771            10384365,68 2 1 2.843.063              

c. Cor 69,6329862 m3 73.010.882          102.621.651               2 1 29.610.769            

PLAT L K(SS)+2 Days 7 5(SS) 51.959.604            7.422.801                                    

a. Bekisting 10885,436 m2 1.018.876.810     1.021.702.485            3 3(SS) 1.883.784              

b. Pembesian 858,5731165 kg 9.392.790            15.938.205                 2 1(SS) 4.363.610              

c. Cor 107,4973 m3 112.711.994        158.424.205               2 1(SS) 45.712.211            

LANTAI 2 30

ZONE 1 12 7

KOLOM M P(FS) 4 2 30.379.623            7.594.906                                    

a. Pembesian 10665,5664 kg 116.681.296        1 1(SS)

b. Bekisting 288,96264 m2 27.046.903          29.714.215                 2 1 1.778.208              

c. Cor 36,7536 m3 39.971.378          54.272.086                 1 1(SS) 28.601.416            

SHEAR WALL N M(SS) 3 2 31.852.280            10.617.427                                  

a. Pembesian 2706,190784 kg 29.605.727          1 1(SS)

b. Bekisting 298,4029114 m2 27.930.513          29.765.310                 1 1 3.669.594              

c. Cor 36,21552 m3 39.386.189          53.477.531                 1 1(SS) 28.182.685            

BALOK O A(FS) 5 5 4.811.743              962.349                                        

a. Bekisting 9623,3746 m2 900.747.863        907.965.476               3 3 4.811.743              

b. Pembesian 427,2948 kg 4.674.605            1 1

c. Cor 49,7952 m3 52.210.765          1 1(SS)

PLAT P O(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.635.627              727.125                                        

a. Bekisting 7271,1708 m2 680.581.587        686.035.028               3 3(SS) 3.635.627              

b. Pembesian 7041,6432 kg 77.035.577          1 1(SS)

c. Cor 79,2148 m3 83.057.510          1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM Q T(FS) 4 2 20.839.596            5.209.899                                    

a. Pembesian 5613,456 kg 61.411.209          1 1(SS)

b. Bekisting 152,0856 m2 14.235.212          20.242.324                 2 1 4.004.741              

c. Cor 19,344 m3 21.037.567          29.454.995                 1 1(SS) 16.834.855            

SHEAR WALL R Q(SS) 3 2 20.540.681            6.846.894                                    

a. Pembesian 1424,310939 kg 15.581.962          1 1(SS)

b. Bekisting 157,0541639 m2 14.700.270          16.676.416                 1 1 3.952.292              

c. Cor 19,0608 m3 20.729.573          29.023.768                 1 1(SS) 16.588.389            

BALOK S E(FS) 5 5 7.850.703              1.570.141                                    

a. Bekisting 5064,934 m2 474.077.822        485.853.877               3 3 7.850.703              

b. Pembesian 224,892 kg 2.460.318            1 1

c. Cor 26,208 m3 27.479.350          1 1(SS)

PLAT T S(SS)+2 Days 5 5 (SS) 5.931.786              1.186.357                                    

a. Bekisting 3826,932 m2 358.200.835        367.098.515               3 3(SS) 5.931.786              

b. Pembesian 3706,128 kg 40.545.040          1 1(SS)

c. Cor 41,692 m3 43.714.479          1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM U X(FS) 4 2 33.977.112            8.494.278                                    

a. Pembesian 11788,2576 kg 128.963.538        1 1(SS)

b. Bekisting 319,37976 m2 29.893.946          31.819.079                 2 1 1.283.423              

c. Cor 40,6224 m3 44.178.891          60.525.736                 1 1(SS) 32.693.689            

Wawan Kurniawan
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SHEAR WALL V U(SS) 3 2 35.821.819            11.940.606                                  

a. Pembesian 2991,052971 kg 32.722.120          1 1(SS)

b. Bekisting 329,8137441 m2 30.870.566          32.673.953                 1 1 3.606.773              

c. Cor 40,02768 m3 43.532.103          59.639.627                 1 1(SS) 32.215.047            

BALOK W I(FS) 5 5 4.136.418              827.284                                        

a. Bekisting 10636,3614 m2 995.563.427        1.001.768.054            3 3 4.136.418              

b. Pembesian 472,2732 kg 5.166.669            1 1

c. Cor 55,0368 m3 57.706.635          1 1(SS)

PLAT X W(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.125.370              625.074                                        

a. Bekisting 8036,5572 m2 752.221.754        756.909.808               3 3(SS) 3.125.370              

b. Pembesian 7782,8688 kg 85.144.585          1 1(SS)

c. Cor 87,5532 m3 91.800.406          1 1(SS)

LANTAI 3 30

ZONE 1 12 7

KOLOM Y AB(FS) 4 2 35.620.864            8.905.216                                    

a. Pembesian 11725,8192 kg 128.280.462        1 1(SS)

b. Bekisting 322,428096 m2 30.179.270          32.030.024                 2 1 1.233.836              

c. Cor 44,3232 m3 48.203.696          65.397.210                 1 1(SS) 34.387.027            

SHEAR WALL Z Y(SS) 3 2 30.319.111            10.106.370                                  

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              

c. Cor 34,30944 m3 37.313.231          50.622.285                 1 1(SS) 26.618.106            

BALOK AA M(FS) 5 5 708.236                141.647                                        

a. Bekisting 18132,3648 m2 1.697.189.345     1.698.251.700            3 3 708.236                

b. Pembesian 485,1036 kg 5.307.033            1 1

c. Cor 55,0692 m3 57.740.607          1 1(SS)

PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 5 (SS) 382.659                76.532                                          

a. Bekisting 9796,8924 m2 916.989.129        917.563.117               3 3(SS) 382.659                

b. Pembesian 803,3616 kg 8.788.776            1 1(SS)

c. Cor 99,6624 m3 104.497.023        1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM AC AF(FS) 4 2 32.342.126            8.085.531                                    

a. Pembesian 9771,516 kg 106.900.385        1 1(SS)

b. Bekisting 268,69008 m2 25.149.391          28.311.354                 2 1 2.107.975              

c. Cor 36,936 m3 40.169.747          55.286.822                 1 1(SS) 30.234.151            

SHEAR WALL AD AC(SS) 3 2 27.198.710            9.066.237                                    

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              

c. Cor 28,5912 m3 31.094.360          42.796.096                 1 1(SS) 23.403.472            

BALOK AE Q(FS) 5 5 2.722.943              544.589                                        

a. Bekisting 15110,304 m2 1.414.324.454     1.418.408.869            3 3 2.722.943              

b. Pembesian 404,253 kg 4.422.528            1 1

c. Cor 45,891 m3 48.117.172          1 1(SS)

PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 5 (SS) 1.471.203              294.241                                        

a. Bekisting 8164,077 m2 764.157.607        766.364.411               3 3(SS) 1.471.203              

b. Pembesian 669,468 kg 7.323.980            1 1(SS)

c. Cor 83,052 m3 87.080.853          1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM AG AJ(FS) 4 2 35.429.830            8.857.457                                    

a. Pembesian 11074,3848 kg 121.153.770        1 1(SS) 2.520.711                                    

b. Bekisting 304,515424 m2 28.502.644          30.790.467                 2 1 1.525.216              14.298.741                                  

c. Cor 41,8608 m3 45.525.713          62.478.020                 1 1(SS) 33.904.614            18.667.601                                  

SHEAR WALL AH AG(SS) 3 2 29.977.099            9.992.366                                    

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              

c. Cor 32,40336 m3 35.240.274          48.362.616                 1 1(SS) 26.244.683            

BALOK AI U(FS) 5 5 1.379.805              275.961                                        

a. Bekisting 17125,0112 m2 1.602.901.048     1.604.970.756            3 3 1.379.805              

b. Pembesian 458,1534 kg 5.012.198            1 1

c. Cor 52,0098 m3 54.532.795          1 1(SS)

PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 5 (SS) 745.507                149.101                                        

a. Bekisting 9252,6206 m2 866.045.288        867.163.549               3 3(SS) 745.507                

b. Pembesian 758,7304 kg 8.300.511            1 1(SS)

c. Cor 94,1256 m3 98.691.633          1 1(SS)

LANTAI 5 30

ZONE 1 12 7

KOLOM AK AN(FS) 4 2 32.344.942            8.086.235                                    

a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050        1 1(SS)

b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837          31.844.875                 2 1 1.277.359              

c. Cor 39,95208 m3 43.449.885          58.983.676                 1 1(SS) 31.067.583            

SHEAR WALL AL AK(SS) 3 2 30.380.752            10.126.917                                  

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              

c. Cor 34,30944 m3 37.313.231          50.653.105                 1 1(SS) 26.679.747            

BALOK AM Y(FS) 5 5 3.556.101              711.220                                        

a. Bekisting 10645,06091 m2 996.377.701        1.001.711.853            3 3 3.556.101              

b. Pembesian 492,9966506 kg 5.393.383            1 1

c. Cor 54,74968758 m3 57.405.595          1 1(SS)

PLAT AN AM(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.023.589              604.718                                        

a. Bekisting 9051,004328 m2 847.174.005        851.709.388               3 3(SS) 3.023.589              

b. Pembesian 730,9450049 kg 7.996.538            1 1(SS)

c. Cor 92,78037 m3 97.281.146          1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM AO AR(FS) 4 2 29.540.279            7.385.070                                    

a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041        1 1(SS)

b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698          28.157.063                 2 1 2.144.243              

c. Cor 33,2934 m3 36.208.237          49.906.255                 1 1(SS) 27.396.035            

SHEAR WALL AP AO(SS) 3 2 27.321.988            9.107.329                                    

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              

c. Cor 28,5912 m3 31.094.360          42.857.735                 1 1(SS) 23.526.751            

BALOK AQ AC(FS) 5 5 4.738.886              947.777                                        

a. Bekisting 8870,884089 m2 830.314.751        837.423.079               3 3 4.738.886              

b. Pembesian 410,8305422 kg 4.494.486            1 1
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c. Cor 45,62473965 m3 47.837.996          1 1(SS)

PLAT AR AQ(SS)+2 Days 5 5 (SS) 4.029.256              805.851                                        

a. Bekisting 7542,503606 m2 705.978.338        712.022.221               3 3(SS) 4.029.256              

b. Pembesian 609,1208374 kg 6.663.782            1 1(SS)

c. Cor 77,316975 m3 81.067.621          1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM AS AV(FS) 4 2 32.270.841            8.067.710                                    

a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380        1 1(SS)

b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124          30.615.604                 2 1 1.566.320              

c. Cor 37,73252 m3 41.036.002          56.388.262                 1 1(SS) 30.704.520            

SHEAR WALL AT AS(SS) 3 2 30.100.377            10.033.459                                  

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              

c. Cor 32,40336 m3 35.240.274          48.424.255                 1 1(SS) 26.367.961            

BALOK AU AG(FS) 5 5 3.950.363              790.073                                        

a. Bekisting 10053,66863 m2 941.023.384        946.948.928               3 3 3.950.363              

b. Pembesian 465,6079478 kg 5.093.751            1 1

c. Cor 51,70803827 m3 54.216.395          1 1(SS)

PLAT AV AU(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.358.811              671.762                                        

a. Bekisting 8548,170754 m2 800.108.783        805.146.999               3 3(SS) 3.358.811              

b. Pembesian 690,3369491 kg 7.552.286            1 1(SS)

c. Cor 87,625905 m3 91.876.638          1 1(SS)

LANTAI 6 30

ZONE 1 12 7

KOLOM AW AZ(FS) 4 2 39.568.278            9.892.069                                    

a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050        1 1(SS)

b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837          31.844.875                 2 1 1.277.359              

c. Cor 39,95208 m3 39.838.217          58.983.676                 1 1(SS) 38.290.919            

SHEAR WALL AX AW(SS) 3 2 36.583.898            12.194.633                                  

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531          1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486          28.310.988                 1 1 3.701.005              

c. Cor 34,30944 m3 34.211.658          50.653.105                 1 1(SS) 32.882.893            

BALOK AY AK(FS) 5 5 3.556.101              711.220                                        

a. Bekisting 10645,06091 m2 996.377.701        1.001.711.853            3 3 3.556.101              

b. Pembesian 492,9966506 kg 5.393.383            1 1

c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167          1 1(SS)

PLAT AZ AY(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.023.589              604.718                                        

a. Bekisting 9051,004328 m2 847.174.005        851.709.388               3 3(SS) 3.023.589              

b. Pembesian 730,9450049 kg 7.996.538            1 1(SS)

c. Cor 92,78037 m3 87.876.927          1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM BA BD(FS) 4 2 35.559.726            8.889.931                                    

a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041        1 1(SS)

b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698          28.157.063                 2 1 2.144.243              

c. Cor 33,2934 m3 33.198.514          49.906.255                 1 1(SS) 33.415.482            

SHEAR WALL BB BA(SS) 3 2 32.491.277            10.830.426                                  

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943          1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405          23.948.023                 1 1 3.795.238              

c. Cor 28,5912 m3 28.509.715          42.857.735                 1 1(SS) 28.696.040            

BALOK BC AO(FS) 5 5 4.738.886              947.777                                        

a. Bekisting 8870,884089 m2 830.314.751        837.423.079               3 3 4.738.886              

b. Pembesian 410,8305422 kg 4.494.486            1 1

c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472          1 1(SS)

PLAT BD BC(SS)+2 Days 5 5 (SS) 4.029.256              805.851                                        

a. Bekisting 7542,503606 m2 705.978.338        712.022.221               3 3(SS) 4.029.256              

b. Pembesian 609,1208374 kg 6.663.782            1 1(SS)

c. Cor 77,316975 m3 73.230.773          1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM BE BH(FS) 4 2 39.092.880            9.773.220                                    

a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380        1 1(SS)

b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124          30.615.604                 2 1 1.566.320              

c. Cor 37,73252 m3 37.624.982          56.388.262                 1 1(SS) 37.526.560            

SHEAR WALL BF BE(SS) 3 2 35.958.905            11.986.302                                  

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335          1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459          26.856.666                 1 1 3.732.416              

c. Cor 32,40336 m3 32.311.010          48.424.255                 1 1(SS) 32.226.489            

BALOK BG AS(FS) 5 5 3.950.363              790.073                                        

a. Bekisting 10053,66863 m2 941.023.384        946.948.928               3 3 3.950.363              

b. Pembesian 465,6079478 kg 5.093.751            1 1

c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268          1 1(SS)

PLAT BH BG(SS)+2 Days 5 5 (SS) 3.358.811              671.762                                        

a. Bekisting 8548,170754 m2 800.108.783        805.146.999               3 3(SS) 3.358.811              

b. Pembesian 690,3369491 kg 7.552.286            1 1(SS)

c. Cor 87,625905 m3 82.994.876          1 1(SS)
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NAMA 

PEKERJAAN
KODE PREDECESSOR VOLUME SATUAN  NORMAL COST 

NORMAL 

DURATION

CRASH 

DURATION
 COST SLOPE COST SLOPE PERHARI

LANTAI 7 30

ZONE 1 12 7

KOLOM BI BK 4 2 37.801.700               9.450.425                          

a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380      1 1(SS)

b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124         2 1 1.566.320                 

c. Cor 37,73252 m3 37.624.982         1 1(SS) 36.235.380               

SHEAR WALL BJ BI(SS) 3 2 34.850.085               11.616.695                        

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 

c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.117.669               

BALOK BK AW 5 5 7.628.830                 1.525.766                          

a. Bekisting 465,6079478 m2 43.580.904         3 3 7.628.830                 

b. Pembesian 10053,66863 kg 109.987.135      1 1

c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268         1 1(SS)

PLAT BL BK(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.310.940               2.262.188                          

a. Bekisting 690,3369491 m2 64.615.538         3 3(SS) 11.310.940               

b. Pembesian 8548,170754 kg 93.516.988         1 1(SS)

c. Cor 32,40336 m3 30.690.842         1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM BM BP 4 2 35.559.726               8.889.931                          

a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041      1 1(SS)

b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698         2 1 2.144.243                 

c. Cor 33,2934 m3 33.198.514         1 1(SS) 33.415.482               

SHEAR WALL BN BM(SS) 3 2 32.491.277               10.830.426                        

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 

c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.696.040               

BALOK BO BA 5 5 7.665.349                 1.533.070                          

a. Bekisting 410,8305422 m2 38.453.739         3 3 7.665.349                 

b. Pembesian 8870,884089 kg 97.047.472         1 1

c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472         1 1(SS)

PLAT BP BO(SS) + 2 Days 5 5 (SS) 11.365.084               2.273.017                          

a. Bekisting 609,1208374 m2 57.013.710         3 3(SS) 11.365.084               

b. Pembesian 7542,503606 kg 82.514.989         1 1(SS)

c. Cor 28,5912 m3 27.080.155         1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM BQ BT 4 2 40.859.458               10.214.864                        

a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050      1 1(SS)

b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837         2 1 1.277.359                 

c. Cor 39,95208 m3 39.838.217         1 1(SS) 39.582.099               

SHEAR WALL BR BQ(SS) 3 2 37.692.718               12.564.239                        

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 

c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 33.991.713               

BALOK BS BE 5 5 7.610.571                 1.522.114                          

a. Bekisting 492,9966506 m2 46.144.486         3 3 7.610.571                 

b. Pembesian 10645,06091 kg 116.456.966      1 1

c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167         1 1(SS)

PLAT BT BS(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.283.868               2.256.774                          

a. Bekisting 730,9450049 m2 68.416.452         3 3(SS) 11.283.868               

b. Pembesian 9051,004328 kg 99.017.987         1 1(SS)

c. Cor 34,30944 m3 32.496.186         1 1(SS)

LANTAI 8 30

ZONE 1 12 7

KOLOM BU BX 4 2 37.801.700               9.450.425                          

a. Pembesian 10948,48083 kg 119.776.380      1 1(SS)

b. Bekisting 301,9885026 m2 28.266.124         2 1 1.566.320                 

c. Cor 37,73252 m3 37.624.982         1 1(SS) 36.235.380               

SHEAR WALL BV BU(SS) 3 2 34.850.085               11.616.695                        

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 

c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.117.669               

BALOK BW AW 5 5 7.628.830                 1.525.766                          

a. Bekisting 465,6079478 m2 43.580.904         3 3 7.628.830                 

b. Pembesian 10053,66863 kg 109.987.135      1 1

c. Cor 51,70803827 m3 48.975.268         1 1(SS)

PLAT BX BW(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.310.940               2.262.188                          

a. Bekisting 690,3369491 m2 64.615.538         3 3(SS) 11.310.940               

b. Pembesian 8548,170754 kg 93.516.988         1 1(SS)

c. Cor 32,40336 m3 30.690.842         1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM BY CB 4 2 35.559.726               8.889.931                          

a. Pembesian 9660,424265 kg 105.685.041      1 1(SS)

b. Bekisting 266,4604435 m2 24.940.698         2 1 2.144.243                 

c. Cor 33,2934 m3 33.198.514         1 1(SS) 33.415.482               

SHEAR WALL BZ BY(SS) 3 2 32.491.277               10.830.426                        

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 

c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.696.040               

BALOK CA BP 5 5 7.665.349                 1.533.070                          

a. Bekisting 410,8305422 m2 38.453.739         3 3 7.665.349                 

b. Pembesian 8870,884089 kg 97.047.472         1 1

c. Cor 45,62473965 m3 43.213.472         1 1(SS)

PLAT CB CA(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.365.084               2.273.017                          

a. Bekisting 609,1208374 m2 57.013.710         3 3(SS) 11.365.084               

b. Pembesian 7542,503606 kg 82.514.989         1 1(SS)

c. Cor 28,5912 m3 27.080.155         1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM CC CF 4 2 40.859.458               10.214.864                        

a. Pembesian 11592,50912 kg 126.822.050      1 1(SS)

b. Bekisting 319,7525321 m2 29.928.837         2 1 1.277.359                 

c. Cor 39,95208 m3 39.838.217         1 1(SS) 39.582.099               
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SHEAR WALL CD CC(SS) 3 2 37.692.718               12.564.239                        

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 

c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 33.991.713               

BALOK CE BQ 5 5 7.610.571                 1.522.114                          

a. Bekisting 492,9966506 m2 46.144.486         3 3 7.610.571                 

b. Pembesian 10645,06091 kg 116.456.966      1 1

c. Cor 54,74968758 m3 51.856.167         1 1(SS)

PLAT CF CE(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.283.868               2.256.774                          

a. Bekisting 730,9450049 m2 68.416.452         3 3(SS) 11.283.868               

b. Pembesian 9051,004328 kg 99.017.987         1 1(SS)

c. Cor 34,30944 m3 32.496.186         1 1(SS)

LANTAI 9 30

ZONE 1 12 7

KOLOM CG CJ 4 2 34.033.287               8.508.322                          

a. Pembesian 9628,815034 kg 105.339.236      1 1(SS)

b. Bekisting 265,7832966 m2 24.877.317         2 1 2.155.258                 

c. Cor 33,11192 m3 33.017.551         1 1(SS) 31.878.029               

SHEAR WALL CH CG(SS) 3 2 34.928.289               11.642.763                        

a. Pembesian 2421,328596 kg 26.489.335         1 1(SS)

b. Bekisting 266,9920786 m2 24.990.459         1 1 3.732.416                 

c. Cor 32,40336 m3 32.311.010         1 1(SS) 31.195.873               

BALOK CI BU 5 5 8.147.260                 1.629.452                          

a. Bekisting 583,6475501 m2 54.629.411         3 3 8.147.260                 

b. Pembesian 12602,4461 kg 137.870.760      1 1

c. Cor 64,81691303 m3 61.391.339         1 1(SS)

PLAT CJ CI(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.664.714               2.132.943                          

a. Bekisting 763,9910675 m2 71.509.564         3 3(SS) 10.664.714               

b. Pembesian 9457,289043 kg 103.462.742      1 1(SS)

c. Cor 95,279322 m3 90.243.810         1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM CK CN 4 2 32.147.253               8.036.813                          

a. Pembesian 8496,013265 kg 92.946.385         1 1(SS)

b. Bekisting 234,5146735 m2 21.950.573         2 1 2.663.895                 

c. Cor 29,2164 m3 29.133.133         1 1(SS) 29.483.358               

SHEAR WALL CL CK(SS) 3 2 32.647.683               10.882.561                        

a. Pembesian 2136,466408 kg 23.372.943         1 1(SS)

b. Bekisting 235,5812458 m2 22.050.405         1 1 3.795.238                 

c. Cor 28,5912 m3 28.509.715         1 1(SS) 28.852.446               

BALOK CM BY 5 5 8.193.037                 1.638.607                          

a. Bekisting 514,9831325 m2 48.202.421         3 3 8.193.037                 

b. Pembesian 11119,80539 kg 121.650.671      1 1

c. Cor 57,19139385 m3 54.168.829         1 1(SS)

PLAT CN CM(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.724.635               2.144.927                          

a. Bekisting 674,1097654 m2 63.096.674         3 3(SS) 10.724.635               

b. Pembesian 8344,666803 kg 91.290.655         1 1(SS)

c. Cor 84,06999 m3 79.626.891         1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM CO CR 4 2 36.795.772               9.198.943                          

a. Pembesian 10195,21592 kg 111.535.662      1 1(SS)

b. Bekisting 281,4176081 m2 26.340.688         2 1 1.900.940                 

c. Cor 35,05968 m3 34.959.760         1 1(SS) 34.894.832               

SHEAR WALL CP CO(SS) 3 2 37.849.124               12.616.375                        

a. Pembesian 2563,75969 kg 28.047.531         1 1(SS)

b. Bekisting 282,697495 m2 26.460.486         1 1 3.701.005                 

c. Cor 34,30944 m3 34.211.658         1 1(SS) 34.148.119               

BALOK CQ CC 5 5 8.124.372                 1.624.874                          

a. Bekisting 617,979759 m2 57.842.905         3 3 8.124.372                 

b. Pembesian 13343,76646 kg 145.980.805      1 1

c. Cor 68,62967262 m3 65.002.594         1 1(SS)

PLAT CR CQ(SS)+2 Days 5 5 (SS) 10.634.753               2.126.951                          

a. Bekisting 808,9317185 m2 75.716.009         3 3(SS) 10.634.753               

b. Pembesian 10013,60016 kg 109.548.786      1 1(SS)

c. Cor 100,883988 m3 95.552.269         1 1(SS)

LANTAI 10 30

ZONE 1 12 7

KOLOM CS CV 4 2 27.708.312               6.927.078                          

a. Pembesian 7338,876208 kg 80.287.306         1 1(SS)

b. Bekisting 203,8089042 m2 19.076.513         2 1 3.163.375                 

c. Cor 25,30778 m3 25.235.653         1 1(SS) 24.544.937               

SHEAR WALL CT CS(SS) 3 2 32.433.231               10.811.077                        

a. Pembesian 2207,681955 kg 24.152.041         1 1(SS)

b. Bekisting 243,433954 m2 22.785.418         1 1 3.779.532                 

c. Cor 29,54424 m3 29.460.039         1 1(SS) 28.653.699               

BALOK CU CG 5 5 7.945.490                 1.589.098                          

a. Bekisting 376,3562908 m2 35.226.949         3 3 7.945.490                 

b. Pembesian 8126,496668 kg 88.903.874         1 1

c. Cor 41,79620555 m3 39.587.276         1 1(SS)

PLAT CV CU(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544               2.232.309                          

a. Bekisting 528,6920269 m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544               

b. Pembesian 6550,567439 kg 71.663.208         1 1(SS)

c. Cor 65,886315 m3 62.404.223         1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM CW CZ 4 2 28.815.631               7.203.908                          

a. Pembesian 7338,876208 kg 80.287.306         1 1(SS)

b. Bekisting 203,8089042 m2 19.076.513         2 1 3.163.375                 

c. Cor 25,30778 m3 25.235.653         1 1(SS) 25.652.256               

SHEAR WALL CX CW(SS) 3 2 33.725.912               11.241.971                        

a. Pembesian 2207,681955 kg 24.152.041         1 1(SS)

b. Bekisting 243,433954 m2 22.785.418         1 1 3.779.532                 

c. Cor 29,54424 m3 29.460.039         1 1(SS) 29.946.380               

BALOK CY CK 5 5 7.945.490                 1.589.098                          

a. Bekisting 376,3562908 m2 35.226.949         3 3 7.945.490                 

b. Pembesian 8126,496668 kg 88.903.874         1 1

c. Cor 41,79620555 m3 39.587.276         1 1(SS)
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PLAT CZ CY(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544               2.232.309                          

a. Bekisting 528,6920269 m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544               

b. Pembesian 6550,567439 kg 71.663.208         1 1(SS)

c. Cor 65,886315 m3 62.404.223         1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM DA DD 4 2 33.359.375               8.339.844                          

a. Pembesian 8996,041803 kg 98.416.697         1 1(SS)

b. Bekisting 249,8302697 m2 23.384.113         2 1 2.414.761                 

c. Cor 31,02244 m3 30.934.026         1 1(SS) 30.944.614               

SHEAR WALL DB DA(SS) 3 2 39.794.260               13.264.753                        

a. Pembesian 2706,190784 kg 29.605.727         1 1(SS)

b. Bekisting 298,4029114 m2 27.930.513         1 1 3.669.594                 

c. Cor 36,21552 m3 36.112.306         1 1(SS) 36.124.666               

BALOK DC CO 5 5 7.888.834                 1.577.767                          

a. Bekisting 461,3399694 m2 43.181.421         3 3 7.888.834                 

b. Pembesian 9961,512045 kg 108.978.942      1 1

c. Cor 51,23405841 m3 48.526.338         1 1(SS)

PLAT DD DC(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.081.956               2.216.391                          

a. Bekisting 648,0740975 m2 60.659.736         3 3(SS) 11.081.956               

b. Pembesian 8029,727829 kg 87.845.222         1 1(SS)

c. Cor 80,76387 m3 76.495.499         1 1(SS)

LANTAI 11 30

ZONE 1 12 7

KOLOM DE DH 4 2 27.708.312           6.927.078                          

a. Pembesian 7.338,88            kg 80.287.306         1 1(SS)

b. Bekisting 203,81               m2 19.076.513         2 1 3.163.375             

c. Cor 25,31                 m3 25.235.653         1 1(SS) 24.544.937           

SHEAR WALL DF DE(SS) 3 2 32.433.231           10.811.077                        

a. Pembesian 2.207,68            kg 24.152.041         1 1(SS)

b. Bekisting 243,43               m2 22.785.418         1 1 3.779.532             

c. Cor 29,54                 m3 29.460.039         1 1(SS) 28.653.699           

BALOK DG CS 5 5 7.945.490             1.589.098                          

a. Bekisting 376,36               m2 35.226.949         3 3 7.945.490             

b. Pembesian 8.126,50            kg 88.903.874         1 1

c. Cor 41,80                 m3 39.587.276         1 1(SS)

PLAT DH DG(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544           2.232.309                          

a. Bekisting 528,69               m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544           

b. Pembesian 6.550,57            kg 71.663.208         1 1(SS)

c. Cor 65,89                 m3 62.404.223         1 1(SS)

ZONE 2 12 7

KOLOM DI DL 4 2 28.815.631           7.203.908                          

a. Pembesian 7.338,88            kg 80.287.306         1 1(SS)

b. Bekisting 203,81               m2 19.076.513         2 1 3.163.375             

c. Cor 25,31                 m3 25.235.653         1 1(SS) 25.652.256           

SHEAR WALL DJ DI(SS) 3 2 33.725.912           11.241.971                        

a. Pembesian 2.207,68            kg 24.152.041         1 1(SS)

b. Bekisting 243,43               m2 22.785.418         1 1 3.779.532             

c. Cor 29,54                 m3 29.460.039         1 1(SS) 29.946.380           

BALOK DK CW 5 5 7.945.490             1.589.098                          

a. Bekisting 376,36               m2 35.226.949         3 3 7.945.490             

b. Pembesian 8.126,50            kg 88.903.874         1 1

c. Cor 41,80                 m3 39.587.276         1 1(SS)

PLAT DL DK(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.161.544           2.232.309                          

a. Bekisting 528,69               m2 49.485.574         3 3(SS) 11.161.544           

b. Pembesian 6.550,57            kg 71.663.208         1 1(SS)

c. Cor 65,89                 m3 62.404.223         1 1(SS)

ZONE 3 12 7

KOLOM DM DP 4 2 33.359.375           8.339.844                          

a. Pembesian 8.996,04            kg 98.416.697         1 1(SS)

b. Bekisting 249,83               m2 23.384.113         2 1 2.414.761             

c. Cor 31,02                 m3 30.934.026         1 1(SS) 30.944.614           

SHEAR WALL DN DM(SS) 3 2 39.794.260           13.264.753                        

a. Pembesian 2.706,19            kg 29.605.727         1 1(SS)

b. Bekisting 298,40               m2 27.930.513         1 1 3.669.594             

c. Cor 36,22                 m3 36.112.306         1 1(SS) 36.124.666           

BALOK DO DA 5 5 7.888.834             1.577.767                          

a. Bekisting 461,34               m2 43.181.421         3 3 7.888.834             

b. Pembesian 9.961,51            kg 108.978.942      1 1

c. Cor 51,23                 m3 48.526.338         1 1(SS)

PLAT DP DO(SS)+2 Days 5 5 (SS) 11.081.956           2.216.391                          

a. Bekisting 648,07               m2 60.659.736         3 3(SS) 11.081.956           

b. Pembesian 8.029,73            kg 87.845.222         1 1(SS)

c. Cor 80,76                 m3 76.495.499         1 1(SS)
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B-C-D-N-O-P-Z-AA-AB-AL-AM-AN-AX-AY-AZ-BJ-BK-BL-BV-
BW-BX-CH-CI-CJ-CT-CU-CV-DF-DG-DH

A-C-D-M-O-P-Y-AA-AB-AK-AM-AN-AW-AY-AZ-BI-BK-BL-
BU-BW-BX-CG-CI-CJ-CS-CU-CV-DE-DG-DH

0 115 124
1 AA, AB AA, AB=8 1 AA, AB=7 114 123 218.179             
2 AA, AB AA, AB=7 1 AA, AB=6 113 122 218.179             
3 AA, AB AA, AB=6 1 AA, AB=5 112 121 218.179             
4 A A=4 1 A=3 112 120 1.194.418          
5 AM, AN AM, AN=8 1 AM, AN=7 111 119 1.315.938          
6 AM, AN AM, AN=7 1 AM, AN=6 110 118 1.315.938          
7 AM, AN AM, AN=6 1 AM, AN=5 109 117 1.315.938          
8 AY, AZ AY, AZ= 8 1 AY, AZ= 7 108 116 1.315.938          
9 AY, AZ AY, AZ= 7 1 AY, AZ= 6 107 115 1.315.938          

10 AY, AZ AY, AZ= 6 1 AY, AZ= 5 106 114 1.315.938          
11 O, P O, P=8 1 O, P=7 105 113 1.689.474          
12 O, P O, P=7 1 O, P=6 104 112 1.689.474          
13 O, P O, P=6 1 O, P=5 103 111 1.689.474          
14 CI, CJ CI, CJ= 8 1 CI, CJ= 7 102 110 3.762.395          
15 CI, CJ CI, CJ= 7 1 CI, CJ= 6 101 109 3.762.395          
16 CI, CJ CI, CJ= 6 1 CI, CJ= 5 100 108 3.762.395          
17 BK, BL BK, BL=8 1 BK, BL=7 99 107 3.787.954          
18 BK, BL BK, BL=7 1 BK, BL=6 98 106 3.787.954          
19 BK, BL BK, BL=6 1 BK, BL=5 97 105 3.787.954          
20 BW, BX BW, BX=8 1 BW, BX=7 96 104 3.787.954          
21 BW, BX BW, BX=7 1 BW, BX=6 95 103 3.787.954          
22 BW, BX BW, BX=6 1 BW, BX=5 94 102 3.787.954          
23 DG, DH DG, DH=8 1 DG, DH=7 93 101 3.821.407          
24 DG, DH DG, DH=7 1 DG, DH=6 92 100 3.821.407          
25 DG, DH DG, DH=6 1 DG, DH=5 91 99 3.821.407          
26 CU, CV CU, CV=8 1 CU, CV=7 90 98 3.821.407          
27 CU, CV CU, CV=7 1 CU, CV=6 89 97 3.821.407          
28 CU, CV CU, CV=6 1 CU, CV=5 88 96 3.821.407          
29 CS CS=4 1 CS=3 88 95 6.927.078          
30 CS CS=3 1 CS=2 88 94 6.927.078          
31 DE DE=4 1 DE=3 88 93 6.927.078          
32 DE DE=3 1 DE=2 88 92 6.927.078          
33 M M=4 1 M=3 88 91 7.594.906          
34 M M=3 1 M=2 88 90 7.594.906          
35 AK AK=4 1 AK=3 88 89 8.086.235          
36 AK AK=3 1 AK=2 88 88 8.086.235          
37 B,CG B=4, CG=4 1 B=3, CG=3 87 87 9.514.397          

38 C, D C, D=10 1 C, D=9 86 86 10.568.290        
39 C, D C, D=9 1 C, D=8 85 85 10.568.290        
40 C, D C, D=8 1 C, D=7 84 84 10.568.290        
41 C, D C, D=7 1 C, D=6 83 83 10.568.290        
42 C, D C, D=6 1 C, D=5 82 82 10.568.290        
43 CG, Z CG=3, Z=3 1 CG=2, Z=2 81 81 18.614.692        
44 N, Y N=3, Y=4 1 N=2, Y=3 80 80 19.522.642        
45 CT, Y CT=3, Y=3 1 CT=2, Y=2 79 79 19.716.293        
46 DF, BI DF=3, BI=4 1 DF=2, BI=3 78 78 20.261.502        
47 BJ, BI BJ=3, BI=3 1 BJ=2, BI=2 77 77 21.067.120        
48 BV, BU BV=3, BU=4 1 BV=2, BU=3 76 76 21.067.120        
49 AX, AW AX=3, AW=4 1 AX=2, AW=3 75 75 22.086.702        
50 CH, BU CH=3, BU=3 1 CH=2, BU=2 74 74 21.093.188        
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F-G-H-R-S-T-AD-AE-AF-AP-AQ-AR-BB-BC-BD-BN-BO-BP-BZ-
CA-CB-CL-CM-CN-CX-CY-CZ-DJ-DK-DL

E-G-H-Q-S-T-AC-AE-AF-AO-AQ-AR-BA-BC-BD-BM-BO-BP-
BY-CA-CB-CK-CM-CN-CW-CY-CZ-DI-DK-DL

0 115 124
1 AE, AF AE, AF=8 1 AE, AF=7 114 123 838.829             
2 AE, AF AE, AF=7 1 AE, AF=6 113 122 838.829             
3 AE, AF AE, AF=6 1 AE, AF=5 112 121 838.829             
4 E E=4 1 E=3 112 120 1.203.391          
5 AQ, AR AQ, AR=8 1 AQ, AR=7 111 119 1.753.628          
6 AQ, AR AQ, AR=7 1 AQ, AR=6 110 118 1.753.628          
7 AQ, AR AQ, AR=6 1 AQ, AR=5 109 117 1.753.628          
8 BC, BD BC, BD= 8 1 BC, BD= 7 108 116 1.753.628          
9 BC, BD BC, BD= 7 1 BC, BD= 6 107 115 1.753.628          

10 BC, BD BC, BD= 6 1 BC, BD= 5 106 114 1.753.628          
11 S, T S, T=8 1 S, T=7 105 113 2.756.498          
12 S, T S, T=7 1 S, T=6 104 112 2.756.498          
13 S, T S, T=6 1 S, T=5 103 111 2.756.498          
14 CM, CN CM, CN= 8 1 CM, CN= 7 102 110 3.783.534          
15 CM, CN CM, CN= 7 1 CM, CN= 6 101 109 3.783.534          
16 CM, CN CM, CN= 6 1 CM, CN= 5 100 108 3.783.534          
17 BO, BP BO, BP=8 1 BO, BP=7 99 107 3.806.086          
18 BO, BP BO, BP=7 1 BO, BP=6 98 106 3.806.086          
19 BO, BP BO, BP=6 1 BO, BP=5 97 105 3.806.086          
20 CA, CB CA, CB=8 1 CA, CB=7 96 104 3.806.086          
21 CA, CB CA, CB=7 1 CA, CB=6 95 103 3.806.086          
22 CA, CB CA, CB=6 1 CA, CB=5 94 102 3.806.086          
23 DK, DL DK, DL=8 1 DK, DL=7 93 101 3.821.407          
24 DK, DL DK, DL=7 1 DK, DL=6 92 100 3.821.407          
25 DK, DL DK, DL=6 1 DK, DL=5 91 99 3.821.407          
26 CY, CZ CY, CZ=8 1 CY, CZ=7 90 98 3.821.407          
27 CY, CZ CY, CZ=7 1 CY, CZ=6 89 97 3.821.407          
28 CY, CZ CY, CZ=6 1 CY, CZ=5 88 96 3.821.407          
29 Q Q=4 1 Q=3 88 95 5.209.899          
30 Q Q=3 1 Q=2 88 94 5.209.899          
31 CW CW=4 1 CW=3 88 93 7.203.908          
32 CW CW=3 1 CW=2 88 92 7.203.908          
33 DI DI=4 1 DI=3 88 91 7.203.908          
34 DI DI=3 1 DI=2 88 90 7.203.908          
35 AO AO=4 1 AO=3 88 89 7.385.070          
36 AO AO=3 1 AO=2 88 88 7.385.070          
37 F, CK F =4, CK=4 1 F=3, CK=3 87 87 9.050.454          
38 G, H G, H=10 1 G, H=9 86 86 9.884.127          
39 G, H G, H=9 1 G, H=8 85 85 9.884.127          
40 G, H G, H=8 1 G, H=7 84 84 9.884.127          
41 G, H G, H=7 1 G, H=6 83 83 9.884.127          
42 G, H G, H=6 1 G, H=5 82 82 9.884.127          
43 R, CK R=3, CK=3 1 R=2, CK=2 81 81 14.883.707        
44 AP, AC AP=3, AC=4 1 AP=2, AC=3 80 80 17.192.861        
45 BY, AD BY=3, AD=3 1 BY=2, AD=2 79 79 17.956.168        
46 BB, AC BF=3, AC=3 1 BF=2, AC=3 78 78 18.915.957        
47 BN, BA BN=3, BA=4 1 BN=2, BA=3 77 77 19.720.357        
48 BZ, BA BZ=3, BA=3 1 BZ=2, BA=2 76 76 19.720.357        
49 CL, BM CL=3, BM =4 1 CL=2, BM=3 75 75 19.772.492        
50 CX, BM CX=3, BM=3 1 CX=2, BM=2 74 74 20.131.902        
51 BY, DJ BY=4, DJ=3 1 BY=3, DJ=2 73 73 20.131.902        
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J-K-L-V-W-X-AH-AI-AJ-AT-AU-AV-BF-BG-BH-BR-BS-BT-CD-CE-
CF-CP-CQ-CR-DB-DC-DD-DN-DO-DP

I-K-L-U-W-X-AG-AI-AJ-AS-AU-AV-BE-BG-BH=BQ-BS-BT-CC-
CE-CF-CO-CQ-CR-DA-DC-DD-DM-DO-DP

0 115 124
1 AI, AJ AI, AJ=8 1 AI, AJ=7 114 123 425.062                
2 AI, AJ AI, AJ=7 1 AI, AJ=6 113 122 425.062                
3 AI, AJ AI, AJ=6 1 AI, AJ=5 112 121 425.062                
4 I I=4 1 J=3 112 120 1.176.473             
5 W, X W, X= 8 1 W, X= 7 111 119 1.452.358             
6 W, X W, X= 7 1 W, X= 6 110 118 1.452.358             
7 W, X W, X= 6 1 W, X= 5 109 117 1.452.358             
8 AU, AV AU, AV=8 1 AU, AV=7 108 116 1.461.835             
9 AU, AV AU, AV=7 1 AU, AV=6 107 115 1.461.835             

10 AU, AV AU, AV=6 1 AU, AV=5 106 114 1.461.835             
11 BG, BH BG, BH=8 1 BG, BH=7 105 113 1.461.835             
12 BG, BH BG, BH=7 1 BG, BH=6 104 112 1.461.835             
13 BG, BH BG, BH=6 1 BG, BH=5 103 111 1.461.835             
14 CQ, CR CQ, CR= 8 1 CQ, CR= 7 102 110 3.751.825             
15 CQ, CR CQ, CR= 7 1 CQ, CR= 6 101 109 3.751.825             
16 CQ, CR CQ, CR= 6 1 CQ, CR= 5 100 108 3.751.825             
17 BS, BT BS, BT=8 1 BS, BT=7 99 107 3.778.888             
18 BS, BT BS, BT=7 1 BS, BT=6 98 106 3.778.888             
19 BS, BT BS, BT=6 1 BS, BT=5 97 105 3.778.888             
20 CE, CF CE, CF=8 1 CE, CF=7 96 104 3.778.888             
21 CE, CF CE, CF=7 1 CE, CF=6 95 103 3.778.888             
22 CE, CF CE, CF=6 1 CE, CF=5 94 102 3.778.888             
23 DO, DP DO, DP=8 1 DO, DP=7 93 101 3.794.158             
24 DO, DP DO, DP=7 1 DO, DP=6 92 100 3.794.158             
25 DO, DP DO, DP=6 1 DO, DP=5 91 99 3.794.158             
26 DC, DD DC, DD=8 1 DC, DD=7 90 98 3.794.158             
27 DC, DD DC, DD=7 1 DC, DD=6 89 97 3.794.158             
28 DC, DD DC, DD=6 1 DC, DD=5 88 96 3.794.158             
29 AS AS=4 1 AS=3 88 95 8.067.710             
30 AS AS=3 1 AS=2 88 94 8.067.710             
31 DA DA=4 1 DA=3 88 93 8.339.844             
32 DA DA=3 1 DA=2 88 92 8.339.844             
33 DM DM=4 1 DM=3 88 91 8.339.844             
34 DM DM=3 1 DM=2 88 90 8.339.844             
35 U U=4 1 U=3 88 89 8.494.278             
36 U U=3 1 U=2 88 88 8.494.278             
37 J, AG J=4, AG=4 1 J=3, AG=3 87 87 9.848.402             

38 K, L K, L=10 1 K, L=9 86 86 12.370.243           
39 K, L K, L=9 1 K, L=8 85 85 12.370.243           
40 K, L K, L=8 1 K, L=7 84 84 12.370.243           
41 K, L K, L=7 1 K, L=6 83 83 12.370.243           
42 K, L K, L=6 1 K, L=5 82 82 12.370.243           
43 AH, AG AH=3, AG=3 1 AH=2, AG=2 81 81 18.849.824           
44 AT, CO AT=3, CO=4 1 AT=2,  CO=3 80 80 19.232.402           
45 BR, CO BR=3, CO=3 1 BR=2, CO=2 79 79 21.763.182           
46 V,CC V=3, CC=4 1 V=2, CC=3 78 78 22.155.471           
47 BF, CC BF=3, CC=3 1 BF=2, CC=2 77 77 22.201.166           
48 CD, BE CD=3, BE=4 1 CD=2, BE=3 76 76 22.337.460           
49 CP, BE CP=3, BE=3 1 CP=2, BE=2 75 75 22.389.595           
50 DB, BQ DB=3, BQ=4 1 DB=2, BQ=3 74 74 23.479.618           
51 DN, BQ DN=3, BQ=3 1 DN=2, BQ=2 73 73 23.479.618           
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ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3
603      -                      
603      13 Desember 2014 -                      218.179         - - 218.179                         - -
603      14 Desember 2014 -                      218.179         - - 436.358                         - -
603      15 Desember 2014 -                      218.179         - - 654.537                         - -
603      16 Desember 2014 -                      1.194.418      - - 1.848.956                      - -
603      17 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 3.164.893                      - -
603      18 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 4.480.831                      - -
603      19 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 5.796.769                      - -
603      20 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 7.112.707                      - -
603      21 Desember 2014 -                      1.315.938      - - 8.428.645                      - -
603      22 Desember 2014 -                      1.315.938      838.829         - 9.744.583                      838.829                         -
603      23 Desember 2014 -                      1.689.474      838.829         - 11.434.057                    1.677.658                      -
603      24 Desember 2014 -                      1.689.474      838.829         - 13.123.531                    2.516.488                      -
603      25 Desember 2014 -                      1.689.474      1.203.391      - 10.332.174                    3.719.879                      -
603      26 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 18.575.400                    5.473.507                      -
603      27 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 22.337.795                    7.227.135                      -
603      28 Desember 2014 -                      3.762.395      1.753.628      - 26.100.190                    8.980.764                      -
603      29 Desember 2014 -                      3.787.954      1.753.628      - 29.888.144                    10.734.392                    -
603      30 Desember 2014 -                      3.787.954      1.753.628      - 33.676.098                    12.488.020                    -
602      31 Desember 2014 1                     3.787.954      1.753.628      425.062Rp         37.464.052                    14.241.649                    425.062                          
601      01 Januari 2015 2                     3.787.954      2.756.498      425.062Rp         41.252.006                    16.998.146                    850.125                          
600      02 Januari 2015 3                     3.787.954      2.756.498      425.062Rp         45.039.960                    19.754.644                    1.275.187                       
599      03 Januari 2015 4                     3.787.954      2.756.498      1.176.473Rp      48.827.914                    22.511.142                    2.451.660                       
598      04 Januari 2015 5                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      52.649.321                    26.294.676                    3.904.018                       
597      05 Januari 2015 6                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      56.470.728                    30.078.211                    5.356.375                       
596      06 Januari 2015 7                     3.821.407      3.783.534      1.452.358Rp      60.292.134                    33.861.745                    6.808.733                       
595      07 Januari 2015 8                     3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      64.113.541                    37.667.831                    8.270.568                       
594      08 Januari 2015 9                     3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      67.934.948                    41.473.918                    9.732.402                       
593      09 Januari 2015 10                   3.821.407      3.806.086      1.461.835Rp      71.756.355                    45.280.004                    11.194.237                     
592      10 Januari 2015 11                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      78.683.433                    49.086.091                    12.656.072                     
591      11 Januari 2015 12                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      85.610.511                    52.892.177                    14.117.907                     
590      12 Januari 2015 13                   6.927.078      3.806.086      1.461.835Rp      92.537.589                    56.698.264                    15.579.741                     
589      13 Januari 2015 14                   6.927.078      3.821.407      3.751.825Rp      99.464.667                    60.519.671                    19.331.566                     
588      14 Januari 2015 15                   7.594.906      3.821.407      3.751.825Rp      107.059.573                  64.341.078                    23.083.392                     
587      15 Januari 2015 16                   7.594.906      3.821.407      3.751.825Rp      114.654.479                  68.162.485                    26.835.217                     
586      16 Januari 2015 17                   8.086.235      3.821.407      3.778.888Rp      122.740.714                  71.983.891                    30.614.105                     
585      17 Januari 2015 18                   8.086.235      3.821.407      3.778.888Rp      130.826.950                  75.805.298                    34.392.992                     
584      18 Januari 2015 19                   9.514.397      3.821.407      3.778.888Rp      140.341.347                  79.626.705                    38.171.880                     
583      19 Januari 2015 20                   10.568.290    5.209.899      3.778.888Rp      150.909.637                  84.836.604                    41.950.768                     
582      20 Januari 2015 21                   10.568.290    5.209.899      3.778.888Rp      161.477.927                  90.046.503                    45.729.656                     
581      21 Januari 2015 22                   10.568.290    7.203.908      3.778.888Rp      172.046.216                  97.250.411                    49.508.543                     
580      22 Januari 2015 23                   10.568.290    7.203.908      3.794.158Rp      182.614.506                  104.454.318                  53.302.702                     
579      23 Januari 2015 24                   10.568.290    7.203.908      3.794.158Rp      193.182.796                  111.658.226                  57.096.860                     
578      24 Januari 2015 25                   18.614.692    7.203.908      3.794.158Rp      211.797.488                  118.862.134                  60.891.018                     
577      25 Januari 2015 26                   19.522.642    7.385.070      3.794.158Rp      231.320.131                  126.247.204                  64.685.176                     
576      26 Januari 2015 27                   19.716.293    7.385.070      3.794.158Rp      251.036.424                  133.632.273                  68.479.334                     
575      27 Januari 2015 28                   20.261.502    9.050.454      3.794.158Rp      271.297.926                  142.682.727                  72.273.492                     
574      28 Januari 2015 29                   21.067.120    9.884.127      8.067.710Rp      292.365.046                  152.566.854                  80.341.202                     
573      29 Januari 2015 30                   21.067.120    9.884.127      8.067.710Rp      313.432.166                  162.450.981                  88.408.913                     
572      30 Januari 2015 31                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  172.335.108                  96.748.756                     
571      31 Januari 2015 32                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  182.219.235                  105.088.600                   
570      01 Februari 2015 33                   - 9.884.127      8.339.844Rp      313.432.166                  192.103.362                  113.428.443                   
569      02 Februari 2015 34                   - 14.883.707    8.339.844Rp      313.432.166                  206.987.069                  121.768.287                   
568      03 Februari 2015 35                   - 17.192.861    8.494.278Rp      313.432.166                  224.179.930                  130.262.565                   
567      04 Februari 2015 36                   - 17.956.168    8.494.278Rp      313.432.166                  242.136.098                  138.756.843                   
566      05 Februari 2015 37                   - 18.915.957    9.848.402Rp      313.432.166                  261.052.055                  148.605.245                   
565      06 Februari 2015 38                   - 19.720.357    12.370.243Rp    313.432.166                  280.772.412                  160.975.488                   
564      07 Februari 2015 39                   - 19.720.357    12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  173.345.731                   
563      08 Februari 2015 40                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  185.715.974                   
562      09 Februari 2015 41                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  198.086.217                   
561      10 Februari 2015 42                   - - 12.370.243Rp    313.432.166                  300.492.769                  210.456.460                   
560      11 Februari 2015 43                   - - 18.849.824Rp    313.432.166                  300.492.769                  229.306.283                   
559      12 Februari 2015 44                   - - 19.232.402Rp    313.432.166                  300.492.769                  248.538.685                   
558      13 Februari 2015 45                   - - 21.763.182Rp    313.432.166                  300.492.769                  270.301.868                   
557      14 Februari 2015 46                   - - 22.155.471Rp    313.432.166                  300.492.769                  292.457.339                   
556      15 Februari 2015 47                   - - 22.201.166Rp    313.432.166                  300.492.769                  314.658.505                   
555      16 Februari 2015 48                   - - 22.337.460Rp    313.432.166                  300.492.769                  336.995.964                   

 TANGGAL 
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DURASI PERCEPATAN
COST SLOPE
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SLOPE ZONE 2 
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SLOPE ZONE 3 
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FIXED COST VARIABEL COST
 PENGURANGAN 
VARIABEL COST 

 INDIRECT COST 

74.562.012.285       
218.179                                        74.562.230.464          74.562.230.464       
436.358                                        74.562.448.643          74.562.448.643       
654.537                                        74.562.666.823          74.562.666.823       

1.848.956                                     74.563.861.241          74.563.861.241       
3.164.893                                     74.565.177.179          74.565.177.179       
4.480.831                                     74.566.493.117          74.566.493.117       
5.796.769                                     74.567.809.055          74.567.809.055       
7.112.707                                     74.569.124.993          74.569.124.993       
8.428.645                                     74.570.440.931          74.570.440.931       

10.583.413                                   74.572.595.698          74.572.595.698       
13.111.716                                   74.575.124.001          74.575.124.001       
15.640.019                                   74.577.652.304          74.577.652.304       
14.052.052                                   74.576.064.338          74.576.064.338       
24.048.907                                   74.586.061.192          74.586.061.192       
29.564.930                                   74.591.577.216          74.591.577.216       
35.080.953                                   74.597.093.239          74.597.093.239       
40.622.536                                   74.602.634.821          74.602.634.821       
46.164.118                                   74.608.176.403          74.608.176.403       
52.130.763                                   74.614.143.048          210.000.000        6.831.667                  4.112.663.333             4.322.663.333             78.936.806.381       
58.500.277                                   74.620.512.562          210.000.000        6.831.667                  4.105.831.667             4.315.831.667             78.936.344.229       
66.069.791                                   74.628.082.077          210.000.000        6.831.667                  4.099.000.000             4.309.000.000             78.937.082.077       
73.790.716                                   74.635.803.002          210.000.000        6.831.667                  4.092.168.333             4.302.168.333             78.937.971.335       
82.848.015                                   74.644.860.300          210.000.000        6.831.667                  4.085.336.667             4.295.336.667             78.940.196.967       
91.905.314                                   74.653.917.599          210.000.000        6.831.667                  4.078.505.000             4.288.505.000             78.942.422.599       

100.962.612                                 74.662.974.898          210.000.000        6.831.667                  4.071.673.333             4.281.673.333             78.944.648.231       
110.051.940                                 74.672.064.226          210.000.000        6.831.667                  4.064.841.667             4.274.841.667             78.946.905.893       
119.141.269                                 74.681.153.554          210.000.000        6.831.667                  4.058.010.000             4.268.010.000             78.949.163.554       
128.230.597                                 74.690.242.882          210.000.000        6.831.667                  4.051.178.333             4.261.178.333             78.951.421.215       
140.425.596                                 74.702.437.881          210.000.000        6.831.667                  4.044.346.667             4.254.346.667             78.956.784.548       
152.620.595                                 74.714.632.880          210.000.000        6.831.667                  4.037.515.000             4.247.515.000             78.962.147.880       
164.815.594                                 74.726.827.880          210.000.000        6.831.667                  4.030.683.333             4.240.683.333             78.967.511.213       
179.315.904                                 74.741.328.190          210.000.000        6.831.667                  4.023.851.667             4.233.851.667             78.975.179.856       
194.484.042                                 74.756.496.328          210.000.000        6.831.667                  4.017.020.000             4.227.020.000             78.983.516.328       
209.652.180                                 74.771.664.465          210.000.000        6.831.667                  4.010.188.333             4.220.188.333             78.991.852.799       
225.338.710                                 74.787.350.996          210.000.000        6.831.667                  4.003.356.667             4.213.356.667             79.000.707.662       
241.025.240                                 74.803.037.526          210.000.000        6.831.667                  3.996.525.000             4.206.525.000             79.009.562.526       
258.139.932                                 74.820.152.218          210.000.000        6.831.667                  3.989.693.333             4.199.693.333             79.019.845.551       
277.697.009                                 74.839.709.294          210.000.000        6.831.667                  3.982.861.667             4.192.861.667             79.032.570.961       
297.254.085                                 74.859.266.371          210.000.000        6.831.667                  3.976.030.000             4.186.030.000             79.045.296.371       
318.805.171                                 74.880.817.456          210.000.000        6.831.667                  3.969.198.333             4.179.198.333             79.060.015.789       
340.371.526                                 74.902.383.812          210.000.000        6.831.667                  3.962.366.667             4.172.366.667             79.074.750.478       
361.937.882                                 74.923.950.167          210.000.000        6.831.667                  3.955.535.000             4.165.535.000             79.089.485.167       
391.550.640                                 74.953.562.925          210.000.000        6.831.667                  3.948.703.333             4.158.703.333             79.112.266.259       
422.252.510                                 74.984.264.796          210.000.000        6.831.667                  3.941.871.667             4.151.871.667             79.136.136.462       
453.148.031                                 75.015.160.316          210.000.000        6.831.667                  3.935.040.000             4.145.040.000             79.160.200.316       
486.254.145                                 75.048.266.431          210.000.000        6.831.667                  3.928.208.333             4.138.208.333             79.186.474.764       
525.273.102                                 75.087.285.388          210.000.000        6.831.667                  3.921.376.667             4.131.376.667             79.218.662.054       
564.292.059                                 75.126.304.345          210.000.000        6.831.667                  3.914.545.000             4.124.545.000             79.250.849.345       
582.516.030                                 75.144.528.315          210.000.000        6.831.667                  3.907.713.333             4.117.713.333             79.262.241.649       
600.740.000                                 75.162.752.286          210.000.000        6.831.667                  3.900.881.667             4.110.881.667             79.273.633.952       
618.963.971                                 75.180.976.256          210.000.000        6.831.667                  3.894.050.000             4.104.050.000             79.285.026.256       
642.187.521                                 75.204.199.807          210.000.000        6.831.667                  3.887.218.333             4.097.218.333             79.301.418.140       
667.874.660                                 75.229.886.945          210.000.000        6.831.667                  3.880.386.667             4.090.386.667             79.320.273.612       
694.325.106                                 75.256.337.391          210.000.000        6.831.667                  3.873.555.000             4.083.555.000             79.339.892.391       
723.089.465                                 75.285.101.750          210.000.000        6.831.667                  3.866.723.333             4.076.723.333             79.361.825.084       
755.180.065                                 75.317.192.350          210.000.000        6.831.667                  3.859.891.667             4.069.891.667             79.387.084.017       
787.270.665                                 75.349.282.951          210.000.000        6.831.667                  3.853.060.000             4.063.060.000             79.412.342.951       
799.640.908                                 75.361.653.194          210.000.000        6.831.667                  3.846.228.333             4.056.228.333             79.417.881.527       
812.011.151                                 75.374.023.437          210.000.000        6.831.667                  3.839.396.667             4.049.396.667             79.423.420.103       
824.381.394                                 75.386.393.680          210.000.000        6.831.667                  3.832.565.000             4.042.565.000             79.428.958.680       
843.231.218                                 75.405.243.503          210.000.000        6.831.667                  3.825.733.333             4.035.733.333             79.440.976.837       
862.463.620                                 75.424.475.905          210.000.000        6.831.667                  3.818.901.667             4.028.901.667             79.453.377.572       
884.226.802                                 75.446.239.088          210.000.000        6.831.667                  3.812.070.000             4.022.070.000             79.468.309.088       
906.382.273                                 75.468.394.559          210.000.000        6.831.667                  3.805.238.333             4.015.238.333             79.483.632.892       
928.583.439                                 75.490.595.725          210.000.000        6.831.667                  3.798.406.667             4.008.406.667             79.499.002.391       
950.920.899                                 75.512.933.184          210.000.000        6.831.667                  3.791.575.000             4.001.575.000             79.514.508.184       

 TOTAL PENAMBAHAN COST 
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 DIRECT COST 
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Abstrak— Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung 
The Samator Surabaya mengalami keterlambatan. Pada 
rencana awal, waktu penyelesaian proyek adalah selama 651 
hari dengan biaya kontrak Rp. 220.000.000.000. Kendala 
terjadi pada proses pengerjaan bangunan bawah gedung 
office yang disebabkan oleh pemasangan pondasi tidak 
memenuhi standar, sehingga harus dilakukan perbaikan 
pondasi. Pada pengerjaan bangunan office, rencana awal 
durasi pengerjaan adalah selama 603 hari, dengan total 
biaya sebesar Rp.74.562.012.285. Keterlambatan terjadi 
selama 48 hari, oleh karena itu harus dilakukan percepatan 
untuk mengejar keterlambatan proyek. Tugas akhir ini 
bertujuan untuk melakukan analisa percepatan proyek dengan 
menggunakan metode time cost trade off. Analisa dilakukan 
menggunakan sudut pandang dari pihak kontraktor. Alternatif 
percepatan (crashing) yang digunakan pada analisa time cost 
trade off  (TCTO) didasarkan pada kondisi di lapangan, 
alternatif tersebut adalah penambahan tenaga kerja, 
penambahan jam kerja, dan penambahan kapasitas alat kerja. 
Dari hasil analisa didapatkan waktu percepatan selama 48 
hari, dengan biaya total yang harus dikeluarkan adalah 
sebesar Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mengejar keterlambatan adalah sebesar 
Rp.4.952.495.889. Denda yang harus dibayar apabila proyek 
mengalami keterlambatan selama 48 hari adalah sebesar 
Rp.10.560.000.000. Jika dibandingkan dengan membayar 
denda keterlambatan, maka percepatan durasi proyek dapat 
menghemat biaya sebesar Rp.5.607.504.101. 

Kata Kunci : TCTO, durasi, biaya, samator 

I. PENDAHULUAN 
royek pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
merupakan proyek yang terdiri dari 3 bangunan gedung 

utama, yaitu hotel, perkantoran, dan soho. Hotel yang 
direncanakan akan dikelola oleh Novotel. SOHO (Small Office 
Home Office) merupakan bangunan gedung bertingkat dengan 
sistem seperti apartemen yang digunakan sebagai kantor kecil 
atau tempat usaha dalam rumah. Pembangunan Gedung The 
Samator direncanakan untuk memfasilitasi bagi pengguna 
pelayanan novotel, dan soho sehingga dapat memperlancar 
pertumbuhan ekonomi di kawasan Surabaya. 

Proyek Pembangunan Gedung The Samator Surabaya 
terdiri dari 19 lantai untuk bangunan gedung office, 23 lantai 

untuk bangunan novotel, dan 23 lantai untuk bangunan soho. 
Pada desain awal rencana waktu pengerjaan dan penyelesaian 
proyek selama 651 hari dengan biaya kontrak sebesar Rp. 
220.000.000.000. Pelaksanaan pembangunan Gedung The 
Samator mengalami keterlambatan. Kendala terjadi pada 
proses pengerjaan bangunan bawah gedung office yang 
disebabkan oleh pemasangan pondasi yang tidak memenuhi 
standar, sehingga harus dilakukan perbaikan pondasi. Pada 
pelaksanaan bangunan office, rencana awal durasi pengerjaan 
adalah selama 603 hari, dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
staff Quantity Surveyor, keterlambatan terjadi selama 48 hari, 
durasi pengerjaan bangunan bawah gedung office menjadi 
bertambah dari rencana awal yang harusnya selesai pada 
pekan kedua bulan Oktober 2014, namun realisasi di lapangan 
sampai pada awal bulan Desember 2014 belum dapat 
diselesaikan.. Agar pelaksanaan pengerjaan proyek dapat 
selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, maka perlu 
dilakukan percepatan untuk  menghindari kerugian di pihak 
kontraktor maupun pemilik. Apabila proyek selesai tidak tepat 
waktu maka kerugian yang dialami kontraktor adalah harus 
membayar denda satu perseribu kali nilai proyek untuk satu 
hari keterlambatannya, sedangkan dari pihak owner 
mengalami kerugian keterlambatan dalam pengoperasian 
bangunan.  

Tugas akhir kali ini bertujuan untuk menganalisa 
percepatan pelaksanaan proyek The Samator Surabaya. 
Analisa percepatan proyek pada tugas akhir ini dilihat dari 
sudut pandang kontraktor. Metode yang dapat digunakan 
untuk melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan 
biaya proyek adalah time cost trade off atau pertukaran waktu 
dan biaya.  Konsep umum dari metode ini adalah dengan cara 
mengadakan shift perkerjaan, mengubah metode konstruksi, 
menambah kapasitas alat, menggunakan material yang lebih 
cepat penggunaannya, dan dengan menambah jam kerja atau 
lembur. Alternatif percepatan yang digunakan pada analisa 
time cost trade off  (TCTO) kali ini berdasarkan kondisi di 
lapangan adalah menggunakan alternatif pengendalian 
penambahan tenaga kerja, penambahan grup kerja, dan 
penambahan kuapasitas alat kerja.  

Analisa Metode Time Cost Trade Off Pada 
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Apartemen 

The Samator Surabaya 
Wawan Kurniawan, Yusronia Eka Putri, dan Trijoko Wahyu Adi 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 

e-mail: yusronia.putri@gmail.com, tri_joko@ce.its.ac.id 
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II. METODOLOGI 
A. Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa time 
cost trade off antara lain : 

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dengan 
cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan 
melalui wawancara dengan beberapa pihak yang 
terkait, seperti project manager, dan site engineer. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari 
pihak yang berperan didalam proyek tersebut secara 
langsung,data-datanya berupa : 

a) Rencana Anggaran Biaya Proyek, untuk menentukan 
biaya normal yang dibuat sebagai acuan menghitung 
biaya percepatan. 

b) Time Schedule, Untuk menentukan waktu normal 
proyek sebagai acuan durasi normal proyek. 

c) Data-data biaya tak langsung (Gaji personel di 
lapangan, biaya overhead) dan biaya-biaya lain yang 
berpengaruh terhadap proyek. 

d) Data analisa harga satuan proyek. 
 

B. Pembagian Zone 
 Pada proses pelaksanaan proyek, untuk mempermudah 
pengerjaan dilapangan, maka masing-masing gedung dibagi 
menjadi beberapa zone. Pada Gedung Office terdapat 3 zone, 
yaitu Zone 1,  Zone 2, dan Zone 3. Gedung Hotel dibagi 
menjadi 2 zone, yaitu Zone H1 dan Zone H2. Gedung SOHO 
mempunyai 2 zone, yaitu Zone S1, dan Zone S2. Contoh 
pembagian zone pada Proyek Gedung The Samator dapat 
dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

Gambar 1 Contoh Pembagian Zone Proyek Gedung The 
Samator 

 
C. Analisa Data 

Dalam proses analisa Time Cost Trade Off dipakai 
beberapa analisa. 

1. Menyusun Network Diagram 
Data penjadwalan yang didapatkan dari sebuah 

proyek biasanya berupa diagram balok, oleh karena itu 
perlu diubah menjadi CPM diagram untuk mendapatkan 
lintasan kritis, adapun langkah-langkah mengubahnya 
adalah sebagai berikut : 

a) Aktivitas yang belum terlaksana dalam proyek 
diuraikan. 

b) Tentukan durasi normal tiap-tiap pekerjaan yang 
belum terlaksana. 

c) Identifikasi lintasan kritis 
2. Metode Percepatan 

Dalam percepatan durasi proyek ada beberapa 
alternatif yang bisa digunakan sperti penambahan jam 
kerja, dan penambahan grup kerja. Penambahan jam 
kerja dimaksudkan untuk mendapatkan produktifitas 
harian yang lebih besar sehingga waktu penyelesaian 
menjadi lebih cepat. Penambahan grup kerja 
memungkinkan untuk dilakukan ketika terdapat lingkup 
proyek yang masih cukup ruang untuk menambah grup 
pekerja,penambahan grup pekerja ini juga dimaksudkan 
agar produktifitas harian bertambah sehingga waktu 
penyelesaian menjadi lebih cepat. 

3. Tahapan Time Cost Trade Off 
Tahapan-tahapan penelitian secara keseluruhan 

dapat dilihat pada bagan alir berikut : 
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Gambar 2 Flowchart Penelitian 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 

Pada tugas akhir kali ini  pekerjaan yang ditinjau hanya pada 
pekerjaan struktur saja, maka untuk mempermudah menyusun 
network diagram dibuat pengelompokkan pekerjaan untuk 
masing-masing lantai. Contoh hubungan antar aktivitas dan 
durasi dari lantai 1 sampai lantai 3 dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut : 

Tabel 1 Hubungan Antar Aktivitas dan Durasi 
NAMA 

PEKERJAAN 
KODE 

PREDECESSO
R 

NORMAL 
DURATION 

LANTAI 1     32 
ZONE 1     14 
KOLOM A D(FS) 4 
SHEAR WALL B A(SS) 4 
BALOK C   7 
PLAT D C(SS)+2 Days 7 
ZONE 2     14 
KOLOM E H(FS) 4 
SHEAR WALL F E(SS) 4 
BALOK G   7 
PLAT H G(SS) + 2 7 
ZONE 3     14 
KOLOM I L(FS) 4 
SHEAR WALL J I(SS) 4 
BALOK K   7 
PLAT L K(SS)+2 Days 7 
LANTAI 2     30 
ZONE 1     12 
KOLOM M P(FS) 4 
SHEAR WALL N M(SS) 3 
BALOK O A(FS) 5 
PLAT P O(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM Q T(FS) 4 
SHEAR WALL R Q(SS) 3 
BALOK S E(FS) 5 
PLAT T S(SS)+2 Days 5 

 
 

NAMA 
PEKERJAAN 

KODE 
PREDECESSO

R 
NORMAL 

DURATION 
ZONE 3     12 
KOLOM U X(FS) 4 
SHEAR WALL V U(SS) 3 
BALOK W I(FS) 5 
PLAT X W(SS)+2 Days 5 
LANTAI 3     30 
ZONE 1     12 
KOLOM Y AB(FS) 4 
SHEAR WALL Z Y(SS) 3 
BALOK AA M(FS) 5 
PLAT AB AA(SS)+2 Days 5 
ZONE 2     12 
KOLOM AC AF(FS) 4 
SHEAR WALL AD AC(SS) 3 
BALOK AE Q(FS) 5 
PLAT AF AE(SS)+2 Days 5 
ZONE 3     12 
KOLOM AG AJ(FS) 4 
SHEAR WALL AH AG(SS) 3 
BALOK AI U(FS) 5 
PLAT AJ AI(SS)+2 Days 5 

 
Ket : SS = Start to start   FF = Finish to Finish 
   FS = Finish to Start 
 

B. Skenario Percepatan 
Tahapan yang perlu dilakukan sebelum menghitung durasi 

crash dan biaya crash, terlebih dahulu dilakukan 
rencana/skenario percepatan terutama pada pekerjaan – 
pekerjaan yang berada dalam lintasan kritis. Skenario 
percepatan  dilakukan berdasarkan kebutuhan sumber daya 
pada tiap – tiap pekerjaan agar didapat durasi yang lebih 
cepat.. Skenario tersebut dapat juga berdasarkan lama durasi 
dan besar volume pekerjaannya. Alternatif percepatan yang 
digunakan adalah Penambahan jam kerja, tenaga kerja, dan 
kapasitas alat. Berikut contoh skenario percepatan dari lantai 1 
dan lantai 2 : 

Tabel 2 Skenario Percepatan 

No Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

A LANTAI 1       
1 Balok       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
2 Plat       
  a. Pembesian √     
  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 
3 Kolom       
  a. Pembesian       
  b. Bekisting   √   

 
 

Membandungkan biaya percepatan dan Besarnya 
Denda 

Menghitung Total Biaya 

Kesimpulan

Membuat Grafik Waktu 
dan Biaya 

A 
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No Pekerjaan 
Alternatif Penambahan 

Jam 
Kerja 

Tenaga 
Kerja 

Kapasitas 
Alat 

  c. Cor       

4 Shear Wall       
  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   
  c. Cor       

B LANTAI 2       
5 Balok       
  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

6 Plat       
  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   

  c. Cor       

7 Kolom       
  a. Pembesian       

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

8 Shear Wall       
  a. Pembesian     

  b. Bekisting   √   
  c. Cor     √ 

 
C. Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan 
alternatif crashing adalah sebagai berikut: 

1. Alternatif Crashing Penambahan Jam Kerja 
Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 

Jam kerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
Tabel 3 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Jam 
Kerja 
Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok     
Volume 1134,373738 m3   
Durasi Normal 2 hari   
Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari   

= 70,89835864 m3/jam   
Produktivitas Crashing 871,7307687 m3/hari   
Crash Duration 1 hari   

Upah Pekerja Jam Normal 
         
6.205.024  /hari   

Upah Kerja Lembur/hari selama 5 
jam :   

  
Upah 

per 5jam   
Mandor 123500 617500   
Kepala tukang 110400 552000   
Tukang bekisting 99800 499000   

Pembantu tukang 99800 499000   
  TOTAL 2167500   
Total upah kerja/hari 8.372.524 /hari   
Total upah kerja 2 hari 16.745.049    
Harga satuan alat 65 Rupiah   
Harga satuan bahan 11500 Rupiah   
Crash cost pekerjaan bekisting plat  21.491.557  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesian plat  13.013.047  Rupiah   
Crast cost pekerjaan pembesians 
balok  8.478.510  Rupiah   
 

2. Alternatif Crashing Penambahan Tenaga Kerja 
Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 

Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel berikut : 
Tabel 4 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Tenaga 
Kerja 

Contoh : Pekerjaan bekisting plat lantai 1   
Volume 287,1264   
Durasi 2   
Produktivitas 2905,992393   
    
Penambahan tenaga kerja    
Dibutuhkan : Tambahan   
Mandor  1 
Kepala tukang  1 
Tukang bekisting  2 
Pembantu tukang  2 
Total pekerja  6 
Produktivitas grup tambahan 143,5632   
    

  Upah  
Pekerja 
tambah 

Mandor 123500 988000 988000 
Kepala tukang 110400 883200 883200 
Tukang besi 99800 798400 1596800 
Pembantu tukang 99800 798400 1596800 
  Total 5064800 
Produktivitas setelah crashing 287,1264   
Crash duration  = 1 hari   
Biaya normal/hari 13437516 Rupiah  
Upah pekerja tambah/hari 5064800 Rupiah 
Harga satuan bahan 45800 Rupiah  

Crast cost             
31652705     Rupiah 

 
3. Alternatif Crashing Penambahan Kapasitas Alat 

Salah satu contoh perhitungan alternatif penambahan 
kapasitas alat dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 5 Contoh Perhitungan Alternatif Penambahan Alat 
Pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 1 
Volume 141,704229 m3   
Durasi 2 Hari   
Produktivitas 
harian 70,85211448 m3/hari = 8,856 m3/jam 

Sebanyak 9 
mixer dengan 
kapasitas 8 m3 

8 /hari    

Penambahan 
kapasitas =  34 /hari Crash 

duration = 1 hari 

Produktivitas 
setelah crashing 105,8521145     

Total kebutuhan 13,231511431 Buah   
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truk mixer 
Harga sewa truk 
mixer tambahan Rp. 800000/8m3 =2.400.000 Rupiah 

Harga satuan 
upah 99800 /m3    

Harga satuan 
biaya bahan 1360400 Rupiah    

Total crash cost 
untuk pekerjaan 
cor plat lantai 

  210116692  Rupiah   

Crash cost 
pekerjaan cor 
balok 

82.600.514 Rupiah   

Crash cost 
pekerjaan cor plat 127. 516. 178 Rupiah   

 
B. Perhitungan Cost Slope 

Dengan adanya percepatan durasi pada pelaksanaan pada 
aktivitas tertentu, maka akan terjadi pertambahan biaya akibat 
percepatan durasi. Pertambahan biaya tersebut tergantung dari 
besarnya durasi percepatan yang direncanakan serta total 
biayasetelah percepatan, semakin besar crash cost, maka akan 
semakin besar pula nilai cost slopenya.  
Berikut contoh perhitungan cost slope : 

Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom 
Lantai 1 
Normal Cost    : 26.875.031 
Crash Cost     : 31.652.705 
Normal Duration    : 2  
Crash Duration  : 1 
Cost Slope  =  Crash cost        –       Normal cost   
        Normal duration  –  Cost duration 
Cost Slope  =  31.652.705  –       26.875.031 
           2  - 1 
Cost Slope   =   4.777.674 

 
D. Analisa Durasi Percepatan Proyek 

Pada proses pengerjaan proyek The Samator ini dibagi 
ke dalam 3 zone, yaitu zone 1, zone 2, dan zone 3. Waktu 
mulai perngerjaan setiap zone tidak bersamaan, dan antara 
zone 1, zone 2, dan zone 3 juga tidak mempunyai hubungan 
dalam proses pengerjaannya.  

Dalam melakukan analisa durasi percepatan proyek, 
harus dilakukan iterasi pada lintasan-lintasan yang ada. Pada 
analisa kali ini proses iterasi dilakukan pada 10 lantai pertama 
terlebih dahulu, apabila pada 10 lantai pertama tersebut belum 
didapatkan durasi untuk mengejar keterlambatan proyek maka 
iterasi dilanjutkan pada lantai-lantai berikutnya. Berikut 
adalah lintasan-lintasan pada zone 1, 2, dan 3 untuk lantai 1-
11: 

 Lintasan Zone 1  
1. B-C-D-N-O-P-Z-AA-AB-AL-AM-AN-AX-AY-AZ-

BJ-BK-BL-BV-BW-BX-CH-CI-CJ-CT-CU-CV-DF-
DG-DH  = 115 HARI 

2. A-C-D-M-O-P-Y-AA-AB-AK-AM-AN-AW-AY-AZ-
BI-BK-BL-BU-BW-BX-CG-CI-CJ-CS-CU-CV-DE-
DG-DH  = 124 HARI (kritis) 
 
 
 
 

 
 Lintasan Zone 2 
3. F-G-H-R-S-T-AD-AE-AF-AP-AQ-AR-BB-BC-BD-

BN-BO-BP-BZ-CA-CB-CL-CM-CN-CX-CY-CZ-DJ-
DK-DL  = 115 HARI 

4. E-G-H-Q-S-T-AC-AE-AF-AO-AQ-AR-BA-BC-BD-
BM-BO-BP-BY-CA-CB-CK-CM-CN-CW-CY-CZ-DI-
DK-DL = 124 HARI (kritis) 

 Lintasan Zone 3 
5. J-K-L-V-W-X-AH-AI-AJ-AT-AU-AV-BF-BG-BH-

BR-BS-BT-CD-CE-CF-CP-CQ-CR-DB-DC-DD-DN-
DO-DP  = 115 HARI 

6. I-K-L-U-W-X-AG-AI-AJ-AS-AU-AV-BE-BG-
BH=BQ-BS-BT-CC-CE-CF-CO-CQ-CR-DA-DC-DD-
DM-DO-DP = 124 HARI (kritis) 

Pada lintasan-lintasan diatas didapatkan masing-masing 
zone mempunyai 1 lintasan kritis yaitu lintasan 1 pada zone 1, 
lintasan 3 pada zone 2, dan lintasan 5 pada zone 3. Dalam 
proses iterasi yang akan dilakukan, lintasan kritis tidak boleh 
memiliki durasi lebih rendah daripada durasi-durasi yang lain. 
Proses iterasi dihentikan apabila lintasan sudah jenuh, 
sehingga tidak ada yang bisa di crashing lagi. 

 
E. Biaya Tidak Langsung Proyek 

Biaya tidak langsung proyek adalah semua biaya yang 
secara tidak langsung dapat dinyatakan keterlibatannya dalam 
proyek. Biaya tidak langsung digunakan untuk menghitung 
pertambahan biaya tiap harinya yang akan berpengaruh pada 
biaya total.  

Biaya tidak langsung meliputi antara lain 
a. Gaji 
b. Pembangunan fasilitas sementara 
c. Pengeluaran umum, seperti air, listrik, fasilitas 

komunikasi. 
d. Overhead, meliputi biaya operasi perusahaan secara 

keseluruhan  
e. Pajak, pungutan/sumbangan atas berjalannya proyek 

Perhitungan Biaya tak langsung dapat dilihat pada table 
berikut: 

Tabel 6 Biaya Tak Langsung Variabel 
No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat  Biaya/bulan  

  Overhead Kantor       

1 Project Manager 1 Orang  Rp   20.000.000 

2 Quality Control 1 Orang  Rp    8.500.000  

3 Saffety Officer 1 Orang  Rp    8.500.000  

4 SEM 1 Orang  Rp   10.000.000 

5 Pop 1 Orang  Rp    8.500.000  

6 Staff Teknik 1 Orang  Rp    5.500.000  

7 Drafter 1 Orang  Rp    5.000.000  

8 Logistik 1 Orang  Rp    5.300.000  

9 Staff Logistik 1 Orang  Rp    3.500.000  
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10 Site Operasiomal Manager 1 Orang  Rp   10.000.000 

11 SP 2 Orang  Rp    6.200.000  

12 Survey 1 Orang  Rp    5.300.000  

13 Asisten Survey 1 Orang  Rp    3.800.000  

14 Site Adm. Manager 1 Orang  Rp   10.000.000 

15 Umum 1 Orang  Rp    5.000.000  

16 OB 2 Orang  Rp    5.500.000  

17 Security 2 Orang  Rp    6.000.000  

18 Driver 2 Orang  Rp    7.000.000  
  

Total/Bulan  Rp 133.600.000 
  

Total/Hari  Rp    4.453.333  
 
Tabel 6 Lanjutan Biaya Tak Langsung Variabel 
No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Biaya/Bulan  
  Overhead Lapangan     

1 Kantor 1 Bulan  Rp 57.500.000  
a Internet    Rp   1.500.000  
b Listrik    Rp   7.500.000  
c Air    Rp   3.500.000  
d Telpon Kantor    Rp      800.000  
e Makan Siang 22 orang  Rp 40.500.000  
f Print 1    Rp   1.500.000  

g Pulsa Telepon 
@100000/bulan 22 orang  Rp   2.200.000 

2 Mess Pekerja 1 Bulan  Rp   3.850.000  
a Listrik    Rp   2.400.000  
b Air    Rp   1.200.000  
c Telpon    Rp      250.000  
  Overhead Lapangan     
3 Asuransi Pekerja 1 Bulan  Rp 10.000.000  

  
Total/Bulan  Rp 71.350.000  

  
Total/Hari  Rp   2.378.333  

  
Total Keseluruhan/hari  Rp   6.831.667  

 
Tabel 7 Biaya Tak Langsung Tetap 
Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan  Total Biaya  

  Overhead Lapangan       

1 Sewa rumah untuk mess 2 Tahun  Rp   60.000.000 

2 Sewa Rumah  untuk 
Mandor dan Tukang 2 Tahun  Rp   30.000.000 

3 Direksi Kit 2 Tahun  Rp 120.000.000 

  
Total Biaya Tak Langsung Tetap (FIXED 

COST)  Rp 210.000.000 
Pada perhitungan biaya tak langsung proyek didapatkan 

total biaya tak langsung variabel untuk overhead kantor adalah 
sebesar Rp. 133.600.000 perbulan, dan biaya tak langsung 
untuk overhead lapangan sebesar Rp 71.350.000 perbulan. 

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, total biaya tak 
langsung proyek adalah sebesar Rp 6.831.667, sedangkan 
untuk biaya tak langsung tetap adalah sebesar Rp 
210.000.000. 
 
F. Analisa Time  Cost Trade Off 

Analisa Time Cost Trade Off pada penelitian ini 
dilakukan secara manual, percepatan durasi dan pertambahan 
biaya hanya difokuskan pada kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis. Setelah mendapatkan percepatan durasi 
proyekdan biaya pada masing-masing zone, maka tahapan 
terakhir yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menghitung 
total biaya dan kemudian membandingkan dengan besarnya 
nilai denda proyek..  

4.8.1. Menghitung Total Biaya  
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan biaya dan 

durasi percepatan proyek, maka akan diketahui besarnya 
nilai pertambahan biaya langsung dan pengurangan biaya 
tak langsung pada proyek. Biaya tak langsung dan biaya 
langsung tersebut kemudian dijumlahkan sehingga 
didapatkan biaya total proyek. Perhitungan biaya total 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. Pertambahan 
biaya langsung dan Pengurangan biaya tak langsung pada 
proyek dapat dilihat pada Grafik Direct Cost pada gambar 
4.3, dan Grafik Indirect Cost pada Gambar 4.4. Besarnya 
perubahan biaya total setelah percepatan akibat pengaruh 
biaya langsung dan biaya tak langsung dapat dilihat pada 
grafik Total Cost pada Gambar 4.5. Grafik perubahan 
waktu dan biaya proyek akibat percepatan secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Grafik Hubungan Wsaktu 
dan Biaya pada Gambar 4.6. 

 
 

Gambar 3 Grafik Indirect Cost 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

              Gambar 4 Grafik Direct Cost 
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Gambar 5 Grafik Total Cost 
 

Gambar 6 Grafik Biaya dan Waktu 
 

Durasi awal  pekerjaan struktur proyek gedung office 
adalah selama 603 hari kerja dengan total biaya sebesar 
Rp.74.562.012.285. Keterlambatan proyek terjadi selama 48 
hari. Dari hasil analisa perhitungan biaya dan durasi proyek 
pada 10 lantai pertama dengan durasi normal 124 hari, 
didapatkan waktu percepatan proyek dengan pemampatan 
selama 48 hari, sehingga total durasi proyek menjadi 555 hari, 
maka total biaya pengerjaan gedung office menjadi sebesar 
Rp.79.148.008.247. Dari hasil analisa juga dapat diketahui 
bahwa durasi optimum proyek terjadi pada percepatan selama 
601 hari, dengan biaya proyek sebesar Rp.78.498.281.160.  

Gambar 4.7 berikut merupakan ilustrasi durasi proyek 
dengan percepatan :  

 
 
 
 
 
 

Gambar 7 Ilustrasi Durasi Proyek Setelah Percepatan 
 

4.8.2. Perbandingan Antara Biaya Percepatan untuk 
Mengejar Keterlambatan dan Denda yang Harus 
Dibayar 

Dari hasil perhitungan waktu dan biaya percepatan 
proyek, jika proyek dipercepat menjadi 555 hari, maka biaya 
total yang harus dikeluarkan adalah sebesar 
Rp.79.514.508.184. Pertambahan biaya yang dikeluarkan 
untuk percepatan selama 48 hari adalah sebesar 
Rp.4.952.495.889. Adapun biaya yang harus dikeluarkan 
untuk membayar denda proyek jika proyek tidak dipercepat 
adalah  x nilai proyek x durasi keterlambatan =  x 
220.000.000.000 x 48 hari =  Rp.10.560.000.000. Jika 
dibandingkan dengan membayar denda keterlambatan, maka 
percepatan durasi dapat menghemat biaya sebesar 
Rp.5.607.504.101. Jadi, untuk mengatasi keterlambatan 
pembangunan Gedung Office The Samator alternatif yang 
layak untuk diterapkan adalah melakukan percepatan durasi 
selama 48 hari, dengan total biaya sebesar Rp.79.514.508.184. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam 

Tugas Akhir kali ini dihasilkan kesimpulan, yaitu untuk 
mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat 
dipercepat dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya  total 
yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.79.514.508.184. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan 
adalah Rp.4.952.495.889. 
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DESKRIPSI PROYEK
• Nama Proyek  : Pembangunan Gedung The Samator 

Surabaya

• Alamat : Jalan Kedung Baruk Nomor 28 Surabaya
• Jumlah Lantai  : Gedung Office 19 Lantai

Gedung SOHO 23 Lantai
Gedung Hotel 23 Lantai

• Nilai Kontrak  : RP. 220.000.000.000
• Jenis Kontrak : Lumpsum

• Kontraktor : PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
• Owner : PT. The Samator Surabaya



I.I Latar Belakang

• Proyek Pembangunan Gedung The Samator

Gambar 1.1 
Proyek Gedung The Samator Surabaya
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I.I Latar Belakang

• Proyek Pembangunan Gedung The Samator

• Kendala pada pengerjaan struktur bangunan

bawah

Gambar 1.3
Progress Pelaksanaan Proyek 18/01/2015
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I.I Latar Belakang

• Proyek Pembangunan Gedung The Samator

• Keterlambatan selama 48 Hari.

Pekan Ke‐2 Oktober 2014

48 Hari

Rencana awal

Di lapangan

• Kendala pada pengerjaan struktur bangunan

bawah



II.I Analisa Time Cost Trade Off

• Percepatan durasi proyek dengan cara melakukan

crashing suatu kegiatan dalam proyek yang

dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur

kritis
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II.I Analisa Time Cost Trade Off
II.I.1 Cara Mempercepat durasi proyek/crashing

• Penambahan jumlah tenaga kerja

• Penambahan grup kerja

• Penambahan kapasitas alat

• Mengubah metode konstruksi dilapangan

• Menggunakan material yang lebih cepat

penggunaannya
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II.I.2 Hubungan waktu dan biaya

Cost Slope =  Crash cost        – Normal cost  
Normal duration  – Cost duration
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Identifikasi Lintasan Kritis

Penentuan cara percepatan durasi proyek

Latar Belakang

Pengumpulan Data :
a) RAB
b) TimeSchedule
c) Data Biaya Tak Langsung
d) Analisa Harga Satuan

Identifikasi Aktivitas Pekerjaan
yang Belum Terlaksana

Menentukan Durasi Normal 
Pekerjaan yang belum

terlaksana

Interview
Lapangan

Studi
Literatur

A
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Interview QS :
 Jam Kerja proyek
 Jumlah alat
 Dll

Membandingkan biaya percepatan dan Besarnya Denda

Kesimpulan

Menghitung Total Biaya

Menghitung Durasi Percepatan Proyek

Menentukan Crash Duration 

Menghitung Crash cost

Menghitung Cost Slope

Metode percepatan :
 Penambahan Jam Kerja
 Penambahan Grup Kerja
 Penambahan kapasitas alat

A

Membuat Grafik Waktu dan Biaya



Network Diagram
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Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost
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• Alternatif Penambahan Jam Kerja
Contoh : Pekerjaan Pembesian Plat dan Balok Lantai 1

Volume 1134,373738 m3

Durasi Normal 2 hari

Produktivitas Normal 567,1868691 m3/hari

= 70,89835864 m3/jam

Produktivitas Crashing 871,7307687 m3/hari

Crash Duration 1 hari

Upah Pekerja Jam Normal 6.205.024  /hari

Upah Kerja Lembur/hari selama 5 jam :

Upah per 5jam
Mandor 123500 617500

Kepala tukang 110400 552000

Tukang bekisting 99800 499000

Pembantu tukang 99800 499000

Total 2167500

Total upah kerja/hari 8.372.524 /hari

Total upah kerja 2 hari 16.745.049  Rupiah

Harga satuan alat 65 Rupiah

Harga satuan bahan 11500 Rupiah

Crash cost  21.491.557  Rupiah

Crast cost pekerjaan pembesian plat 13.013.047  Rupiah

Crast cost pekerjaan pembesian balok 8.478.510  Rupiah



Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost
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• Alternatif Penambahan Tenaga Kerja
Contoh : Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1

Volume
287,1264

m3

Durasi 2 hari

Produktivitas

2905,992

393 m3/hari

Penambahan tenaga kerja

Dibutuhkan : Tambahan

Mandor 1

Kepala tukang 1

Tukang bekisting 2

Pembantu tukang 2

Total pekerja 6

Produktivitas grup tambahan 143,5632 m3/hari

Upah Pekerja tambah

Mandor 123500 988000 988000

Kepala tukang 110400 883200 883200

Tukang besi 99800 798400 1596800

Pembantu tukang 99800 798400 1596800

Total 5064800 Rupiah

Produktivitas setelah crashing 287,1264 m3/hari

Crash duration  1 Hari

Biaya normal/hari 13437516 Rupiah

Upah pekerja tambah/hari 5064800 Rupiah

Harga satuan bahan 45800 Rupiah

Crast cost 31652705 Rupiah



Perhitungan Crash Duration dan Crash Cost
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• Alternatif Penambahan Alat Contoh : Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai 1
Volume 141,704229 m3

Durasi 2 Hari

Produktivitas harian 70,85211448 m3/hari 8,856 m3/jam

mixer dengan kapasitas 8 m3 9 /hari

Penambahan kapasitas =  35 m3/hari

Crash 
duration 1 hari

Produktivitas setelah crashing 105,23151 m3/hari

Total kebutuhan truk mixer 16,981 Buah

Harga sewa truk mixer tambahan

Rp. 800000/8m3 3.200.000 Rupiah

Harga satuan upah 99800 /m3

Harga satuan biaya bahan 1360400 Rupiah

Total crash cost untuk pekerjaan cor balok dan 
plat 356.850.919 Rupiah

Crash cost pekerjaan cor balok 140.284.282 Rupiah

Crash cost pekerjaan cor plat 216.566. 636 Rupiah



Perhitungan Cost Slope
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Contoh Perhitungan Cost Slope Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1
NormalCost : 26.875.031
Crash Cost : 31.652.705
Normal Duration : 2
Crash Duration : 1
Cost Slope = Crash cost – Normal cost

Normal duration – Crash duration

CostSlope = 31.652.705 – 26.875.031
2 - 1

CostSlope =4.777.674



Perhitungan Cost Slope
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ITERASI
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Lintasan Zone 1 
B‐C‐D‐N‐O‐P‐Z‐AA‐AB‐AL‐AM‐AN‐AX‐AY‐AZ‐BJ‐BK‐BL‐BV‐BW‐BX‐CH‐CI‐CJ‐CT‐CU‐CV‐DF‐DG‐DH  = 115 HARI
A‐C‐D‐M‐O‐P‐Y‐AA‐AB‐AK‐AM‐AN‐AW‐AY‐AZ‐BI‐BK‐BL‐BU‐BW‐BX‐CG‐CI‐CJ‐CS‐CU‐CV‐DE‐DG‐DH  = 124 HARI (kritis)

Lintasan Zone 2
F‐G‐H‐R‐S‐T‐AD‐AE‐AF‐AP‐AQ‐AR‐BB‐BC‐BD‐BN‐BO‐BP‐BZ‐CA‐CB‐CL‐CM‐CN‐CX‐CY‐CZ‐DJ‐DK‐DL = 115 HARI
E‐G‐H‐Q‐S‐T‐AC‐AE‐AF‐AO‐AQ‐AR‐BA‐BC‐BD‐BM‐BO‐BP‐BY‐CA‐CB‐CK‐CM‐CN‐CW‐CY‐CZ‐DI‐DK‐DL = 124 HARI (kritis)

Lintasan Zone 3
J‐K‐L‐V‐W‐X‐AH‐AI‐AJ‐AT‐AU‐AV‐BF‐BG‐BH‐BR‐BS‐BT‐CD‐CE‐CF‐CP‐CQ‐CR‐DB‐DC‐DD‐DN‐DO‐DP  = 115 HARI
I‐K‐L‐U‐W‐X‐AG‐AI‐AJ‐AS‐AU‐AV‐BE‐BG‐BH=BQ‐BS‐BT‐CC‐CE‐CF‐CO‐CQ‐CR‐DA‐DC‐DD‐DM‐DO‐DP = 124 HARI (kritis)

Proses Iterasi difokuskan pada lintasan kritis
Iterasi dimulai dari aktifitas dengan cost slope yang terendah 



ITERASI
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Biaya Tidak Langsung 
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No. Deskripsi Pekerjaan Volume Sat Biaya/bulan

Overhead Kantor
1 Project Manager 1 Orang Rp   20.000.000
2 Quality Control 1 Orang Rp    8.500.000
3 Saffety Officer 1 Orang Rp    8.500.000

4 SEM 1 Orang Rp   10.000.000 
5 Pop 1 Orang Rp    8.500.000 
6 Staff Teknik 1 Orang Rp    5.500.000 
7 Drafter 1 Orang Rp    5.000.000 
8 Logistik 1 Orang Rp    5.300.000 
9 Staff Logistik 1 Orang Rp    3.500.000 
10 Site Operasiomal Manager 1 Orang Rp   10.000.000 
11 SP 2 Orang Rp    6.200.000 
12 Survey 1 Orang Rp    5.300.000 
13 Asisten Survey 1 Orang Rp    3.800.000 
14 Site Adm. Manager 1 Orang Rp   10.000.000 
15 Umum 1 Orang Rp    5.000.000 
16 OB 2 Orang Rp    5.500.000 
17 Security 2 Orang Rp    6.000.000 
18 Driver 2 Orang Rp    7.000.000 

Total/Bulan Rp 133.600.000 
Total/Hari Rp    4.453.333 

No Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan Biaya/Bulan 
Overhead Lapangan

1 Kantor 1 Bulan Rp 57.500.000 
a Internet Rp   1.500.000 
b Listrik Rp   7.500.000 
c Air Rp   3.500.000 

d Telpon Kantor Rp      800.000 

e Makan Siang 22 orang Rp 40.500.000 

f Print 1 Rp   1.500.000 

g Pulsa Telepon @100000/bulan 22 orang Rp   2.200.000 

2 Mess Pekerja 1 Bulan Rp   3.850.000 

a Listrik Rp   2.400.000 

b Air Rp   1.200.000 

c Telpon Rp      250.000 

3 Asuransi Pekerja 1 Bulan Rp 10.000.000 

Total/Bulan Rp 71.350.000 

Total/Hari Rp   2.378.333 

Total Keseluruhan/hari Rp   6.831.667 



Biaya Tidak Langsung 
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Nomor Deskripsi Pekerjaan Volume Satuan Total Biaya 

Overhead Lapangan

1 Sewa rumah untuk mess 2 Tahun Rp   60.000.000 

2
Sewa Rumah  untuk Mandor dan 
Tukang

2 Tahun Rp   30.000.000 

3 Direksi Kit 2 Tahun Rp 120.000.000 

Total Biaya Tak Langsung Tetap (FIXED COST) Rp 210.000.000 



Menghitung Total Cost
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Total Cost = Indirect Cost + Direct Cost

• Durasi awal pekerjaan struktur proyek

gedung office adalah selama 603 hari

kerja dengan total biaya sebesar

Rp.74.562.012.285.

• Keterlambatan proyek terjadi selama 48

hari.

• Dari hasil analisa perhitungan

didapatkan total biaya pengerjaan

gedung office dengan pemampatan

selama 48 hari, menjadi sebesar

Rp.79.514.508.184.

• Dari hasil analisa juga dapat diketahui

bahwa durasi optimum proyek terjadi

pada percepatan selama 601 hari,

dengan biaya proyek sebesar

Rp.78.936.344.229.



Menghitung Total Cost
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 Rp3.950.000.000

 Rp4.000.000.000

 Rp4.050.000.000

 Rp4.100.000.000

 Rp4.150.000.000

 Rp4.200.000.000

 Rp4.250.000.000

 Rp4.300.000.000

 Rp4.350.000.000

 540 560 580 600 620

INDIRECT COST

 74.500.000.000
 74.600.000.000
 74.700.000.000
 74.800.000.000
 74.900.000.000
 75.000.000.000
 75.100.000.000
 75.200.000.000
 75.300.000.000
 75.400.000.000
 75.500.000.000

 550 570 590 610

DIRECT COST

 78.900.000.000
 79.000.000.000
 79.100.000.000
 79.200.000.000
 79.300.000.000
 79.400.000.000
 79.500.000.000
 79.600.000.000

 550 560 570 580 590 600 610

TOTAL COST



Hubungan Biaya dan Waktu
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Perbandingan Antara Biaya Percepatan untuk Mengejar Keterlambatan

dan Denda yang Harus Dibayar

32

Biaya Awal Proyek  = Rp.74.562.012.285. 
Biaya Total untuk percepatan selama 48 Hari  = Rp.79.514.508.184
Besarnya Biaya Percepatan  = Rp.4.952.495.889
Biaya jika membayar denda keterlambatan =

怠怠待待待 x nilai proyek x durasi keterlambatan

=  怠怠待待待 x 220.000.000.000 x 48 hari =  Rp.10.560.000.000.

• Jika dibandingkan dengan membayar denda keterlambatan, maka percepatan durasi dapat menghemat biaya sebesar

Rp.5.607.504.101. 



Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir kali ini dihasilkan

kesimpulan, untuk mengejar keterlambatan selama 48 hari durasi proyek dapat dipercepat

dari 603 hari menjadi 555 hari dengan biaya total yang harus dikeluarkan adalah sebesar

Rp.79.514.508.184. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan percepatan adalah

Rp.4.952.495.889.



TERIMA KASIH


	3111100024-Cover_id-cover-inpdf.pdf
	3111100024-Cover_en-cover-enpdf.pdf
	3111100024-Approval_Sheet-approval-sheetpdf.pdf
	3111100024-Abstract_id-abstract-inpdf.pdf
	3111100024-Abstract_en-abstract-enpdf.pdf
	3111100024-Preface-prefacepdf.pdf
	3111100024-Table_of_Content-table-of-contentpdf.pdf
	3111100024-Illustrations-illustrationspdf.pdf
	3111100024-Tables-tables-listpdf.pdf
	3111100024-Enclosure_List-enclosure-listpdf.pdf
	3111100024-Chapter1-chapter1pdf.pdf
	3111100024-Chapter2-chapter2pdf.pdf
	3111100024-Chapter3-chapter3pdf.pdf
	3111100024-Chapter4-chapter4pdf.pdf
	Blank Page

	3111100024-Conclusion-conclusionpdf.pdf
	3111100024-Bibliography-bibliographypdf.pdf
	3111100024-Biography-biographypdf.pdf
	3111100024-Enclosure-enclosurepdf.pdf
	Lampiran 1 BC Normal
	Lampiran 2 BC Setelah crashing
	Lampiran 3 Network Diagram
	Lampiran 5 Perhitungan CS 1
	Lampiran 5 Perhitungan CS 2
	Lampiran 6 Iterasi Zone 1 FIX
	Lampiran 6 Iterasi Zone 2 FIX
	Lampiran 6 Iterasi Zone 3 FIX
	Lampiran 7 Perhitungan Biaya Total FIX

	3111100024-Paper-paperpdf.pdf
	3111100024-Presentation-presentationpdf.pdf



