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PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 
THP KENJERAN SURABAYA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE PONTON 

Nama Mahasiswa : Adri Rasyid Marzuki 
NRP : 3114040604 
Dosen Pembimbing : Ir. Chomaedhi, CES, Geo. 
NIP : 19550319.198403.1.001 
 
Abstrak 
 

 Di dalam pembangunan suatu proyek khususnya 
proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran Surabaya 
diperlukan metode pelaksanaan yang tepat dengan 
menggunakan ponton sebagai platform serta pengendalian 
waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. Proyek ini 
membahas tentang metode pelaksanaan dengan menggunakan 
ponton dalam pembangunan jembatan ini. Analisa yang 
dilakukan pada proyek ini adalah perhitungan volume pada 
tiap-tiap jenis pekerjaan, biaya sewa peralatan, dan 
kebutuhan bahan yang diperlukan. Hasil yang diperoleh dari 
proyek ini sebagai berikut : metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton sebagai platform yang tepat, waktu 
pelaksanaan yang dibutuhkan, penjadwalan proyek, serta 
biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek adalah 
sebesar Rp 158.954.304.062,00, dan dengan bantuan Ms. 
Project didapat total waktu penyelesaian proyek 862 hari, 
atau sekitar 2 tahun 4 bulan 

 
Kata Kunci—THP Kenjeran Surabaya, Metode pelaksanaan  
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Abstract 
 
 In the development of the project , especially the 
bridge construction project required THP Kenjeran Surabaya 
appropriate implementation methods using pontoons as well 
as control platform implementation time and implementation 
costs . This project discusses the implementation methods 
using pontoons in the construction of this bridge . Analysis 
performed on this project is the calculation of the volume of 
each type of work , equipment rental costs , and material 
requirements necessary . The results obtained from this 
project as follows : the method of execution by using pontoons 
as the right platform , the implementation time required , 
project scheduling , and cost required in the implementation 
of the project is Rp 158,954,304,062.00 , and with the help of 
Ms. Project obtained total project completion time of 862 
days , or about 2 years and 4 months 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa 
ini, pembangunan prasarana transportasi merupakan kegiatan 
yang sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan hal tersebut. Prasarana yang dimaksud terdiri dari 
pembangunan jalan dan jembatan yang semakin hari terus 
berkembang. 

Proyek pembangunan jembatan THP kenjeran (Taman 
Hiburan Pantai Kenjeran) merupakan proyek multiyear selama 2 
tahun. Akses jembatan ini juga terhubung dengan kawasan 
Sentra Ikan Bulak (SIB) dan juga akses jalan ke Jembatan 
Suramadu. Jembatan ini dirancang dengan panjang 762 m dan 
diperuntukan sebagai ikon wisata Surabaya. Keberadaan 
jembatan ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi, 
sosial, dan budaya masyarakat kota Surabaya. 

Dalam rangkaian pekerjaan konstruksi  jembatan THP 
Kenjeran, adalah menggunakan 2 metode pelaksanaan, yaitu 
metode urugan/jalan sementara dengan lebar atas 4m dengan 
panjang total 590m, untuk posisi tiang pancang urugan tanah 
sebagai platform dan cofferdam, jembatan sementara untuk 
sirkulasi perahu nelayan dan pariwisata sebanyak 3 buah. Dan 
metode ponton untuk konstruksi bawah tiang pancang 
dipancang dengan ponton dan cofferdam menggunakan steel 
sheet pile. Tetapi dalam pelaksanaannya mayoritas  metode 
yang dipakai adalah metode urugan tanah (tanah paras). dalam 
hal ini metode ponton belum dioptimalkan.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dicoba 
merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain : 

1. Bagaimana menentukan metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton yang tepat dan efisien terhadap waktu, 
biaya dan tenaga kerja ? 

2. Bagaimana penyusunan jadwal pelaksanaan untuk setiap 
item pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang 
tersedia. 

3. Bagaimana perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
setiap item pekerjaan dan seluruh pekerjaan. 
 

1.3  Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari proyek akhir 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kendala-kendala  metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton yang tepat sesuai dengan kondisi 
lapangan. 

2. Menghitung biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 
setiap item pekerjaan dan seluruh pekerjaan. 

3. Merencanakan penyusunan jadwal pelaksanaan yang tepat 
dengan sumber daya yang tersedia. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis 
membatasi beberapa permasalahan Diantarya : 

1. Membahas tentang langkah-langkah pada saat pekerjaan 
dengan menggunakan metode ponton dan Tidak membahas 
permasalahan yang terkait dengan pembebasan lahan. 
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2. Membahas tentang biaya pelaksanaan pada pelaksanaan 
metode ponton dan tidak membahas keekonomisan biaya 
proyek dengan metode ponton. 

3. membahas tentang teknik pelaksanaan dan Tidak membahas 
masalah perhitungan perencanaan struktur j e mb a t an   dan 
dimensi saluran. 

4. PCI Girder, Diafragma, Tiang pancang Ready on Site 
5. Perhitungan volume berdasarkan gambar perencanaan serta 

spesifikasi material yang dikeluarkan oleh konsultan 
perencana. 
 

1.5 Manfaat 
1. Melatih mahasiswa untuk dapat mengerti dan mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suatu proyek. 
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan mahasiswa dalam 

merencanakan anggaran biaya dan waktu pelaksanaan. 
3. Mempersiapkan mental mahasiswa menghadapi dunia kerja 

sekaligus mengembangkan wawasan dan intelektual dalam 
bidang teknik sipil khususnya dalam metode pelaksanaan 
dan anggaran biaya. 
 

1.6 Peta Lokasi 
Lokasi proyek terletak pada sisi selatan/kenjeran dan sisi 

utara jembatan suramadu sta 0 + 000 – 0 + 762 dapat dilihat dari 
peta lokasi seperti gambar 1.1 dan gambar 1.2. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi 

 

Gambar 1.2 Layout jalan kerja ponton jembatan THP 
Kenjeran Surabaya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Umum 

Pada bagian ini membahas tentang seluruh teori yang 
dipakai dalam merencanakan metode, waktu  dan biaya 
pelaksanaan struktur jembatan pada tugas akhir ini. Point 
pertana teori yang digunakan meliputi, perhitungan 
kapasitas produksi mulai dari pekerjaan persiapan hingga 
pekerjaan rangka baja anjungan.  Point kedua, harga 
satuan yang dipergunakan untuk biaya upah, material dan 
sewa alat. Point ketiga, analisa harga satuan setiap 
pekerjaan yang dihitung secara manual total biaya 
pekerjaan dibagi volume pekerjaan. 

 
2.2 Jenis Pekerjaan 

Metode ponton dalam pekerjaan jembatan THP 
Kenjeran surabaya meliputi pengadaan kapal ponton 
(ponton transport, ponton pancang ponton pengeruk) dan 
beberapa alat berat yang bekerja diatas ponton. Pada 
proses pekerjaan tersebut diperlukan beberapa factor 
penunjang, yaitu factor manajemen proyek yang 
aplikasinya berupa ketepatan dan efisiensi sumber daya 
pada proses pelaksanaan dalam penyusunan jaringan 
kerja secara keseluruhan. Secara garis besar kegiatan 
yang dikerjakan sebagai berikut : 

• Mobilisasi 
• Pembuatan jalan kerja untuk jalannya ponton 
• Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 

pratekan, slab on pile dan anjungan 
• Pekerjaan pembetonan dan penulangan pile cap, 

pilar dan pier head jembatan pratekan dan 
anjungan 

• Pekerjaan pile head/cross head 
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• Pekerjaan ereksi precast slab on pile  
• Pekerjaan pembetonan dan penulangan pelat 

lantai & pelat injak jembatan 
• Pekerjaan ereksi balok PCI girder 
• Pekerjaan struktur beton pelengkung anjungan 

 

2.2.1 Pembuatan Jalan Kerja untuk Jalannya Ponton 
 

Dalam pekerjaan pembuatan jalan kerja untuk 
jalannya ponton digunakan alat berat backhoe dan 
ponton yang dikombinasikan dikarenakan backhoe dan 
ponton saling keterkaitan dan ketergantugangan. 
Fumgsi dari backhoe sendiri adalah untuk menggali 
material, sedangkan ponton digunakan untuk 
mengangkut material dan hasil galian dari backhoe. 
Maka dari itu antara backhoe dan ponton saling 
ketergantungan sehingga dilakukan perhitungan 
kombinasi alat dengan menggunakan tabel simulasi 
kebutuhan alat. perhitungan ini dilakukan untuk 
mengetahui kapasitas produksi perjam dan kebutuhan 
alat untuk tiap pekerjaan tabel ini dibuat berdasar dari 
data waktu siklus mulai dari mengisi – berangkat – 
unloading – kembali ke lokasi penggalian dari masing-
masing alat yang dikombinasikan. Ponton yang 
dipakai dalam proyek ini memiliki panjang 30.48 m x 
9.14 m x 2.44 m. 

A. Penggalian Jalan Kerja 
 

 Perhitungan Excavator 
a. Perhitungan Time Cycle Excavator 

Pada perhitungan CT excavator akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Galian (T1) 
 Waktu Swing (T2) 
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 Waktu Mengisi ke Ponton (T3) 
 Waktu Pindah (T4) 

 
Gambar 2.1 Penggalian material tanah  dari atas air 

 
Dari keterangan gambar diatas maka 
perhitungan cycle time adalah sebagai berikut 
: CT = T1 + T2 + T3 + T4 

 
Tabel 2.1  Perhitungan produksi excavator izusu 

DA 640 

Uraian Nilai 

a b Produktivitas 
V x 
fa x 
el x 
e2 

CT 
Q = 

a(60/CT) 
m3/jam 

Kpasitas 
Bucket (V) 

1,2 
m3 

0,575 0,333 103,60 

Faktor 
Efisiensi Kerja 

(fa) 
0,75 

Faktor Efiensi 
Cuaca (e1) 0,83 

Faktor 
Efisiensi 

Operator (e2) 
0,7 

 
 

 Perhitungan Ponton 
a. Perhitungan Time Cycle Ponton 
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- Kapasitas Excavator  = 0,6 m3 
- Kapasitas Ponton  = 256,19 m3 
- Kecepatan Bermuatan (VF) = 18,52 km/jam 
- Kecepatan Kosong (VR) = 0,8334 km/jam 
- Cyle Time Excavator  = 0,333 

 
1. T1 (waktu pengisisan oleh backhoe) 

Jumlah pemuatan excavator ke ponton 

 
Gambar 2.2 Pemuatan material tanah  dari atas 

ponton 
 

Maka T1 = Jumlah pemuatan x CT excavator 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟

 

 
2. T2 (waktu tempuh bermuatan) 

 

 
Gambar 2.3 Distribusi material tanah  dari atas air 

T2  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
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B. Pembuangan tanah hasil galian Jalan Kerja 
 

 
Gambar 2.4 Pembuangan material dari ponton ke 

Dump Truck 
 

 Perhitungan Excavator 
a. Perhitungan Time Cycle Excavator 

Pada perhitungan CT excavator akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 

 Waktu Galian (T1) 
 Waktu Swing (T2) 
 Waktu Mengisi ke DT (T3) 
 Waktu Pindah (T4) 

 
Dari keterangan gambar diatas maka 

perhitungan cycle time adalah sebagai berikut 
: CT = T1 + T2 + T3 + T4 

 
b. Perhitungan Time Cycle Excavator 

 
Tabel 2.2  Perhitungan produksi excavator  izusu 

DA 640 

Uraian Nilai 

a b Produktivitas 
V x 
fa x 
el x 
e2 

CT 
Q = 

a(60/CT) 
m3/jam 
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Kpasitas 
Bucket (V) 

1,2 
m3    

Faktor 
Efisiensi Kerja 

(fa) 
0,75 

0,575 0,333 103,60 Faktor Efiensi 
Cuaca (e1) 0,83 

Faktor 
Efisiensi 

Operator (e2) 
0,7 

 
 Perhitungan Dump Truck 

a. Perhitungan Time Cycle Dump Truck 
- Kapasitas Excavator  = 0,6 m3 
- Kapasitas Dump Truck = 14,60 m3 
- Kecepatan Bermuatan (VF) = 40 km/jam 
- Kecepatan Kosong (VR) = 50 km/jam 
- Cyle Time Excavator  = 0,333 

 
1. T1 (waktu pengisisan oleh backhoe) 

Jumlah pemuatan excavator ke dump truck 

 
Gambar 2.5 Pemuatan tanah ke DT 

 
Maka T1 = Jumlah pemuatan x CT excavator 

 
2. T2 (waktu tempuh bermuatan) 
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Gambar 2.6 Pembuangan material tanah  

T2  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

 

3. T3 (waktu penumpahan) 

 
 

Gambar 2.7 Penumpahan material oleh dump 
truck 

 
T3 = asumsi 3 menit 
 

4. T4 (waktu Kosong) 
 

 
Gambar 2.8 Dump Truck kembali ke lokasi 

 

T4  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
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 Jadi perhitungan Time Cycle (CT) adalah 
 CT = T1 + T2 + T3 + T4 
 

2.2.2 Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 
pratekan, slab on pile dan anjungan. 
 Dalam pekerjaan pemancangan menggunakan 
concrete spun pile Diameter 600 mm dengan 
kedalaman berbeda pada masing-masing struktur dan 
pemancangan dilakukan di atas air dengan 
menggunakan ponton dan srawler crane sebagai alat 
pancang. Berikut data jumlah titik tiang pancang yang 
diperlukan antara lain : 

• Pier 1 – 2   = 80 
• Pier 2 & 18  = 24 
• Pier 3 – 17  = 270 
• Pier 18A – 18O = 75 

Total   = 449 
 

Dalam proses pemancangan alat yang digunakan antara 
lain : 

 2 Ponton 
 1 Diesel Hammer 
 2 Crawler Crane 
 

1. Ponton 

 
Gambar 2.9 Ponton 
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Tabel 2.3  Tabel Standart Barge 

NO 
UKURAN 

( FEET / METER ) 
TYPE 

MODEL 
DWT 
(TON) 

1 140  x      40      x  10 
42,67    x     12,19     x  3,05 

BIASA 
(UMUM) 1000 

 
2. Hammer Diesel 

 
Gambar 2.10  Diessel Hammer 

 
Tabel 2.4  Spesifikasi Hammer Series V20A 
Hammer Series  V20A 

Operating data   
Max. Energy / blow Kgm 4800 
Max. Stroke M 1,2 
Min. Stroke M 0,2 
Blow rate at 1,2m 
stroke 

b/min 42 

Weight   
Ram Kg 4100 
Hammer Kg 5770 
Drive Cap Kg 430 
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Dimensions   
Length mm 5380 
Depth & Widht mm 560 
Hammer & Leader 
face 

mm 500 

Hydraulics   
Require operating 
preasure 

Bar 200 

Require oil flow 1/min 100 
Engine Kw 90 
Diesel Fuel Tank Lit 300 
Hydraulic oil tank Lit 500 
Dimension mm 2700 x 1400 

x 1900 
Wight : 
Dry 
Wet 

 
Kg 
Kg 

 
2100 
2800 

 
3. Crawler Crane 

 
Gambar 2.11 Carwler Crane 
 

Tabel 2.5  Spesifikasi Crawler Crane Type SCX 400 
Type  SCX400 
Maximum lifting 
load x 

Ton x m 40 x 70 
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Load radius 
Basic boom 
length 

M 10 

Wire rope speed M 46 
Main/ aux. 
hoisting 

m/min *74/37 

Main/ aux. 
lowering 

m/min *74/37 

Boom hoisting m/min *60 
Boom lowering m/min 60 
Swing speed Min-1 (rpm) 3,7(3,7) 
Travel speed Km/h *20 
Gradeability Deg (%) 22 (40) 
Graound pressure Kpa 

(kgf/cm2) 
63,8 (0,65) 

Engine model  ISUZU 
4HKIX  

Engine rated 
power 

Kw/min-1 147/2 100 

Operating weight ton 42,8 (with 
10 m boom 
+ 40t hook) 

 
 Perhitungan Ponton 

 Pemakaian alat ponton ini adalah sebagai 
platform untuk pemacangan diatas air dan juga 
sebagai alat untuk mendistribusikan tiang 
pancang dari stock yard ke lokasi 
pemancangan. 
a. Ponton Pancang 
 Waktu Tempuh Ke Lokasi Proyek 
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Gambar 2.12 Pendistribusian alat pancang 

T  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

 

 Perhitungan Durasi Pemancangan 
Durasi pekerjaan pemancangan dapat dihitung 

berdasarkan data : 
- Data Tanah 

Data tanah sesuai dengan lokasi pekerjaan 
data ini berisi data sondir dan data SPT dan 
data tersebut akan menghasilkan nilai yang 
diperlukan untuk menghitung : 

- Nilai Jumlah Hambatan Perekat (JHP) 
- Nilai Conus 
- Berat Tiang Pancang (P) berat hammer 

diesel (W) dalam satuan ton. Rumus 
perhitungan berat hammer diesel adalah 
W = 0,5 P + 600 

- Daya dukung tiang pancang 
 

Rumus untuk menghitung daya dukung tiang 
pancang adalah 

 P =  𝑧.𝑤.ℎ
𝑠+0,1

  =  𝑧.𝐸
𝑠+0,1

 
 Keterangan : 
 H = Tinggi jatuh hammer diesel 
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 S = Masuknya tiang pancang kedalam 
tanah setiap kali pukulan 
terakhir berdasarkan nilai 
kalendering  (cm) 

 E = Energi yang dibutuhkan untuk 
memancang 

 
- Spesifikasi Peralatan 

Berikut adalah spesifikasi yang diperlukan untuk 
pemancangan : 

Kapasitas angkat maksimum : ……….ton 
Panjang lengan   : ……….m 
Berat   : …....….ton 
Tekanan tanah rata-rata :………..kg/cm4 
Kecepatan angkat                    :………...m/min 
Kecepatan penurunan beban : ……….m/min 
Kecepatan jelajah  :….…….m/min 

 
- Waktu siklus pemancangan 

Perhitungan yang dibutuhkan untuk waktu siklus 
pemancangan adalah : 
 Waktu persiapan  

Waktu persiapan dari permancangan terdiri 
dari : 

Waktu mendirikan tiang  

 
 Gambar 2.13  Perhitungan jarak pengambilan 
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Panjang Jarak Pengambilan : 

 
              =  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇𝑃)2 + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇𝑃)2  

     
    T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 (𝑚)

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚/𝑚𝑖𝑛)
 

 Waktu pemancangan tiang 
Waktu penumbukan ditentukan oleh besarnya 
penurunan tiang pancang akibat penumbukan 
dengan rumus sebagai berikut : 
   W.h = R. S + Z 
R = tahanan batas dari tanah yang menahan 
turunnya tiang pancang yang didapatkan 
berdasarkan rumus R = ( Crata x Ltiang ) + 
(JHPrata + Keltiang ) 
S = Besar penurunan tiang pancang  
W = Besar Hammer (kg) 
Z = Besarnya kehilangan tenaga 
Z = 15 % x W 

 
Maka waktu menumbuk dapat dirumuskan 
sebagai berikut 

 
 T1 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃

𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 x S 

 
 Waktu pengelasan dan pengecatan 

T3 =  𝜆
𝑉
 

Keterangan : 
𝜆 = π.D 
V = ecepatan Las ( 5cm/menit ) 

 Waktu pindah posisi 
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Gambar 2.14  Pindah posisi pancang 

 
Waktu pindah posisi alat pancang 
 t =  𝑟

𝑉
 

ket: 
t = waktu pindah (menit) 
r = jarak perpindahan (m) 
V = kecepatan alat angkat (m/menit) 

 Waktu swing 
t = 𝑟

360
 x V 

ket: 
t = waktu swing (menit) 
r = jarak (m) 
V = kecepatan jelajah (rpm) 
 

- Kapasitas produksi pemancangan 
Kapasitas produksi dari suatu alat biasanya 

dinyatakan dalam m3/jam. Produksi didasarkan 
pada volume yang dikerjakan per siklus waktu 
dan jumlah siklus dalam jam misalnya. 

 
 Jumlah siklus dalam satu jam pemancangan 

 N =  60
𝐶𝑚

 
 

Waktu total pemancangan 
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(waktu siklus x jumlah TP) + total pindah 
posisi 
 

 Waktu rata-rata siklus per titik (Cm) 
 =  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘)
 

 
 Produksi per hari 

Q = q x N x Ek 
Keterangan 
- Q = Produksi per jam dari alat 

(titik/jam) 
- N = 60 / Cm 
- q  = Produktivitas dalam suatu 

siklus alat 
- Ek = Efisiensi kerja 
- Cm = waktu siklus dalam menit 

 
Waktu kalendering 

Pada saat kalendering diperlukan alat 
tambahan untuk mencatat waktu seperti 
kertas millimeter 

 
T4 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
  

 
b. Ponton Distribusi 
 Waktu memindahkan tiang pancang ke ponton 

 
Gambar 2.15  Pendistribusian tiang  pancang 
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a. Pengangkutan dengan crawler crane 

Pada perhitungan CT Crawler Crane akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Angkat (T1) 

 T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑘𝑔𝑎𝑡 ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
  

 Waktu Peletakan TP (T2) 
T2 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

 Waktu Penurunan TP (T3) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

 Waktu Kembali ke lokasi penumpukan 
(T4) 

T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ � 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡�

 

Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan 
seling + T1 + T2 + T3 + T4  

 
 Waktu memindahkan tiang pancang dari 

ponton distribusi ke ponton pancang 
 

b. Pengangkutan dengan crawler crane 
Pada perhitungan CT Crawler Crane akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Angkat (T1) 

 T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑘𝑔𝑎𝑡 ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
  

 Waktu Peletakan TP (T2) 
T2 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

 Waktu Penurunan TP (T3) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
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 Waktu Kembali ke lokasi penumpukan 
(T4) 

T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ � 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡�

 

Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan seling + T1 + 
T2 + T3 + T4  

 
2.2.3 Pekerjaan penulangan dan pembetonan  

Tulangan beton di hitung berdasarkan beratnya 
dalam kg atau ton 
 Volume 

Perhitungan volume tulangan pembersihan 
ditentukan dengan menghitung jumlah total jadi 
panjang besi yang digunakan pada sebuah struktur 
atau dapat dirumuskan dengan 

  
 F = A + B + C + D + E 

Keterangan : 
- F = Panjang total tulangan (meter) 
- A = Panjang tulangan terpendek 
- B = Panjang tulangan terpanjang 
- C = Panjang kaitan 
- D = Panjang kaitan tambahan 

- E = Panjang bengkokan 
 

Setelah diketahui total dari panjang besi dengan 
menggunakan rumus diatas maka dapat diketahui 
volume besi dalam satuan kg dan dengan rumus ; 

 Volume besi dalam Kg 
 Vol = p x w 

 
Keterangan : 

- w atau berat (kg/m) yang di gunakan 
sesuai pada table 2 
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- p atau panjang total (m) adalah total 
jumlah panjang tulangan yang telah 
dihitung sesuai rumus volume besi 

 
Tabel 2.6  Berat besi 

Diameter 
(mm) 

Berat 
Kg per m 

6 0.222 
8 0.395 

10 0.627 
12 0.888 
14 1.208 
16 1.578 
19 2.226 
22 2.984 
25 3.853 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan” oleh Ir. A 
Soedrajat. S) halaman 90  

 Durasi 
Durasi dan waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat bengkokan, kaitan, potongan dan 
pemasangan tergantung dari banyaknya beton 
yang digunakan. Pekerja yang digunakan untuk 
pembesian adalah 3 orang tukang dan 1 mandor. 
Berikut adalah rumus perhitungan durasi yang 
dibutuhkan tenaga kerja untuk membuat 
bengkokan, kaitan, memotong dan memasang : 

 
o Durasi memotong 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

o Durasi bengkokan dengan  mesin 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
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o Durasi mengaitkan dengan mesin 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

o Durasi pemasangan tulangan besi 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

 Durasi (jam) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑗𝑎𝑚)
8 𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑟𝑢𝑝

 
 

Untuk pemotongan besi beton diperlukan waktu 
antara 1 sampai 3 jam untuk 100 batang tulangan 
tergantung dari diameternya, alat-alat potongnya, 
dan keterampilan buruhnya. 

 
Tabel 2.7  Kebtuhan waktu untuk membengkokan 

Ukuran 
besi 

beton 

Dengan Tangan Dengan Mesin 
Bengkokan 

(jam) 
Kait 
(jam) 

Bengkokan 
(jam) 

Kait 
(jam) 

1/2” 
(12mm) 2 – 4  3 – 6  0.8 – 1.5  1.2 – 

2.5  
5/8” 

(16mm) 

2.5 – 5 4 – 8  1 – 2  1.6 – 3  
3/4” 

(19mm) 
7/8” 

(22mm) 
1” (25mm) 

3 – 6  5 – 
10  1.2 – 2.5 2 – 4  1 1/8” 

(28.5mm) 
1 1/4” 

(31.75mm) 
4 – 7 6 – 

12 1.5 – 3 2.5 – 5 
1 1/2” 

(38.1mm) 
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Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 91  

Sedangkan keperluan waktu yang dibutuhkan 
untuk memasang besi beton per 100 buah batang 
berdasarkan panjang tulangan sebagai berikut : 

 
Tabel 2.8  Kebtuhan waktu untuk memasang 

Ukuran besi 
beton 

Panjang batang tulangan 
Dibawah 

3m 3 – 6 m 6 – 9  

11/2” (12mm) 
kebawah 3.5 – 6   5 – 7  6 – 8  

5/8” (16mm) 
4.5 – 7  6 – 8.5  7 – 9.5 3/4” (19mm) 

7/8” (22mm) 
1” (25mm) 

5.5 – 8 7 – 10  8.5 – 
11.5 1 1/8” 

(28.5mm) 
1 1/4” 

(31.75mm) 
6.5 – 9 8 – 12  10 – 14  

1 1/2” 
(38.1mm) 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 92  

2.2.4 Pekerjaan Bekisting 
Pemasangan bekisting kayu digunakan sebagai 

cetakan beton pada pelat maupun kolom. Pekerjaan 
bekisting dapat dilepas dari beton sekitar ± 28 hari 
pengecoran dilakukan. 
 Volume 
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Volume bekisting dihitung berdasarkan luas 
penampang sebagai berikut : 

o Bekisting pile cap 
 L = luas alas + luas sisi kanan dan kiri + 

luas sisi depan dan belakang 
o Bekisting kolom pier  

 L = Keliling lingkaran (m) x tinggi pier (m) 
o Bekisting hammer head  

 L = 2 x ( L. Permukaan sisi samping + L 
sisi depan dan belakang ) 

o Bekisting pelat 
 L = Panjang pelat x Lebar pelat 

 
Kebutuhan kayu bekisting untuk tiap jenis 

pekerjaan berbeda – beda. Berikut ini adalah kebutuhan 
kayu yang digunakan untuk bekisting/cetakan beton 

 
Tabel 2.9  Kebtuhan kayu untuk bekisting 

No Jenis Cetakan Kayu m3 

Paku, 
Baut-baut, 
dan kawat 

(kg) 

1 Pondasi/Pangkal 
jembatan 0.46 – 0,.81 2.73 – 5  

2 Dinding 0.46 – 0.62 2.73 – 4 
3 Lantai 0.41 – 0.64 2.73 – 4 

4 Atap 0.46 – 0.69 2.73 – 
4.55 

5 Tiang-tiang 0.44 – 0.74 2.73 – 5 

6 Kepala Tiang 0.46 – 0.92 2.73 – 
5.45 

7 Balok – balok 0.69 – 1.61 3.64 – 
7.27 

8 Tangga 0.69 – 1.38 3.64 – 
6.36 
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9 Sudut – sudut 
tiang/balok *berukir 0.46 – 1.84  2.73 – 

6.82 

10 Ambang jendela dan 
lintel * 0.58 – 1.84 3.18 – 

6.36 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 

Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 85 

 
Berikut adalah rumus perhitungan keperluan 
bahan bekisting : 

- Keperluan kayu bekisting 
 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)

10 𝑚2
 x keperluan kayu 

- Keperluan paku bekisting 
 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)

10 𝑚2
 x keperluan paku 

- Keperluan oli bekisting 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)

10 𝑚2
 x keperluan oli 

 
 Durasi 

Pemasangan bekisting kayu memerlukan waktu 
yang terdiri dari peneyetelan, pemasangan dan 
pembongkaran 1 grup pekerja kayu untuk pekerjaan 
bekisting terdiri dari 3 tukang kayu, dan 3 
buruh/pekerja sedangkan untuk 1 mandor mmbawahi 
20 tukang. Apabila dalam 1 grup terdapat 3 tukang 
maka keperluan mandor adalah 3/20 yaitu 0.15 
mandor. 

 Beikut ini adalah keperluan 1 grup tenaga kerja 
dalam mengerjakan bekisting kayu tiap 10m2 

 
Tabel 2.10  Kebtuhan kayu untuk bekisting 

No Jenis Cetakan 
Jam kerja tiap luas catakan 10m2 

Menye
tel 

Memas
ang 

Membu
ka & 

Repar
asi 
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Member
sihkan 

1 Pondasi/Pangk
al jembatan 3 – 7 2 – 4  2 – 4  2 

Sanpa
i 5 
jam 
untuk 
segala 
jenis 
pekerj
aan 

2 Dinding 5 – 9  3 – 5  2 – 5  
3 Lantai 3 – 8  2 – 4  2 – 4  
4 Atap 3 – 9  2 – 5  2 – 4  
5 Tiang-tiang 4 – 8  2 – 4  2 – 4  
6 Kepala Tiang 5 – 11 3 – 7  2 – 5  
7 Balok – balok 6 – 10 3 – 4  2 – 5  
8 Tangga 6 – 12  4 – 8  3 – 5  

9 
Sudut – sudut 
tiang/balok 
*berukir 

5 – 11 3 – 9  3 – 5 

10 
Ambang 
jendela dan 
lintel * 

5 – 10 3 – 6  3 – 5 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) halaman 
86 

 
2.2.5 Pekerjaan Pengecoran 

Pengecoran dalam metode pelaksanaan dilakukan 
setelah pekerjaan bekisting dan pekerjaan pembesian 
selesai dilaksanakan. Pengecoran untuk lantai jembatan 
atau pelat dapat digunakan concrete pump. 

Dalam hal ini concrete pump dalam bentuk mobil 
sehingga dapat berpindah posisi. 

 
- Peralatan untuk pengecoran 
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Gambar 2.16  Concrete pump model IPF90B – 

5N2  

   Tabel 2.11 Spesifikasi Concrete Pump Model 
IPF90B – 5N2 

 Model IPF90B – 5N2 

Concrete 
pump 

Type Hydraulic Single 
Acting 
Horizontal 
Double Piston 

Delivery Capacity 10 – 90 m3/h 
Delivery Pressure Max. 53.0 

kgf/cm2 
Max Conveying 
Distance 

Vertical 
Horizontal 

100 A pipe 80 m 320 m 
Max Size of 
Aggregate 

 

125 A 40mm 
Concrete Slump 
Value 

5 – 23 cm 

Cylinder diameter x 
stroke 

Ø195mm x 
140mm 

No. of Cylinder 2 
Hopper capacity x 
vertical 

0.45m3 x 
1280mm 

Height  
Concrete 

pipe 
System Water washing 
Type Hydraulic 
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washing reciprocating 
piston 

Discharge pressure 
x delivery 

65 kgf/cm2 /40 
kgf/cm2 x 320 
L/min 

Tank Capacity Water tank 400 
L 

Boom 

Type 3 Section 
Hydraulic fold 
type 

Length 17.4 m 
Vertical higher 20.7 m 
Operating angle  
Top selection 0 – 270” x 5.75 

m 
Middle selection 0 – 180” x 5.3 m 
Botton selection 0 – 90” x 6.5 m 
Working swing 
angle 

360º full swing 

Concrete pipe 
diameter 

125 A 

Flexible hose 
diameter 

125 A or 100 A 

Truck 
Chassis 

Model ISUZU: P – 
CVRI4K 

Engine 220 PS / 230 
rpm 

Fuel tank 300L 

Weight 

Vehicle weight 14715 kg 
Max number of 
person 

3 person (165kg) 

Max load 400 kg (water) 
Sumber :Intruction Manual for Concrete Pump 

Model IPF90B-5N21 
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 Durasi 
Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan vertical 
equivalent length 

 

Gambar 2.17 Grafik hubungan Delivery 
Capacity  

Dengan menggunakan factor koefisien sebagai 
berikut : 

- Faktor Kondisi Peralatan 
- Faktor Operator 
- Faktor Cuaca 

• Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery capacity x Ek 

  
• Durasi Pekerjaan  

Perhitungan waktu pelaksanan pengecoran 
terdiri dari  
 

1. Waktu persiapan : 
- Pemasangan pompa = 30 menit 
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- Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit  
Total waktu persiapan = 40 menit 

 
2. Waktu persiapan : 

=  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 
 
3. Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan Pompa = 10 menit 
- Pembongkaran pompa = 30 menit 

Total Waktu pasca pelaksanaan = 40 menit 

 Waktu total = persiapan + persiapan 
tambahan + waktu pengecoran + pasca 
pelaksanaan. 

 Untuk perhitungan durasi pengecoran 
lantai kerja dapat menggunakan table sebagai 
berikut : 

Tabel 2.12 Tabel Durasi pekerjaan beton 
Jenis Pekerjaan  Jam kerja tiap m3 
Mencampur beton dengan 
tangan  1.31 – 2.62 

Mencampur beton dengan 
mesin pengaduk 0.65 – 1.57 

Mencampur beton dengan 
memanaskan air dan 
agregat 

0.92 – 1.97 

Memasang pondasi – 
pondasi 1.31 – 5.24 

Memasang tiang-tiang 
dan dinding-dinding tipis 2.62 – 6.55 

Memasang dinding tebal 1.31 – 5.24 
Memasang lantai  1.31 – 5.24 
Memasang tangga 3.93 – 7.86 
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Memasang beton 
structural 1.31 – 5.24 

Memelihara beton 0.65 – 1.31 
Mengaduk, memasang, 
dan memeliharanya 2,62 – 7,86  

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 101 
 

2.2.6 Pekerjaan pemasangan PCI Girder 
Pada pekerjaan pemasangan balok girder ini 

dilakukan secara manual untuk keperluan efisiensi dana. 
Pada proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran 
Surabaya ini, pengangkatan balok girder dengan 
menggunakan crawler crane. 

 
 Pekerjaan pengangkutan  dari stock yard ke 

lokasi titik pemasangan dengan menggunakan 
ponton distribusi 

 
a. Pemasangan seling 10 menit 
b. Pengangkatan girder ke ponton distribusi 

Pengangkatan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

c. Pengangkutan girder ke lokasi titik pondasi 
dengan ponton distribusi 
Pengangkatan (T2) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

d. Ponton kembali ke lokasi penumpukan 
girder 

Waktu Kembali (T3) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan ke 
lokasi titik pondasi = pemasangan seling + T1 
+ T2 + T3 
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 Pekerjaan Erection Girder 
a. Spesifikasi alat crawler crane 

- Model   :Hitachi  
    SCX400  

- Kap. Angkat Maks : 40.000 kg 
- Panjang Lengan  : 46 m 
- Kec. Angkat  :60m/min x 60%   

   = 36m/min  
- Kec. Turun  : 60m/min 
- Kec. Swing  : 3,7 rpm 
- Kec. Jelajah  : 33m/min 

 
b. Pengangkutan dengan crawler crane 
 Pengangkutan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

c. Pemasangan girder ke titik tumpu 
   Waktu pemasangan (T2)  

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

d. Penurunan (Lowering) 
  Waktu penurunan (T3)  
  = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

e. Waktu kembali ke lokasi penumpukan 
  Waktu kembali (T4)  
  = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

 

 Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan seling + T1 + 
T2 + T3 + T4 

 
Waktu pindah Ponton Crane dari titik antara lain : 

    Waktu Pindah Ponton Crane  
    = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚
𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
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2.2.7 Pekerjaan Diafragma 

Diafragma adalah elemen struktur yang berfungsi 
untuk memberikan ikatan antara PCI Girder sehingga 
akan memberikan kestabilan pada masing PCI Girder 
dalam arah horizontal. Sistim diafragma yang 
digunakan pada Jembatan Taman Hiburan Pantai 
Kenjeran adalah sistem pracetak. Pengikatan tersebut 
dilakukan dalam bentuk pemberian stressing pada 
diafragma dan PCI Girder sehingga dapat bekerja satu 
kesatuan. 

 
 Pekerjaan pengangkutan  dari stock yard ke lokasi 

titik pemasangan dengan menggunakan ponton 
distribusi 

 
a. Pemasangan kait 10 menit 
b. Pengangkatan Diafragma ke ponton distribusi 

 Pengangkatan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

c. Pengangkutan Diafragma ke lokasi titik pondasi 
dengan ponton distribusi 

Pengangkatan (T2) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

d. Ponton kembali ke lokasi penumpukan 
Diafragma 

Waktu Kembali (T3) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 

Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan ke 
lokasi titik Girder = pemasangan Kait + T1 + T2 
+ T3 

 
 Perhitungan waktu siklus  

- Persiapan (T1)  = 5 menit 
- Pemasangan kait (T2) = 10 menit 
- Pengangkatan Diafragma (T3) 



36 
 

   = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 
- Penurunan (T4) 
   = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛
 

 
 Maka total waktu siklus adalah T1 + T2 + 

T3 + T4 + T5 sehingga dari waktu siklus 
total itu dapat menentukan waktu siklus 
dalam 1 jam (N) sebagai berikut 

 
   N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
   Q = q x N x Ek 
 
 Setelah produksi diketahui (Q) 
 Q = X buah/jam x lama jam kerja 
 Sehingga durasi untuk tiap bentang adalah 
   = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎

𝑄
 

 
2.2.8 Pekerjaan Retaining Wall 

1. Galian Strous Pile 
 Pekerjaan galian strous pile dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia dan dibantu dengan 
alat bore pile. Pekerjaan ini dilakukan oleh 2 – 3 
orang. Pada tabel dibawah ini disajikan keperluan 
jam kerja buruh untuk galian pipa, dimana tanah 
tidak terlalu basah atau cukup kering. 
 

Tabel 2.13 Tabel Durasi pekerjaan galian  
Jenis 
Tanah 

Dalamnya Galian (m) 
1,00 1,50 2,25 3,50 4,00 5,00 

Hasil kerja, m3/jam kerja 
Tanah 
lepas 

0,75-
1,35 

0,70-
1,30 

0,65-
1,15 

0,60-
1,10 

0,50-
1,00 

0,50-
0,90 
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Tanah 
biasa 

0,65-
1,25 

0,60-
1,15 

0,55-
1,00 

0,50-
1,00 

0,45-
0,85 

0,40-
0,80 

Tanah 
Liat 

0,45-
0,95 

0,45-
0,90 

0,40-
0,80 

0,40-
0,75 

0,35-
0,70 

0,35-
0,65 

Tanah 
cadas 

0,35-
0,75 

0,35-
0,70 

0,35-
0,65 

0,30-
0,60 

0,25-
0,50 

0,35-
0,55 

Jam kerja/m3 
Tanah 
lepas 

0,75-
1,32 

0,75-
1,40 

0,85-
1,50 

0,90-
1,65 

0,95-
1,85 

1,00-
2,00 

Tanah 
biasa 

0,85-
1,58 

0,90-
1,65 

1,00-
1,85 

1,00-
2,00 

1,20-
2,25 

1,25-
2,40 

Tanah 
Liat 

1,00-
2,16 

1,12-
2,15 

1,25-
2,35 

1,32-
2,50 

1,50-
1,90 

1,58-
3,00 

Tanah 
cadas 

1,32-
2,65 

1,40-
2,75 

1,50-
3,10 

1,65-
3,30 

1,85-
3,70 

2,00-
4,00 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 39 

 
2. Pembetonan Strous Pile 

 Pekerjaan pembetonan strous pile dilakukan 
dengan menggunakan tenaga manusia dan dibantu 
dengan alat beton molen. Pekerjaan ini dilakukan 
oleh 6 buruh pekerja, 1 operator molen, dan 1 
mandor.  
 

3. Pekerjaan Batu Kali & Batu Kosong 
 Pekerjaan pemasangan batu kali dan batu kosong 
biasanya dilakukan oleh 1 orang batu dengan 1 atau 
3 pembantu tukang. Pada tabel dibawah ini disajikan 
keperluan tenaga buruh secara rata-rata berdasarkan 
pengamatan dilapangan. 
  

Tabel 2.14 Tabel Durasi pekerjaan batu kali 
Jenis Pekerjaan Kelompok Produksi Kerja 
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Kerja Tiap Jam Tiap 
Pekerjaan 

Memasang batu dengan tangan : 
Batu belah 1 orang 

tukang 
batu 

dengan 1 
atau 3 

pembantu 

0,11 – 0,30 
m3 

3,25 - `9 
jam per m3 

Batu belah 
persegi 

0,11 – 0,30 
m3 

3,25 - 9 
jam per m3 

Bata batu 0,08 – 0,23 
m3 

4,5 – 11,75 
jam per m3 

Batu khusus 0,08 – 0,20 
m3 

5,25 – 11,7 
jam per m3 

Batu hias  (tebal 
10cm – 15cm) 

0,45 – 0,90 
m3 

0,85 – 1,65 
jam per m3 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 134 

 
2.2.9 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 

Pekerjaan mendirikan bangunan baja dilakukan oleh 
kelompok buruh yang ahli yang bekerja dibawah 
seorang mandor. Pekerjaan mengeling dikerjakan oleh 1 
atau 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang masing-
masing ( 1 orang tukang memanaskan, 1 orang tukang 
pegang dan 2 orang tukang keeling), seorang pembantu 
kadang-kadang diperlukan untuk 3 – 4 kelompok kerja 
tukang keeling yang melayani kompresor dan selangnya 
(hose).  

Memasang baut dilakukan oleh 1 atau lebih 
kelompok kerja terdiri dari 1 atau 2 orang setiap 
kelompok. Seorang pembantu melayani kompresor juga 
diperlukan seperti pada pekerjaan pengelingan. 

Pengelasan dikerjakan 1 atau lebih kelompok kerja 
terdiri dari 1 atau 2 orang setiap kelompok. Seorang 
pembantu diperlukan setiap 2 orang tukang las. Pada 
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tabel dibawah ini menyajikan jam kerja yang diperlukan 
untuk mengangkat dan memasang konstruksi baja 

 
Tabel 2.15 Tabel Durasi pekerjaan Mengangkat dan 

memasang konstruksi rangka baja  

Jenis pekerjaan 
Jam kerja 
tiap ton 

baja 
Menaikkan muatan ke truck dan dari truck 
keatas tanah, dengan Derek bila perlu 
                                                   Rata-rata 

1 – 2 
 

(1,3 – 1,5) 
Mendirikan, memasang baut dan menyipat datar saja: 

Pondasi 3 – 6 
Tiang – tiang 4 – 8 

Balok-balok mendatar, biasa 3 – 6 
Balok-balok mendatar, special 4 – 8 

Balok susunan pelat (plate girders) 3 – 6 
Balok, jalanan keran 3 – 6 

Batang penguat atas kolom (knee bracing) 6 – 10 
Pelat lantai 4 – 8 

Memasang baut-baut, batang-batang 
penarik, pelat-pelat jangkar (Anchor plate) 

2 – 4 

Besi siku penguat, batang pemikul atap 
(purlin), rangka dinding 4 – 8 

Rangka lobang cahaya 6 – 12 
Rangka ruang atas atap 6 – 14 

Rangka jendela atap 6 – 12 
Rangka pintu 8 – 16 

Kuda-kuda atap 5 – 12 
Menara transmisi radio 16 – 30 

Bangunan penyebrangan (light steel 
trestles) 12 – 24 

Kerangka baja untuk power plant 10 - 16 
Bangunan pabrik (kuda-kuda, atap, 4 – 12 
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dinding) 
Bangunan bertingkat (bangunan-bangunan 

kantor) 3 – 10 

 Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 283 

 
Untuk pekerjaan pengelasan dan pengelingan pada 

tabel dibawah ini disajikan jam kerja yang diperlukan 
untuk pekerjaan memasang baut, mengeling, dan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya. 

 
Tabel 2.16 Tabel Durasi pekerjaan Mengelas dan 

mengeling konstruksi rangka baja  

Jenis Pekerjaan Jam Kerja 

Pemasangan baut sementara (3 – 7 
baut tiap ton) 

5 – 7 setiap 100 
buah baut 

Pemasangan paku keeling (20 – 40 paku keeling tiap 
ton) dengan tenaga angin : 
- Di atas tanah, pekerjaan mudah 6 - 10 setiap 100 

buah kelingan 
- Kuda – Kuda 7 - 12 setiap 100 

buah kelingan 
- Bangunan kantor kerangka baja 10 - 15 setiap 

100 buah 
kelingan 

- Bangunan pabrik 10 - 13 setiap 
100 buah 
kelingan 

- Bangunan penyebrangan 2 menara 14 - 20 setiap 
100 buah 
kelingan 

Pemasangan paku kelingan dengan tangan : 
- Pekerjaan mudah 12 - 16 setiap 
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100 buah 
kelingan 

- Pekerjaan susah 16 - 25 setiap 
100 buah 
kelingan 

Memasang baut-baut (15 – 30 baut 
setiap ton) 

3 - 7 setiap 100 
buah kelingan 

Mengelas (1,5 – 3 m las 6 mm tebal, 
setiap ton) 

14 - 30 setiap 30 
m 

Mengecat satu lapis : 
- Kerangka berat 0,5–0,9 tiap ton 
- Kerangka sedang 0,7–1,4 tiap ton 
- Kerangka ringan 1–2 tiap ton 
Memasang dinding gelombang dan atap dipasang 
dirangka kayu : 
- Tebal 0,45 mm ( Ga 26) dan yang 
lebih tipis 

0,54 – 1,62 
setiap 10 m2 

- Tebal melebihi 0,45 mm 1,08 – 2,16 
setiap 10 m2 

- Asbes 3,24 – 6,48 
setiap 10 m2 

Lapisan anti panas dan anti embun 
dibawah atap 

2,16 – 4,32 
setiap 10 m2 

Pemasangan bubungan, lembah atap, 
las pinggir atap 

2 – 6 setiap 30 
m 

Balok-balok baja : 
- Balok pemikul (joist), tinggi 10 cm 
– 20 cm 

0,15 – 0,30 
setiap batang 

- Balok pemikul, tinggi 20 cm – 30 
cm 

0,25 – 0,50 
setiap batang 
2 – 4 setiap 30 
m 

Kerangka tegak dinding, ringan 1,5 
kg/m’ atau kurang 

0,06 – 0,15 
setiap batang   
1 – 2  setiap 30 
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m 
Kerangka tegak dinding, berat 3 
kg/m’ atau lebih 

0,12 – 0,25 
setiap batang 
1,2 – 2,5 setiap 
30 m 

Lapisan penjepit dinding dibawah 
atau diatas 

3 – 6  setiap 30 
m 

Jendela-jendela kerangka baja, hanya 
memasang saja 

3,24 – 12,95 
setiap 10 m2 
luas lobang 

Mengecat atau mendempul celah – 
celah 

2 – 5 setiap 30 
m atau setiap 
batang 

Memasang jendela – jendela dan 
mendempul celah - celah 

5,40 – 10,80 
setiap 10 m2 

Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 286 

 
2.2.10 Pekerjaan Aspal 

Dalam pekerjaan ini meliputi dua bagian yaitu, 
proses penghamparan prime coat dan pengaspalan. 

 
Alat yang dipakai dalam pekerjaan ini adalah : 

• Asphalt Sprayer 
• Air Compresor 
• Dump Truck 
• Whell Loader 
• Asphalt Mixing Plant 
• Asphalt Finisher 
• Tandem Roller 
• Pneumatic tire roller 
 

1. Asphalt Sprayer 



43 
 

 
Gambar 2.18 Asphalt Sprayer 

Tabel 2.17 Spesifikasi Asphalt Sprayer 
Material Tangki 
Asphalt 

Plate SS-41 

Kapasitas tangki 
asphalt 

850 – 1400 liter 

Hand sprayer Kecepatan semprot 
asphalt cair panas 5 
liter/menit 

Kopling Magnet Type MA-GA-12 Volt 
Mesin Penggerak Diesel Engine, 5 

HP/2200 rpm 
Generator 2000 watt/220 volt 
Burner Electrical Burner, ¼ HP 
Burner Solar 
Consumtion 

5 – 10 liter/jam 

Material Tangki solar Plate SS-41 
Kapasitas Tangki 
Solar 

78 liter 

Asphalt pump Gear pump GC-25 
Roda depan Castor wheel LBR-NR 

200x75 
Rubber wheel 
kapasitas 

300 kg 

Roda belakang 7.50-16-8 PR 
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Dimensi (PxLxt) 4270 x 920 x 2750 mm 
 

2. Asphalt Mixing Plant 

 
Gambar 2.19  Asphalt Mixing Plant 

Tabel 2.18 Spesifikasi Asphalt Mixing Plant 
Model LBJ500 
Capacity <5% 
moisture 

30 – 40 T/H 

Cold feed beins 3x6 m3 
Drying drums (mm) ɸ1225*5850 
Dry Capacity 40 T/H 
Burner Oil Burner (China 

Top Brand) 
Dust Filter System Water Type 

(Recomended) 
Hot Elevator Capacity 60 T/H 
Vibrate Screen 3 Grades 
Vibrate Screen 
Capacity 

50 T/H 

Hot Bin 
(Compartments) 

3 

Hot Bin Volume 8 m3 
Weighing Accurary ≤± 0,50%, ≤± 
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(Agregate, Asphalt, 
Filler) 

0,25%, ≤± 0,50% 

Mixer Capacity 
(Kg/Batch) 

500 

Mixing Cycle 45s 
Asphalt Tank Volume 30 T*1 
Finished storage bin 60 T (Optional) 
Power 143-158 KW 

 
3. Asphalt Finisher 

 
Gambar 2.20  Asphalt Finisher 

 
Tabel 2.19 Spesifikasi Asphalt Finisher 

Performance parameter 
Basic Paving width 2500 mm 
Max. width of paving 4500 mm 
Max. thickness of 
paving 250 mm 

Min. thickness of 
paving 10 mm 

Traveling speed 2.29-16.74 km/h 
Paving Speed 3.01-8.97 m/min 
Planeness 3mm/3m 
Max. theoretic 220 t/h 
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productivity 
Hopper capacity 10 t 
Mass 11000 kg 
Maximum climbing 
capacity 20% 

Overall size 
Length 5850mm 

(transportation 
5550mm) 

Width 3000mm 
(transportation 

2494mm) 
Height 2450mm 

 
4. Tandem Roller 

 
Gambar 2.21  Tandem Roller 

Tabel 2.20 Spesifikasi Tandem Roller 
Model SAKAI SW 6525B-1 
Operating weight 8 ton 
Overall leght 4,3 m 
Overal width (b) 1,615 m 
Lebar overlap (bo) 0,2 m 
Overal height 2,795 m 
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Transmission Hydraulic 
Kecepatan muat (VF) 6 km/jam 
Lebar pemadatan L 
Tebal lapisan t 
Kecepatan rata-rata S 
Jumlah Lintasan n 
Faktor penyusutan 
bahan 

f 

Faktor kerja E 
Produktivitas 𝑆 𝑥 𝑡 𝑥 𝑓 𝑥 𝐿 𝑥 𝐸

𝑛
 

 
5. Pneumatic tire roller 

 
Gambar 2.22  Pneumatic tire roller 

Tabel 2.21 Spesifikasi Penumatic tire roller 
Make Isuzu  
Model BB-6BG1 

Diesel 
Engine 

 

Gross Power 91,2 hp 68 kw 
Displacement 396,3 cu 

in 6,5 L 
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Operational 
Fuel Capacity 25,1 gal 95 L 
Maximum Speed 11,8 mph 19 km/h 
Operating Voltage 24 V  
Weight 
Operating Weight – 
Standart 18739,3 lb 8500 kg 

Operaating Weight 
– Max Ballast 33069,3 lb 15000 kg 

Average Weight 
per Wheel – 
Standart 

2082 lb 944,4 kg 

Average Weight 
per Wheel – Max 
Ballast 

3674,4 lb 1666,7 kg 

 
2.3 Penggunaan Peralatan 

Pada saat suatu proyek akan dimulai, kontrakan akan 
memilih alat berat yang digunakan diproyek tersebut. 
Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah 
satu factor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat 
berat yang dipilih harus tepat baik jenis, ukuran maupun 
jumlahnya. 

 
2.3.1 Pekerjaan Bangunan Bawah 

• Excavator 
• Dump Truck 
• Mobile Mixer 
• Crawler Crane 
• Diesel Hammer 
• Vibro Hammer 
 

2.3.2 Pekerjaan Bangunan Atas 
• Concrete Pump 
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• Mobile Crane 
 

2.3.3 Produktivitas Alat Berat 
Keberhasilan dalam suatu operasi peralatan 

dalam menangani suatu pekerjaan tidak saja 
ditentukan oleh ketepatan dalam mengatur garis besar 
tahap pekerjaan dan tata letak operasi, tetapi juga 
ketepatan pemilihan tipe dan ukuran peralatan. 
Ketepatan dalam pemilihan alat juga dapat 
mempengaruhi ke efisienan kerja, waktu dan juga 
biaya. Sebagai dasar pedoman untuk menghitung 
produksi suatu pekerjaan adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan beberapa factor yang berpengaruh 

Berdasarkan tipe dan ukuran peralatan yang telah 
dipilih antara lain : 
- Kapasitas standart produksi peralatan 
- Biaya operasi dan perawatan peralatan 
- Kecepatan dalam berbagai operasi peralatan 
- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 

2. Menentukan pengaruh sifat fisik material 
3. Menentukan pengaruh pada realisasi pelaksanaan 

pekerjaan dengan bantuan peralatan. 
Faktor yang harus diperhatikan dalam 
menghitung produksi peralatan per satuan waktu 
antara lain : 

 
1. Kapasitas Produksi 

 
 

 
Dimana : 
 
Q =Kapasitas produksi per jam peralatan 

(m3/jam, cu yd,     buah/jam, dll) 

Q = q x N x Ek 
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q =Kemampuan produksi peralatan 
dalam    satuan siklus (m3, cu yd, 
buah, dll) 

N = T (jumlah trip per satuan waktu) / 
Ws 

T = Satuan waktu (jam, menit, detik) 
Ws = satuan siklus 
Ek = Efisiensi Kerja 

Dalam merencanakan suatu proyek, 
produktivitas perjam dari suatu alat yang 
diperlukan adalah produktivitas standart dari 
alat tersebut dalam kondisi ideal dikalikan 
dengan suatu factor. Factor tersebut 
dinamakan efisiensi kerja. 
 

Tabel 2.22 Faktor Efisiensi Kerja 
Kondisi 
operasi 

alat 

Pemeliharaan alat 
Baik 
sekali Baik Sedang Buruk Buruk 

sekali 
Baik 
sekali 0.83 0.80 0.76 0.70 0.63 

Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.60 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk 
sekali 0.52 0.50 0.47 0.42 0.32 

Sumber :Diktat kuliah pemindahan tanah 
mekanis 

 
Tabel 2.23 Kondisi Alat  

Kondisi 
operasi 

alat 

Kondisi tata laksana / 
manajemen 

Baik 
sekali Baik Sedang Buruk 

Baik 0.83 0.80 0.76 0.70 
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sekali 
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 

Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 

 
• Faktor kondisi peralatan 
  Produksi suatu peralatan sangat 

dipengaruhi kondisi fisiknya. Kondisi 
peralatan layak operasi ditinjau dari aspek 
ekonomis antara lain : 

 
 K = 100% sebagai kondisi maksimum, dan 
 
 K = 60% sebagai kondisi minimum 
 
 Untuk perhitungan kondisi peralatan diambil 

FK = 0,75 
 

• Faktor cuaca 
  Keadaaan cuaca yaitu kelengasan dan 

temperature udara sangat mempengaruhi 
prestasi kerja operator. 

 
Tabel 2.24 Kondisi Cuaca  

Kondisi 
cuaca 

Faktor 

Menit/jam % 

Terang, 
segar 55/60 0,90 

Terang, 
panas, 

berdebu 
50/60 0,83 

Mendung 45/60 0,75 
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Gelap 40/60 0,66 

   (BMKG, 2011) 
2. Waktu Siklus 

Efisiensi kerja disebut juga factor koreksi 
sehingga factor produktivitasnnya melihat 
kondisi dilapangan. Efisiensi kerja tergantung 
pada kondisi pengoprasian dan pemeliharaan 
alat. 

 
2.4 Rencana Anggaran Biaya 
2.4.1 Gambar Kerja (Shop Drawing) 

Gamber kerja atau bisa juga disebut shop drawing 
adalah gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan proyek dilapangan. 

Shop Drawing merupakan gambar yang dihasilkan 
oleh kontraktor, subkontraktor. shop drawing meliputi 
denah, potongan, tampak, mechanical electrical, detail, 
table bestat, layout dan sebagainya. 

 
Gambar 2.23  Shop Drawing 
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Dalam penggambaran shop drawing haruslah jelas 
dan mudah dipahami bagi pengguna sehingga dapat 
menghindari kesalahan persepsi yang dapat 
mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanan pekerjaan 
dan juga kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan. 

2.4.2 Perhitungan Volume 
Volume satuan pekerjaan adalah menghitung jumlah 

banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan volume 
disebut juga kubikasi pekerja, jadi  volume atau kubikasi 
pekerja bukanlah merupakan volume (isi sesungguhnya) 
suatu bangunan melainkan volume bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan yang diuraika. Uraian volume 
pekerja itu sendiri menguraikan secara garis besar volume 
atau kubikasi suatu pekerjaan yang berarti menghitung 
volume masing-masing pekerjaan sesuai gambar bestek 
dan gambar detail. 

 
2.5 Material dan Tenaga  

Yang dimaksud bahan dan tenaga kerja adalah 
besarnya jumlah bahan ataupun banyaknya jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian 
pekerjaan dalam satu item pekerjaan 

 . 
2.6 Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) 

Harga satuan pokok pekerjaan adalah jumlah harga 
dan tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis harga 
bahan yang didapatkan dipasaran kemudian dikumpulan 
dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan 
bahan. Upah tenaga kerja didapat dilokasi dikumpulkan 
dan dicatat dalam satu harga yang dinamakan daftar harga 
satuan upah. 

Daftar harga pekerjaan adalah jumlah harga dan 
upah tenaga kerja disetiap daerah berbeda-beda. Jadi 
dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu 
bangunan atau proyek, harus berpedoman pada harga 
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satuan bahan dan upah tenaga kerja dipasaran kerja 
dipasaran dan upah tenaga kerja dipasaran dan lokasi 
pekerja. 

Sebagaimana pada awal yang telah dijelaskan bahwa 
anggaran biaya suatu bangunan atau proyek adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk 
bahan dan upah serta biaya – biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek 
tersebut. Maka dapat dilihat dengan jelass bahwa 
anggaran biaya merupakan jumlah masing – masing hasil 
perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang 
bersangkutan. Atau secara umum dapat disimpulkan 
dengan rumus : 

 
 
 

2.7 Penjadwalan dengan menggunakan MS. Project 2011 
Penjadwalan merupakan langkah menerjemahkan 

suatu perencanaan kedalam suatu diagram – diagram 
yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan ini sangat 
menentukan aktivitas – aktivitas pelaksanaan proyek 
untuk dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga biaya 
pelaksanaan dan pemakaian sumber daya dapat 
diselesaikan dengan waktu menurut kebutuhan yang 
diperlukan. 

Jadwal waktu proyek juga merupakan hal utama 
dalam proses konstruksi sehingga harus dibuat 
berdasarkan sasaran dan pencapaian target yang jelas. 
Dengan demikian jadwal rencana kerja yang tepat, setiap 
tahap proses mendapat alokasi waktu yang cukup dengan 
berbagai kegiatan dapat dimulai pada saat yang tepat 
pula. Dalam tugas akhir ini akan dibahas penjadwalan 
dengan metode network planning. 

 
 

RAB = ∑(Volume x Harga satuan pekerjaan) 
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2.7.1 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
Dalam pekerjaan ini terdapat dua bagian, yang 

pertama adalah pekerjaan untuk galian jalan kerja 
sepanjang 600m dan pekerjaan timbunan 200m. pekerjaan 
ini di laksanakan bersamaan setelah pekerjaan Direksi 
Keet dan mobilisasi. 

 
2.7.2 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 

Untuk pekerjaan ini terdapat dua bagian pekerjaan 
yaitu pekerjaan pemancangan di darat dan pekerjaan 
pemancangan di atas air. Pekerjaan pemancangan di darat 
sendiri dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara dan 
selatan, sedangkan untuk pemancangan di atas air 
dilakukan dengan menggunakan 2 ponton yang bekerja 
bersamaan yaitu untuk arah sisi utara dan sisi selatan. 
Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan penggalian dan 
penimbunan jalan kerja. 

 
2.7.3 Pekerjaan Pembetonan dan Penulangan Struktur 

Dalam pekerjaan ini mencakup pekerjaan struktur pile 
cap, pilar utama, hammer head, pelat lantai dan pelat 
injak. Pekerjaan ini dilakukan secara berselingan antar 
satu sama lain, misalkan pada pekerjaan pile cap 
dilakukan dahulu pekerjaan bekisting pada pile cap 1, 3, 
5, dan 7 kemudian setlah selesai pada pekerjaan pile cap 1 
maka pekerja tersebut pindah ke pile cap ganjil setelahnya 
dalam contoh kasus ini adalah pile cap anjungan 2, 
setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian, 
metode kerja yang dipakai sama dengan pekerjaan 
bekisting, sedangkan untuk pengecoran dilakukan dengan 
menunggu semua pekerjaan bekisting dan penulangan 
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pile cap selesai lalu dilakukan pengecoran. Untuk 
pembongkaran bekisting sendiri pada masing-masing 
struktur dibedakan, untuk pekerjaan pile cap 
pembongkaran dilakukan dalam waktu 14 hari waktu 
curing,dikarekan struktur pile cap ditopang oleh tiang 
pancang, sedangkan untuk pekerjaan kolom 
pembongkaran dilakukan dengan 28 hari waktu tunggu, 
ini sesuai dengan umur beton K-350, sedangkan untuk 
pekerjaan hammer head dan pelat lantai metode kerja 
yang dipakai sama dengan pekerjaan pilar. Pekerjaan ini 
dilakukan setelah pekerjaan pemasangan turap baja dan 
pekerjaan lantai kerja. 

 
2.7.4 Pekerjaan Beton Pelengkung Anjungan 

Dalam pekerjaan ini dilakukan secara bertahap yaitu di 
mulai pada pekerjaan pemasangan bekisting pada Kolom 
1, 2, 3, dan 4 pada segmen 1. selanjutnya dilakukan 
pekerjaan pembesian, kemudian di cor dengan 
menggunakan concrete pump dan truck mixer yang 
bekerja diatas ponton. Untuk pembongkaran bekisting 
dilakukan pada waktu umur beton mencapai 28 hari, 
kemudian setelah itu dilakukan lagi pekerjaan untuk 
pemasangan bekisting pada K1, 2, 3, 4 pada segmen 2. 
Metode kerja yang dipakai sama dengan pada segmen 1. 

 
2.7.5 Pekerjaan Beton Precast 

Dalam pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan, 
dengan pekerja dari masing-masing sub pekerjaan 
pengelompokannya berbeda-beda. Kelompok ini terdiri 
dari kelompok kerja untuk pekerjaan precast cross head, 
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slab on pile dan deck slab. Pekerjaan ini dilakukan setelah 
pekerjaan direksi keet. 

 
2.7.6 Pekerjaan Ereksi Girder 

Dalam pekerjaan ini pertama dilakukan adalah 
pemasangan bearing pad yang dilakukan setelah 
pekerjaan hammer head. Untuk pekerjaan ereksi balok 
girder sendiri dilakukan dengan menggunakan 2 ponton, 1 
ponton untuk ereksi dan ponton lainnnya untuk distribusi 
balok girder di atas air. 

 
2.7.7  Pekerjaan Ereksi Diafragma & Deck Slab 

Untuk pekerjaan ereksi balok diafragma dilakukan 
dengan menggunakan 2 ponton, 1 ponton untuk ereksi 
dan ponton lainnnya untuk distribusi balok diafragma di 
atas air. Sedangkan untuk pekerjaan deck slab metode 
kerja yang dipakai sama dengan pekerjaan diafragma 
tetapi untuk pekerjaan deck slab dilakukan setelah 
pekerjaan precast deck slab lalu dilakukan ereksi deck 
slab. 

 
2.7.8 Pekerjaan Ereksi Cross Head 

Untuk pekerjaan ereksi cross head dilakukan setelah 
pekerjaan pemasangan support tiang pancang dan 
pekerjaan precast cross head. Dalam pekerjaan ini ereksi 
cross head dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara 
dan sisi selatan. 

 
2.7.9 Pekerjaan Ereksi Slab on Pile 

Untuk pekerjaan ereksi slab on pile dilakukan setelah 
pekerjaan pemasangan cross head dan pekerjaan precast 
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slab on pile. Dalam pekerjaan ini ereksi slab on pile 
dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara dan sisi 
selatan. 

 
2.7.10 Pekerjaan Pagar Jembatan 

Untuk pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan beton 
pelengkung anjungan dan dilakukan secara bersamaan 
untuk sisi selatan dan utara jembatan.  
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BAB III 
METODOLOGI 

 
3.1.  Penjelasan 

 
Metodologi suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

pembangunan jembatan THP Kenjeran Surabaya adalah cara 
dan urutan kerja pada suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
dimana digunakan untuk mengetahui metode pelaksanaan 
pekerjaan tersebut. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam proyek akhir 
ini adalah : 

 Pendahuluan 
 Pengumpulan Data 
 Pengolahan Data 
 Waktu Pelaksanaan 
 Analisa Anggaran Biaya 
 Kesimpulan 

Uraian metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan 
proyek akhir ini adalah : 

 
3.1.1 Pekerjaan Pendahuluan 

Pekerjaan pendaahuluan atau persiapan merupakan 
tahap awal dari suatu kegiatan sebelum memulai 
pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap persiapan 
ini yang dilakukan adalah menentukan pihak-pihak mana 
yang dapat dihubungi terkait dengan keperluan kami dalam 
penyusunan tugas akhir ini : 

 
a. Mencari informasi pada instansi terkait sesuai 

data yang dibutuhkan 
b. Mengurus surat-surat yang diperlukan yaitu 

proposal dan surat pengantar untuk pengumpulan 
data. 
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c. Mengumpulkan dan mempelajari segala bentuk 
kegiatan yang dapat mendukung data penyusnan 
proyek akhir ini. 

 
3.1.2 Pengumpulan Data 

Secara umum untuk perencanaan teknis pekerjaan 
jembatan diperlukan suatu acuan. Acuan yang kami 
butuhkan berupa data-data sebagai berikut : 

a. Data Alat Berat 
b. Data Produktifitas Alat 
c. Data Produktifitas Pekerjaan 
d. Analisa Harga Satuan 
e. Berbagai data lain yang berkaitan dengan 

metode pelaksanaan yang ada 
 

3.1.3 Pengolahan Data 
Pada pengolahan data ini dilakukan dengan 

perhitungan teknis secara lengkap untuk menghasilkan data 
masukan dalam proses perencanaan selanjutnya. 
Pengolahan data ini meliputi : 

a. Data Alat Berat 
Dalam hal ini harus diketahui beberapa alat berat 
yang dipaki untuk pekerjaan konstruksi 
dilapangan, selanjutnya bisa diketahui 
produktifitas alat berat maupun tahap-tahap 
pekerjaaan berikutnya. 

 
b. Pengolahan Data Produktiitas Alat 

Pengolahan data produktifitas alat digunakan 
untuk mencari analisa waktu dan biaya, sehingga 
bisa didapatkan produktifitas pekerjaan yang 
optimal. 

 
c. Pengolahan  Data Produktifitas Pekerjaan 
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Selanjutnya untuk mencari efisiensi analisa 
waktu, biaya dan pekerjaan didapatkan 
pengolahan data produktifitass alat. Hal ini untuk 
mengetahui berapa lama suatu pekerjaan, berapa 
volume pekerjaan yang diperoleh dalam 1 hari 
dan tentu saja efisiensi waktu, biaya, pekerjaan. 

 
d. Analisa Harga Satuan 

Untuk mengetahui berapa total biaya dalam suatu 
pekerjaan apakah sesuai dengan volume 
pekerjaan yang dilakukan, sehingga bisa 
didapatkan total biaya keseluruhan. 

 
e. Data Lampiran 

Berupa data-data pendukung yang diperlukan 
dalam pekerjaan ini, sehingga pekerjaan 
konstruksi bisa terlaksana dengan lancer, tepat 
waktu, dan aman. 

 
3.1.4 Waktu Pelaksanaan 

Pada bagian ini dibahas permasalahan yang telah 
dirumuskan berdasarkan teori-teori yang ada dan hasil 
pengolahan data. 

 
3.1.5 Analisa Anggaran Biaya 

Agar diperoleh anggaran biaya suatu pekerjaan maka 
harus mendapatkan dahulu data harga satuan upah,  data 
harga satuan alat, data harga satuan alat, kemudian data-
data tersebut diolah sehingga didapatkan anggaran biaya 
pekerjaan tersebut. 

 
1. Perhitungan waktu pelaksanaan 

Dalam analisa perhitungan waktu pelaksanaan 
dapat dihitung dari hasil pengolahan data volume 
pekerjaan dan hasil pengolahan produktivitas . dari 
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hasil keduanya didapat waktu penyelesaian dalam 
setiap item pekerjaan 

 
2. Perhitungan Kebutuhan Bahan 

Dari hasil pengolahan data volume pekerjaan dapat 
dihitung kebutuhan bahan-bahan yang akan digunakan 
dalam setiap pekerjaan. 

 
3. Perhitungan Biaya Pelaksanaan 

Perhitungan kebutuhan biaya pelaksanaan dihitung 
dari total kebutuhan peralatan, bahan dan tenaga kerja 
yang diperlukan. Dalam perhitungan tersebut harga-
harga didapatkan dari standart harga telah ditetapkan 
dari PU Bina Marga setempat 

 
 

3.1.6 Hasil dan Kesimpulan 
Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran 

yang diambil dari hasil perhitungan waktu pelaksanaan 
pekerjaan kontruksi jembatan THP Kenjeran, 
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Gambar 3.1 Diagram alir (flow chart)
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BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 

 
4.1 Mobilisasi 

Dalam pekerjaan ini meliputi pekerjaan 
pengorganisasian dan pengeolaan pelaksanaan pekerjaan 
proyek. Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju ke 
lapangan pekerjaan pada waktu lalu lintas sepi dan truk-
truk angkutan harus dilengkapi dengan terpal. 

 
4.2 Pembuatan jalan kerja untuk jalannya ponton 

 
Dalam pekerjaan ini dimaksudkan untuk membuat 

jalur kerja guna pengoprasian ponton diatas air, karna 
pada sebagian jalur kerja memiliki kedalaman yang 
berbeda-beda sehingga diperlukannya penggalian untuk 
menghindari kandasnya kapal ponton. Berikut skenario 
pelaksanaan penggalian tanah untuk alur kerja jalannya 
ponton : 

 
Pesiapan : 
  Rencanakan urutan penggalian dan tempat 
penimbunan tanah hasil galian. 

 

 
Gambar 4.1 Rencana Galian Jalan Kerja  
 



66 
 

 
 
Gambar 4.2  Tempat Pembuangan Tanah Galian 
          
Pembuatan Galian : 
1. Untuk pembuatan galian perlu diketahui draft 

ponton dan tinggi bebas antar tanah dasar 
dengan alas ponton. Berikut draft ponton yang 
dipakai : 

 

NO 
UKURAN 

( FEET / METER ) 
TYPE 

MODEL 
DWT 
(TON) 

1 140 x 40 x 10 
42,72 x 12,19 x 3,05 

BIASA 
(UMUM) 1000 

 Tabel 4.1 Draft Ponton yang dipakai 
 

 
   Sumber : Bo*Barge 

 

https://rekayasadermaga.files.wordpress.com/2011/02/dimensi-barge.jpg
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Catatan : 
D  = bagian yang terendam saat kapal dalam 

keadaan penuh beban 
F  = bagian kapal yang tidak terendam saat 

kapal dalam keadaan penuh 
B     = lebar kapal 
LoA = Panjang Total tongkang 
 
Dari Tabel diatas didapat interpolasi sesuai 
dengan draft ponton yang dipakai adalah, sebagai 
berikut : 
 
 
 

 

 
Gambar 4.3  Draft jarak bebas antar  ponton dan 

tanah dasar 
 
2. Menggali tanah dengan berpatokan pada LWL 

(Muka Air Terendah)  

 
Gambar 4.4  Potongan Melintang rencana 

jalannya ponton 

DWT LOA B D F 
400 30.48 9.14 1.64 0.8 
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Gambar 4.5  Potongan Melintang rencana galian tanah 

 
3. Menggali tanah dengan menggunakan backhoe yang 

bekerja diatas ponton 

 
Gambar 4.6  Potongan Memanjang rencana galian tanah 

menggunakan    backhoe yang bekerja 
diatas ponton 

 
4. Penggalian tanah pada STA 0+000 sampai STA 

0+050 dilakukan dengan elevasi rencana yang telah 
ditentukan 

 
Gambar 4.7  Penggalian tanah menggunakan    backhoe 

yang bekerja diatas ponton 
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5. Pembuangan tanah hasil galian dari lokasi 
penggalian menuju tempat pembuangan yang 
telah ditentukan. 

 
Gambar 4.8  Pembuangan tanah hasil galian 
menuju tempat pembuangan yang telah 
ditentukan. 

 
6. Pembuangan tanah hasil galian dari ponton 

menuju tempat pembuangan tanah dengan 
menggunakan backhoe dan dump truck. 

 
Gambar 4.9  Pembuangan tanah hasil galian dari 
ponton menuju tempat pembuangan yang telah 
ditentukan dengan menggunakan dump truck. 
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4.3 Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 
pratekan, pile slab, dan anjungan 
 

Dalam pekerjaan ini pemancangan menggunakan 
concrete spun pile Dia. 60 cm    ( setara kelas B WIKA 
spun pile ) dengan kedalaman berbeda pada masing – 
masing struktur. Untuk struktur jembatan pratekan dan 
anjungan menggunakan tiang pancang dengan kedalaman 
34 m dari muka tanah asli. Sedangkan untuk pondasi 
struktur slab on pile menggunakan tiang pancang dengan 
kedalaman 26 m dari muka tanah asli. 

 
Pemancangan dilakukan dengan 2 phonton, dimana 1 

phonton sebagai phonton diesel hammer untuk 
pemancangan dan satunya sebagai phonton crane untuk 
pengambilan tiang pancang dari areal penumpukan ke 
phonton pancang. 

 
 Peralatan yang digunakan : 

• Ponton   2 unit 
• Crawler Crane  2 unit 
• Tug boat  2 unit 

 
 Gambar 4.10 Site Plan pemasangan tiang pancang  

 
1. Pemindahan tiang pancang dari stock yard ke 

ponton distribusi dengan menggunakan crawler 
crane  
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Gambar 4.11 Pemindahan tiang pancang 
menggunakan crawler crane 
 

 
 

Gambar 4.12 Tampak samping Pemindahan 
tiang pancang menggunakan crawler crane 
 

2. Pemindahan tiang pancang dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 
menggunakan crawler crane pada STA 0+000 
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Gambar 4.13 Pemindahan Tiang pancang dari ponton 

distribusi ke ponton pancang 
 

3. Sebelum dilakukannya pemancangan langkah pertama 
yang dilakukan adalah menentukan tiitk yang akan di 
pancang dengan bantuan alat theodolit  juga untuk 
menentukan ketepatan titik serta kelurusan/kemiringan 
tiang. 

 
Gambar 4.14 Pengukuran titik tiang pancang dengan 

bantuan alat theodolite 
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4. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan 

theodolit, tali pengikat pada diesel hammer 
dikendorkan sehingga tiang pancang akan turun 
sampai seabed dan diukur kembali ketepatannya 
dengan theodolit. 

 
 

Gambar 4.15 Pengukuran titik tiang pancang 
dengan bantuan alat theodolit 

 
5. Apabila sudah sesuai kembali, baru dimulai 

pemancangan dengan hydraulic hammer sampai 
kedalaman yang direncanakan. 

 
Gambar 4.16 Pemancangan tiang pancang 
sesuai dengan elevasi rencana 
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6. Untuk penyambungan tiang pancang dilakukan 
diatas ponton dengan alat las dan dikerjakan oleh 
tenaga manusia. 

 
Gambar 4.17 Penyambungan tiang pancang diatas 

ponton 
 

7. Untuk kepastian pemberhentian pemancangan, pada 
pemancangan ¼ tiang terakhir dilakukan 
kalendering, apabila S

 rencana 
> S

lapangan , pemancangan 
dapat diberhentikan. 

 
Gambar 4.18 Pemacangan tiang pancang 

 
4.4 Pekerjaan penulangan dan pembetonan pile cap 

jembatan pratekan dan anjungan 
Untuk proses pengecoran pile cap struktur jembatan 

dan anjungan yang terletak di bawah muka air laut pasang 
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maka sebelum proses pengecoran terlebih dahulu 
dipasang cofferdam dengan menggunakan steel sheet pile 
sementara. Air yang berada di dalam cofferdam di pompa 
keluar, setelah itu bisa dilakukan pengecoran. 
Sebelumnya lapisan bawah pile cap menggunakan lean 
concrete ( lantai kerja ) dari beton mutu K-125 setebal 10 
cm 

 
 Peralatan yang digunakan : 

• Ponton  2 unit 
• Crawler Crane  2 unit 
• Tug boat  2 unit 
• Vibro Hammer 1 unit 
• Concrete Pump 1 unit 
• Concrete Mix  4 unit 

 
Urutan Kegiatan : 
 Pekerjaan penulangan tiang pancang 

 
1. Perakitan besi tulangan dilakukan di daratan 

dengan menggunakan tenaga manusia lalu di 
distribusi ke lokasi peletakan besi tulangan 
dengan menggunakan ponton distribusi 
 

 
 

Gambar 4.19 Perakitan tulangan didarat 



76 
 

2. Pengangkatan tulangan ke tiang pancang dengan 
menggunakan crawler crane 

 
Gambar 4.20 Pembesian tiang pancang 

 
3. Pendistribusian concrete pump dan concrete mixer 

ke lokasi pengecoran titik tiang pancang. 

 
 

Gambar 4.21 Pendistribusian concrete mixer dan 
concrete pump 
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4. Pengecoran tiang pancang pada titik yang telah 
ditentukan dengan menggunakan concrete pump 
dan concrete mixer. 

 
 

Gambar 4.22 pengecoran tiang pancang 
 

5. Pengecoran dilakukan sesuai dengan elevasi tiang 
pancang yang digunakan 

 
Gambar 2.23 pengecoran tiang pancang 

 
 Pemasangan Cofferdam 

 
1. Pengadaan steel sheet pile dari stock yard ke 

ponton distribusi. Penumpukan sheet pile 
maksimal 5 tumpuk 
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 Gambar 4.24 Pendistribusian turap baja 
 

2. Pendistribusian steel sheet pile dari ponton distribusi 
ke ponton pancang 

 
Gambar 4.25 Pendistribusian turap baja 

 
3. Pemancangan steel sheet pile dengan menggunakan 

crawler crane dan vibrator hammer yang bekerja 
diatas ponton 
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Gambar 4.26 Pemancangan Turap Baja  

 
Gambar 4.26 Pemancangan Turap Baja  

 

 
Gambar 4.27 Pemancangan steel sheet pile 
 

 Pemasangan Pile Cap 
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1. Setelah cofferdam dipasang, selanjutnya air dalam 

cofferdam dipompa keluar menggunakan pump 
water 

 
Gambar  4.28 Pemompaan air yang berada dalam 

cofferdam 
 

2. Setelah air dalam cofferdam dikeluarkan, lalu dibuat 
lantai kerja K125 dengan tebal 10 cm. lalu tiang 
pancang dopotong sesuai dengan elevasi rencana pile 
cap 

 
 

Gambar 4.29 Pemotongan tiang pancang dan 
pemasangan lantai kerja 

 
3. Setelah dilakukan pemotongan tiang pancang, 

selanjutnya dilakukan pembesian pile cap yang 
dirangkai diatas lantai kerja. Setelah dilakukan 
pekerjaan pembesian pile cap kemudian dilanjut 
dengan pemasangan bekisting pile cap. 
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Gambar 4.30 Pembesian pile cap dan pekerjaan 
bekisting pile cap 
 

 

 
Gambar 4.31 Pembesian pile cap dan pekerjaan 
bekisting pile cap 

 
4. Selanjutnya pada tahap pengecoran pile cap, 

concrete pump dan concrete mixer dibawa dari 
stockyard menuju titik pengecoran menggunakan 
ponton distribusi. 



82 
 

 
Gambar 4.32 Pendistribusian concrete mixer dan 
concrete pump 

 
5. Selanjutnya dilakukan pengcoran dengan 

menggunakan beton ready mix, di titik yang telah 
ditentukan 

 
Gambar 4.33 Pengecoran pile cap 

 

 
Gambar 4.34 Tampak samping Pengecoran 

pile cap 
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6. Selanjutnya setelah pengecoran, dan beton sudah 
cukup keras maka bekisting pile cap dibongkar. 

 
Gambar 4.35 Pembongkaran bekisting pile cap 

 
• Pekerjaan Pilar 

 
1. Setelah pile cap jadi maka dilanjutkan dengan 

pekerjaan pilar, langkah pertama yang dilakukan 
adalah pekerjaan pembesian pilar. 
 

 
Gambar 4.36  Pekerjaan pembesian pilar 

 
2. Setelah pekerjaan pembesian pilar selanjutnya 

dilannjutkan dengan pemasangan bekisting pilar. 
 

 
Gambar 4.37  Pekerjaan bekisting pilar 
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3. Setelah pekerjaan bekisting pilar selanjutnya 
dilakukan pengecoran pilar dengan menggunakan 
concrete pump dan concrete mixer. 

 

 
Gambar 4.38 Pekerjaan pengecoran pilar. 

 
4. Setelah pekerjaan bekisting pilar selanjutnya 

dilakukan pengecoran pilar dengan menggunakan 
concrete pump dan concrete mixer. 

 

 
Gambar 4.39 Pembongkaran bekisting pilar 

 
• Pekerjaan Pier Head 

 
1. Pada pekerjaan ini bekisting pier head dirangkai 

terlebih dahulu hingga mencapai elevasi yang sama 
rata dengan ujung atas pilar, setelah itu barulah bisa 
di lakukan pekerjaan pembesian dan bekisting pier 
head. 
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Gambar 4.40  Pemasangan bekisting dan 

pembesian pier head 
 

2. Pada pengecoran pier head dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump dan concrete mixer 
yang di distribusi dari stockyard ke titik 
pengecoran yang telah ditentukan 
 

 
Gambar 4.41 Pengecoran pier head 

 
3. Setelah dilakukan pengecoran pier head, langkah 

selanjutnya dilakukan perangkaian bekisting 
hammer head dan pembesian hammer head. 
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Gambar 4.42 Pekerjaan bekisting dan pembesian 

hammer head 
 

4. Pada pengecoran hammer head dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump dan concrete mixer 
yang di distribusi dari stockyard ke titik pengecoran 
yang telah ditentukan 

 
Gambar 4.43 Pekerjaan pengecoran hammer head 

 
5. Setelah hammer head di cor, dan betonnya sudah 

kering maka dilakukan pembongkaran bekisting. 

 
Gambar 4.44 Pembongkaran bekisting hammer 

head 
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4.5 Pekerjaan Ereksi pile head/cross head 
Pada proses ereksi precast cross head akan dilakukan 

menggunakan crane kapasitas 10 ton demgan dibantu 
phonton. Metode ereksi harus sesuai dengan rencana dan 
modul precast yang telah ditentukan. Support untuk cross 
head precast seperti pada gambar rencana. Berikut 
penentuan posisi sling saat proses ereksi cross head agar 
tidak terjadi crack pada beton precast pada saat ereksi. 

    
 Modul Precast dan Posisi Ereksi : 
 

1. Untuk cross head dengan panjang total 16 m akan 
dibagi 2 section seperti berikut ini : 

 
Gambar 4.45 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 

• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 4.2 
m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar 4.46 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
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• Section tengah modul precast dibuat sepanjang 
6.2 m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar 4.47 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 

 
2. Untuk cross head dengan panjang total 14 m akan 

dibagi 2 section seperti berikut ini : 
 

 
Gambar 4.48 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 

 
• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 5.05 

m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar 4.49 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
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• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 6.2 
m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 

      

 
Gambar 4.50 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 

 
3. Support untuk precast cross head pada struktur slab 

on pile adalah sebagai berikut : 
• Untuk precast cross head type 1 70 x 100 cm 

     
Gambar 4.51 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 

 
• Untuk precast cross head type 2 80 x 100 cm 
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Gambar 4.52 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 

 
 Urutan pelaksanaan : 

 
1. Penditribusian precast crosshead dari stock yard 

ke ponton distribusi dengan menggunakan truck 
boogie dan crawler crane sebagai alat bantu 
pemindah. 

 
Gambar 4.53 Pendistribusian precast crosshead 
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2. Penditribusian precast crosshead dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 
menggunakan crawler crane sebagai alat bantu 
pemindah. 

 
Gambar 4.54 Pendistribusian precast crosshead 

 
3. Proses ereksi precast crosshead menggunakan 

crawler crane kapasitas 10 ton,  
 

 
Gambar 4.55 Ereksi precast crosshead 
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Gambar 4.56 Tampak samping Ereksi precast 

crosshead 
 

 
Gambar 4.57 Tampak samping Ereksi precast 

crosshead 
 

 
Gambar 4.58 Tampak samping Ereksi precast 

crosshead 
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4.6 Pekerjaan Ereksi Precast Slab on Pile 
Pada proses ereksi precast slab on pile akan 

dilakukan menggunakan crane kapasitas 10 ton demgan 
dibantu phonton. Metode ereksi harus sesuai dengan 
rencana dan modul precast yang telah ditentukan 

 
Urutan Kegiatan : 
 

1. Pendistribusian precast slab on pile dari stock yard 
ke ponton distribusi dengan menggunakan truck 
boogie sebagai alat untuk proses pemindahan. 
 

 
 Gambar 4.59 Pendistribusian Precast Slab on Pile 
 

2. Pendistribusian precast slab on pile dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 
menggunakan crawler crane sebagai alat untuk 
proses pemindahan. 
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Gambar 4.60 Pendistribusian Precast Slab on Pile 

 
Gambar 4.61  Tampak samping pendistribusian 

slab precast dari distribusi ke 
ponton pancang 

 
3. Ereksi precast slab on pile ke titik yang telah 

ditentukan dengan menggunakan crawler crane 
yang bekerja diatas ponton. 

 
Gambar 4.62  Ereksi Precast Slab on Pile 
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Gambar 4.63 Tampak samping Ereksi 

precast slab on pile 

4.7 Pekerjaan Penulangan dan Pembetonan pelat lantai 
dan pelat injak jembatan 

Pada pekerjaan penulangan dan pembetonan pelat 
lantai jembatan dan pelat injak jembatan dilakukan 
dengan tenaga manusia. Dan penulangan pada pelat lantai 
dan pelat injak harus sesuai dengan gambar rencana. 
• Pelat Injak Jembatan 

 
   Gambar 4.64 Site pekerjaan pelat injak jembatan 
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1. Pekerjaan Bekisting dan Penulangan pelat injak 

jembatan dirangkai dengan menggunakan tenaga 
manusia dengan tinggi pelat yang telah ditentukan.  

 
Gambar 4.65 Pekerjaan Pembesian dan Bekisting 

pelat injak jembatan 

2. Setelah tulangan dirangkai dan bekisting pelat lantai 
dipasang, selanjutnya dilakukan pengcoran dengan 
beton Ready Mix menggunakan concrete mixer. 

 
Gambar 4.66 Pengecoran Pelat Injak 

Jembatan 

3. Untuk meratakan hasil pengecoran, pada proses 
pengecoran campuran beton ready di ratakan 
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menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan 
besi tulangan lalu ditusuk-tusuk di tiap bagian 
bekisting. 

 
 

Gambar 4.67 Pengecoran Pelat Injak 
Jembatan 

4. Setelah beton sudah cukup keras lalu bekisting 
pada pelat injak dibongkar. 
 

 
 

Gambar 4.68   Pelat Injak Jembatan 

• Pelat Lantai Jembatan 
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Gambar 4.69 Site pekerjaan pelat lantai 
jembatan 

1. Pekerjaan Bekisting dan Penulangan pelat lantai 
jembatan dirangkai dengan menggunakan tenaga 
manusia dengan tinggi pelat yang telah ditentukan. 

 
Gambar 4.70 Pekerjaan Pembesian dan 

Bekisting pelat lantai jembatan 
 

2. Setelah tulangan dirangkai dan bekisting pelat lantai 
dipasang, selanjutnya dilakukan pengcoran dengan 
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beton Ready Mix menggunakan concrete mixer 
dibantu dengan concrete pump guna akses beton 
yang tidak terjakau alat concrete mixer. 

 

 
Gambar 4.71 Pengecoran Pelat Lantai 

Jembatan 
 

3. Untuk meratakan hasil pengecoran, pada proses 
pengecoran campuran beton ready di ratakan 
menggunakan concrete vibrator lalu diratakan di 
tiap bagian bekisting. 

 

Gambar 4.72 Pengecoran Pelat Lantai 
Jembatan 

 
4. Setelah beton sudah cukup keras lalu bekisting 

pada pelat lantai dibongkar. 
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Gambar 4.73  Pekerjaan Pelat Lantai Jembatan 

 
4.8 Pekerjaan Ereksi balok PCI Girder 

Dengan melihat kondisi pada lokasi pembangunan 
jembatan THP Kenjeran yang berada pada di atas laut 
maka untuk metode erection girder dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 

• Pekerjaan launching gelagar I-Girder dimulai dari 
section P-1 sampai dengan P-17 dengan 
menggunakan metode erection diatas ponton. 
Distribusi girder ke ponton erection dilakukan 
dengan menggunakan ponton distribusi. 

 

Gambar 4.74  Site Pekerjaan Ereksi PCI Girder 

 Peralatan yang digunakan : 
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• Ponton  2 unit 
• Crawler Crane  4 unit 
• Tug boat  2 unit 
• Truck Boogie  1 unit 

    
   Urutan Kegiatan 

1. Pendistribusian balok girder dari pabrik menuju 
proyek dengan menggunakan truck boogie. 

 
Gambar 4.75 Penditribusian PCI Girder 

2. Setelah PCI Girder sampai di proyek, selanjutnya 
balok PCI Girder di pindahkan ke lokasi stressing 
bed untuk di stressing dengan menggunakan 
crawler crane.  

 

Gambar 4.76 Penditribusian PCI Girder 
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Gambar 4.77 Tampak Samping Penditribusian 
PCI Girder 

3. Pada tahap Stressing PCI Girder dilakukan dengan 
alat jacking. 

 

 
Gambar 4.78 Stressing PCI Girder 

4. Setelah Girder di stressing, selanjutnya girder di 
angkut ke ponton distribusi dengan menggunakan 
crawler crane guna proses pemasangan ke titik yang 
telah ditentukan 

 

Gambar 4.79 Pendistribusian PCI Girder 
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5. Ereksi PCI Girder dengan menggunakan crawler 
crane ke titik yang telah ditentukan. 

 
 

Gambar 4.80 Ereksi PCI Girder 

 

Gambar 4.81 Tampak Samping Ereksi PCI 
Girder 

4.9 Pekerjaan Anjungan 
Untuk struktur pelengkung beton akan dilaksanakan 

dengan pengecoran secara segmental. Seperti pada 
gambar 22, untuk segmen 1 dan 2 support bekisting bisa 
menumpu pada pile cap. Untuk segmen 3, 4 dan 5 support 
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bekisting bisa menumpu pada struktur jembatan pratekan 
dan struktur lantai anjungan. 

 

Gambar 4.82 Site Pekerjaan beton pelengkung 
anjungan 

Urutan Kegiatan : 

1. Pada pekerjaan struktur anjungan menggunakan 
metode cast in situ, maka terlebih dahulu bahan dan 
alat untuk perangkaian bekisting di distribusi ke titik 
pemasangan bekisting dengan bantuan crawler crane 
dan ponton distribusi. 

 

Gambar 4.83 Pendistribusian alat dan bahan  
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2. Pada Segmen 1 pemasangan support bekisting 
balok anjungan menumpu pada pile cap dan 
dikerjakan dengan tenaga manusia.  

 

Gambar 4.84 Pemasangan Bekisting 
Segmen 1  

3. Setelah bekisting dipasang selanjutnya dilakukan 
pengcoran dengan menggunakan beton ready mix 
yang dingkut menggunakan concrete mixer dan 
di distribusi ke titik pengecoran menggunakan 
ponton distribusi. 
 

 

Gambar 4.85 Pengecoran Segmen 1 

4. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 
bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 2. 
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Gambar 4.86 Pembongkaran Bekisting Segmen 1 

 
5. Pemasangan bekisting segmen 2. Pada segmen ini 

bekisting tetap menumpu pada pile cap 

 
Gambar 4.87 Pemasangan Bekisting Segmen 2 

 
6. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 

bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 3. 

 
Gambar 4.88 Pembongkaran Bekisting Segmen 2 
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7. Pada Segmen 3 pemasangan support bekisting 
menumpu pada struktur atas jembatan  

  
Gambar 4.89 Pemasangan Bekisting Segmen 3 

 
8. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 

bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 4. 

 
Gambar 4.90 Pembongkaran Bekisting 

Segmen 3 
 

9. Pada Segmen 4 pemasangan support bekisting 
menumpu pada struktur atas jembatan  
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Gambar 4.91 Pemasangan Bekisting Segmen 4 

 
10. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 

bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 5. 

 

 
Gambar 4.92  Pembongkaran Bekisting Segmen 4 
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11. Pada Segmen 5 pemasangan support bekisting 
menumpu pada struktur atas jembatan  
 

 
Gambar 4.93 Pemasangan Bekisting Segmen 5 

 
12. Pada beton sudah cukup keras, kemudian 

bekisting dibongkar. 
 

 
Gambar 4.94 Pembongkaran Bekisting 

Segmen 5 
 
 

4.10 Tabel Input MS. Project 
Penyusunan jadwal seluruh rangkaian aktifitas 

pekerjaan menggunakan bantuan MS. Project. Adapun 
untuk item dan gerakan pekerjaan adalah sebagai berikut : 
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No Jenis Pekerjaan Durasi 
Hal. 

Refer
ensi 

Kode Pekerja Alat yang 
dipakai 

Prede
cessor

s 

1 JEMBATAN THP 
KENJERAN 

862 
days           

2    Pekerjaan 
Persiapan             

3        Mobilisasi alat 
dan bahan 3 days   3       

4        Pek. 
Pengukuran 2 days 108 4 M. TP, JU 1, PP, PJU 

1, PR, TG T1 3SS 

5        Pek. Direksi 
Keet 2 days 111 5 M. TDK, T.DK, 

PT.DK   4 

6        Pek. Pos 
Satpam 1 day 115 6 M. PS, T.PS, PT.PS   4 

7    Pekerjaan Sheet 
Pile            

8       Stock yard - STA 
0+050 3 days 190 8 M.Tk TB G1, P.Tk 

TB G1, Tk TB G1 
VH 1 , CC 
1, CC 2 5,6 

9       STA 0+650 - STA 
0+700 2 days 190 9 M.Tk TB G1, P.Tk 

TB G1, Tk TB G1 
VH 1 , CC 
1, CC 2 8 

10    Pekerjaan Jalan 
Kerja            

11        Penggalian            

12          STA 0+050 - 
STA 0+100 3 days 121 12 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G1 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

3,4 

13          STA 0+100 - 
STA 0+150 4 days 121 13 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G1 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

12 

14          STA 0+150 - 
STA 0+200 4 days 121 14 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G1 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

13 

15          STA 0+200 - 
STA 0+250 5 days 121 15 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G1 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

14 

16          STA 0+250 - 
STA 0+300 5 days 121 16 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G1 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

15 

17          STA 0+300 - 
STA 0+350 5 days 121 17 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 

16 
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18          STA 0+350 - 
STA 0+400 5 days 121 18 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

19 

19          STA 0+400 - 
STA 0+450 4 days 121 19 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

20 

20          STA 0+450 - 
STA 0+500 4 days 121 20 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

21 

21          STA 0+500 - 
STA 0+550 4 days 121 21 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

22 

22          STA 0+550 - 
STA 0+600 4 days 121 22 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

23 

23          STA 0+600 - 
STA 0+650 3 days 121 23 M.Tk Tnh G1, Tk 

Tnh G2 

DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 

3,4 

24        Penimbunan            

25          Stock yard - 
STA 0+050 5 days 120 25 M.Tk Tnh G1, Tk 

TnH G1 
EXV 3, DT 
3 8,9 

26          STA 0+650 - 
STA 0+700 5 days 120 26 M.Tk Tnh G1, Tk 

TnH G1 
EXV 3, DT 
3 25 

27       Penghamparan            

28          Stock yard - 
STA 0+050 7 days 123 28 M.Tk Tnh G2, Tk 

TnH G2 BDZ 1 26 

29          STA 0+650 - 
STA 0+700 7 days 123 29 M.Tk Tnh G2, Tk 

TnH G2 BDZ 2 28 

30    Pekerjaan Tiang 
Pancang            

31        Pekerjaan Di 
darat            

32          Pemancangan 
TP            

33             Sisi Utara            

34                P1A 1 day 180 34 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

29 

35                P1B 1 day 180 35 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

34 
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36                P1C 1 day 180 36 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

35 

37                P1D 1 day 180 37 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

36 

38                P1E 1 day 180 38 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

37 

39                P1F 1 day 180 39 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

38 

40                P1G 1 day 180 40 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

39 

41                P1H 1 day 180 41 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

40 

42                P1I 1 day 180 42 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

41 

43             Sisi Selatan            

44                P18I 1 day 180 44 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

42 

45                P18J 1 day 180 45 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

44 

46                P18K 1 day 180 46 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

45 

47                P18L 1 day 180 47 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

46 
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48                P18M 1 day 180 48 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

47 

49                P18N 1 day 180 49 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

48 

50                P18O 1 day 180 50 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

49 

51                P18P 2 days 180 51 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

50 

52                P18Q 2 days 180 52 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

51 

53                P18R 2 days 180 53 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 

FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 

52 

54           Pemotongan 
Kepala TP 

12 
days 181 54 M.Tk TP G1, Tk TP 

G1   53 

55           Pembesian TP 5 days 183 55 M.Tk TP G1, Tk. TP 
G1    54 

56           Pengecoran 
Beton isian TP 2 days 185 56 M. Tk TP G1, Tk. 

Btn TP 1 
CV 1, CP 
1 55 

57        Pekerjaan Di air            

58          Pemancangan 
TP            

59             P1J 2 days 179 59 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5  

17 

60             P1K 2 days 179 60 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5  

59 

61             P1L 2 days 179 61 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 

60 
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1, CC 5 

62             P1M 2 days 179 62 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

61 

63             P1N 2 days 179 63 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

62 

64             P1O 2 days 179 64 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

63 

65             P1P 2 days 179 65 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

64 

66             P1 6 days 179 66 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

65 

67             P2 6 days 179 67 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

66 

68             P3 6 days 179 68 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

67 

69             P4 6 days 179 69 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

68 

70             P5 6 days 179 70 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

69 

71             P6 6 days 179 71 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

70 

72             PAJ-1 6 days 179 72 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 

71 
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1, CC 5 

73             PAJ-2 6 days 179 73 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

72 

74             P7 6 days 179 74 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

73 

75             PA1 6 days 179 75 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

74 

76             PA2 6 days 179 76 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

75 

77             PA3 6 days 179 77 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

76 

78             PA4 6 days 179 78 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

77 

79             PA5 6 days 179 79 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

78 

80             PA6 6 days 179 80 M.Tk TP G1, Tk TP 
G1 

THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 

79 

81             P8 6 days 179 81 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

82 

82             PAJ-3 6 days 179 82 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

83 

83             PAJ-4 6 days 179 83 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 

84 
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2, CC 6 

84             P9 6 days 179 84 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

85 

85             P10 6 days 179 85 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

86 

86             P11 6 days 179 86 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

87 

87             P12 6 days 179 87 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

88 

88             P13 6 days 179 88 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

89 

89             P14 6 days 179 89 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

90 

90             P15 6 days 179 90 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

91 

91             P16 6 days 179 91 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

92 

92             P17 6 days 179 92 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

93 

93             P18A 2 days 179 93 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

94 

94             P18B 2 days 179 94 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 

95 
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2, CC 6 

95             P18C 2 days 179 95 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

96 

96             P18D 2 days 179 96 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

97 

97             P18E 2 days 179 97 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

98 

98             P18F 2 days 179 98 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

99 

99             P18G 2 days 179 99 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

100 

100             P18H 2 days 179 100 M.Tk TP G1, Tk TP 
G2 

THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 

18 

101           Pemotongan 
Kepala TP 

25 
days 181 101 M.Tk TP G2, Tk TP 

G2   136 

102           Pembesian TP 25 
days 183 102 M.Tk TP G2, Tk. TP 

G2    101 

103           Pengecoran 
Beton isian TP 9 days 185 103 M. Tk TP G2, Tk. 

Btn TP 2 

CV 2, CP 
2, PNT 3, 
TB 3 

102 

104 
   Pekerjaan 
Pemancangan 
Sheet Pile 

           

105        Pek. Di air            

106          P1 7 days 189 106 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

80 

107          P2 7 days 189 107 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

106 
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108          P3 7 days 189 108 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

107 

109          P4 7 days 189 109 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

108 

110          P5 7 days 189 110 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

109 

111          P6 7 days 189 111 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

110 

112          PAJ-1 7 days 189 112 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

111 

113          PAJ-2 7 days 189 113 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

112 

114          P7 7 days 189 114 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

113 

115          PA1 7 days 189 115 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

114 

116          PA2 7 days 189 116 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

115 

117          PA3 7 days 189 117 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

116 

118          PA4 7 days 189 118 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

117 

119          PA5 7 days 189 119 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 

118 

120          PA6 7 days 189 120 M.Tk SP G1, P.Tk SP 
G1, Tk. SP G1 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

119 
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121          P8 7 days 189 121 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

122 

122          PAJ-3 7 days 189 122 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

123 

123          PAJ-4 7 days 189 123 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

124 

124          P9 7 days 189 124 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

125 

125          P10 7 days 189 125 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

126 

126          P11 7 days 189 126 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

127 

127          P12 7 days 189 127 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

128 

128          P13 7 days 189 128 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

129 

129          P14 7 days 189 129 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

130 

130          P15 7 days 189 130 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

131 

131          P16 7 days 189 131 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

132 

132          P17 7 days 189 132 M.Tk SP G2, P.Tk SP 
G2, Tk. SP G2 

VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 

81 

133    Pekerjaan Lantai 
Kerja            

134        Pembuangan 
air dlm pile cap 

10 
days 192 134   PA 1 120FF,

119FF,
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121 

135        penimbunan 
tanah pile cap 9 days 199 135 M.Tk Tnh G1, Tk. 

Tnh LK G1 

DT 4, EXV 
3, PNT 2, 
TB 2 

134 

136        lantai kerja 
t=10cm 6 days 201 136 M.Tk Tnh G1, Tk. 

Tnh LK G1 
CV 3, PNT 
2, TB 2 135 

137    Pekerjaan 
Struktur            

138        Pekerjaan Pile 
Cap            

139           P1            

140              Bekesting 5 days 257 140 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  141 

141              Penulangan 3 days 212 141 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   103 

142             Bongkar 
Bekisting 2 days 257 142 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  
190FS

+28 
days 

143           P2            

144             Bekesting 7 days 257 144 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  141 

145             Penulangan 3 days 212 145 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   

103FS
+3 

days 

146             Bongkar 
Bekisting 2 days 257 146 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  
190FS

+30 
days 

147           P3            

148             Bekesting 7 days 257 148 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  140,1
49 

149              Penulangan 3 days 212 149 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   141 

150             bongkar 
Bekisting 2 days 257 150 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  142 

151           P4            

152              Bekesting 7 days 257 152 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  144,1
53 

153              Penulangan 3 days 212 153 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   145 
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154             bongkar 
Bekisting 2 days 257 154 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  146 

155           P5            

156              Bekesting 7 days 257 156 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  148,1
57 

157              Penulangan 3 days 212 157 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   149 

158             bongkar 
Bekisting 2 days 257 158 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  150 

159           P6            

160              Bekesting 7 days 257 160 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  152,1
61 

161              Penulangan 3 days 212 161 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   153 

162             bongkar 
Bekisting 2 days 257 162 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  154 

163           P7            

164              Bekesting 7 days 257 164 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  156,1
65 

165              Penulangan 3 days 212 165 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   157 

166             bongkar 
Bekisting 2 days 257 166 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  158 

167           Pile Cap 
Anjungan 1            

168             Bekesting 7 days 257 168 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  160,1
69 

169             Penulangan 4 days 212 169 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   161 

170             bongkar 
Bekisting 2 days 257 170 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  162 

171           Pile Cap 
Anjungan 2            

172             Bekesting 7 days 257 172 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  164,1
73 
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173             Penulangan 4 days 212 173 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   165 

174             bongkar 
Bekisting 2 days 257 174 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  166 

175           Pile Cap 
Anjungan 3            

176              Bekesting 7 days 257 176 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  168,1
77 

177              Penulangan 4 days 212 177 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   169 

178             bongkar 
Bekisting 2 days 257 178 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  170 

179           Pile Cap 
Anjungan 4            

180              Bekesting 7 days 257 180 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  172,1
81 

181              Penulangan 4 days 212 181 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   173 

182             bongkar 
Bekisting 2 days 257 182 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  174 

183           Pile Cap PA1            

184              Bekesting 4 days 257 184 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 

  176,1
85 

185              Penulangan 2 days 212 185 M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2   177 

186             bongkar 
Bekisting 2 days 257 186 

M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 

  178 

187           Pile Cap PA2            

188              Bekesting 4 days 257 188 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 

  180,1
89 

189              Penulangan 2 days 212 189 M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1   181 

190 

            Pengecoran 
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P
7,PAJ1, 
PAJ2,PAJ3,PAJ4,PA1
,PA2 

8 days 288 190 M.Tk PC G1, Tk PC 
G1 

CP 3, CV 
4, PNT 3, 
TB 3 

140.1
44.14
8.152.
156.1
60.16



123 
 

 
 

0.164.
168.1
72.17
6.180.
184.1

88 

191             bongkar 
Bekisting 2 days 257 191 

M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 

  182 

192           Pile Cap PA3            

193              Bekesting 4 days 257 193 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  194 

194              Penulangan 2 days 212 194 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   

103FS
+6 

days 

195             bongkar 
Bekisting 2 days 257 195 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  
247FS

+28 
days 

196           Pile Cap PA4            

197              Bekesting 4 days 257 197 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  198 

198              Penulangan 2 days 212 198 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   

103FS
+8 

days 

199             bongkar 
Bekisting 2 days 257 199 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  
247FS

+28 
days 

200           Pile Cap PA5            

201              Bekesting 4 days 257 201 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  193,2
02 

202              Penulangan 2 days 212 202 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   194 

203             bongkar 
Bekisting 2 days 257 203 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  195 

204           Pile Cap PA6            

205              Bekesting 4 days 257 205 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  197,2
06 

206              Penulangan 2 days 212 206 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   198 
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207             bongkar 
Bekisting 2 days 257 207 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  199 

208           P8            

209              Bekesting 7 days 257 209 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  201,2
10 

210              Penulangan 3 days 212 210 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   202 

211             bongkar 
Bekisting 2 days 257 211 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  203 

212           P9            

213              Bekesting 7 days 257 213 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  205,2
14 

214              Penulangan 3 days 212 214 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   206 

215             bongkar 
Bekisting 2 days 257 215 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  207 

216           P10            

217             Bekesting 7 days 257 217 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  209,2
18 

218             Penulangan 3 days 212 218 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   210 

219             bongkar 
Bekisting 2 days 257 219 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  211 

220           P11            

221              Bekesting 7 days 257 221 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  213,2
22 

222             Penulangan 3 days 212 222 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   214 

223             bongkar 
Bekisting 2 days 257 223 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  215 

224           P12            

225             Bekesting 7 days 257 225 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  217,2
26 

226             Penulangan 3 days 212 226 M.Tk PC G3, Tk.PC   218 
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G3 

227             bongkar 
Bekisting 2 days 257 227 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  219 

228           P13            

229             Bekesting 7 days 257 229 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  221,2
30 

230             Penulangan 3 days 212 230 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   222 

231             bongkar 
Bekisting 2 days 257 231 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  223 

232           P14            

233              Bekesting 7 days 257 233 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  225,2
34 

234              Penulangan 3 days 212 234 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   226 

235             bongkar 
Bekisting 2 days 257 235 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  227 

236           P15            

237              Bekesting 7 days 257 237 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  229,2
38 

238              Penulangan 3 days 212 238 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   230 

239             bongkar 
Bekisting 2 days 257 239 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  231 

240           P16            

241              Bekesting 7 days 257 241 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 

  233,2
42 

242              Penulangan 3 days 212 242 M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3   234 

243             bongkar 
Bekisting 2 days 257 243 

M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 

  235 

244           P17            

245              Bekesting 5 days 257 245 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 

  237,2
46 
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246              Penulangan 3 days 212 246 M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4   238 

247 

             Pengecoran 
PA3,PA4,PA5,PA6,P
8,P9,P10,P11,P12,P
13,P14,P15,P16,P17 

7 days 288 247 M.Tk PC G2, Tk PC 
G2 

CP 4, CV 
5, PNT 4, 
TB 4 

245FS
+3 

days,2
41,23
7,233,
229,2
25,22
1,217,
213,2
09,20
5,201,
197,1

93 

248             bongkar 
Bekisting 2 days 257 248 

M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 

  239 

249        Pekerjaan 
Kolom            

250           K1            

251              Bekesting 1 day 261 251 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  252 

252              Penulangan 1 day 215 252 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   142 

253             bongkar 
Bekisting 1 day 261 253 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  
293FS

+28 
days 

254           K2            

255              Bekesting 2 days 261 255 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 

  256 

256              Penulangan 1 day 215 256 M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2   146 

257             bongkar 
Bekisting 1 day 261 257 

M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 

  
293FS

+30 
days 

258           K3            

259              Bekesting 2 days 261 259 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  251,2
60 

260              Penulangan 1 day 215 260 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   252,1

50 
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261             bongkar 
Bekisting 1 day 261 261 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  253 

262           K4            

263              Bekesting 3 days 261 263 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 

  255,2
64 

264              Penulangan 2 days 215 264 M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2   256,1

54 

265             bongkar 
Bekisting 1 day 261 265 

M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 

  257 

266           K5            

267              Bekesting 3 days 261 267 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  259,2
68 

268              Penulangan 2 days 215 268 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   260,1

58 

269             bongkar 
Bekisting 1 day 261 269 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  261 

270           K6            

271              Bekesting 4 days 261 271 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 

  263,2
72 

272              Penulangan 2 days 215 272 M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2   264,1

62 

273             bongkar 
Bekisting 2 days 261 273 

M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 

  265 

274           K7            

275              Bekesting 4 days 261 275 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  267,2
76 

276              Penulangan 2 days 215 276 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   268,1

66 

277             bongkar 
Bekisting 2 days 261 277 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  269 

278           K. PA1            

279              Bekesting 5 days 261 279 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 

  271,2
80 

280              Penulangan 1 day 215 280 M.Tk KL G2, Tk.KL   272,1
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G2 86 

281             bongkar 
Bekisting 2 days 261 281 

M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 

  273 

282           K. PA2            

283              Bekesting 5 days 261 283 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  275,2
84 

284              Penulangan 1 day 215 284 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   276,1

91 

285             bongkar 
Bekisting 2 days 261 285 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  277 

286           K. PA3            

287              Bekesting 5 days 261 287 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 

  279,2
88 

288              Penulangan 1 day 215 288 M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2   280,1

95 

289             bongkar 
Bekisting 2 days 261 289 

M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 

  281 

290           K. PA4            

291              Bekesting 5 days 261 291 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 

  283,2
92 

292              Penulangan 1 day 215 292 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1   284,1

99 

293 
            Pengecoran 
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P
7,PA1,PA2,PA3,PA4 

3 days 292 293 M.Tk KL G1, Tk.KL 
G2 

PNT 5, TB 
5, CV 6, 
CP 5 

291.2
87.28
3.279.
275.2
71.26
7.263.
259.2
55.25

1 

294             bongkar 
Bekisting 2 days 261 294 

M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 

  285 

295           K. PA5            

296              Bekesting 5 days 261 296 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  297 
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297              Penulangan 1 day 215 297 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   203 

298             bongkar 
Bekisting 2 days 261 298 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  
342FS

+28 
days 

299           K. PA6            

300              Bekesting 5 days 261 300 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 

  301 

301              Penulangan 1 day 215 301 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   207 

302             bongkar 
Bekisting 2 days 261 302 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  
342FS

+30 
days 

303           K8            

304              Bekesting 4 days 261 304 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  296,3
05 

305              Penulangan 2 days 215 305 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   297,2

11 

306             bongkar 
Bekisting 2 days 261 306 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  298 

307           K9            

308              Bekesting 4 days 261 308 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 

  300,3
09 

309              penulangan 2 days 215 309 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   301,2

15 

310             bongkar 
Bekisting 2 days 261 310 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  302 

311           K10            

312              Bekesting 4 days 261 312 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  304,3
13 

313              Penulangan 2 days 215 313 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   305,2

19 

314             bongkar 
Bekisting 2 days 261 314 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  306 

315           K11            

316              Bekesting 4 days 261 316 M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4,   308,3

17 
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B.Tk KL G4 

317              Penulangan 2 days 215 317 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   309,2

23 

318             bongkar 
Bekisting 2 days 261 318 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  310 

319           K12            

320              Bekesting 4 days 261 320 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  312,3
21 

321              Penulangan 2 days 215 321 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   313,2

27 

322             bongkar 
Bekisting 2 days 261 322 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  314 

323           K13            

324              Bekesting 3 days 261 324 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 

  316,3
25 

325              Penulangan 2 days 215 325 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   317,2

31 

326             bongkar 
Bekisting 1 day 261 326 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  318 

327           K14            

328              Bekesting 3 days 261 328 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  320,3
29 

329              Penulangan 2 days 215 329 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   321,2

35 

330             bongkar 
Bekisting 1 day 261 330 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  322 

331           K15            

332              Bekesting 2 days 261 332 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 

  324,3
33 

333              Penulangan 1 day 215 333 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   325,2

39 

334             bongkar 
Bekisting 1 day 261 334 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  326 

335           K16            
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336              bekesting 2 days 261 336 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 

  328,3
37 

337              Penulangan 1 day 215 337 M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3   329,2

43 

338             bongkar 
Bekisting 1 day 261 338 

M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 

  330 

339           K17            

340              Bekesting 1 day 261 340 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 

  332,3
41 

341              Penulangan 1 day 215 341 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4   333,2

48 

342 

             Pengecoran 
PA5,PA6,P8,P9,P10,
P11,P12,P13,P14,P1
5,P16,P17 

1 day 293 342 M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4 

TB 6, PNT 
6, CV 7, 
CP 6 

193.1
97.20
1.205.
209.2
13.21
7.221.
225.2
29.23
3.237.
241.2

45 

343             bongkar 
Bekisting 1 day 261 343 

M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 

  334 

344        Pekerjaan 
Hammer Head            

345           H1            

346              Bekesting 10 
days 264 346 

M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 

  253 

347              Penulangan 6 days 223 347 M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1   346 

348             bongkar 
Bekisting 3 days 264 348 

M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 

  
372FS

+28 
days 

349           H2            

350              Bekesting 9 days 264 350 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 

  257 

351              Penulangan 6 days 223 351 M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2   350 
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352             bongkar 
Bekisting 3 days 264 352 

M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk. HH G2 

  
372FS

+28 
days 

353           H3            

354              Bekesting 9 days 264 354 
M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 

  346,2
61 

355              Penulangan 6 days 223 355 M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1   

347,3
54FS-3 
days 

356             bongkar 
Bekisting 3 days 264 356 

M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 

  348,3
72 

357           H4            

358              Bekesting 9 days 264 358 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 

  350,2
65 

359              Penulangan 6 days 223 359 M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2   

351,3
58FS-3 
days 

360             bongkar 
Bekisting 3 days 264 360 

M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk. HH G2 

  352,3
72 

361           H5            

362              Bekesting 9 days 264 362 
M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 

  354,2
67 

363              Penulangan 6 days 223 363 M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1   355,3

62 

364             bongkar 
Bekisting 3 days 264 364 

M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 

  356,3
72 

365           H6            

366              Bekesting 9 days 264 366 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 

  358,2
73 

367              Penulangan 6 days 223 367 M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2   359,3

66 

368             bongkar 
Bekisting 3 days 264 368 

M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk. HH G2 

  360,3
72 

369           H7            

370              Bekesting 9 days 264 370 M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1,   362,2

77 
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B.Tk HH G1 

371              Penulangan 6 days 223 371 M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1   363,3

70 

372 
             Pengecoran 
H1,H2,H3,H4,H5,H6
,H7 

6 days 296 372 M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1 

PNT 7, TB 
7, CP 7, 
CV 8 

  

373             bongkar 
Bekisting 3 days 264 373 

M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 

  364,3
72 

374           H8            

375              Bekesting 9 days 264 375 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 

  306 

376              Penulangan 6 days 223 376 M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3   375 

377             bongkar 
Bekisting 3 days 264 377 

M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk. HH G3 

  
393FS

+28 
days 

378           H9            

379              Bekesting 9 days 264 379 
M.Tk HH G4, Tk HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk HH G4 

  310 

380              Penulangan 6 days 223 380 M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4   379 

381             bongkar 
Bekisting 3 days 264 381 

M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk. HH G4 

  
393FS

+28 
days 

382           H10            

383              Bekesting 9 days 264 383 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 

  375,3
14 

384              Penulangan 6 days 223 384 M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3   376,3

83 

385             bongkar 
Bekisting 3 days 264 385 

M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk. HH G3 

  377,3
93 

386           H11            

387              Bekesting 9 days 264 387 
M.Tk HH G4, Tk HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk HH G4 

  379,3
18 

388              Penulangan 6 days 223 388 M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4   380,3

87 
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389             bongkar 
Bekisting 3 days 264 389 

M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk. HH G4 

  381,3
93 

390           H12            

391              Bekesting 9 days 264 391 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 

  383,3
22 

392              Penulangan 6 days 223 392 M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3   

384,3
91,38

8 

393 

            Pengecoran 
H1,H2,H3,H4,H5,H6
,H7,H8,H9,H10,H11,
H12 

4 days 296 393 M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3 

PNT 8, TB 
8, CP 8, 
CV 9 

287.2
83.27
9.275.
271.2
67.26
3.259.
255.2
51.29

1 

394             bongkar 
Bekisting 3 days 264 394 

M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk. HH G3 

  385,3
93 

395           H13            

396              Bekesting 9 days 264 396 
M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 

  326 

397              Penulangan 6 days 223 397 M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5   396 

398             bongkar 
Bekisting 3 days 264 398 

M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk. HH G5 

  
414FS

+28 
days 

399           H14            

400              Bekesting 9 days 264 400 
M.Tk HH G6, Tk HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk HH G6 

  330 

401              Penulangan 6 days 223 401 M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6   400 

402             bongkar 
Bekisting 3 days 264 402 

M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk. HH G6 

  
414FS

+29 
days 

403           H15            

404              Bekesting 9 days 264 404 
M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 

  396,3
34 
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405              Penulangan 6 days 223 405 M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5   397,4

04 

406             bongkar 
Bekisting 3 days 264 406 

M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk. HH G5 

  398,4
14 

407           H16            

408              Bekesting 9 days 264 408 
M.Tk HH G6, Tk HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk HH G6 

  400,3
38 

409              Penulangan 6 days 223 409 M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6   401,4

08 

410             bongkar 
Bekisting 3 days 264 410 

M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk. HH G6 

  402,4
14 

411           H17            

412              Bekesting 10 
days 264 412 

M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 

  404,3
43 

413              Penulangan 6 days 223 413 M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5   405,4

12 

414 
             Pengecoran 
H13,H14,H15,H16,H
17 

4 days 296 414 M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5 

PNT 9, TB 
9, CP 9, 
CV 10 

  

415             bongkar 
Bekisting 4 days 264 415 

M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk. HH G5 

  406 

416        Pemasangan 
Bearing Pad 

32 
days   416 M.Tk BP, Tk. BP     

417        Pekerjaan 
Ereksi Girder 

11 
days 331 417   

CC 1, 
CC2, CC3, 
CC4, PNT 
10, TB 10 

416 

418        Pekerjaan 
Ereksi Diafragma 

17 
days 333 418   

CC 1, 
CC2, CC3, 
CC4, PNT 
10, TB 10 

417 

419        Pekerjaan 
Ereksi Deck Slab 

35 
days 340 419   

CC 1, 
CC2, CC3, 
CC4, PNT 
10, TB 10 

418,5
82 

420        Pekerjaan Pelat            
421           Segmen 1            

422              Penulangan 10 
days 206 422 M.Tk PL G1, Tk PL 

G1   419 
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423              Bekesting 6 days 267 423 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  422 

424             bongkar 
Bekisting 2 days 267 424 

M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  
457FS

+28 
days 

425           Segmen 2            

426              Penulangan 10 
days 206 426 M.Tk PL G2, Tk PL 

G2   422 

427              Bekesting 6 days 267 427 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  426 

428             bongkar 
Bekisting 2 days 267 428 

M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  
457FS

+29 
days 

429           Segmen 3            

430              Penulangan 10 
days 206 430 M.Tk PL G1, Tk PL 

G1   422 

431              Bekesting 6 days 267 431 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  423,4
30 

432             bongkar 
Bekisting 2 days 267 432 

M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  424 

433           Segmen 4            

434              Penulangan 10 
days 206 434 M.Tk PL G2, Tk PL 

G2   426 

435              Bekesting 6 days 267 435 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  427,4
34 

436             bongkar 
Bekisting 2 days 267 436 

M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  428 

437           Segmen 5            

438              Penulangan 10 
days 206 438 M.Tk PL G1, Tk PL 

G1   430 

439              Bekesting 6 days 267 439 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  431,4
38 

440             bongkar 
Bekisting 2 days 267 440 

M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  432 

441           Segmen 6            
442              Penulangan 10 206 442 M.Tk PL G2, Tk PL   434 
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days G2 

443              Bekesting 6 days 267 443 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  435,4
34 

444             bongkar 
Bekisting 2 days 267 444 

M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  436 

445           Segmen 7            

446              Penulangan 10 
days 206 446 M.Tk PL G1, Tk PL 

G1   438 

447              Bekesting 6 days 267 447 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  439,4
46 

448             bongkar 
Bekisting 2 days 267 448 

M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 

  440 

449           Segmen 8            

450              Penulangan 10 
days 206 450 M.Tk PL G2, Tk PL 

G2   442 

451              Bekesting 6 days 267 451 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  443,4
50 

452 
             Pengecoran 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S
7,S8 

8 days 300 452 M.Tk PL G2, Tk PL 
G2 

CP 10, CV 
11, PNT 
11, TB 11 

451.4
47.43
9.435.
431.4
27.42

3 

453             bongkar 
Bekisting 2 days 267 453 

M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 

  444 

454           Segmen 9            

455              Penulangan 10 
days 206 455 M.Tk PL G4, Tk PL 

G4   464 

456              Bekesting 6 days 267 456 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  465,4
55 

457 
             Pengecoran 
S9,S10,S11,S12,S13,
S14,S15,S16,S17 

8 days 300 457 M.Tk PL G4, Tk PL 
G4 

CP 11, CV 
12, PNT 
12, TB 12 

456.4
61.46
5.469.
473.4
77.48
1.485 
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458             bongkar 
Bekisting 2 days 267 458 

M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  

466,4
57FS+

28 
days 

459           Segmen 10            

460              Penulangan 10 
days 206 460 M.Tk PL G3, Tk PL 

G3   468 

461              Bekesting 6 days 267 461 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  469,4
60 

462             bongkar 
Bekisting 2 days 267 462 

M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  

470,4
57FS+

28 
days 

463           Segmen 11            

464              Penulangan 10 
days 206 464 M.Tk PL G4, Tk PL 

G4   472 

465              Bekesting 6 days 267 465 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  473,4
64 

466             bongkar 
Bekisting 2 days 267 466 

M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  

474,4
57FS+

28 
days 

467           Segmen 12            

468              Penulangan 10 
days 206 468 M.Tk PL G3, Tk PL 

G3   476 

469              Bekesting 6 days 267 469 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  477,4
68 

470             Bongkar 
Bekisting 2 days 267 470 

M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  

478,4
57FS+

28 
days 

471           Segmen 13            

472              Penulangan 10 
days 206 472 M.Tk PL G4, Tk PL 

G4   480 

473              Bekesting 6 days 267 473 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  481,4
72 

474             Bongkar 
Bekisting 2 days 267 474 

M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  

482,4
57FS+

28 
days 
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475           Segmen 14            

476              Penulangan 10 
days 206 476 M.Tk PL G3, Tk PL 

G3   484 

477              Bekesting 6 days 267 477 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  485,4
76 

478             Bongkar 
Bekisting 2 days 267 478 

M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  

486,4
57FS+

28 
days 

479           Segmen 15            

480              Penulangan 10 
days 206 480 M.Tk PL G4, Tk PL 

G4   426SS 

481              Bekesting 6 days 267 481 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  480 

482             Bongkar 
Bekisting 2 days 267 482 

M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 

  
457FS

+30 
days 

483           Segmen 16            

484              Penulangan 10 
days 206 484 M.Tk PL G3, Tk PL 

G3   422SS 

485              Bekesting 6 days 267 485 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  484 

486             Bongkar 
Bekisting 2 days 267 486 

M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 

  
457FS

+28 
days 

487        Pekerjaan 
Anjungan            

488           Pek. Balok            

489              Balok b2 
type 1            

490                 Bekesting 12 
days 273 490 

M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  
302,2
89,29

4 

491                 
Penulangan 6 days 229 491 M.Tk Blk G1, Tk Blk 

G1   490 

492                Bongkar 
Bekisting 4 days 273 492 

M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  
500FS

+28 
days 

493              Balok b2 
type 2            
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494                 Bekesting 13 
days 273 494 

M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  490 

495                 
Penulangan 6 days 229 495 M.Tk Blk G1, Tk Blk 

G1   491 

496                Bongkar 
Bekisting 5 days 273 496 

M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  492 

497              Balok b1            

498                 Bekesting 3 days 273 498 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  494 

499                 
Penulangan 2 days 229 499 M.Tk Blk G1, Tk Blk 

G1   495 

500                 
Pengecoran 2 days 

305 
500 M.Tk Blk G1, Tk Blk 

G1 

CP 12, CV 
13, PNT 
13, TB 13 

498 

501                Bongkar 
Bekisting 1 day 273 501 

M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 

  496 

502           Pek. Busur 
Anjungan            

503              K1,K2,K3 & 
K4 Sec 1            

504                 Bekesting 12 
days 270 504 

M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1, P.Tk Sec 
G1, B.Tk Sec G1 

  182 

505                 
Penulangan 4 days 234 505 M.Tk Sec. G1, Tk 

Sec G1   504FF 

506                 
Pengecoran 1 day 306 506 M.Tk Sec. G1, Tk 

Sec G1 

CP 13, CV 
14, PNT 
14, TB 14 

505 

507                Bongkar 
Bekisting 4 days 270 507 

M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1, P.Tk Sec 
G1, B.Tk Sec G1 

  
506FS

+28 
days 

508              K1,K2,K3 & 
K4 Sec 2            

509                 Bekesting 12 
days 270 509 

M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2, P.Tk Sec 
G2, B.Tk Sec G2 

  507 

510                 
Penulangan 5 days 234 510 M.Tk Sec. G2, Tk 

Sec G2   509FF 

511                 
Pengecoran 1 day 306 511 M.Tk Sec. G2, Tk 

Sec G2 

CP 14, CV 
15, PNT 
15, TB 15 

510 
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512                Bongkar 
Bekisting 4 days 270 512 

M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2, P.Tk Sec 
G2, B.Tk Sec G2 

  
511FS

+28 
days 

513              K1,K2,K3 & 
K4 Sec 3            

514                 Bekesting 12 
days 270 514 

M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3, P.Tk Sec 
G3, B.Tk Sec G3 

  512 

515                 
Penulangan 5 days 234 515 M.Tk Sec. G3, Tk 

Sec G3   514FF 

516                 
Pengecoran 1 day 306 516 M.Tk Sec. G3, Tk 

Sec G3 
CP 15, CV 
16 515 

517                Bongkar 
Bekisting 4 days 270 517 

M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3, P.Tk Sec 
G3, B.Tk Sec G3 

  
516FS

+28 
days 

518              K1,K2,K3 & 
K4 Sec 4            

519                 Bekesting 12 
days 270 519 

M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4, P.Tk Sec 
G4, B.Tk Sec G4 

  517 

520                 
Penulangan 6 days 234 520 M.Tk Sec. G4, Tk 

Sec G4   519FF 

521                 
Pengecoran 2 days 306 521 M.Tk Sec. G4, Tk 

Sec G4 
CP 16, CV 
17 520 

522                Bongkar 
Bekisting 8 days 270 522 

M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4, P.Tk Sec 
G4, B.Tk Sec G4 

  
521FS

+28 
days 

523              K1,K2,K3 & 
K4 Sec 5            

524                 Bekesting 16 
days 270 524 

M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5, P.Tk Sec 
G5, B.Tk Sec G5 

  522 

525                 
Penulangan 6 days 234 525 M.Tk Sec. G5, Tk 

Sec G5   524FF 

526                 
Pengecoran 2 days 306 526 M.Tk Sec. G5, Tk 

Sec G5 
CP 17, CV 
18 525 

527                Bongkar 
Bekisting 8 days 270 527 

M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5, P.Tk Sec 
G5, B.Tk Sec G5 

  
526FS

+28 
days 

528    Pekerjaan Pile 
Slab            

529        Sisi Utara            
530           Didarat            
531              Pek. P1A            
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532                 Bekesting 2 days 275 532 
M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1, P.Tk P1A 
G1, B.Tk P1A G1 

  
56FS+

14 
days 

533                 
Penulangan 2 days 243 533 M.Tk P1A. G1, Tk 

P1A G1   532 

534                 
Pengecoran 

0.2 
days 309 534 M.Tk P1A. G1, Tk 

P1A G1 CV 19 533 

535                Bongkar 
Bekisting 1 day 275 535 

M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1, P.Tk P1A 
G1, B.Tk P1A G1 

  
534FS

+28 
days 

536              Pek. Pelat 
Injak            

537                 Bekesting 4 days 267 537 
M.Tk PI. G1, Tk PI 
G1, P.Tk PI G1, B.Tk 
PI G1 

  535 

538                 
Penulangan 3 days 207 538 M.Tk PI. G1, Tk PI 

G1   537 

539                 
Pengecoran 1 day 300 539 M.Tk PI. G1, Tk PI 

G1 CV 20 538 

540                Bongkar 
Bekisting 2 days 267 540 

M.Tk PI. G1, Tk PI 
G1, P.Tk PI G1, B.Tk 
PI G1 

  
539FS

+28 
days 

541              Ereksi Cross 
Head 1 day 337 541   CC 7, CC 

8, FBT 2 

572,5
35,56,

540 
542           Diatas Air            

543              Ereksi Cross 
Head 1 day 337 543   

TB 16, 
PNT 16, 
FBT 3, CC 
9 

572,5
6 

544        Sisi Selatan            
545           Didarat            

546              Pek. Pile 
Cap P18P-R            

547                Bekesting 9 days 213 547 
M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1, P.Tk P18 
G1, B.Tk P18 G1 

  597 

548                Penulangan 6 days 216 548 M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1   547 

549                
Pengecoran 1 day 289 549 M.Tk P18. G1, Tk 

P18 G1 CV 21 548 

550                Bongkar 
Bekisting 3 days 213 550 

M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1, P.Tk P18 
G1, B.Tk P18 G1 

  
549FS

+28 
days 
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551              Ereksi Cross 
Head 2 days 337 551   CC 10, CC 

11, FBT 4 

572,5
50,10

3 
552           Diatas Air            

553              Ereksi Cross 
Head 2 days 337 553   

FBT 5, CC 
12, PNT 
17, TB 17 

572,1
03,55

1 

554    Pekerjaan Slab on 
Pile            

555        Sisi Utara            
556           Didarat            

557              Ereksi Slab 
on Pile 3 days 344 557   CC 7, CC 

8, FBT 2 541 

558           Diatas Air            

559              Ereksi Slab 
on Pile 5 days 344 559   

TB 16, 
PNT 16, 
FBT 3, CC 
9 

543,5
57 

560             Pengecoran 4 days 300 560   

CV 22, CP 
18, TB 
19, PNT 
19 

559 

561        Sisi Selatan            
562           Didarat            

563              Ereksi Slab 
on Pile 6 days 344 563   CC 10, CC 

11, FBT 4 551 

564             Pengecoran 5 days 300 564   CV 23, CP 
19 

563,5
66 

565           Diatas Air            

566              Ereksi Slab 
on Pile 5 days 344 566   

FBT 5, CC 
12, PNT 
17, TB 17 

553 

567    Pekerjaan Precast            

568        Precast Cross 
Head            

569           Bekesting 57 
days 275 569 

M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1, P.Tk CH G1, 
B.Tk CH G1 

  5 

570           Penulangan 106 
days 243 570 M.Tk CH. G1, Tk CH 

G1   569SS 

571           Pengecoran 19 
days 308 571 M.Tk CH. G1, Tk CH 

G1 
ALB 1, CV 
24 570FF 
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572          Bongkar 
Bekisting 

20 
days 275 572 

M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1, P.Tk CH G1, 
B.Tk CH G1 

  
571FS

+28 
days 

573        Precast Slab on 
Pile            

574           Bekesting 122 
days 279 574 

M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1, P.Tk SOP 
G1, B.Tk SOP G1 

  572 

575           Penulangan 86 
days 248 575 M.Tk SOP. G1, Tk 

SOP G1   574FF 

576           Pengecoran 39 
days 311 576 M.Tk SOP. G1, Tk 

SOP G1 
ALB 2, CV 
25 575FF 

577          Bongkar 
Bekisting 

44 
days 279 577 

M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1, P.Tk SOP 
G1, B.Tk SOP G1 

  
576FS

+28 
days 

578        Precast Deck 
Slab            

579           Bekesting 174 
days 283 579 

M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1, P.Tk DS G1, 
B.Tk DS G1 

  569SS 

580           Penulangan 86 
days 249 580 M.Tk DS. G1, Tk DS 

G1   579FF 

581           Pengecoran 152 
days 314 581 M.Tk DS. G1, Tk DS 

G1 
ALB 3, CV 
26 580 

582          Bongkar 
Bekisting 

77 
days 283 582 

M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1, P.Tk DS G1, 
B.Tk DS G1 

  
581FS

+28 
days 

583    Pekerjaan 
Retaining Wall            

584       Pek. Strous Pile            

585          Galian 1 day 318 585 M.Tk Tnh SP, Tk 
Tnh SP ALB 4 28 

586          Penulangan 3 days 321 586 M.Tk Besi SP, Tk 
Besi SP   585 

587          Pengecoran 0.2 
days 322 587 M.Tk Cor SP, Tk Cor 

SP BM 1 
586FS

+28 
days 

588       Pek. Pasir Urug 1 day 323 588   DT 5 587 

589       Pek. Batu 
Kosong 2 days 324 589 M.Tk Bksng, Tk 

Bksng   588 

590       Pek. Batu Kali 5 days 324 590 M.Tk Bkali, Tk Bkali   589 
591       Pek. Sloof            
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592          Bekesting 6 days 327 592 
M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1, P.Tk Sloof 
G1, B.Tk Sloof G1 

  590 

593          Penulangan 6 days 328 593 M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1   592 

594          Pengecoran 1 day 329 594 M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1 BM 2 593 

595          bongkar 
Bekisting 2 days 327 595 

M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1, P.Tk Sloof 
G1, B.Tk Sloof G1 

  

594FS
+28 

days,5
92 

596    Pekerjaan Box 
Culvert            

597       Pemancangan 
Turap Baja 9 days 347 597   

VH 4, FBT 
6, CC 13, 
CC 14 

29 

598       Galian Box 
Culvert 3 days 346 598   DT 6, EXV 

4 597 

599        Pemasangan 
Cerucuk Bambu 2 days 349 599   EXV 4 598 

600        Lantai Kerja & 
pasir 6 days 350 600 Tk. LK BV, M. Tk LK 

BV   
599FS

+28 
days 

601        Ereksi Box 
Culvert 2 days 352 601   CC 13, CC 

14, FBT 7 600 

602    Pekerjaan Pagar            

603       penulangan 71 
days 255 603 

M.Tk PG. G1, Tk DS 
PG, P.Tk PG G1, 
B.Tk PG G1 

  

458,4
52FS+

28 
days,4
48,45

3 

604       Bekesting 16 
days 285 604 M.Tk PG. G1, Tk DS 

PG,   

603FF,
501,4
96,49

2 

605        Pengecoran 19 
days 315 605 M.Tk PG. G1, Tk DS 

PG, ALB 5 604 

606       Bongkar 
Bekisting 

13 
days 285 606 

M.Tk PG. G1, Tk DS 
PG, P.Tk PG G1, 
B.Tk PG G1 

  605,5
95 

607    Pekerjaan Aspal            

608       Pek. Pattern 
Concrete 2 days 355 608 M.Tk PC, Tk. PC ALB 6 606FS

+14 
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days,4
62,56
0,564 

609       Pek. Prime Coat 2 days 358 609   AS 1, AC 
1, DT 7 608 

610       Pek. AC - WC 2 days 358 610   

AMP 1, 
AF 1, TR 
1, PTR 1 , 
DT 7 

609 

611 Finish 1 day 
  

611     
610,6
01,52
7,577 
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BAB V 
PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN 

 
5.1 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan dalam proyek dilapangan 
terdiri dari beberapa item pekerjaan yakni pekerjaan 
pengukuran/uitzet, pekerjaan direksi keet, pekerjaan 
pemagaran, pekerjaan pos satpam. 

 
5.1.1 Pekerjaan Pengukuran/Uitzet 

Luas 
- Lahan = 38900 m2 = 3,89 Ha 

Keliling 
- Lahan = 1780 m = 1.78 km 

 
Berdasarkan table 2.1 pekerjaan pengukuran terdiri dari 
beberapa pekerjaan yaitu : 
- Pengukuran Rangka (polygon utama) 

= 1.5 Km/regu/hari 
- Pengukuran Situasi 

= 5 Ha/regu/hari 
- Penggambaran hasil pengukuran situasi 

= 20 Ha/regu/hari 
 

Maka untuk menetapkan kebutuhan kerja da;am 1 grup 
pelaksanaan dipergunakan : 
- 1 orang surveyor atau tukang ukur 
- 2 orang pembantu pemegang rambu 
- 2 orang tukang pasang patok dan mengukur pita ukur 
- 1 orang tukang gambar untuk memplot hasil ukur 
- 1 orang pembantu tukang untuk membantu 

mengangkat peralatan 
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Direncakan jumlah grup dalam pelaksanaan : 
- Pengukuran rangka/polygon utama = 1 grup 

Pengukuran situasi   = 1 grup 

Perhitungan durasi kerja : 
Pengukuran rangka/polygon utama 

- Keliling Lahan =  1.14 𝑘𝑚

1.5 𝑘𝑚
𝑔𝑟𝑢𝑝/ℎ𝑎𝑟𝑖 

 = 0.93 hari 

Pengukuran situasi 
- Luas Lahan  =  1.16 𝑘𝑚

5 𝐻𝑎
𝑔𝑟𝑢𝑝/ℎ𝑎𝑟𝑖 

 = 0.232 hari 

 
Sehingga didapat waktu pengukuran adalah 0.93 + 

0.232 = 1.162 hari ≈ 2 hari 

5.1.2 Pekerjaan Direksi Keet 
Data : 
- Keliling direksi keet  = 34 m 
- Panjang direksi keet  = 12 m 
- Lebar direeksi keet  = 5 m 
- Tinggi direksi keet  = 3 m 
- Luasan atap   = 30 m2 
- Luasan direksi keet  = 60 m2 
- Jarak antar tiang  = 1 m 
- Panjang kuda – kuda  = 7.26 m  
- Jumlah kuda – kuda  = 4 buah 
- Panjang gording  = 7 m 
- Jumlah gording  = 6 buah 
- Ukuran teakwood  = 2.44 m x 1.22 m 
- Ukuran tiang  = 0.05 m x 0.07 m 
- Ukuran kuda – kuda  = 0.06 m x 0.12 m 
- Ukuran gording  = 0.05 m x 0.07 m 
- Ukuran atap seng  = 1.5 m x 0.8 m 
- Banyaknya penutup  =  𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝
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=  30 𝑚2
2.44 𝑚 𝑥 1.22 𝑚

 
= 10 buah 

- Banyaknya tiang   =  𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔

 

=  34 𝑚
1 𝑚

 
= 34 tiang vertical 

- Volume Tiang Vertikal = 3 m x 0.05 m x 0.07 m 
= 0.0105m3 x jumlah    
tiang 
= 0.0105m3 x 34 
= 0.357 

- Volume Kuda - Kuda = 0.06 m x 0.12 m x 7.26  
= 0.052 m3 x jumlah  
= 0.052 m3 x 4 
= 0.2090 m3 

- Volume Gording  = 0.05 m x 0.07 m x 7 m 
= 0.0245 m3 x jumlah  
= 0.0245 m3 x 6 
= 0.147 m3 

- Banyaknya seng  =  𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝

 

=  30 𝑚2
1.5 𝑚 𝑥 0.8 𝑚

 
 
= 25 lembar 

 

Berdasarkan tabel 2.2 keperluan tenaga kerja 
untuk pekerjaan konstruksi ringan tiap 2.36 m3 adalah 
: 

- Pemasangan tiang   = 16+24
2

 

= 20 jam 
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- Kuda – kuda ukuran kecil = 40 + 50
2

 

= 45 jam 

- Balok atas kuda – kuda pendukung atap  

= 20 + 35
2

 

= 27.5 jam 

Berdasarkan table 2.3 keperluan tenaga kerja 
untuk pemasangan papan kasar tiap 10 m2 adalah : 

- Pemasangan papan dinding = 1.62 + 3.02
2

 

= 2.32 jam 

- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 
rata 

= 2.16 + 3.24
2

 

= 2.7 jam 

Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan : 

- Jam kerja 1 hari  = 8 jam kerja 
- Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup 

terdiri dari 3 orang tukang kayu dan 2 
orang pembantu tukang ) 

- Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu 
sedangkan untuk keperluan mandor 
membawahi 20 tukang 
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- Keperluan mandor = 6/20  = 0.3 
mandor 
 

Perhitungan durasi kerja : 
Pemasangan konstruksi ringan terdiri dari : 

- Pemasangan tiang 
= 0.105 𝑚3

2.36
 x 20 jam = 1.78 jam 

- Pemasangan kuda – kuda kecil 
= 0.2090 𝑚3

2.36
 x 45 jam = 3.98 jam 

- Pemasangan gording 
= 0.147 𝑚3

2.36
 x 27.5 jam = 1.713 jam 

Pemasangan papan kasar terdiri dari : 
- Pemasangan papan dinding 

= 60 𝑚2
10 𝑚2

 x 2.32 jam = 13.92 jam 
- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 

rata 
= 30 𝑚2
10 𝑚2

 x 2.7 jam  = 8.1 jam 
Total waktu  = 29.5 jam 
- Untuk 1 grup pekerja= 29.5 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

= 3.68 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 3.68 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 1.84 hari 

≈ 2 hari 

Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk 
pembuatan direksi keet adalah 2 hari. 
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5.1.3 Pekerjaan Pos Satpam 
Data 
- Keliling pos  = 14 m 
- Luasan dinding pos  = 12 m2 
- Luasan atap   = 6.46 m2 
- Vol. Tiang Vertikal (5/7) = 0.084 m3 
- Vol. Tiang Horizontal (5/7) = 0.084 m3 
- Vol. Kuda – kuda (6/12) = 0.072 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0.028 m3 
- Jumlah teakwood  = 8 lembar 
- Jumlaah seng untuk atap = 4 lembar 

- Banyaknya penutup = 𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝

 

= 12 𝑚2
2.44 𝑚 𝑥 1.22 𝑚

 

= 4 buah 

- Banyaknya tiang = 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔

 

= 14 𝑚
1 𝑚

 

= 14 buah 

- Volume Tiang Vertikal = 3 m x 0.05 m x 0.07 m 
= 0.0105m3 x jumlah 
tiang 
= 0.0105m3 x 14 
= 0.147 

- Volume Kuda - Kuda = 0.06 m x 0.12 m x 7.26  
= 0.052 m3 x jumlah  
= 0.052 m3 x 4 
= 0.2090 m3 

- Volume Gording = 0.05 m x 0.07 m x 7 m 
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= 0.0245 m3 x jumlah  
= 0.0245 m3 x 6 
= 0.147 m3 

- Banyaknya seng = 𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝

 

= 6.64  𝑚2
1.5𝑚 𝑥 0.8 𝑚

 

= 6 lembar 

Berdasarkan table 2.2 keperluan tenaga kerja 
untuk pekerjaan konstruksi ringan tiap 2.36 m3 adalah 
: 

- Pemasangan tiang   = 16+24
2

 

= 20 jam 

- Kuda – kuda ukuran kecil = 40 + 50
2

 

= 45 jam 

- Balok atas kuda – kuda pendukung atap  

= 20 + 35
2

 

= 27.5 jam 

Berdasarkan table 2.3 keperluan tenaga kerja 
untuk pemasangan papan kasar tiap 10 m2 adalah : 

- Pemasangan papan dinding = 1.62 + 3.02
2

 

= 2.32 jam 
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- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 
rata  

= 2.16 + 3.24
2

 
= 2.7 jam 

Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan : 

- Jam kerja 1 hari  = 8 jam kerja 
- Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup 

terdiri dari 3 orang tukang kayu dan 2 
orang pembantu tukang ) 

- Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu 
sedangkan untuk keperluan mandor 
membawahi 20 tukang 

- Keperluan mandor = 6/20  = 0.3 
mandor 
 

Perhitungan durasi kerja : 
Pemasangan konstruksi ringan terdiri dari : 

- Pemasangan tiang 
= 0.147 𝑚3

2.36
 x 20 jam = 1.2 jam 

- Pemasangan kuda – kuda kecil 
= 0.2090 𝑚3

2.36
 x 45 jam = 3.98 jam 

- Pemasangan gording 
= 0.147 𝑚3

2.36
 x 27.5 jam = 1.713 jam 

Pemasangan papan kasar terdiri dari : 
- Pemasangan papan dinding 

= 12 𝑚2
10 𝑚2

 x 2.32 jam = 2.78 jam 
- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 

rata 
= 6.46 𝑚2

10 𝑚2
 x 2.7 jam = 1.74 jam 
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Total waktu  = 11.41 jam 
- Untuk 1 grup pekerja  = 11.41 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

= 1.42 hari 

- Untuk 2 grup pekerja  = 1.42 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 0.72 hari 

≈ 1 hari 

Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk 
pembuatan pos satpam adalah 1 hari. 
 

5.2 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
Jalan kerja merupakan galian tanah diatas pantai 

yang nantinya akan digunakan untuk keperluan lalu lintas 
sumber daya untuk keberlansungan proyek. 

 
5.2.1 Penggalian 

Dalam pekerjaan penggalian jalan kerja akan 
menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan ponton. 

Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 

- Bucket Backhoe                          = 1.2 m3 
- FK Backhoe alat gali (BFF)        = 0.7 
- FK Backhoe Kedalaman (S)       = 0.9 
- Berat Tanah γ zat                        = 1.6 ton/m3 
- Kapasitas ponton           = 476,90 m3 
- Kecepatan ponton full                 = 30 km/jam 
- Kecepatan ponton empty             = 20 km/jam 
- Cycle time backhoe                     = 0.375 menit 
- Jarak pembuangan                       = 0,8 km  
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Sehingga didapatkan : 
- Produktivitas Backhoe 

Kap. Produksi/jam (Q1)    
 = 𝑉 𝑥 60 𝑥 𝑆 𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖

𝐶𝑇
 

 
=  1,2 x 60

0.375
 x 0,7 x 0,9 x 0,83 

 
 = 100,4 m3/jam x 3 alat 
= 301,2 m3/jam 
 

- Produktivitas Ponton 
Waktu Siklus : 

- Waktu memuat  = 𝑉 
𝑄1 

 x 60 
 

 =   476,90 
301,2 

 x 60 
 

 = 95 menit 
 

- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1

 x 60 
 

  =   0,8
5.556

 x 60 
 

  = 8,64 menit 
- Waktu tempuh kosong = 8,64 menit 
- Waktu Unloading = = 𝑉 

𝑄2 
 x 60 

 
 =   476,90 

405,9
 x 60 

 
 = 70 menit 
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   Waktu Siklus (Ts)  

= 95 + 8,64 +8,64 + 70 
   = 183 menit 
 

Kap. Produksi/jam (Q2)      =   𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠

 
 

  =   476,90 𝑥 0.83 𝑥 60
183

 
 

  =   130 m3/jam 
 
 

Tabel 5.1 Simulasi Backhoe dan Ponton 

ponton Start Berangkat Tiba di 
Proyek 

Start 
Unloading Kembali Tiba di 

Lokasi 
1 0:00:00 1:35:00 1:43:36 1:43:36 2:53:36 3:02:12 
2 1:35:00 3:10:00 3:18:36 3:18:36 4:28:36 4:37:12 
3 3:10:00 4:45:00 4:53:36 4:53:36 6:03:36 6:12:12 

 

Didapatkan dari hasil tabel 5.2, dibutuhkan waktu 1 
jam 35 menit untuk memuat tanah galian ke ponton, dan 
waktu 16 menit untuk transportasi di laut, dan waktu 1 
jam untuk membuang tanah hasil galian. Dengan 
mempertimbangkan faktor koreksi alat didapatkan 
kapasitas produksi perjam 130 m3/jam. Pada pekerjaan ini 
menggunakan ponton sebanyak 2 buah, maka produksi 
keseluruhan  adalah = 2 x 130 m3/jam = 260 m3/jam. 

5.2.2 Penimbunan 
Dalam pekerjaan penimbunan jalan kerja akan 

menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan dump truck. 
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Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 

- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Faktor Bucket = 0,70 
- Kapasitas DT   = 14.83 m3 
- Jarak dari Stock Yard = 2 km 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kecepatan DT full = 30 km/jam 
- Kecepatan DT empty = 45 km/jam 
- Unloading DT = 5 menit 
- Jarak angkut = 5 m 

 Sehingga didapatkan : 
- Kapasitas Backhoe      =  1,2 m3 x 0,83 

  = 0,996 m3 
Kapasitas DT    = 14,83 m3    

- Cycle time Backhoe 
 = 0,375 menit  
Muat ke DT  = 14,83 𝑚3

0,996 𝑚3
 = 15 kali angkut 

Jadi waktu yang dibutuhkan backhoe untuk 
1 DT = 0,375 menit x 15 = 5,6 menit 
 

- Cycle timeDT 
Waktu Muat   = 5,6 menit 
Berangkat = 2 𝐾𝑚

30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 4 mnt 

Kembali         = 2 𝐾𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚

 x 60 = 2,6 mnt 
Unloading    =  5 mnt 

 
Tabel 5.2 Simulasi Backhoe dan DT 

Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 
DT Start Berangkat Tiba di Start Kembali Tiba di 
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Proyek Unloading Lokasi 

1 0:00:00 0:05:36 0:09:36 0:09:36 0:12:16 0:17:16 
2 0:05:36 0:11:12 0:15:12 0:15:12 0:17:52 0:22:52 
3 0:11:12 0:16:48 0:20:48 0:20:48 0:23:28 0:28:28 
4 0:16:48 0:22:24 0:26:24 0:26:24 0:29:04 0:34:04 
5 0:22:24 0:28:00 0:32:00 0:32:00 0:34:40 0:39:40 
6 0:28:00 0:33:36 0:37:36 0:37:36 0:40:16 0:45:16 
7 0:33:36 0:39:12 0:43:12 0:43:12 0:45:52 0:50:52 
8 0:39:12 0:44:48 0:48:48 0:48:48 0:51:28 0:56:28 
9 0:44:48 0:50:24 0:54:24 0:54:24 0:57:04 1:02:04 

10 0:50:24 0:56:00 1:00:00 1:00:00 1:02:40 1:07:40 
11 0:56:00 1:01:36 1:05:36 1:05:36 1:08:16 1:13:16 
12 1:01:36 1:07:12 1:11:12 1:11:12 1:13:52 1:18:52 

 
Didapatkan dari hasil tabel 5.3, dibutuhkan 12 kali 

angkut dalam waktu 1 jam dengan menggunakan 4 unit 
dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran volume 
yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapasitas 
produksi kombinasi alat backhoe dengan dump truck 
yaitu = 12,30 m3 x 12 = 147,7 m3/jam. Kombinasi ini 
dilakukan pada pekerjaan penimbunan jalan kerja. 

 
Tabel 5.3 Untuk volume galian tanah per STA didapat 

STA 
Galian  Timbunan  

Galian per 
50m  (m3) 

Timbunan 
per 50 m 

(m3) 
cross long cross long 
m2 m2 m2 m2 

SY 0.0 0.0 
  4.3 0.0 

  
0.0 

  107.
5 

  

0+000 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 590
5.5 0+050 0.0 58.8 117.4 0.0 557 0.0 
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0+100 117.4 61.0 0.0 0.0 
8.9 841

3.6 0.0 
0+150 109.3 59.3 0.0 0.0 812

7.9 0.0 
0+200 109.1 59.0 0.0 0.0 966

6.9 0.0 
0+250 171.3 55.3 0.0 0.0 110

53.6 0.0 
0+300 171.3 55.3 0.0 0.0 109

26.4 0.0 
0+350 166.3 59.3 0.0 0.0 940

4.6 0.0 
0+400 103.3 60.3 0.0 0.0 805

5.0 0.0 
0+450 110.5 60.0 0.0 0.0 821

8.1 0.0 
0+500 110.3 61.0 0.0 0.0 824

0.6 0.0 
0+550 109.6 60.2 0.0 0.0 829

6.7 0.0 
0+600 113.9 57.0 0.0 0.0 541

1.3 0.0 
0+650 0.0 0.0 113.8 69.5 0.0 597

0.5 0+700 0.0   0.0       

Total Galian & Timbunan 101393.6 11983.4 
 

Sehingga didapat rencana waktu penyelesaian pekerjaan 
galian. 

 
Tabel 5.4 Durasi tiap segmen 

Durasi Tiap Segmen 

Segmen  Volume 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Durasi 
Pekerjaan 

(jam) 
TIMBUNAN 

SY - STA 0+00 107.50 147.70 0.73 
STA 0+00 - STA 0+50 5905.45 147.70 39.98 
STA 6+50 - STA 7+00 5970.48 147.70 40.42 

    Total jam 81.13 
GALIAN  
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STA 0+50 - STA 1+00 5578.88 260 21.46 
STA 1+00 - STA 1+50 8413.60 260 32.36 
STA 1+50 - STA 2+00 8127.85 260 31.26 
STA 2+00 - STA 2+50 9666.85 260 37.18 
STA 2+50 - STA 3+00 11053.63 260 42.51 
STA 3+00 - STA 3+50 10926.40 260 42.02 
STA 3+50 - STA 4+00 9404.63 260 36.17 
STA 4+00 - STA 4+50 8055.00 260 30.98 
STA 4+50 - STA 5+00 8218.13 260 31.61 
STA 5+00 - STA 5+50 8240.63 260 31.69 
STA 5+50 - STA 6+00 8296.70 260 31.91 
STA 6+00 - STA 6+50 5411.30 260 20.81 

  
Total jam 389.98 

 

Dari hasil penjumlahan pada tabel 5.4, didapatkan 
total waktu untuk Timbunan = 81,13 jam = 10 hari,  dan 
untuk Galian = 389,98 jam = 49 hari. .Jadi total waktu 
yang dibutuhkan untuk pekerjaan jalan kerja 59 hari. 

5.2.3 Penghamparan 
Pekerjaaan penghamparan material tanah untuk jalan 

kerja menggunakan bulldozer : 
- Kecepatan maju (VF)  = 6 km/jam = 100 m/min 
- Kec. mundur (VR)  = 7 km/jam = 117 m/min 
- Lebar Blade (L) = 2 m 
- Kap. Pisau (q) = 2,6 m3 
- Jarak gusur (R) = 30 m 
- Waktu ganti gigi (FT) = 0,2 min 

• Perhitungan CT 
= 𝑅
𝑉𝐹

 x 𝑅
𝑉𝑅

 + FT 
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= 30
100

 x 30
117

 + 0,2 
= 0,7 menit 

Maka kapasitas produksi penghamparan dengan 
bulldozer adalah 
 
Tabel 5.5 Perhitungan kapasitas bulldozer 

Uraian Nilai 
A b Produktifitas 

q x fa x 
el x e2  TS Q = (ax60)/b 

(m3/jam) 

Kapasitas 
pisau (q) 2.6 

1.21 0.7 103.58 

Faktor 
Efisiensi 
Kerja (fa) 

0.8 

Faktor 
Efisiensi 
Cuaca (el) 

0.83 

Faktor 
Efisiensi 
Operator 
(e2) 

0.7 

 
Sehingga didapatkan rencana waktu penyelesaian 

pekerjaan penghamparan 
 
Tabel 5.6  Durasi tiap segmen 

Durasi Tiap Segmen 

Segmen  Volume 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Durasi 
Pekerjaan 

(jam) 

SY - STA 0+00 107.50 103.58 1.04 
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STA 0+00 - STA 0+50 5905.45 103.58 57.01 
STA 6+50 - STA 7+00 5970.48 103.58 57.64 

    Total jam 115.69 
 
Jadi total waktu keseluruhan adalah 115,69 jam = 

15 hari. 
 

5.3 Pekerjaan Tiang Pancang 
Dalam pekerjaan digunakan tiang pancang dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 
 Jenis Bahan   = Tiang Pancang Beton 
 Penampang   = Lingkaran Ø 600 
 Mutu Beton   = K-350 
 Panjang Tiang  = 34 m 

Sedangkan untuk peralatan pemancangan 
menggunakan pile diesel hammer V20A dengan 
spesifikasi sebagai berikut: 
 Berat Hammer  = 5770 kg 
 Berat Ram   = 4100 kg 
 Jumlah Blow  = 42 blow/min 

Peralatan pemancangan tersebut akan 
dikombinasikan dengan crawler crane dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 
 Model  = Hitachi SCX400 
 Kap. Angkat Max = 40.000 kg 
 Panjang lengan = 46 m 
 Kec. Angkat = 60m/min x 60% = 36m/min 
 Kec. Turun  = 60m/min 
 Kec. Swing  = 3,7 rpm 
 Kec. Jelajah  = 33m/min 

Data tanah yang akan dipancang adalah sebagai 
berikut : 

 Niali N – SPT : 2 blow/m (kedalaman 12m) 
: 22 blow/m (kedalaman 24m) 
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: 30 blow/m (kedalaman 34m) 
 Niali rata – rata : 1.5 /m (kedalaman 12m) 

SPT (Nav)  : 11.5 /m (kedalaman 24m) 
: 39.6 /m (kedalaman 34m) 

Dari data teknis diatas akan dapat dihitung kapasitas 
produksi pemancangan dengan menggunakan pile driver, 
sebagai berikut : 

1. Tiang Pancang Bagian Bawah Lurus 
a. Waktu mendirikan tiang 

Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 

  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 

Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t1 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 11.53

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,32 menit 

 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t2 ) = 7 menit 

b. Waktu Pemancangan TP (Bawah) 
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 

= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22.61 m2 
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 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5770 .20 

   = 11540 
 H  = 20 cm 

 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 2938,3 kg 

 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐

 
 

 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
2938

 
= 35,3 cm / blow 
= 0,353 m / blow 
 

Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 
yang terjadi akibat penumbukan adalah : 

t3 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 

t3 = 12𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,353 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 0,75 menit 
 

2. Tiang Pancang Bagian Tengah Lurus 
a. Waktu Persiapan 

Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 10 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 

  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �10² + 3² 
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= 10,44 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t4 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 10,44

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,29 menit 

 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t5 ) = 7 menit 

b. Waktu Pengelasan dan Pengecatan 
t6 = 𝜆

𝑉
 

Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 𝜆

𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚

10 cm/menit 
 = 18,84 menit 

 
c. Waktu Pemancangan  

Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 

= 3,14 . 60 . 1000 cm 
   = 188400 cm2 = 18,84 m2 
 C  = 10% . W . H 

= 10% . 5770 .20 
   = 11540 
 H  = 20 cm 

 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 29383 kg 
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 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐

 
 

 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
2938

 
= 3,55 cm / blow 
= 0,035 m / blow 
 

Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 
yang terjadi akibat penumbukan adalah : 

t3 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 

t3 = 10𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 6,7 menit 

 
3. Tiang Pancang Bagian Tengah Lurus 

a. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 

  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 

Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t8 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 11,53

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,32 menit 

 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t9 ) = 7 menit 

b. Waktu Pengelasan dan Pengecatan 
T10 = 𝜆

𝑉
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Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 𝜆

𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚

10 cm/menit 
 = 18,84 menit 

 
c. Waktu Pemancangan  

Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 

= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22,61 m2 
 C  = 10% . W . H 

= 10% . 5770 .20 
   = 11540 
 H  = 20 cm 

 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 51807 kg 

 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐

 
 

 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
51807

 
= 2 cm / blow 
= 0,02 m / blow 
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Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 

yang terjadi akibat penumbukan adalah : 
t11 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 

t11 = 12𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 14,28 menit 
 

d. Waktu Kalendering 
 Waktu pemasangan alat kalendering = 1 menit 

= 10 𝑝𝑢𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 
= 0,23 menit 
t12 = 1 menit + 0,23 menit = 1,23 menit 
Sehingga toatl waktu siklus pemancangan 
= t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12  
= 0,32 + 7 + 0,75 + 0,32 + 7 + 18,84 + 7 + 0,32 + 7 + 

7 +  18,84 + 14,28 + 1,23 
= 82,36 menit ≈ 83 menit 
 

1. Tiang Pancang Bagian Bawah Miring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √101
sin90

 =  1
sin𝛼

 = sin α = 5,7º 
 
 

10m √101

1m 
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= 5770 kg x cos 5,7º = 5742 kg 
 

a. Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 

  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 

Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t1 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 11.53

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,32 menit 

 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t2 ) = 7 menit 

b. Waktu Pemancangan TP (Bawah) 
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  

W cos𝛼
W 
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 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1200 cm 

   = 226080 cm2 = 22.61 m2 
 C  = 10% . W . H 

= 10% . 5742 .20 
   = 11484 
 H  = 20 cm 

 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 2938,3 kg 

 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐

 
 

 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
2938

 
= 35,17 cm / blow 
= 0,351 m / blow 
 

Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 
yang terjadi akibat penumbukan adalah : 

t3 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 

t3 = 12𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,351 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 0,81 menit 

 
2. Tiang Pancang Bagian Tengah Miring 

d. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 10 m 
Jarak ambil : 3 m 
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Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  

= �10² + 3² 
= 10,44 m 

Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t4 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 10,44

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,29 menit 

 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t5 ) = 7 menit 

e. Waktu Pengelasan dan Pengecatan 
t6 = 𝜆

𝑉
 

Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 𝜆

𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚

10 cm/menit 
 = 18,84 menit 

 
f. Waktu Pemancangan  

Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 

= 3,14 . 60 . 1000 cm 
   = 188400 cm2 = 18,84 m2 
 C  = 10% . W . H 

= 10% . 5742 .20 
   = 11484 
 H  = 20 cm 
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 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 29383 kg 

 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐

 
 

 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
2938

 
= 3,54 cm / blow 
= 0,035 m / blow 
 

Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 
yang terjadi akibat penumbukan adalah : 

t3 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 

t3 = 10𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 6,8 menit 

 
3. Tiang Pancang Bagian Atas Miring 

e. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 

Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 

  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 

Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 
 t8 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 11,53

36𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,32 menit 
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 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t9 ) = 7 menit 

f. Waktu Pengelasan dan Pengecatan 
t10 = 𝜆

𝑉
 

Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 𝜆

𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚

10 cm/menit 
 = 18,84 menit 

 
g. Waktu Pemancangan  

Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 

= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 

 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 

   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 

= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22,61 m2 
 C  = 10% . W . H 

= 10% . 5742 .20 
   = 11484 
 H  = 20 cm 

 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 

= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 51807 kg 

 Qu  = 𝑊 .  𝐻
𝑠+𝑐
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 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢

 

= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
51807

 
= 2 cm / blow 
= 0,02 m / blow 
 

Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 
yang terjadi akibat penumbukan adalah : 

t11 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 

t11 = 12𝑚
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤

 
= 14,28 menit 
 

h. Waktu Kalendering 
 Waktu pemasangan alat kalendering = 1 menit 

= 10 𝑝𝑢𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛
42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 
= 0,23 menit 
t12 = 1 menit + 0,23 menit = 1,23 menit 
Sehingga toatl waktu siklus pemancangan 
= t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12  
= 0,32 + 7 + 0,81 + 0,32 + 7 + 18,84 + 8 + 0,32 + 7 + 

18,84 +  18,84 + 14,28 + 1,23 
= 83,66 menit ≈ 84 menit 

 
4. Waktu Total Pindah Posisi 

Pada pelaksanaan proyek ini pengoprasian alat 
pancang bekerja diatas ponton yang bekerja di atas air. 
Dan dari tata letak tiang pancang akan didapat frekuensi 
perpindahan dan jarak tempuh alat pancang. 

Tabel 5.7 Perpindahan Hammer di atas Ponton 

No Titik Asal    
Hammer 

Jarak    
Perpindahan 

(m) 

Waktu 
Perpindahan 

(menit) 

KETE
RANG

AN 
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  PILE SLAB SISI UTARA 
1 A 0 0.000 P1J 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 0 0.000 P1K 
7 G 3.5 0.193   
8 H 3.5 0.193   
9 I 3.5 0.193   

10 J 3.5 0.193   
11 K 0 0.000 P1L 
12 L 3.5 0.193   
13 M 3.5 0.193   
14 N 3.5 0.193   
15 O 3.5 0.193   
16 P 0 0.000 P1M 
17 Q 3.5 0.193   
18 R 3.5 0.193   
19 S 3.5 0.193   
20 T 3.5 0.193   
21 U 0 0.000 P1N 
22 V 3.5 0.193   
23 W 3.5 0.193   
24 X 3.5 0.193   
25 Y 3.5 0.193   
26 Z 0 0.000 P1O 
27 A 2.8 0.154   
28 AA 2.8 0.154   
29 AB 2.8 0.154   
30 AC 2.8 0.154   
31 AD 2.8 0.154   
32 AF 0 0.000 P1P 
33 AG 2.8 0.154   
34 AH 2.8 0.154   
35 AI 2.8 0.154   
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36 AJ 2.8 0.154   
37 AK 2.8 0.154   

  TOTAL 98 5.400   
PILE CAP 

38 A 0   P1 
39 B 1.8 0.099   
40 C 1.8 0.099   
41 D 1.8 0.099   
42 E 1.8 0.099   
43 F 1.8 0.099   
44 G 0 0   
45 H 1.8 0.099   
46 I 1.8 0.099   
47 J 1.8 0.099   
48 K 1.8 0.099   
49 L 1.8 0.099   
50 M 0 0 P2 
51 N 1.8 0.099   
52 O 1.8 0.099   
53 P 1.8 0.099   
54 Q 1.8 0.099   
55 R 1.8 0.099   
56 S 0 0   
57 T 1.8 0.099   
58 U 1.8 0.099   
59 V 1.8 0.099   
60 W 1.8 0.099   
61 X 1.8 0.099   
62 Y 0 0   
63 Z 1.8 0.099   
64 A 1.8 0.099   
65 AA 1.8 0.099   
66 AB 1.8 0.099   
67 AC 1.8 0.099   
68 AD 0 0 P3 
69 AF 1.8 0.099   
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70 AG 1.8 0.099   
71 AH 1.8 0.099   
72 AI 1.8 0.099   
73 AJ 1.8 0.099   
74 AK 0 0   
75 AL 1.8 0.099   
76 AM 1.8 0.099   
77 AN 1.8 0.099   
78 AO 1.8 0.099   
79 AP 1.8 0.099   
80 AQ 0 0   
81 AR 1.8 0.099   
82 AS 1.8 0.099   
83 AT 1.8 0.099   
84 AU 1.8 0.099   
85 AV 1.8 0.099   
86 AW 0 0 P4 
87 AX 1.8 0.099   
88 AY 1.8 0.099   
89 AZ 1.8 0.099   
90 BA 1.8 0.099   
91 BB 1.8 0.099   
92 BC 0 0   
93 BD 1.8 0.099   
94 BE 1.8 0.099   
95 BF 1.8 0.099   
96 BG 1.8 0.099   
97 BH 1.8 0.099   
98 BI 0 0   
99 BJ 1.8 0.099   

100 BK 1.8 0.099   
101 BL 1.8 0.099   
102 BM 1.8 0.099   
103 BN 1.8 0.099   
104 BO 0 0 P5 
105 BP 1.8 0.099   
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106 BQ 1.8 0.099   
107 BR 1.8 0.099   
108 BS 1.8 0.099   
109 BT 1.8 0.099   
110 BU 0 0   
111 BV 1.8 0.099   
112 BW 1.8 0.099   
113 BX 1.8 0.099   
114 BY 1.8 0.099   
115 BZ 1.8 0.099   
116 CA 0 0   
117 CB 1.8 0.099   
118 CC 1.8 0.099   
119 CD 1.8 0.099   
120 CE 1.8 0.099   
121 CF 1.8 0.099   
122 CG 0 0 P6 
123 CH 1.8 0.099   
124 CI 1.8 0.099   
125 CJ 1.8 0.099   
126 CK 1.8 0.099   
127 CL 1.8 0.099   
128 CM 0 0   
129 CN 1.8 0.099   
130 CO 1.8 0.099   
131 CP 1.8 0.099   
132 CQ 1.8 0.099   
133 CR 1.8 0.099   
134 CS 0 0   
135 CT 1.8 0.099   
136 CU 1.8 0.099   
137 CV 1.8 0.099   
138 CW 1.8 0.099   
139 CX 1.8 0.099   

140 CY 0 0 
Panjun
gan 
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141 CZ 1.8 0.099   
142 DA 1.8 0.099   
143 DB 1.8 0.099   
144 DC 12.8 0.705   
145 DD 1.8 0.099   
146 DE 1.8 0.099   
147 DF 1.8 0.099   
148 DG 0 0   
149 DH 1.8 0.099   
150 DI 1.8 0.099   
151 DJ 1.8 0.099   
152 DK 12.8 0.705   
153 DL 1.8 0.099   
154 DM 1.8 0.099   
155 DN 1.8 0.099   
156 DO 0 0   
157 DP 1.8 0.099   
158 DQ 1.8 0.099   
159 DR 1.8 0.099   
160 DS 12.8 0.705   
161 DT 1.8 0.099   
162 DU 1.8 0.099   
163 DV 1.8 0.099   
164 DW 0 0   
165 DX 1.8 0.099   
166 DY 1.8 0.099   
167 DZ 1.8 0.099   
168 EA 12.8 0.705   
169 EB 1.8 0.099   
170 EC 1.8 0.099   
171 ED 1.8 0.099   
172 EE 0 0   
173 EF 1.8 0.099   
174 EG 1.8 0.099   
175 EH 1.8 0.099   
176 EI 12.8 0.705   
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177 EJ 1.8 0.099   
178 EK 1.8 0.099   
179 EL 1.8 0.099   
180 EM 0 0 P7 
181 EN 1.8 0.099   
182 EO 1.8 0.099   
183 EP 1.8 0.099   
184 EQ 1.8 0.099   
185 ER 1.8 0.099   
186 ES 0 0 P7 & 

PA-1 
& PA4 

187 ET 1.8 0.099 
188 EU 1.8 0.099 
189 EV 1.8 0.099 
190 EW 1.8 0.099   
191 EX 1.8 0.099   
192 EY 1.8 0.099   
193 EZ 1.8 0.099   
194 FA 1.8 0.099   
195 FB 1.8 0.099   
196 FC 1.8 0.099   
197 FD 1.8 0.099   
198 FE 0 0   
199 FF 1.8 0.099   
200 FG 1.8 0.099   
201 FH 1.8 0.099   
202 FI 1.8 0.099   
203 FJ 1.8 0.099   
204 FK 1.8 0.099   
205 FL 1.8 0.099   
206 FM 1.8 0.099   
207 FN 1.8 0.099   
208 FO 1.8 0.099   
209 FP 1.8 0.099   
210 FQ 0 0   
211 FR 1.8 0.099   
212 FS 1.8 0.099   



182 
 

213 FT 12.6 0.694   
214 FU 1.8 0.099   
215 FV 1.8 0.099   
216 FW 0 0 PA-2 

& PA5 217 FX 1.8 0.099 
218 FY 1.8 0.099 
219 FZ 19.41 1.070   
220 GA 1.8 0.099   
221 GB 1.8 0.099   
222 GC 0 0   
223 GD 1.8 0.099   
224 GE 1.8 0.099   
225 GF 19.41 1.070   
226 GG 1.8 0.099   
227 GH 1.8 0.099   
228 GI 0 0   
229 GJ 1.8 0.099   
230 GK 1.8 0.099   
231 GL 19.41 1.070   
232 GM 1.8 0.099   
233 GN 1.8 0.099   
234 GO 0 0 P8 & 

PA-3 
& PA-

6 

235 GP 1.8 0.099 
236 GQ 1.8 0.099 
237 GR 12.6 0.694 
238 GS 1.8 0.099   
239 GT 1.8 0.099   
240 GU 0 0   
241 GV 1.8 0.099   
242 GW 1.8 0.099   
243 GX 1.8 0.099   
244 GY 1.8 0.099   
245 GZ 1.8 0.099   
246 HA 1.8 0.099   
247 HB 1.8 0.099   
248 HC 1.8 0.099   
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249 HD 1.8 0.099   
250 HE 1.8 0.099   
251 HF 1.8 0.099   
252 HG 0 0   
253 HH 1.8 0.099   
254 HI 1.8 0.099   
255 HJ 1.8 0.099   
256 HK 1.8 0.099   
257 HL 1.8 0.099   
258 HM 1.8 0.099   
259 HN 1.8 0.099   
260 HO 1.8 0.099   
261 HP 1.8 0.099   
262 HQ 1.8 0.099   
263 HR 1.8 0.099   
264 HS 0 0   
265 HT 1.8 0.099   
266 HU 1.8 0.099   
267 HV 1.8 0.099   
268 HW 1.8 0.099   
269 HX 1.8 0.099   

270 HY 0 0 
Panjun
gan 

271 HZ 1.8 0.099   
272 IA 1.8 0.099   
273 IB 1.8 0.099   
274 IC 12.8 0.705   
275 ID 1.8 0.099   
276 IF 1.8 0.099   
277 IG 1.8 0.099   
278 IH 0 0   
279 II 1.8 0.099   
280 IJ 1.8 0.099   
281 IK 1.8 0.099   
282 IL 12.8 0.705   
283 IM 1.8 0.099   
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284 IN 1.8 0.099   
285 IO 1.8 0.099   
286 IP 0 0   
287 IQ 1.8 0.099   
288 IR 1.8 0.099   
289 IS 1.8 0.099   
290 IT 12.8 0.705   
291 IU 1.8 0.099   
292 IV 1.8 0.099   
293 IW 1.8 0.099   
294 IX 0 0   
295 IY 1.8 0.099   
296 IZ 1.8 0.099   
297 JA 1.8 0.099   
298 JB 12.8 0.705   
299 JC 1.8 0.099   
300 JD 1.8 0.099   
301 JE 1.8 0.099   
302 JF 0 0   
303 JG 1.8 0.099   
304 JH 1.8 0.099   
305 JI 1.8 0.099   
306 JJ 12.8 0.705   
307 JK 1.8 0.099   
308 JL 1.8 0.099   
309 JM 1.8 0.099   
310 JN 0 0 P9 
311 JO 1.8 0.099   
312 JP 1.8 0.099   
313 JQ 1.8 0.099   
314 JR 1.8 0.099   
315 JS 1.8 0.099   
316 JT 0 0   
317 JU 1.8 0.099   
318 JV 1.8 0.099   
319 JW 1.8 0.099   
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320 JX 1.8 0.099   
321 JY 1.8 0.099   
322 JZ 0 0   
323 KA 1.8 0.099   
324 KB 1.8 0.099   
325 KC 1.8 0.099   
326 KD 1.8 0.099   
327 KE 1.8 0.099   
328 KF 0 0 P10 
329 KG 1.8 0.099   
330 KH 1.8 0.099   
331 KI 1.8 0.099   
332 KJ 1.8 0.099   
333 KK 1.8 0.099   
334 KL 0 0   
335 KM 1.8 0.099   
336 KN 1.8 0.099   
337 KO 1.8 0.099   
338 KP 1.8 0.099   
339 KQ 1.8 0.099   
340 KR 0 0   
341 KS 1.8 0.099   
342 KT 1.8 0.099   
343 KU 1.8 0.099   
344 KV 1.8 0.099   
345 K 1.8 0.099   
346 W 0 0 P11 
347 KX 1.8 0.099   
348 KY 1.8 0.099   
349 KZ 1.8 0.099   
350 LA 1.8 0.099   
351 LB 1.8 0.099   
352 LC 0 0   
353 LD 1.8 0.099   
354 LE 1.8 0.099   
355 LF 1.8 0.099   
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356 LG 1.8 0.099   
357 LH 1.8 0.099   
358 LI 0 0   
359 LJ 1.8 0.099   
360 LK 1.8 0.099   
361 LL 1.8 0.099   
362 LM 1.8 0.099   
363 LN 1.8 0.099   
364 LO 0 0 P12 
365 LP 1.8 0.099   
366 LQ 1.8 0.099   
367 LR 1.8 0.099   
368 LS 1.8 0.099   
369 LT 1.8 0.099   
370 LU 0 0   
371 LV 1.8 0.099   
372 LW 1.8 0.099   
373 LX 1.8 0.099   
374 LY 1.8 0.099   
375 LZ 1.8 0.099   
376 MA 0 0   
377 MB 1.8 0.099   
378 MC 1.8 0.099   
379 MD 1.8 0.099   
380 ME 1.8 0.099   
381 MF 1.8 0.099   
382 MG 0 0 P13 
383 MH 1.8 0.099   
384 MI 1.8 0.099   
385 MJ 1.8 0.099   
386 MK 1.8 0.099   
387 ML 1.8 0.099   
388 MM 0 0   
389 MN 1.8 0.099   
390 MO 1.8 0.099   
391 MP 1.8 0.099   
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392 MQ 1.8 0.099   
393 MR 1.8 0.099   
394 MS 0 0   
395 MT 1.8 0.099   
396 MU 1.8 0.099   
397 MV 1.8 0.099   
398 MW 1.8 0.099   
399 MX 1.8 0.099   
400 MY 0 0 P14 
401 MZ 1.8 0.099   
402 NA 1.8 0.099   
403 NB 1.8 0.099   
404 NC 1.8 0.099   
405 ND 1.8 0.099   
406 NE 0 0   
407 NF 1.8 0.099   
408 NG 1.8 0.099   
409 NH 1.8 0.099   
410 NI 1.8 0.099   
411 NK 1.8 0.099   
412 NL 0 0   
413 NM 1.8 0.099   
414 NN 1.8 0.099   
415 NO 1.8 0.099   
416 NP 1.8 0.099   
417 NQ 1.8 0.099   
418 NR 0 0 P15 
419 NS 1.8 0.099   
420 NT 1.8 0.099   
421 NU 1.8 0.099   
422 NV 1.8 0.099   
423 NW 1.8 0.099   
424 NX 0 0   
425 NY 1.8 0.099   
426 NZ 1.8 0.099   
427 OA 1.8 0.099   
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428 OB 1.8 0.099   
429 OC 1.8 0.099   
430 OD 0 0   
431 OE 1.8 0.099   
432 OF 1.8 0.099   
433 OG 1.8 0.099   
434 OH 1.8 0.099   
435 OI 1.8 0.099   
436 OJ 0 0 P16 
437 OK 1.8 0.099   
438 OL 1.8 0.099   
439 OM 1.8 0.099   
440 ON 1.8 0.099   
441 OO 1.8 0.099   
442 OP 0 0   
443 OQ 1.8 0.099   
444 OR 1.8 0.099   
445 OS 1.8 0.099   
446 OT 1.8 0.099   
447 OU 1.8 0.099   
448 OV 0 0   
449 OW 1.8 0.099   
450 OX 1.8 0.099   
451 OY 1.8 0.099   
452 OZ 1.8 0.099   
453 PA 1.8 0.099   
454 PB 0 0 P17 
455 PC 1.8 0.099   
456 PD 1.8 0.099   
457 PE 1.8 0.099   
458 PF 1.8 0.099   
459 PG 1.8 0.099   
460 PH 0 0   
461 PI 1.8 0.099   
462 PJ 1.8 0.099   
463 PK 1.8 0.099   
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464 PL 1.8 0.099   
465 PM 1.8 0.099   

    839.63 46.267   
PILE SLAB SISI SELATAN 

466 A 0 0 P18A 
467 B 3.5 0.193   
468 C 3.5 0.193   
469 D 3.5 0.193   
470 E 3.5 0.193   
471 F 0 0 P18B 
472 G 3.5 0.193   
473 H 3.5 0.193   
474 I 3.5 0.193   
475 J 3.5 0.193   
476 K 0 0 P18C 
477 L 3.5 0.193   
478 M 3.5 0.193   
479 N 3.5 0.193   
480 O 3.5 0.193   
481 P 0 0 P18D 
482 Q 3.5 0.193   
483 R 3.5 0.193   
484 S 3.5 0.193   
485 T 3.5 0.193   
486 U 0 0 P18E 
487 V 3.5 0.193   
488 W 3.5 0.193   
489 X 3.5 0.193   
490 Y 3.5 0.193   
491 Z 0 0 P18F 
492 A 3.5 0.193   
493 AA 3.5 0.193   
494 AB 3.5 0.193   
495 AC 3.5 0.193   
496 AD 0 0 P18G 
497 AF 3.5 0.193   
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498 AG 3.5 0.193   
499 AH 3.5 0.193   
500 AI 3.5 0.193   

    
total 5.400   

 

Tabel 5.8 Perpindahan Hammer di darat 

No 

Titik 
Asal    

Hamme
r 

Jarak    
Perpindahan 

(m) 

Waktu 
Perpindahan 

(menit) Keter
angan 

  PILE SLAB SISI UTARA   
1 A 0 0 P1A 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 6 0.331 P1B 
2 G 3.5 0.193   
3 H 3.5 0.193   
4 I 3.5 0.193   
5 J 3.5 0.193   
6 K 6 0.331 P1C 
2 L 3.5 0.193   
3 M 3.5 0.193   
4 N 3.5 0.193   
5 O 3.5 0.193   
6 P 6 0.331 P1D 
2 Q 3.5 0.193   
3 R 3.5 0.193   
4 S 3.5 0.193   
5 T 3.5 0.193   
6 U 6 0.331 P1E 
2 V 3.5 0.193   
3 W 3.5 0.193   
4 X 3.5 0.193   
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5 Y 3.5 0.193   
6 Z 6 0.331 P1F 
2 A 3.5 0.193   
3 AA 3.5 0.193   
4 AB 3.5 0.193   
5 AC 3.5 0.193   
6 AD 6 0.331 P1G 
2 AF 3.5 0.193   
3 AG 3.5 0.193   
4 AH 3.5 0.193   
5 AI 3.5 0.193   
6 AJ 6 0.331 P1H 
2 AK 3.5 0.193   
3 AL 3.5 0.193   
4 AM 3.5 0.193   
5 AN 3.5 0.193   
6 AO 6 0.331 P1I 
2 AP 3.5 0.193   
3 AQ 3.5 0.193   
4 AR 3.5 0.193   
5 AS 3.5 0.193   
6 AT 6 0.331 P1J 

    
Total 9.919   

  PILE SLAB SISI SELATAN   
1 A 0 0 P18H 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 6 0.331 P18I 
7 G 3.5 0.193   
8 H 3.5 0.193   
9 I 3.5 0.193   

10 J 3.5 0.193   
11 K 6 0.331 P18J 
12 L 3.5 0.193   
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13 M 3.5 0.193   
14 N 3.5 0.193   
15 O 3.5 0.193   
16 P 6 0.331 P18K 
17 Q 3.5 0.193   
18 R 3.5 0.193   
19 S 3.5 0.193   
20 T 3.5 0.193   
21 U 6 0.331 P18L 
22 V 3.5 0.193   
23 W 3.5 0.193   
24 X 3.5 0.193   
25 Y 3.5 0.193   
26 Z 6 0.331 P18M 
27 A 3.5 0.193   
28 AA 3.5 0.193   
29 AB 3.5 0.193   
30 AC 3.5 0.193   
31 AD 6 0.331 P18N 
32 AF 3.5 0.193   
33 AG 3.5 0.193   
34 AH 3.5 0.193   
35 AI 3.5 0.193   
36 AJ 6 0.331 P18O 
37 AK 3.5 0.193   
38 AL 3.5 0.193   
39 AM 3.5 0.193   
40 AN 3.5 0.193   
41 AO 7.1 0.391 P18P 
42 AP 3.5 0.193   
43 AQ 3.5 0.193   
44 AR 3.5 0.193   
45 AS 3.5 0.193   
46 AT 8.5 0.468 P18Q 
47 AU 3.5 0.193   
48 AV 3.5 0.193   
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49 AW 3.5 0.193   
50 AX 3.5 0.193   
51 AY 8.5 0.468 P18R 
52 AZ 3.5 0.193   
53 BA 3.5 0.193   
54 BB 3.5 0.193   
55 BC 3.5 0.193   

56 BD 31.22 1.720 
P120
N 

57 BE 4.3 0.237   
58 BF 4.5 0.248   
59 BG 3.9 0.215   

60 BH 6 0.331 
P120
O 

61 BI 4 0.220   
62 BJ 4 0.220   

63 BK 6 0.331 
P120
P 

64 BL 4.2 0.231   
65 BM 4.4 0.242   

66 BN 6 0.331 
P120
Q 

67 BO 5.5 0.303   
  TOTAL 190.12 16.758   

 
Total waktu perpindahan didarat = 16,758 + 9,919 = 
26,677 menit, total perpindahan di atas air = 5,4 + 46,267 
+ 5,4 = 57,067 menit. 
 
Tabel 5.9 Pergerakan Hammer di atas Ponton 

NO 
TITIK 
TIANG 

PANCANG 

SUDUT 
SWING (°) 

WAKTU 
SWING 
(Menit) 

PILE SLAB SISI UTARA 
P1-J 

1 1 32.92 0.053 
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2 1 32.92 0.053 
3 2 32.92 0.053 
4 3 32.92 0.053 
5 4 32.92 0.053 
    TOTAL 0.265 

P1-K 
1 1 30.38 0.049 
2 1 30.38 0.049 
3 2 30.38 0.049 
4 3 30.38 0.049 
5 4 30.38 0.049 
    TOTAL 0.244 

P1-L 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P1-M 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P1-N 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P1-O 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
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3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
    TOTAL 0.310 

P1-P 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
    TOTAL 0.310 

PILE CAP 
P1 

1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
    TOTAL 0.620 

P2 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 



196 
 

8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P3 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P4 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
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4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P5 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
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P6 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P-ANJUNGAN 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
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16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
19 19 32.12 0.052 
20 20 32.12 0.052 
21 21 32.12 0.052 
22 22 32.12 0.052 
23 23 32.12 0.052 
24 24 32.12 0.052 
25 25 32.12 0.052 
26 26 32.12 0.052 
27 27 32.12 0.052 
28 28 32.12 0.052 
29 29 32.12 0.052 
30 30 32.12 0.052 
31 31 32.12 0.052 
32 32 32.12 0.052 
33 33 32.12 0.052 
34 34 32.12 0.052 
35 35 32.12 0.052 
36 36 32.12 0.052 
37 37 32.12 0.052 
38 38 32.12 0.052 
39 39 32.12 0.052 
40 40 32.12 0.052 
    TOTAL 2.066 

P7 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
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10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

PILE CAP  
PA-1 & PA-4 

1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

PA-2 & PA-5 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
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5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

PA-3 & PA-6 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P8 
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1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P-ANJUNGAN 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
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17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
19 19 32.12 0.052 
20 20 32.12 0.052 
21 21 32.12 0.052 
22 22 32.12 0.052 
23 23 32.12 0.052 
24 24 32.12 0.052 
25 25 32.12 0.052 
26 26 32.12 0.052 
27 27 32.12 0.052 
28 28 32.12 0.052 
29 29 32.12 0.052 
30 30 32.12 0.052 
31 31 32.12 0.052 
32 32 32.12 0.052 
33 33 32.12 0.052 
34 34 32.12 0.052 
35 35 32.12 0.052 
36 36 32.12 0.052 
37 37 32.12 0.052 
38 38 32.12 0.052 
39 39 32.12 0.052 
40 40 32.12 0.052 
    TOTAL 2.066 

P9 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 



204 
 

11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P10 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P11 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
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7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P12 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P13 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
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3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P14 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
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    TOTAL 0.930 
P15 

1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P16 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 



208 
 

15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 

P17 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
    TOTAL 0.620 

PILE SLAB SISI SELATAN 
P18-A 

1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-B 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-C 
1 1 32.12 0.052 
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2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-D 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-E 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-F 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

P18-G 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 

 
Total waktu pergerakan diatas ponton = 25,817 
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Tabel 5.11 Pergerakan Hammer di darat 

NO 
TITIK 

TP 
ASAL 

TITIK TP 
DITUJU 

SUDUT 
SWING 

(°) 

WAKTU 
SWING 
(Menit) 

PILE SLAB SISI UTARA 
P1A 

1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1B 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1C 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1D 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1E 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
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3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1F 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1G 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1H 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P1I 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

PILE SLAB SISI SELATAN 
P18-H 

1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
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3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-I 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-J 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-K 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-L 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-M 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
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4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18-N 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 

P18 - O 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
    TOTAL 219.5 0.3530 

P18 - P 
1 1   26.16 0.0421 
2 1 2 26.16 0.0421 
3 2 3 26.16 0.0421 
4 3 4 26.16 0.0421 
5 4 5 26.16 0.0421 
    TOTAL 130.8 0.2103 

P18 - Q 
1 1   26.16 0.0421 
2 1 2 26.16 0.0421 
3 2 3 26.16 0.0421 
4 3 4 26.16 0.0421 
5 4 5 26.16 0.0421 
    TOTAL 130.8 0.2103 

P18 - R 
1 1   31.17 0.0501 
2 1 2 31.17 0.0501 
3 2 3 31.17 0.0501 
4 3 4 31.17 0.0501 
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5 4 5 31.17 0.0501 
    TOTAL 155.85 0.2506 

P20 - N 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
4 3 4 35.48 0.0571 
    TOTAL 141.92 0.2282 

P20 - O 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
    TOTAL 106.44 0.1712 

P20 - P 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
    TOTAL 106.44 0.1712 

P20 - Q 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
    TOTAL 70.96 0.1141 

  TOTAL 
KESELURUHAN 

 
7,3563 

 
Total waktu pergerakan didarat = 7,3563 menit 
 
Tabel 5.11 Durasi Pindah Antar Pier diatas air 

Lokasi 
Jarak 

Perpindahan 
(m) 

Total 
Waktu 
(menit) 

P1J - P1K 6 0.1388 
P1K - P1L 6 0.1388 

P1L - P1BM 6 0.1388 
P1M - P1N 6 0.1388 
P1N - P1O 6 0.1388 
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P1O - P1P 7 0.1619 
P1P - P1 7 0.1619 
P1 - B2 1.8 0.0416 

P1(B2) - P2 28.56 0.6606 
P2 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P2(B3) - P3 27.66 0.6398 
P3 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P3(B3) - P4 27.71 0.6410 
P4 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P4(B3) - P5 27.56 0.6375 
P5 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P5(B3) - P6 28.14 0.6509 
P6 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P6(B3) - PAJ 12.6 0.2914 
PAJ - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
B3 - B4 1.8 0.0416 
B4 - B5 1.8 0.0416 

PAJ(B3) - P7 8.59 0.1987 
P7 - PA1,P7(B2),PA4 1.8 0.0416 

PA1,P7(B2),PA4 - 
PA1(B2), 

P7(B3),PA4(B2) 
1.8 0.0416 

PA1(B2), PA4(B2) - 
PA1(B3), PA4(B3) 

1.8 0.0416 

PA1(B3),PA4(B3) - 
PA2,PA5 

9.7 0.2244 

PA2,PA5 - 
PA2(B2),PA5(B2) 

1.8 0.0416 

PA2(B2),PA5(B2) - 1.8 0.0416 
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PA2(B3),PA5(B3) 
 PA2(B3),PA5(B3) - 

PA3,PA6 
9.7 0.2244 

PA3(B3),PA6(B3) - 
PA3(B2),P8,PA6(B2) 

1.8 0.0416 

 PA3(B2),P8,PA6(B2) - 
PA3(B1),P8(B2),PA6(B1) 

1.8 0.0416 

PA3(B1),P8(B2),PA6(B1) 
- P8(B3) 

1.8 0.0416 

P8(B3) - PAJ 12.6 0.2914 
PAJ - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
B3 - B4 1.8 0.0416 
B4 - B5 1.8 0.0416 

PAJ(B5) - P9 8.59 0.1987 
P9 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P9(B3) - P10 28.4 0.6569 
P10 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P10(B3) - P11 28.4 0.6569 
P11 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P11(B3) - P12 28.4 0.6569 
P12 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P12(B3) - P13 28.4 0.6569 
P13 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P13(B3) - P14 28.4 0.6569 
P14 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P14(B3) - P15 28.4 0.6569 
P15 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
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P15(B3) - P16 28.4 0.6569 
P16 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 

P16(B3) - P17 28.4 0.6569 
P17 -B2 1.8 0.0416 

P17(B2) - P18A 5.56 0.1286 
P18A - P18B 6 0.1388 
P18B - P18C 6 0.1388 
P18C - P18D 6 0.1388 
P18D - P18E 6 0.1388 
P18E - P18F 6 0.1388 
P18F - P18G 6 0.1388 

TOTAL 593.37 13.7251 
 
- Waktu total pindah posisi (pekerjaan diatas air) = 

57,067 + 25,817 + 13,725 = 96,609 menit 
- Waktu total pindah posisi (pekerjaan didarat) = 26,677 

+ 7,356 = 34,033 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu 

total sebagai berikut : 
 

  Pemancangan Diatas Air 
- Waktu Siklus TP Lurus 

Waktu siklus x jumlah TP = 83 x 260 = 21580 
menit 
Waktu pindah posisi = 96,609 menit 
Waktu total = 21580 + 96,609 = 21676,6 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 21676,6

260
 = 83,37 menit/titik 

Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

83,37
 = 0,72 menit 
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Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,72 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 
8 jam = 3,52 titik ≈ 3 titik/hari 
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘

𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 260

3
 = 86,6 ≈ 86 hari 

 
- Waktu Siklus TP Miring 

Waktu siklus x jumlah TP = 84 x 240 = 20160 
menit 
Waktu pindah posisi = 96,609 menit 
Waktu total = 20160 + 96,609 = 20256,60 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 20256,609

240
 = 84,40 menit/titik 

Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

84,40
 = 0,71 menit 

Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,71 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
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pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 
8 jam = 3,52 titik ≈ 3 titik/hari 
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘

𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 240

3
 =  80 hari 

 
Maka total pemancangan di atas air adalah 86 + 
80 = 166 hari.  
 
Jika pekerjaan tiang pancang dikerjakan dengan 
dua arah maka dapat diperoleh nilai Q = 6 
titik/hari. 
Sehingga untuk menyelesaikan pemancangan 
sebanyak 500 titik diperlukan waktu sebagai 
berikut : 

o Zona Selatan – Utara = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑃
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

  

= 250
6

 = 42 hari 

o Zona Utara – Selatan = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑃
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

  

= 250
6

 = 42 hari 
Jadi pekerjaan pemancangan dikerjakan dengan 
metode 2 arah maka waktu pemancangan diatas 
air akan menjadi 84 hari. 
- Untuk Tiang pancang pile slab adalah 2 

hari/segmen 
- Untuk tiang pancang pile cap adalah 6 

hari/segmen 
  Pemancangan Didarat  

- Waktu Siklus TP Lurus 
Waktu siklus x jumlah TP = 83 x 115 = 9545 
menit 
Waktu pindah posisi = 34,033 menit 
Waktu total = 9545 + 34,033 = 9579,03 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
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 9579,03
115

 = 83,29 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

83,29
 = 0,72 menit 

Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,72 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 
8 jam = 3,52 titik   
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘

𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 115

3
 = 38 hari 

Jadi untuk satu segmen tiang adalah 1 hari 
 

5.3.1 Pemotongan Kepala Tiang Pancang 
Setelah dilakukan pemancangan maka selanjutnya 

dapat dilakukan pemotongan kepala tiang pancang. 
Perhitungan durasi pemotongan kepala tiang pancang 
adalah sebagai berikut : 

Data: 
Volume TP :  

- Pemotongan 1 tiang pancang : 1 orang 
- Rencana Jumlah pemotongan : 10 titik/hari 
- Jumlah tenaga kerja  : 10 orang 

Maka waktu pelaksanaan pemotongan kepala tiang 
pancang adalah sebagai berikut : 

 
- Tiang Pancang Didarat 
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= 115 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘
10 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 12 hari 
- Tiang Pancang Diatas air 

= 500 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘
10 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 50 hari 
Pada pekerjaan pemotongan kepala tiang 
pancang diatas air digunakan metode 2 arah, 
maka durasi pemtongan =  50

2
 = 25 hari. 

 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 

pemotongan tiang pancang adalah 37 hari.  
 

5.3.2 Pembesian Tiang Pancang 
Panjang Tulangan  
 F7 (12 D19)  = 2,2 m 
 F8 (D13 – 150)  = 11,38 m 

Banyaknya Tulangan 
 F7 (12 D19)  = 12 buah x 615 buah 

= 7380 buah 
 F8 (D13 – 150)  = 1 buah x 615 buah 

= 615 buah 
Jumlah Bengkokan 
 F7 (12 D19)  = 2 buah x 7380 buah 

= 14760 buah 
 F8 (D13 – 150)  = 9 buah x 615 buah 

= 5535 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.6 maka kebutuhan jam 

kerja untuk memotong dan membengkokkan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 

 
1. Jam Kerja untuk tiap 100 batang 
 Pemotongan 

- F7 (12 D19) = 2 jam 
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- F8 (D13 – 150) = 2 jam 
 Pembengkokan 

- F7 (12 D19) = 1,5 jam 
- F8 (D13 – 150) = 1,5 jam 

 Memasang 
- F7 (12 D19) = 2,2 m 

= 5,75 jam 
Diambil nilai rata-rata berdasarkan tabel 5 – 
4, Ir Soedrajat hal 95, panjang dibawah 3 
meter 

- F8 (D13 - 250) = 11,38 m 
= 8,25 jam 

Diambil nilai rata-rata berdasarkan tabel 5 – 
4, Ir Soedrajat hal 95 
 

2. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
 Jam bekerja 1 hari = 8 jam/hari 
 Rencana Grup Pekerja = 4 grup ( 1 grup = 3 

orang tukang pembesian ) 
 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 

Keperluan Mandor = 12/20 = 0,6 mandor 
 

3. Durasi Pelaksanaan 
 Pemotongan 

- F7  = 7380
100

 x 2 jam = 147,6 jam 

- F8  = 615
100

 x 2 jam = 12,3 jam 
 Pembengkokan 

- F7  = 14760
100

 x 1,5 jam  = 221,4 jam 

- F8  = 5535
100

 x 1,5 jam  = 83,02 jam 
 Pemasangan 

- F7  = 7380
100

 x 5,75 jam  = 424,35 jam 
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- F8  = 615
100

 x 8,25 jam  = 50,73 jam 
 

4. Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
 Pemotongan 

-  = ( 147,6+12,3 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 4.99 hari 
 Pembengkokan 

- = ( 221,4+83,02 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 9,51 hari 
 Pemasangan 

- = ( 424,35+50,73 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 14,8 hari 
 
Total durasi pembesian untuk seluruh tiang pancang ke 
pile cap adalah 4,97 hari + 9,47 hari + 14,8 hari = 29,2 
hari ≈ 30 hari. 
 
Untuk pembesian per tiang pancang = 30 / 615 = 0,048 
hari 

- untuk pekerjaan di darat = 98 x 0,048 = 5 hari 
- untuk pekerjaan di atas air = 517 x 0,048 = 25 

hari 
 

5.3.3 Pengecoran Beton Isi Tiang Pancang 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 

menggunakan alat bantu concrete pump adalah sebagai 
berikut : 

Data : 
- Volume Beton  = 1,57 m3 
- Vertical Equivalent Length = 22,55 m 
Dengan menggunakan grafik hubungan antara 

delivery capacity dengan vertical equivalent length 
maka akan didapat kapasitas kurang lebih sekitar 32 
m3/jam 

- Faktor Kondisi Peralatan = 0,70 
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- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca   = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Del Capacity x Ek 
= 32 m3/jam x 0,7 x 0,7 x 0,8 
= 12,54 m3/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam kerja = 8 jam 
Tenaga kerja = 1 grup (1 mandor, 20 tukang) 

 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu persiapan 

- Pemasangan pompa = 30 menit 
- Idle (waktu tunggu) pompa= 10 menit 

Total Waktu persiapan = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran 

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑚3
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑚3/𝑗𝑎𝑚

 

= 1,57 𝑚3
12,54 𝑚3/𝑗𝑎𝑚

 
= 0,12 jam = 7,2 menit 

3. Waktu Pasca Pelaksanaan  
- Pembersihan pompa =10 menit 
- Pembongkaran Pompa =30 menit 

Total Waktu Pasca Pelaksanaan =  40 
menit 
 
Dari uraian diatas maka didapat waktu 

operasional untuk semua tiang pancang adalah 
615 buah x 7,2 menit = 4428 menit = 73,8 jam 
atau 10 hari. Dari sini didapatkan waktu untuk 
memasang dan membongkar pipa concrete pump 
berdasarkan durasi pekerjaan, yaitu 10 x 80 menit 
= 800 menit.  
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Sehingga didapatkan waktu total 
penyelesaian adalah 4428 + 800  = 5228 menit = 
87 jam atau 11 hari 

   
Untuk pembesian per tiang pancang = 11 / 615 = 
0,017 hari 

- untuk pekerjaan di darat = 98 x 0,017 = 2 
hari 

- untuk pekerjaan di atas air = 517 x 0,017 = 
9 hari 
 

5.4 Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile 
  Dalam pemancangan sheetpile alat yang 

digunakan adalah vibrator hammer / vibro hammer 
yang dikommbinasikan dengan crawler crane dan untuk 
penyetelan sheet pile diatas air digunakan alat bantu 
caratteristiche dengan panjang lengan 15 m. 
Produktivitas dapat dihitung berdasarkan waktu siklus, 
yakni sebagai berikut : 

 
A. Turap Baja 

1. Waktu persiapan 
- Waktu mendirikan tiang 

Waktu mendirikan pada tiang pancang dihitung 
sebagai berikut: 
Diketahui 
Tinggi Turap Baja : 6 m 
Jarak ambil  : 3 m 
Maka jarak pengambilan sheet pile adalah 
 �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟)²  

= �6² + 3² 
= 6,7 m 

  Sehingga waktu mendirikan sheet pile adalah 
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  t1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 = 𝑚
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,18 
- Waktu penyetelan hammer kepala tiang (t2) = 7 

menit 
2. Waktu pemancangan 

Durasi pemancangan sheetpile bergantung 
pada keadaan tanah. Jika tanah yang akan 
dipancang keras maka akan memerlukan waktu 
yang lama begitu juga sebaliknya berdasarkan 
pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada 
pihak kontraktor untuk memancang sheet pile 
dengan kedalaman 5m dibutuhkan waktu sekitar 
±10 menit. Sehingga diambil t3 = 10 menit. 
Jadi waktu siklus untuk pemancangan adalah t1 + t2 
+ t3 = 0,18 + 7  + 10 = 17,1 menit 

3. Waktu Total pindah posisi 
Dalam pelaksanaan proyek ini perpindahan 

alat pancang direncanakan akan bergerak diatas 
ponton yang bekerja di atas air. Alat pancang akan 
bergerak disisi samping dalam kolom yang sama 
sehingga memudahkan untuk proses pemancangan. 

 
Tabel 5.12 Jumlah Kebutuhan Sheetpile dan 

waktu perpindahan 1 pier 

Lokasi Keliling 
Bangun 

Lebar 
Sheet 
pile 
(m) 

Jumlah 
Kebutu

han 
Sheetpi
le (bh) 

Jumlah 
Perpind

ahan 

Jarak 
perpinda

han 

Total 
waktu 
(meni

t) 

P1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P5 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P6 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
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PAJ-1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PAJ-2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 

P7 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA5 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA6 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P8 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 

PAJ-3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PAJ-4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 

P9 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P10 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P11 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P12 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P13 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P14 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P15 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P16 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P17 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 

Waktu total 3.29 
 
Tabel 5.13 Durasi perpindahan antar pier 

Lokasi Jarak Perpindahan Total 
Waktu 

P1 32 0.56 
P2 32 0.56 
P3 32 0.56 
P4 32 0.56 
P5 32 0.56 
P6 32 0.56 

PAJ-1 &   18 0.31 
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PAJ-2 

P7 14 0.24 
PA1 2.7 0.05 
PA2 13.3 0.23 
PA3 13.3 0.23 
P8 2.7 0.05 

PAJ-1 &   
PAJ-2 14 0.24 

P9 18 0.31 
P10 32 0.56 
P11 32 0.56 
P12 32 0.56 
P13 32 0.56 
P14 32 0.56 
P15 32 0.56 
P16 32 0.56 
P17 32 0.56 

  Waktu Total 9.44 
 

Sehingga total waktu pindah posisi adalah 9,44 + 3,29 = 
12,73 menit 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu total 
sebagai berikut 
 Waktu siklus Turap Baja di air 

Waktu Siklus TB Lurus 
Waktu siklus x jumlah TB = 17,1 x 3132 = 53557,2 
menit 
Waktu pindah posisi = 10,33 menit 
Waktu total = 53557,2 + 12,73 = 53569,93 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
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 53569,93
3132

 = 17,1 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

17,1
 = 3,5 menit 

Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2,1 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2,1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
17 titik/hari 
 
Pada pekerjaan pemancangan turap baja diatas air 
dilakukan dengan metode 2 arah. Maka dapat 
diperoleh nilai Q =  34 titik/hari. 
Sehingga untuk menyelesaikan pemancangan 
sebanyak 3132 titik diperlukan waktu : 

o Zona Selatan – Utara = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝐵
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

  

= 3132
34

 = 92 hari 

o Zona Utara – Selatan = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑇𝐵
𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖

  

= 3132
34

 = 92 hari 
 
Untuk tiap pile capnya adalah 7 hari. Jadi Total 
waktu pemancangan diatas air adalah 184 hari. 
 

 Waktu siklus Turap Baja di darat 
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Waktu Siklus TB Lurus 
Dik : Keliling Sheet Pile 

- Stock yard – STA 0+050  = 19,42 
- STA 0+065 – STA 0+700 = 11,9 

  Jumlah Sheet Pile 
- Stock yard – STA 0+050  = 19,42/0,35 

 = 56 buah 
- STA 0+065 – STA 0+700 = 11,9 

 = 34 buah 
Waktu siklus x jumlah TP = 17,1 x 90 = 1539 menit 
Waktu pindah posisi = 0,4 menit 
Waktu total = 1539 + 0,4 = 1539,4 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 1539,4

90
 = 17,1 menit/titik 

Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

17,1
 = 3,5 menit 

Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2,1 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2,1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
17 titik/hari 
 
- Jadi Total waktu pemancangan Stock yard – STA 

0+050  adalah 56
17

 = 3 hari. 
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- Jadi Total waktu pemancangan Stock yard – STA 
0+050  adalah 34

17
 = 2 hari. 

 
5.5 Pekerjaan Timbunan Pile Cap 

Setelah dilakukan pemancangan sheetpile pada setiap 
keliling pier maka  diperlukan penimbunan tanah karena pada 
saat pemancangan tiang pancang elevasi jalan kerja ponton di 
bawah elevasi pile cap sehingga diperlukan penimbunan 
tanah sesuai dengan elevasi rencana agar dapat dilakukan 
pekerjaan struktur bawah. Pelaksanaan penimbunan dimulai 
dengan mengambil tanah bekas galian yang berada di stock 
yard dengan menggunakan excavator yang dikombinasikan 
dengan DT untuk di angkut menuju ponton distribusi, dan 
dari ponton distribusi masing-masing timbunan pile cap 
didistribusikan dengan menggunakan excavator yang bekerja 
diatas ponton. 

 
 Pembuangan air dalam pile cap 

Setelah dilakukan pemancangan sheet pile, air dalam 
pile cap harus dikeluarkan untuk pengerjaan penimbunan 
tanah sesuai dengan elevasi rencana.  
Diketahui data sebagai berikut : 

- Kapasitas pompa (pa) = 400 liter/min 
- Efisiensi (fa) = 0.83 
 

Kapasitas Produksi  = 𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
1000

 

= 400  𝑥 60 𝑥 0.83
1000 

 
= 20 m3/jam x 2 alat 
= 40 m3/jam 

 
Tabel 5.14  Rencana waktu penyelesaian 

segmen Volume 
(m3) 

kap. Produksi 
(m3/jam) 

Durasi 
(jam) 
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P1 75.0384 40 1.8760 
P2 112.5576 40 2.8139 
P3 112.5576 40 2.8139 
P4 112.5576 40 2.8139 
P5 112.5576 40 2.8139 
P6 112.5576 40 2.8139 

PAJ-1 125.064 40 3.1266 
PAJ-2 125.064 40 3.1266 

P7 112.5576 40 2.8139 
PA1 112.5576 40 2.8139 
PA2 112.5576 40 2.8139 
PA3 112.5576 40 2.8139 
PA4 112.5576 40 2.8139 
PA5 112.5576 40 2.8139 
PA6 112.5576 40 2.8139 
P8 112.5576 40 2.8139 

PAJ-3 125.064 40 3.1266 
PAJ-4 125.064 40 3.1266 

P9 112.5576 40 2.8139 
P10 112.5576 40 2.8139 
P11 112.5576 40 2.8139 
P12 112.5576 40 2.8139 
P13 112.5576 40 2.8139 
P14 112.5576 40 2.8139 
P15 112.5576 40 2.8139 
P16 112.5576 40 2.8139 
P17 75.0384 40 1.8760 

    75.3511 
 
Dari tabel 5.12 didapat waktu total penyelsaian 

pekerjaan pemompaan air dari pile cap yaitu = 75,35 jam 
= 10 hari 
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 Pengangkutan tanah ke ponton distribusi 
Diketahui data sebagai berikut : 

- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Kapasitas DT   = 14.83 m3 
- Kapasitas Ponton  = 476.,9 m3 
- Jarak angkut = 40 km 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kecepatan DT full = 30 km/jam 
- Kecepatan DT empty = 45 km/jam 
- Unloading DT = 5 menit 
Sehingga didapatkan : 
Kapasitas Backhoe = 1.2 m3 x 0.83 
  = 0,996 m3 
Kapasitas DT = 14.83 m3 
 
- Cycle time backhoe  

= 0.375 ( dari Tabel 2.1 Waktu siklus backhoe 
beroda crawler ) 

 
 Muat ke DT = 14.83 𝑚3

0,996 𝑚3
 = 14,88 ≈ 15 kali angkut 

 
 Mengisi 1 DT = 0.375 mnt x 15 = 5,6 menit 
 
 Cycle time DT 
 Waktu muat  =5,6 menit 
 Waktu berangkat = 40 𝑘𝑚

30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 80 menit 

 Waktu Kembali =   40 𝑘𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚

 x 60 = 53,33 menit 
 Unloading = 5 menit 
 

Daalam pekerjaan ini didapat waktu siklus sebesar 
5 + 80 + 53,33 + 5 = 143,93 menit dalam sekali angkut 
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dan kembali lagi ke lokasi proyek dengan jarak 40 km 
dari lokasi.  

 
Tabel 5.15 Simulasi Kombinasi DT dan Backhoe 

Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 

DT Start Berangkat Tiba di 
Proyek 

Start 
Unloading Kembali Tiba di 

Lokasi 

1 0:00:00 0:06:00 1:26:00 1:26:00 1:31:00 2:26:33 
2 0:06:00 0:12:00 1:32:00 1:32:00 1:37:00 2:32:33 
3 0:12:00 0:18:00 1:38:00 1:38:00 1:43:00 2:38:33 
4 0:17:00 0:23:00 1:43:00 1:43:00 1:48:00 2:43:33 
5 0:22:00 0:28:00 1:48:00 1:48:00 1:53:00 2:48:33 
6 0:27:00 0:33:00 1:53:00 1:53:00 1:58:00 2:53:33 
7 0:32:00 0:38:00 1:58:00 1:58:00 2:03:00 2:58:33 
8 0:37:00 0:43:00 2:03:00 2:03:00 2:08:00 3:03:33 
9 0:42:00 0:48:00 2:08:00 2:08:00 2:13:00 3:08:33 
10 0:47:00 0:53:00 2:13:00 2:13:00 2:18:00 3:13:33 
11 0:52:00 0:58:00 2:18:00 2:18:00 2:23:00 3:18:33 
12 0:57:00 1:03:00 2:23:00 2:23:00 2:28:00 3:23:33 
13 1:02:00 1:08:00 2:28:00 2:28:00 2:33:00 3:28:33 
14 1:07:00 1:13:00 2:33:00 2:33:00 2:38:00 3:33:33 
15 1:12:00 1:18:00 2:38:00 2:38:00 2:43:00 3:38:33 
16 1:17:00 1:23:00 2:43:00 2:43:00 2:48:00 3:43:33 
17 1:22:00 1:28:00 2:48:00 2:48:00 2:53:00 3:48:33 
18 1:27:00 1:33:00 2:53:00 2:53:00 2:58:00 3:53:33 
19 1:32:00 1:38:00 2:58:00 2:58:00 3:03:00 3:58:33 
20 1:37:00 1:43:00 3:03:00 3:03:00 3:08:00 4:03:33 
21 1:42:00 1:48:00 3:08:00 3:08:00 3:13:00 4:08:33 
22 1:47:00 1:53:00 3:13:00 3:13:00 3:18:00 4:13:33 
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23 1:52:00 1:58:00 3:18:00 3:18:00 3:23:00 4:18:33 
24 1:57:00 2:03:00 3:23:00 3:23:00 3:28:00 4:23:33 
25 2:02:00 2:08:00 3:28:00 3:28:00 3:33:00 4:28:33 
26 2:07:00 2:13:00 3:33:00 3:33:00 3:38:00 4:33:33 
27 2:12:00 2:18:00 3:38:00 3:38:00 3:43:00 4:38:33 
28 2:17:00 2:23:00 3:43:00 3:43:00 3:48:00 4:43:33 
29 2:22:00 2:28:00 3:48:00 3:48:00 3:53:00 4:48:33 
30 2:27:00 2:33:00 3:53:00 3:53:00 3:58:00 4:53:33 

 

Didapatkan dari hasil tabel 5.13, dibutuhkan 13 kali 
angkut dalam waktu 1 jam dengan menggunakan 30 unit 
dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran volume 
yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapsitas produksi 
kombinasi alat backhoe dengan dump truck yaitu = 12,30 
m3 x 13 = 160 m3/jam. Sehingga didapat waktu 
penyelesaian = 476,9 𝑚3

160 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 3 jam. Kombinasi ini 

dilakukan pada pekerjaan pengangkutan tanah ke ponton 
distribusi. 

 
 Pengangkutan tanah ke titik penimbunan 

Diketahui data sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Jarak angkut = 5 m 
- Waktu galian (T1) = 7 detik 
- Waktu swing (T2) = 6 detik 
- Waktu menimbun (T3) = 7 detik 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kapasitas ponton = 476.,9 m3 
- Kecepatan Ponton  = 5.556 km/jam 
- Volume pekerjaan = 3515,4 m3 
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Sehingga didapatkan : 
Jumlah pengangkutan = 3515,4

476,9
 

  = 7 ,3 ≈ 8 kali angkut  
Waktu Siklus : 

- Waktu memuat  = 3 jam 
- Waktu tempuh isi  = 𝐿 

𝑉1
 x 60 

 
  =   1

5.556
 x 60 

 
  =10.80 menit 

- Waktu tempuh kosong = 10.80 menit 
 

   Waktu Siklus (Ts)  
= 186 + 10,80 +10,80 

   = 207,6 menit 
Waktu total distribusi diatas air = 8 x 207,6 menit 

= 1660 menit = 28 jam 
 

Kapasitas Backhoe = 1.2 m3 x 0.83 
  = 0,996 m3 
- Cycle time backhoe  

Waktu tempuh = 5 𝑚
5000 𝑚/𝑗𝑎𝑚

 = 0,06 
Maka CT excavator adalah 7 detik + 6 detik + 
7detik + 4 detik = 24 detik = 0,4 menit 
 

- Waktu menimbun perjam 
= 1 𝑗𝑎𝑚
0,4 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 = 150 kali angkut 
 

Dari sini dapat diketahui besaran volume yang 
dikerjakan perjam yaitu 150 x 1,2 m3 = 210 m3/jam 
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Sehingga didapatkan rencana waktu penyelesaian 
 
 Tabel 5.16  Rencana waktu penyelesaian 

Segmen Panjang Lebar Tinggi Volu
me 

Kap. 
Produksi 
(m3/jam) 

Durasi 
(jam) 

P1 10.8 3.6 2.5 97.2 210 0.46 
P2 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P3 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P4 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P5 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P6 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 

PAJ-1 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
PAJ-2 7.2 9 2.5 162 210 0.77 

P7 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
PA1 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA2 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA3 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA4 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA5 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA6 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
P8 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 

PAJ-3 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
PAJ-4 7.2 9 2.5 162 210 0.77 

P9 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P10 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P11 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P12 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P13 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P14 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P15 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P16 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P17 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 

    

3515.
4 

 
16.74 
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Tabel 5.17  Durasi perpindahan ponton antar pile cap 

Lokasi Jarak 
Perpindahan 

Durasi 
(menit) 

P1 0   
P2 32 0.74 
P3 32 0.74 
P4 32 0.74 
P5 32 0.74 
P6 32 0.74 

PAJ-1 &     
PAJ-2 18 0.42 

P7 14 0.32 

PA1 & PA4 2.7 0.06 

PA2 & PA5 13.3 0.31 

PA3 & PA6 13.3 0.31 

P8 2.7 0.06 
PAJ-3 &     

PAJ-4 14 0.32 

P9 18 0.42 
P10   0.00 
P11 32 0.74 
P12 32 0.74 
P13 32 0.74 
P14 32 0.74 
P15 32 0.74 
P16 32 0.74 
P17 32 0.74 

  11.10 
 
Total waktu perpindahan ponton antar pile cap = 
11,10 menit = 0,185 jam 
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Dari tabel diatas  didapat jumlah waktu total 

penyelesaian yaitu, 16,74 jam + 0,185 jam + 28 jam + 24 
jam = 68,9 jam = 9 hari 

 
5.6 Pekerjaan Lantai Kerja 

Disini lean concrete berfungsi sebagai alas apabila kita 
melakukan pekerjaan penulangan dan pengecoran footing pile 
cap. Disini digunakan mobile mixer dan concrete pump untuk 
memasukkan cor – coran kedalam bekisting footing. 

 
Tabel 5.18  Perhitungan Volume Lean Concrete 

No Uraian Unit 

Lumlah 
Lean 

Concrete 
(buah) 

Volume total 
(m3) 

1 

Pilar Utama 

15 87.48 
Panjang 10.8 m 
Lebar 5.4 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 5.8 m3 

2 

P1 & p17 

2 7.776 
Panjang 10.8 m 
Lebar 3.6 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 3.9 m3 

3 

Pilar Anjungan 

4 25.92 
Panjang 9.0 m 
Lebar 7.2 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 6.5 m3 

4 

PA1 - PA6 

6 17.496 
Panjang 5.4 m 
Lebar 5.4 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 2.9 m3 
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Volume total 138.7 m3 
 
 Pengecoran menggunakan concrete mixer 

Diketahui data sebagai berikut : 
- Kapasitas bucket = 7 m3 
- Berat Jenis beton = 2,4 
- Volume Total beton = 138,7 m3 
- Jarak Pengangkutan ke BP = 5 km 
- Kecepatan isi = 20 km/jam 
- Kecepatan kosong = 30 km/jam 

 
Sehingga didapatkan : 
Jumlah pengangkutan = 138,7

6 𝑥 7
 

  = 4.9 ≈ 5 kali angkut  
Waktu Siklus : 

- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1

 x 60 
 

 =  5
20

 x 60 
 

 = 15 menit 
- Waktu tempuh kosong  = 𝐿 

𝑉1
 x 60 

 
  =   5

30
 x 60 

 
=10 menit 
 

 Kedalaman pengecoran -0,1m (t3) = 10 menit (Asumsi) 
 
  Waktu Siklus (Ts)  

=10+15+10 
   = 35 menit 
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Waktu total distribusi diatas air = 5 x 35 menit = 
175 menit. Dan untuk waktu pindah ponton antar 
segmen yaitu = 11,10 menit, sehingga waktu total 
ponton untuk pekerjaan pengecoran adalah 175 + 
11,10 = 186,1 menit = 3,1 jam 

   
 Berdasarkan tabel 2.11 Ir. Soedrajat keperluan 
jam kerja untuk pengecoran lantai kerja dengan 
diambil nilai rata-rata yaitu 3,28 m3/jam 

- Jumlah Kebutuhan tenaga kerja  
 Jam kerja  = 8 jam/hari 
 Jumlah tenaga kerja = 1 grup (1 

mandor, 20 pekerja/buruh) 
 

- Perhitungan Durasi Kerja 
Durasi pengecoran = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚3

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 

     = 138,7 𝑚3
3,28 𝑚3

 

     = 42,2 ≈ 43 jam 

Sehingga Waktu Total untuk pekerjaan 
pengecoran yaitu, 43 jam + 3,1 jam = 46,1 jam 
atau  6 hari 

5.7 Pekerjaan Struktur 
5.7.1 Pekerjaan Pembesian  
5.7.1.1 Pembesian Pelat Injak 
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Gambar 5.1 Pembesian Pelat injak 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (D16 – 150)  = 3,2 m 
- P2 (D16 – 150)  = 11,5 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (D16 – 150) = 2 x 140  = 280 buah 
- P2 (D16 – 150) = 4 x 20    = 80   buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (D16 – 150) = 2 x 280  = 560 buah 
- P2 (D16 – 150) = 1 x 80    = 80 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 (D16 – 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (D16 – 150)  = 3 m 
   = 6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- P2 (D16 – 150)  = 11 m 
   = 9,5 jam 

D16 - 150

D16 - 150 J2

J1
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Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 

terdiri dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 280
100

 x 2 jam = 5,6 jam 

 P2  = 80
100

 x 2 jam = 1,6 jam 
- Pembengkokan 

 P1  = 560
100

 x 2 jam = 8,4 jam 

 P2  = 80
100

 x 2 jam = 1,2 jam 
- Pemasangan 

 P1  = 280
100

 x 6 jam = 16,8 jam 

 P2  = 80
100

 x 9,5 jam = 7,6 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 

- Pemotongan 
= 5,6+1,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,45 jam 
- Pembengkokan 

= 8,4+1,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,60 jam 
- Pemasangan 

= 16,8+7,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,53 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,58 = 3 hari 
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5.7.1.2 Pembesian Pelat Lantai Kendaraan 

 
Gambar 5.2 Pembesian Pelat Lantai Kendaraan 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (D16 – 150)  = 8,6 m 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 11 m 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 11 m 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 11 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (D16 – 150) = 4 x 214       = 856 buah 
- P2 tipe 1 (D13 – 250)  = 2 x 64      = 128 buah 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 2 x 64     = 128 buah 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 2 x 64     = 128 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (D16 – 150)            = 1 x 856    = 856 buah 
- P2 tipe 1 (D13 – 250)  = 0 x 256    = 0 buah 
- P2 tipe 2 (D13 – 250)  = 0 x 128    = 0 buah 
- P2 tipe 3 (D13 – 250)  = 0 x 128    = 0 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 2 jam 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 2 jam 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 2 jam 
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 Pembongkokan 
- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 1,5 jam 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 1,5 jam 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (D16 – 150)  = 8,6 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 856
100

 x 2 jam = 17,12 jam 

 P2 t1 = 128
100

 x 2 jam = 2,56 jam 
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 P2 t2 = 128
100

 x 2 jam = 2,56 jam 

 P2 t3 = 128
100

 x 2 jam = 2,56 jam 
- Pembengkokan 

 P1  = 856
100

 x 1,5 jam = 12,84 jam 

 P2 t1 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

 P2 t2 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

 P2 t3 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 
Pemasangan 
 P1  = 856

100
 x 9,5 jam = 81,32 jam 

 P2 t1 = 256
100

 x 9,5 jam = 12,36 jam 

 P2 t2 = 128
100

 x 9,5 jam = 12,36 jam 

 P2 t3 = 128
100

 x 9,5 jam = 12,36 jam 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian 

- Pemotongan 
= 17,12+5,12+2,56 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,55 jam 

- Pembengkokan 
= 12,84+0+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,8 jam 
- Pemasangan 

= 81,32+24,32+12,16 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 7,38 jam 
Total Durasi Pembesian = 9,72  = 10 hari 

Tabel 5.19 Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 

Segmen Pemotonga
n  (Hari) 

Pembengkok
an  (Hari) 

Pemasanga
n (Hari) 

Durasi 
(Hari) 

P1 1.55 0.80 7.36 10.00 
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P2 1.55 0.80 7.36 10.00 
P3 1.55 0.80 7.36 10.00 
P4 1.55 0.80 7.36 10.00 
P5 1.55 0.80 7.36 10.00 
P6 1.55 0.80 7.36 10.00 
P7 1.55 0.80 7.36 10.00 
P8 1.55 0.80 7.36 10.00 
P9 1.55 0.80 7.36 10.00 

P10 1.55 0.80 7.36 10.00 
P11 1.55 0.80 7.36 10.00 
P12 1.55 0.80 7.36 10.00 
P13 1.55 0.80 7.36 10.00 
P14 1.55 0.80 7.36 10.00 
P15 1.55 0.80 7.36 10.00 
P16 1.55 0.80 7.36 10.00 

P. anjungan 1 0.60 0.45 2.82 4.00 
P. anjungan 2 0.60 0.45 2.82 4.00 

P. Injak 0.45 0.68 1.53 3.00 
 

5.7.1.3 Pekerjaan Pembesian Pile Cap 
1. Pembesian Pile Cap P1 

 
Gambar 5.3 Pembesian Pile Cap 

 
 Panjang Tulangan 

- F1 (D22 – 125)  = 6,64 m 

D2
2-

12
5

F2

D3
2-

12
5

F5

4D16 F3

4D
16

F3

4D16 F3

36
00
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- F2 ( D22 – 125)  = 5,20 m 
- F3 (1) (4D – 16) = 6,57 m 
- F3 (2) (4D – 16) = 4,26 m 
- F4 (D22 – 125)  = 6,57 m 
- F5 (D32 – 125)  = 5,06 m 
- F6 (D16 – 125)  = 2,6 m 
 Banyaknya Tulangan 

- F1 (D22 – 125)     = 2 x 29  = 58 buah 
- F2 ( D22 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
- F3 (1) (4D – 16)  = 2 x 4    = 8 buah 
- F3 (2) (4D – 16)  = 4 x 4    = 16 buah 
- F4 (D22 – 125)    = 2 x 29  = 58 buah 
- F5 (D32 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
- F6 (D16 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- F1 (D22 – 125)    = 2 x 58    = 116 buah 
- F2 (D22 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 
- F3 (1) (4D – 16)  = 1 x 8      = 8 buah 
- F3 (2) (4D – 16)  = 2 x 16    = 32 buah 
- F4 (D22 – 125)    = 1 x 58    = 58 buah 
- F5 (D32 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 
- F6 (D16 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- F1 (D22 – 125)  = 2 jam 
- F2 ( D22 – 125)  = 2 jam 
- F3 (1) (4D – 16) = 2 jam 
- F3 (2) (4D – 16) = 2 jam 
- F4 (D22 – 125)  = 2 jam 
- F5 (D32 – 125)  = 2 jam 
- F6 (D16 – 125)  = 2 jam 
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 Pembongkokan 
- F1 (D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F2 ( D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F3 (1) (4D – 16) = 1,5 jam 
- F3 (2) (4D – 16) = 1,5 jam 
- F4 (D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F5 (D32 – 125)  = 1,5 jam 
- F6 (D16 – 125)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- F1 (D22 – 125)  = 6,64 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- F2 ( D22 – 125)  = 5,20 m 
   = 6,0 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- F3 (1) (4D – 16) = 6,57 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- F3 (2) (4D – 16) = 4,26 m 
   = 6,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- F4 (D22 – 125)  = 6,57 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- F5 (D32 – 125)  = 5,06 m 
   = 6,0 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- F6 (D16 – 125)  = 2,6 m 
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   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
rata-rata dibawah 3 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 F1  = 58
100

 x 2 jam = 1,16 jam 

  F2  = 87
100

 x 2 jam = 1,74 jam 

 F3  = 8
100

 x 2 jam = 0,16 jam 

  F3  = 16
100

 x 2 jam = 1,32 jam 

   F4  = 58
100

 x 2 jam = 1,16 jam 

F5  = 87
100

 x 2 jam = 1,74 jam 
 
F6  = 87

100
 x 2 jam = 1,74 jam 

 
- Pembengkokan 

 F1  = 116
100

 x 1,5 jam = 1,74 jam 

  F2  = 174
100

 x 1,5 jam = 2,61 jam 

 F3  = 8
100

 x 1,5 jam = 0,12 jam 
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  F3  = 32
100

 x 1,5 jam = 0,48 jam 

   F4  = 58
100

 x 1,5 jam = 0,87 jam 

F5  = 174
100

 x 1,5 jam = 2,61 jam 
 
F6  = 174

100
 x 1,5 jam = 2,61 jam 

 
- Pemasangan 

 F1  = 58
100

 x 7,3 jam = 4,205 jam 

  F2  = 87
100

 x 6,0 jam = 5,22 jam 

 F3  = 8
100

 x 7,3 jam = 0,58 jam 

  F3  = 16
100

 x 6,5 jam = 1,04 jam 

   F4  = 58
100

 x 7,3 jam = 4,205 jam 

F5  = 87
100

 x 6,0 jam = 5,22 jam 
 
F6  = 87

100
 x 3,5 jam = 3,05 jam 

 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 

- Pemotongan 
= 1,16+1,74+0,16+0,32+1,16+ 1,74 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,36 jam 

- Pembengkokan 
= 1,74+2,61+0,12+0,48+0,87+2,61 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,53 jam 

- Pemotongan 
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= 4,02+5,22+0,58+1,04+4,20+5,22 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,28 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,83 = 3 hari 
 

Tabel 5.20 Durasi Pekerjaan Pembesian Pile Cap 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Pile Cap 

Segmen 
Pemoton

gan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasan
gan 

(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

P1 0.39 0.53 1.28 3 hari 
P2 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P3 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P4 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P5 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P6 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P7 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P8 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P9 0.47 0.60 1.75 3 hari 

P10 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P11 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P12 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P13 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P14 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P15 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P16 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P17 0.39 0.53 1.28 3 hari 

P anjungan 1 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 2 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 3 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 4 0.58 0.87 2.62 4 hari 

PA1 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA2 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA3 0.30 0.44 1.12 2 hari 
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PA4 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA5 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA6 0.30 0.44 1.12 2 hari 
P18P 0.34 0.57 0.81 2 hari 
P18Q 0.34 0.57 0.81 2 hari 
P18R 0.35 0.60 0.83 2 hari 

Total Hari 85 hari 
 

5.7.1.4   Pembesian Kolom Pier 
1. Pembesian Kolom P1 

 
Gambar 5.4 Pembesian Kolom 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (40 D32)  = 4,61 m 
- P2 ( D16 - 150)  = 4,71 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (40 D32) = 2 buah x 40 buah  = 80 buah 
- P2 ( D16 - 150) = 2 buah x 11 buah  = 22 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (40 D32) = 2 buah x 80 buah    = 160 buah 
- P2 ( D16 - 150) = 1 buah x 22 buah    = 22 buah 

40 D32
D16-150 P2

P1
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Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (40 D32)  = 2,5 jam 
- P2 ( D16 - 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (40 D32)  = 1,5 jam 
- P2 ( D16 - 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (40 D32)  = 4,61 m 
   = 7,2 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- P2 ( D16 - 150)  = 4,71 m 
   = 7,2 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 

terdiri dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor  = 6/20  = 0,3 

mandor 
 Durasi Pemasangan 

- Pemotongan 
 P1  = 80

100
 x 2,5 jam = 2 jam 

  P2  = 22
100

 x 2 jam = 0,44 jam 

- Pembengkokan 
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 P1  = 160
100

 x 1,5 jam = 2,4 jam 

  P2  = 22
100

 x 1,5 jam = 0,33 jam 

- Pemasangan 
 P1  = 80

100
 x 7,3 jam = 5,76 jam 

  P2  = 22
100

 x 6,0 jam = 1,584 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 2+0,44 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,15 jam 
- Pembengkokan 

= 2,4+0,33 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,17 jam 
- Pemotongan 

= 5,76+1,58 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,46 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 0,78 = 1 hari 
 
 

Tabel 5.21 Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom 
Pier 

Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom Pier 

Segmen 
Pemoto

ngan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasa
ngan 

(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

K1 0.15 0.17 0.46 1.00 
K2 0.16 0.18 0.54 1.00 
K3 0.18 0.19 0.55 1.00 
K4 0.22 0.23 0.73 2.00 
K5 0.23 0.24 0.83 2.00 
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K6 0.25 0.25 0.93 2.00 
K7 0.25 0.25 0.93 2.00 
K8 0.25 0.25 0.93 2.00 
K9 0.25 0.25 0.93 2.00 

K10 0.25 0.25 0.93 2.00 
K11 0.25 0.25 0.93 2.00 
K12 0.25 0.25 0.93 2.00 
K13 0.23 0.24 0.78 2.00 
K14 0.22 0.23 0.72 2.00 
K15 0.18 0.19 0.55 1.00 
K16 0.16 0.18 0.53 1.00 
K17 0.15 0.17 0.43 1.00 

K.P18 P 0.20 0.14 0.34 1.00 
K.P18 Q 0.20 0.14 0.34 1.00 
K.P18 R 0.20 0.14 0.34 1.00 

      
Total 31.00 

Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom Anjungan 
PA1 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA2 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA3 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA4 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA5 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA6 0.12 0.12 0.45 0.75 

      
Total 4.47 

    
Total Keseluruhan 35.47 
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5.7.1.5   Pembesian Hammer Head 

 
Gambar 5.5 Pembesian Hammer Head 

 
1. Pembesian Hammer Head P1 

 Panjang Tulangan 
- H1 (13 D32)  = 8,57 m 
- H2 (3 D22)  = 9,07 m 
- H2 type 2 (3 D22) = 2,6 m 
- H3 (21 D22)  = 8,57 m 
- H4 (3 D22)  = 9,07 m 
- H4 type 2 (3 D22) = 4,16 m 
- H5 (36 D32)  = 8,57 m 
- H6 (D16 - 400)  = 1,86 m 
- H7 (D16 - 150)  = 6,58 m 
- H7 type 2  (D16 - 150) = 5,74 m 
- H8 (D32 - 125)  = 4,96 m 
- H9 (16 - 400)  = 3,36 m 
 Banyaknya Tulangan 

- H1 (13 D32)  = 2 x 13    = 26 buah 
- H2 (3 D22)  = 2 x 6      = 12 buah 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 x 6      = 12 buah 
- H3 (21 D22)  = 2 x 21    = 42 buah 
- H4 (3 D22)  = 2 x 6     = 12 buah 

3 D22



258 
 

- H4 typ 2 (3 D22) = 2 x 6     = 12 buah 
- H5 (36 D32)  = 2 x 36    = 72 buah 
- H6 (D16 - 400)  = 3 x 40    = 120 buah 
- H7 (D16 - 150)  = 1 x 107  = 107 buah 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 1 x 107  = 107 buah 
- H8 (D32 - 125)  = 2 x 107  = 214 buah 
- H9 (16 - 400)  = 3 x 40    = 120 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- H1 (13 D32)  = 0 x 26    = 0 buah 
- H2 (3 D22)  = 1 x 12    = 12 buah 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 x 12    = 24 buah 
- H3 (21 D22)  = 0 x 42    = 0 buah 
- H4 (3 D22)  = 1 x 12   = 12 buah 
- H4 typ 2 (3 D22) = 2 x 12   = 24 buah 
- H5 (36 D32)  = 1 x 72    = 72 buah 
- H6 (D16 - 400)  = 2 x 120  = 240 buah 
- H7 (D16 - 150)  = 2 x 107  = 214 buah 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 2 x 107  = 214 buah 
- H8 (D32 - 125)  = 2 x 214  = 428 buah 
- H9 (16 - 400)  = 2 x 120  = 240 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- H1 (13 D32)  = 2 jam 
- H2 (3 D22)  = 2 jam 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 jam 
- H3 (21 D22)  = 2 jam 
- H4 (3 D22)  = 2 jam 
- H4 typ 2 (3 D22) = 2 jam 
- H5 (36 D32)  = 2 jam 
- H6 (D16 - 400)  = 2 jam 
- H7 (D16 - 150)  = 2 jam 
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- H7 typ 2  (D16 - 150) = 2 jam 
- H8 (D32 - 125)  = 2 jam 
- H9 (16 - 400)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- H1 (13 D32)  = 1,5 jam 
- H2 (3 D22)  = 1,5 jam 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 1,5 jam 
- H3 (21 D22)  = 1,5 jam 
- H4 (3 D22)  = 1,5 jam 
- H4 typ 2 (3 D22) = 1,5 jam 
- H5 (36 D32)  = 1,5 jam 
- H6 (D16 - 400)  = 1,5 jam 
- H7 (D16 - 150)  = 1,5 jam 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 1,5 jam 
- H8 (D32 - 125)  = 1,5 jam 
- H9 (16 - 400)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- H1 (13 D32)  = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- H2 (3 D22)  = 9,07 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H2 typ2  2 (3 D22) = 2,6 m 
   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
diawah 3 m  

- H3 (21 D22)  = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H4 (3 D22)   = 9,07 m 
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   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H4 typ 2 (3 D22) = 4,16 m 
   = 7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H5 (36 D32)   = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H6 (D16 - 400)  = 1,86 m 
   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 

- H7 (D16 - 150)  = 6,58 m 
   = 8 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- H7 typ 2  (D16 - 150) = 5,74 m 
   = 8 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 - 6 m  

- H8 (D32 - 125)  = 4,96 m 
   = 7,7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- H9 (16 - 400)  = 3,36 m 
   = 6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
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- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 tukang pembesian)  

- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor  = 6/20  = 0,3 

mandor 
 Durasi Pemasangan 

- Pemotongan 
 H1  = 26

100
 x 2 jam = 0,52 jam 

  H2  = 12
100

 x 2 jam = 0,24 jam 

  H2 tp 2  = 12
100

 x 2 jam = 0,24 jam 

  H3  = 42
100

 x 2 jam = 0,84 jam 

  H4  = 12
100

 x 2 jam = 0,24 jam 

  H4 tp 2  = 12
100

 x 2 jam = 0,24 jam 

  H5  = 72
100

 x 2 jam = 1,44 jam 

  H6  = 120
100

 x 2 jam = 2,4 jam 

  H7  = 107
100

 x 2 jam = 2,14 jam 

  H7 tp 2 = 107
100

 x 2 jam = 2,14 jam 

  H8  = 214
100

 x 2 jam = 4,28 jam 

  H9  = 120
100

 x 2 jam = 2,4 jam 
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- Pembengkokan 
 H1  = 0

100
 x 1,5 jam = 0 jam 

  H2  = 12
100

 x 1,5 jam = 0,18 jam 

  H2 tp 2  = 24
100

 x 1,5 jam = 0,36 jam 

  H3  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  H4  = 12
100

 x 1,5 jam = 0,18 jam 

  H4 tp 2 = 24
100

 x 1,5 jam = 0,36 jam 

  H5  = 72
100

 x 1,5 jam = 1,08 jam 

  H6  = 240
100

 x 1,5 jam = 3,6 jam 

  H7  = 214
100

 x 1,5 jam = 3,21 jam 

  H7 tp 2 = 214
100

 x 1,5 jam = 3,21 jam 

  H8  = 428
100

 x 1,5 jam = 6,42 jam 

  H9  = 240
100

 x 1,5 jam = 3,6 jam 

- Pemasangan 
 H1  = 26

100
 x 9,3 jam = 2,42 jam 

  H2  = 12
100

 x 9,5 jam = 1,14 jam 
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  H2 tp 2 = 12
100

 x 3,5 jam = 0,42 jam 

  H3  = 42
100

 x 9,3 jam = 3,91 jam 

  H4  = 12
100

 x 9,5 jam = 1,14 jam 

  H4 tp 2 = 12
100

 x 7 jam = 0,84 jam 

  H5  = 72
100

 x 9,3 jam = 6,7 jam 

  H6  = 120
100

 x 3,5 jam = 4,2 jam 

  H7  = 107
100

 x 8 jam = 8,56 jam 

  H7 tp 2 = 107
100

 x 8 jam = 8,56 jam 

  H8  = 214
100

 x 7,7 jam = 16,48 jam 

  H9  = 120
100

 x 6 jam = 7,2 jam 

Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

0,52+0,24+0,24+0,84+0,24+24+1,44+2,4+2,14+2,14+4,28+2,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

    
 = 1,07 jam 

- Pembengkokan 
0+0,18+0,36+0+0,18+0,36+1,08+3,6+3,21+3,21+6,42+3,6𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  

= 1,39 jam 
- Pemotongan 

2,42+1,14+0,42+3,91+1,14+0,84+6,7+4,2+8,56+8,5+16,4+7,2𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 3,85 jam 
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Total Durasi Pembesian = 6,3 hari 

Tabel 5.22 Durasi Pekerjaan Pembesian Hammer Head 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Hammer Head 

Segmen 
Pemoton

gan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasa
ngan 

(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

P1 1.07 1.39 3.85 6.30 
P2 1.07 1.39 3.85 6.30 
P3 1.07 1.39 3.85 6.30 
P4 1.07 1.39 3.85 6.30 
P5 1.07 1.39 3.85 6.30 
P6 1.07 1.39 3.85 6.30 
P7 1.07 1.39 3.85 6.30 
P8 1.07 1.39 3.85 6.30 
P9 1.07 1.39 3.85 6.30 

P10 1.07 1.39 3.85 6.30 
P11 1.07 1.39 3.85 6.30 
P12 1.07 1.39 3.85 6.30 
P13 1.07 1.39 3.85 6.30 
P14 1.07 1.39 3.85 6.30 
P15 1.07 1.39 3.85 6.30 
P16 1.07 1.39 3.85 6.30 
P17 1.07 1.39 3.85 6.30 

Total Hari 107.18 
 

 

 

 

 



265 
 

 

5.7.1.6   Pembesian Balok Anjungan 

  
Gambar 5.6 Pembesian Balok Anjungan 

 
1. Pembesian Balok B2 Bentang 28 m (PA1 – PA6) 

 Panjang Tulangan 
- B2T A (11 D32) = 4 m 
- B2T T (6 D16)  = 4m 
- B2T B (5 D32)  = 4 m 
- Sengkang (D16 – 150) = 5 m 
- B2L A (5 D32)  = 8 m 
- B2L T (6 D16)  = 8 m 
- B2L B (11 D32) = 8 m 
- Sengkang (D16 – 150) = 5 m 
 Banyaknya Tulangan 

- B2T A (11 D32)   = 2 x 11   = 22 buah 
- B2T T (6 D16)    = 2 x 12   = 24 buah 
- B2T B (5 D32)    = 2 x 5      = 10 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 1 x 45  = 45 buah 
- B2L A (5 D32)    = 1 x 5       = 5 buah 
- B2L T (6 D16)    = 1 x 12   = 12 buah 
- B2L B (11 D32    = 1 x 11    = 11 buah 

5 D32

6 D16

3 D16 - 150
15

00

750

11 D32

6 D16

3 D16 - 200

15
00

750

5 D32

11 D32
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- Sengkang (D16 – 150) = 1 x 35  = 35 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- B2T A (11 D32)  = 1 x 22  = 22 buah 
- B2T T (6 D16)   = 1 x 24    = 24 buah 
- B2T B (5 D32)   = 1 x 10   = 10 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 4 x 45 = 180 buah 
- B2L A (5 D32)    = 0 x 5    = 0 buah 
- B2L T (6 D16)    = 0 x 12  = 0 buah 
- B2L B (11 D32)   = 0 x 11   = 0 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 4 x 35  = 140 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- B2T A (11 D32) = 2 jam 
- B2T T (6 D16)  = 2 jam 
- B2T B (5 D32)  = 2 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 2 jam 
- B2L A (5 D32)  = 2 jam 
- B2L T (6 D16)  = 2 jam 
- B2L B (11 D32) = 2 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 2 jam 
 Pembongkokan 

- B2T A (11 D32) = 1,5 jam 
- B2T T (6 D16)  = 1,5 jam 
- B2T B (5 D32)  = 1,5 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 1,5 jam 
- B2L A (5 D32)  = 1,5 jam 
- B2L T (6 D16)  = 1,5 jam 
- B2L B (11 D32) = 1,5 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 1,5 jam 
 Memasang 

- B2T A (11 D32)  = 4 m 
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    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- B2T T (6 D16)   = 4 m 
    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- B2T B (5 D32)   = 4 m 
    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- Sengkang (D16 – 150)  = 5 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m  

- B2L A (5 D32)   = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- B2L T (6 D16)   = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- B2L B (11 D32)  = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- Sengkang (D16 – 150)  = 5 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
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- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  

- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 B2T A  = 22
100

 x 2 jam = 0,44 jam 

  B2T T = 24
100

 x 2 jam = 0,48 jam 

  B2T B = 10
100

 x 2 jam = 0,2 jam 

  SGKG  = 45
100

 x 2 jam = 0,9 jam 

  B2L A  = 5
100

 x 2 jam = 0,1 jam 

  B2L T  = 12
100

 x 2 jam = 0,24 jam 

  B2L B  = 11
100

 x 2 jam = 0,22 jam 

  SGKG  = 35
100

 x 2 jam = 0,7 jam 

- Pembengkokan 
 B2T A  = 22

100
 x 1,5 jam = 0,33 jam 

  B2T T  = 24
100

 x 1,5 jam = 0,36 jam 

  B2T B  = 10
100

 x 1,5 jam = 0,15 jam 

  SGKG  = 180
100

 x 1,5 jam = 2,7 jam 
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  B2L A  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  B2L T  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  B2L B  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  SGKG  = 140
100

 x 1,5 jam = 2,1 jam 

- Pemasangan 
 B2T A  = 22

100
 x 6,6 jam = 1,45 jam 

  B2T T  = 24
100

 x 6,6 jam = 1,58 jam 

  B2T B  = 10
100

 x 6,6 jam = 0,66 jam 

  SGKG  = 45
100

 x 7,3 jam = 3,26 jam 

  B2L A  = 5
100

 x 8,9 jam = 0,44 jam 

  B2L T = 12
100

 x 8,9 jam = 1,07 jam 

  B2L B  = 11
100

 x 8,9 jam = 0,98 jam 

  SGKG  = 35
100

 x 7,3 jam = 2,56 jam 

Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 0,44+0,48+0,2+0,9+0,1+0,24+0,22+0,7 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  
= 0,21 jam 

- Pembengkokan 
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= 0,33+0,36+0,15+2,7+0+0+0+2,1𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

 
= 0,35 jam 

- Pemotongan 
=1,45+1,58+0,66+3,26+0,44+1,07+0,98+2,56 𝑗𝑎𝑚

8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  

= 0,75 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,26 hari 

Tabel 5.23 Durasi Pekerjaan Pembesian Balok anjungan 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Balok Anjungan 

Segmen 
Pemoton

gan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasa
ngan 
(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

Balok B1 0.15 0.30 0.54 0.99 
Balok B2 

(14m) 0.21 0.36 0.76 1.34 

Balok B2 
(15m) 0.22 0.41 0.80 1.43 

Total Hari 3.76 
 

• Jumlah Balok Anjungan : 
- Balok B1  = 2 buah 
- Balok B2 (28m) = 4 buah 
- Balok B2 (5m) = 4 buah 

• Total Durasi Balok Anjungan : 
- Balok B1  = 2 x 0,99 

= 2 hari 
- Balok B2 (28m) = 4 x 1,34 

= 6 hari 
- Balok B2 (5m) = 4 x 1,43 

= 6 hari 
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5.7.1.7   Pembesian Balok Pelengkung Anjungan 

 
Gambar 5.7 Pembesian Balok Pelengkung 

Anjungan 
 

1. Pembesian Balok K1 Sec. 1 & K2 Sec. 1 
 Panjang Tulangan 

- PA (13 D32)  = 6,55 m 
- PT (11 D32)  = 6,55 m 
- PB (13 D32)  = 6,55 m 
- S1 (D16 – 150)  = 7,70 m 
- S2 (D16 – 150)  = 6,40 m 
 Banyaknya Tulangan 

- PA (13 D32)     = 1 x 13   = 13 buah 
- PT (11 D32)     = 1 x 22   = 22 buah 
- PB (13 D32)     = 1 x 13   = 13 buah 
- S1 (D16 – 150)      = 1 x 41   = 41 buah 
- S1 (D16 – 150)      = 1 x 41   = 41 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- PA (13 D32)     = 0 x 13   = 0 buah 

1174

23
53

537
1174

23
53

537
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- PT (11 D32)     = 0 x 22 = 0 buah 
- PB (13 D32)     = 0 x 13   = 0 buah 
- S1 (D16 – 150)     = 4 x 41  = 164 buah 
- S2 (D16 – 150)     = 4 x 41  = 164 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- PA (13 D32)  = 2 jam 
- PT (11 D32)  = 2 jam 
- PB (13 D32)  = 2 jam 
- S1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- S2 (D16 – 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- PA (13 D32)  = 1,5 jam 
- PT (11 D32)  = 1,5 jam 
- PB (13 D32)  = 1,5 jam 
- S1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- S2 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- PA (13 D32)   = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- PT (11 D32)   = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- PB (13 D32)    = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- S1 (D16 – 150)   = 7,7 m 
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    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

- S2 (D16 – 150)   = 6,4 m 
    = 7,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 PA  = 13
100

 x 2 jam = 0,26 jam 

  PT = 22
100

 x 2 jam = 0,44 jam 

  PB = 13
100

 x 2 jam = 0,26 jam 

  SG  1 = 41
100

 x 2 jam = 0,82 jam 

  SG  2 = 41
100

 x 2 jam = 0,82 jam 

 Pembengkokan 

 PA = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  PT = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  PB  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 
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  SG 1 = 164
100

 x 1,5 jam = 2,46 jam 

  SG  2 = 164
100

 x 1,5 jam = 2,46 jam 

- Pemasangan 
 PA = 13

100
 x 7,3 jam = 0,949 jam 

  PT = 22
100

 x 7,3 jam = 1,606 jam 

  PB = 13
100

 x 7,3 jam = 0,949 jam 

  SG 1 = 41
100

 x 8,5 jam = 3,485 jam 

  SG 2 = 41
100

 x 7,5 jam = 3,075 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 0,26+0,44+0,26+0,82+0,82 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,16 jam 
- Pembengkokan 

= 0+0+0+2,46+2,46 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,31 jam 
- Pemotongan 

=0,949+1,61+0,95+3,49+3,08 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,63 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 1,10 hari 

Tabel 5.24 Durasi Pekerjaan Pembesian Balok 
Pelengkung 

Durasi Pekerjaan Pembesian Balok Pelengkung 
Anjungan 

Segmen Pemoto
ngan  

Pembeng
kokan  

Pemasa
ngan 

Durasi 
(Hari) 
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(Hari) (Hari) (Hari) 
K1 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K2 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K3 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K4 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K1 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K2 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K3 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K4 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K1 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K2 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K3 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K4 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K1 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K2 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K3 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K4 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K1 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K2 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K3 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K4 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 

      
Total 23.98 

 
5.7.1.8 Pekerjaan Pembesian Beton Precast 

1. Pekerjaan Pembesian Cross Head 
1. Pembesian P1-A 
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Gambar 5.8 Pembesian Pile Slab P1A 

 
 Panjang Tulangan 

- A1 (D13 - 125)  = 1,1 m 
- A2 (15 D22)  = 8,5 m 
- A3 (21 D16)  = 8,5 m 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 4,7 m 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 3 m 
 Banyaknya Tulangan 

- A1 (D13 - 125)   = 1 x 128  = 128 buah 
- A2 (15 D22)   = 2 x 15    = 30 buah 
- A3 (21 D16)   = 2 x 21   = 42 buah 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 1 x 160 = 160 buah 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 1 x 160 = 160 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- A1 (D13 - 125) = 3 x 128    = 348 buah 
- A2 (4D 22)       = 0 x 30      = 0 buah 
- A3 (D16 - 150) = 0 x 42      = 0 buah 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 4 x 160  = 640 buah 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 4 x 160  = 640 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 

13 D16

4 D22

4 D22

8 D16

7 D22

D13 - 125

D13 - 100

D13 - 100
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 Pemotongan 
- A1 (D13 - 125)  = 2 jam 
- A2 (15 D22)  = 2 jam 
- A3 (21 D16)  = 2 jam 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 2 jam 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 2 jam 
 Pembongkokan 

- A1 (D13 - 125)  = 1,5 jam 
- A2 (15 D22)  = 1,5 jam 
- A3 (21 D16)  = 1,5 jam 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 1,5 jam 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 1,5 jam 
 Memasang 

- PA (13 D32)   = 1,1 m 
    =4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 

- PT (11 D32)   = 8,5 m 
    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- PB (13 D32)    = 8,5 m 
    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- S1 (D16 – 150)   = 4,7 m 
    = 4 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- S2 (D16 – 150)   = 3 m 
    = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
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- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 A1  = 128
100

 x 2 jam = 2,56 jam 

  A2 = 30
100

 x 2 jam = 0,6 jam 

  A3 = 42
100

 x 2 jam = 0,84 jam 

  A4 (1)  = 160
100

 x 2 jam = 3,2 jam 

  A4 (2)  = 160
100

 x 2 jam = 3,2 jam 

 Pembengkokan 

 A1 = 384
100

 x 1,5 jam = 5,76 jam 

  A2 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  A3  = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  A4 (1) = 640
100

 x 1,5 jam = 9,6 jam 

  A4 (2) = 640
100

 x 1,5 jam = 9,6 jam 

- Pemasangan 
 A1 = 128

100
 x 4,5 jam = 5,76 jam 
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  A2 = 30
100

 x 8,5 jam = 2,55 jam 

  A3 = 42
100

 x 8,5 jam = 3,57 jam 

  A4 (1) = 160
100

 x 4 jam = 6,4 jam 

  A4 (2) = 160
100

 x 4,5 jam = 7,2 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 2,56+0,6+0,84+3,2+3,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,65 jam 
- Pembengkokan 

= 5,76+0+0+9,6+9,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,56 jam 
- Pemotongan 

=5,76+2,55+3,57+6,4+7,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,72 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 3,93 = 4 hari 
 

1.1 Pembesian P1-B 

 
POTONGAN B-B
skala  1 : 20

BETON PRECAST

LUBANG PRECAST

4 D22

D13 - 100
D13 - 125

Decking 75 mm

15
0

10
0

10
0

35
0

300 1000 300

D16

2 D16

1600
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Gambar 5.9 Pembesian Cross Head 

 
 Panjang Tulangan 

- B1 (1) (7 D22)  = 5,1 m 
- B1 (2) (7D 22)  = 8,2 m 
- B2 (D13 - 100)  = 1,4 m 
- B3 (D13 - 125)  = 1,5 m 
- B4 (1) (4 D16)  = 5,1 m 
- B4 (2) (4 D16)  = 8,2 m 
 Banyaknya Tulangan 

- B1 (1) (7 D22)          = 2 x 11   = 22 buah 

Cor - 2

Cor - 1

POTONGAN C-C
skala  1 : 20

4 D22

7 D22

D13 - 100
D13 - 125

Decking 75 mm

Decking 50 mm

35
0

15
0

10
0

10
0

70
0

300 1000 300

D16

4 D16

1600

Cor - 2

Cor - 1

POTONGAN D-D
skala  1 : 20

4 D22

7 D22

D13 - 200
D13 - 125

Decking 75 mm

Decking 50 mm

35
0

15
0

10
0

10
0

70
0

300 1000 300

D16

4 D16

1600
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- B1 (2) (7D 22)          = 1 x 11   = 11 buah 
- B2 (D13 - 100)          =1 x 160   = 160 buah 
- B3 (D13 - 125)          = 1 x 160  = 160 buah 
- B4 (1) (4 D16)          = 2 x 10     = 20 buah 
- B4 (2) (4 D16)          = 1 x 10     = 10 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- B1 (1) (7 D22)          = 1 x 22     = 22 buah 
- B1 (2) (7D 22)          = 1 x 11     = 11 buah 
- B2 (D13 - 100)          = 4 x 160    = 640 buah 
- B3 (D13 - 125)          = 4 x 160   = 640 buah 
- B4 (1) (4 D16)           = 1 x 20     = 20 buah 
- B4 (2) (4 D16)           = 1 x 10     = 10 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 

ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- B1 (1) (7 D22)  = 2 jam 
- B1 (2) (7D 22)  = 2 jam 
- B2 (D13 - 100)  = 2 jam 
- B3 (D13 - 125)  = 2 jam 
- B4 (1) (4 D16)  = 2 jam 
- B4 (2) (4 D16)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- B1 (1) (7 D22)  = 1,5 jam 
- B1 (2) (7D 22)  = 1,5 jam 
- B2 (D13 - 100)  = 1,5 jam 
- B3 (D13 - 125)  = 1,5 jam 
- B4 (1) (4 D16)  = 1,5 jam 
- B4 (2) (4 D16)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- B1 (1) (7 D22)  = 5,1 m 
   = 6 jam 
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Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- B1 (2) (7D 22)  = 8,2 m 
   = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

- B2 (D13 - 100)  = 1,4 m 
   = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 

- B3 (D13 - 125)  = 1,5 m 
   = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 

- B4 (1) (4 D16)  = 5,1 m 
   = 7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- B4 (2) (4 D16)  = 8,2 m 
   = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 B1 (1)  = 22
100

 x 2 jam = 0,44 jam 

  B1 (2) = 11
100

 x 2 jam = 0,22 jam 
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  B2 = 160
100

 x 2 jam = 3,2 jam 

  B3  = 160
100

 x 2 jam = 3,2 jam 

  B4 (1)  = 20
100

 x 2 jam = 0,4 jam 

  B4 (2)  = 10
100

 x 2 jam = 0,2 jam 

 Pembengkokan 

 B1 (1) = 22
100

 x 1,5 jam = 0,33 jam 

  B1 (2) = 11
100

 x 1,5 jam = 0,16 jam 

  B2  = 640
100

 x 1,5 jam = 9,6 jam 

  B3 = 640
100

 x 1,5 jam = 9,6 jam 

  B4 (1) = 20
100

 x 1,5 jam = 0,3 jam 

  B4 (2) = 10
100

 x 1,5 jam = 0,15 jam 

- Pemasangan 
 B1 (1) = 22

100
 x 6 jam = 1,32 jam 

  B1 (2) = 11
100

 x 8,5 jam = 0,93 jam 

  B2 = 160
100

 x 4,5 jam = 7,2 jam 

  B3 = 160
100

 x 4,5 jam = 7,2 jam 
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  B4 (1) = 20
100

 x 7 jam = 1,4 jam 

  B4 (2) = 10
100

 x 8,5 jam = 0,85 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 0,44+0,22+3,2+3,2+0,4+0,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

    = 0,48 jam 
- Pembengkokan 

= 0,33+0,16+9,6+9,6+0,3+0,15 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,26 jam 
- Pemotongan 

=1,32+0,93+7,2+7,2+1,4+0,85 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,18 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,92 = 3 hari 
 

Tabel 5.25 Durasi Pekerjaan Pembesian Precast 
Cross Head 

Durasi Pekerjaan Pembesian Precast Cross Head 

Segmen 
Pemoton

gan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasa
ngan 

(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

P1A 0.64 1.20 1.39 3.22 
P1B 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1C 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1D 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1E 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1F 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1G 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1H 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1I 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1J 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1K 0.48 1.26 1.18 2.92 
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P1L 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1M 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1N 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1O 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1P 0.48 1.26 1.18 2.92 

P18-A 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-B 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-C 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-D 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-E 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-F 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-G 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-H 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-I 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-J 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-K 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-L 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-M 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-N 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-O 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-P 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-Q 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-R 0.48 1.26 1.18 2.92 
P20-N 0.48 1.26 0.97 2.70 
P20-O 0.45 1.24 0.87 2.56 
P20-P 0.45 1.24 0.89 2.58 
P20-Q 0.43 1.22 0.81 2.45 

   
Total  109.86 
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2. Pembesian Pelat Precast (Slab on Pile) 

 

 

 
Gambar 5.10 Pembesian Slab on Pile 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (D13 - 150)  = 3 m 
- P2 (D22 - 125)  = 7 m 
- Stud D13  = 0,95 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (D13 - 150)  = 2  x 34     = 68 buah 
- P2 (D22 - 125)  = 2 x 16      = 32 buah 
- Stud D13  = 2 x 13      = 26 buah 

20
00

5000

POTONGAN A-A
skala  1 : 30

24
0 35
0

500

11
0

1000 500
2000

D13 - 150 D22 - 125Stud D13Decking 75mm
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 Jumlah Bengkokan 
- P1 (D13 - 150)           = 0 x 68     = 0 buah 
- P2 (D22 - 125)         = 0 x 32     = 0 buah 
- Stud D13          = 2 x 26     = 52 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (D13 - 150)  = 2 jam 
- P2 (D22 - 125)  = 2 jam 
- Stud D13  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (D13 - 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D22 - 125)  = 1,5 jam 
- Stud D13  = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (D13 - 150)   = 3 m 
    =5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 

- P2 (D22 - 125)   = 7 m 
    = 7,7 jam 

- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m Stud D13  = 0,95 m 
    = 3,5 jam 

- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m  

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 4 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
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 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 68
100

 x 2 jam = 1,36 jam 

  P2 = 32
100

 x 2 jam = 0,64 jam 

  STD = 26
100

 x 2 jam = 0,52 jam 

 Pembengkokan 

 P1 = 68
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  P2 = 32
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  STD  = 52
100

 x 1,5 jam = 0,78 jam 

- Pemasangan 
 P1 = 68

100
 x 5 jam = 3,4 jam 

  P2 = 32
100

 x 7,7 jam = 2,46 jam 

  STD = 26
100

 x 3,5 jam = 0,91 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 1,36+0,64+0,52 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,08 jam 
- Pembengkokan 

= 0+0+0,78 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,02 jam 
- Pemotongan 

= 3,4+2,46+0,91 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,21 jam 
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Durasi Pembesian = 0,72 hari 
Jumlah Pelat 1 Segmen = 8 buah 

 Total Durasi Pembesian pelat 1 Segmen = 8 x 0,31 
         = 2,51 hari 
 

Tabel 5.26 Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Precast  
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Precast Pelat 

Pelat 
Pemoto

ngan  
(Hari) 

Pembeng
kokan  
(Hari) 

Pemasa
ngan 

(Hari) 

Durasi 
(Hari) 

P1A 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1B 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1C 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1D 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1E 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1F 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1G 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1H 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1I 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1J 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1K 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1L 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1M 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1N 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1O 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1P 0.08 0.02 0.21 2.52 

P18-A 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-B 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-C 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-D 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-E 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-F 0.08 0.02 0.21 2.52 
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P18-G 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-H 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-I 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-J 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-K 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-L 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-M 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-N 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-O 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-P 0.08 0.02 0.18 2.52 
P18-Q 0.08 0.02 0.18 2.52 
P18-R 0.08 0.02 0.18 2.52 

Total Hari 86 hari 
 

3. Pembesian Deck Slab 

 
Gambar 5.11 Pembesian Deck Slab 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 m 
- P2 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (Ø8 – 0,25)          = 1 x 6      = 6 buah 
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- P2 (Ø8 – 0,25)          = 1 x 6      = 6 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (Ø8 – 0,25)          = 0 x 6      = 0 buah 
- P2 (Ø8 – 0,25)          = 0 x 6      = 0 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1 jam 
- P2 (Ø8 – 0,25)  = 1 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 jam 
- P2 (Ø8 – 0,025)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (Ø8 – 0,25)   = 1,5 m 
    = 3,5 jam 

- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- P1 (Ø8 – 0,25)   = 1,5 m 
    = 3,5 jam 

- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 4 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 6
100

 x 1 jam = 0,06 jam 
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  P2 = 6
100

 x 1 jam = 0,06 jam 

 Pembengkokan 

 P1 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  P2 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

- Pemasangan 
 P1 = 6

100
 x 3,5 jam = 0,21 jam 

  P2 = 6
100

 x 3,5 jam = 0,21 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 0,06+0,06 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,01 jam 
- Pembengkokan 

= 0+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,0 jam 
- Pemotongan 

= 0,21+0,21 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,04 jam 
 
Durasi Pembesian  = 0,05 hari 
Jumlah Deck Slab per bentang  = 120 buah 
Jumlah bentang   = 16 buah 

 Maka total waktu pekerjaan = (120 x 16) x 0,05 
     = 87 hari 
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5.7.1.9    Pekerjaan Pembesian Pagar 

 
Gambar 5.12 Pembesian Pagar 

 
 Panjang Tulangan 

- F1 type 1 (4Ø16) = 3,2 m 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1,2 m 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1 m 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 0,5 m 
 Banyaknya Tulangan 

- F1 type 1 (4Ø16) = 1 x 4      = 461 buah 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1 x 4      = 461 buah 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1 x 2      = 48 buah 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 1 x 7      = 48 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- F1 type 1 (4Ø16) = 3 x 4      = 12 buah 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1 x 4      = 4 buah 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 4 x 2      = 8 buah 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 4 x 7      = 28 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

DETAIL PENULANGAN PAGAR
skala  1 : 100
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 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- F1 type 1 (4Ø16) = 2 jam 
- F1 type 2 (4Ø16) = 2 jam 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 2 jam 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 2 jam 
 Pembongkokan 

- F1 type 1 (4Ø16) = 1,5 jam 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1,5 jam 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1,5 jam 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 1,5 jam 
 Memasang 

- F1 type 1 (4Ø16)  = 0,48 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- F1 type 2 (4Ø16)  = 0,95 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- F2 type 1 (Ø10 - 200)  = 1,00 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Dibawah 3 m 

- F2 type 2 (Ø10 - 200)  = 0,5 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Dibawah 3 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 
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 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 F1 tp 1  = 4
100

 x 1 jam = 0,08 jam 

  F1 tp 2 = 4
100

 x 1 jam = 0,08 jam 

  F2 tp 1 = 2
100

 x 1 jam = 0,04 jam 

  F2 tp 2 = 7
100

 x 1 jam = 0,14 jam 

 Pembengkokan 

 F1 tp 1 = 12
100

 x 1,5 jam = 0,18 jam 

  F1 tp 2 = 4
100

 x 1,5 jam = 0,06 jam 

  F2 tp 1 = 8
100

 x 1,5 jam = 0,12 jam 

  F2 tp 2 = 28
100

 x 1,5 jam = 0,42 jam 

- Pemasangan 
 F1 tp 1 = 4

100
 x 3,5 jam = 0,14 jam 

  F1 tp 2 = 4
100

 x 3,5 jam = 0,14 jam 

  F2 tp 1 = 2
100

 x 3,5 jam = 0,07 jam 

  F2 tp 2 = 7
100

 x 3,5 jam = 0,24 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
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= 0,08+0,08+0,04+0,14 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,019 jam 
- Pembengkokan 

= 0,18+0,06+0,12+0,42 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,043 jam 
- Pemotongan 

=0,14+0,14+0,07+0,24 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,033 jam 
 
Durasi Pembesian  = 0,095 hari 
Junlah pagar keseluruhan = 746 buah 
Maka didapat total waktu pek. = 746 x 0,095 
    = 71,1 hari 

5.7.2  Pekerjaan Bekisting 
5.7.2.1 Bekisting Pile Cap 

1. Bekisting Pile Cap P1 & P17 
- Sisi Alas 

 
 

- Sisi depan & belakang 

 
- Sisi Kanan & Kiri 

A

B
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Gambar 5.13 Bekisting Pile Cap 

 
 Perhitungan luas bekisting 

- Sisi Alas (P x L) 
= 10,8 m x 3,6 m = 38,9 m² 

- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= (10,8 m + 1,4 m) x 2 buah = 29,4 m² 

- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= (3,6 m + 1,02 m) x 2 buah = 9,2 m² 

- Luas Total 
= 38,9 + 29,4 + 9,2 = 77,5 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 46,52 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

A

B
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  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 23,26 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 23,26 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 46,52 + 23,26 
  = 69,78 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 69,79 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 9 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 9 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 4,5 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting pile 
cap P1 membutuhkan waktu 5 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 23,26 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 3 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 3 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 1,5 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 2 hari. 
 

Tabel 5.27 Durasi Pekerjaan Bekisting Pile Cap 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 

Luas 
Bekisti

ng 
(m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memasa

ng & 
Menyetel 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

P1 77.54 46.52 23.26 23.26 5 hari 2 hari 
P2 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P3 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
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P4 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P5 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P6 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P7 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P8 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P9 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P10 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P11 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P12 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P13 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P14 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P15 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P16 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P17 77.54 46.52 23.26 23.26 5 hari 2 hari 
P anj. 1 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 2 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 3 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 4 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
PA1 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA2 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA3 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA4 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA5 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA6 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
P18P 50.54 30.32 15.16 15.16 3 hari 1 hari 
P18Q 50.54 30.32 15.16 15.16 3 hari 1 hari 
P18R 47.16 28.30 14.15 14.15 3 hari 1 hari 

Total hari 176 hari 55 a 
 

5.7.2.2 Bekisting Kolom 
1. Bekisting Kolom P1 & P17 

- Tinggi Kolom 
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- Sisi alas 

 
Gambar 5.14 Bekisting Kolom 

 
 

 Perhitungan luas bekisting 
- Keliling Lingkaran x tinggi (π x d x t) 

= 4,7 m x 1,52 m  = 7,1 m² x 2 buah 
   = 14,3 m² 

- Luas Total 
= 14,3 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 



301 
 

Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 8,57 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 4,28 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 4,28 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 8,57 + 4,28 
  = 12,85 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 12,85 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 2 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 2 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 1 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 1 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 4,28 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 1 hari 
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Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 

Tabel 5.28 Durasi Pekerjaan Bekisting Kolom 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 

Luas 
Bekis
ting 
(m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

P1 14.28 8.57 4.28 4.28 1 hari 1 hari 
P2 22.73 13.64 6.82 6.82 2 hari 1 hari 
P3 32.61 19.57 9.78 9.78 2 hari 1 hari 
P4 43.37 26.02 13.01 13.01 3 hari 1 hari 
P5 52.59 31.56 15.78 15.78 3 hari 1 hari 
P6 61.60 36.96 18.48 18.48 4 hari 2 hari 
P7 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P8 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P9 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 

P10 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P11 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P12 61.93 37.16 18.58 18.58 4 hari 2 hari 
P13 52.26 31.36 15.68 15.68 3 hari 1 hari 
P14 41.94 25.17 12.58 12.58 3 hari 1 hari 
P15 31.95 19.17 9.59 9.59 2 hari 1 hari 
P16 21.63 12.98 6.49 6.49 2 hari 1 hari 
P17 14.28 8.57 4.28 4.28 1 hari 1 hari 
PA1 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA2 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA3 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA4 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA5 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA6 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
P18P 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 
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P18Q 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 
P18R 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 

Total hari 86 hari 39 hari 
 

5.7.2.3 Bekisting Hammer Head 
1. Bekisting Hammer Head P1 & P17 

- Sisi Alas 

 
- Sisi depan & belakang 

 
- Sisi Kanan & Kiri 

 
Gambar 5.15 Bekisting Hammer Head 

 
 Perhitungan luas bekisting 

- Sisi Alas (P x L) 
= 16 m x 3,5 m = 56 m² 
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- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 16 m x 2,5 m x 2 buah = 80 m² 

- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= 15 m x 2 buah = 30 m² 

- Luas Total 
= 56 + 80 + 30 = 166 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 99,6 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 49,8 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 49,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 99,6 + 49,8 
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  = 149,4 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 149,4 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 19 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 19 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 9,3 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 10 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 49,80 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 6 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 6 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 3 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 3 hari. 
 

Tabel 5.29 Durasi Pekerjaan Bekisting Hammer Head 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 
Luas 

Bekisti
ng (m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memasa

ng & 
Menyetel 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

P1 166.00 99.60 49.80 49.80 10 hari 4 hari 

P2 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P3 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P4 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P5 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P6 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P7 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P8 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P9 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P10 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P11 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
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P12 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P13 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P14 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P15 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P16 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 

P17 166.00 99.60 49.80 49.80 10 hari 4 hari 

Total Hari 155 hari 53 hari 
 

5.7.2.4 Bekisting Pelat Lantai 
- Bekisting Pelat P1 – P2 

 
Gambar 5.16 Bekisting Pelat Lantai 

 
 Perhitungan luas bekisting 

- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 42,2 m x 8 m x 2 buah = 100,5 m² 

- Luas Total 
= 100,5 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
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Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 60,28 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  =  30,14 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 30,14 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 60,28 + 30,14 
  = 90,43 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 90,43 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 11 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 11 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 5,7 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 6 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 30,14  𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 4 hari 

 

- Untuk 2 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 2 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 2 hari. 
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Tabel 5.30 Durasi Pekerjaan Bekisting Pelat 
Lantai 

Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 
Luas 

Bekistin
g (m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

S1 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S2 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S3 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S4 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S5 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S6 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S7 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S8 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S9 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S10 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S11 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S12 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S13 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S14 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S15 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

S16 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 

P.injak 69.75 41.85 20.93 20.93 4 hari 2 hari 

Total Hari 100 
hari 
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5.7.2.5 Bekisting Balok Pelengkung Anjungan  
1. Bekisting K1 Sec. 1  

- Sisi Kanan & Kiri 

 
- Sisi depan & belakang 

 
Gambar 5.17 Bekisting Balok Pelengkung 

Anjungan 
 

 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 

= 6,2 m x 2,5 m x 2 buah = 30,8 m² 
- Sisi depan & belakang (l x t x n) 

= 6,15 m x 1,2 m x 2 buah = 14,8 m² 
- Luas Total 

57
45

1200

25
00

K1 Sect. 1

STRUKTUR K1 Sec. 1
skala  1 : 100

61
51

62
55

1200
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= 14,8 + 30,8 = 45,5 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 27,31 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 13,65 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 13,65 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 27,31 + 13,65 
  = 40,96 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 40,96 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 5 hari 
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- Untuk 2 grup pekerja = 5 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 2,5 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 3 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 13,65 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 2 hari 

 

- Untuk 2 grup pekerja = 2 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 1 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 

Tabel 5.31 Durasi Pekerjaan Bekisting Balok 
Pelengkung anjungan 

Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 

Luas 
Bekist

ing 
(m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el (hari) 

Durasi 
Memb
ongkar  
(hari) 

K1 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 

K2 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 

K1 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 

K2 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 

K1 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 

K2 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 

K1 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 

K2 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 

K1 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 

K2 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 

K3 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 



312 
 

K4 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 

K3 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 

K4 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 

K3 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 

K4 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 

K3 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 

K4 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 

K3 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 

K4 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 

Total Hari 64 hari 27 hari 
 

5.7.2.6 Bekisting Balok anjungan 
1. Bekisting Balok B2 28m 

 
Gambar 5.18 Bekisting Balok Anjungan 

 
 Perhitungan luas bekisting 

- Sisi Alas (P x L) 
= 16 m x 3,5 m = 56 m² 

- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 16 m x 2,5 m x 2 buah = 80 m² 

- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= 15 m x 2 buah = 30 m² 
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- Luas Total 
= 56 + 80 + 30 = 166 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 99,6 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 49,8 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 166 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 49,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 99,6 + 49,8 
  = 149,4 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 149,4 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 19 hari 
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- Untuk 2 grup pekerja = 19 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 9,3 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 10 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 49,80 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 6 hari 

 

- Untuk 2 grup pekerja = 6 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 3 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 3 hari. 
 
Tabel 5.32 Durasi Pekerjaan Bekisting Balok 

anjungan 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 
Luas 

Bekistin
g (m²) 

Menyet
el (jam) 

Memas
ang 

(jam) 

Membo
ngkar 
(jam) 

Durasi 
Memasang 
& Menyetel 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

B1 54.00 32.40 16.20 16.20 3 hari 1 hari 
B2 27m 207.00 124.20 67.50 62.10 12 hari 4 hari 
B215m 225.00 135.00 67.50 67.50 13 hari 5 hari 

Total hari 28 hari 10 hari 
 

5.7.2.7 Bekisting Precast Cross Head 
1. Bekisting P1B 

 
Gambar 5.19 Bekisting Cross Head 

A

C
B

D
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 Perhitungan luas bekisting 

Luas Alas  = 16 m² 
Luas A & C  = 22,4 m² 
Luas B   = 19,2 m² 
Luas D    = 1,6 m² 
Luas Lubang TP = 32 m2 
Total   = 27,2 m²  

- Luas Total 
 = 27,2 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 16,34 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 8,17 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 
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  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 8,17 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 16,34 + 8,17 
  = 24,52 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 24,52 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 3 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 3 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 2 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 2 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 8,17 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 1 hari 

 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
 
Tabel 5.33 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 

Cross Head 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 
Luas 

Bekisting 
(m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

P1A 33.6 m² 20.16 10.08 10.08 2 hari 1 hari 
P1B 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1C 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1D 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1E 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
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P1F 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1G 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1H 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1I 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1J 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1K 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1L 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1M 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1N 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1O 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1P 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-A 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-B 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-C 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-D 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-E 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-F 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-G 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-H 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-I 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-J 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-K 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-L 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-M 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-N 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-O 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-P 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P18-Q 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P18-R 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P20-N 29.2 m² 17.54 8.77 8.77 2 hari 1 hari 
P20-O 28.4 m² 17.02 8.51 8.51 2 hari 1 hari 
P20-P 18.8 m² 11.28 5.64 5.64 1 hari 1 hari 
P20-Q 11.7 m² 7.02 3.51 3.51 1 hari 1 hari 
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Total Hari 57 hari 20 hari 
 

5.7.2.8 Bekisting Precast Slab On Pile 
1. Bekisting P1A – P1B (pelat 1) 

- Luas alas 

 
- Sisi depan & belakang 

 
- Sisi kanan & kiri 

 
Gambar 5.20 Bekisting Slab on Pile 

 
 Perhitungan luas bekisting 

Luas alas   = 10 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 3,5 m² 
Luas sisi depan & belakang = 1,4 m² 
   Total = 14,9 m²  

- Luas Total 
 = 14,9 m² x 8 buah 
 = 119,2 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 4 grup, yg terdiri 
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Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 71,52 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 35,76 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 35,76 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 71,52 + 35,76 
  = 107,28 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 107,28 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 13 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 13 ℎ𝑎𝑟𝑖
4

 = 3,25 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 4 hari. 
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- Untuk 1 grup pekerja = 35,76 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 4 hari 

- Untuk 1 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
4

 = 1 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
Tabel 5.34 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 

Slab on Pile 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 

Luas 
Bekis
ting 
(m²) 

Meny
etel 

(jam) 

Mem
asang 
(jam) 

Mem
bong
kar 

(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

Seg. P1A - 
P1B 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1B - 
P1C 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1C - 
P1D 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1D - 
P1E 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1E - 
P1F 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1F - 
P1G 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1G - 
P1H 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1H - 
P1I 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1I - 
P1J 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1J - 
P1K 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1K - 119.2 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
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P1L 0 
Seg. P1L - 
P1M 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1M - 
P1N 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P1N - 
P1O 

160.3
2 96.19 48.10 48.10 5 hari 2 hari 

Seg. P1O - 
P1P 

160.3
2 96.19 48.10 48.10 5 hari 2 hari 

Seg. P18A 
- P18B 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18B 
- P18C 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18C 
- P18D 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18D 
- P18E 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18E 
- P18F 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18F 
- P18G 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18G 
- P18H 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18H 
- P18I 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18I - 
P18J 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18J - 
P18K 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18K 
- P18L 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18L 
- P18M 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18M 
- P18N 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 

Seg. P18N 
- P18O 

119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 



322 
 

Seg. P18O 
- P18P 

201.6
0 

120.9
6 60.48 60.48 6 hari 2 hari 

Seg. P18P 
- P18Q 

207.8
4 

124.7
0 62.35 62.35 6 hari 2 hari 

Seg. P18Q 
- P18R 

214.4
0 

128.6
4 64.32 64.32 6 hari 2 hari 

Total Hari 
122 
hari 44 hari 

 
5.7.2.9  Bekisting Precast Deck Slab 

- Bekisting P1 – P2 
- Luas alas 

 
- Sisi depan & belakang 

 
Gambar 5.21 Bekisting Deck Slab 

 
 Perhitungan luas bekisting 

Luas alas   = 2,25 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 2,1 m² 
Luas sisi depan & belakang = 2,1 m² 
   Total = 6,5 m²  

- Luas Total 
 = 6,5 m² x 120 buah 
 = 774 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
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Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 774 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 464,4 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 774 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 232,2 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 774 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 232,2 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 464,4 + 232,2 
  = 696,6 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 696,6 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 87 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 87 ℎ𝑎𝑟𝑖
8

 = 11 hari 
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Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 11 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 232,2 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 29 hari 

- Untuk 1 grup pekerja = 29 ℎ𝑎𝑟𝑖
6

 = 5 hari 

Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 5 hari. 
 
 
 
Tabel 5.35 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 

Deck Slab 
Durasi Pekerjaan Bekisting 

Segmen 
Luas 

Bekisti
ng (m²) 

Menyet
el (jam) 

Memas
ang 

(jam) 

Membo
ngkar 
(jam) 

Durasi 
Memas
ang & 

Menyet
el 

(hari) 

Durasi 
Membo
ngkar  
(hari) 

S1 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S2 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S3 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S4 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S5 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S6 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S7 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S8 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S9 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S10 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S11 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S12 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
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S13 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S14 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S15 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

S16 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 

Total Hari 
174 
hari 77 hari 

 

5.7.2.10   Bekisting Pagar 
- Sisi Kanan & Kiri 

        
Gambar 5.22  Bekisting Kolom 

 
 Perhitungan luas bekisting 

Luas sisi kanan & kiri  = 0,7 m² 
Luas sisi depan & belakang = 0,3 m² 
   Total = 0,98 m²  

- Luas Total 
 = 0,98 m² x 746 buah 
 = 729 m² 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
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Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 437,75 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 218,8 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 218,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 437,75 + 218,88 
  = 656,63 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 656,63 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 82 hari 

- Untuk 5 grup pekerja = 82 ℎ𝑎𝑟𝑖
5

 = 16 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 16 hari. 
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- Untuk 1 grup pekerja = 218,8 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 27 hari 

- Untuk 1 grup pekerja = 27 𝑚²
4

 = 7 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 7 hari. 
 

5.7.3 Pekerjaan Pengecoran 
5.7.3.1 Pengecoran Pile Cap 

1. Pile Cap 1 & 17 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 

menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume bag.1  = 38,88 m³ 
Volume bag.2  = 11,66 m³ 
Volume total  = 50,54 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  22,40 m 
 

Menentukan vertical equivalent length 
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Gambar 5.23 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 50,5 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
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 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 

 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 50,5 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 2,37 jam = 142 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 142 + 40 
Waktu total = 222 menit 
   = 3,7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 4 jam 
 

Tabel 5.36 Durasi Pengecoran Segmen Pile Cap 1 

Segmen 

Volu
me 

Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Duras
i 
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P1 50.54 21 40 0.00 40 1 jam 
P2 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P3 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P4 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P5 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P6 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P7 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P anj. 1 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 2 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 3 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 4 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
PA1 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA2 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 

       
Total 8 hari 

 
 
Tabel 5.37 Durasi Pengecoran Segmen Pile Cap 2 

Segmen 
Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiapan 

(menit) 

Waktu 
Operasi

onal 
pengeco

ran 
(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

PA3 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA4 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA5 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA6 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
P8 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P9 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P10 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P11 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P12 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P13 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
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P14 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P15 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P16 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P17 50.54 21 40 164.60 40 4 jam 

       
Total 7 hari 

 
 

5.7.3.2 Pengecoran Kolom 
1. Kolom 1 & 17 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume (2bh)  = 5,33 m³ 
Volume total  = 5,33 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  22,40 m 
 

Menentukan vertical equivalent length 
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Gambar 5.24 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 5,3 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
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Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 

Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 5,3 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 0,25 jam = 15 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 15 + 40 
Waktu total = 95 menit 
   = 1,6 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 2 jam 
 

Tabel 5.38 Durasi Pengecoran Kolom Segmen 1 

Segmen 
Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

P1 5.33 21.29 40 15.04 40 1.6 jam 
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P2 9.95 21.29 40 28.06 40 1.8 jam 
P3 14.28 21.29 40 40.25 40 2.0 jam 
P4 18.99 21.29 40 53.54 40 2.2 jam 
P5 23.03 21.29 40 64.92 40 2.4 jam 
P6 26.97 21.29 40 76.03 40 2.6 jam 
P7 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
PA1 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA2 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA3 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA4 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 

 
      Total 3 hari 

Tabel 5.39 Durasi Pengecoran Kolom Segmen 2 

Segm
en 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiapa
n (menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

PA5 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA6 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
P8 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P9 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P10 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P11 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P12 27.12 21.29 40 76.44 40 2.6 jam 
P13 22.69 21.29 40 63.97 40 2.4 jam 
P14 18.37 21.29 40 51.77 40 2.2 jam 
P15 13.99 21.29 40 39.44 40 2.0 jam 
P16 9.47 21.29 40 26.70 40 1.8 jam 
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P17 6.49 21.29 40 18.30 40 1.6 jam 

       
Total 3 hari 

 

5.7.3.3 Pengecoran Hammer Head 
1. Hammer Head 1 & 17 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume 1  = 74,48 m³ 
Volume 2  = 37,12 m³ 
Volume 3  =   8,28 m³ 
Volume total  = 119,88 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  22,40 m 
 

Menentukan vertical equivalent length 
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Gambar 5.25 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 5,3 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
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Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 

Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 119,9 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 5,63 jam = 338 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 338 + 40 
Waktu total = 418 menit 
   = 7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 7 jam 
 

Tabel 5.40 Durasi Pengecoran Hammer Head 
segmen 1 

Seg
men 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksan
aan 

(menit) 

Durasi 
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P1 119.88 21.29 40 337.92 40 7.0 jam 
P2 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P3 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P4 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P5 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P6 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P7 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 

       
Total 6 hari 

Tabel 5.41 Durasi Pengecoran Hammer Head Segmen 2 

Seg
men 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

P8 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P9 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 

P10 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P11 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P12 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 

       
Total 4 hari 

 
Tabel 5.42 Durasi Pengecoran Hammer Head Segmen 3 

Seg
men 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiapan 

(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

P13 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P14 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
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P15 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P16 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P17 119.88 21.29 40 337.92 40 7.0 jam 

       
Total 4 hari 

 

5.7.3.4 Pengecoran Pelat Lantai 
1. Pelat Lantai Pratekan 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume 1  = 128 m³ 
Volume 2  = 8,4 m³ 
Volume total  = 134,4 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  22,40 m 
Menentukan vertical equivalent length 
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Gambar 5.26 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 134,6 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
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Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 

Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 136,4 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 6,41 jam = 385 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 385 + 40 
Waktu total = 465 menit 
   = 7.7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 8 jam 
 

Tabel 5.43 Durasi Pengecoran Pelat Lantai Segmen 1 

Seg
men 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

S1 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
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S2 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S3 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S4 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S5 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S6 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S7 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S8 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 

         
Total 8 hari 

 

Tabel 5.44 Durasi Pengecoran Pelat Lantai Segmen 2 

Seg
men 

Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiapa
n (menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

(menit) 

Durasi 

S9 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S10 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S11 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S12 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S13 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S14 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S15 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S16 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 

         
Total 8 hari 

 

Segmen 
Volume 
Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/jam) 

Waktu 
persiap

an 
(menit) 

Waktu 
Operasional 
pengecoran 

(menit) 

Waktu 
Pasca 

Pelaksa
naan 

Durasi 
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(menit) 

PILE SLAB SISI UTARA 

S1 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S2 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S3 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S4 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S5 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S6 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S7 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S8 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S9 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S10 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S11 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S12 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S13 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S14 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S15 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S16 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 

         
Total 4 hari 

PILE SLAB SISI SELATAN 
S1 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S2 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S3 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S4 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S5 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S6 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S7 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S8 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
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S9 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S10 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S11 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S12 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S13 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S14 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S15 14.40 21.29 40 40.59 40 2.0 jam 
S16 17.04 21.29 40 48.03 40 2.1 jam 
S17 20.52 21.29 40 57.84 40 2.3 jam 
S18 16.39 21.29 40 46.21 40 2.1 jam 
S19 9.12 21.29 40 25.70 40 1.8 jam 
S20 7.59 21.29 40 21.39 40 1.7 jam 
S21 6.32 21.29 40 17.82 40 1.6 jam 
S22 5.12 21.29 40 14.44 40 1.6 jam 

         
Total 5 hari 

PELAT INJAK 
Pinjak 22.05 21.29 40 62.15 40 2.4 jam 

 

5.7.3.5 Pengecoran Balok Anjungan 
1. Pengecoran Balok B2 27m  

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume (2bh)  = 60,8 m³ 
Volume total  = 60,8 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
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- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  22,40 m 
 

Menentukan vertical equivalent length 

 
Gambar 5.27 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 60,8 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
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 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 

 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 60,8 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 2,85 jam = 171 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 171 + 40 
Waktu total = 251 menit 
   = 4,2 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 8 jam 
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Tabel 5.45 Durasi Pengecoran balok anjungan 

Segmen 
Volume 
Beton 
(m³) 

Kap.Prod 
(m³/jam) (A) (B) (C) Durasi 

B1 18.00 21.29 40 50.74 40 2.2 jam 
B2 (27m) 60.75 21.29 40 171.24 40 4.2 jam 
B2 (15m) 67.50 21.29 40 190.27 40 4.5 jam 

 

5.7.3.6 Pengecoran Balok Pelengkung Anjungan 
1. Pengecoran Balok K1,K2,K3 & K4 Segmen 1 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume (4bh)  = 73,8 m³ 
Volume total  = 73,8 m³ 

• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Vertical pipe = 39,2 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 

  61,60 m 
 

Menentukan vertical equivalent length 
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Gambar 5.28 Menentukan equivalent lenght 

 
Volume Beton   = 73,8 m³ 
Vertical Equivalent Length = 61,60 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 30 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 

 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 30 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 11,76 m³/jam 

 Kebutuhan tenaga kerja 
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Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 

 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 

Pemasangan pompa  = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 

2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑚 (𝑚3)
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑚3/𝑗𝑎𝑚)

 

= 73,8 𝑚3

21,29 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 

= 6,28 jam = 377 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 

Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   

+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 377 + 40 
Waktu total = 457 menit 
   = 7,6 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 8 jam 
 

Tabel 5.46 Durasi Pengecoran Balok Pelengkung 
Anjungan 

Segmen 
Volume 
Beton 
(m³) Kap.Prod 

(m³/jam) 

(A) (B) (C) Durasi 

S1 73.83 11.76 40 376.68 40 7.6 jam 
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S2 73.97 11.76 40 377.39 40 7.6 jam 
S3 80.77 11.76 40 412.09 40 8.2 jam 
S4 99.71 11.76 40 508.70 40 9.8 jam 

S5 105.12 11.76 40 536.30 40 
10.3 
jam 

 

5.7.3.7 Pengecoran Precast Cross Head 
1. Pengecoran Cross Head P1B 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume 1  = 4,3 m³ 
Volume total  = 4,3 m³ 

• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 10 

Waktu kembali ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 15 

 
Tabel 5.47 Kapasitas Produksi Truck Mixer 

Uraian Nilai 

A b Produktifitas 
V x fa x 
el x e2 x 

D 
TS 

Q = 
(ax60)/b 
(m3/jam) 

Kapasitas Bucket 7 7.32 25 17.57 
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(V) liter 
Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 

Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 

Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 

Berat Jenis Beton 
(D) 2.4 

 
- Rencana Produksi per hari : 

= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,5 m³/hari 

- Rencana waktu penyelesaian : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 /ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 4,3 𝑚³
140,5 𝑚³/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 0,031 hari 
 

• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 1 grup ( 1 grup terdiri 

dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 
pembantu pengecoran, 1 mandor ) 
 

• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 4,32 

m3 = 5,63 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 4,32 m3 

= 2,8 jam  
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Tabel 5.48 Durasi Pengecoran Cross Head 

Segmen Volume Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/hari) 

Durasi 
(m³/hari) 

P1A 26.08 140.56 6.575 
P1B 4.32 140.56 1.089 
P1C 4.32 140.56 1.089 
P1D 4.32 140.56 1.089 
P1E 4.32 140.56 1.089 
P1F 4.32 140.56 1.089 
P1G 4.32 140.56 1.089 
P1H 4.32 140.56 1.089 
P1I 4.32 140.56 1.089 
P1J 4.32 140.56 1.089 
P1K 4.32 140.56 1.089 
P1L 4.32 140.56 1.089 
P1M 4.32 140.56 1.089 
P1N 4.32 140.56 1.089 
P1O 4.32 140.56 1.089 
P1P 4.32 140.56 1.089 
P18-A 4.32 140.56 1.089 
P18-B 4.32 140.56 1.089 
P18-C 4.32 140.56 1.089 
P18-D 4.32 140.56 1.089 
P18-E 4.32 140.56 1.089 
P18-F 4.32 140.56 1.089 
P18-G 4.32 140.56 1.089 
P18-H 4.32 140.56 1.089 
P18-I 4.32 140.56 1.089 
P18-J 4.32 140.56 1.089 
P18-K 4.32 140.56 1.089 
P18-L 4.32 140.56 1.089 
P18-M 4.32 140.56 1.089 
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P18-N 4.32 140.56 1.089 
P18-O 4.32 140.56 1.089 
P18-P 4.51 140.56 1.137 
P18-Q 4.51 140.56 1.137 
P18-R 4.51 140.56 1.137 
P20-N 3.38 140.56 0.852 
P20-O 2.16 140.56 0.544 
P20-P 1.30 140.56 0.327 
P20-Q 0.42 140.56 0.106 

     
19 hari 

 

5.7.3.8 Pengecoran Precast Slab On Pile 
1. Pengecoran Slab On Pile 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume 1  = 19,2 m³ 
Volume total  = 19,2 m³ 

• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 10 

Waktu kembali ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 15 
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Tabel 5.49 Kapasitas Produksi Truck Mixer 

Uraian Nilai 

A b Produktifitas 
V x fa x 
el x e2 x 

D 
TS 

Q = 
(ax60)/b 
(m3/jam) 

Kapasitas 
Bucket (V) liter 7 

7.32 25 17.57 

Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 

Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 

Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 

Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 

 
- Rencana Produksi per hari : 

= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,56 m³/hari 

- Rencana waktu penyelesaian : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 /ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 19,2 𝑚³
140,56 𝑚³/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 0,137 hari 
 

• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 5 grup ( 1 grup terdiri 

dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 
pembantu pengecoran, 1 mandor ) 
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• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 

Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 19,2 

m3 = 25,15 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 19,2 m3 

= 12,48 jam  
 

Tabel 5.50 Durasi Pengecoran Slab on Pile 

Segmen Volume Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/hari) 

Durasi 
(m³/hari) 

P1A 19.20 140.56 0.968 
P1B 19.20 140.56 0.968 
P1C 19.20 140.56 0.968 
P1D 19.20 140.56 0.968 
P1E 19.20 140.56 0.968 
P1F 19.20 140.56 0.968 
P1G 19.20 140.56 0.968 
P1H 19.20 140.56 0.968 
P1I 19.20 140.56 0.968 
P1J 19.20 140.56 0.968 
P1K 19.20 140.56 0.968 
P1L 19.20 140.56 0.968 
P1M 19.20 140.56 0.968 
P1N 19.20 140.56 0.968 
P1O 31.20 140.56 1.573 
P1P 31.20 140.56 1.573 
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P18-A 19.20 140.56 0.968 
P18-B 19.20 140.56 0.968 
P18-C 19.20 140.56 0.968 
P18-D 19.20 140.56 0.968 
P18-E 19.20 140.56 0.968 
P18-F 19.20 140.56 0.968 
P18-G 19.20 140.56 0.968 
P18-H 19.20 140.56 0.968 
P18-I 19.20 140.56 0.968 
P18-J 19.20 140.56 0.968 
P18-K 19.20 140.56 0.968 
P18-L 19.20 140.56 0.968 
P18-M 19.20 140.56 0.968 
P18-N 19.20 140.56 0.968 
P18-O 34.80 140.56 1.755 
P18-P 37.20 140.56 1.876 
P18-Q 38.40 140.56 1.936 
P20-N 22.32 140.56 1.126 
P20-O 18.71 140.56 0.943 
P20-P 15.44 140.56 0.778 

Untuk 5 grup pekerja 39 hari 
 

5.7.3.9 Pengecoran Deck Slab 
1. Pengecoran Deck Slab Segmen 1 

Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
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Volume 1  = 1,575 m³ 
Segmen 1  = 120 buah 
Volume total  = 189 m³ 

• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 10 

Waktu kembali ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 15 

 
Tabel 5.51 Kapasitas Produksi Truck Mixer 

Uraian Nilai 

A b Produktifitas 
V x fa x 
el x e2 x 

D 
TS 

Q = 
(ax60)/b 
(m3/jam) 

Kapasitas 
Bucket (V) liter 7 

7.32 25 17.57 

Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 

Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 

Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 

Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 

 
- Rencana Produksi per hari : 
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= 13,94 m³/jam x 8 jam x 2 unit 
= 223,10 m³/hari 

- Rencana waktu penyelesaian : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 /ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 189 𝑚³
140,56 𝑚³/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 1,34 hari 
 

• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 5 grup ( 1 grup terdiri 

dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 
pembantu pengecoran, 1 mandor ) 
 

• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 189 

m3 = 247,59 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 189 m3 

= 122,85 jam  
 

Tabel 5.52  Durasi Pengecoran Deck Slab 

Segmen Volume Beton 
(m³) 

Kapasitas 
Produksi 
(m³/hari) 

Durasi 
(m³/hari) 

S1 189.00 140.56 9.530 
S2 189.00 140.56 9.530 
S3 189.00 140.56 9.530 
S4 189.00 140.56 9.530 
S5 189.00 140.56 9.530 
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S6 189.00 140.56 9.530 
S7 189.00 140.56 9.530 
S8 189.00 140.56 9.530 
S9 189.00 140.56 9.530 
S10 189.00 140.56 9.530 
S11 189.00 140.56 9.530 
S12 189.00 140.56 9.530 
S13 189.00 140.56 9.530 
S14 189.00 140.56 9.530 
S15 189.00 140.56 9.530 
S16 189.00 140.56 9.530 

Untuk 5 grup pekerja 31.00 
 

5.7.3.10 Pengecoran Pagar 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 

menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 

Volume beton 
Volume (1bh)  = 0,034  m³ 
Jumlah Tiang  = 746 buah 
Volume total  = 25,14 m³ 

• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
  

t1 = 300
30

 = 10 

Waktu kembali ke batching plan 5 km 
 t1 = 5 𝑥 60

30
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t1 = 300
30

 = 15 

 
Tabel 5.53 Kapasitas Produksi Truck Mixer 

Uraian Nilai 

A b Produktifitas 

V x fa x el 
x e2 x D TS 

Q = 
(ax60)/b 
(m3/jam) 

Kapasitas 
Bucket (V) liter 7 

7.32 25 17.57 

Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 

Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 

Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 

Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 

 
- Rencana Produksi per hari : 

= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,56 m³/hari 

- Rencana waktu penyelesaian : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 /ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 25,1 𝑚³
140,56 𝑚³/ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 0,179 hari 
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• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang tiang – tiang 4,58 jam x 25,14 m3 

= 115,14 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 1,31 jam x 25,14 m3 

= 32,93 jam  
 

Jadi Waktu total  = 1,43 + 115,14 + 32,93 
   = 149,5 jam 
   = 19 hari 

 
5.8 Pekerjaan Retaining Wall 
5.8.1 Pekerjaan Strous Pile 

1. Galian 

 
Gambar 5.29  Galian Strous Pile 

 
Data:  
Lebar tiang (L)  = 30 cm = 0,3 m 
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Panjang Tiang (P)  = 2 m 
Banyaknya Tiang  = 36 buah 
 

 Volume galian 1 tiang  = 1
4
 x π x d2 x h 

= 0,25 x 3,14 x(0,32) x 2 
= 0,14 m3 

Total volume  = 0,14 x 36 
    = 5,08 m3 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
Mandor dan 4 buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai rata-rata 
dari buku Ir. Soedrajat hal. 39 untuk penggalian pipa, 
dimana tanah tidak terlalu basah atau cukup kering 
sehingga akan diperoleh durasi galian adalah 1,43 
jam/m3 dengan kedalaman 2 m. 
 
Menggali = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑚³

1 𝑚²
 x Kap. Prod 

 = 5,08 𝑚³
1 𝑚³

 x 1,43 jam 

 = 7,26 jam 
 
Total waktu = 7,26 jam  

Untuk 1 grup pekerja =  7,26 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 0,9 hari 

Jadi untuk menggali membutuhkan waktu 1 hari. 

2. Pembesian 
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Gambar 5.30  Pembesian Strous Pile 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (6 D13)   = 2,1 m 
- P2 (D10 – 100)  = 10,05 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (6 D13)  = 1 x 6      = 6 buah 
- P2 (D10 – 100)  = 1 x 1      = 1 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (6 D13)  = 0 x 6    = 0 buah 
- P2 (D10 – 100)  = 1 x 1    = 1 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (6 D13)  = 2 jam 
- P2 (D10 – 100)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (6 D13)  = 1,5 jam 
- P2 (D10 – 100)  = 1,5 jam 
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 Memasang 
- P1 (6 D13)   = 2,1 m 

    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- P2 (D10 – 100)   = 10,05 m 
    = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
rata – rata 6 – 9 m  

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 1 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 3/20  = 0,15 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 6
100

 x 2 jam = 0,12 jam 

  P2 = 1
100

 x 2 jam = 0,02 jam 

  Pembengkokan 

 P1 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

  P2 = 1
100

 x 1,5 jam = 0,015 jam 

- Pemasangan 
 P1 = 6

100
 x 3,5 jam = 0,12 jam 

  P2 = 1
100

 x 9,5 jam = 0,095 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
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- Pemotongan 
= 0,12+0,02 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,0175 jam 
- Pembengkokan 

= 0+0,015 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,001 jam 
- Pemotongan 

= 0,21+0,095 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 0,0381 jam 
 
Durasi Pembesian = 0,0575 hari 
Jumlah Tiang  = 36 tiang 
Total waktu  = 36 x 0,0575 
   = 3 hari 

3. Pengecoran Strouss Pile 

 
Gambar 5.31  Pengecoran Strous Pile 

 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 

menggunakan alat bantu pengaduk beton adalah 
sebagai berikut : 
 Volume Beton 

Volume beton 1 tiang  = 1
4
 x π x d2 x h 
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= 0,25 x 3,14 x(0,32) x 2 
= 0,14 m3 

Total volume  = 0,14 x 36 
    = 5,08 m3 
 
 Kapasitas alat pengaduk beton 1/3 m3 setiap 5 

menit rata-rata. 
 Waktu yang diperlukan untuk mengecor adalah 

8jam/hari (1 kelompok kerja) yang terdiri dari 1 
operator  beton molen, 4 orang pengisi bahan 
pengaduk beton, 2 orang pembantu pengecoran, 1 
orang mandor. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkkan untuk pengecoran 
dengan 1 buah alat pengaduk beton  
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑘

𝑘𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
   

= 5,08 𝑚3 𝑥 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
0,33 𝑥 1

   

= 76,96 menit = 1,28 jam 
 

5.8.2 Pekerjaan Pasir Urug 

 
Gambar 5.32  Pekerjaan pasir urug 
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Data:  
Lebar a1 (L)   = 1 m 
Lebar a2 (L)   = 1,05 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,1 m 
Panjang lapisan (p)  = 71 m 
 
Volume pasir urug   = 0,1 x 1 x 71 

= 7,1 m3 

Jumlah 1 truck pasir rata-rata 4 m3, jadi total 
keperluan pasir yang dibutuhkan untuk pekerjaan pasir 
urug adalah 2 buah truck, dibantu dengan 3 pekerja 
untuk meratakan lapisan pasir urug. 

5.8.3  Pekerjaan Pasangan Batu Kosong 
Data: 
Lebar tiang (L)  = 1 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,15 m 
Panjang  (p)   = 71 m 
 
Volume pas batu kosong  =  𝑎1+𝑎2

2
 x t x p 

= 1+1,05
2

 x 0,15 x 71 
= 10,91 m3 

Dari volume diatas 20% adalah spesi atau mortar 
Jadi batu kosong 80% x 10,91 m3 = 8,72 m3 
 

 Pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang tukang pasang batu 
dengan 4 orang pembantu. Dari buku Ir. Soedradjat 
hal 134 tabel 6 – 9, 1 orang tukang pasang batu dapat 
memasang 0,25 m3 tiap jam (batu belah persegi) 
 
Jam kerja yang diperlukan : 
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= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑎𝑝/𝑗𝑎𝑚

   

= 8,72 𝑚³
3 𝑥 0,25 𝑚³/𝑗𝑎𝑚

   

= 11,62 jam  
 

5.8.4 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
Data: 
Lebar a1 (L)   = 0,3 m 
Lebar a2 (L)   = 0,8 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,8 m 
Panjang  (p)   = 71 m 
 
Volume pas batu kosong  =  𝑎1+𝑎2

2
 x t x p 

= 0,3+0,8
2

 x 0,8 x 71 
= 31,24 m3 

Dari volume diatas 20% adalah spesi atau mortar 
Jadi batu kosong 80% x 31,24 m3 = 24,99 m3 
 

 Pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang tukang pasang batu 
dengan 4 orang pembantu. Dari buku Ir. Soedradjat 
hal 134 tabel 6 – 9, 1 orang tukang pasang batu dapat 
memasang 0,25 m3 tiap jam (batu belah persegi) 
 
Jam kerja yang diperlukan : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑙𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑎𝑝/𝑗𝑎𝑚

   

= 24,99 𝑚³
3 𝑥 0,25 𝑚³/𝑗𝑎𝑚

   

= 33,32 jam = 5 hari 
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5.8.5 Pekerjaan Pembesian Sloof 

 
Gambar 5.33  Pembesian Sloof 

 
 Panjang Tulangan 

- P1 (D16 – 150)  = 0,48 m 
- P2 (D13 – 150)  = 0,95 m 
- P2 (6 D16)  = 9,25 m 
 Banyaknya Tulangan 

- P1 (D16 – 150)  = 1 x 461      = 461 buah 
- P2 (D13 – 150)  = 1 x 461      = 461 buah 
- P2 (6 D16)  = 1 x 48        = 48 buah 
 Jumlah Bengkokan 

- P1 (D16 – 150)  = 1 x 461    = 461 buah 
- P2 (D13 – 150)  = 4 x 461    = 1844 buah 
- P2 (6 D16)  = 0 x 48      = 0 buah 

Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 

 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 

- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 (D13 – 150)  = 2 jam 
- P2 (6 D16)  = 2 jam 
 Pembongkokan 

- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D13 – 150)  = 1,5 jam 

DETAIL RETAINING WALL
skala  1 : 10

D16 - 150

D13 - 150

6 D16
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- P2 (6 D16)  = 1,5 jam 
 Memasang 

- P1 (D16 – 150)   = 0,48 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- P2 (D13 – 150)   = 0,95 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  

- P2 (6 D16)   = 9,25 m 
    = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Rata-rata 6 – 9 m 

 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 

dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 

 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 

 P1  = 6
100

 x 1 jam = 9,22 jam 

  P2 = 6
100

 x 1 jam = 9,22 jam 

  P3 = 6
100

 x 1 jam = 0,96 jam 

 Pembengkokan 

 P1 = 0
100

 x 1,5 jam = 6,915 jam 

  P2 = 0
100

 x 1,5 jam = 27,66 jam 
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  P3 = 0
100

 x 1,5 jam = 0 jam 

- Pemasangan 
 P1 = 6

100
 x 3,5 jam = 16,13 jam 

  P2 = 6
100

 x 3,5 jam = 16,13 jam 

  P3 = 6
100

 x 3,5 jam = 4,56 jam 

 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 

= 9,22+9,22+0,96 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 1,21 jam 
- Pembengkokan 

= 6,91+27,66+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 2,16 jam 
- Pemotongan 

=16,13+16,13+4,56 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝

  = 2,30 jam 
 
Durasi Pembesian = 5,68 hari 

 
5.8.6 Pekerjaan Bekisting Sloof 

 Perhitungan luas bekisting 
Sisi Depan   = 0,12 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 28,4 m² 
Luas sisi kanan   = 74,6 m² 
   Total = 103,1 m²  

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
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Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²

10 𝑚²
 x Kap. Prod 

  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²

 x 6 jam 

  = 61,84 jam 

Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 30,92 jam 

Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²

 x Kap. Prod 

  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²

 x 3 jam 

  = 30,92 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 

  = 61,84 + 30,92 
  = 92,76 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 92,76 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 12 hari 

- Untuk 2 grup pekerja = 12 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 6 hari 

Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 6 hari. 

- Untuk 1 grup pekerja = 30,92 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖

 = 4 hari 
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- Untuk 1 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
2

 = 2 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 2 hari. 
 

5.8.7 Pekerjaan Pengecoran Sloof 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 

menggunakan alat bantu pengaduk beton adalah 
sebagai berikut : 
 Volume Beton  = 71 x 0,118 

= 8,378 m3 
 
 Kapasitas alat pengaduk beton 1/3 m3 setiap 5 

menit rata-rata. 
 Waktu yang diperlukan untuk mengecor adalah 

8jam/hari (1 kelompok kerja) yang terdiri dari 1 
operator  beton molen, 4 orang pengisi bahan 
pengaduk beton, 2 orang pembantu pengecoran, 1 
orang mandor. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkkan untuk pengecoran 
dengan 1 buah alat pengaduk beton  
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑘

𝑘𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
   

= 8,378 𝑚3 𝑥 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
0,33 𝑥 1

   

= 127 menit = 2,1 jam 
 

5.9 Pekerjaan Pemasangan PCI Girder 
5.9.1 Pengangkutan Girder Ke Lokasi Ereksi 

1. Girder Segmen 1 (7 buah balok Girder) 
- Pengangkatan girder ke ponton 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 70 menit 

Jarak pindah  = 3 meter 
Kecepatan jelajah = 33 m/min 
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Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t1) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
33 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 7 buah 

      = 0,58 menit 
- Pengangkutan girder ke lokasi ereksi 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 

Kecepatan pindah =  92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,69 menit 
- Pemindahan girder dari ponton distribusi ke ponton 

pancang 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 70 menit 
 Jarak angkat  = 3 meter 

Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 7 buah 
       = 0,58 menit 

- Ponton kembali ke lokasi penumpukan girder 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 

Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,69 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah 
pemasangan seling + t1 + t2 + t3 + t4 
= 70 + 0,58 + 0,69 + 70 + 0,58 + 0,69 
= 142,5 menit 
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  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.1  
 

5.9.2 Erection Girder 
1. Girder Segmen 1 (7 buah balok Girder) 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 

Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 

 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 74 m/min 
 Kecepatan penurunan = 74 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 

 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 

 Girder 1  
- Pemasangan seling 

= 10 menit 
= 10 x 7 buah 
= 70 menit 

- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,12 menit 
- Waktu Swing 

= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
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= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,12 menit 
- Waktu bongkar 

= 10 menit 
= 10 x 7 buah 
= 70 menit 

- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

   = 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,12 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,12 + 0,54 + 0,12 + 10 + 0,54 + 0,12 
= 21,4 menit 

Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.2 
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5.10 Pekerjaan Pemasangan Diafragma 
5.10.1 Pengangkutan Diafragma Ke Lokasi Ereksi 

1. Diafragma Segmen 1 (24 buah balok Girder) 
- Pengangkatan Diafragma ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 240 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 24 buah 

      = 2 menit 
- Pengangkutan Diafragma ke Ponton 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 

Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,36 menit 
- Pemindahan Diafragma ke Ponton 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 240 menit (t4) 
 Jarak angkat  = 3 meter 

Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pemindahan membutuhkan waktu (t5) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 24 buah 
       = 2 menit 

- Ponton ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 

Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 
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= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,69 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 240 + 2 + 0,36 + 240 + 2 + 0,69 
= 485,1 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.3  
 

5.10.2 Erection Diafragma 
1. Diafragma Segmen 1 (24 buah) 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 

Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 

 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 

 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 

 Girder 1  
- Pemasangan seling 

= 10 menit 
= 10 x 24 buah 
= 240 menit 

- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
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= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,24 menit 
- Waktu Swing 

= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,14 menit 
- Waktu bongkar 

= 10 menit 
= 10 x 24 buah 
= 240 menit 

- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

   = 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,14 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
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waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,24 + 0,54 + 0,14 + 10 + 0,54 +0,14 
= 21,6 menit 

Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.4 

 
5.11 Pekerjaan Pemasangan Pile Slab 
5.11.1 Pengangkutan Pile Slab Ke Lokasi Ereksi 

1. Pile Slab Sisi Utara Didarat (9 buah) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

- Pengangkutan pile slab ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 

Kecepatan pindah =  20 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 4,55 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan pile slab 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 

Kecepatan pindah = 20 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  90 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 4,55 menit 
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Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 10 + 0,08 + 0,36 + 0,36 
= 10,8 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.5  
 

2. Pile Slab Sisi Utara Diatas air  (7 buah) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

- Pengangkutan pile slab ke ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 

Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 4,55 menit 
- Memindahkan pile slab ke ponton 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t4) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t5) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

- Ponton ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
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 Jarak pindah  = 6 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 

Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,06 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 10 + 0,08 + 0,36 + 10 + 0,08 + 0,06 
= 20,6 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.6  
 

5.11.2 Erection Pile Slab 
1. Pile Slab Sisi Utara 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 

Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 

 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 

 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 

 Pile Slab P1A  
- Pemasangan seling 

= 10 menit 
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- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,17 menit 
- Waktu Swing 

= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,1 menit 
- Waktu bongkar 

= 10 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 

= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

   = 0,536 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,17 + 0,54 + 0,17 + 10 + 0,54  
= 21,4 menit 

Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.7 
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5.12 Pekerjaan Pemasangan Deck Slab 
5.12.1 Pengangkutan Deck Slab Ke Lokasi Ereksi 

1. Deck Slab (120 buah/segmen) 
- Pengangkatan Deck Slab ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

- Pengangkutan deck slab ke Ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 

Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,36 menit 
- Pemindahan deck slab ke ponton 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t4) 
 Jarak angkat  = 3 meter 

Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pemindahan membutuhkan waktu (t5) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  
- Ponton ke lokasi ereksi 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 

Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,69 menit 
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Jadi waktu sekali penngangkutan adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 10 + 0,08 + 0,36 + 10 + 0,08 + 0,69 
= 21,21 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.8  
 

5.12.2 Erection Deck Slab 
1. Deck Slab Segmen 1 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 

Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 

 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 

 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 

 Deck Slab 1  
- Pemasangan seling 

= 10 menit 
- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 4,3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,24 menit 
- Waktu Swing 
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= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,24 menit 
- Waktu bongkar 

= 10 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 

= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

   = 0,536 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,24 + 0,54 + 0,24 + 10 + 0,54  
= 21,56 menit 

Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.9 

 
5.13 Pekerjaan Pemasangan Slab on Pile 
5.13.1 Pengangkutan Slab on Pile Ke Lokasi Ereksi 

1. Slab on Pile Sisi Utara Didarat (8buah/segmen) 
- Pengangkatan Slab on Pile ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t1) 
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Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 8 buah 

       = 0,67 menit 
- Pengangkutan Slab on Pile ke lokasi ereksi 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 

Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,36 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan Slab on Pile 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 

Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  90 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,36 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 80 + 0,67 + 0,36 + 0,36 
= 81,39 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.10  
 

1. Pile Slab Sisi Utara Diatas air  (8 buah/segmen) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
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Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit x 8 buah 

       = 0,67 menit 
- Pengangkutan pile slab ke ponton 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 

Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,36 menit 
- Memindahkan pile slab ke ponton 

Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t4) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 

Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t5) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

       = 0,67 menit 
- Ponton ke lokasi ereksi 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 6 meter 

Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,06 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 80 + 0,67 + 0,36 + 80 + 0,67 + 0,06 
= 161,8 menit 
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  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.11  
 

5.14 Pekerjaan Box Culvert 
5.14.1 Galian Box Culvert 

Dalam pekerjaan penggalian jalan kerja akan 
menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan ponton. 

Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 

- Bucket Backhoe                          = 1.2 m3 
- Kapasitas DT           = 14.84 m3 
- Kecepatan ponton full                 = 30 km/jam 
- Kecepatan ponton empty             = 45 km/jam 
- Cycle time backhoe                     = 0.375 menit 
- Jarak pembuangan                       = 2 km  

 Sehingga didapatkan : 
- Kapasitas Backhoe      =  1,2 m3 x 0,83 

 = 0,996 m3 
Kapasitas DT = 14,83 m3    

- Cycle time Backhoe 
 = 0,375 menit  
Muat ke DT  = 14,83 𝑚3

0,996 𝑚3
 = 15 kali angkut 

Jadi waktu yang dibutuhkan backhoe untuk 
1 DT = 0,375 menit x 15 = 5,6 menit 
 

- Cycle timeDT 
Waktu Muat   = 5,6 menit 
Berangkat = 2 𝐾𝑚

30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 4 mnt 

Kembali         = 2 𝐾𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚

 x 60 = 2,6 mnt 
Unloading    =  5 mnt 
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Tabel 5.54 Simulasi Backhoe dan DT 
Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 

DT Start Berangkat Tiba di 
Proyek 

Start 
Unloading Kembali Tiba di 

Lokasi 

1 0:00:00 0:05:36 0:09:36 0:09:36 0:12:16 0:17:16 

2 0:05:36 0:11:12 0:15:12 0:15:12 0:17:52 0:22:52 

3 0:11:12 0:16:48 0:20:48 0:20:48 0:23:28 0:28:28 

4 0:16:48 0:22:24 0:26:24 0:26:24 0:29:04 0:34:04 

5 0:22:24 0:28:00 0:32:00 0:32:00 0:34:40 0:39:40 

6 0:28:00 0:33:36 0:37:36 0:37:36 0:40:16 0:45:16 

7 0:33:36 0:39:12 0:43:12 0:43:12 0:45:52 0:50:52 

8 0:39:12 0:44:48 0:48:48 0:48:48 0:51:28 0:56:28 

9 0:44:48 0:50:24 0:54:24 0:54:24 0:57:04 1:02:04 

10 0:50:24 0:56:00 1:00:00 1:00:00 1:02:40 1:07:40 

11 0:56:00 1:01:36 1:05:36 1:05:36 1:08:16 1:13:16 

12 1:01:36 1:07:12 1:11:12 1:11:12 1:13:52 1:18:52 
 

Didapatkan dari hasil tabel 4.1, dibutuhkan 12 
kali angkut dalam waktu 1 jam dengan menngunakan 4 
unti dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran 
volume yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapasitas 
produksi kombinasi alat backhoe dan dump truck yaitu = 
12 x 12,30 =147,7 m3/jam. 

Sehingga didapat rencana waktu penyelesaian 
pekerjaan galian box culvert. 

 
Tabel 5.55 Durasi Penggalian Box Culvert 

Durasi Segmen 
Segmen  Volume Kapasitas Produksi Durasi 
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(m³) (m³/jam) Pekerjaan 
(jam) 

Box Culvert 3105.00 147.70 21.02 

  
Total jam 21.02 

 
Dari hasil penjumlahan pada tabel 5.4, 

didapatkan total waktu penggalian untuk Box Culvert = 
21,02 jam atau 3 hari. 

 
5.14.2 Pekerjaan Pemasangan Turap Baja 

Turap Baja 
1. Waktu persiapan 

- Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan pada tiang pancang dihitung 
sebagai berikut: 
Diketahui 
Tinggi Turap Baja : 10 m 
Jarak ambil  : 3 m 
Maka jarak pengambilan sheet pile adalah 
 �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟)²  

= �6² + 3² 
= 6,7 m 

  Sehingga waktu mendirikan sheet pile adalah 
  t1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 6,7 𝑚

36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,18 

- Waktu penyetelan hammer kepala tiang (t2) = 7 
menit 

2. Waktu pemancangan 
Durasi pemancangan sheetpile 

bergantung pada keadaan tanah. Jika tanah yang 
akan dipancang keras maka akan memerlukan 
waktu yang lama begitu juga sebaliknya 
berdasarkan pengamatan dan wawancara yang 



392 
 

dilakukan kepada pihak kontraktor untuk 
memancang sheet pile dengan kedalaman 5m 
dibutuhkan waktu sekitar ±10 menit. Sehingga 
diambil t3 = 10 menit. 

Jadi waktu siklus untuk pemancangan adalah t1 
+ t2 + t3 = 0,18 + 7  + 10 = 17,1 menit 

3. Waktu Total pindah posisi 
Dalam pelaksanaan proyek ini perpindahan alat 
pancang direncanakan akan bergerak secara satu 
arah. 
 

Tabel 5.56 Durasi Pemancangan Sheet Pile 

Lok
asi 

Panjang 
Bangun 

Lebar 
Sheet 

pile (m) 

Jumlah 
Kebutuhan 
Sheetpile 

(bh) 

Jumlah 
Perpin
dahan 

Jarak 
perpin
dahan 

Total 
waktu 

(menit) 

BC 134 0.5 134 134 0.5 0.20 
Waktu total 0.20 

 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu total 
sebagai berikut 
 Waktu siklus Turap Baja 

Waktu Siklus TB 
Waktu siklus x jml TB = 17,1 x 134 = 2291,4 menit 
Waktu pindah posisi = 0,20 menit 
Waktu total = 2291,4 + 0,20 = 2291,6 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
  2291,6

134
 = 17,10 menit/titik 

Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

17,10
 = 3,5 menit 
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Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2.17 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2.1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
16 titik/hari 
Jadi Total waktu pemancangan adalah 134

16
 = 9 hari. 

 
 Pencabutan  Turap baja 

Dalam pekerjaan bangunan bawah,, sheetpile yang 
telah dipancang akan dicabut kembali setelah proses 
pengecoran kolom pier selesai. 

 
5.14.3 Pekerjaan Pemasangan Cerucuk Bambu 

Durasi pemancangan cerucuk bambu bergantung 
pada keadaan tanah. Jika tanah yang akan dipancang 
keras maka akan memerlukan waktu yang lama 
begitu juga sebaliknya berdasarkan pengamatan dan 
wawancara yang dilakukan kepada pihak kontraktor 
untuk memancang sheet pile dengan kedalaman 5m 
dibutuhkan waktu sekitar ±20 detik. Sehingga 
diambil t3 = 20 detik. 

 
 Waktu siklus Cerucuk Bambu 

Waktu siklus x jml TB = 0.33 x 1647 = 543,51 menit 
Waktu pindah posisi = 0,40 menit 
Waktu total = 543,51 + 0,40 = 543,91 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
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  543,91
1647

 = 0,33 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 
 N = 60

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 60

0,33
 = 181,8 menit 

Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 181,8 x (0,83 x 0,75) 
     = 113 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 113 titik/jam x 8 jam = 904 titik 
 
Jadi Total waktu pemancangan diatas air adalah 1647

904
 

= 2 hari. 
 

5.14.4 Pekerjaan Rabat Beton 
Disini lean concrete berfungsi sebagai alas untuk 

pemasangan box culvert agar rata perletakannya. 
 
 
Tabel 5.57 Total Volume Beton 

No 
 Uraian Unit Volume 

total (m3) 

1 

Rabat beton 

122.4 m3 
Panjang 30.2 m 
Lebar 13.5 m 
Tinggi 0.3 m 
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volume 
122.4 

m3 

2 

Pasir Urug 

61.2 m3 
Panjang 30.2 m 
Lebar 13.5 m 
Tinggi 0.15 m 
volume 61.2 m3 

 
 Pengecoran menggunakan concrete mixer 

Diketahui data sebagai berikut : 
- Kapasitas bucket = 7 m3 
- Berat Jenis beton = 2,4 
- Volume Total beton = 122,4 m3 
- Jarak Pengangkutan ke BP = 5 km 
- Kecepatan isi = 20 km/jam 
- Kecepatan kosong = 30 km/jam 

 
Waktu Siklus : 

- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1

 x 60 
 

 =  5
20

 x 60 
 

 = 15 menit 
- Waktu tempuh kosong  = 𝐿 

𝑉1
 x 60 

 
  =   5

30
 x 60 

 
=10 menit 
 

 Kedalaman pengecoran -0,1m (t3) = 10 menit (Asumsi) 
 
  Waktu Siklus (Ts)  
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=10+15+10 
   = 35 menit 
 

Waktu total distribusi didarat = 5 x 35 menit = 
175 menit. sehingga waktu total untuk pekerjaan 
pengecoran adalah = 175 menit = 2.9 jam 

 
 Berdasarkan tabel 2.11 Ir. Soedrajat keperluan 
jam kerja untuk pengecoran lantai kerja dengan 
diambil nilai rata-rata yaitu 3,28 m3/jam 

- Jumlah Kebutuhan tenaga kerja  
Jam kerja  = 8 jam/hari 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup (1 mandor, 20 

pekerja/buruh) 
 

- Perhitungan Durasi Kerja 
Durasi pengecoran = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚3

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 

 
     = 122,4 𝑚3

3,28 𝑚3
 

     = 37,3 ≈ 38 jam 

Sehingga Waktu Total untuk pekerjaan 
pengecoran yaitu, 38 jam + 2.9  jam = 40.9 jam 
atau  6 hari 

5.14.5 Ereksi Box Culvert 
1. Pengangkutan Box Culvert ke Lokasi Ereksi 

- Pengangkatan Box Culvert ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 

Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
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Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡

 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 0,08 menit  

- Pengangkutan Box Culvert ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 2000 meter 

Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  2000 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 8 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan Box Culvert 

Diketahui : 
 Jarak pindah  = 2000 menit 

Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 

= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ

 =  2000 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛

 = 8 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 10 + 0,08 + 8 + 8 
= 10,8 menit 
 

Tabel 5.58 Rekap waktu pengangkutan Box Culvert ke 
lokasi ereksi 

Segm
en 

Jum
lah 
BC 

Waktu 
muat & 
bongkar 
(menit) 

Pengank
atan Ke 

truck 
(menit) 

Pengang
kutan PS 
ke lokasi 

Ereksi 
(menit) 

Truck 
kembali ke 

lokasi 
penumpuk

an PS 
(menit) 

Durasi 
(menit) 

BC 46 460 3.83 8.00 8.00 479.83 
  
Jadi total waktu = 479,83 menit = 8 jam atau 1 hari. 
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2. Erection Box Culvert 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 

Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 

 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 

 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 

 Deck Slab 1  
- Pemasangan seling 

= 10 menit 
- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,17 menit 
- Waktu Lowering 

= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎

 

= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 

 

  = 0,1 menit 
- Waktu bongkar 

= 10 menit 



399 
 

Jadi pekerjaan pengangkatan box culvert 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu turun + waktu bongkar 
= 10 + 0,17 + 0,1 + 10 
= 20,26 menit 
 

Tabel 5.59  Ereksi Box Culvert 

Segm
en 

Juml
ah 

Slab  

Jarak 
angkat  

(m) 

Waktu 
muat & 
Bongkar 
(menit) 

Waktu 
naik 

(menit) 

Low
ering 
(men

it) 

Durasi 
perbuah 
(menit) 

Durasi 
total 

(menit) 

BC 46 3.0 m 20 0.17 0.10 20.26 932.16 
 

Jadi total waktu = 932,16 menit = 15,5 jam atau 2 hari. 
 

5.15 Pekerjaan Aspal 
5.15.1 Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 

Pada pekerjaan ini dilakukan Penyemprotan 
dengan asphalt srayer. Tujuan dari penyemprotan ini 
sendiri adalah untuk mengikat lapisan-lapisan yang ada 
diatas pondasi kelas A dan kelas B. berikut adalah 
metode pelaksanaan prime coat  : 

1. Penyemprotan prime coat dengan menggunakan 
asphalt spayer 

2. Setelah prime coat sudah disemprotkan, bersihkan 
permukanaannya dengan menggunakan air 
compressor. 

Tabel 5.60  Volume Lapis Resap Pengikat (prime coat) 
Uraian Ukuran (P x l x t ) m Volume (m3) 

Prime Coat 10 x 762 7620 
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Untuk pekerjaan prime coat tiap meter2 

diperlukan 0,8 liter aspal cair prime coat. 
Hitungan : 
• Kebutuhan aspal cair prime coat  

=  7620 m2 x 0,8ltr/m2 = 6096 liter 
Asumsi : 
• Faktor terbuang = 10%, sehingga kebutuhan aspal 

cair prime coat menjadi  
=  110% x 6096 liter = 6705 liter 

 
Dalam satu  liter aspal prime coat dibutuhkan 55,56% 
aspal dan 44,44% kerosene, sehingga kebutuhan aspal 
dan kerosene yang diperlukan pada 6705 liter aspal 
cair prime coat dengan berat jenis aspal = 1,05kg/ltr, 
adalah : 
• Aspal  = 55,56% x 6705 x 1,05kg/ltr 

= 3911 kg = 3,9 ton 
• Kerosine = 44,44% x 6705  

= 2979 ltr 
 

o Peralatan : 
a. Asphlat Sprayer 

- Kapasitas (c)  = 1000 liter 
- Waktu siklus (CT) = 1,5 menit 
- Faktor efisiensi (E) = 0,83 
- Tebal Prime coat (t) = 0,01 

 
 Produktivitas  = 𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑡

𝐶𝑇
 

= 1000 𝑥 0,83 𝑥 0,01
1,5

 

= 5,333 m³/jam 
 

b. Air Compressor 
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- Kapasitas (c)   = 400 liter 
- Pemakaian prime coat (P) = 0,8 liter/jam 
- Tebal lapisan (t)  = 0,01 

 
 Produktivitas  = P x C x t 

= 400 x 0,8  x 0,01 
= 3,2 liter/jam 
 

c. Dump truck 
- Kapasitas (c)  =  15 Ton 
 Produktivitas  = Produktivitas asphalt sprayer 

 = 5,533 m3/jam 
 

• Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh asphalt 
sprayer 
 
 Asphalt sprayer = 5.533 m3/jam 

= 5,533
5,533

 
= 1 unit 
 

 Air compressor = 3,2 m3/jam 
= 5,533

3,2
 

= 1,7 = 2 unit 
 

 Dump truck  = 5,533 m3/jam 
= 5,533
5,533

 
= 1 unit 

•  Rencana produksi per hari 
= produksi alat x jam kerja x jumlah alat 
= 5,533 m3/jam x 8 jam x 1 unit 
= 44,264 m3/jam 
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•  Rencana waktu penyelesaian 

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 76,2
44,264

 

= 1,72 = 2 hari 
 

5.15.2 Asphalt Cement Wearing Course (AC-WC) 
Pada pekerjaan ini dilakukan pengolahan material 

asphalt dengan menggunakan asphalt mixing plant. 
Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk mendapatkan 
kekuatan asphalt yang optimum. Berikut adalah metode 
pelaksanaan pekerjaan asphalt cement wearing course : 

1. Masukkan AC-WC kedalam Asphalt Mixing Plant 
dengan menggunakan whell loader. 

2. Apabila sudah selesai diolah pindahkan asphalt 
dengan menggunakan dump truck 

3. Lakukan proses penghamparan dengan asphalt 
finisher, dan padatkan dengan vibro roller dan juga 
pneumatic tire roller.  
 
Tabel 5.61 Volume Asphalt Treated Base Course 

Uraian Ukuran (P x l x t ) m Volume 
(m3) 

Asphalt Cement Wearing 
Cource 10 x 762 x 0.08 609.6 

 
○  Komposisi Campuran : 

• Agregat kasar (AK) = 47,2 % 
• Agregat halus (AH) = 45 % 
• Filler (FF)  = 2 % 
• Aspal (AS)  = 5,8 % 
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○  Berat jenis bahan (ɣ) : 

• Agregat kasar dan Agregat halus  = 1,4 ton/m3 
(ɣ1) 

• Aspal AC – WC  = 2,34 ton/m3 (ɣ2) 
• Filler   = 1,19 ton/m3  (ɣ3) 
• Kadar Aspal  = 1.03 ton/m3 (ɣ4) 

 
○  Asumsi : 

• Faktor Kehilangan Material 
 Agregat  = 1,05 (A1) 
 Aspal  = 1,03 (A2) 
• Faktor kembang material  = 1,20 (fk) 

 
Sehingga diperoleh perbandingan dalam 1 meter3 

sebagai berikut : 
• Agregat kasar  = (AK x ɣ2 x A1)/ɣ1  = 0,828 % 
• Agregat halus  = (AH x ɣ2 x A1)/ɣ1  = 0,79 % 
• Filler  = (FF x ɣ2 x A1)/ɣ3  = 0,041 % 
• Aspal  = (AS x ɣ2 x A2)/ɣ4  = 0,136 % 
 
Jadi kebutuhan bahan AC – WC dalam proyek ini 

adalah sebagai berikut : 
• Agregat kasar  = 0,828 % x 609.6  = 504,96 m3 
• Agregat halus  = 0,790 % x 609.6  = 481,432 m3 
• Filler   = 0,041 % x 609.6  = 25,173 ton 
• Aspal   = 0,136 % x 609.6  = 82,735 ton 
 

○  Peralatan : 
a. Wheel Loader 

- Kapasitas bucket (c) = 1,7 m3 
- Faktor bucket (k)  = 0,90 
- Produksi siklus (p) = C x k 
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   = 1,7 x 0,9 = 1,53 m3 
 

 Waktu siklus (CT) : 
Jarak angkut rata-rata (d) = 20 m 
Kecepatan alat maju (S1) = 83 m/menit 
Kecepatan alat mundur (S2) = 50 m/menit 
Fixed time (FT)  = 0,30 menit 
Faktor kerja (E)  = 0,75 
 

 Waktu siklus (CT) = 2𝑑
𝑆1

 + 2𝑑
𝑆2

 + FT 

= 2 𝑥 20
83

 + 2 𝑥 20
50

 + 0,3 

= 1,582 menit 
 

 Produktivitas  = p x  60
𝐶𝑇

 x E 

= 1,53 x 60
1,58

 + 0,75 

= 43,520 m³/jam 
b. Asphalt Mixing Plant 

- Kapasitas (C)  = 80 ton 
- Faktor kembang bahan (f)  = 1,20 
- Faktor kerja (E)  = 0,75 
- Berat jenis (ɣ)  = 2,34 ton/m3 

 
 Produktivitas  =  𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓

ɣ
  

= 80 𝑥 0,75 𝑥 1,20
2,34

 

= 30,77 m³/jam 
 

c. Dump Truck 
Kapasitas Bak (V)  = 10 ton 
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Faktor efisiensi alat (fa) = 0,83 
Kecepatan bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kecepatan kosong (v2) = 30 km/jam 
Faktor Kembang bahan (fk) = 1,2 
Berat volume bahan (D) = 1,6 ton/m3 

 Waktu siklus (CT) : 
Muat (Vx60)/D x Q1 x fk = 3,24 menit 
Waktu tempuh isi (L/v1)x60 = 6 menit 
Waktu tempuh kosong = 4 menit 
Lain-lain   = 1 menit 
       Ts2 = 14,24 menit 
 

 Produktivitas  =  𝑉 𝑥 𝑓𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑓𝑘 𝑥 𝑇𝑠2

  

= 10 𝑥 0,83 𝑥 60
1,6 𝑥 1,2 𝑥 14,24

 

= 18,22 m³/jam 
 

d. Asphalt Finisher 
- Kapasitas (C)  = 80 ton 
- Faktor kerja (E)   = 0,75 
- Faktor kembang (f)  = 1,2 
- Berat jenis (ɣ)  = 2,34 ton/m3 

 
 Produktivitas  =  𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓

ɣ
  

= 80 𝑥 0,75 𝑥 1,20
2,34

 

= 30,77 m³/jam 
 

e. Tandem Roller 
- Tebal pemadatan (W) = 0,8 m 
- Tebal lapisan (t)   = 0,05 
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- Lebar jalan (L)  = 10 m 
- Kecepatan rata-rata (S) = 6000 m/jam 
- Faktor Kerja (E)  = 0,75 
- Faktor Kembang (f)  = 1,2 

 
 Jumlah Lintasan =  𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡 (𝐿)
  

= 5 𝑚+5 𝑚
1,615 𝑚

 

= 7 lintasan 
 

 Produktivitas  =  𝑊 𝑥 𝑡 𝑥 𝑆 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓
𝑛

  

 = 0,8 𝑥 0,05 𝑥 6000 𝑥 0,75 𝑥 1,2
7

 

 = 30,85 m³/jam 

f. Pneumatic Tire Roller 
- Lebar pemadatan (W) = 2,065 m 
- Tebal lapisan (t)   = 0,05 
- Faktor Kerja (E)  = 0,75 
- Faktor Kembang (f)  = 1,2 
- Kecepatan rata-rata (S) = 19 km/jam =       

1900 m/jam 
 

 Jml pass haluan (n) =  𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡 (𝐿)

  

= 5 𝑚+5 𝑚
2,065 𝑚

 

= 5 lintasan 
 

 Produktivitas  =  𝑊 𝑥 𝑡 𝑥 𝑆 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓
𝑛
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 = 2,065 𝑥 0,05 𝑥 1900 𝑥 0,75 𝑥 1,2
5

 

 = 35,3 m³/jam 

• Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh asphalt 
Mixing Plant 
 
 Whell loader  = 43,520 m3/jam 

= 30,77
43,52

 
= 0,69 = 1 unit 
 

 AMP  = 30,77 m3/jam 
= 30,77
30,77

 
= 1 unit 
 

 Dump Truck  = 18,22 m3/jam 
= 30,77
18,22

 
= 1,68 = 2 unit 
 

 Asphalt Finisher = 30,77 m3/jam 
= 30,77
30,77

 
= 1 unit 
 

 Tandem Roller = 30,85 m3/jam 
= 30,77
30,85

 
= 0,99 = 1 unit 
 

 Pneumatic Tandem = 35,3 m3/jam 
Roller  = 30,77

35,3
 

= 0,87 = 1 unit 
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•  Rencana produksi per hari 

= produksi alat x jam kerja x jumlah alat 
= 30,77 m3/jam x 8 jam x 1 unit 
= 246,16 m3/jam 
 

•  Rencana waktu penyelesaian 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖

 

= 609,6
246,16

 

= 2,47 = 3 hari 
 

5.16 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 
5.16.1 Pekerjaan Rangka Pipa Anjungan 

 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 86,20 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 76,30 m 
 Berat Baja Profil 

- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 2 buah x 94,2 kg/m 
   = 16240,1 kg 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 5989,55 kg 
  Total = 22229,6 kg 
   = 22,23 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
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Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 22,23 ton x 13 jam/ton 
 = 288,99 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 289 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 288,99 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 289 𝑗𝑎𝑚
3

 = 96,33 jam 

        = 12 hari 
 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 

tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 22,23 = 
44,46 m 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  44,46 𝑚

30 𝑚
 x 22 jam 

 = 32,6 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 32,6 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 32,6 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 32,6 𝑗𝑎𝑚
3

 = 10,87 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 96,33 + 10,87 
    = 107,2 jam 
    = 13 hari 
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5.16.2 Pekerjaan Catwalk 
5.16.2.1    Pekerjaan Rangka Catwalk 

 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 44 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 61,2 m 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 16 m 
- Pelat Pengaku  = 0,001 m 
 Berat Baja Profil 

- Pipa Ø300 t=9 mm = 4 buah x 70,6 kg/m 
   = 12434,4 kg 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 4 buah x 23,6 kg/m 
   = 5765,04 kg 

- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 1256 kg 

- Pelat pengaku  = 8 buah x 7850 kg/m 
   = 62,8 kg 
  Total = 19518,2 kg 
   = 19,52 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 19,52 ton x 13 jam/ton 
 = 253,74 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 254 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 253,74 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 253,74 𝑗𝑎𝑚
3

 = 84,58 jam 
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 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 19,52 = 
39,04 m 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  39,04 𝑚

30 𝑚
 x 22 jam 

 = 28,63 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 29 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 28,63 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 28,63 𝑗𝑎𝑚
3

 = 9,54 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 84,58 + 9,54 
    = 94,12 jam 
    = 12 hari 
 

5.16.2.2   Pekerjaan Rangka Lantai Catwalk 
 Panjang Baja Profil 

- Double C 150.50.20.3,2 = 25,20 m 
- C 150.50.20.3,2  = 110 m 
- Double L 60.60.6 = 61,6 m 
 Berat Baja Profil 

- Double C 150.50.20.3,2 = 2 buah x 11 kg/m 
   = 554,5 kg 

- C 150.50.20.3,2  = 2 buah x 5,5 kg/m 
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   = 1210 kg 
- Double L 60.60.6 = 2 buah x 10,8 kg/m 

   = 1330,6 kg 
  Total = 3094,96 kg 
   = 3,09 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 6 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 3,09 ton x 6 jam/ton 
 = 18,57 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 18,57 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 18,57 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 18,57 𝑗𝑎𝑚
3

 = 6,19 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 

ton, jadi seluruhnya = 23 x 3,09 = 71 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 5 jam tiap 100 
buah baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  71,18 𝑏𝑢𝑎ℎ

100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
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 = 3,56 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 3,56 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 3,56 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 3,56 𝑗𝑎𝑚
3

 = 1,19 jam 

 
Maka total waktu penyelesaian = 6,19 + 1,19 
    = 7,38 jam 
    = 1 hari 
 

5.16.2.3   Pekerjaan Rangka Atap Catwalk 
 Panjang Baja Profil 

- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 25,20 m 
 Berat Baja Profil 

- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 2 buah x 15,7 kg/m 
   = 791,28 kg 
  Total = 791,28 kg 
   = 0,79 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 6 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 0,79 ton x 6 jam/ton 
 = 4,75 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 4,75 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 4,75 jam 
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 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton, jadi seluruhnya   = 2 x 0,79 = 
1,58 m 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  1,58 𝑚

30 𝑚
 x 22 jam 

 = 1,16 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 1,16 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 1,16 jam 

 
Maka total waktu penyelesaian = 4,75 + 1,16 
    = 5,91 jam 
    = 1 hari 
 

5.16.3 Pekerjaan Ikatan Angin Busur 
 Panjang Baja Profil 

- Pipa Ø300 t=9 mm = 110 m 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 98,4 m 
 Berat Baja Profil 

- Pipa Ø300 t=9 mm = 1 buah x 70,6 kg/m 
   = 7771,5 kg 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 1 buah x 23,6 kg/m 
   = 2317,3 kg 
  Total = 10088,8 kg 
   = 10,09 ton 
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 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 10,09 ton x 13 jam/ton 
 = 131,15 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 131 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 131,15 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 131 𝑗𝑎𝑚
3

 = 43,72 jam 
 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 

tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 10,09 = 
20,18 m 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  20,18 𝑚

30 𝑚
 x 22 jam 

 = 14,8 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 14,8 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 14,8 jam 
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- Untuk 3 grup pekerja = 14,8 𝑗𝑎𝑚
3

 = 4,93 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 43,72 + 4,93 
    = 48,65 jam 
    = 6 hari 
 

5.16.4 Pekerjaan Denah Balok Anjungan 
 Panjang Baja Profil 

- WF 400.200.8.13 = 80 m 
- WF 150.75.5.7  = 177,6 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 26 m 
- L 80.80.8  = 560 buah 
 Berat Baja Profil 

- WF 400.200.8.13 = 2 buah x 66 kg/m 
   = 10560 kg 

- WF 150.75.5.7  = 2 buah x 14 kg/m 
   = 4972,8 kg 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 2041 kg 

- L 80.80.8  = 2 buah x 7,3 kg/m 
   = 8198,4 kg 
  Total = 15532,8 kg 
   = 15,53 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
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 = 15,53 ton x 13 jam/ton 
 = 201,93 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 202 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 201,93 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 201,93 𝑗𝑎𝑚
3

 = 67,31 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 

ton, jadi seluruhnya = 23 x 15,53 = 357 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  357 𝑏𝑢𝑎ℎ

100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 

 = 17,86 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 17,9 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 17,86 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 17,86 𝑗𝑎𝑚
3

 = 5,95 jam 

 
Maka total waktu penyelesaian = 67,31 + 5,95 
    = 73,26 jam 
    = 9 hari 
 

5.16.5 Pekerjaan Denah Ikatan Angin Anjungan 
 Panjang Baja Profil 

- Double L 50.50.5 = 216 m 
 Berat Baja Profil 

- Double L 50.50.5 = 2 buah x 7,5 kg/m 
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   = 3257,28 kg 
  Total = 3257,28 kg 
   = 3,26 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 3,26 ton x 13 jam/ton 
 = 42,34 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 42,34 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 42,34 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 42,34 𝑗𝑎𝑚
3

 = 14,11 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 

ton, jadi seluruhnya = 23 x 3,26 = 75 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  75 𝑏𝑢𝑎ℎ

100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 

 = 3,75 jam 



419 
 

- Untuk 1 grup pekerja = 3,75 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 3,75 jam 

 
Maka total waktu penyelesaian = 14,11 + 3,75 
    = 17,86 jam 
    = 2 hari 

5.16.6 Pekerjaan Tampak Anjungan 
 Panjang Baja Profil 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 39 m 
- Pelat Pengaku 8 mm = 0,09 m 
- Base plate 10 mm = 0,004 m 
- Seling   = 53,40 m 
- Pipa Railing 3”  = 105 m 
- Pelat pengikat  = 0,003 m 
- Angker M19  = 8 m 
- Baut M16  = 40 m 
 Berat Baja Profil 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 3061,5 kg 

- Pelat Pengaku 8 mm = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 1413 kg 

- Base plate 10 mm = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 62,8 kg 

- Seling   = 2 buah x 6,31 kg/m 
   = 673,90 kg 

- Pipa Railing 3”  = 2 x 105 m 
   =  210 kg 

- Pelat pengikat  = 40 buah x 7850 kg/m 
   = 946 kg 

- Angker M19  = 20 buah x 0,8 kg/m 
   = 160 kg 

- Baut M16  = 2 x 40 m 
   = 80 kg 
  Total = 6603,2 kg 
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   = 6,6 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 

Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 6,6 ton x 13 jam/ton 
 = 85,84 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 86 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 85,84 jam 

- Untuk 3 grup pekerja = 85,84 𝑗𝑎𝑚
3

 = 28,61 jam 

 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 6,60 = 152 buah 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  151,87 𝑏𝑢𝑎ℎ

100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 

 = 7,59 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 7,59 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 7,59 jam 
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Maka total waktu penyelesaian = 28,61 + 7,59 
    = 36,21 jam 
    = 5 hari 
 

5.16.7 Pekerjaan Tangga 
 Panjang Baja Profil 

- WF 400.200.8.13 = 39 m 
- WF 150.75.5.7  = 0,09 m 
- Pipa Ø30 mm  = 0,004 m 
- Pelat pengaku  = 53,40 m 
- Base Plate  = 105 m 
- Pelat injak tangga = 0,003 m 
- L 70.70.6 injak  = 8 m 
- Sambungan Pelat L = 40 m 
- Railing Tangga 2” = 90,5 m’ 
- Baut M16  = 96 buah 
- Baut M12  = 120 buah 
- Angkur M19  = 8 m’ 
 Berat Baja Profil 

- WF 400.200.8.13 = 2 buah x 66 kg/m 
   = 488,4 kg 

- WF 150.75.5.7  = 2 buah x 14 kg/m 
   = 798 kg 

- Pipa Ø30 mm  = 2 buah x 36,7 kg/m 
   = 242,22 kg 

- Pelat pengaku  = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 12,56 kg 

- Base Plate  = 2 buah x 7850 kg/m 
   =  153,86 kg 

- Pelat injak tangga = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 2139,91 kg 

- L 70.70.6 injak  = 2 buah x 6,38 kg/m 
   = 918,72 kg 

- Sambungan Pelat L = 2 buah x 14,9 kg/m 
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   = 166,88 kg 
- Railing Tangga 2” = 2 x 90,5 m 

   = 181 kg 
- Baut M16  = 2 x 96 m 

   = 192 kg 
- Baut M12  = 2 x 120 m 

   = 240 kg 
- Angkur M19  = 2 x 0,5 kg/m 

   = 8 kg 
  Total = 5541,6 kg 
   = 5,54 ton 

 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 5,54 ton x 13 jam/ton 
 = 72,04 jam 

- Untuk 1 grup pekerja = 72 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝

 = 72,04 jam 

- Untuk 3 grup pekerja =  72 𝑗𝑎𝑚
3

 = 24,01 jam 

 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 5,54 = 127 buah 

  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 

 Perhitungan Durasi Kerja 
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Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  127 𝑏𝑢𝑎ℎ

100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 

 = 6,37 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 6,37 𝑗𝑎𝑚

1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 6,37 jam 

 
Maka total waktu penyelesaian = 24,01 + 6,37 
    = 30,39 jam 
    = 4 hari 
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BAB VI 
PERHITUNGAN BIAYA PELAKSANAAN 

 
6.1 Pekerjaan Persiapan 
6.1.1 Pekerjaan Pengukuran/Uitzet 

Data : 
- Luas  = 38900 m2 
- Keliling  = 1,78 km 
- Durasi  = 2 hari 

• Biaya upah tenaga kerja : 
1 grup pek. Pengukuran terdiri dari : 
- 0,4 mandor x Rp. 120.000/hari x 2 hari = Rp 

96.000,00 
- 2 tukang ukur x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 

420.000,00 
- 4 buruh (pemegang rambu) x Rp 99.000/hari x 2 

hari = Rp 792.000,00 
- 4 tukang pemasang patok x Rp 105.000/hari x 2 

hari = Rp 840.000,00 
- 2 tukang gambar x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 

420.000,00 
- 2 pembantu tukang x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 

420.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pengukuran adalah Rp 2.988.000,00 

• Biaya sewa alat pengukuran : 
- 1 theodolite x Rp 345.000,00/hari x 2 hari = Rp 

693.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.988.000,00 + Rp 693.000,00 
= Rp. 3.681.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 3.681.000,00
38900

 = Rp 90.000,00 
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6.1.2 Pekerjaan Direksi Keet 
Data : 

- Keliling Direksi Keet  = 38900 m2 
- Luasan Dinding   = 1,78 km 
- Luasan atap   = 2 hari 
- Vol. tiang vertikal (5/7)  = 0,105 m3 
- Vol. tiang horizontal (5/7)  = 0,105 m3 
- Vol. kuda - kuda (5/7)  = 0,105 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0,105 m3 
- Jumlah Taekwood  = 20 lembar 
- Jumlah seng untuk atap  = 21 lembar 

 
 Kebutuhan  paku yang diperlukan tiap 2,36 m3 

berdasarkan buku ir. Soedrajat. 
- Kerangka kayu balok pendukung dipakai rata-

rata 
= 0,21
2,36

 x (4,55+11,36)
2

 

= 0,707 kg paku 
- Lapisan dinding dipakai rata-rata tiap 92,9 m2 

= 60
92,9

 x (5,45+9,09)
2

 

= 4,695 kg paku 
Total paku yang dibutuhkan = 5,40 kg 
Durasi pekerjaan Direksi Keet = 2 hari 

• Biaya 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 120.000/hari x 2 hari = Rp 

72.000,00 
- 6 tukang kayu x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 

1.260.000,00 
- 4 pembantu tukang x Rp 70.000/hari x 2 hari = Rp 

560.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pengukuran adalah Rp 1.892.000,00 

• Biaya bahan untuk pekerjaan direksi keet : 
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- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 1.051.000,00 

- 0,2 kayu meranti (6/12) x Rp 3.740..000,00/m3 = 
Rp 748.000,00 

- 0,357 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 2.552.550,00 

- 10 lembar teakwood x Rp 79.420/lembar = Rp 
794.200,00 

- 25 lembar seng x Rp 45.980/lembar = Rp 
1.149.500,00 

- 5,403 kg paku x Rp 22.990/kg = Rp 124.220,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
Direksi Keet adalah Rp 6.419.520,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.892.000,00 + Rp 6.419.520,00 
= Rp. 8.311.520,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.311.520,00
60

 = Rp 138.525 m2 
 

6.1.3 Pekerjaan Pos Satpam 
Data : 

- Keliling Pos   = 14 m 
- Luasan Dinding   = 12 m2 
- Luasan atap   = 6,46 m2 
- Vol. tiang vertikal (5/7)  = 0,147 m3 
- Vol. tiang horizontal (5/7)  = 0,084 m3 
- Vol. kuda - kuda (5/7)  = 0,209 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0,14 m3 
- Jumlah Taekwood  = 8 lembar 
- Jumlah seng untuk atap  = 4 lembar 
- Banyaknya tiang   = 14 buah 
- Banyaknya penutup  = 4 buah 
-  
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 Kebutuhan  paku yang diperlukan tiap 2,36 m3 

berdasarkan buku ir. Soedrajat. 
- Kerangka kayu balok pendukung dipakai rata-

rata 
= 0,29
2,36

 x (4,55+11,36)
2

 

= 0,704 kg paku 
- Lapisan dinding dipakai rata-rata tiap 92,9 m2 

= 12
92,9

 x (5,45+9,09)
2

 

= 0,939 kg paku 
Total paku yang dibutuhkan = 1,64 kg 
Durasi pekerjaan Direksi Keet = 1 hari 

• Biaya 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 120.000/hari x 1 hari = Rp 

36.000,00 
- 6 tukang kayu x Rp 105.000/hari x 1 hari = Rp 

630.000,00 
- 4 pembantu tukang x Rp 70.000/hari x 1 hari = Rp 

280.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pos satpam adalah Rp 946.000,00 

• Biaya bahan untuk pekerjaan pos satpam : 
- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 

Rp 1.051.000,00 
- 0,2 kayu meranti (6/12) x Rp 3.740..000,00/m3 = 

Rp 748.000,00 
- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 

Rp 1.051.000,00 
- 8 lembar teakwood x Rp 79.420/lembar = Rp 

635.360,00 
- 6 lembar seng x Rp 45.980/lembar = Rp 

275.880,00 
- 1,64 kg paku x Rp 22.990/kg = Rp 37.786,00 
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Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
Pos Satpam adalah Rp 3.799.126,00 

• Biaya Total : 
= Rp 946.000 + Rp 3.799.126 
= Rp. 4.745.126,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 4.745.126,00
12

 = Rp 395,427 m2 
Jadi Total Biaya untuk pekerjaan persiapan adalah Rp 
16.737.646,00 

 
6.2 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
6.2.1 Pekerjaan Galian 

Data : 
- STA 0+50 – STA 1+00 = 5578,87 m3 
- STA 1+00 – STA 1+50 = 8413,6 m3 
- STA 1+50 – STA 2+00 = 8127,85 m3 
- STA 2+00 – STA 2+50 = 9666,85 m3 
- STA 2+50 – STA 3+00 = 11053,62 m3 
- STA 3+00 – STA 3+50 = 10926,4 m3 
- STA 3+50 – STA 4+00 = 9404,625 m3 
- STA 4+00 – STA 4+50 = 8055 m3 
- STA 4+50 – STA 5+00 = 8218,12 m3 
- STA 5+00 – STA 5+50 = 8240,62 m3 
- STA 5+50 – STA 6+00 = 8296,7 m3 
- STA 6+00 – STA 6+50 = 5411,3 m3 

Jadi Total volume galian = 101394 m3 
Durasi pekerjaan galian = 390 jam 
    = 49 hari 
Durasi Pembuangan  = 250 jam 
Tanah galian  = 32 hari 

• Upah tenaga kerja : 
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- 3 buruh x Rp. 75.000/hari x 49 hari = Rp 
11.025.000,00 

• Biaya sewa alat : 
- 2 unit tug boat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 139.166/jam x 390 jam 
= Rp 108.549.480,00 

- 2 unit ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 390 jam 
= Rp 834.600.000,00 

- 6 unit backhoe ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 350.000/jam x 390 jam 
= Rp 819.000.000,00 

- 25 unit dump truck x Rp 106.000/jam x 250 jam 
= Rp 663.750.000,00 

Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
penggalian adalah Rp 2.425.899.480,00 

• Biaya Total : 
= Rp 11.025.00 + Rp 2.425.899.480 
= Rp. 2.436.924.480,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.436.924.480
101393,6

 = Rp 24.034,00 

 
6.2.2 Pekerjaan Timbunan 

Data : 
- Stock Yard – STA 0+00 = 107,5 m3 
- STA 0+00 – STA 0+50 = 5905,45 m3 
- STA 6+50 – STA 7+00 = 5970,48 m3 

Jadi Total volume  = 11983 m3 
Durasi pekerjaan   = 82 jam 
    = 11 hari 
Durasi Penghamparan  = 117 jam 
Tanah timbunan  = 15 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 3 buruh x Rp. 75.000/hari x 11 hari = Rp 

2.475.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit backhoe ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 350.000/jam x 82 jam 
= Rp 28.700.000,00 

- 4 unit dump truck x Rp 106.000/jam x 82 jam 
= Rp 34.833.600,00 

- 1 unit Bulldozer ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 489.000/jam x 116 jam 
= Rp 56.724.000,00 

Maka total biaya sewa alat adalah Rp 120.257.600,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.250.000 + Rp 120.257.600,00 
= Rp. 122.507.600,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 122.507.600
11983,4

 = Rp 10.223,00 

Jadi Total Biaya untuk pekerjaan pembuatan jalan kerja 
adalah Rp 2.576.169.726,00  
 

6.3 Pekerjaan Tiang Pancang 
6.3.1 Pekerjaan Pemancangan Di atas air 

1. Pekerjaan Pemancangan 
Pemancangan Tiang Tegak dan Miring 
Data : 
- Volume pemancangan = 500 titik 
- Durasi pemancangan = 627 jam 

= 84 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 84 hari = Rp 
714.000,00 



432 
 

- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 84 hari = Rp 
13.020.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
13.734.000,00 

• Biaya bahan : 
- 34 m (tinggi pancang) x 500 buah x Rp 1.209.000 

Tiang pancang/meter = Rp 20.553.000.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 672 jam 
= Rp 541.005.696,00 

- 2 unit Hammer Diesel ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 529.965/jam x 672 jam 
= Rp 712.272.960,00 

- 2 unit Ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 672 jam 
= Rp 1.438.080.000,00 

- 2 unit Tug Boat ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 139.166/jam x 672 jam 
= Rp 187.039.104,00 

Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 2.878.397.760,00 

• Biaya Total : 
= Rp 13.734.000 + Rp 20.553.000.000 + Rp   

2.878.397.760 
= Rp. 23.445.131.760,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 23.445.131.760
500

 = Rp 46.890.264/ titik 

   = 𝑅𝑝 46.890.264
34

 

   = Rp 1.379.125,00/ meter 
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2. Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume pemotongan = 500 titik 
- Durasi pemotongan = 200 jam 

= 25 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 25 hari = Rp 
637.500,00 

- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 25 hari = Rp 
11.625.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
12.262.500,00 

• Biaya Total : 
= 12.262.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 12.262.500
500

 = Rp 24.525/ titik 

 
3. Pekerjaan Sambungan Tiang Pancang 

Data : 
- Volume sambungan = 1000 sambungan 
- Durasi sambungan = 500 jam 

= 63 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 63 hari = Rp 
3.213.000,00 

- 12 tukang las x Rp. 77.500/hari x 63 hari = Rp 
58.590.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
61.803.000,00 

• Biaya sewa alat : 
- 4 unit alat las x Rp 352.500/jam x 500 jam 

= Rp 705.000.000,00 
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• Biaya Total : 

= Rp 61.803.000 + Rp 705.000.000 
= Rp 766.803.000,00 

• Biaya per satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 766.803.000
1000

 = Rp 766.803/ sambungan 

 
4. Pekerjaan Pembesian Tiang Pancang 

Data : 
- Volume Pembesian = 40392 kg 
- Besi beton D19  = 26676 kg 
- Besi beton D13  = 13715,5 kg 
- Durasi pembesian  = 184,8 jam 

= 23 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 23 hari = Rp 
1.178.100,00 

- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 23 hari = Rp 
21.483.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
22.661.100,00 

• Biaya bahan : 
- 26676 kg (Besi D19) x Rp 7.928/kg = Rp 

211.487.328,00 
- 13716 kg (Besi D13) x Rp 5.985/kg = Rp 

82.087.268,00 
Maka total biaya bahan adalah Rp 293.574.596,00 

• Biaya Total : 
= Rp 22.661.100 + Rp 293.574.596 
= Rp 316.235.696,00 

• Biaya per satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 316.235.696
40392

 = Rp 7.829/ kg 

5. Pekerjaan Beton Isian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Beton  = 785 m3 
- Durasi pengecoran = 72 jam 

= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 
229.500,00 

- 6 buruh x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
4.414.500,00 

• Biaya bahan : 
- 785 m3 x 1.000.000 ready mix k-350 = Rp 

785.000.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 18.449/jam x 72 jam 
= Rp 2.656.656,00 

- 1 unit Concrete Pump x Rp 65.205/jam x 72 jam 
= Rp 4.694.760,00 

Maka total biaya sewa alat adalah Rp 7.351.416,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.414.500 + Rp 785.000.000 + Rp 7.351.416 
= Rp 796.765.916,00 

• Biaya per satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 796.765.916
785

 = Rp 1.014.988/ m3 

 
6.3.2 Pekerjaan Pemancangan Di Darat 

1. Pekerjaan Pemancangan 
Pemancangan Tiang Tegak dan Miring 
Data : 
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- Volume pemancangan = 115 titik 
- Durasi pemancangan = 304 jam 

= 38 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 38 hari = Rp 
323.000,00 

- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 38 hari = Rp 
5.890.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
6.213.000,00 

• Biaya bahan : 
- 34 m (tinggi pancang) x 115 buah x Rp 1.209.000 

Tiang pancang/meter = Rp 4.727.190.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 304 jam 
= Rp 122.370.336,00 

- 1 unit Hammer Diesel ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 529.965/jam x 304 jam 
= Rp 161.109.360,00 

- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 470.566/jam x 304 jam 
= Rp 143.052.064,00 

Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 426.531.760,00 

• Biaya Total : 
= Rp 6.213.000 + Rp 4.727.190.000 + Rp   

426.531.760 
= Rp. 5.159.934.760,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.159.934.760
115

 = Rp 44.868.998,00/ titik 

   = 𝑅𝑝 44.868.998
34
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   = Rp 1.319.676/ meter 
 

2. Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume pemotongan = 115 titik 
- Durasi pemotongan = 304 jam 

= 38 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,15 mandor x Rp. 85.000/hari x 38 hari = Rp 
484.500,00 

- 3 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 38 hari = Rp 
8.835.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
9.319.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 9.319.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 9.319.500
115

 = Rp 81.039/ titik 

 
3. Pekerjaan Sambungan Tiang Pancang 

Data : 
- Volume sambungan = 230 sambungan 
- Durasi sambungan = 115 jam 

= 15 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 15 hari = Rp 
765.000,00 

- 12 tukang las x Rp. 77.500/hari x 15 hari = Rp 
13.950.000,00 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
14.715.000,00 

• Biaya sewa alat : 
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- 4 unit alat las x Rp 352.500/jam x 115 jam 
= Rp 162.150.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 14.715.000 + 162.150.000 
= Rp 176.865.000,00 

• Biaya per satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 176.865.000
230

 = Rp 768.978,00/ sambungan 

 
4. Pekerjaan Pembesian Tiang Pancang 

Data : 
- Volume Pembesian = 9290 kg 
- Besi beton D19  = 6135 kg 
- Besi beton D13  = 3155 kg 
- Durasi pembesian  = 56 jam 

= 7 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
357.000 

- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
6.510.000 

Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
6.867.000,00 

• Biaya bahan : 
- 6135 kg (Besi D19) x Rp 7.928/kg = Rp 

48.642.085 
- 3155 kg (Besi D13) x Rp 5.985/kg = Rp 

18.880.072 
Maka total biaya bahan adalah Rp 67.522.157,00 

• Biaya Total : 
= Rp 6.867.000 + Rp 67.522.157 
= Rp 74.389.157,00 

• Biaya per satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 74.389.157
9290

 = Rp 8.007/ kg 

5. Pekerjaan Beton Isian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Beton  = 180,2 m3 
- Durasi pengecoran = 24 jam 

= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 buruh x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 1.395.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 180,5 m3 x 1.000.000 ready mix k-350 = Rp 

180.550.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 18.449/jam x 24 jam 
= Rp 885.552 

- 1 unit Concrete Pump x Rp 65.205/jam x 24 jam 
= Rp 1.564.920 

Maka total biaya sewa alat adalah Rp 183.000.472,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 180.550.000 + Rp 
183.000.472 

= Rp 184.471.972,00 
• Biaya per satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 184.471.972
181

 = Rp 1.021.722/ m3 

 
6.3.3 Pekerjaan Support Tiang Pancang 

Data : 
- Volume Support TP = 42 buah 
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- Durasi pemasangan = 40 jam 
= 5 hari 

• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 

127.500 
- 6 tukang las x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
2.452.500,00 

• Biaya sewa alat : 
- 2 unit alat las x Rp 325.500/jam x 40 jam 

= Rp 28.200.000 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 28.200.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.452.500 + 28.200.000 
= Rp 30.652.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 30.652.500
42

 = Rp 729.821/ support 
 

6.4 Pekerjaan Turap Baja Di atas Air 
Data : 

- Volume pemancangan = 1616 titik 
- Durasi pemancangan = 384 jam 

= 48 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 48 hari = Rp 
2.448.000 

- 4 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 48 hari = Rp 
14.880.000 

- 8 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 48 hari = 
Rp 29.760.000 
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Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
47.088.000,00 

• Biaya bahan : 
- 16160 buah x Rp 210.000 Turap Baja/m’ = Rp 

3.393.600.000 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 384 jam 
= Rp 309.146.112 

- 2 unit Vibrator Hammer ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 135.000/jam x 384 jam 
= Rp 103.680.000 

- 2 unit Ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 384 jam 
= Rp 821.760.000 

- 2 unit Tug Boat ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 139.166/jam x 384 jam 
= Rp 106.879.488 

Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 1.341.465.600,00 

• Biaya Total : 
= Rp 47.088.000 + Rp 3.393.600.000 + Rp   

1.341.465.600 
= Rp. 4.782.153.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 4.782.153.000
16160

 = Rp 295.925/m’ 

 
6.5 Pekerjaan Pemancangan CCSP (Concrete Sheet Pile) 

Data : 
- Volume pemancangan = 37 titik 
- Durasi pemancangan = 32 jam 

= 4 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

102.000 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

620.000 
- 4 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.240.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.962.000,00 

• Biaya bahan : 
- 37 buah x Rp 8.470.000 Sheet Pile/buah = Rp 

313.390.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 32 jam 
= Rp 12.881.088 

- 1 unit Vibrator Hammer ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 135.000/jam x 32 jam 
= Rp 4.320.000 

Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 17.201.088,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 313.390.000 + Rp 17.201.088 
= Rp. 332.553.088,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 332.553.088
37

 = Rp 8.987.921/ titik 
 

6.6 Pekerjaan Lantai Kerja 
6.6.1 Pekerjaan Pembuangan air dalam Pile Cap 

Data : 
- Volume pemancangan = 3014 m3 
- Durasi pompa  = 75 jam 
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= 10 hari 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Pompa x Rp 60.000/hari x 75 jam 
= Rp 9.000.000 

Maka total biaya sewa alat adalah Rp 9.000.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 9.000.000,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 9.000.000
3014

 = Rp 2.986/ m3 

 
6.6.2 Pekerjaan Penimbunan tanah Pile Cap 

Data : 
- Volume pemancangan = 3515 m3 
- Durasi pompa  = 68,9 jam 

= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 76.500 
- 2 tukang tanah x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.471.500,00 

• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 45 jam 
= Rp 48.150.000 

- 2 unit Excavator ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 350.000/jam x 45 jam 
= Rp 31.500.000 

- 30 unit Dump Truck x Rp 106.250/jam x 25 jam 
= Rp 79.687.500 
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Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 159.337.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + 159.337.500 
= Rp. 160.809.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 160.809.000
3515

 = Rp 45.749/ m3 

 
6.6.3 Pekerjaan Lantai Kerja 

Data : 
- Volume beton  = 138,7 m3 
- Durasi pengecoran = 46,1 jam 

= 6 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 510.000 
- 20 buruh pekerja x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 

9.300.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
9.810.000,00 

• Biaya bahan : 
- 139 m3 x Rp 1.053.000 beton ready mix K-350/m3 

= Rp 146.051.100,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 46 jam 
= Rp 13.830.000 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 46 jam 
= Rp 806.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 46 jam 
= Rp 49.327.000 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 46 jam 
= Rp 6.277.253 

Maka total biaya sewa alat adalah Rp 70.241.003,00 
• Biaya Total : 

= Rp 9.810.000 + Rp 70.241.003 + Rp 146.051.100 
= Rp 226.102.103,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 226.102.103
139

 = Rp 1.630.152/ m3 

 
6.7 Pekerjaan Struktur 
6.7.1 Pekerjaan Pile Cap 
6.7.1.1 Bekisting Pile Cap 

1. Bekisting P1 & P17 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 77,54 m2 
- Durasi Pemasangan = 5 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,81) 𝑚3

2
  

= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 

= 5,029 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 30,611 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
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= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 79,20 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 22,770 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.207.500,00 
• Biaya bahan : 

- 5,029 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 11.043.495 

- 30,611 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 580.840 

- 22,770 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 125.235 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 11.749.569,00 
• Biaya Total : 

= Rp 7.207.500 + Rp 11.749.569 
= Rp 18.710.803,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.710.803
77,54

 = Rp 241.305/m3 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 18.710.803  
    = Rp 37.421.607,00 
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2. Bekisting P2 – P16 
Data : 

- Luas Bekisting P2 = 110,74 m2 
- Durasi Pemasangan = 7 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,81) 𝑚3

2
  

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 

= 7,032 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 42,801 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 110,74 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 31,838 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
535.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.090.500,00 
• Biaya bahan : 

- 7,032 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
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= Rp 15.441.371 
- 42,801 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 812.149 
- 31.838 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 175.108 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 16.428.628,00 

• Biaya Total : 
= Rp 10.090.500 + Rp 16.428.628 
= Rp 26.519.128,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 26.519.128
110,7

 = Rp 239.472/m3 

 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 26.519.128 
    = Rp 397.786.917,00 
 
3. Bekisting P.anjungan 1 - 4 
Data : 

- Luas Bekisting P.anj 1 = 121,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 7 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,81) 𝑚3

2
  

= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 

= 7,715 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
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= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 46,960 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 121,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 34,931 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
535.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.090.500,00 
• Biaya bahan : 

- 7,715 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 16.941.725 

- 46.960 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 891.061 

- 34.931 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 192.122 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.024.908,00 
• Biaya Total : 

= Rp 10.090.500 + Rp 18.024.908 
= Rp 28.115.408,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 28.115.408
121,5

 = Rp 231.403/m3 
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Jadi untuk P.anj 1 – 4 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 4 Pier x Rp 28.115.408 
    = Rp 112.461.631,00 

 
4. Bekisting PA1 – PA6 
Data : 

- Luas Bekisting PA1 = 56,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,81) 𝑚3

2
  

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 

= 3,609 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 21,969 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 56,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 16,342 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
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- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.766.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,609 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.925.659 

- 21,969 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 416.855 

- 16,342 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 89.878 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.432.393,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.766.000 + Rp 8.432.393 
= Rp 14.198.393,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 14.258.393
56,8

 = Rp 250.851/m3 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 14.258.393 
    = Rp 85.550.358,00 
 
5. Bekisting P18P – P18R 
Data : 

- Luas Bekisting P18P = 50,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,81) 𝑚3

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 
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= 3,228 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 19,650 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 14,617 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 3,228 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.089.031 

- 19,650 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 372.852 

- 14,617 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 80.391 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.542.274,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 7.542.274 
= Rp 11.911.774,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 11.911.774
50,8

 = Rp 234.299/m3 

 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 11.911.774 
    = Rp 35.735.322,00 
 
Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 671.100.836,00 
 

6.7.1.2 Pembesian Pile Cap 
1. Pembesian P1 & P17 
Data : 

- Volume Pembesian = 6868,92 kg 
- Besi beton D22  = 2494,54 kg 
- Besi beton D32  = 4154,71 kg 
- Besi beton D16  = 219,658 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2494,54 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 20.315.566 
- 4154,71 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 53.782.825 
- 219.658 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.722.997 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 75.821.3888,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 75.821.388 
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= Rp 77.292.888,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 77.292.888
6868,9

 = Rp 11.253/kg 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 77.292.888 
    = Rp 154.585.776,00 
 
2. Pembesian P2 – P16 
Data : 

- Volume Pembesian = 9712,54 kg 
- Besi beton D22  = 3597,55 kg 
- Besi beton D32  = 5871,5 kg 
- Besi beton D16  = 243,492 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 3597,55 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 29.298.447 
- 5871,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 76.006.568 
- 243,49 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.909.951 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 107.214.966,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 107.214.966 
= Rp 108.686.466,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 108.686.466
9712,5

 = Rp 11.190/kg 

 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 108.686.466 
    = Rp 1.630.296.989,00 
 
3. Pembesian P.anj 1 - 4 
Data : 

- Volume Pembesian = 16025,85 kg 
- Besi beton D22  = 4802,17 kg 
- Besi beton D32  = 10763,87 kg 
- Besi beton D16  = 459,81 kg 
- Durasi Pembesian  = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 

• Biaya bahan : 
- 4802,17 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 39.108.872 
- 10763,87 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 139.338.297 
- 459,81 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 3.606.750 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 182.053.919,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 182.053.919 
= Rp 184.015.919,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 184.015.919
16025,9

 = Rp 11.482/kg 

 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 4 Pier x Rp 184.015.919 
    = Rp 736.063.677,00 
 
4. Pembesian PA1 – PA6 
Data : 

- Volume Pembesian = 5560,87 kg 
- Besi beton D22  = 1779,92 kg 
- Besi beton D32  = 3616,59 kg 
- Besi beton D16  = 164,36 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1779,92 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 14.495.668 
- 3616,59 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 46.816.758 
- 164,36 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.289.271 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 62.601.697,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 62.601.697 
= Rp 63.582.697,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 63.582.697
5560,9

 = Rp 11.434/kg 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 63.582.697 
    = Rp 381.496.183,00 
 
5. Pembesian P18P – P18R 
Data : 

- Volume Pembesian = 2936,65 kg 
- Besi beton D19  = 1876,6 kg 
- Besi beton D25  = 1060 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1876,6 kg (Besi beton D19) x Rp 7.928/kg 

= Rp 14.877.693 
- 1060 kg (Besi beton D25) x Rp 8.031/kg 

= Rp 8.513.253 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.390.946,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 23.390.946 
= Rp 24.371.946,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 24.371.946
2936,6

 = Rp 8.299/kg 

 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 24.371.946 
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    = Rp 73.115.837,00 
 

6.7.1.3 Pengecoran Pile Cap 
1. Pengecoran P1 & P17 
Data : 

- Volume Beton  = 50,54 m3 
- Durasi Pengecoran = 4 jam 

= 0,5 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,5 hari = Rp 
76.500 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,5 hari = Rp 
225.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 237.750 
• Biaya bahan : 

- 50,54 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 53.218.620 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 53.218.620,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 4 jam 
= Rp 1.200.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 4 jam 
= Rp 35.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4 jam 
= Rp 4.280.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 4 jam 
= Rp 556.664 

Maka total Upah alat adalah Rp 6.071.664,00 
• Biaya Total : 

= Rp 237.750 + Rp 53.218.620 + Rp 6.071.664 
= Rp 59.528.034,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 59.528.034
50,5

 = Rp 1.177.840/m3 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 59.528.034 
    = Rp 119.056.068,00 
 
2. Pengecoran P2 – P16 
Data : 

- Volume Beton  = 88,29 m3 
- Durasi Pengecoran = 5 jam 

= 0,625 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,625 hari = Rp 
15.938 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,625 hari = 
Rp 281.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 297.188 
• Biaya bahan : 

- 88,29 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 92.969.370,00 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 92.969.370,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 5 jam 
= Rp 1.500.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 5 jam 
= Rp 43.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 5 jam 
= Rp 5.265.000 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 5 jam 
= Rp 665.830 

Maka total Upah alat adalah Rp 7.474.580,00 
• Biaya Total : 

= Rp 297.188 + Rp 92.969.370 + Rp 7.474.580 
= Rp 100.741.138,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 100.741.138
88,3

 = Rp 1.141.025/m3 

 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 100.741.138 
    = Rp 1.511.117.063,00 
3. Pengecoran P.anjungan 1 – 4  
Data : 

- Volume Beton  = 113,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 7 jam 

= 0,875 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,875 hari = Rp 
22.313 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,875 hari = 
Rp 393.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 416.063,00 
• Biaya bahan : 

- 113,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 119.410.200 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 119.410.200,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7 jam 
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= Rp 2.100.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7 jam 

= Rp 61.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7 jam 
= Rp 7.371.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 7 jam 
= Rp 932.162 

Maka total Upah alat adalah Rp 10.464.412,00 
• Biaya Total : 

= Rp 416.063 + Rp 119.410.200 + Rp 10.464.412 
= Rp 130.290.675,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 130.290.675
113,4

 = Rp 1.148.948/m3 

 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 4 Pier x Rp 130.290.675 
    = Rp 521.162.698,00 
 
4. Pengecoran PA1 – PA6 
Data : 

- Volume Beton  = 35,79 m3 
- Durasi Pengecoran = 3 jam 

= 0,375 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,375 hari = Rp 
9.563 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,375 hari = 
Rp 168.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 178.313,00 
• Biaya bahan : 
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- 35,79 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 37.686.870 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.686.870,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 3 jam 
= Rp 900.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 3 jam 
= Rp 26.250 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 3 jam 
= Rp 3.159.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 3 jam 
= Rp 399.498 

Maka total Upah alat adalah Rp 4.484.748,00 
• Biaya Total : 

= Rp 178.313 + Rp 37.686.870 + Rp 4.484.748 
= Rp 42.349.931,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 42.349.931
35,8

 = Rp 1.183.289/m3 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 42.349.931 
    = Rp 254.099.583,00 

 
5. Pengecoran P18P – P18R 
Data : 

- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 

= 0,25 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 

6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 

112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 

• Biaya bahan : 
- 17,040 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 

Maka total Upah alat adalah Rp 617.500 
• Biaya Total : 

= Rp 118.875 + Rp 17.943.120 + Rp 617.500 
= Rp 18.679.495,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.679.495
17,04

 = Rp 1.096.214/m3 

 
Jadi untuk P18P - P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 18.679.495 
    = Rp 56.038.485,00 

 
Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 2.461.473.897,00 

 
6.7.1.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 

1. Bekisting P1 - P17 
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Data : 
- Luas Bekisting P1 = 77,54 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
77,5

 = Rp 37.568/m3 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 2.913.000 
    = Rp 5.826.000,00 
 
2. Bekisting P2 – P16 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 110,74 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 2.913.000
110,7

 = Rp 26.305/m3 

 
Jadi untuk P2 - P16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 2.913.000 
    = Rp 43.695.000,00 
3. Bekisting P.anj 1 - 4 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 121,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 

1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 4.369.500
121,5

 = Rp 35.963/m3 

 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 4 Pier x Rp 4.369.500 
    = Rp 17.478.000,00 
 
4. Bekisting PA1 – PA6 
Data : 

- Luas Bekisting PA1 = 59,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
59,4

 = Rp 24.520/m3 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 1.456.500 
    = Rp 8.739.000,00 
 
5. Bekisting P18P – P18R 
Data : 
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- Luas Bekisting P18P = 50,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
50,8

 = Rp 28.649/m3 

 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 1.456.500 

   = Rp 4.369.500 
 

Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 36.412.500,00 
 

6.7.2 Pekerjaan Kolom 
6.7.2.1 Bekisting Kolom 

1. Bekisting K1 & K17 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 14,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
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= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 0,844 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 5,527 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 14,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 4,11 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya bahan : 
- 0,844 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 1.852.660 
- 5,527 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 104.874 
- 4,11 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 22,612 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.980.145,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 1.980.145 
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= Rp 3.436.645,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 3.346.645
14,3

 = Rp 240.325/m2 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 3.436.645 
    = Rp 6.873.291,00 

 
2. Bekisting K2 
Data : 

- Luas Bekisting K2 = 22,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 22,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 22,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 1,339 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 22,,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 22,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 8,774 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 22,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 22,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 6,526 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1,339 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 2.940.875 

- 8,774 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 166.478 

- 5,526 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 35.894 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.143.308,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 3.143.308 
= Rp 6.056.308,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 6.056.308
22,7

 = Rp 266.798/m2 

 
3. Bekisting K3 
Data : 

- Luas Bekisting K3 = 32,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
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= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 1,923 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 12,6 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 32,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 9,373 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1,823 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp4.223.546 

- 12,6 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 239,083 

- 9,373 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 51,549 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.514.178,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 4.514.178 
= Rp 7.427.178,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.427.178
32,6

 = Rp 227,828/m2 

 
4. Bekisting K4 
Data : 

- Luas Bekisting K4 = 43.4 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 43,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 43,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 2,561 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 43,40 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 43,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 16,774 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 43,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 43,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 12,478 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 2,561 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 5.622.758 

- 16,774 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 318.289 

- 12,478 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 68.626 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.009.672,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 6.009.672 
= Rp 10.379.172,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.379.172
43,3

 = Rp 239.151/m2 

 
5. Bekisting K5 
Data : 

- Luas Bekisting K5 = 52,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 3,103 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
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=  52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 20,330 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 52,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 15,123 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 3,103 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.814.678 

- 20,33 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 385.760 

- 15,123 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 83.174 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.283.612,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500+ Rp 7.283.612 
= Rp 11.653.112,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 11.653.112
52,6

 = Rp 221.542/m2 

 
6. Bekisting K6 – K12 
Data : 

- Luas Bekisting K6 = 61,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 3,629 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

=  61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 23,770 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 61,5 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 17,681 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,629 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.967.732 

- 23,770 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 451.031 

- 17,681 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 97.247 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.516.010,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.826.000 + Rp 8.516.010 
= Rp 14.342.010,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 14.342.010
61,5

 = Rp 233,203/m2 

 
Jadi untuk P6 – P12 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 7 Pier x Rp 14.342.010 
    = Rp 100.394.072,00 
 
7. Bekisting K13 
Data : 

- Luas Bekisting K5 = 52,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 3,086 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
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=  52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 20,214 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 52,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 15,036 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 3,086 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.775.811 

- 20,21 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 383.560 

- 15,036 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 82.699 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.242.071,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 7.242.071 
= Rp 11.611.571 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 11.611.571
52,3

 = Rp 222.019/m2 

 
8. Bekisting K14 
Data : 

- Luas Bekisting K5 = 41,9 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 2,472 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

=  41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 16,194 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 41,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 12,046 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 2,472 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 5.428.423 

- 16,194 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 307.288 

- 12,046 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 66.254 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.801.965,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 5.801.965 
= Rp 10.171.465,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.171.465
41,9

 = Rp 242.756/m2 

 
9. Bekisting K15 
Data : 

- Luas Bekisting K15 = 32 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 1,888 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 12,368 kg paku 
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- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 32 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 9,2 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1,888 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 4.145.812 

- 12,368 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 234.683 

- 9,2 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 50.600 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.431.095,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 4.431.095  
= Rp 7.344.095,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.344.095
32

 = Rp 229,503/m2 
 

10. Bekisting K16 
Data : 

- Luas Bekisting K16 = 21,6 m2 
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- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 1,274 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 8,348 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 21,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 6,21 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1,274 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 2.789.423 

- 8,348 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 158.411 
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- 6,21 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 34.155 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.990.989,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 2.990.989 
= Rp 5.903.989,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.903.989
21,6

 = Rp 273.333/m2 

 
11. Bekisting K. PA1 – PA6 
Data : 

- Luas Bekisting K.PA1 = 87,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 5 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 5,174 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 33.896 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 87,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 25,214 liter 



483 
 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 

382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 

2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 

• Biaya bahan : 
- 5,174 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 11.362.116 
- 33,896 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 643.178 
- 25,214 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 138.676 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 12.143.969,00 

• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500 + Rp 12.143.969 
= Rp 19.426.469,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 19,426.469
87,7

 = Rp 221.510/m2 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 19.426.469 
    = Rp 116.558.815,00 

 
12. Bekisting K. P18P – P18R 
Data : 

- Luas Bekisting K.PA1 = 26,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 1,552 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 10,165 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 26,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 7,561 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1,552 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 3.407.339 

- 10,165 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 192.880 

- 7,561 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 41.587 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.641.806,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 3.641.806 
= Rp 6.554.806,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 6.554.806
26,3

 = Rp 249.232/m2 

 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 6.554.806 
    = Rp 19.664.418,00 
 

6.7.2.2 Pembesian Kolom 
1. Pembesian K1 & K17 
Data : 

- Volume Pembesian = 2517,49 kg 
- Besi beton D32  = 2364,09 kg 
- Besi beton D16  = 153,4 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2364,09 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 30.603.145 
- 153,4 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.203.270 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 31.806.415,00 

• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 31.806.415 
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= Rp 32.296.915,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 32.296.915
2517,5

 = Rp 12.829/kg 

 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 32.296.915 
    = Rp 64.593.829,00 
 
2. Pembesian K2 
Data : 

- Volume Pembesian = 3036,87 kg 
- Besi beton D32  = 2796,4 kg 
- Besi beton D16  = 240,47 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2796,4 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 36.199.398 
- 240,47 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.886.247 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.085.645,00 

• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 38.085.645 
= Rp 38.576.145,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 38.576.145
3036,9

 = Rp 12.703/kg 

 
3. Pembesian K3 
Data : 

- Volume Pembesian = 3595,4 kg 
- Besi beton D32  = 3250,9 kg 
- Besi beton D16  = 344,53 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 3250,9 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 42.083.418 
- 344,53 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 2.702.493 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.785.912,00 

• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 44.785.912 
= Rp 45.276.412,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 45.276.412
3595,5

 = Rp 12.593/kg 

 
4. Pembesian K4 
Data : 

- Volume Pembesian = 4939,89 kg 
- Besi beton D32  = 4484,14 kg 
- Besi beton D16  = 455,75 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 4484,14 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 58.047.192 
- 455,75 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 3.574.903 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 61.622.095,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 61.622.095 
= Rp 62.603.095,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 62.603.095
4939,9

 = Rp 12.673/kg 

 
5. Pembesian K5 
Data : 

- Volume Pembesian = 5580,73 kg 
- Besi beton D32  = 5022,32 kg 
- Besi beton D16  = 558,41 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 5022,32 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 65.013.932 
- 558,41 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
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= Rp 4.380.168 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 69.394.100,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 69.394.100 
= Rp 70.375.100,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 70.375.100
5580,7

 = Rp 12.610/kg 

 
6. Pembesian K6 – K12 
Data : 

- Volume Pembesian = 6176,45 kg 
- Besi beton D32  = 5524,73 kg 
- Besi beton D16  = 651,72 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 5524,73 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 71.517.630 
- 651,72 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 5.112.092 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 76.629.722,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 76.629.722 
= Rp 77.610.722,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 77.610.722
6176,5

 = Rp 12.566/kg 
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Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 7 Pier x Rp 77.610.722 
    = Rp 543.275.051,00 
 
7. Pembesian K13 
Data : 

- Volume Pembesian = 5556,08 kg 
- Besi beton D32  = 5001,7 kg 
- Besi beton D16  = 554,37 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 5001,7 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 64.747.136 
- 554,37 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 4.384.502 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 69.095.638,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 69.095.638 
= Rp 70.076.638,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 70.076.638
5556,1

 = Rp 12.613/kg 

8. Pembesian K14 
Data : 

- Volume Pembesian = 4882,04 kg 
- Besi beton D32  = 4435,6 kg 
- Besi beton D16  = 446,39 kg 
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- Durasi Pembesian  = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 4435,6 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 57.419.619 
- 446,39 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 3.501.475 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 60.921.094,00 

• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 60.921.094 
= Rp 61.902.094,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 61.902.094
4882,2

 = Rp 12.680/kg 

 
9. Pembesian K15 
Data : 

- Volume Pembesian = 3574,87 kg 
- Besi beton D32  = 3234,27 kg 
- Besi beton D16  = 340,60 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 3234,27 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 41.867.625 
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- 340,60 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.671.666 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.539.292,00 
• Biaya Total : 

= Rp 490.500 + Rp 44.539.292 
= Rp 45.029.792,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 45.029.792
3574,9

 = Rp 12.596/kg 

 
10. Pembesian K16 
Data : 

- Volume Pembesian = 2992,69 kg 
- Besi beton D32  = 2760,5 kg 
- Besi beton D16  = 232,1 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2760,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 35.735.190 
- 232,1 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.821.024 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.556.214,00 

• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 37.556.214 
= Rp 38.046.714,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 38.046.714
2992,7

 = Rp 12.713/kg 

 
11. Pembesian K.PA1 – PA6 
Data : 

- Volume Pembesian = 2972,8 kg 
- Besi beton D32  = 2511,31 kg 
- Besi beton D16  = 461,53 kg 
- Durasi Pembesian  = 0,75 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,75 hari = Rp 

19.125 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 0,75 hari = Rp 

348.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 367.875,00 

• Biaya bahan : 
- 2511,31 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 32.508.908 
- 461,53 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 3.620.241 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 36.129.149,00 

• Biaya Total : 
= Rp 367.875 + Rp 36.129.149 
= Rp 36.497.024,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 36.497.024
2972,8

 = Rp 12.277/kg 

 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 36.497.024 
    = Rp 218.982.146,00 

 
12. Pembesian K.P18P – P18R 
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Data : 
- Volume Pembesian = 2992,6 kg 
- Besi beton D32  = 2760,5 kg 
- Besi beton D16  = 232,16 kg 
- Durasi Pembesian  = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2760,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 

= Rp 35.735.190 
- 232,16 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.821.024 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.556.214,00 

• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 37.556.214 
= Rp 38.046.714,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 38.046.714
2992,7

 = Rp 12.713/kg 

 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 38.046.714 
    = Rp 114.140.142,00 
 

6.7.2.3 Pengecoran Kolom 
1. Pengecoran K1 & K17 
Data : 

- Volume Beton  = 5,33 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 

= 0,2 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 

90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 

• Biaya bahan : 
- 5,33 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 5.612.490 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.612.490,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 213.066 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.391.866,00 
• Biaya Total : 

= Rp 95.100 + Rp 5.612.490 + Rp 2.391.866 
= Rp 8.099.456,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.099.456
5,3

 = Rp 1.519.598/m3 

 
Jadi untuk K1 & K17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp Rp 8.099.456 
    = Rp 16.198.910,00 
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2. Peengecoran K2 
Data : 

- Volume Beton  = 9,95 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 

= 0,23 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 

- 9,95 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 10.477.350 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.477.350,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 239.699 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.690.849,00 
• Biaya Total : 

= Rp 106.988 + Rp 10.477.350 + Rp 2.690.849 
= Rp 13.275.186,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 13.275.186
9.95

 = Rp 1.334.190/m3 

 
3. Pengecoran K3 
Data : 

- Volume Beton  = 14,28 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 

= 0,25 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 

- 14,28 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 15.036.840 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 15.036.840,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2 jam 
= Rp 266.332 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.989.832,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 118.875 + Rp 15.036.840 + Rp 2.989.832 
= Rp 18.145.547,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.145.547
14,3

 = Rp 1.270.697/m3 

 
4. Pengecoran K4 
Data : 

- Volume Beton  = 18,99 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 

= 0,28 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,28 hari = Rp 
7.013 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 

- 18,99 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.996.470 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.996.470,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,2 jam 
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= Rp 292.965 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.288.815,00 

• Biaya Total : 
= Rp 130.763 + Rp 19.996.470 + Rp 3.288.815 
= Rp 23.416.048,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 23.416.048
19

 = Rp 1.233.073/m3 

 
5. Pengecoran K5 
Data : 

- Volume Beton  = 23,03 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 

= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 

135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 

• Biaya bahan : 
- 23,03 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 24.250.590 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 24.250.590,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 

= Rp 142.650 + Rp 24.250.590 + Rp 3.587.798 
= Rp 27.981.038,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 27.981.038
23

 = Rp 1.214.982/m3 
 
6. Pengecoran K6 – K11 
Data : 

- Volume Beton  = 26,97 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,6 jam 

= 0,33 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,33 hari = Rp 
8.288 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,33 hari = Rp 
146.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 154.538,00 
• Biaya bahan : 

- 26,97 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 28.399.410 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 28.399.410,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 780.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,6 jam 
= Rp 22.750 



501 
 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 2.737.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,6 jam 
= Rp 346.232 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.886.782,00 
• Biaya Total : 

= Rp 154.538 + Rp 28.399.410 + 3.886.782 
= Rp 32.440.729,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 32.440.729
27

 = Rp 1.202.845/m3 
 
Jadi untuk K6 & K11 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp Rp 32.440.729 
    = Rp 194.644.375,00 

 
7. Pengecoran K12 
Data : 

- Volume Beton  = 27,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,6 jam 

= 0,33 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,33 hari = Rp 
8.288 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,33 hari = Rp 
146.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 154.538,00 
• Biaya bahan : 

- 27,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 28.557.360 
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Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 28.557.360,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 780.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,6 jam 
= Rp 22.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 2.737.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,6 jam 
= Rp 346.232 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.886.782,00 
• Biaya Total : 

= Rp 154.538 + Rp 28.557.360 + 3.886.782 
= Rp 32.598.679,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 32.598.679
27,1

 = Rp 1.202.016/m3 

 
8. Pengecoran K13 
Data : 

- Volume Beton  = 22,69 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 

= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 

135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 

• Biaya bahan : 
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- 22,69 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.892.570 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.892.570,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 

= Rp 142.650 + Rp 23.892.570 + Rp 3.587.798 
= Rp 27.623.018,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 27.623.018
22,7

 = Rp 1.217.409/m3 

 
9. Pengecoran K14 
Data : 

- Volume Beton  = 18,37 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 

= 0,28 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,28 hari = Rp 
7.013 
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- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 

- 18,37 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.343.610 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.343.610,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,2 jam 
= Rp 292.965 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.288.815,00 
• Biaya Total : 

= Rp 130.763 + Rp 19.343.610 + Rp 3.288.815 
= Rp 22.763.188,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 22.763.188
18,4

 = Rp 1.239.150/m3 

 
10. Pengecoran K15 
Data : 

- Volume Beton  = 13,99 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 

= 0,25 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 

6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 

112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 

• Biaya bahan : 
- 13,99 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 14.731.470 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 14.731.470,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2 jam 
= Rp 266.332 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.989.832,00 
• Biaya Total : 

= Rp 118.875 + Rp 14.731.470 + Rp 2.989.832 
= Rp 17.840.177,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 17.840.177
14

 = Rp 1.275.209/m3 

 
11. Pengecoran K16 
Data : 
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- Volume Beton  = 9,47 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 

= 0,23 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 

- 9,47 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 9.971.910 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 9.971.910,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 239.699 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.690.849,00 
• Biaya Total : 

= Rp 106.988 + Rp 9.971.910 + Rp 2.690.849 
= Rp 12.769.746,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 12.769.746
9.5

 = Rp 1.348.442/m3 
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12. Pengecoran K. PA1 
Data : 

- Volume Beton  = 21,95 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 

= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 

135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 

• Biaya bahan : 
- 21,95 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 23.113.350 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.113.350,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 

= Rp 142.650 + Rp 23.113.350 + Rp 3.587.798 
= Rp 26.843.798,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 26.843.798
22

 = Rp 1.222.952/m3 

 
Jadi untuk K.PA1–PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp Rp 26.843.798 
    = Rp 161.062.790,00 

 
13. Pengecoran K.18P – K.18R 
Data : 

- Volume Beton  = 3,96 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,5 jam 

= 0,19 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,19 hari = Rp 
4.781 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,19 hari = Rp 
84.375 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 89.156,00 
• Biaya bahan : 

- 3,96 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.169.880 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.169.880,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,5 jam 
= Rp 450.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,5 jam 
= Rp 13.125 

Maka total Upah alat adalah Rp 463.125,00 
• Biaya Total : 

= Rp 89.156 + Rp 4.169.880 + Rp 463.125 
= Rp 4.722.161,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 4.722.161
4

 = Rp 1.192.465/m3 

 
Jadi untuk K.18P–18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp Rp 4.722.161 
    = Rp 14.166.484,00 
 

6.7.2.4 Pembongkaran Bekisting 
1. Pembongkaran K1 & K17 
Data : 

- Luas Bekisting  = 14,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
14,3

 = Rp 101.853/m3 

 
Jadi untuk K1 & K17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 1.456.500 
    = Rp 2.913.000,00 
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2. Pembongkaran K2 
Data : 

- Luas Bekisting  = 22,73 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
22,7

 = Rp 64.078/m3 

 
3. Pembongkaran K3 
Data : 

- Luas Bekisting  = 32,61 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
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= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
32,6

 = Rp 44.664/m3 

4. Pembongkaran K4 
Data : 

- Luas Bekisting  = 43,37 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
43,4

 = Rp 33.583/m3 

 
5. Pembongkaran K5 
Data : 

- Luas Bekisting  = 52,59 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
52,6

 = Rp 27.695/m3 

 
6. Pembongkaran K6 & K11 
Data : 

- Luas Bekisting  = 61,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
61,6

 = Rp 47.289/m3 

 
Jadi untuk K6 & K11 = Jumlah Pier x Harga total 
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    = 6 Pier x Rp 2.913.000 
    = Rp 17.478.000,00 

 
7. Pembongkaran K12 
Data : 

- Luas Bekisting  = 61,93 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
61,9

 = Rp 47.037/m3 

 
8. Pembongkaran K13 
Data : 

- Luas Bekisting  = 52,26 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
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- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
52,3

 = Rp 27.870/m3 

 
9. Pembongkaran K14 
Data : 

- Luas Bekisting  = 41,94 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
41,94

 = Rp 34.728/m3 

 
10. Pembongkaran K15 
Data : 

- Luas Bekisting  = 31,95 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 



515 
 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
31,9

 = Rp 45.587/m3 

 
11. Pembongkaran K16 
Data : 

- Luas Bekisting  = 21,63 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 1.456.500
21,6

 = Rp 67.337/m3 

 
12. Pembongkaran K.PA1 – K.PA6 
Data : 

- Luas Bekisting  = 87,7 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
87,7

 = Rp 33.216/m3 

 
Jadi untuk K.PA1–PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 6 Pier x Rp 2.913.000 
    = Rp 17.478.000,00 
 
13. Pembongkaran K.18P – K18R 
Data : 

- Luas Bekisting  = 26,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
26,3

 = Rp 55.380/m3 

 
Jadi untuk K.18P-K18R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp 1.456.500 
    = Rp 4.369.500,00 
 

6.7.3 Pekerjaan Hammer Head 
6.7.3.1 Bekisting Hammer Head 

1. Bekisting H1 & H17 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 166 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,92) 𝑚3

2
  

= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,69 m3 

= 121,44 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
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= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 64,159 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 166 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 47,725 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.650.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.565.000,00 
• Biaya bahan : 

- 121,44 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 266.667.060 

- 64,159 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.217.417 

- 47,715 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 262.488 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 268.146.965,00 
• Biaya Total : 

= Rp 14.565.000 + Rp 268.146.965 
= Rp 282.711.965,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 282.711.965
166

 = Rp 1.703.084/m2 

 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 282.711.965 
    = Rp 565.423.929,00 
 
2. Bekisting H2 & H16 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 149,9 m2 
- Durasi Pemasangan = 9 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46+0,92) 𝑚3

2
  

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,69 m3 

= 110,33 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 57,936 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 149,9 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 43,096 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 
688.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 9 hari = Rp 
4.050.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 13.108.500,00 
• Biaya bahan : 

- 110,33 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 242.273.085 

- 57,936 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.099.342 

- 43,096 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 237.029 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 243.609.456,00 
• Biaya Total : 

= Rp 13.108.500 + Rp 243.609.456 
= Rp 256.717.956,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 256.717.956
149,9

 = Rp 1.712.595/m2 

 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 256.717.956  
    = Rp 3.850.769.344,00 
 

6.7.3.2 Pembesian Hammer Head 
1. Pembesian H1 & H17 
Data : 

- Volume Pembesian = 17806,909 kg 
- Besi beton D32  = 13314,799 kg 
- Besi beton D22  = 1190,17 kg 
- Besi beton D16  = 3301,94 kg 



521 
 

- Durasi Pembesian  = 6,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6,3 hari = Rp 
160.650 

- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6,3 hari = Rp 
2.929.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.090.150,00 
• Biaya bahan : 

- 13314,79 kg (Besi beton D32) x Rp 12,945/kg 
= Rp 172.360.073 

- 1190,17 kg (Besi beton D22) x Rp 8,144/kg 
= Rp 9.692.744 

- 3301,94 kg (Besi beton D16) x Rp 7,844/kg 
= Rp 25.900.417 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 207.953.235,00 
• Biaya Total : 

= Rp 3.090.150 + Rp 207.953.235 
= Rp 211.043.385,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 211.043.385
17806,9

 = Rp 11.852/kg 

 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 211.043.385 
    = Rp 422.086.770,00 
 
2. Pembesian H2 & H16 
Data : 

- Volume Pembesian = 18368,399 kg 
- Besi beton D32  = 13314,799 kg 
- Besi beton D22  = 1846,34 kg 
- Besi beton D16  = 3207,26 kg 
- Durasi Pembesian  = 6,3 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6,3 hari = Rp 

160.650 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6,3 hari = Rp 

2.929.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.090.150,00 

• Biaya bahan : 
- 13314,79 kg (Besi beton D32) x Rp 12,945/kg 

= Rp 172.360.073 
- 1846,34 kg (Besi beton D22) x Rp 8,144/kg 

= Rp 15.036.593 
- 3207,26 kg (Besi beton D16) x Rp 7,844/kg 

= Rp 25.157.747 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 212.554.413,00 

• Biaya Total : 
= Rp 3.090.150 + Rp 212.554.413 
= Rp 215.644.563,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 215.644.563
18368,4

 = Rp 11.740/kg 

 
Jadi untuk H2 & H16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 215.644.563 
    = Rp 3.234.668.452,00 
 

6.7.3.3 Pengecoran Hammer Head 
1. Pengecoran H1 & H17 
Data : 

- Volume Beton  = 119,88 m3 
- Durasi Pengecoran = 7 jam 

= 0,88 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,88 hari = Rp 
22.313 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,88 hari = Rp 
393.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 416.063,00 
• Biaya bahan : 

- 119,88 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 126.233.640 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 126.233.640,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7 jam 
= Rp 2.100.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7 jam 
= Rp 61.250 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7 jam 
= Rp 7.371.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7 jam 
= Rp 974.162 

Maka total Upah alat adalah Rp 10.506.412,00 
• Biaya Total : 

= Rp 416.063 + Rp 126.233.640 + Rp 10.506.412 
= Rp 137.156.115,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 137.156.115
119,9

 = Rp 1.144.112/m3 

 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 137.156.115 
    = Rp 274.312.229,00 



524 
 

2. Pengecoran H2 & H16 
Data : 

- Volume Beton  = 113,52 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,7 jam 

= 0,84 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,84 hari = Rp 
21.356 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,84 hari = Rp 
376.875 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 398.231,00 
• Biaya bahan : 

- 113,52 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 119.536.560 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 119.536.560,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 6,7 jam 
= Rp 2.010.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,7 jam 
= Rp 58.625 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 6,7 jam 
= Rp 7.055.100 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 6,7 jam 
= Rp 932.412 

Maka total Upah alat adalah Rp 10.056.137,00 
• Biaya Total : 

= Rp 398.231 + Rp 119.536.560 + Rp 10.056.137 
= Rp 129.990.928,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 129.990.928
113,5

 = Rp 1.145.093/m3 

 
Jadi untuk H2 & H16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 129.990.928 
    = Rp 1.949.863.927,00 
 

6.7.3.4 Pembongkaran Bekisting Hammer Head 
1. Bekisting H1 & H17 
Data : 

- Luas Bekisting  = 166 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 

1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00  

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.826.000
166

 = Rp 35.096/m2 

 
Jadi untuk H1 – H17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 2 Pier x Rp 5.826.000  
    = Rp 11.652.000,00 
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2. Bekisting H2 & H16 
Data : 

- Luas Bekisting  = 149,9 m2 
- Durasi Pembongkaran = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 

1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500,00  

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 4.369.500
149,9

 = Rp 29,149/m2 

 
Jadi untuk H2 – H16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 4.369.500 
    = Rp 65.542.500,00 
 

6.7.4 Pekerjaan Pelat Lantai 
6.7.4.1 Bekisting Pelat Lantai Pratekan 

1. Bekisting P1 – P2 (Segmen 1) 
Data : 

- Luas Bekisting P1 – P2 = 100,48 m2 
- Durasi Pemasangan = 6 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
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=  100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,41+0,64) 𝑚3

2
  

= 100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,525 m3 

= 5,271 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+4) 𝑘𝑔

2
  

= 100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,365 kg 

= 371,496 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 100,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 28,865 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
459.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.739.000,00 
• Biaya bahan : 

- 5,271 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 11.572.261 

- 371,49 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 7.049.213 

- 28,86 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 158.758 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.782.351,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.739.000 + Rp 18.782.351 
= Rp 27.521.351,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 27.521.351
100,4

 = Rp 274.117/m2 

 
Jadi untuk S1 & S16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 16 Pier x Rp 27.521.351 
    = Rp 440.341.620,00 
 

6.7.4.2 Penulangan Pelat Lantai Pratekan 
1. Penulangan S1 – S16 
Data : 

- Volume Pembesian = 154031,59 kg 
- Besi beton D16  = 86589,59 kg 
- Besi beton D13  = 67442 kg 
- Durasi Pembesian  = 160 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 160 hari = Rp 

4.080.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 160 hari = Rp 

74.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 78.480.000,00 

• Biaya bahan : 
- 86589,59 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 679.208.744 
- 67442 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 534.275.524 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.213.484.268,00 

• Biaya Total : 
= Rp 78.480.000 + Rp 1.213.484.268 
= Rp 1.291.964.268,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.291.964.268
154031,6

 = Rp 8.388/kg 

 
6.7.4.3 Pengecoran Pelat Lantai Pratekan 

1. Pengecoran Segmen 1   
Data : 

- Volume Beton  = 120,26 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,7 jam 

= 0,96 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,96 hari = Rp 
24.544 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,96 hari = Rp 
433.125 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 457.669,00 
• Biaya bahan : 

- 120,26 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 126.633.780 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 126.633.780,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,7 jam 
= Rp 2.310.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,7 jam 
= Rp 67.375 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,7 jam 
= Rp 8.108.100 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,7 jam 
= Rp 1.071.578 

Maka total Upah alat adalah Rp 11.557.053,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 457.669 + Rp 126.633.780 + Rp 11.557.053 
= Rp 138.648.502,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 138.648.502
120,3

 = Rp 1.152.906/m3 

 
Jadi untuk S1 & S17 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 15 Pier x Rp 138.648.502 
    = Rp 2.218.376.031 
 

6.7.4.4 Pembongkran Bekisting Pelat Lantai Pratekan 
1. Pembongkaran Bekisting Segmen 1   
Data : 

- Luas Bekisting  = 100,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00  

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
100,4

 = Rp 29,014/m2 
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Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 16 x Rp 2.913.000 
    = Rp 46.608.000,00 
 

6.7.4.5 Pengecoran S1 – S16  Pile Slab Sisi Utara 
1. Pengecoran Segmen 1  
Data : 

- Volume Beton  = 10,56 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 

= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 

- 10,56 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 11.119.680 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 11.119.680,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 
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Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 

= Rp 106.988 + Rp 11.119.680 + Rp 2.701.649 
= Rp 13.928.316,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 13.928.316
10,6

 = Rp 1.318.969/m3 

 
Jadi untuk S1 & S16 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 16 x Rp 13.928.316 
    = Rp 222.853.061,00 
 

6.7.4.6 Pengecoran S1 – S14  Pile Slab Sisi Selatan 
1. Pengecoran Segmen 1  
Data : 

- Volume Beton  = 10,56 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 

= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 

- 10,56 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 11.119.680 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 11.119.680,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
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- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 

= Rp 106.988 + Rp 11.119.680 + Rp 2.701.649 
= Rp 13.928.316,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 13.928.316
10,6

 = Rp 1.318.969/m3 

 
Jadi untuk S1 & S14 = Jumlah Pier x Harga total 
    = 14 x Rp 13.928.316 
    = Rp 194.996.428,00 
 

6.7.4.7 Pengecoran S15 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 

- Volume Beton  = 14,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 

= 0,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
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- 14,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 15.163.200 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 15.163.200,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2 jam 
= Rp 278.332 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.001.832,00 
• Biaya Total : 

= Rp 118.875 + Rp 15.163.200 + Rp 3.001.832 
= Rp 18.283.907,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.283.907
14,4

 = Rp 1.269.716/m3 

 
6.7.4.8 Pengecoran S16 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 

= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,26 hari = Rp 
6.694 
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- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 124.819,00 
• Biaya bahan : 

- 17,04 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 630.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,1 jam 
= Rp 18.375 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 2.211.300 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,1 jam 
= Rp 292.249 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.151.924,00 
• Biaya Total : 

= Rp 124.819 + Rp 17.943.120 + Rp 3.151.924 
= Rp 21.219.862,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 21.219.862
17

 = Rp 1.245.297/m3 
 

6.7.4.9 Pengecoran S17 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 

- Volume Beton  = 20,52 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,3 jam 

= 0,29 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,29 hari = Rp 

7.331 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,29 hari = Rp 

129.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 136.706,00 

• Biaya bahan : 
- 20,52 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 21.607.560 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 21.607.560,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,3 jam 
= Rp 690.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,3 jam 
= Rp 20.125 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,3 jam 
= Rp 2.421.900 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,3 jam 
= Rp320.082 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.452.107 
• Biaya Total : 

= Rp 136.706 + Rp 21.607.560 + Rp 3.452.107 
= Rp 25.196.373,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 25.196.373
20,5

 = Rp 1.227.893/m3 

 
6.7.4.10 Pengecoran S18 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
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- Volume Beton  = 16,39 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 

= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,26 hari = Rp 
6.694 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 124.819,00 
• Biaya bahan : 

- 16,39 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.258.670 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.258.670,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 630.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,1 jam 
= Rp 18.375 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 2.211.300 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,1 jam 
= Rp 292.249 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.151.924,00 
• Biaya Total : 

= Rp 124.819 + Rp 17.258.670 + Rp 3.151.924 
= Rp 20.535.412,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 20.535.412
16,4

 = Rp 1.252.923/m3 
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6.7.4.11 Pengecoran S19 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
- Volume Beton  = 9,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 

= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 

- 9,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 9.603.360 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 9.603.360,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 

= Rp 106.988 + Rp 9.603.360 + Rp 2.701.649 
= Rp 12.411.996,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 12.411.996
9,1

 = Rp 1.360.965/m3 

 
6.7.4.12 Pengecoran S20 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
- Volume Beton  = 7,59 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,7 jam 

= 0,21 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,21 hari = Rp 
5.419 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,21 hari = Rp 
95.625 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 101.044,00 
• Biaya bahan : 

- 7,59 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 7.992.270 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 7.992.270,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,7 jam 
= Rp 510.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,7 jam 
= Rp 14.875 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,7 jam 
= Rp 1.790.100 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,7 jam 
= Rp 236.582 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.551.557,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 101.044 + Rp 7.992.270 + Rp 2.551.557 
= Rp 10.644.871,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.644.871
7,6

 = Rp 1.402.486/m3 

 
6.7.4.13 Pengecoran S21 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
- Volume Beton  = 6,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 

= 0,2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 

90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 

• Biaya bahan : 
- 6,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 6.654.960 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 6.654.960,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 222.666 
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Maka total Upah alat adalah Rp 2.401.466,00 
• Biaya Total : 

= Rp 95.100 + Rp 6.654.960 + Rp 2.401.466 
= Rp 9.151.526,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 9.151.526
6,3

 = Rp 1.448.026/m3 

 
6.7.4.14 Pengecoran S22 Pile Slab Sisi Selatan 

Data : 
- Volume Beton  = 5,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 

= 0,2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 

90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 

• Biaya bahan : 
- 5,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 5.391.360 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 5.391.360,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 222.666 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.401.466,00 
• Biaya Total : 

= Rp 95.100 + Rp 5.391.360 + Rp 2.401.466 
= Rp 7.887.926,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.887.926
5,1

 = Rp 1.540.610/m3 

 
6.7.5 Pekerjaan Balok Anjungan 
6.7.5.1 Bekisting Balok Anjungan 

1. Bekisting B2 (27m) 
Data : 

- Luas Bekisting   = 207 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  207 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 207 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 23,80 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 207 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 207 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 112,919 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 207 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
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= 207 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 59,513 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 

- 23.805 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 52.283.784 

- 112.919 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.142.657 

- 59.513 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 327.360 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 54.742.752,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + Rp 54.742.752 
= Rp 72.220.752,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 72.220.752
207

 = Rp 348.893/m2 

 
2. Bekisting B2 (15m) 
Data : 

- Luas Bekisting   = 225 m2 
- Durasi Pemasangan = 13 hari 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  225 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 225 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 25,875 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 225 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 225 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 122,738 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 225 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 225 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 64,69 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 13 hari = Rp 
994.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 13 hari = Rp 
6.045.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 13 hari = 
Rp 6.045.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 13 hari = Rp 
5.850.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 18.934.500,00 
• Biaya bahan : 

- 25,875 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 56.818.266 

- 122,738 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.328.944 

- 64,688 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 355.781 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 59.502.991,00 

• Biaya Total : 
= Rp 18.934.500 + Rp 59.502.991 
= Rp 78.437.491,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 78.437.491
225

 = Rp 348.611/m2 

 
3. Bekisting B1 
Data : 

- Luas Bekisting   = 54 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  54 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 54 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 6,21 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 54 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 54 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 29,45 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 54 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 54 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 15,525 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 6,21 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 13.636.384 

- 29,45 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 558.947 

- 15,52 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 85.388 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 14.280.718,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 14.280.718 
= Rp 18.650.218,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.650.218
54

 = Rp 345.374/m2 

 
6.7.5.2 Penulangan Balok Anjungan 

1. Penulangan B2 
Data : 

- Volume Pembesian = 24404,09 kg 
- Besi beton D32  = 17145,09 kg 
- Besi beton D16  = 7259 kg 
- Durasi Pembesian  = 9 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 

229.500 
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- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.414.500,00 
• Biaya bahan : 

- 17145,09 kg (Besi beton D32) x Rp 7.844/kg 
= Rp 221.943.190 

- 7259 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 
= Rp 56.939.596 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 278.882.786,00 
• Biaya Total : 

= Rp 3.924.000 + Rp 278.882.786 
= Rp 282.806.786,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 282.806.786
24404,1

 = Rp 11.588/kg 

 
2. Penulangan B1 
Data : 

- Volume Pembesian = 2560,1 kg 
- Besi beton D32  = 1414,1 kg 
- Besi beton D16  = 1146 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1414,1 kg (Besi beton D32) x Rp 7.844/kg 

= Rp 18.305.680 
- 1146 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 

= Rp 8.989.224 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 27.294.904,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 27.294.904 
= Rp 28.275.904,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 28.275.904
2560,1

 = Rp 11.045/kg 

 
6.7.5.3 Pengecoran Balok Anjungan 

1. Pengecoran B2 
Data : 

- Volume Beton  = 128,25 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,7 jam 

= 1,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,09 hari = Rp 
27.731 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = Rp 
489.375 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 517.106,00 
• Biaya bahan : 

- 128 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 135.047.250 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 135.047.250,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 8,7 jam 
= Rp 2.610.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,7 jam 
= Rp 76.125 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,7 jam 
= Rp 9.161.100 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,7 jam 
= Rp 1.210.744 

Maka total Upah alat adalah Rp 13.057.969,00 
• Biaya Total : 

= Rp 517.106 + Rp 135.047.250 + Rp 13.057.969 
= Rp 148.622.325,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 148.622.325
128,3

 = Rp 1.158.849/m3 

 
2. Pengecoran B1 
Data : 

- Volume Beton  = 18 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 

= 0,28 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,28 hari = Rp 
7.013 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 

- 18 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 1.053.000/m3 
= Rp 18.954.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 18.954.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 
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- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,2 jam 
= Rp 306.165 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.302.015,00 
• Biaya Total : 

= Rp 130.763 + Rp 18.954.000 + Rp 3.302.015 
= Rp 22.386.778,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 22.386.778
18

 = Rp 1.243.710/m3 

 
6.7.5.4 Pembongkaran Bekisting Balok Anjungan 

1. Bekisting B2 (27m) 
Data : 

- Luas Bekisting  = 207 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 

1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 5.826.000
207

 = Rp 28.145/m2 

 
2. Bekisting B2 (15m) 
Data : 

- Luas Bekisting  = 225 m2 
- Durasi Pembongkaran = 5 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 

382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 

2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.282.500
225

 = Rp 32.367/m2 

 
3. Bekisting B1 
Data : 

- Luas Bekisting  = 54 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
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- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
54

 = Rp 26.972/m2 

 
6.7.6 Pekerjaan Balok Pelengkung Anjungan 
6.7.6.1 Bekisting K1,K2,K3, dan K4  

1. Bekisting Section 1 
Data : 

- Luas Bekisting   = 182 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 

= 80 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  182 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 182 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 20,93 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 182 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 182 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 99,281 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 182 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 182 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 
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= 52,325 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.500.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.415.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 80 jam 
= Rp 85.600.000 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 80 jam 
= Rp 32.202.720 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 80 jam 
= Rp 11.133.280 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 154.723.200,00 
• Biaya bahan : 

- 20,93 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 45.959.664 

- 99,281 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.883.857 

- 52,325 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 287.788 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 48.131.308,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + 48.131.308 + Rp 154.723.200 
= Rp 220.332.508,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 220.332.508
182

 = Rp 1.210.618/m2 

 
2. Bekisting Section 2 
Data : 

- Luas Bekisting   = 188,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 

= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 21,71 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 102,99 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 188,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 54,28 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 96 jam 
= Rp 102.720.000 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
= Rp 38.643.264 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 96 jam 
= Rp 13.359.936 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 154.723.200,00 
• Biaya bahan : 

- 21,71 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 47.676.838 

- 102,99 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.954.243 

- 54,28 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 298.540 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.929.621,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + 49.929.621 + Rp 154.723.200 
= Rp 222.130.821,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 222.130.821
188,8

 = Rp 1.176.540/m2 

 
3. Bekisting Section 3 
Data : 
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- Luas Bekisting   = 215,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 

= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 24,74 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 117,39 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 215,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 61,87 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
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= Rp 38.643.264 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.643.264,00 

• Biaya bahan : 
- 24,748 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 54.343.515 
- 117,392 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 2.227.506 
- 61,87 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 340.285 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.911.305,00 

• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 56.911.305 + Rp 38.643.264 
= Rp 113.032.569,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 113.032.569
215,2

 = Rp 525.244/m2 

 
4. Bekisting Section 4 
Data : 

- Luas Bekisting   = 231,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 

= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 26,634 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
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= 231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 126,338 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 231,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 66,585 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
= Rp 38.643.264 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.643.264,00 
• Biaya bahan : 

- 26,634 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 58.484.935 

- 126,338 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.397.260 

- 66,585 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 366.218 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 61.248.412,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + Rp 61.248.412 + Rp 38.643.264 
= Rp 117.369.676,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 117.369.676
231,6

 = Rp 506.778/m2 

 
5. Bekisting Section 5 
Data : 

- Luas Bekisting   = 314 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 hari 

= 128 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  314 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 314 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 36,110 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 314 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 314 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 171,28 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 314 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 314 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 90,275 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 16 hari = Rp 
1.224.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 16 hari = Rp 
7.440.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 16 hari = 
Rp 7.440.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 16 hari = Rp 
7.200.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 23.304.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 128 jam 
= Rp 51.524.352 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 51.524.352,00 
• Biaya bahan : 

- 36,110 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 79.293.046 

- 171,287 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 3.250.171 

- 90,275 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 496.513 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 83.039.730,00 
• Biaya Total : 

= Rp 23.304.000 + Rp 83.039.730 + Rp 51.524.352 
= Rp 157.868.082,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 157.868.082
314

 = Rp 502.765/m2 
 

6.7.6.2 Penulangan K1,K2,K3, dan K4  
1. Penulangan Section 1 
Data : 

- Volume Pembesian = 10958,83 kg 
- Besi beton D32  = 7749,83 kg 
- Besi beton D16  = 3209 kg 
- Durasi Pembesian  = 5 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
127.500 

- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.452.500,00 
• Biaya bahan : 

- 7749,83 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 60.789.667 

- 3209 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 25.421.698 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 86.211.365,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.452.500 + Rp 86.211.365 
= Rp 88.663.865,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 88.663.865
10958,8

 = Rp 8.091/kg 

 
2. Penulangan Section 2 
Data : 

- Volume Pembesian = 10168,8 kg 
- Besi beton D32  = 6894,8 kg 
- Besi beton D16  = 3274 kg 
- Durasi Pembesian  = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 

• Biaya bahan : 
- 6894,8 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 54.082.811 
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- 3274 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 25.936.628 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 80.019.439,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.962.000 + Rp 80.019.439 
= Rp 81.981.439,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 81.981.439
10168,8

 = Rp 8.062/kg 

 
3. Penulangan Section 3 
Data : 

- Volume Pembesian = 10455,65 kg 
- Besi beton D32  = 6779,65 kg 
- Besi beton D16  = 3676 kg 
- Durasi Pembesian  = 5 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 

127.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 

2.325.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.452.500,00 

• Biaya bahan : 
- 6779,65 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 53.179.575 
- 3676 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 29.121.272 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 82.300.847,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.452.500 + Rp 82.300.847 
= Rp 84.753.347,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 84.753.347
10455,7

 = Rp 8.106/kg 

 
4. Penulangan Section 4 
Data : 

- Volume Pembesian = 6312,65 kg 
- Besi beton D32  = 4043,65 kg 
- Besi beton D16  = 2269 kg 
- Durasi Pembesian  = 6 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 4043,65 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 31.718.391 
- 2269 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 17.975.018 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.693.409,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 49.693.409 
= Rp 52.636.409,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 52.636.409
6312,7

 = Rp 8.338/kg 

 
5. Penulangan Section 5 
Data : 

- Volume Pembesian = 25225,56 kg 
- Besi beton Ø13  = 1332,56 kg 
- Besi beton D16  = 23893 kg 
- Durasi Pembesian  = 6 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1332,56 kg (Besi beton Ø13) x Rp 5.985/kg 

= Rp 7.975.372 
- 23893 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 

= Rp 187.416.692 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 195.392.064,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 195.392.064 
= Rp 198.335.064,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 198.335.064
25225,6

 = Rp 7.862/kg 

 
6.7.6.3 Pengecoran K1,K2,K3, dan K4  

1. Pengecoran Section 1 
Data : 

- Volume Beton  = 73,83 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,6 jam 

= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,95 hari = Rp 
24.225 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,95 hari = Rp 
427.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 451.725,00 
• Biaya bahan : 
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- 73,83 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 77.742.990 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 77.742.990,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 2.280.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,6 jam 
= Rp 66.500 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 8.002.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,6 jam 
= Rp 1.057.662 

Maka total Upah alat adalah Rp 11.406.962,00 
• Biaya Total : 

= Rp 451.725 + Rp 77.742.990 + Rp 11.406.962 
= Rp 89.601.677,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 89.601.677
73,8

 = Rp 1.213.622/m3 

 
2. Pengecoran Section 2 
Data : 

- Volume Beton  = 73,97 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,6 jam 

= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,95 hari = Rp 
24.225 
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- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,95 hari = Rp 
427.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 451.725,00 
• Biaya bahan : 

- 73,97 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 77.890.410 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 77.890.410,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 2.280.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,6 jam 
= Rp 66.500 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 8.002.800 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,6 jam 
= Rp 1.057.662 

Maka total Upah alat adalah Rp 11.406.962,00 
• Biaya Total : 

= Rp 451.725 + Rp 77.890.410 + Rp 11.406.962 
= Rp 89.749.097,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 89.749.097
74

 = Rp 1.213.318/m3 
 

3. Pengecoran Section 3 
Data : 

- Volume Beton  = 80,77 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,2 jam 

= 1,03 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,03 hari = Rp 

26.138 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,03 hari = Rp 

461.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 487.388,00 

• Biaya bahan : 
- 80,77 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 85.050.810 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 85.050.810,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 8,2 jam 
= Rp 2.460.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,2 jam 
= Rp 71.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,2 jam 
= Rp 8.634.600 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,2 jam 
= Rp 1.141.161 

Maka total Upah alat adalah Rp 12.307.511,00 
• Biaya Total : 

= Rp 487.388 + Rp 85.050.810 + Rp 12.307.511 
= Rp 97.845.709,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 97.845.709
80,8

 = Rp 1.211.412/m3 

 
4. Pengecoran Section 4 
Data : 
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- Volume Beton  = 99,71 m3 
- Durasi Pengecoran = 9,8 jam 

= 1,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,23 hari = Rp 
31.238 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,23 hari = Rp 
551.250 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 582.488,00 
• Biaya bahan : 

- 99,71 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 104.994.630 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 104.994.630,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 9,8 jam 
= Rp 2.940.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9,8 jam 
= Rp 85.750 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 9,8 jam 
= Rp 10.319.400 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 9,8 jam 
= Rp 1.363.827 

Maka total Upah alat adalah Rp 14.708.977,00 
• Biaya Total : 

= Rp 582.488 + Rp 104.994.630 + Rp 14.708.977 
= Rp 120.286.094,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 120.286.094
99,7

 = Rp 1.206.359/m3 
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5. Pengecoran Section 5 
Data : 

- Volume Beton  = 105,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 10,3 jam 

= 1,29 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,29 hari = Rp 
32.831 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,29 hari = Rp 
579.375 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 612.206,00 
• Biaya bahan : 

- 105,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 110.691.360 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 110.691.360,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 10,3 jam 
= Rp 3.090.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 10,3 
jam 
= Rp 90.125 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 10,3 jam 
= Rp 10.845.900 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 10,3 jam 
= Rp 1.433.410 

Maka total Upah alat adalah Rp 15.459.435,00 
• Biaya Total : 

= Rp 612.206 + Rp 110.691.360 + Rp 15.459.435 
= Rp 126.763.001,00 

• Biaya Satuan : 



570 
 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 126.763.001
105,1

 = Rp 1.205.889/m3 

 
6.7.6.4 Pembongkaran Bekisting  K1,K2,K3, dan K4  

1. Pembongkaran Section 1 
Data : 

- Luas Bekisting  = 182 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 

1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.826.000
182

 = Rp 32.011/m2 

 
2. Pembongkaran Section 2 
Data : 

- Luas Bekisting  = 188,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.826.000,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 5.826.000
188,8

 = Rp 30.858/m2 

3. Pembongkaran Section 3 
Data : 

- Luas Bekisting  = 215,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 

1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.826.000
215,2

 = Rp 27.072/m2 
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4. Pembongkaran Section 4 
Data : 

- Luas Bekisting  = 231,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 8 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8 hari = Rp 

612.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 

3.720.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 

3.720.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 8 hari = Rp 

3.600.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 11.652.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 11.652.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 11.652.000
231,6

 = Rp 50.311/m2 

 
5. Pembongkaran Section 5 
Data : 

- Luas Bekisting  = 314 m2 
- Durasi Pembongkaran = 8 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8 hari = Rp 

612.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 

3.720.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 

3.720.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 8 hari = Rp 

3.600.000 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 11.652.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 11.652.000,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 11.652.000
314

 = Rp 37.108/m2 
 

6.7.7 Pekerjaan Pelat Anjungan 
6.7.7.1 Bekisting Pelat Anjungan 

Data : 
- Luas Bekisting   = 177,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,41+0,64) 𝑚3

2
  

= 177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,525 m3 

= 9,335 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+4) 𝑘𝑔

2
  

= 177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,365 kg 

= 631,94 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 177,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 51,118 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.650.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.565.000,00 
• Biaya bahan : 

- 9,335 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 20.497.395 

- 631,947 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 11.991.194 

- 51,118 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 281.146 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 32.769.736,00 
• Biaya Total : 

= Rp 14.565.000 + Rp 32.769.736 
= Rp 47.334.736,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 47.334.736
177,8

 = Rp 266.225/m2 

 
6.7.7.2 Penulangan Pelat Anjungan 

Data : 
- Volume Pembesian = 4471,28 kg 
- Besi beton D16  = 3506 kg 
- Besi beton D13  = 966 kg 
- Durasi Pembesian  = 8 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 8 hari = Rp 

204.000 
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- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.924.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3506 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 27.501.064 

- 966 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 7.652.652 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 35.153.716,00 
• Biaya Total : 

= Rp 3.924.000 + Rp 35.153.716 
= Rp 39.077.716,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 39.077.716
4471,3

 = Rp 8.740/kg 

 
6.7.7.3 Pengecoran Pelat Anjungan 

Data : 
- Volume Beton  = 179,76 m3 
- Durasi Pengecoran = 11,2 jam 

= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 951.000,00 

• Biaya bahan : 
- 179,76 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 189.287.280 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 189.287.280,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 16 jam 
= Rp 4.800.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 16 jam 
= Rp 140.000 

- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 16 jam 
= Rp 17.120.000 

- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 16 jam 
= Rp 2.226.656 

Maka total Upah alat adalah Rp 24.286.656,00 
• Biaya Total : 

= Rp 951.000 + Rp 189.287.280 + Rp 24.286.656 
= Rp 214.524.936,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 214.524.936
179,8

 = Rp 1.193.396/m3 

 
6.7.7.4 Pembongkaran Bekisting Pelat Anjungan 

Data : 
- Luas Bekisting  = 177,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 

1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00  

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.826.000
177,8

 = Rp 32.767/m2 

 
6.7.8 Pekerjaan Pelat Injak 
6.7.8.1 Bekisting Pelat Injak 

Data : 
- Luas Bekisting   = 69,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

=  69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,41+0,64) 𝑚3

2
  

= 69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,525 m3 

= 3,665 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+4) 𝑘𝑔

2
  

= 69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,365 kg 

= 268,52 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 69,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 20,068 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,665 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 8.046.784 

- 268,52 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 5.095.300 

- 20,06 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 110.371 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.252.455,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.826.000 + Rp 13.252.455 
= Rp 19.078.455,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 19.078.455
69,8

 = Rp 273.330/m2 

 
6.7.8.2 Penulangan Pelat Injak 

Data : 
- Volume Pembesian = 2402,18 kg 
- Besi beton D16  = 2402,18 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 



579 
 

- 2402,18 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 18.842.700 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.842.700,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 18.842.700 
= Rp 20.314.200,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 20.314.200
2402,2

 = Rp 8.457/kg 

6.7.8.3 Pengecoran Pelat Injak 
Data : 
- Volume Beton  = 22,05 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 

= 0,3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 

135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 
• Biaya bahan : 
- 22,05 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 23.218.650,00 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.218.650,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 

= Rp 21.000 
Maka total Upah alat adalah Rp 21.000 

• Biaya Total : 
= Rp 142.650 + Rp 23.218.650 + Rp 21.000 
= Rp 23.382.300,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 23.382.300
22,1

 = Rp 1.060.422/m3 

 
6.7.8.4 Pembongkaran Bekisting Pelat Injak 

Data : 
- Luas Bekisting  = 69,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
69,8

 = Rp 41.734/m2 

 
6.8 Pekerjaan Pile Slab 
6.8.1 Sisi Utara  
6.8.1.1 Didarat  

1. Pekerjaan P1A 
 Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting   = 33,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 

= 16 jam 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk 
bekisting tiap 10 m2 diambil rata-rata : 

- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 33,6 𝑚2

10 𝑚2
 x 

(0,69+1,61) 𝑚3
2

  

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 3,864 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27 ) 𝑘𝑔

2
  

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 18,329 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 9,660 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,864 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 8.484.861 
- 18,329 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 347.789 
- 9,66 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 53.130 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.885.780,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 8.885.780 
= Rp 11.798.780,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 11.798.780
33,6

 = Rp 351.154/m3 

 
 Penulangan 
Data : 
- Volume Pembesian = 830,91 kg 
- Besi beton D16  = 830,91 kg 
- Durasi Pembesian  = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 

102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 

1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 
• Biaya bahan : 
- 830,91 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 6.517.658 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.517.658,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 6.517.658 
= Rp 8.479.658,00 
• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.479.658
830,9

 = Rp 10.205/kg 

 
 Pengecoran 
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Data : 
- Volume Beton  = 26,08 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,87 jam 

= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 

5.961 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 

105.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 111.148,00 
• Biaya bahan : 
- 26,08 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 27.462.240 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 27.462.240,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,9 jam 

= Rp 16.363 
Maka total Upah alat adalah Rp 16.363,00 

• Biaya Total : 
= Rp 111.148 + Rp 27.462.240 + Rp 16.363 
= Rp 27.589.751,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 27.589.751
26,1

 = Rp 1.057.889/m3 

 
 Pembongkaran Bekisting P1A 
Data : 
- Luas Bekisting  = 33,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.465.500,00 
• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.465.500
33,6

 = Rp 43.348/m2 

 
2. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 1,62 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 1,62 jam 
= Rp 762.301 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 1,62 jam 
= Rp 652.105 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.414.406,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.414.406,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 1.414.406
9 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 157.156/buah 
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 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,8 jam 

= 0,6 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,6 hari = Rp 

15.300 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,6 hari = Rp 

270.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 285.300,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 4,8 jam 
= Rp 1.932.163 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.932.163,00 
• Biaya Total : 

= Rp 285.300 + Rp 1.932.163  
= Rp 2.217.463,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 2.217.463
9 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 246.385/buah 

 
6.8.1.2 Di atas air  

1. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.568.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 333.998 

- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 2,4 jam 
= Rp 1.129.334 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 2,4 jam 
= Rp 1.932.163 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.963.496,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.963.496,00  
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 5.963.496
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 851.928/buah 

 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,9 jam 

= 0,61 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,61 hari = Rp 

15.619 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,61 hari = Rp 

275.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 291.244,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4,9 jam 
= Rp 5.243.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 4,9 jam 
= Rp 681.913 
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- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 4,9 jam 
= Rp 1.972.417 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.897.330,00 
• Biaya Total : 

= Rp 291.244 + Rp 7.897.330 
= Rp 8.188.574,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 8.188.574
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.169.796/buah 
 

6.8.2 Sisi Selatan 
6.8.2.1 Didarat  

1. Pekerjaan P18P – P18R 
 Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting   = 50,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk 

bekisting tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,46 +0,81 ) 𝑚3

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,635 m3 

= 3,228 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27 ) 𝑘𝑔

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 19,650 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
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= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,72) liter

2
  

= 50,84 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 14,617 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 

1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3,228 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 7.089.031 
- 19,650 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 372.852 
- 14,617 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 80.391 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.542.274,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 7.542.274 
= Rp 11.911.774,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 11.911.774
50,8

 = Rp 234.299/m3 

Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp Rp 11.911.774 
    = Rp 35.735.322,00 
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 Penulangan 
Data : 
- Volume Pembesian = 2936,65 kg 
- Besi beton D19  = 1876,6 kg 
- Besi beton D25  = 1060 kg 
- Durasi Pembesian  = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1876,6 kg (Besi beton D19) x Rp 7.928/kg 

= Rp 14.877.693 
- 1060 kg (Besi beton D25) x Rp 8.031/kg 

= Rp 8.513.253 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.390.946,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 23.390.946 
= Rp 24.371.946,00 
• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 24.371.946
2936,6

 = Rp 8.299/kg 

Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp Rp 24.371.946  
    = Rp 73.115.837,00 

 
 Pengecoran 
Data : 
- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 

= 0,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
- 17,04 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete pump (termasuk mob /demob 

,operator, bbm) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,9 jam 
= Rp 17.500 

Maka total Upah alat adalah Rp 617.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 118.875 + Rp 17.943.120 + Rp 617.500 
= Rp 18.679.495,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 18.679.495
17,04

 = Rp 1.096.214/m3 

Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp Rp 18.679.495  
    = Rp 56.058.485,00 

 
 Pembongkaran Bekisting P18P-R 
Data : 
- Luas Bekisting  = 50,84 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.465.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.465.500,00 
• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
50,8

 = Rp 28.649/m2 

Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
    = 3 Pier x Rp Rp 1.456.500  
    = Rp 4.369.500,00 

 
2. Pekerjaan Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 14 buah 
- Durasi Pengangkutan = 6,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 6,08 jam 
= Rp 2.860.980 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 6,08 jam 
= Rp 2.447.407 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.308.387,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.308.387,00 
• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 5.308.387
14 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 379.171/buah 

 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 14 buah 
- Durasi Pengangkutan = 11,08 jam 

= 1,39 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,39 hari = Rp 

35.318 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 1,39 hari = Rp 

623.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 658.568,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 11,08 jam 
= Rp 4.460.077 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.460.077,00 
• Biaya Total : 

= Rp 658.568 + Rp 4.460.077 
= Rp 5.118.644,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 5.118.644
14 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 365.617/buah 
 

6.8.2.2 Di atas air  
1. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 3,54 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 3,5 jam 
= Rp 3.787.800 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 3,5 jam 
= Rp 492.648 

- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 3,5 jam 
= Rp 1.665.768 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 3,5 jam 
= Rp 2.849.941 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.796.157,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.796.157,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.796.157
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.099.520/buah 

 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 6,39 jam 

= 0,8 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,8 hari = Rp 

20.368 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,8 hari = Rp 

359.438 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 379.806,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 6,39 jam 
= Rp 6.837.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 6,39 jam 
= Rp 889.271 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 6,39 jam 
= Rp 2.572.192 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.298.763,00 
• Biaya Total : 

= Rp 379.806 + Rp 10.298.763 
= Rp 10.678.569,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 10.678.569
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.334.821/buah 

 
6.9 Pekerjaan Slab on Pile 
6.9.1 Sisi Utara  
6.9.1.1 Didarat  

1. Pengangkutan Slab Ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 10,85 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 10,85 jam 
= Rp 5.105.533 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 10,85 jam 
= Rp 9.473.027 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.473.027,00 
• Biaya Total : 

= Rp 9.473.027,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 9.473.027
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.184.128/buah 

 
2. Ereksi Slab on Pile 

Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 21.87 jam 

= 2,73 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,37 hari = Rp 

69.711 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,37 hari = Rp 

1.230.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.299.898,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 21,87 jam 
= Rp 8.803.419 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.803.419,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.299.898 + Rp 8.803.419 
= Rp 10.103.317,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 10.103.317
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.262.915/buah 

 
6.9.1.2 Diatas air 

1. Pengangkutan Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 26,98 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 26,98 jam 
= Rp 28.868.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 26,98 jam 
= Rp 3.754.699 

- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 26,98 jam 
= Rp 12.695.601 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 26,98 jam 
= Rp 21.720.735 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 67.039.634,00 
• Biaya Total : 

= Rp 67.039.634,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 67.039.634
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 8.379.954/buah 

 
2. Ereksi Slab on Pile 

Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 40,75 jam 

= 5,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,09 hari = Rp 

129.891 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 5,09 hari = Rp 

2.292.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.422.078,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 40,75 jam 
= Rp 43.602.500 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 40,75 jam 
= Rp 5.671.015 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 40,75 jam 
= Rp 16.403.261 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 65.676.775,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.422.078 + Rp 65.676.775 
= Rp 68.098.853,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 68.098.853
8 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 8.512.357/buah 

 
6.9.2 Sisi Selatan  
6.9.2.1 Didarat  

1. Pengangkutan Slab Ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 12 buah 
- Durasi Pengangkutan = 22,33 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 22,33 jam 
= Rp 10.507.515 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 22,33 jam 
= Rp 8.988.584 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 19.496.100,00 
• Biaya Total : 

= Rp 19.496.100,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 19.496.100
12 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.624.675/buah 

 
2. Ereksi Slab on Pile 

Data : 
- Volume    = 12 buah 
- Durasi Pengangkutan = 41,96 jam 

= 5,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,25 hari = Rp 

133.748 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 5,25 hari = Rp 

2.360.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.493.998,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 41,96 jam 
= Rp 16.890.327 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.890.327,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.493.998 + Rp 16.890.327 
= Rp 19.384.324,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 19.384.324
12 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.615.360/buah 
 

6.9.2.2 Diatas air 
1. Pengangkutan Slab ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,99 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,99 jam 
= Rp 26.739.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,99 jam 
= Rp 3.477.758 

- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 24,99 jam 
= Rp 11.759.194 

- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 24,99 jam 
= Rp 20.118.649 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 62.094.902,00 
• Biaya Total : 

= Rp 62.094.902,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 62.094.902
9 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 6.899.434/buah 

 
2. Ereksi Slab on Pile 

Data :  
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 37,39 jam 

= 4,67 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4,67 hari = Rp 

119.181 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 4,67 hari = Rp 

2.103.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.222.368,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 37,39 jam 
= Rp 40.007.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 37,39 jam 
= Rp 5.203.417 

- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 37,39 jam 
= Rp 15.050.746 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 60.261.463,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.222.368 + Rp 60.261.463 
= Rp 62.483.831,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 62.483.831
9 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 6.942.648/buah 

 
6.10 Pekerjaan Bearing Pad 

Data :  
- Volume    = 224 buah 
- Durasi Pemasangan = 32 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 32 hari = Rp 

1.632.000 
- 12 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 32 hari = Rp 

28.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 30.432.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 256 jam 

= Rp 2.086.400 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.086.400,00 
• Biaya Total : 

= Rp 30.432.000 + Rp 2.086.400 
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= Rp 32.518.400,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 32.518.400
224 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 145.171/buah 
 

6.11 Pekerjaan Girder 
6.11.1 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 1 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,38 jam 
= Rp 2.546.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,38 jam 
= Rp 331.215 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,38 jam 
= Rp 5.564.735 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.442.550,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.442.550,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.442.550
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.206.079/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
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- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 

• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.2 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 2 
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1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,39 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,39 jam 
= Rp 2.557.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,39 jam 
= Rp 332.607 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,39 jam 
= Rp 5.588.116 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.478.023,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.478.023,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.478.023
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.211.146/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.3 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 3 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.568.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 333.998 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,4 jam 
= Rp 5.611.498 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.513.496,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.513.496,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.513.496
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.216.214/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.4 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 4 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,41 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,41 jam 
= Rp 2.578.700 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,41 jam 
= Rp 335.390 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,41 jam 
= Rp 5.634.879 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.548.969,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.548.969,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.548.969
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.221.281/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

6.11.5 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 5 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,42 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,42 jam 
= Rp 2.589.400 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,42 jam 
= Rp 336.782 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,42 jam 
= Rp 5.658.260 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.584.442,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.584.442,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.584.442
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.226.349/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
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- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 

• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.6 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 6 
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1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,43 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,43 jam 
= Rp 2.600.100 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,43 jam 
= Rp 338.173 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,43 jam 
= Rp 5.681.641 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.619.915,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.619.915,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.619.915
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.231.416/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.7 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 7 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,44 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,44 jam 
= Rp 2.610.800 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,44 jam 
= Rp 339.565 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,44 jam 
= Rp 5.705.023 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.655.388,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.655.388,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.655.388
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.236.484/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.8 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 8 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,46 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,46 jam 
= Rp 2.632.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,46 jam 
= Rp 342.348 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,46 jam 
= Rp 5.751.785 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.726.333,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.726.333,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.726.333
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.246.619/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.9 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 9 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,47 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,47 jam 
= Rp 2.642.900 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,47 jam 
= Rp 343.740 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,47 jam 
= Rp 5.775.166 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.761.806,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.761.806,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.761.806
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.251.687/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
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- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
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6.11.10 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 10 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,48 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,48 jam 
= Rp 2.653.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,48 jam 
= Rp 345.132 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,48 jam 
= Rp 5.798.548 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.797.279,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.797.279,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.797.279
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.256.754/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.11 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 11 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,49 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,49 jam 
= Rp 2.664.300 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,49 jam 
= Rp 346.523 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,49 jam 
= Rp 5.821.929 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.832.752,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.832.752,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.832.752
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.261.822/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.12 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 12 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.868.225,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.868.225
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.266.889/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.13 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 13 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,51 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,51 jam 
= Rp 2.685.700 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,51 jam 
= Rp 349.307 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,51 jam 
= Rp 5.868.691 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.903.698,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.903.698,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.903.698
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.271.957/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
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- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
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6.11.14 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 14 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,52 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,52 jam 
= Rp 2.696.400 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,52 jam 
= Rp 350.698 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,52 jam 
= Rp 5.892.072 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.939.171,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.939.171,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.939.171
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.277.024/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.11.15 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 15 

1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,53 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,53 jam 
= Rp 2.707.100 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,53 jam 
= Rp 352.090 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,53 jam 
= Rp 5.915.454 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.974.644,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.974.644,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 8.974.644
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.282.092/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 
 

6.11.16 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 16 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 

Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,55 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,55 jam 
= Rp 2.728.500 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,55 jam 
= Rp 354.873 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,55 jam 
= Rp 5.962.216 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.045.590,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.974.644,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 9.045.590
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.292.227/buah 

 
2. Ereksi Girder 

Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 

= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 

7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 

140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 

= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.685.306.819
7 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 240.758.117/buah 

 
6.12 Pekerjaan Diafragma 
6.12.1 Peengangkutan Diafragma ke lokasi ereksi 

1. Segmen 1 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,08 jam 
= Rp 8.645.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,08 jam 
= Rp 1.124.461 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,08 jam 
= Rp 18.892.042 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.662.103,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.662.103,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.662.103
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.194.254/buah 

 
2. Segmen 2 
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Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,09 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,09 jam 
= Rp 8.656.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob / Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,09 jam 
= Rp 1.125.853 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,09 jam 
= Rp 18.915.423 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.697.576,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.697.576,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.697.576
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.195.732/buah 
 

3. Segmen 3 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,1 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,1 jam 
= Rp 8.667.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,1 jam 
= Rp 1.127.245 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,1 jam 
= Rp 18.932.804 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.733.049,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.733.049,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.733.049
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.197.210/buah 

 
4. Segmen 4 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,1 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,1 jam 
= Rp 8.667.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,1 jam 
= Rp 1.127.245 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,1 jam 
= Rp 18.938.804 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.733.049,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.733.049,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.733.049
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.197.210/buah 
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5. Segmen 5 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,11 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,11 jam 
= Rp 8.677.700 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,11 jam 
= Rp 1.128.636 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,11 jam 
= Rp 18.962.186 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.768.522,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.768.522,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.768.522
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.198.688/buah 

 
6. Segmen 6 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,11 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,11 jam 
= Rp 8.677.700 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,11 jam 
= Rp 1.128.636 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,11 jam 
= Rp 18.962.186 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.768.522,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.768.522,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.768.522
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.198.688/buah 
 

7. Segmen 7 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,12 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,12 jam 
= Rp 8.688.400 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,12 jam 
= Rp 1.130.028 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,12 jam 
= Rp 18.985.567 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.803.995,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.803.995,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.803.995
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.200.166/buah 
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8. Segmen 8 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,12 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,12 jam 
= Rp 8.688.400 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,12 jam 
= Rp 1.130.028 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,12 jam 
= Rp 18.985.567 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.803.995,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.803.995,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.803.995
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.200.166/buah 

 
9. Segmen 9 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,13 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,13 jam 
= Rp 8.699.100 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,13 jam 
= Rp 1.131.420 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,13 jam 
= Rp 19.008.948 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.839.468,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.839.468,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.839.468
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.201.644/buah 

 
10. Segmen 10 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,14 jam 
= Rp 8.709.800 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,14 jam 
= Rp 1.132.811 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,14 jam 
= Rp 19.032.329 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.874.941,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.874.941,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.874.941
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.203.123/buah 
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11. Segmen 11 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,14 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,14 jam 
= Rp 8.709.800 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,14 jam 
= Rp 1.132.811 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,14 jam 
= Rp 19.032.329 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.874.941,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.874.941,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.874.941
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.203.123/buah 

 
12. Segmen 12 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,15 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,15 jam 
= Rp 8.720.500 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,15 jam 
= Rp 1.134.203 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,15 jam 
= Rp 19.055.711 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.910.414,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.910.414,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.910.414
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.204.601/buah 

 
13. Segmen 13 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,15 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,15 jam 
= Rp 8.720.500 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,15 jam 
= Rp 1.134.203 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,15 jam 
= Rp 19.055.711 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.910.414,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.910.414,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.910.414
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.204.601/buah 
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14. Segmen 14 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,16 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,16 jam 
= Rp 8.731.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,16 jam 
= Rp 1.135.595 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,16 jam 
= Rp 19.079.092 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.945.886,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.945.886,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.945.886
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.206.079/buah 

 
15. Segmen 15 

Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,16 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,16 jam 
= Rp 8.731.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,16 jam 
= Rp 1.135.595 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,16 jam 
= Rp 18.079.092 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.945.886,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.945.886,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.945.886
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.206.079/buah 
 

16. Segmen 16 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,17 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,17 jam 
= Rp 8.741.900 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,17 jam 
= Rp 1.136.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,17 jam 
= Rp 19.102.473 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.981.359,00 
• Biaya Total : 

= Rp 28.981.359,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 28.981.359
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 1.207.557/buah 
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6.12.2 Ereksi Diafragma S1 – S16 

1. Segmen 1 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,3 jam 

= 0,54 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,54 hari = Rp 

13.706 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = Rp 

241.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 255.581,00 
• Biaya Bahan : 
- 24 buah Diafragma x Rp 2.200.000/buah 

= Rp 52.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 52.800.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4,3 jam 
= Rp 4.601.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 4,3 jam 
= Rp 598.414 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
4,3 jam 
= Rp 3.461.792 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.661.206,00 
• Biaya Total : 

= Rp 255.581 + Rp 52.800.000 + Rp 8.661.206 
= Rp 61.716.787,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 61.716.787
24 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 2.571.533/buah 
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Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 

    = 16 Pier x Rp Rp 61.716.787 
    = Rp 987.468.599,00 
 

6.13 Pekerjaan Pemasangan Deck Slab 
6.13.1 Segmen 1 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 

= Rp 40.888.950,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 40.888.950
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 340.741/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,09 jam 

= 2,89 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,89 hari = Rp 

73.599 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,89 hari = Rp 

1.298.813 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.372.412,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,09 jam 
= Rp 24.706.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,09 jam 
= Rp 3.213.343 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,09 jam 
= Rp 18.589.020 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.508.663,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.372.412 + Rp 46.508.663 
= Rp 47.881.075,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 47.881.075
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 399.009/buah 

 
6.13.2 Segmen 2 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,36 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,36 jam 
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= Rp 21.785.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  

Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,36 jam 
= Rp 2.833.420 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,36 jam 
= Rp 16.391.184 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.009.804,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.009.804,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.009.804
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 341.748/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,29 jam 

= 2,91 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,91 hari = Rp 

74.237 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,91 hari = Rp 

1.310.063 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.384.299,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,29 jam 
= Rp 24.920.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,29 jam 
= Rp 3.241.176 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,29 jam 
= Rp 18.750.034 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.911.510,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.384.299 + Rp 46.911.510 
= Rp 48.295.809,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 48.295.809
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 402.465/buah 

 
6.13.3 Segmen 3 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 

= Rp 40.888.950,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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= 𝑅𝑝 40.888.950
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 340.741/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,49 jam 

= 2,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,94 hari = Rp 

74.874 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,94 hari = Rp 

1.321.313 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.396.187,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,49 jam 
= Rp 25.134.300 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,49 jam 
= Rp 3.269.009 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,49 jam 
= Rp 18.911.047 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.314.357,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.396.187 + Rp 47.314.357 
= Rp 48.710.544,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 48.710.544
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 405.921/buah 

 
6.13.4 Segmen 4 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
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Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 

= Rp 40.888.950,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 40.888.950
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 340.741/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,66 jam 

= 2,96 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,96 hari = Rp 

75.416 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,96 hari = Rp 

1.330.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.406.291,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,66 jam 
= Rp 25.316.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,66 jam 
= Rp 3.292.668 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,66 jam 
= Rp 19.047.909 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.656.776,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.406.291 + Rp 47.656.776 
= Rp 49.063.068,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.063.068
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 408.859/buah 

 
6.13.5 Segmen 5 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 

= Rp 40.888.950,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 40.888.950
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 340.741/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 

= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 

76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 

1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 49.477.802
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 412.315/buah 

 
6.13.6 Segmen 6 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.050.089,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 40.050.089
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.084/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 

- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.7 Segmen 7 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.050.089,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 40.050.089
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.084/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,3 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 

76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 

1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.8 Segmen 8 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.050.089,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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= 𝑅𝑝 40.050.089
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.084/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,3 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 

76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 

1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.9 Segmen 9 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
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Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 

76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 

1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.10 Segmen 10 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 

76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 

1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.11 Segmen 11 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 

- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.12 Segmen 12 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 

= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 

76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 

1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.892.536
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 415.771/buah 

 
6.13.13 Segmen 13 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 

= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 

76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 

1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.477.802
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 412.315/buah 

 
6.13.14 Segmen 14 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
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Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 

= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 

76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 

1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 49.477.802
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 412.315/buah 

 
6.13.15 Segmen 15 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,47 jam 

= 2,93 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,93 hari = Rp 

74.811 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,93 hari = Rp 

1.320.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.394.998,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,47 jam 
= Rp 25.112.900 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,47 jam 
= Rp 3.266.226 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,47 jam 
= Rp 18.894.946 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.274.072,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.394.998 + Rp 47.274.072 
= Rp 48.669.070,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 48.669.070
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 405.576/buah 

 
6.13.16 Segmen 16 

1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 

= Rp 41.090.374,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 41.909.374
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 342.420/buah 

 
2. Ereksi Deck Slab 

- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,27 jam 

= 2,91 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,91 hari = Rp 
74.173 

- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,91 hari = Rp 
1.308.938 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.383.111,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 

BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,27 jam 
= Rp 24.898.900 

- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,27 jam 
= Rp 3.238.393 

- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,27 jam 
= Rp 18.733.932 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.871.225,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.383.111 + Rp 46.871.225 
= Rp 48.254.336,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 48.254.336
120 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 402.119/buah 

 
6.14 Pekerjaan Precast 
6.14.1 Precast Cross Head 
6.14.1.1 Bekisting Cross Head 

1. Bekisting P1B - P18O 
Data : 

- Luas Bekisting   = 27,1 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
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- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 27,2 𝑚2

10 𝑚2
 x 

(0,69+1,61) 𝑚3
2

  

= 27,2  𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 3,128 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 27,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 27,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 14,838 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 27,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 27,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 7,82 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,128 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.868.697 

- 14,838 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 281.543 

- 7,82 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 43.010 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.193.250,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 7.193.250 
= Rp 10.106.250,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.106.250
27,2

 = Rp 371.553/m2 

 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 30 CH x Rp 10.106.250 
    = Rp 303.187.514,00 

 
2. Bekisting P18P – P18R 
Data : 

- Luas Bekisting   = 33,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 33,6  𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 3,864 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 18,329 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
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= 33,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 9,66 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,864 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 8.484.861 

- 14,329 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 347.789 

- 9,66 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 53.130 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.885.780,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 8.885.780 
= Rp 11.798.780,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 11.798.780
33,6

 = Rp 351.154/m2 

 
Jadi untuk 3 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 3 CH x Rp 11.798.780 
    = Rp 35.396.340,00 

 
3. Bekisting P20-N 
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Data : 
- Luas Bekisting   = 29,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 29,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 29,2  𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 3,358 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 29,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 29,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 15,929 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 29,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 29,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 8,395 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,358 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 



671 
 

= Rp 7.373.748 
- 15,929 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 302.245 
- 8,395 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 46.173 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.722.166,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 7.722.166 
= Rp 10.635.166,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.635.166
29,2

 = Rp 364.218/m2 

 
4. Bekisting P20-O 
Data : 

- Luas Bekisting   = 28,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 28,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 28,4  𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 3,266 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 28,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 28,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 15,492 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
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= 28,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 28,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 8,165 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 

- 3,266 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.171.728 

- 15,492 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 293.964 

- 8,165 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 44.908 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.510.600,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000 + Rp 7.510.600,00 
= Rp 10.423.600,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.423.600
28,4

 = Rp 367.028/m2 

 
5. Bekisting P20-P 
Data : 

- Luas Bekisting   = 18,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 8 jam 



673 
 

= 1 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 18,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 18,8  𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 2,162 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 18,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 18,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 10,255 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 18,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 18,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 5,405 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya bahan : 
- 2,162 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 4.747.482 
- 10,255 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 194.596 
- 5,405 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 29.728 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.971.805,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 4.971.805 
= Rp 6.428.305,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 6.428.305
18,8

 = Rp 341.931/m2 

 
6. Bekisting P20-Q 
Data : 

- Luas Bekisting   = 11,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 8 jam 

= 1 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 1,34 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 6,382 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 11,7 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 3,364 liter 



675 
 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya bahan : 
- 1,346 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 

= Rp 2.954.550 
- 6,382 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 121.105 
- 3,364 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 18.501 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.094.156,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 3.094.156 
= Rp 4.550.656,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 4.550.656
11,7

 = Rp 388.945/m2 

 
6.14.1.2  Penulangan Cross Head 

1. Cross Head (100 x 70) 
Data : 

- Volume Pembesian = 1686,61 kg 
- Besi beton D22  = 604,194 kg 
- Besi beton D16  = 290,352 kg 
- Besi beton D13  = 792,06 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 604,194 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 4.920.556 
- 290,352 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 2.277.521 
- 792,060 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 6.274.699 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.472.776,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 13.472.776 
= Rp 14.944.276,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 14.944.276
1686,6

 = Rp 8.861/kg 

 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 27 CH x Rp 14.944.276 
    = Rp 403.495.461,00 
 
2. Cross Head (100 x 80) 
Data : 

- Volume Pembesian = 1934,35 kg 
- Besi beton D22  = 659,088 kg 
- Besi beton D16  = 348,422 kg 
- Besi beton D13  = 926,84 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 

- 659,088 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 5.367.613 

- 348,422 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.733.022 

- 926,84 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 7.342.426 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 15.443.061,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 15.443.061 
= Rp 16.914.561,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 16.914.561
1934,4

 = Rp 8.744/kg 

 
Jadi untuk 7 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 7 CH x Rp 16.914.561 
    = Rp 118.401.929,00 
 
3. Cross Head P20-N 
Data : 

- Volume Pembesian = 1752,8 kg 
- Besi beton D22  = 616,104 kg 
- Besi beton D16  = 325,699 kg 
- Besi beton D13  = 810,992 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 

- 616,104 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 5.017.551 

- 325,699 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.554.783 

- 810,992 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 6.424.679 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.997.013,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 13.997.013 
= Rp 15.468.513,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 15.468.513
1752,8

 = Rp 8.825/kg 

 
4. Cross Head P20-O 
Data : 

- Volume Pembesian = 1351,31 kg 
- Besi beton D22  = 452,332 kg 
- Besi beton D16  = 238,594 kg 
- Besi beton D13  = 660,379 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 452,332 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 3.683.792 
- 238,594 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.871.531 
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- 660,379 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 5.231.522 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.786.846,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 10.786.846 
= Rp 12.258.346,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 12.258.346
1351,3

 = Rp 9.071/kg 

 
5. Cross Head P20-P 
Data : 

- Volume Pembesian = 1145,89 kg 
- Besi beton D22  = 385,817 kg 
- Besi beton D16  = 203,96 kg 
- Besi beton D13  = 556,109 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 385,817 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 3.142.094 
- 203,960 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.599.862 
- 556,109 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 4.405.495 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 9.147.451,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 9.147.451 
= Rp 10.618.951,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 10.618.951
1145,9

 = Rp 9.267/kg 

 
6. Cross Head P20-Q 
Data : 

- Volume Pembesian = 867,667 kg 
- Besi beton D22  = 275,814 kg 
- Besi beton D16  = 145,807 kg 
- Besi beton D13  = 446,046 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 275,814 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 2.246.229 
- 145,807 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 1.143.710 
- 446,046 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 3.533.576 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.923.516,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 6.923.516 
= Rp 8.395.016,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.395.016
867,7

 = Rp 9.675/kg 
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6.14.1.3 Pengecoran Cross Head 
1. Cross Head P1B – P18O 
Data : 

- Volume Beton  = 4,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,712 jam 

= 1,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,09 hari = Rp 
92.565 

- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = Rp 
163.350 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = 
Rp 1.633.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.889.415,00 
• Biaya bahan : 

- 4,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.548.960 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 4.548.960,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 8.712 jam 
= Rp 1.420.056 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,7 jam 
= Rp 152.460 

Maka total Upah alat adalah Rp 1.572.516,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.889.415 + Rp 4.548.960 + Rp 1.572.516 
= Rp 8.010.891,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.010.891
4,3

 = Rp 1.854.373/m3 

 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
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    = 30 CH x Rp 8.010.891 
    = Rp 240.326.730,00 
 
2. Cross Head P18P – P18R 
Data : 

- Volume Beton  = 4,51 m3 
- Durasi Pengecoran = 9,016 jam 

= 1,127 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,127 hari = Rp 
95.795 

- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,127 hari = 
Rp 163.050 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = 
Rp 1.690.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.786.295,00 
• Biaya bahan : 

- 4,51 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.749.030 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 4.749.030,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 9,016 jam 
= Rp 1.469.608 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9.016 
jam 
= Rp 157.780 

Maka total Upah alat adalah Rp 1.627.388,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.786.295 + Rp 4.749.030 + Rp 1.627.388 
= Rp 8.162.713,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 8.162.713
4,5

 = Rp 1.809.914/m3 

 
Jadi untuk 3 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 3 CH x Rp 8.162.713 
    = Rp 24.488.139,00 
 
3. Cross Head P20-N 
Data : 

- Volume Beton  = 3,38 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,8 jam 

= 0,85 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,85 hari = Rp 
72.250 

- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,85 hari = Rp 
127.500 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,85 hari = 
Rp 1.275.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.474.750,00 
• Biaya bahan : 

- 3,38 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 3.559.140 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 3.559.140,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 6,8 jam 
= Rp 1.108.400 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,8 jam 
= Rp 119.000 

Maka total Upah alat adalah Rp 1.227.400,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.474.750 + Rp 3.559.140 + Rp 1.227.400 
= Rp 6.261.290,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 6.261.290
3,4

 = Rp 1.852.453/m3 

 
4. Cross Head P20-O 
Data : 

- Volume Beton  = 2,16 m3 
- Durasi Pengecoran = 4,352 jam 

= 0,544 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,54 hari = Rp 
46.240 

- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = Rp 
81.600 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = 
Rp 816.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 943.840,00 
• Biaya bahan : 

- 2,16 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 2.274.480 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.274.480,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 4,352 jam 
= Rp 709.376 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 4,352 
jam 
= Rp 76.160 

Maka total Upah alat adalah Rp 785.536,00 
• Biaya Total : 

= Rp 943.840 + Rp 2.274.480 + Rp 785.536 
= Rp 4.003.856,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 4.003.856
2,2

 = Rp 1.853.637/m3 

 
5. Cross Head P20-P 
Data : 

- Volume Beton  = 1,3 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,97 jam 

= 0,37 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,37 hari = Rp 
31.620 

- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,37 hari = Rp 
55.800 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,37 hari = 
Rp 558.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 645.420,00 
• Biaya bahan : 

- 1,3 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 1.368.900 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.368.900,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 2,97 jam 
= Rp 485.088 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,97 
jam 
= Rp 52.080 

Maka total Upah alat adalah Rp 537.168,00 
• Biaya Total : 

= Rp 645.420 + Rp 1.368.900 + Rp 537.168 
= Rp 2.551.488,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 2.551.488
1,3

 = Rp 1.962.683/m3 

 
6. Cross Head P20-Q 
Data : 

- Volume Beton  = 0,42 m3 
- Durasi Pengecoran = 0,848 jam 

= 0,106 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,11 hari = Rp 9.010 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,11 hari = Rp 

15.900 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,11 hari = 

Rp 159.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 183.910,00 

• Biaya bahan : 
- 0,42 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 442.260 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 442.260,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 0,84 jam 
= Rp 138.224 

- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 0,84 
jam 
= Rp 14.840 

Maka total Upah alat adalah Rp 153.064,00 
• Biaya Total : 

= Rp 183.910 + Rp 442.260 + Rp 153.064 
= Rp 779.234,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 779.234
0,4

 = Rp 1.855.319/m3 
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6.14.1.4 Pembongkaran Bekisting Cross Head 
1. Cross Head P1B – P18O 
Data : 

- Luas Bekisting  = 27,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
27,2

 = Rp 53.548/m2 

 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 30 CH x Rp 1.456.500 
    = Rp 43.695.000,00 

 
2. Cross Head P18P – P20N 
Data : 

- Luas Bekisting  = 33,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
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- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
33,6

 = Rp 43.348/m2 

 
Jadi untuk 4 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 4 CH x Rp 1.456.500 
    = Rp 5.826.000,00 
 
3. Cross Head P20-O 
Data : 

- Luas Bekisting  = 28,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 1.456.500
28,4

 = Rp 51.285/m2 

 
4. Cross Head P20-P 
Data : 

- Luas Bekisting  = 18,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.456.500
18,8

 = Rp 77,473/m2 

 
5. Cross Head P20-Q 
Data : 

- Luas Bekisting  = 11,7 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

465.000 
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- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.456.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.456.500
11,7

 = Rp 124.487/m2 

 
6.14.2 Precast Slab on Pile 
6.14.2.1 Bekisting Slab on Pile 

1. Bekisting P1A-P1O & P18A-P18O 
Data : 

- Luas Bekisting   = 119,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 24 jam 

= 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 13,708 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 65.024 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
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= 119,2 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 34,27 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 

- 13,708 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 30.101.055 

- 65,024 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.233.823 

- 34,27 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 188.485 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 31.523.362,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.369.500 + Rp 31.523.362 
= Rp 35.892.862,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 35.892.862
119,2

 = Rp 301.115/m2 

 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 27 CH x Rp 35.892.862 
    = Rp 969.107.280,00 
 
2. Bekisting P1N-P1O & P1O-P1P 
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Data : 
- Luas Bekisting   = 160,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 40 jam 

= 5 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 18,435 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 87,444 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 160,3 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 46,086 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 
• Biaya bahan : 

- 18,435 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
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= Rp 40.479.858 
- 87,444 kg paku x Rp 18.975/kg 

= Rp 1.659.243 
- 46,086 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 

= Rp 253.474 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 42.392.575,00 

• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500 + Rp 42.392.575 
= Rp 49.675.075,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 49.675.075
160,3

 = Rp 309.888/m2 

 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah CH x Harga total 
    = 2 CH x Rp 49.675.075 
    = Rp 99.350.150,00 
 
3. Bekisting P18O – P18P 
Data : 

- Luas Bekisting   = 201,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 

= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 23,184 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
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= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 109,973 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 201,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 57,96 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 

- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 

- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 

- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 

- 23,184 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 50.909.166 

- 109,973 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.086.734 

- 57,96 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 318.780 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 53.314.680,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + Rp 53.314.680 
= Rp 70.792.680,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 70.792.680
201,6

 = Rp 351.154/m2 
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4. Bekisting P18P – P18Q 
Data : 

- Luas Bekisting   = 207,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 

= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 23,897 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 113,355 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 207,8 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 59,743 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 

- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 

- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 

- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 
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- 23,897 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 52.474.825 

- 113,355 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.150.909 

- 59,743 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 328.584 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 54.954.318,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + Rp 54.954.318 
= Rp 72.432.318,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 72.432.318
207,8

 = Rp 348.567/m2 

 
5. Bekisting P18Q – P18R 
Data : 

- Luas Bekisting   = 214,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 

= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 214,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 214,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 24,656 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 214,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 214,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 116,955 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
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= 214,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 214,4 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 61,64 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 

- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 

- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 

- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 

- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 

- 24,656 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 54.141.494 

- 116,955 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.219.225 

- 61,64 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 339.020 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.699.739,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.478.000 + Rp 56.699.739 
= Rp 74.177.739,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 74.177.739
214,4

 = Rp 345.978/m2 

 
6.14.2.2 Penulangan Slab on Pile 

1. Penulangan P1A-P1B & P1H – P1L 
Data : 

- Volume Pembesian = 7196,16 kg 
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- Besi beton D13  = 1847,04 kg 
- Besi beton D22  = 5349,12 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1847,04 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 14.632.251 
- 5349,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 43.563.233 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 58.195.484,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 58.195.484 
= Rp 61.138.484,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 61.138.484
7196,2

 = Rp 8.496/kg 

 
Jadi untuk 8 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 8 SOP x Rp 61.138.484 
    = Rp 489.107.870,00 

 
2. Penulangan P1L-P1J & P1N-P1O 
Data : 

- Volume Pembesian = 7039,256 kg 
- Besi beton D13  = 1797,12 kg 
- Besi beton D22  = 5242,13 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
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- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 

- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 

- 1797,12 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 14.236.785 

- 5242,13 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 42.691.956 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.928.740,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.943.000 + Rp 56.928.740 
= Rp 59.871.740,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 59.871.740
7039,3

 = Rp 8.505/kg 

 
Jadi untuk 6 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 6 SOP x Rp 59.871.740 
    = Rp 359.230.440,00 
 
3. Penulangan P1O – P1P 
Data : 

- Volume Pembesian = 15963,49 kg 
- Besi beton D13  = 3095,04 kg 
- Besi beton D22  = 12868,45 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.943.000 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 

3095,05 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 24.518.907 

- 12868,44 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 104.800.641 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 129.319.547,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.943.000 + Rp 129.319.547 
= Rp 132.262.547,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 132.262.547
15963,5

 = Rp 8.285/kg 

 
4. Penulangan P18A-P18O 
Data : 

- Volume Pembesian = 7196,16 kg 
- Besi beton D13  = 1847,04 kg 
- Besi beton D22  = 5349,12 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1847,04 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 14.632.251 
- 5349,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 43.563.233 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 58.195.484,00 

• Biaya Total : 
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= Rp 2.943.000 + Rp 58.195.484 
= Rp 61.138.484,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 61.138.484
7196,2

 = Rp 8.496/kg 

 
Jadi untuk 14 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 14 SOP x Rp 61.138.484 
    = Rp 855.938.780,00 

 
5. Penulangan P18O - P18P  
Data : 

- Volume Pembesian = 17425,81 kg 
- Besi beton D13  = 3456,96 kg 
- Besi beton D22  = 13968,85 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 3456,96 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 27.386.037 
- 13968,84 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 113.762.298 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 141.148.335,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 141.148.335 
= Rp 144.091.335,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 144.091.335
17425,8

 = Rp 8.269kg 

 
6. Penulangan P18P - P18Q  
Data : 

- Volume Pembesian = 36921,92 kg 
- Besi beton D13  = 34484,8 kg 
- Besi beton D22  = 2437,12 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 34484,8 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 273.188.586 
- 2437,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 19.847.905 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 293.036.491,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 293.036.491 
= Rp 295.979.491,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 295.979.491
36921,9

 = Rp 8.016/kg 

 
7. Penulangan P18Q - P18R  
Data : 

- Volume Pembesian = 17502,22 kg 
- Besi beton D13  = 3456,96 kg 
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- Besi beton D22  = 14045,26 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 3456,96 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 27.386.037 
- 14045,26 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 

= Rp 114.384.630 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 141.770.667,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 141.770.667 
= Rp 144.713.667,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 144.713.667
17502,2

 = Rp 8.268/kg 

 
6.14.2.3 Pengecoran Slab on Pile 

1. Pengecoran P1A-P1N & P18A-P18N 
Data : 

- Volume Beton  = 19,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,74 jam 

= 0,97 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,97 hari = Rp 
452.634 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,97 hari = 
Rp 726.150 
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- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,97 hari = 
Rp 7.261.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.440.284,00 
• Biaya bahan : 

- 19,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 20.217.600 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 20.217.600,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 7,746 jam 
= Rp 3.156.332 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,746 
jam 
= Rp 338.870 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.495.202 
• Biaya Total : 

= Rp 8.440.284 + Rp 20.217.600 + Rp 3.495.202 
= Rp 32.153.086,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 32.153.086
19,2

 = Rp 1.674.640/m3 

 
Jadi untuk 28 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 28 SOP x Rp 32.153.086 
    = Rp 900.286.394,00 

 
2. Pengecoran P1N-P1O & P1O-P1P 
Data : 

- Volume Beton  = 31,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 12,58 jam 

= 1,57 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,57 hari = Rp 
735.471 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,57 hari = 
Rp 1.179.900 

- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,57 hari = 
Rp 11.799.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 13.714.371,00 
• Biaya bahan : 

- 31,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 32.853.600 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 32.853.600,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 12,6 jam 
= Rp 5.128.632 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 12,6 
jam 
= Rp 550.620 

Maka total Upah alat adalah Rp 5.679.252,00 
• Biaya Total : 

= Rp 13.714.371 + Rp 32.853.600 + Rp 5.679.252 
= Rp 52.247.223,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 52.247.223
31,2

 = Rp 1.674.590/m3 

 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 28 SOP x Rp 52.247.223 
    = Rp 104.494.450,00 
 
3. Pengecoran P18N – P18O 
Data : 

- Volume Beton  = 34,8 m3 
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- Durasi Pengecoran = 14,032 jam 
= 1,754 hari 

• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,75 hari = Rp 

819.995 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,75 hari = 

Rp 1.315.500 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,75 hari = 

Rp 13.155.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 15.290.495,00 

• Biaya bahan : 
- 34,8 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 36.644.400 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 34.644.400,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 14 jam 
= Rp 5.718.040 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 14 jam 
= Rp 613.900 

Maka total Upah alat adalah Rp 6.331.940,00 
• Biaya Total : 

= Rp 15.290.495 + Rp 36.644.400 + Rp 6.331.940 
= Rp 58.266.835,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 58.266.835
34,8

 = Rp 1.674.334/m3 

 
4. Pengecoran P18O – P18P 
Data : 

- Volume Beton  = 37,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 15 jam 

= 1,87 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,87 hari = Rp 

876.937 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,87 hari = 

Rp 1.406.850 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,87 hari = 

Rp 14.068.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.352.287,00 

• Biaya bahan : 
- 37,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 39.171.600 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 39.171.600,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 15 jam 
= Rp 6.115.108 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 15 jam 
= Rp 656.530 

Maka total Upah alat adalah Rp 6.771.638,00 
• Biaya Total : 

= Rp 16.352.287 + Rp 39.171.600 + Rp 6.771.638 
= Rp 62.295.525,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 62.295.525
37,2

 = Rp 1.674.611/m3 

 
5. Pengecoran P18P – P18Q 
Data : 

- Volume Beton  = 38,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 15,48 jam 

= 1,93 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,93 hari = Rp 
905.080 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,93 hari = 
Rp 1.452.000 

- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,93 hari = 
Rp 14.520.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.877.080,00 
• Biaya bahan : 

- 38,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 40.435.200 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 40.435.200,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 15,5 jam 
= Rp 6.311.360 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 15,5 
jam 
= Rp 677.600 

Maka total Upah alat adalah Rp 6.988.960,00 
• Biaya Total : 

= Rp 16.877.080 + Rp 40.435.200 + Rp 6.988.960 
= Rp 64.301.240,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 64.301.240
38,4

 = Rp 1.674.511/m3 

 
6. Pengecoran P18Q – P18N 
Data : 

- Volume Beton  = 22,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,992 jam 

= 1,124 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,12 hari = Rp 
525.470 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,12 hari = 
Rp 843.000 

- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,12 hari = 
Rp 8.430.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.798.470,00 
• Biaya bahan : 

- 22,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.502.960 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.502.960,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 9 jam 
= Rp 3.664.240 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9 jam 
= Rp 393.400 

Maka total Upah alat adalah Rp 4.057.640,00 
• Biaya Total : 

= Rp 9.798.470 + Rp 23.502.960 + Rp 4.057.640 
= Rp 37.359.070,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 37.359.070
22,3

 = Rp 1.673.793/m3 

 
7. Pengecoran P18N – P18O 
Data : 

- Volume Beton  = 18,71 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,54 jam 

= 0,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,94 hari = Rp 
441.040 
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- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,94 hari = 
Rp 707.550 

- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,94 hari = 
Rp 7.075.500 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.224.090,00 
• Biaya bahan : 

- 18,71 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.701.630 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.701.630,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 7,5 jam 
= Rp 3.075.484 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,5 jam 
= Rp 330.190 

Maka total Upah alat adalah Rp 3.405.674,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.224.090 + Rp 19.701.630 + Rp 3.405.674 
= Rp 31.331.394,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 31.331.394
18,7

 = Rp 1.674.580/m3 

 
8. Pengecoran P18O – P18P 
Data : 

- Volume Beton  = 15,44 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,22 jam 

= 0,77 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,77 hari = Rp 
363.715 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,77 hari = 
Rp 583.500 
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- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,77 hari = 
Rp 5.835.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 6.782.215,00 
• Biaya bahan : 

- 15,44 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 16.258.320 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 16.258.320,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 6,2 jam 
= Rp 2.536.280 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,2 jam 
= Rp 272.300 

Maka total Upah alat adalah Rp 2.808.580,00 
• Biaya Total : 

= Rp 6.782.215 + Rp 16.258.320 + Rp 2.808.580 
= Rp 25.849.115,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 25.849.115
15,4

 = Rp 1.674.165/m3 

 
6.14.2.4 Pembongkaran Bekisting Slab on Pile 

1. Bekisting P1A-P1O & P18A-P18O 
Data : 

- Luas Bekisting  = 119,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 

153.000 
- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 

930.000 
- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = 

Rp 930.000 
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- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
900.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.913.000,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 2.913.000
119,2

 = Rp 24.438/m2 

 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 2 SOP x Rp 2.913.000  
    = Rp 78.651.000,00 

 
2. Bekisting P1N-P1O & P1O-P18P 
Data : 

- Luas Bekisting  = 160,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 2.913.000
160,3

 = Rp 18.172/m2 

 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 2 SOP x Rp 2.913.000  
    = Rp 5.826.000,00 
 
3. Bekisting P18O - P18P 
Data : 

- Luas Bekisting  = 201,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
201,6

 = Rp 14.449/m2 

 
Jadi untuk 4 buah = Jumlah SOP x Harga total 
    = 4 SOP x Rp 2.913.000  
    = Rp 11.652.000,00 
 
4. Bekisting P18P - P18Q 
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Data : 
- Luas Bekisting  = 207,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
207,8

 = Rp 14.018/m2 

 
5. Bekisting P18Q - P18R 
Data : 

- Luas Bekisting  = 214,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
214,4

 = Rp 13.587/m2 

 
6.14.3 Precast Deck Slab 
6.14.3.1 Bekisting Deck Slab 

1. Bekisting Segmen 1 
Data : 

- Luas Bekisting   = 774 m2 
- Durasi Pemasangan = 88 jam 

= 11 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
  

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 89,010 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 422,217 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 774 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 222,525 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 2,7 mandor x Rp. 85.000/hari x 11 hari = Rp 
2.524.500 

- 18 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 11 hari = Rp 
15.345.000 

- 18 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 11 hari = 
Rp 15.345.000 

- 18 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 11 hari = Rp 
14.850.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.064.500,00 
• Biaya bahan : 

- 89,010 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 195.454.834 

- 422,217 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 8.011.568 

- 222,525 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 1.223.888 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 204.690.289,00 
• Biaya Total : 

= Rp 48.064.500 + Rp 204.690.289 
= Rp 252.754.789,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 252.754.789
774

 = Rp 326.557/m2 

 
Jadi untuk 16 buah = Jumlah Segmen x Harga total 
    = 16 Segmen x Rp 252.754.789 
    = Rp 4.044.076.621,00 
 

6.14.3.2 Penulangan Deck Slab 
1. Penulangan Segmen 1 - 16 
Data : 

- Volume Pembesian = 138240 kg 
- Besi beton Ø8  = 138240 kg 
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- Durasi Pembesian  = 87 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 87 hari = Rp 
13.311.000 

- 36 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 87 hari = Rp 
242.730.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
256.041.000,00 

• Biaya bahan : 
- 138240 kg (Besi beton Ø8) x Rp 7.670/kg 

= Rp 1.060.300.800 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.060.300.800,00 

• Biaya Total : 
= Rp 256.041.000 + Rp 1.060.300.800 
= Rp 1.316.341.800,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.316.341.800
138240

 = Rp 9.522/kg 

 
6.14.3.3 Pengecoran Deck Slab 

1. Pengecoran Segmen 1 
Data : 

- Volume Beton  = 189 m3 
- Durasi Pengecoran = 76,24 jam 

= 9,53 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 9,53 hari = Rp 
4.455.275 

- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 9,53 hari = 
Rp 7.147.500 

- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 9,53 hari = 
Rp 71.475.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 75.930.275,00 
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• Biaya bahan : 
- 189 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 

1.053.000/m3 
= Rp 199.017.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 199.017.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 76,2 jam 
= Rp 31.067.800 

- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 76,2 
jam 
= Rp 3.335.500 

Maka total Upah alat adalah Rp 34.403.300,00 
• Biaya Total : 

= Rp 75.930.275 + Rp 199.017.000 + Rp 
34.403.300 

= Rp 309.350.575,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 309.350.575
189

 = Rp 1.636.776/m3 

 
Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 
    = 16 Segmen x Rp 309.350.575 
    = Rp 4.949.609.200,00 
 

6.14.3.4 Pembongkaran Bekisting Deck Slab 
1. Pembongkaran Segmen 1 
Data : 

- Luas Bekisting  = 774 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 2,7 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 

1.147.500 
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- 18 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
6.975.000 

- 18 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = 
Rp 6.975.000 

- 18 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
6.750.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 21.847.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 21.847.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 21.847.500
774

 = Rp 28.277/m2 
 
Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 
    = 16 Segmen x Rp 21.847.500 
    = Rp 349.560.000,00 
 

6.15 Pekerjaan Retaining Wall 
6.15.1 Pekerjaan Strous Pile 

1. Galian  
Data : 

- Volume Galian  = 5,08 m3 
- Durasi Penggalian = 8 jam 

= 1 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 17.000 
- 4 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 

300.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 317.000,00 

• Biaya sewa alat : 
- 1 unit alat bantu x Rp 17.500/jam x 8 jam 

= Rp 65.200 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 65.200,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 317.000 + Rp 65.200 
= Rp 382.200,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 382.200
5,1

 = Rp 75.236/m3 

 
2. Pembesian  
Data : 

- Volume Pembesian = 694,975 kg 
- Besi beton D13  = 471,744 kg 
- Besi beton D10  = 223,231 kg 
- Durasi Pembesian  = 3 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 471,744 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 3.737.156 
- 223,231 kg (Besi beton D10) x Rp 9.490/kg 

= Rp 2.118.462 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.855.618,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 5.855.618 
= Rp 7.327.118,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.327.118
695

 = Rp 10.543/kg 
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3. Pengecoran  
Data : 

- Volume Beton  = 5,08 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,28 jam 

= 0,16 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,16 hari = Rp 
4.760 

- 1 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,16 hari = Rp 
12.000 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,16 hari = Rp 
72.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 88.760,00 
• Biaya bahan : 

- 35,610 m3 semen kantong x Rp 48.950/m3 
= Rp 1.743.110 

- 4376,92 m3 pasir x Rp 137.500/m3 
= Rp 226.591 

- 5523,99 m3 kerikil x Rp 155.595/m3 
= Rp 323.609 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.293.310,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit beton molen x Rp 35.000/jam x 1,3 jam 
= Rp 2.100.000 

- 1 unit pompa air x Rp 60.000/jam x 0,2 hari 
= Rp 9.600 

Maka total Upah alat adalah Rp 54.400,00 
• Biaya Total : 

= Rp 88.760 + Rp 2.293.310 + Rp 54.400 
= Rp 2.436.470,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.436.470
5,1

 = Rp 476.620/m3 
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6.15.2 Pekerjaan Pasir Urug 

Data : 
- Volume penghamparan = 7,1 m3 
- Durasi Penghamparan = 8 jam 

= 1 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,15 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 
12.750 

- 3 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
225.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 237.750,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Truck x Rp 106.250/jam x 8 jam 
= Rp 850.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 850.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 237.750 + Rp 850.000 
= Rp 1.087.750,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 1.087.750
7,1

 = Rp 153.204/m3 

 
6.15.3 Pekerjaan Batu Kosong 

Data : 
- Volume Pemasangan = 10,91 m3 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 12.750 
- 3 Tukang batu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

465.000 
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- 3 Pembantu tukang x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
620.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 679.500,00 
• Biaya Total : 

= Rp 679.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 679.500
10,9

 = Rp 62.282/m3 

 
6.15.4 Pekerjaan Batu Kali 

Data : 
- Volume Pemasangan = 24,99 m3 
- Durasi Pemasangan = 40 jam 

= 5 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
148.750 

- 3 Tukang batu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
1.162.500 

- 4 Pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
1.550.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.698.750,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.698.750,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 1.698.750
25

 = Rp 67.977/m3 

 
6.15.5 Pekerjaan Sloof 

1. Penulangan 
Data : 
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- Volume Pembesian = 1426,74 kg 
- Besi beton D16  = 1015,73 kg 
- Besi beton D13  = 411 kg 
- Durasi Pembesian  = 6 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 

2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 

• Biaya bahan : 
- 1015.72 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 

= Rp 7.967.363 
- 411 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 

= Rp 3.256.005 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 11.223.368,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 11.223.368 
= Rp 14.166.368,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 14.166.368
1426,7

 = Rp 9.929/kg 

 
2. Bekisting 
Data : 

- Luas Bekisting P1 = 103,1 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 

= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 

tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,69+1,61) 𝑚3

2
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= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 1,15 m3 

= 11,857 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(3,64+7,27) 𝑘𝑔

2
  

= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 5,455 kg 

= 56,241 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 103,1 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 

= 29.641 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
459.000 

- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 

- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000  

- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.739.000,00 
• Biaya bahan : 

- 11,85 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 26.035.392 

- 56,24 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.067.174 

- 26,64 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 163.027 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 27.265.593,00 
• Biaya Total : 

= Rp 8.739.000 + Rp 27.265.593 
= Rp 36.004.593,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 36.004.593
103,1

 = Rp 349.220/m2 

 
3. Pengecoran 
Data : 

- Volume Beton  = 8,378 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 

= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,26 hari = Rp 
7.809 

- 1 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
19.688 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 145.622,00 
• Biaya bahan : 

- 58,73 m3 semen kantong x Rp 48.950/m3 
= Rp 2.874.823 

- 7218,48 m3 pasir x Rp 137.500/m3 
= Rp 373.698 

- 9110,23 m3 kerikil x Rp 155.595/m3 
= Rp 533.700 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.782.221,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit beton molen x Rp 35.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 73.500 

- 1 unit pompa air x Rp 60.000/jam x 2,1 hari 
= Rp 15.750 

Maka total Upah alat adalah Rp 89.250,00 
• Biaya Total : 

= Rp 145.622 + Rp 3.782.221 + Rp 89.250 
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= Rp 4.017.093,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 4.017.093
8,4

 = Rp 479.481/m3 

 
4. Pembongkaran Bekisting 
Data : 

- Luas Bekisting  = 103 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 

153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.913.000
103

 = Rp 28.254/m2 

 
6.16 Pekerjaan Box Culvert 
6.16.1 Galian 

Data : 
- Volume Galian  = 3105 m3 
- Durasi Penggalian = 21 jam 

= 3 hari 
- Durasi Pembuangan = 21 jam 
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Tanah hasil galian = 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 3 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
675.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 675.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 6 unit excavator ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 350.000/jam x 21 jam 
= Rp 44.100.000 

- 4 unit Dump Truck x Rp 106.200/jam x 21 jam 
= Rp 8.920.800 

Maka total Biaya alat adalah Rp 53.020.800,00 
• Biaya Total : 

= Rp 675.000 + Rp 53.020.800 
= Rp 53.695.800,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 53.695.800
3105

 = Rp 17.293/m3 

 
6.16.2 Pemancangan Turap Baja 

Data : 
- Volume Pemancangan = 134 titik 
- Durasi Pemancangan = 72 jam 

= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 76.500 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 

1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 

• Biaya bahan : 
- 134 buah (10m per bentang) x Rp 210.000 

Tb/meter 
= Rp 281.400.000 
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Maka total Biaya alat adalah Rp 281.400.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Crawler Crane ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 402.534/jam x 72 jam 
= Rp 28.982.448 

- 1 unit  Vibrator hammer x Rp 135.00/jam x 72 jam 
= Rp 9.720.000 

- 1 unit Falt bed truck ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 420.566/jam x 72 jam 
= Rp 33.880.752 

Maka total Biaya alat adalah Rp 72.583.200,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.471.500 + Rp 281.400.000 + Rp 72.583.200 
= Rp 355.454.700,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 355.454.700
134

  = Rp 2.652.647/buah 

   = 𝑅𝑝 2.652.647
10

 
   = 265.265/meter 
 

6.16.3 Pemancangan Cerucuk Bambu 
Data : 

- Volume Pemancangan = 1647 titik 
- Durasi Pemancangan = 16 jam 

= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 17.000 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 

310.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 327.000,00 

• Biaya bahan : 
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- 3 m (tinggi bambu) x 1647 buah x Rp 10.26 
bambu/meter 
= Rp 50.727.600 

Maka total Biaya alat adalah Rp 50.727.600,00 
• Biaya sewa alat : 

- 1 unit Excavator ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 350.00/jam x 16 jam 
= Rp 5.600.000 

Maka total Biaya alat adalah Rp 5.600.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 327.000 + 50.727.600 + Rp 5.600.000 
= Rp 56.654.600,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 56.654.600
1647

  = Rp 34.399/buah 

 
6.16.4 Pekerjaan Rabat Beton 

Data : 
- Volume Pemancangan = 122,4 m3 
- Durasi Pemancangan = 48 jam 

= 6 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
153.000 

- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.853.000,00 
• Biaya bahan : 

- 122,4 m3 ( Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 128.887.200 

Maka total Biaya alat adalah Rp 128.887.200,00 
• Biaya sewa alat : 



731 
 

- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 48 jam 
= Rp 420.000 

Maka total Biaya alat adalah Rp 420.00,00 
• Biaya Total : 

= Rp2.853.000 + Rp 128.887.200 + Rp 420.000 
= Rp 132.160.200,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 132.160.200
122

  = Rp 1.079.740/m3 

 
6.16.5 Pekerjaan Pasir 

Data : 
- Volume Penghamparan = 61,2 m3 
- Durasi Penghamparan = 24 jam 

= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 

1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.426.500,00 

• Biaya bahan : 
- 61,2 m3 pasir urug x Rp 125.000/m3 

= Rp 7.680.600 
Maka total Biaya alat adalah Rp 7.680.600,00 

• Biaya Total : 
= Rp 1.426.500 + Rp 7.680.600 
= Rp 9.107.100,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 9.107.100
61

  = Rp 148.809/m3 

 
6.16.6 Ereksi Box Culvert 
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1. Pengangkutan Box Culvert ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 46 buah 
- Durasi Pengangkutan = 7,9 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 7,9 jam 
= Rp 3.717.392 

- 1 unit Crawler Crane ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 7,9 jam 
= Rp 3.180.019 

Maka total upah alat adalah Rp 6.897.411,00 
• Biaya Total : 

= Rp 6.897.411,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

 

= 𝑅𝑝 6.897.411
46 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 149.944/buah 

 
2. Ereksi Box Culvert 

- Volume    = 46 buah 
- Durasi Pengangkutan = 15,5 jam 

= 1,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,94 hari = Rp 

49.406 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 1,94 hari = Rp 

871.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 921.281,00 
• Biaya Sewa alat & Bahan : 
- 78 buah Box Culvert x Rp 19.870.000/buah 

= Rp 1.549.860.000 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob /Demob, 

Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 15,5 jam 
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= Rp 6.239.277 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.556.099.277,00 
• Biaya Total : 

= Rp 921.281 + Rp 1.556.099.277,00 
= Rp 1.557.020.558,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

= 𝑅𝑝 1.557.020.558
78 𝑏𝑢𝑎ℎ

 = Rp 33.848.273/buah 

 
6.16 Pekerjaan Pagar 
6.18.1 Bekisting 

Data : 
- Luas Bekisting P1 = 729,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 hari 

• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(0,44+0,74) 𝑚3

2
  

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 0,59 m3 

= 43,046 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2,73+5) 𝑘𝑔

2
  

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 3,865 kg 

= 281,99 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 
(2+3,75) liter

2
  

= 729,6 𝑚2
10 𝑚2

 x 2,875 liter 
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= 209,76 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 2,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 16 hari = Rp 
3.060.000 

- 15 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 16 hari = Rp 
18.600.000 

- 15 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 16 hari = 
Rp 18.600.000  

- 15 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 16 hari = Rp 
18.000.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 58.260.000,00 
• Biaya bahan : 

- 43,046 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 94.524.514 

- 281,99 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 5.350.768 

- 209,76 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 1.153.680 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 101.028.961,00 
• Biaya Total : 

= Rp 58.260.000 + Rp 101.028.961 
= Rp 159.288.961,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 159.288.961
729,6

 = Rp 218.324/m2 

 
6.18.2 Penulangan 

Data : 
- Volume Pembesian = 23288,62 kg 
- Besi beton Ø16  = 20744,76 kg 
- Besi beton Ø10   = 2543,86 kg 
- Durasi Pembesian  = 72 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 72 hari = Rp 
1.836.000 

- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 72 hari = Rp 
33.480.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 35.316.000,00 
• Biaya bahan : 

- 20744,76 kg (Besi beton Ø16) x Rp 4.056/kg 
= Rp 84.140.747 

- 2543,86 kg (Besi beton Ø10) x Rp 6.991/kg 
= Rp 17.784.125 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 101.924.872,00 
• Biaya Total : 

= Rp 35.316.000 + Rp 101.924.872 
= Rp 137.240.872,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 137.240.872
23288,6

 = Rp 5.893/kg 

 
6.18.3 Pengecoran 

Data : 
- Volume Beton  = 189 m3 
- Durasi Pengecoran = 152 jam 

= 19 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 19 hari = 
Rp1.776.500 

- 2 pembantu tukang x Rp. 75.000/hari x 19 hari = 
Rp 2.850.000 

- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 19 hari = Rp 
28.500.000 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 33.126.500,00 
• Biaya bahan : 
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- 189 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 199.017.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 199.017.000,00 
• Biaya sewa alat : 

- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 152 jam 
= Rp 24.776.000 

Maka total Upah alat adalah Rp 24.776.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 33.126.500 + Rp 199.017.000 + Rp 
24.776.000 

= Rp 256.919.500,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 256.919.500
189

 = Rp 1.359.362/m3 

 
6.18.4 Pembongkaran Bekisting 

Data : 
- Luas Bekisting  = 729,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 7 hari 

• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 

535.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 

3.255.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 

3.255.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 

3.150.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.195.500,00 

• Biaya Total : 
= Rp 10.195.500,00 

• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 10.195.500
729,6

 = Rp 13.974/m2 

 
6.17 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 
6.19.1 Pekerjaan Rangka Pipa Anjungan 

1. Pembesian Pipa Anjungan  
Data : 

- Volume Pembesian = 22229,65 kg 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 16240,1 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm  = 5989,55 kg 
- Durasi Pembesian  = 96,33 jam 

= 12 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
921.156 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 12 
hari = Rp 16.797.544 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.718.699,00 
• Biaya bahan : 

- 16240,1 kg  (Pipa Ø400 t=9,5 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 246.524.718 

- 5989,55 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 90.921.369 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 337.446.087,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 96,33 jam 
= Rp 70.893.678 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 70.893.678,00 
• Biaya Total : 

= Rp 17.718.699 + Rp 337.446.087 + Rp 
70.893.678 

= Rp 426.058.465,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 426.058.465
22229,7

 = Rp 19.166/kg 

 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 

- Panjang pengelasan = 44,46 m 
- Durasi Pemasangan = 10,87 jam 

= 1,36 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,36 hari = Rp 
51.972 

- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,36 
hari = Rp 631.819 

- 3 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,36 
hari = Rp 305.719 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 989.510,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 10,87 jam 
= Rp 70.893.678 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.999.733,00 
• Biaya Total : 

= Rp 989.510 + Rp 7.999.733 
= Rp 8.989.243,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 8.989.243
44,5

 = Rp 202.187/kg 

 
6.19.2 Pekerjaan Catwalk 
6.19.2.1 Pekerjaan Rangka Catwalk 

1. Pemasangan 
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Data : 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 12434,4 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm  = 5765,04 kg 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm  = 1256 kg 
- Pelat pengaku   = 62,8 kg 
- Total berat besi  = 19518,24 
- Durasi Pembesian  = 84,58 jam 

= 11 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 11 hari = Rp 
808.796 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 11 
hari = Rp 14.748.638 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 15.557.434,00 
• Biaya bahan : 

- 12434,4 kg  (Pipa Ø400 t=9,5 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 188.754.192 

- 5765,04 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 87.513.307 

- 1256 kg (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 19.066.080 

- 62,8 kg pelat pengaku x Rp 15.070/kg 
= Rp 946.396 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 296.279.975,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 84,58 jam 
= Rp 62.246.313 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 62.246.313,00 
• Biaya Total : 

= Rp 15.557.434 + Rp 296.279.975 + Rp 
62.246.313 

= Rp 374.083.722,00 
• Biaya Satuan : 
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= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 374.083.722
19518,2

 = Rp 19.166/kg 

 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 

- Panjang pengelasan = 39,04 m 
- Durasi Pemasangan = 9,54 jam 

= 1,19 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,19 hari = Rp 
30.409 

- 4 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,19 
hari = Rp 369.675 

- 2 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,19 
hari = Rp 178.875 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 578.959,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 9,54 jam 
= Rp 7.020.925 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.020.925,00 
• Biaya Total : 

= Rp 578.959 + Rp 7.020.925 
= Rp 7.599.884,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 7.599.884
39

 = Rp 194.669/kg 

 
6.19.2.2 Pekerjaan Rangka Lantai Catwalk 

1. Pemasangan 
Data : 

- Double C 150.50.20.3,2 = 554,4 kg 
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- C 150.50.20.3,2   = 1210 kg 
- Double L 60.60.6  = 1330,6 kg 
- Total berat besi  = 3095 
- Durasi Pemasangan = 6,19 jam 

= 0,77 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,77 hari = Rp 
59.192 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,77 
hari = Rp 1.079.381 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.138.573,00 
• Biaya bahan : 

- 554,4 kg  (Double C 150.50.20.3,2) x Rp 13.750/kg 
= Rp 7.623.000 

- 1210 kg (C 150.50.20.3,2) x Rp 13.750/kg 
= Rp 16.637.500 

- 1330,6 kg (Double L 60.60.6) x Rp 13.750/kg 
= Rp 18.295.750 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 42.556.250,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 6,19 jam 
= Rp 4.555.506 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.555.506,00 
• Biaya Total : 

= Rp 1.138.573 + Rp 42.556.250 + Rp 4.555.506 
= Rp 48.250.329,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 48.250.329
3095

 = Rp 15.590/kg 

 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 
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- Jumlah baut  = 71 buah 
- Durasi Pemasangan = 1,19 jam 

= 0,15 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,15 hari = Rp 
5.690 

- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 69.169 

- 3 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 33.469 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 108.327 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 1,19 jam 
= Rp 875.776 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 875.776,00 
• Biaya Total : 

= Rp 108.103 + 875.776 
= Rp 984.103,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 984.103
71

 = Rp 13.861/buah 
 

6.19.2.3 Pekerjaan Rangka Atap Catwalk 
1. Pemasangan 
Data : 

- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 791,28 kg 
- Total berat besi  = 791,28 kg 
- Durasi Pemasangan = 4,75 jam 

= 0,59 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,59 hari = Rp 
15.141 
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- 6 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,59 
hari = Rp 276.094 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 291.234,00 
• Biaya bahan : 

- 791,28 kg  (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 12.011.630 

Maka total Biaya bahan adalah Rp12.011.630,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 4,75 jam 
= Rp 3.495.744 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.495.744,00 
• Biaya Total : 

= Rp 291.234 + Rp 12.011.630 + Rp 3.495.744 
= Rp 15.798.608,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 15.798.608
791,3

 = Rp 19.966/kg 

 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 

- Panjang pengelasan = 1,58 m 
- Durasi Pengelasan = 1,16 jam 

= 0,15 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,15 hari = Rp 
1.849 

- 2 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 22.475 

- 1 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 10.875 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 35.199,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 1,16 jam 
= Rp 853.697 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 853.697,00 
• Biaya Total : 

= Rp 35.199 + Rp 853.697 
= Rp 888.896,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 888.896
1,6

 = Rp 562.592/m 

6.19.3 Pekerjaan Ikatan Angin Busur 
1. Pemasangan 
Data : 

- Pipa Ø300 t=9 mm = 7771,5 kg 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm  = 2317,3 kg 
- Total berat besi  = 10088,8 kg 
- Durasi Pembesian  = 43,72 jam 

= 5,47 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,47 hari = Rp 
418.073 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 5,47 
hari = Rp 7.623.675 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.041.748,00 
• Biaya bahan : 

- 7771,5 kg  (Pipa Ø300 t=9 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 117.971.370 

- 2317,3 kg (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 35.176.614 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 153.147.984,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 43.72 jam 
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= Rp 32.175.559 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 32.175.559,00 

• Biaya Total : 
= Rp 8.041.748 + Rp 153.147.984 + Rp 32.175.559 
= Rp 193.365.291,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 193.365.291
10088,8

 = Rp 19.166/kg 

 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 

- Panjang pengelasan = 20,18 m 
- Durasi Pemasangan = 4,93 jam 

= 0,62 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,62 hari = Rp 
23.572 

- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,62 
hari = Rp 286.556 

- 6 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,62 
hari = Rp 138.656 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 448.784,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 4,93 jam 
= Rp 3.628.214 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.628.214,00 
• Biaya Total : 

= Rp 448.784 + Rp 3.628.214 
= Rp 4.076.998,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 4.076.998
20,2

 = Rp 202.032/kg 

 
6.19.4 Pekerjaan Denah Anjungan 

1. Pemasangan 
Data : 

- WF 400.200.8.13  = 10560 kg 
- WF 150.75.5.7   = 4972,8 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2041 kg 
- L80.80.8   = 8198,4 kg 
- Total berat besi  = 25772,2 kg 
- Durasi Pembesian  = 67,31 jam 

= 8,41 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8,,41 hari = Rp 
643.652 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 8,41 
hari = Rp 11.737.181 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 12.380.833,00 
• Biaya bahan : 

- 10560 kg  (WF 400.200.8.13) x Rp 13.750/kg 
= Rp 145.200.000 

- 4972,8 kg (WF 150.75.5.7) x Rp 13.750/kg 
= Rp 68.376.000 

- 2041 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 68.376.000 

- 8198,4 kg (L80.80.8) x Rp 13.750/kg 
= Rp 112.728.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 357.286.380,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 67,31 jam 
= Rp 49.536.525 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.536.525,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 12.380.833 + Rp 357.286.360 + Rp 
49.536.525 

= Rp 419.203.738,00 
• Biaya Satuan : 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛

 

= 𝑅𝑝 419.203.738
25772,2

 = Rp 16.266/kg 

 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 

- Jumlah baut  = 357 buah 
- Durasi Pemasangan = 5,95 jam 

= 0,74 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,74 hari = Rp 
23.572 

- 9 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,74 
hari = Rp 286.556 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 448.784,00 
• Biaya Bahan : 

- 357 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 2.061.675 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.061.675,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 5,95 jam 
= Rp 4.378.879 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.378.879,00 
• Biaya Total : 

= Rp 547.214 + Rp 4.378.879 + Rp 2.061.675 
= Rp 6.987.768,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
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= 𝑅𝑝 6.987.768
357

 = Rp 19.574/buah 

 
6.19.5 Pekerjaan Ikatan Angin Anjungan 

1. Pemasangan 
Data : 

- Double L50.50.5  = 3257,28 kg 
- Total berat besi  = 3257,28 kg 
- Durasi Pembesian  = 14,11 jam 

= 1,76 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,76 hari = Rp 
134.927 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,76 
hari = Rp 2.460.431 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.595.358,00 
• Biaya bahan : 

3257,28 kg  (Double L50.50.5) x Rp 13.750/kg 
= Rp 44.787.600 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.787.600,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 
Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
14,11 jam 
= Rp 10.384.198 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.384.198,00 
• Biaya Total : 

= Rp 2.595.358 + Rp 44.787.600 + Rp 10.384.198 
= Rp 57.767.156,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 57.767.156
3257,3

 = Rp 17.735/kg 

 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
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Data : 
- Jumlah baut  = 75 buah 
- Durasi Pemasangan = 5,95 jam 

= 0,74 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,74 hari = Rp 
9.483 

- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,74 
hari = Rp 172.922 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 182.405,00 
• Biaya Bahan : 

- 75 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 433.125 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 433.125,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 5,95 
jam 
= Rp 4.378.879 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.378.879,00 
• Biaya Total : 

= Rp 182.405 + Rp 4.378.879 + Rp 433.125 
= Rp 4.994.408,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 4.994.408
75

 = Rp 66.592/buah 

 
6.19.6 Pekerjaan Tampak Anjungan 

1. Pemasangan 
Data : 

- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 3061,5 kg 
- Plat pengaku 8 mm = 1413 kg 
- Base Plate 10 mm  = 62,8 kg 
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- Seling   = 673,9 kg 
- Pipa Railing 3”  = 210 kg 
- Pelat Pengkiat  = 942 kg 
- Angker M19  = 160 kg 
- Baut M16  = 80 kg 
- Total berat besi  = 6603,2 kg 
- Durasi Pembesian  = 28,61 jam 

= 3,58 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,58 hari = Rp 
273.583 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 3,58 
hari = Rp 4.988.869 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.262.452,00 
• Biaya bahan : 

- 3061,5 kg  (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 46.473.570 

- 1413 kg  (Pelat pengaku 8 mm) x Rp 15.070/kg 
= Rp 21.293.910 

- 62,8 kg  (Base Plate 10 mm) x Rp 15.070/kg 
= Rp 946.396 

- 673,9 kg  (Seling) x Rp 9.770/kg 
= Rp 6.584.003 

- 210 kg  (Pipa Railing 3”) x Rp 1425,540/kg 
= Rp 299.364.450 

- 942 kg  (Pelat pengikat) x Rp 15.070/kg 
= Rp 14.195.940 

- 160 kg  (Angker M19) x Rp 9.770/kg 
= Rp 1.563.200 

- 80 kg  (Angker M16) x Rp 5.775/kg 
= Rp 462.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 390.883.469,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 
Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
28,61 jam 
= Rp 21.055.415 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 21.055.415,00 
• Biaya Total : 

= Rp 5.262.452 + Rp 390.883.469 + Rp 21.055.415 
= Rp 417.201.336,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 417.201.336
6603,2

 = Rp 63.182/kg 

 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 

- Jumlah baut  = 152 buah 
- Durasi Pemasangan = 7,59 jam 

= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,95 hari = Rp 
12.097 

- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,95 
hari = Rp 220.584 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 232.681,00 
• Biaya Bahan : 

- 152 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 877.800 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 877.800,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 7,59 
jam 
= Rp 5.585.830 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.585.830,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 232.681 + Rp 5.585.830 + Rp 877.800 
= Rp 6.696.311,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 6.696.311
152

 = Rp 44.055/buah 

 
6.19.7 Pekerjaan Tangga 

1. Pemasangan 
Data : 

- WF 400.200.8.13  = 488,4 kg 
- WF 150.75.5.7  = 798 kg 
- Pipa Ø150 mm  = 242,22 kg 
- Pipa Ø75 mm  = 242,22 kg 
- Plat pengaku   = 12,56 kg 
- Base Plate   = 153,86 kg 
- Pelat injak tangga  = 2139,91 kg 
- L70.70.6 injak  = 918,72 kg 
- Sambungan pelat L = 166,88 kg 
- Railing tangga 2”  = 181 kg 
- Baut M16  = 192 kg 
- Baut M12  = 240 kg 
- Angkur M19  = 8 kg 
- Total berat besi  = 5783,77 kg 
- Durasi Pembesian  = 24,01 jam 

= 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 

- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.596 

- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 3 
hari = Rp 4.186.744 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.416.339,00 
• Biaya bahan : 

- 488,4 kg  (WF 400.200.8.13) x Rp 13.750/kg 
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= Rp 6.715.500 
- 798 kg  (WF 150.75.5.7) x Rp 13.750/kg 

= Rp 10.972.500 
- 242,22 kg  (Pipa Ø150 mm) x Rp 15.180/kg 

= Rp 3.676.900 
- 2139,91 kg  (Pipa Ø75 mm) x Rp 15.180/kg 

= Rp 32.483.834 
- 12,56 kg  (Pelat pengaku) x Rp 15.070/kg 

= Rp 189.279 
- 154 kg  (Base Plate) x Rp 15.070/kg 

= Rp 2.318.670 
- 2139,91 kg  (Pelat injak tangga) x Rp 15.070/kg 

= Rp 32.248.444 
- 918,72 kg  (L70.70.6 injak) x Rp 13.750/kg 

= Rp 12.632.400 
- 166,88 kg  (Sambungan Pelat L) x Rp 15.070/kg 

= Rp 2.514.882 
- 181 kg  (Railing tangga 2”) x Rp 886.160/kg 

= Rp 160.394.960 
- 192 kg  (Baut M16) x Rp 5.775/kg 

= Rp 1.108.800 
- 240 kg  (Baut M12) x Rp 5.775/kg 

= Rp 1.386.000 
- 8 kg  (Angkur M19) x Rp 58.300/kg 

= Rp 466.400 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 267.108.568,00 

• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 

Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
24 jam 
= Rp 17.670.063 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 17.670.063,00 
• Biaya Total : 

= Rp 4.416.339 + Rp 267.108.568 + Rp 17.670.063 
= Rp 289.194.971,00 
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• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 289.194.971
5783,8

 = Rp 50.01/kg 

 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 

- Jumlah baut  = 133 buah 
- Durasi Pemasangan = 6,65 jam 

= 0,83 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,83 hari = Rp 
10.598 

- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,83 
hari = Rp 193.266 

Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 203.864,00 
• Biaya Bahan : 

- 133 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 768.075 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 768.075,00 
• Biaya sewa alat : 

- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 6,65 
jam 
= Rp 4.894.041 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.894.041,00 
• Biaya Total : 

= Rp 203.864 + Rp 4.894.041 + Rp 768.075 
= Rp 5.865.980,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 5.865.980
133

 = Rp 44.105/buah 
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6.18 Pekerjaan Aspal 
6.20.1 Pekerjaan Pattern Concrete 

Data : 
- Volume Beton  = 298,7 m3 
- Durasi Pemasangan = 24 jam 

= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 255.000 
- 20 buruh pekerja x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 

4.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.755.000,00 

• Biaya bahan : 
- 298,7  (beton ready mix K-350) x Rp 1.053.000/m3 

= Rp 314.531.100 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 314.531.100,00 

• Biaya sewa alat : 
- 5 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 24 jam 

= Rp 978.000 
- 2 unit concrete vibrator x Rp 8.750/jam x 24 jam 

= Rp 420.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.398.000,00 

• Biaya Total : 
= Rp 4.755.000 + Rp 314.531.100 + Rp 1.398.000 
= Rp 320.684.100,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 320.684.100
298,7

 = Rp 1.073.599/m3 

 
6.20.2 Pekerjaan Prime Coat 

Data : 
- Volume Aspal  = 3911 kg 
- Volume Kerosene  = 2979 ltr 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
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= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 

- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 42.500 
- 5 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

750.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 792.500,00 

• Biaya bahan : 
- 3911 kg (Aspal) x Rp 25.000/kg 

= Rp 97.775.000 
- 2979 liter (Kerosene) x Rp 3.182/liter 

= Rp 9.479.178 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 107.254.178,00 

• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Asphalt Sprayer (termasuk Mob / Demob , 

operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 

- 2 unit Air Compresor (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 2.400.000 

- 1 unit Dump Truck (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.840.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.440.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 792.500 + Rp 107.254.178 + Rp 5.440.000 
= Rp 113.486.678,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 113.486.678
7620

 = Rp 14.893/m2 

 
6.20.3 Pekerjaan AC - WC 

Data : 
- Volume Aspal  = 609,6 m3 
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- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 

• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 42.500 
- 5 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 

750.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 792.500,00 

• Biaya bahan : 
- 504,960 m3 (agregat kasar) x Rp 116.716/m3 

= Rp 35.052.000.000 
- 481,432 m3 (agregat halus) x Rp 102.242/m3 

= Rp 35.052.000.000 
- 25173 kg (filler) x Rp 1.595/kg 

= Rp 40.150.935 
- 82735 kg (Aspal curah) x Rp 25.000/kg 

= Rp 2.068.375.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.216.685.417,00 

• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Whell Loader (termasuk Mob / Demob , 

operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 

- 1 unit AMP (termasuk Mob / Demob , operator, 
bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 

- 5 unit  Dump Truck (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 9.200.000 

- 1 unit Asphalt Finisher (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 

- 2 unit Tandem Roller (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 3.680.000 
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- 1 unit Pneumatic tire roller (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 
jam 
= Rp 1.840.000 

Maka total Biaya bahan adalah Rp 12.240.000,00 
• Biaya Total : 

= Rp 792.500 + Rp 2.216.685.417 + Rp 12.240.000 
= Rp 2.229.717.917,00 

• Biaya Satuan : 
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
 

= 𝑅𝑝 2.229.717.917
609,6

 = Rp 3.657.674/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



Lampiran 5.1 Rekap Pengangkutan Girder Ke Lokasi Ereksi 
 

 

S1 3 3 64 142.55
S2 3 3 96 143.24
S3 3 3 128 143.93
S4 3 3 160 144.62
S5 3 3 192 145.31
S6 3 3 224 146.00
S7 3 3 256 146.70
S8 3 3 288 147.39
S9 3 3 320 148.08
S10 3 3 352 148.77
S11 3 3 384 149.46
S12 3 3 416 150.15
S13 3 3 448 150.84
S14 3 3 480 151.53
S15 3 3 512 152.22
S16 3 3 544 152.92

0.58 1.04 1.04
0.58 1.38 1.38

0.58 0.69 0.690.58
0.58
0.58

0.58 2.42 2.42
0.58 2.76 2.76

0.58
0.58

0.58 1.73 1.73
0.58 2.07 2.07

0.58
0.58

4.15
0.58
0.58

0.58 3.11 3.11
0.58 3.46 3.46

0.58
0.58

Pengangkutan 
Girder ke 

Lokasi Ereksi 
(menit)

Pemindahan girder 
dari  P. distribusi  

ke P.pancang                
( menit)

Ponton Kembali   
ke Lokasi 

Penumpukan  
Girder (menit)

0.58 5.18 5.18
0.58 5.53 5.53

0.58
0.58

0.58 4.49 4.49
0.58 4.84 4.84

0.58
0.58

0.58 3.80 3.80
0.58 4.15

0.58 5.87 5.87

Waktu 
Siklus 
(menit)

Segmen

Jarak angkat 
dari 

P.distribusi 
(meter)

Jarak 
angkat 
Dari SY 
(meter)

Jarak 
pindah 
(meter)

Pengangkutan 
Girder Ke 
Ponton 
(menit)

0.58



Lampiran 5.2 Rekap Erection Girder  
 

 

S1 4.3 360° 0.24 0.54 0.24 20 0.54 0.24 2.5 jam
S2 5.2 360° 0.29 0.54 0.29 20 0.54 0.29 2.5 jam
S3 6.1 360° 0.34 0.54 0.34 20 0.54 0.34 2.5 jam
S4 6.9 360° 0.38 0.54 0.38 20 0.54 0.38 2.5 jam
S5 7.8 360° 0.43 0.54 0.43 20 0.54 0.43 2.6 jam
S6 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S7 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S8 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S9 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S10 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S11 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S12 9 360° 0.50 0.54 0.50 20 0.54 0.50 2.6 jam
S13 7.8 360° 0.43 0.54 0.43 20 0.54 0.43 2.6 jam
S14 6.9 360° 0.38 0.54 0.38 20 0.54 0.38 2.5 jam
S15 6 360° 0.33 0.54 0.33 20 0.54 0.33 2.5 jam
S16 5.1 360° 0.28 0.54 0.28 20 0.54 0.28 2.5 jam

Durasi 
(jam)Segmen

Tinggi 
bangunan 

(m)

Radius 
putar    

(°)

Hoisting 
(menit)

Swing 
(menit)

Lowering 
(menit)

Waktu 
muat & 
bongkar 
(menit)

Waktu 
kembali 
swing 
(menit)

Lowering 
(menit)



 
Lampiran 5.3 Rekap Pengangkutan Diafragma ke titik ereksi 
 

 

S1 3 91 64 480 2.00 0.36 2.00 485.1
S2 3 91 96 480 2.00 0.36 2.00 485.4
S3 3 91 128 480 2.00 0.36 2.00 485.7
S4 3 91 160 480 2.00 0.36 2.00 486.1
S5 3 91 192 480 2.00 0.36 2.00 486.4
S6 3 91 224 480 2.00 0.36 2.00 486.8
S7 3 91 256 480 2.00 0.36 2.00 487.1
S8 3 91 288 480 2.00 0.36 2.00 487.5
S9 3 91 320 480 2.00 0.36 2.00 487.8
S10 3 91 352 480 2.00 0.36 2.00 488.2
S11 3 91 384 480 2.00 0.36 2.00 488.5
S12 3 91 416 480 2.00 0.36 2.00 488.9
S13 3 91 448 480 2.00 0.36 2.00 489.2
S14 3 91 480 480 2.00 0.36 2.00 489.5
S15 3 91 512 480 2.00 0.36 2.00 489.9
S16 3 91 544 480 2.00 0.36 2.00 490.2

3.11

Segmen
Waktu muat & 
bongkar seling 

(menit)

Pengankatan 
Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
Diafragma ke 

ponton (menit)

Memindahkan 
Diafragma ke 

ponton (menit)

Ponton Ke 
lokasi ereksi 

(menit) 

Durasi 
(menit)

0.69
1.04

Jarak angkat 
ke Truck 
(meter)

Jarak pindah 
Dari SY ke 

Ponton (meter)

Jarak pindah 
Dari SY ke Titik 
Ereksi (meter)

1.38
1.73
2.07
2.42
2.76

5.53
5.87

3.46
3.80
4.15
4.49
4.84
5.18



Lampiran 5.4 Rekap Ereksi Balok Diafragma 

 

S1 4.3 360° 0.24 0.54 0.14 20 0.54 0.14 4.3 jam
S2 5.2 360° 0.29 0.54 0.17 20 0.54 0.17 4.3 jam
S3 6.1 360° 0.34 0.54 0.20 20 0.54 0.20 4.3 jam
S4 6.9 360° 0.38 0.54 0.23 20 0.54 0.23 4.3 jam
S5 7.8 360° 0.43 0.54 0.26 20 0.54 0.26 4.4 jam
S6 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S7 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S8 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S9 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S10 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S11 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S12 9 360° 0.50 0.54 0.30 20 0.54 0.30 4.4 jam
S13 7.8 360° 0.43 0.54 0.26 20 0.54 0.26 4.4 jam
S14 6.9 360° 0.38 0.54 0.23 20 0.54 0.23 4.3 jam
S15 6 360° 0.33 0.54 0.20 20 0.54 0.20 4.3 jam
S16 5.1 360° 0.28 0.54 0.17 20 0.54 0.17 4.3 jam

Lowering 
(menit)

Waktu 
muat & 
bongkar 
(menit)

Waktu 
kembali 
swing 
(menit)

Lowering 
(menit)

Durasi 
(jam)Segmen

Tinggi 
bangunan 

(m)

Radius 
putar    

(°)

Hoisting 
(menit)

Swing 
(menit)



Lampiran 5.5  Rekap Pengangkutan Pile slab ke titik ereksi (didarat) 

 

P1-A 10 0.08 0.36 10.81
P1-B 10 0.08 0.36 10.81
P1-C 10 0.08 0.36 10.81
P1-D 10 0.08 0.36 10.81
P1-E 10 0.08 0.36 10.81
P1-F 10 0.08 0.36 10.81
P1-G 10 0.08 0.36 10.81
P1-H 10 0.08 0.36 10.81
P1-I 10 0.08 0.36 10.81

P18-I 10 0.08 8.00 26.08
P18-J 10 0.08 8.00 26.08
P18-K 10 0.08 8.00 26.08
P18-L 10 0.08 8.00 26.08
P18-M 10 0.08 8.00 26.08
P18-N 10 0.08 8.00 26.08
P18-O 10 0.08 8.00 26.08
P18-P 10 0.08 8.00 26.08
P18-Q 10 0.08 8.00 26.08
P18-R 10 0.08 8.00 26.08
P20-N 10 0.08 8.00 26.08
P20-O 10 0.08 8.00 26.08
P20-P 10 0.08 8.00 26.08
P20-Q 10 0.08 8.00 26.08

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

SISI SELATAN
8.00

Durasi 
(menit)

0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36

8.00
8.00
8.00

0.36
SISI UTARA

Segmen
Pengankatan 

Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
PS ke lokasi 

Ereksi (menit)

Truck kembali ke 
lokasi 

penumpukan PS 
(menit)

Waktu muat 
& bongkar 

(menit)



Lampiran 5.6  Rekap Pengangkutan Pile slab ke titik ereksi (di atas air) 
 

 
 
 
 

PIJ 3 91 6 20 0.08 0.36 0.08 20.6
PIK 3 91 12 20 0.08 0.36 0.08 20.7
PIL 3 91 18 20 0.08 0.36 0.08 20.7
PIM 3 91 24 20 0.08 0.36 0.08 20.8
PIN 3 91 30 20 0.08 0.36 0.08 20.9
PIO 3 91 36 20 0.08 0.36 0.08 20.9
PIP 3 91 42 20 0.08 0.36 0.08 21.0

PI8A 3 91 539.12 20 0.08 0.36 0.08 26.4
PI8B 3 91 545.12 20 0.08 0.36 0.08 26.4
PI8C 3 91 551.12 20 0.08 0.36 0.08 26.5
PI8D 3 91 557.12 20 0.08 0.36 0.08 26.5
PI8E 3 91 563.12 20 0.08 0.36 0.08 26.6
PI8F 3 91 569.12 20 0.08 0.36 0.08 26.7
PI8G 3 91 575.12 20 0.08 0.36 0.08 26.7
PI8H 3 91 581.12 20 0.08 0.36 0.08 26.8

5.95
6.02
6.08
6.15
6.21
6.28

0.13
0.19
0.26
0.32
0.39
0.45

5.82
5.89

SISI SELATAN

Jarak pindah 
Dari SY ke 

Ponton 

Jarak pindah 
Dari SY ke Titik 
Ereksi (meter)

Waktu muat & 
bongkar seling 

(menit)

Pengankatan 
Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
Pile Slab ke 

ponton (menit)

Memindahkan 
Pile Slab ke 

ponton (menit)

Ponton Ke 
lokasi ereksi 

(menit) 

Durasi 
(menit)

0.06

Segmen

SISI UTARA

Jarak angkat 
ke Truck 
(meter)



Lampiran 5.7  Rekap Erection Pile Slab 
 

 

P1A 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1B 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1C 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1D 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1E 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1F 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1G 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1H 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1I 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1J 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1K 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1L 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1M 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1P 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40

Durasi 
(menit)Segmen

Jarak 
angkat  

(m)

Waktu 
naik 

(menit)

Lowering 
(menit)

Waktu 
bongkar 
& muat 
(menit) 

Swing 
(menit)

Swing  
(menit)



Lampiran 5.7  Lanjutan Rekap Erection Pile Slab 

 

P18A 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18B 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18C 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18D 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18E 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18F 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18G 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18H 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18I 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18J 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18K 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18L 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18M 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18P 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18Q 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18R 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20P 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20Q 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40



 
Lampiran 5.8  Rekap Pengangkutan Deck Slab Ke lokasi Ereksi 
 

 

S1 3 91 64 1200 10.00 0.36 10.00 1221.1
S2 3 91 96 1200 10.00 0.36 10.00 1221.4
S3 3 91 128 1200 10.00 0.36 10.00 1221.7
S4 3 91 160 1200 10.00 0.36 10.00 1222.1
S5 3 91 192 1200 10.00 0.36 10.00 1222.4
S6 3 91 224 1200 10.00 0.36 10.00 1222.8
S7 3 91 256 1200 10.00 0.36 10.00 1223.1
S8 3 91 288 1200 10.00 0.36 10.00 1223.5
S9 3 91 320 1200 10.00 0.36 10.00 1223.8
S10 3 91 352 1200 10.00 0.36 10.00 1224.2
S11 3 91 384 1200 10.00 0.36 10.00 1224.5
S12 3 91 416 1200 10.00 0.36 10.00 1224.9
S13 3 91 448 1200 10.00 0.36 10.00 1225.2
S14 3 91 480 1200 10.00 0.36 10.00 1225.5
S15 3 91 512 1200 10.00 0.36 10.00 1225.9
S16 3 91 544 1200 10.00 0.36 10.00 1226.2

Jarak pindah 
Dari SY ke Titik 
Ereksi (meter)

Segmen
Jarak angkat 

ke Truck 
(meter)

Jarak pindah 
Dari SY ke 

Ponton (meter)

Waktu muat & 
bongkar seling 

(menit)

Pengankatan 
Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
Deck Slab ke 

ponton (menit)

Memindahkan 
Deck Slab ke 

ponton (menit)

Ponton Ke 
lokasi ereksi 

(menit) 

4.15

Durasi 
(menit)

0.69
1.04
1.38
1.73
2.07
2.42
2.76
3.11
3.46
3.80

4.49
4.84
5.18
5.53
5.87



Lampiran 5.9  Rekap Erection Deck Slab 

 

S1 4.3 m 0.24 0.54 0.24 0.54 11.55 23.09
S2 5.2 m 0.29 0.54 0.29 0.54 11.64 23.29
S3 6.1 m 0.34 0.54 0.34 0.54 11.74 23.49
S4 6.9 m 0.38 0.54 0.38 0.54 11.83 23.66
S5 7.8 m 0.43 0.54 0.43 0.54 11.93 23.86
S6 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S7 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S8 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S9 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S10 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S11 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S12 9.0 m 0.50 0.54 0.50 0.54 12.06 24.13
S13 7.8 m 0.43 0.54 0.43 0.54 11.93 23.86
S14 6.9 m 0.38 0.54 0.38 0.54 11.83 23.66
S15 6.0 m 0.33 0.54 0.33 0.54 11.73 23.47
S16 5.1 m 0.28 0.54 0.28 0.54 11.63 23.27

Durasi 
Total 
(jam)

Durasi 
per buah 
(menit)

Segmen
Jarak 

angkat  
(m)

Waktu 
naik 

(menit)

Lowering 
(menit)

Swing 
(menit)

Swing kembali 
(menit)



Lampiran 5.11  Rekap Pengangkutan Slab on Pile ke titik ereksi (di darat) 
 

 
 
 
 
 

S1 8 80 0.67 0.36 81.39
S2 8 80 0.67 0.36 81.39
S3 8 80 0.67 0.36 81.39
S4 8 80 0.67 0.36 81.39
S5 8 80 0.67 0.36 81.39
S6 8 80 0.67 0.36 81.39
S7 8 80 0.67 0.36 81.39
S8 8 80 0.67 0.36 81.39

Jumlah 
Slab

SISI UTARA
0.36

0.36
0.36

Truck kembali ke 
lokasi 

penumpukan 
SOP (menit)

Durasi 
(menit)Segmen

Waktu 
muat & 
bongkar 
(menit)

Pengankatan 
Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
SOP ke lokasi 
Ereksi (menit)

0.36
0.36
0.36
0.36
0.36



Lampiran 5.11 Lanjutan Rekap Pengangkutan Slab on Pile ke titik ereksi (di darat) 
 

 
 
 
 
 
 

S10 8 80 0.67 8.00 96.67
S11 8 80 0.67 8.00 96.67
S12 8 80 0.67 8.00 96.67
S13 8 80 0.67 8.00 96.67
S14 8 80 0.67 8.00 96.67
S15 8 80 0.67 8.00 96.67
S16 16 160 0.67 8.00 176.67
S17 16 160 0.67 8.00 176.67
S18 16 160 0.67 8.00 176.67
S19 7 70 0.67 8.00 86.67
S20 6 60 0.67 8.00 76.67
S21 5 50 0.67 8.00 66.67

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

SISI SELATAN
8.00



Lampiran 5.11  Rekap Pengangkutan Slab on Pile ke titik ereksi (diatas air) 
 

 

S9 8 3 91 6 160 0.67 0.36 0.67 161.8
S10 8 3 91 12 160 0.67 0.36 0.67 161.8
S11 8 3 91 18 160 0.67 0.36 0.67 161.9
S12 8 3 91 24 160 0.67 0.36 0.67 162.0
S13 8 3 91 30 160 0.67 0.36 0.67 162.0
S14 8 3 91 36 160 0.67 0.36 0.67 162.1
S15 16 3 91 42 320 1.33 0.36 1.33 323.5
S16 16 3 91 48 320 1.33 0.36 1.33 323.5

S1 8 3 91 539.12 160 0.08 0.36 0.08 166.4
S2 8 3 91 545.12 160 0.08 0.36 0.08 166.4
S3 8 3 91 551.12 160 0.08 0.36 0.08 166.5
S4 8 3 91 557.12 160 0.08 0.36 0.08 166.5
S5 8 3 91 563.12 160 0.08 0.36 0.08 166.6
S6 8 3 91 569.12 160 0.08 0.36 0.08 166.7
S7 8 3 91 575.12 160 0.08 0.36 0.08 166.7
S8 8 3 91 581.12 160 0.08 0.36 0.08 166.8
S9 8 3 91 587.12 160 0.08 0.36 0.08 166.9

0.45

6.34

Jumlah 
Slab 

6.28

Jarak pindah Dari 
SY ke Titik Ereksi 

(meter)

Waktu muat & 
bongkar seling 

(menit)

Pengankatan 
Ke truck 
(menit)

Pengangkutan 
Slab ke ponton 

(menit)

Memindahkan 
Slab ke ponton 

(menit)

Ponton Ke 
lokasi ereksi 

(menit) 

6.21

6.08
6.15

0.39

SISI UTARA

Durasi 
(menit)

0.06
0.13
0.19

SISI SELATAN

0.26
0.32

6.02
5.95

0.52

5.82
5.89

Segmen
Jarak angkat 

ke Truck 
(meter)

Jarak pindah 
Dari SY ke 

Ponton (meter)
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Stock Yard

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

-3.00

STA 0+00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

3.82

-3.00

STA 0+50STA 0+00

STA 0+50 STA +100

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

Long Section

3.84

3.82

1.19

1.19

1.26

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:

02
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STA 100 STA 150

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

STA 150 STA 200

STA 200 STA 250

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

Long Section

1.26

1.18

1.19

1.17

1.18

1.19

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:

03
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STA 250 STA 300

STA 300 STA 350

STA 350 STA 400

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

Long Section

1.04

1.17

1.20

1.17

1.04

1.17

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:
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STA 400 STA 450

STA 450 STA 500

STA 500 STA 550

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

Long Section

1.21

1.19

1.25

1.20

1.21

1.19

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Tanah Dasar
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STA 550 STA 600

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

STA 600 STA 650

STA 650 STA 700

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

LWL 1.80

DATUM 0.00

-2.00

-1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-3.00

Long Section

1.16

1.12

3.90

1.25

1.16

1.12

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:

Tanah Dasar

Tanah Dasar

Tanah Dasar
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Stock Yard

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44
6 8 10 12 16

22 24 26 28 30 32 34 42

1.29

(m)

45

STA 0+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.31

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44
6 8 10 12 16

22 24 26 28 30 32 34 42

1.29

(m)

45

STA 0+50

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.25

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44
6 8 10 12 16

22 24 26 28 30 32 34 42

1.20

(m)

45

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:

3.82

Tanah Dasar

3.82

3.82

Tanah Dasar
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STA 1+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.22

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.27

(m)

Cross Section

Tanah Dasar

45

STA 1+50

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.31

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.29

(m)

Tanah Dasar

45

STA 2+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.25

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.20

(m)

Tanah Dasar

45

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:
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DATUM

0.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

18 36

LWL 1.80

-1.00

-2.00

-2.64

1.26

2 4 6 8 10 12 14 16
20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44

1.32

(m)

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

STA 2+50

Cross Section

Tanah Dasar

DATUM

0.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

18 36

LWL 1.80

-1.00

-2.00

-2.64

1.26

2 4 6 8 10 12 14 16
20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44

1.32

(m)

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

STA 3+00

Tanah Dasar

DATUM

0.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

18 36

LWL 1.80

-1.00

-2.00

-2.64

1.26

2 4 6 8 10 12 14 16
20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44

1.32

(m)

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

STA 3+50

Tanah Dasar

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:
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STA 4+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.10

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.27

(m)

Tanah Dasar

45

STA 4+50

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.26

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.27

(m)

Tanah Dasar

45

STA 5+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.10

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.27

(m)

Tanah Dasar

45

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:
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STA 6+50

DATUM

0.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

18 36

LWL 1.80

-1.00

-2.00

3.90

1.17

2 4 6 8 10 12 14 16
20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44 45

2.00

(m)

Cross Section

Tanah Dasar

STA 5+50

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.10

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.23

(m)

Tanah Dasar

45

STA 6+00

DATUM

5.00

LWL 1.80

-1.00

1.33

4

0.00

0

1.00

2.00

14
20

2

3.00

4.00

18 36 38 40

-2.00

44

-2.64

6 8 10 12 16
22 24 26 28 30 32 34 42

1.32

(m)

Tanah Dasar

45

Timbunan

Galian

Keterangan:

Timbunan

Galian

Keterangan:
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STA 7+00

DATUM

0.00

0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

18 36

LWL 1.80

-1.00

-2.00

3.91

2 4 6 8 10 12 14 16
20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44 45

3.92

(m)

Cross Section

Tanah Dasar

Timbunan

Galian

Keterangan:

12



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

1 JEMBATAN THP KENJERAN 862 days Wed 12/3/14 Wed 5/3/17

2  Pekerjaan Persiapan 4 days Wed 12/3/14 Sat 12/6/14

3  Mobilisasi alat dan bahan 3 days Wed 12/3/14 Fri 12/5/14 Mobilisasi

Tiang 

4  Pek. Pengukuran 2 days Wed 12/3/14 Thu 12/4/14 3SS Sewa Theodolit 1[200%],Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%],Juru Ukur 1[200%],Pemasang patok[400%],Pembantu Juru Ukur 1[200%],Pemegang rambu[400%],Tukang Gambar[200%]

5  Pek. Direksi Keet 2 days Fri 12/5/14 Sat 12/6/14 4 Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[10 lembar],seng[25 lembar],Paku[5.4 kg],Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%],Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%],Tk. Bekisting DK[600%]

6  Pek. Pos Satpam 1 day Fri 12/5/14 Fri 12/5/14 4 Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[8 lembar],seng[6 lembar],Paku[1.64 kg],Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1[600%],Mandor tukang Pek. Pos Satpam[30%],Tk. Bekisting P.Satpam[600%]

7 Pekerjaan Sheet Pile 5 days Sun 12/7/14 Thu 12/11/14

8 Stock yard - STA 0+050 3 days Sun 12/7/14 Tue 12/9/14 5,6 Sewa 

Turap 

9 STA 0+650 - STA 0+700 2 days Wed 

12/10/14

Thu 

12/11/14

8 Sewa 

Turap 

10  Pekerjaan Jalan Kerja 30 days Sat 12/6/14 Thu 1/8/15

11  Penggalian 26 days Sat 12/6/14 Sun 1/4/15

12 STA 0+050 - STA 0+100 3 days Sat 12/6/14 Mon 

12/8/14

3,4 Mandor

Tk. Gali

13 STA 0+100 - STA 0+150 4 days Tue 12/9/14 Fri 12/12/14 12 Mandor

Tk. Gali

14 STA 0+150 - STA 0+200 4 days Sat 12/13/14 Tue 

12/16/14

13 Mandor

Tk. Gali

15 STA 0+200 - STA 0+250 5 days Wed 

12/17/14

Sun 

12/21/14

14 Mandor

Tk. Gali

16 STA 0+250 - STA 0+300 5 days Mon 

12/22/14

Sun 

12/28/14

15 Mandor

Tk. Gali

17 STA 0+300 - STA 0+350 5 days Mon 

12/29/14

Sun 1/4/15 16 Mandor

Tk. Gali

18 STA 0+350 - STA 0+400 5 days Sat 12/27/14 Wed 

12/31/14

19 Mandor

Tk. Gali

19 STA 0+400 - STA 0+450 4 days Sun 12/21/14 Wed 

12/24/14

20 sewa 

Tug 

20 STA 0+450 - STA 0+500 4 days Wed 

12/17/14

Sat 12/20/14 21 sewa 

Tug 

21 STA 0+500 - STA 0+550 4 days Sat 12/13/14 Tue 

12/16/14

22 sewa 

Tug 

22 STA 0+550 - STA 0+600 4 days Tue 12/9/14 Fri 12/12/14 23 sewa 

Tug 

23 STA 0+600 - STA 0+650 3 days Sat 12/6/14 Mon 

12/8/14

3,4 sewa 

Tug 

24  Penimbunan 10 days Fri 12/12/14 Sun 

12/21/14

25 Stock yard - STA 0+050 5 days Fri 12/12/14 Tue 

12/16/14

8,9 Sewa 

Excavator

26 STA 0+650 - STA 0+700 5 days Wed 

12/17/14

Sun 

12/21/14

25 Sewa 

Excavator

27 Penghamparan 14 days Mon 

12/22/14

Thu 1/8/15

28 Stock yard - STA 0+050 7 days Mon 

12/22/14

Tue 

12/30/14

26 Sewa 

buldozer

29 STA 0+650 - STA 0+700 7 days Wed 

12/31/14

Thu 1/8/15 28 Sewa 

buldozer

30  Pekerjaan Tiang Pancang 285 days Fri 1/2/15 Wed 

10/28/15

31  Pekerjaan Di darat 41 days Fri 1/9/15 Wed 

2/18/15

32 Pemancangan TP 22 days Fri 1/9/15 Fri 1/30/15

33 Sisi Utara 9 days Fri 1/9/15 Sat 1/17/15

34 P1A 1 day Fri 1/9/15 Fri 1/9/15 29 Spun Pile

Mobilisasi Tiang Pancang[1 LS],Mobilisasi Box Culvert[1 LS],Mobilisasi Crane[1 LS],Mobilisasi Diesel Hammer[1 LS],Mobilisasi Ponton[1 LS]

Sewa Theodolit 1[200%],Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%],Juru Ukur 1[200%],Pemasang patok[400%],Pembantu Juru Ukur 1[200%],Pemegang rambu[400%],Tukang Gambar[200%]

Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[10 lembar],seng[25 lembar],Paku[5.4 kg],Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%],Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%],Tk. Bek

Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[8 lembar],seng[6 lembar],Paku[1.64 kg],Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1[600%],Mandor tukang Pek. Pos Satpam[30%],Tk. Beki

Sewa Turap Baja 350mm[560 m'],sewa vibrator hammmer 1,Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%],Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%],Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%],Sewa Crawler Crane 1,S

Sewa Turap Baja 350mm[560 m'],sewa vibrator hammmer 1,Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%],Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%],Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%],Sewa Crawler Crane 1,S

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Sewa Excavator 2[600%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2

sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

Sewa Excavator 3,Sewa Dump Truck 3[400%],Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]

Sewa Excavator 3,Sewa Dump Truck 3[400%],Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]

Sewa buldozer 1,Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]

Sewa buldozer 1,Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1

Date: Thu 8/4/16



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

35 P1B 1 day Sat 1/10/15 Sat 1/10/15 34 Spun Pile

36 P1C 1 day Sun 1/11/15 Sun 1/11/15 35 Spun Pile

37 P1D 1 day Mon 1/12/15 Mon 1/12/1536 Spun Pile

38 P1E 1 day Tue 1/13/15 Tue 1/13/15 37 Spun Pile

39 P1F 1 day Wed 1/14/15 Wed 1/14/1538 Spun Pile

40 P1G 1 day Thu 1/15/15 Thu 1/15/15 39 Spun Pile

41 P1H 1 day Fri 1/16/15 Fri 1/16/15 40 Spun Pile

42 P1I 1 day Sat 1/17/15 Sat 1/17/15 41 Spun Pile

43 Sisi Selatan 13 days Sun 1/18/15 Fri 1/30/15

44 P18I 1 day Sun 1/18/15 Sun 1/18/15 42 Sewa flat

45 P18J 1 day Mon 1/19/15 Mon 1/19/1544 Sewa flat

46 P18K 1 day Tue 1/20/15 Tue 1/20/15 45 Sewa flat

47 P18L 1 day Wed 1/21/15 Wed 1/21/1546 Sewa flat

48 P18M 1 day Thu 1/22/15 Thu 1/22/15 47 Sewa flat

49 P18N 1 day Fri 1/23/15 Fri 1/23/15 48 Sewa flat

50 P18O 1 day Sat 1/24/15 Sat 1/24/15 49 Sewa flat

51 P18P 2 days Sun 1/25/15 Mon 1/26/1550 Sewa flat

52 P18Q 2 days Tue 1/27/15 Wed 1/28/1551 Sewa flat

53 P18R 2 days Thu 1/29/15 Fri 1/30/15 52 Sewa flat

54  Pemotongan Kepala TP 12 days Sat 1/31/15 Wed 

2/11/15

53 Mandor

Tk. TP 

55  Pembesian TP 5 days Thu 2/12/15 Mon 2/16/1554 Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]

56  Pengecoran Beton isian

TP

2 days Tue 2/17/15 Wed 

2/18/15

55 Beton 

Ready 

57  Pekerjaan Di air 285 days Fri 1/2/15 Wed 

10/28/15

58 Pemancangan TP 106 days Fri 1/2/15 Tue 4/21/15

59 P1J 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 17 Spun Pile

60 P1K 2 days Wed 1/7/15 Thu 1/8/15 59 Spun Pile

61 P1L 2 days Fri 1/9/15 Sat 1/10/15 60 Spun Pile

62 P1M 2 days Sun 1/11/15 Mon 1/12/1561 Spun Pile

63 P1N 2 days Tue 1/13/15 Wed 1/14/1562 Spun Pile

64 P1O 2 days Thu 1/15/15 Fri 1/16/15 63 Spun Pile

65 P1P 2 days Sat 1/17/15 Sun 1/18/15 64 Spun Pile

66 P1 6 days Mon 1/19/15 Sat 1/24/15 65 Spun Pile

67 P2 6 days Sun 1/25/15 Fri 1/30/15 66 Spun Pile

68 P3 6 days Sat 1/31/15 Thu 2/5/15 67 Spun Pile

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pan

Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pan

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Juru

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Juru

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],J

Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Sewa Theodolit 2,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],J

Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[15%],Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [300%]

Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]

Beton Ready Mix K-350[180.2 m3],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Beton TP Grup 1 (didarat)[600%],Sewa Concrete Vibrator 1[200%],Sewa Concrete Pump 1

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%]

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[20

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[2

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1

Date: Thu 8/4/16



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

69 P4 6 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/1568 Spun Pile

70 P5 6 days Thu 2/12/15 Tue 2/17/15 69 Spun Pile

71 P6 6 days Wed 2/18/15 Tue 2/24/15 70 Spun Pile

72 PAJ-1 6 days Wed 2/25/15 Mon 3/2/15 71 Spun Pile

73 PAJ-2 6 days Tue 3/3/15 Sun 3/8/15 72 Spun Pile

74 P7 6 days Mon 3/9/15 Sat 3/14/15 73 Spun Pile

75 PA1 6 days Sun 3/15/15 Fri 3/20/15 74 Spun Pile

76 PA2 6 days Sun 3/22/15 Fri 3/27/15 75 Spun Pile

77 PA3 6 days Sat 3/28/15 Thu 4/2/15 76 Spun Pile

78 PA4 6 days Sat 4/4/15 Thu 4/9/15 77 Spun Pile

79 PA5 6 days Fri 4/10/15 Wed 4/15/1578 Spun Pile

80 PA6 6 days Thu 4/16/15 Tue 4/21/15 79 Spun Pile

81 P8 6 days Sat 3/28/15 Thu 4/2/15 82 Spun Pile

82 PAJ-3 6 days Sun 3/22/15 Fri 3/27/15 83 Spun Pile

83 PAJ-4 6 days Sun 3/15/15 Fri 3/20/15 84 Spun Pile

84 P9 6 days Mon 3/9/15 Sat 3/14/15 85 Spun Pile

85 P10 6 days Tue 3/3/15 Sun 3/8/15 86 Spun Pile

86 P11 6 days Wed 2/25/15 Mon 3/2/15 87 Spun Pile

87 P12 6 days Wed 2/18/15 Tue 2/24/15 88 Spun Pile

88 P13 6 days Thu 2/12/15 Tue 2/17/15 89 Spun Pile

89 P14 6 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/1590 Spun Pile

90 P15 6 days Sat 1/31/15 Thu 2/5/15 91 Spun Pile

91 P16 6 days Sun 1/25/15 Fri 1/30/15 92 Spun Pile

92 P17 6 days Mon 1/19/15 Sat 1/24/15 93 Spun Pile

93 P18A 2 days Sat 1/17/15 Sun 1/18/15 94 Spun Pile

94 P18B 2 days Thu 1/15/15 Fri 1/16/15 95 Spun Pile

95 P18C 2 days Tue 1/13/15 Wed 1/14/1596 Spun Pile

96 P18D 2 days Sun 1/11/15 Mon 1/12/1597 Spun Pile

97 P18E 2 days Fri 1/9/15 Sat 1/10/15 98 Spun Pile

98 P18F 2 days Wed 1/7/15 Thu 1/8/15 99 Spun Pile

99 P18G 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 100 Spun Pile

100 P18H 2 days Fri 1/2/15 Sun 1/4/15 18 Spun Pile

101  Pemotongan Kepala TP 25 days Sat 8/29/15 Tue 9/22/15 136 Mandor

Tk. TP 

102  Pembesian TP 25 days Wed 9/23/15 Mon 10/19/15101 Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg],Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg],Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%],Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[600%]

103  Pengecoran Beton isian

TP

9 days Tue 10/20/15 Wed 

10/28/15

102 Beton 

Ready 

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Uku

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru U

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Jur

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],J

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%]

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[20

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[2

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodo

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler 

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Cr

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Cran

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,M

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Ma

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Man

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mando

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor T

Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk.

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. T

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP 

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G

Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP Gr

Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%],Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[300%]

Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg],Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg],Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%],Tukan

Beton Ready Mix K-350[785 m3],Sewa Concrete Vibrator 2[200%],Sewa Concrete Pump 2,Mandor Tk. TP Grup 2 (
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1

Date: Thu 8/4/16



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

104  Pekerjaan Pemancangan 

Sheet Pile

123 days Sat 4/4/15 Wed 

8/12/15

105  Pek. Di air 123 days Sat 4/4/15 Wed 8/12/15

106 P1 7 days Wed 4/22/15 Tue 4/28/15 80 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

107 P2 7 days Wed 4/29/15 Wed 5/6/15 106 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

108 P3 7 days Thu 5/7/15 Wed 5/13/15107 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

109 P4 7 days Thu 5/14/15 Thu 5/21/15 108 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

110 P5 7 days Fri 5/22/15 Thu 5/28/15 109 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

111 P6 7 days Fri 5/29/15 Fri 6/5/15 110 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

112 PAJ-1 7 days Sat 6/6/15 Fri 6/12/15 111 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

113 PAJ-2 7 days Sat 6/13/15 Fri 6/19/15 112 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

114 P7 7 days Sat 6/20/15 Fri 6/26/15 113 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

115 PA1 7 days Sat 6/27/15 Fri 7/3/15 114 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

116 PA2 7 days Sat 7/4/15 Fri 7/10/15 115 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

117 PA3 7 days Sat 7/11/15 Wed 7/22/15116 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

118 PA4 7 days Thu 7/23/15 Wed 7/29/15117 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

119 PA5 7 days Thu 7/30/15 Wed 8/5/15 118 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]

120 PA6 7 days Thu 8/6/15 Wed 8/12/15119 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Tk. Pancang SP Grup 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%]

121 P8 7 days Tue 6/23/15 Mon 6/29/15122 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

122 PAJ-3 7 days Tue 6/16/15 Mon 6/22/15123 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

123 PAJ-4 7 days Tue 6/9/15 Mon 6/15/15124 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

124 P9 7 days Mon 6/1/15 Mon 6/8/15 125 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

125 P10 7 days Mon 5/25/15 Sun 5/31/15 126 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

126 P11 7 days Mon 5/18/15 Sun 5/24/15 127 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

127 P12 7 days Sun 5/10/15 Sun 5/17/15 128 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

128 P13 7 days Sun 5/3/15 Sat 5/9/15 129 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

129 P14 7 days Sat 4/25/15 Sat 5/2/15 130 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

130 P15 7 days Sat 4/18/15 Fri 4/24/15 131 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

131 P16 7 days Sat 4/11/15 Fri 4/17/15 132 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

132 P17 7 days Sat 4/4/15 Fri 4/10/15 81 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

133  Pekerjaan Lantai Kerja 25 days Mon 8/3/15 Fri 8/28/15

134  Pembuangan air dlm pile 

cap

10 days Mon 8/3/15 Wed 

8/12/15

120FF,119FF,121Sewa 

Pompa 

135  penimbunan tanah pile 

cap

9 days Thu 8/13/15 Sat 8/22/15 134 Mandor

Tk. 

136  lantai kerja t=10cm 6 days Sun 8/23/15 Fri 8/28/15 135 Beton 

Ready 

137  Pekerjaan Struktur 427 days Thu 10/29/15 Sat 12/31/16

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Gr

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP G

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang S

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Panca

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pan

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pa

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. 

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,T

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammme

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammm

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hamm

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator ham

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sew

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa P

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Po

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponto

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton T

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Tran

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Trans

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transpo

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport

Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4

Sewa Pompa Air[200%]

Mandor Tk. LK,Tk. Gali Tanah LK Grup 1,Sewa Excavator 3[200%],Sewa Dump Truck 4[400%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa T

Beton Ready Mix K-350[139 m3],Sewa Concrete Vibrator 3[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Mandor
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1

Date: Thu 8/4/16



ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

138  Pekerjaan Pile Cap 103 days Thu 10/29/15 Tue 2/9/16

139    P1 85 days Thu 10/29/15 Thu 1/21/16

140  Bekesting 5 days Sun 11/1/15 Thu 11/5/15 141 Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

141  Penulangan 3 days Thu 10/29/15 Sat 10/31/15 103 Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]

142 Bongkar Bekisting 2 days Wed 1/20/16 Thu 1/21/16 190FS+28 

days

Mandor

Tk. 

143    P2 84 days Sun 11/1/15 Sat 1/23/16

144 Bekesting 7 days Sun 11/1/15 Sat 11/7/15 141 Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

145 Penulangan 3 days Sun 11/1/15 Tue 11/3/15 103FS+3 daysBesi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]

146 Bongkar Bekisting 2 days Fri 1/22/16 Sat 1/23/16 190FS+30 

days

Mandor

Tk. 

147    P3 84 days Sun 11/1/15 Sat 1/23/16

148 Bekesting 7 days Fri 11/6/15 Thu 11/12/15140,149 Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

149   Penulangan 3 days Sun 11/1/15 Tue 11/3/15 141 Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]

150 bongkar Bekisting 2 days Fri 1/22/16 Sat 1/23/16 142 Mandor

Tk. 

151    P4 83 days Wed 11/4/15 Mon 

1/25/16

152   Bekesting 7 days Sun 11/8/15 Sat 11/14/15 144,153 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

153   Penulangan 3 days Wed 11/4/15 Fri 11/6/15 145 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]

154 bongkar Bekisting 2 days Sun 1/24/16 Mon 

1/25/16

146 Mandor

Tk. 

155    P5 83 days Wed 11/4/15 Mon 

1/25/16

156    Bekesting 7 days Fri 11/13/15 Thu 11/19/15148,157 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

157    Penulangan 3 days Wed 11/4/15 Fri 11/6/15 149 Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]

158 bongkar Bekisting 2 days Sun 1/24/16 Mon 

1/25/16

150 Mandor

Tk. 

159    P6 82 days Sat 11/7/15 Wed 1/27/16

160    Bekesting 7 days Sun 11/15/15 Sat 11/21/15 152,161 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

161    Penulangan 3 days Sat 11/7/15 Mon 11/9/15153 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]

162 bongkar Bekisting 2 days Tue 1/26/16 Wed 

1/27/16

154 Mandor

Tk. 

163    P7 82 days Sat 11/7/15 Wed 1/27/16

164    Bekesting 7 days Fri 11/20/15 Thu 11/26/15156,165 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Paku[30.61 kg]

165    Penulangan 3 days Sat 11/7/15 Mon 11/9/15157 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]

166 bongkar Bekisting 2 days Tue 1/26/16 Wed 

1/27/16

158 Tk. 

Bongkar

167  Pile Cap Anjungan 1 81 days Tue 11/10/15 Fri 1/29/16

168 Bekesting 7 days Sun 11/22/15 Sat 11/28/15 160,169 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Paku[42.8 kg]

169 Penulangan 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 161 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]

170 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 162 Tk. 

Bongkar

171  Pile Cap Anjungan 2 81 days Tue 11/10/15 Fri 1/29/16

172 Bekesting 7 days Fri 11/27/15 Thu 12/3/15 164,173 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[

Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Man

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. Bo

Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[3

Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Man

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B

Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 

Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Man

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. B

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B

Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Gru

Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Ma

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. B

Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup

Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],M

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B

Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. 

Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. B

Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Buruh Tk. B

Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk.

Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. 

Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Buruh Tk. B

Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC
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173 Penulangan 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 165 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]

174 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 166 Mandor

Tk. 

175  Pile Cap Anjungan 3 79 days Sat 11/14/15 Sun 1/31/16

176  Bekesting 7 days Sun 11/29/15 Sat 12/5/15 168,177 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

177  Penulangan 4 days Sat 11/14/15 Tue 11/17/15169 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]

178 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 170 Mandor

Tk. 

179  Pile Cap Anjungan 4 79 days Sat 11/14/15 Sun 1/31/16

180   Bekesting 7 days Fri 12/4/15 Thu 12/10/15172,181 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

181  Penulangan 4 days Sat 11/14/15 Tue 11/17/15173 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]

182 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 174 Mandor

Tk. 

183  Pile Cap PA1 77 days Wed 

11/18/15

Tue 2/2/16

184  Bekesting 4 days Sun 12/6/15 Wed 12/9/15176,185 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

185  Penulangan 2 days Wed 11/18/15Thu 11/19/15177 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]

186 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 178 Mandor

Tk. 

187  Pile Cap PA2 77 days Wed 

11/18/15

Tue 2/2/16

188  Bekesting 4 days Fri 12/11/15 Mon 12/14/15180,189 Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg]

189  Penulangan 2 days Wed 11/18/15Thu 11/19/15181 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]

190 Pengecoran 

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PAJ1,

PAJ2,PAJ3,PAJ4,PA1,PA2

8 days Tue 12/15/15 Tue 

12/22/15

188,140,144,148,152,156,160,164,168,172,176,180,184Beton 

Ready 

Mix 

191 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 182 Buruh 

Tk. 

192  Pile Cap PA3 85 days Wed 11/4/15 Wed 

1/27/16

193  Bekesting 4 days Fri 11/6/15 Mon 11/9/15194 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

194  Penulangan 2 days Wed 11/4/15 Thu 11/5/15 103FS+6 daysBesi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]

195 bongkar Bekisting 2 days Tue 1/26/16 Wed 

1/27/16

247FS+28 

days

Mandor

Tk. 

196  Pile Cap PA4 83 days Fri 11/6/15 Wed 

1/27/16

197  Bekesting 4 days Sun 11/8/15 Wed 11/11/15198 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

198  Penulangan 2 days Fri 11/6/15 Sat 11/7/15 103FS+8 daysBesi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

199 bongkar Bekisting 2 days Tue 1/26/16 Wed 

1/27/16

247FS+28 

days

Mandor

Tk. 

200  Pile Cap PA5 85 days Fri 11/6/15 Fri 1/29/16

201  Bekesting 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 193,202 Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

202  Penulangan 2 days Fri 11/6/15 Sat 11/7/15 194 Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]

203 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 195 Mandor

Tk. 

204  Pile Cap PA6 83 days Sun 11/8/15 Fri 1/29/16

205  Bekesting 4 days Thu 11/12/15 Sun 11/15/15197,206 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

206  Penulangan 2 days Sun 11/8/15 Mon 11/9/15198 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],M

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. 

Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC 

Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk.

Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting P

Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk.

Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC

Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk

Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[6

Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%],Besi Beton U

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 3,Sewa Concrete Vibrator 4[400%],Ma

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Mandor T

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. B

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk. B

Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3

Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Ma

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. 

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M
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207 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 199 Mandor

Tk. 

208  P8 85 days Sun 11/8/15 Sun 1/31/16

209  Bekesting 7 days Sat 11/14/15 Fri 11/20/15 201,210 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]

210  Penulangan 3 days Sun 11/8/15 Tue 11/10/15202 Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]

211 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 203 Pemb. 

Tk. 

212    P9 83 days Tue 11/10/15 Sun 1/31/16

213   Bekesting 7 days Mon 11/16/15Sun 11/22/15205,214 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

214   Penulangan 3 days Tue 11/10/15 Thu 11/12/15206 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

215 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 207 Mandor

Tk. 

216    P10 84 days Wed 

11/11/15

Tue 2/2/16

217 Bekesting 7 days Sat 11/21/15 Fri 11/27/15 209,218 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

218 Penulangan 3 days Wed 11/11/15Fri 11/13/15 210 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]

219 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 211 Mandor

Tk. 

220    P11 82 days Fri 11/13/15 Tue 2/2/16

221    Bekesting 7 days Mon 11/23/15Sun 11/29/15213,222 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

222 Penulangan 3 days Fri 11/13/15 Sun 11/15/15214 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

223 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 215 Mandor

Tk. 

224    P12 83 days Sat 11/14/15 Thu 2/4/16

225 Bekesting 7 days Sat 11/28/15 Fri 12/4/15 217,226 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

226 Penulangan 3 days Sat 11/14/15 Mon 11/16/15218 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]

227 bongkar Bekisting 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 219 Mandor

Tk. 

228    P13 81 days Mon 

11/16/15

Thu 2/4/16

229 Bekesting 7 days Mon 11/30/15Sun 12/6/15 221,230 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

230 Penulangan 3 days Mon 11/16/15Wed 11/18/15222 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

231 bongkar Bekisting 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 223 Mandor

Tk. 

232    P14 82 days Tue 11/17/15 Sat 2/6/16

233  Bekesting 7 days Sat 12/5/15 Fri 12/11/15 225,234 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]

234  Penulangan 3 days Tue 11/17/15 Thu 11/19/15226 Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]

235 bongkar Bekisting 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 227 Tk. 

Bongkar

236    P15 80 days Thu 11/19/15 Sat 2/6/16

237  Bekesting 7 days Mon 12/7/15 Sun 12/13/15229,238 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

238  Penulangan 3 days Thu 11/19/15 Sat 11/21/15 230 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

239 bongkar Bekisting 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 231 Mandor

Tk. 

240    P16 81 days Fri 11/20/15 Tue 2/9/16

241  Bekesting 7 days Sat 12/12/15 Fri 12/18/15 233,242 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk. 

Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir

Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Man

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Gru

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk.

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Gr

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC G

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC 

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC 

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk

Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[

Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton U

Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Buruh Tk

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting P

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. T

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting
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242  Penulangan 3 days Fri 11/20/15 Sun 11/22/15234 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]

243 bongkar Bekisting 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 235 Mandor

Tk. 

244    P17 79 days Sun 11/22/15 Tue 2/9/16

245  Bekesting 5 days Mon 12/14/15Fri 12/18/15 237,246 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

246  Penulangan 3 days Sun 11/22/15 Tue 11/24/15238 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]

247  Pengecoran 

PA3,PA4,PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17

7 days Tue 12/22/15 Mon 

12/28/15

245FS+3 

days,241

Beton 

Ready 

248 bongkar Bekisting 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 239 Mandor

Tk. 

249  Pekerjaan Kolom 71 days Fri 1/22/16 Mon 4/4/16

250  K1 55 days Fri 1/22/16 Fri 3/18/16

251  Bekesting 1 day Sat 1/23/16 Sat 1/23/16 252 Kayu Mer

252  Penulangan 1 day Fri 1/22/16 Fri 1/22/16 142 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]

253 bongkar Bekisting 1 day Fri 3/18/16 Fri 3/18/16 293FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

254  K2 55 days Sun 1/24/16 Sun 3/20/16

255  Bekesting 2 days Mon 1/25/16 Tue 1/26/16 256 Kayu Mer

256  Penulangan 1 day Sun 1/24/16 Sun 1/24/16 146 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

257 bongkar Bekisting 1 day Sun 3/20/16 Sun 3/20/16 293FS+30 

days

Buruh 

Tk. 

258  K3 54 days Sun 1/24/16 Sat 3/19/16

259  Bekesting 2 days Mon 1/25/16 Tue 1/26/16 251,260 Paku[5.53

260  Penulangan 1 day Sun 1/24/16 Sun 1/24/16 252,150 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]

261 bongkar Bekisting 1 day Sat 3/19/16 Sat 3/19/16 253 Buruh 

Tk. 

262  K4 54 days Tue 1/26/16 Mon 3/21/16

263   Bekesting 3 days Thu 1/28/16 Sat 1/30/16 255,264 Minyak B

264   Penulangan 2 days Tue 1/26/16 Wed 1/27/16256,154 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

265 bongkar Bekisting 1 day Mon 3/21/16 Mon 

3/21/16

257 Buruh 

Tk. 

266  K5 53 days Tue 1/26/16 Sun 3/20/16

267  Bekesting 3 days Thu 1/28/16 Sat 1/30/16 259,268 Minyak B

268  Penulangan 2 days Tue 1/26/16 Wed 1/27/16260,158 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]

269 bongkar Bekisting 1 day Sun 3/20/16 Sun 3/20/16 261 Mandor

Tk. 

270  K6 54 days Thu 1/28/16 Wed 

3/23/16

271  Bekesting 4 days Sun 1/31/16 Wed 2/3/16 263,272 Minyak B

272  Penulangan 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 264,162 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

273 bongkar Bekisting 2 days Tue 3/22/16 Wed 

3/23/16

265 Buruh 

Tk. 

274  K7 53 days Thu 1/28/16 Tue 3/22/16

275  Bekesting 4 days Sun 1/31/16 Wed 2/3/16 267,276 Paku[5.53

276  Penulangan 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 268,166 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]

277 bongkar Bekisting 2 days Mon 3/21/16 Tue 3/22/16 269 Buruh 

Tk. 

278  K. PA1 50 days Wed 2/3/16 Sat 3/26/16

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. T

Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting

Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 4,Sewa Concrete Vibrator 5,Tk. Peng

Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. T

Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Be

Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi K

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1

Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Minyak Bekisting[5.53 liter],Buruh Tk. B

Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi K

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2

Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk. B

Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi K

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1

Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Buruh Tk. Bekisting Kolo

Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K

Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%],Mandor Tk. Beki

Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32m

Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[

Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Buruh Tk

Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K

Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk

Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K
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279  Bekesting 5 days Thu 2/4/16 Tue 2/9/16 271,280 Paku[8.78

280  Penulangan 1 day Wed 2/3/16 Wed 2/3/16 272,186 Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

281 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/24/16 Sat 3/26/16 273 Buruh 

Tk. 

282  K. PA2 49 days Wed 2/3/16 Thu 3/24/16

283  Bekesting 5 days Thu 2/4/16 Tue 2/9/16 275,284 Minyak B

284  Penulangan 1 day Wed 2/3/16 Wed 2/3/16 276,191 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]

285 bongkar Bekisting 2 days Wed 3/23/16 Thu 3/24/16 277 Mandor

Tk. 

286  K. PA3 51 days Thu 2/4/16 Mon 

3/28/16

287  Bekesting 5 days Wed 2/10/16 Sun 2/14/16 279,288 Minyak B

288  Penulangan 1 day Thu 2/4/16 Thu 2/4/16 280,195 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

289 bongkar Bekisting 2 days Sun 3/27/16 Mon 

3/28/16

281 Buruh 

Tk. 

290  K. PA4 50 days Thu 2/4/16 Sun 3/27/16

291  Bekesting 5 days Wed 2/10/16 Sun 2/14/16 283,292 Paku[5.53

292  Penulangan 1 day Thu 2/4/16 Thu 2/4/16 284,199 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]

293 Pengecoran 

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PA1,PA2,PA3,PA4

3 days Mon 2/15/16 Wed 

2/17/16

291,287,283,279,275,271,267,263,259,255,251Beton 

Ready 

294 bongkar Bekisting 2 days Sat 3/26/16 Sun 3/27/16 285 Mandor

Tk. 

295  K. PA5 54 days Sat 1/30/16 Sat 3/26/16

296  Bekesting 5 days Sun 1/31/16 Thu 2/4/16 297 Kayu Mer

297  Penulangan 1 day Sat 1/30/16 Sat 1/30/16 203 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

298 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/24/16 Sat 3/26/16 342FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

299  K. PA6 56 days Sat 1/30/16 Mon 3/28/16

300  Bekesting 5 days Sun 1/31/16 Thu 2/4/16 301 Paku[5.53

301  Penulangan 1 day Sat 1/30/16 Sat 1/30/16 207 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

302 bongkar Bekisting 2 days Sun 3/27/16 Mon 

3/28/16

342FS+30 

days

Buruh 

Tk. 

303  K8 54 days Mon 2/1/16 Mon 3/28/16

304  Bekesting 4 days Fri 2/5/16 Tue 2/9/16 296,305 Paku[16.7

305  Penulangan 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 297,211 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

306 bongkar Bekisting 2 days Sun 3/27/16 Mon 

3/28/16

298 Buruh 

Tk. 

307  K9 56 days Mon 2/1/16 Wed 

3/30/16

308  Bekesting 4 days Fri 2/5/16 Tue 2/9/16 300,309 Kayu Mer

309  penulangan 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 301,215 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

310 bongkar Bekisting 2 days Tue 3/29/16 Wed 

3/30/16

302 Buruh 

Tk. 

311  K10 54 days Wed 2/3/16 Wed 

3/30/16

312  Bekesting 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 304,313 Kayu Mer

313  Penulangan 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 305,219 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

Paku[8.78 kg],Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Buruh T

Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Mandor Tk. Be

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting 

Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%],Mandor Tk. Be

Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32

Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1

Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Buruh

Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Be

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%

Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 5,Sewa Concrete Vibra

Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K

Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Buruh 

Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Be

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting 

Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk

Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Bes

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Buruh

Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. B

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh T

Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Be

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Buru

Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. B
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314 bongkar Bekisting 2 days Tue 3/29/16 Wed 

3/30/16

306 Buruh 

Tk. 

315  K11 56 days Wed 2/3/16 Fri 4/1/16

316  Bekesting 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 308,317 Paku[5.53

317  Penulangan 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 309,223 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

318 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/31/16 Fri 4/1/16 310 Buruh 

Tk. 

319  K12 54 days Fri 2/5/16 Fri 4/1/16

320  Bekesting 4 days Sun 2/14/16 Wed 2/17/16312,321 Paku[16.7

321  Penulangan 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 313,227 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

322 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/31/16 Fri 4/1/16 314 Buruh 

Tk. 

323  K13 55 days Fri 2/5/16 Sat 4/2/16

324  Bekesting 3 days Sun 2/14/16 Tue 2/16/16 316,325 Kayu Mer

325  Penulangan 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 317,231 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

326 bongkar Bekisting 1 day Sat 4/2/16 Sat 4/2/16 318 Buruh 

Tk. 

327  K14 53 days Sun 2/7/16 Sat 4/2/16

328  Bekesting 3 days Thu 2/18/16 Sat 2/20/16 320,329 Kayu Mer

329  Penulangan 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 321,235 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

330 bongkar Bekisting 1 day Sat 4/2/16 Sat 4/2/16 322 Buruh 

Tk. 

331  K15 54 days Sun 2/7/16 Sun 4/3/16

332  Bekesting 2 days Wed 2/17/16 Thu 2/18/16 324,333 Minyak B

333  Penulangan 1 day Sun 2/7/16 Sun 2/7/16 325,239 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

334 bongkar Bekisting 1 day Sun 4/3/16 Sun 4/3/16 326 Buruh 

Tk. 

335  K16 52 days Wed 2/10/16 Sun 4/3/16

336  bekesting 2 days Sun 2/21/16 Mon 2/22/16328,337 Paku[16.7

337  Penulangan 1 day Wed 2/10/16 Wed 2/10/16329,243 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

338 bongkar Bekisting 1 day Sun 4/3/16 Sun 4/3/16 330 Buruh 

Tk. 

339  K17 53 days Wed 2/10/16 Mon 4/4/16

340  Bekesting 1 day Fri 2/19/16 Fri 2/19/16 332,341 Kayu Mer

341  Penulangan 1 day Wed 2/10/16 Wed 2/10/16333,248 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

342  Pengecoran 

PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17

1 day Tue 2/23/16 Tue 2/23/16 340,336,332Beton 

Ready 

343 bongkar Bekisting 1 day Mon 4/4/16 Mon 4/4/16 334 Buruh 

Tk. 

344  Pekerjaan Hammer Head 90 days Sat 3/19/16 Fri 6/17/16

345  H1 80 days Sat 3/19/16 Tue 6/7/16

346  Bekesting 10 days Sat 3/19/16 Tue 3/29/16 253 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]

347  Penulangan 6 days Wed 3/30/16 Mon 4/4/16 346 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]

348 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 372FS+28 

days

Mandor

Tk. 

349  H2 78 days Mon 3/21/16 Tue 6/7/16

350  Bekesting 9 days Mon 3/21/16 Wed 3/30/16257 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh 

Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Be

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Bu

Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. 

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting

Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh

Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin

Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Bu

Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk.

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin

Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Buru

Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin

Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],B

Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin

Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buru

Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 6,Sewa Concrete Vib

Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin

Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb. T

Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[
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351  Penulangan 6 days Thu 3/31/16 Tue 4/5/16 350 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]

352 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 372FS+28 

days

Mandor

Tk. 

353  H3 73 days Wed 3/30/16 Fri 6/10/16

354  Bekesting 9 days Wed 3/30/16 Thu 4/7/16 346,261 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]

355  Penulangan 6 days Tue 4/5/16 Sun 4/10/16 347,354FS-3 daysBesi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]

356 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 348,372 Mandor

Tk. 

357  H4 72 days Thu 3/31/16 Fri 6/10/16

358  Bekesting 9 days Thu 3/31/16 Fri 4/8/16 350,265 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]

359  Penulangan 6 days Wed 4/6/16 Mon 4/11/16351,358FS-3 daysBesi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]

360 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 352,372 Mandor

Tk. 

361  H5 67 days Fri 4/8/16 Mon 6/13/16

362  Bekesting 9 days Fri 4/8/16 Sat 4/16/16 354,267 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]

363  Penulangan 6 days Sun 4/17/16 Fri 4/22/16 355,362 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]

364 bongkar Bekisting 3 days Sat 6/11/16 Mon 

6/13/16

356,372 Mandor

Tk. 

365  H6 66 days Sat 4/9/16 Mon 6/13/16

366  Bekesting 9 days Sat 4/9/16 Sun 4/17/16 358,273 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]

367  Penulangan 6 days Mon 4/18/16 Sat 4/23/16 359,366 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]

368 bongkar Bekisting 3 days Sat 6/11/16 Mon 

6/13/16

360,372 Mandor

Tk. 

369  H7 61 days Sun 4/17/16 Thu 6/16/16

370  Bekesting 9 days Sun 4/17/16 Mon 4/25/16362,277 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]

371  Penulangan 6 days Tue 4/26/16 Sun 5/1/16 363,370 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]

372  Pengecoran 

H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7

6 days Mon 5/2/16 Sat 5/7/16 347,351,355,359,363,367,371Beton 

Ready 

373 bongkar Bekisting 3 days Tue 6/14/16 Thu 6/16/16 364,372 Mandor

Tk. 

374  H8 68 days Tue 3/29/16 Sat 6/4/16

375  Bekesting 9 days Tue 3/29/16 Wed 4/6/16 306 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]

376  Penulangan 6 days Thu 4/7/16 Tue 4/12/16 375 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]

377 bongkar Bekisting 3 days Thu 6/2/16 Sat 6/4/16 393FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

378  H9 66 days Thu 3/31/16 Sat 6/4/16

379  Bekesting 9 days Thu 3/31/16 Fri 4/8/16 310 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4[30%]

380  Penulangan 6 days Sat 4/9/16 Thu 4/14/16 379 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 4[30%],Tk. Besi HH Grup 4[600%]

381 bongkar Bekisting 3 days Thu 6/2/16 Sat 6/4/16 393FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

382  H10 62 days Thu 4/7/16 Tue 6/7/16

383  Bekesting 9 days Thu 4/7/16 Fri 4/15/16 375,314 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]

384  Penulangan 6 days Sat 4/16/16 Thu 4/21/16 376,383 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]

385 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 377,393 Buruh 

Tk. 

386  H11 60 days Sat 4/9/16 Tue 6/7/16

387  Bekesting 9 days Sat 4/9/16 Sun 4/17/16 379,318 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4[30%]

388  Penulangan 6 days Mon 4/18/16 Sat 4/23/16 380,387 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 4[30%],Tk. Besi HH Grup 4[600%]

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb. T

Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekistin

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,19

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb.

Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekistin

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,19

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb.

Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekis

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb

Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekis

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb

Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bek

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump

Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pem

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,84

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Mand

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,8

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%],Mand

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekist

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Mand

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[
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389 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 381,393 Buruh 

Tk. 

390  H12 56 days Sat 4/16/16 Fri 6/10/16

391  Bekesting 9 days Sat 4/16/16 Sun 4/24/16 383,322 Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]

392  Penulangan 6 days Mon 4/25/16 Sat 4/30/16 384,391,388Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]

393 Pengecoran 

H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12

4 days Sun 5/1/16 Wed 5/4/16 388,384,380,376,392Beton 

Ready 

394 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 385,393 Buruh 

Tk. 

395  H13 69 days Sun 4/3/16 Fri 6/10/16

396  Bekesting 9 days Sun 4/3/16 Mon 4/11/16326 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]

397  Penulangan 6 days Tue 4/12/16 Sun 4/17/16 396 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]

398 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 414FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

399  H14 70 days Sun 4/3/16 Sat 6/11/16

400  Bekesting 9 days Sun 4/3/16 Mon 4/11/16330 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]

401  Penulangan 6 days Tue 4/12/16 Sun 4/17/16 400 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%],Tk. Besi HH Grup 6[600%]

402 bongkar Bekisting 3 days Thu 6/9/16 Sat 6/11/16 414FS+29 

days

Buruh 

Tk. 

403  H15 63 days Tue 4/12/16 Mon 6/13/16

404  Bekesting 9 days Tue 4/12/16 Wed 4/20/16396,334 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]

405  Penulangan 6 days Thu 4/21/16 Tue 4/26/16 397,404 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]

406 bongkar Bekisting 3 days Sat 6/11/16 Mon 

6/13/16

398,414 Buruh 

Tk. 

407  H16 64 days Tue 4/12/16 Tue 6/14/16

408  Bekesting 9 days Tue 4/12/16 Wed 4/20/16400,338 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]

409  Penulangan 6 days Thu 4/21/16 Tue 4/26/16 401,408 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%],Tk. Besi HH Grup 6[600%]

410 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/12/16 Tue 6/14/16 402,414 Buruh 

Tk. 

411  H17 58 days Thu 4/21/16 Fri 6/17/16

412  Bekesting 10 days Thu 4/21/16 Sat 4/30/16 404,343 Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]

413  Penulangan 6 days Sun 5/1/16 Fri 5/6/16 405,412 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]

414  Pengecoran 

H13,H14,H15,H16,H17

4 days Sat 5/7/16 Tue 5/10/16 397,401,405,409,413Beton 

Ready 

415 bongkar Bekisting 4 days Tue 6/14/16 Fri 6/17/16 406 Buruh 

Tk. 

416  Pemasangan Bearing Pad 32 days Sat 6/18/16 Tue 7/19/16 348,352,356,360,364,368,373,377,381,385,389,394,415,410Bearing

Pad[224

417  Pekerjaan Ereksi Girder 11 days Wed 7/20/16 Sat 7/30/16 416 Girder 

Pracetak[112

418  Pekerjaan Ereksi 

Diafragma

17 days Sun 7/31/16 Tue 8/16/16 417 Diafragma

K-500[384

419  Pekerjaan Ereksi Deck 

Slab

35 days Wed 8/17/16 Tue 9/20/16 418,582 sewa 

Crane 

420  Pekerjaan Pelat 102 days Wed 9/21/16 Sat 12/31/16

421  Segmen 1 94 days Wed 9/21/16 Fri 12/23/16

422  Penulangan 10 days Wed 9/21/16 Fri 9/30/16 419 Besi Beton Ulir D16mm[86,589.59 kg],Besi Beton Ulir D13mm[67,442 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

423  Bekesting 6 days Sat 10/1/16 Thu 10/6/16 422 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

424 bongkar Bekisting 2 days Thu 12/22/16 Fri 12/23/16 457FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%],Mand

Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usu

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Tk. Pengecoran HH G

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Man

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],Man

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%],Man

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],Ma

Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%],Ma

Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper u

Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22m

Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Tk. Pengecoran HH 

Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],M

Bearing Pad[224 buah],Tukang Pasang

Girder Pracetak[112 unit],sewa Cra

Diafragma K-500[384 buah],s

sewa Crane 1,sewa C

Besi Beton Ulir D

Kayu Meranti B
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425  Segmen 2 85 days Sat 10/1/16 Sat 

12/24/16

426  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16422 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

427  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16426 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

428 bongkar Bekisting 2 days Fri 12/23/16 Sat 12/24/16 457FS+29 

days

Buruh 

Tk. 

429  Segmen 3 86 days Sat 10/1/16 Sun 

12/25/16

430  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16422 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

431  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16423,430 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

432 bongkar Bekisting 2 days Sat 12/24/16 Sun 

12/25/16

424 Buruh 

Tk. 

433  Segmen 4 77 days Tue 10/11/16 Mon 

12/26/16

434  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16426 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

435  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16427,434 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

436 bongkar Bekisting 2 days Sun 12/25/16 Mon 

12/26/16

428 Buruh 

Tk. 

437  Segmen 5 78 days Tue 10/11/16 Tue 12/27/16

438  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16430 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

439  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16431,438 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

440 bongkar Bekisting 2 days Mon 

12/26/16

Tue 

12/27/16

432 Buruh 

Tk. 

441  Segmen 6 69 days Fri 10/21/16 Wed 12/28/16

442  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16434 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

443  Bekesting 6 days Thu 10/27/16 Tue 11/1/16 435,434 Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

444 bongkar Bekisting 2 days Tue 12/27/16 Wed 

12/28/16

436 Buruh 

Tk. 

445  Segmen 7 70 days Fri 10/21/16 Thu 

12/29/16

446  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16438 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

447  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 439,446 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

448 bongkar Bekisting 2 days Wed 

12/28/16

Thu 

12/29/16

440 Buruh 

Tk. 

449  Segmen 8 61 days Mon 

10/31/16

Fri 12/30/16

450  Penulangan 10 days Mon 10/31/16Wed 11/9/16442 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

451  Bekesting 6 days Thu 11/10/16 Tue 11/15/16443,450 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

452  Pengecoran 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8

8 days Wed 

11/16/16

Wed 

11/23/16

451,447,439,435,431,427,423Beton 

Ready 

453 bongkar Bekisting 2 days Thu 12/29/16 Fri 12/30/16 444 Buruh 

Tk. 

454  Segmen 9 62 days Mon 10/31/16Sat 12/31/16

455  Penulangan 10 days Mon 10/31/16Wed 11/9/16464 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

456  Bekesting 6 days Thu 11/10/16 Tue 11/15/16465,455 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

457  Pengecoran 

S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17

8 days Wed 

11/16/16

Wed 

11/23/16

456,461,465,469,473,477,481,485Beton 

Ready 

458 bongkar Bekisting 2 days Fri 12/30/16 Sat 12/31/16 466,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

459  Segmen 10 70 days Fri 10/21/16 Thu 12/29/16

460  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16468 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

Besi Beton Uli

Kayu Merant

Besi Beton Uli

Kayu Merant

Besi Beton 

Kayu Mer

Besi Beton 

Kayu Mer

Besi Beto

Paku[37

Besi Beto

Kayu M

Besi B

Kay

B

Besi B

Kay

B

Besi Beto
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461  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 469,460 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

462 bongkar Bekisting 2 days Wed 

12/28/16

Thu 

12/29/16

470,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

463  Segmen 11 70 days Fri 10/21/16 Thu 

12/29/16

464  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16472 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

465  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 473,464 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

466 bongkar Bekisting 2 days Wed 

12/28/16

Thu 

12/29/16

474,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

467  Segmen 12 78 days Tue 10/11/16 Tue 

12/27/16

468  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16476 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

469  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16477,468 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

470 Bongkar Bekisting 2 days Mon 

12/26/16

Tue 

12/27/16

478,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

471  Segmen 13 78 days Tue 10/11/16 Tue 12/27/16

472  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16480 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

473  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16481,472 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

474 Bongkar Bekisting 2 days Mon 

12/26/16

Tue 

12/27/16

482,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

475  Segmen 14 86 days Sat 10/1/16 Sun 

12/25/16

476  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16484 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

477  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16485,476 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

478 Bongkar Bekisting 2 days Sat 12/24/16 Sun 

12/25/16

486,457FS+28

days

Buruh 

Tk. 

479  Segmen 15 86 days Sat 10/1/16 Sun 

12/25/16

480  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16426SS Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

481  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16480 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

482 Bongkar Bekisting 2 days Sat 12/24/16 Sun 

12/25/16

457FS+30 

days

Buruh 

Tk. 

483  Segmen 16 94 days Wed 9/21/16 Fri 12/23/16

484  Penulangan 10 days Wed 9/21/16 Fri 9/30/16 422SS Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

485  Bekesting 6 days Sat 10/1/16 Thu 10/6/16 484 Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

486 Bongkar Bekisting 2 days Thu 12/22/16 Fri 12/23/16 457FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

487  Pekerjaan Anjungan 239 days Mon 2/1/16 Thu 9/29/16

488  Pek. Balok 68 days Tue 3/29/16 Sat 6/4/16

489  Balok b2 type 1 62 days Tue 3/29/16 Sun 5/29/16

490  Bekesting 12 days Tue 3/29/16 Sat 4/9/16 302,289,294Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

491  Penulangan 6 days Sun 4/10/16 Fri 4/15/16 490 Besi 

Beton 

492 Bongkar Bekisting 4 days Thu 5/26/16 Sun 5/29/16 500FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

493  Balok b2 type 2 55 days Sun 4/10/16 Fri 6/3/16

494  Bekesting 13 days Sun 4/10/16 Fri 4/22/16 490 Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

495  Penulangan 6 days Sat 4/16/16 Thu 4/21/16 491 Besi 

Beton 

Kayu M

Besi Beto

Kayu M

Besi Beton 

Kayu Mer

Besi Beton 

Kayu Mer

Besi Beton Uli

Kayu Merant

Besi Beton Uli

Kayu Merant

Besi Beton Ulir D

Paku[371.5 kg]

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekistin

Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Besi Beton Ulir D32mm[17,145

Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Man

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bek

Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7
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496 Bongkar Bekisting 5 days Mon 5/30/16 Fri 6/3/16 492 Buruh 

Tk. 

497  Balok b1 44 days Fri 4/22/16 Sat 6/4/16

498  Bekesting 3 days Sat 4/23/16 Mon 4/25/16494 Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

499  Penulangan 2 days Fri 4/22/16 Sat 4/23/16 495 Besi 

Beton 

500  Pengecoran 2 days Tue 4/26/16 Wed 

4/27/16

498 Beton 

Ready 

501 Bongkar Bekisting 1 day Sat 6/4/16 Sat 6/4/16 496 Buruh 

Tk. 

502  Pek. Busur Anjungan 239 days Mon 2/1/16 Thu 9/29/16

503  K1,K2,K3 & K4 Sec 1 45 days Mon 2/1/16 Fri 3/18/16

504  Bekesting 12 days Mon 2/1/16 Sat 2/13/16 182 Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]

505  Penulangan 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 504FF Besi 

Beton 

506  Pengecoran 1 day Sun 2/14/16 Sun 2/14/16 505 Beton 

Ready 

507 Bongkar Bekisting 4 days Tue 3/15/16 Fri 3/18/16 506FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

508  K1,K2,K3 & K4 Sec 2 45 days Sat 3/19/16 Tue 5/3/16

509  Bekesting 12 days Sat 3/19/16 Thu 3/31/16 507 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]

510  Penulangan 5 days Sun 3/27/16 Thu 3/31/16 509FF Besi 

Beton 

511  Pengecoran 1 day Fri 4/1/16 Fri 4/1/16 510 Beton 

Ready 

512 Bongkar Bekisting 4 days Sat 4/30/16 Tue 5/3/16 511FS+28 

days

Mandor

Tk. 

513  K1,K2,K3 & K4 Sec 3 45 days Wed 5/4/16 Fri 6/17/16

514  Bekesting 12 days Wed 5/4/16 Sun 5/15/16 512 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bekist. Section Grup 3[600%]

515  Penulangan 5 days Wed 5/11/16 Sun 5/15/16 514FF Besi 

Beton 

516  Pengecoran 1 day Mon 5/16/16 Mon 

5/16/16

515 Beton 

Ready 

517 Bongkar Bekisting 4 days Tue 6/14/16 Fri 6/17/16 516FS+28 

days

Mandor

Tk. 

518  K1,K2,K3 & K4 Sec 4 50 days Sat 6/18/16 Sat 8/6/16

519  Bekesting 12 days Sat 6/18/16 Wed 6/29/16517 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]

520  Penulangan 6 days Fri 6/24/16 Wed 

6/29/16

519FF Besi 

Beton 

521  Pengecoran 2 days Thu 6/30/16 Fri 7/1/16 520 Beton 

Ready 

522 Bongkar Bekisting 8 days Sat 7/30/16 Sat 8/6/16 521FS+28 

days

Mandor

Tk. 

523  K1,K2,K3 & K4 Sec 5 54 days Sun 8/7/16 Thu 9/29/16

524  Bekesting 16 days Sun 8/7/16 Mon 8/22/16522 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]

525  Penulangan 6 days Wed 8/17/16 Mon 

8/22/16

524FF Besi 

Beton 

526  Pengecoran 2 days Tue 8/23/16 Wed 

8/24/16

525 Beton 

Ready 

527 Bongkar Bekisting 8 days Thu 9/22/16 Thu 9/29/16 526FS+28 

days

Mandor

Tk. 

528  Pekerjaan Pile Slab 274 days Sun 1/18/15 Sun 11/1/15

529  Sisi Utara 72.2 days Fri 3/6/15 Thu 5/21/15

530  Didarat 72.2 days Fri 3/6/15 Thu 5/21/15

Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Ma

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Be

Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[

Beton Ready Mix K-350[438.75 m3],Mandor Tk. Beton Blk B2 

Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Ma

Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buru

Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Mandor Tk. B

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 1[30%],Tk. Beto

Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar bek

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[2

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 2[

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. 

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Merant

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Se

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter]

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beto

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor

Mandor Tk. Bongkar bekist. Sect

Paku[99.28 kg],Minyak Beki

Besi Beton Ulir D13mm[3,20

Beton Ready Mix K-350[73.

Mandor Tk. Bong
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531  Pek. P1A 33.2 days Fri 3/6/15 Fri 4/10/15

532  Bekesting 2 days Fri 3/6/15 Sat 3/7/15 56FS+14 daysKayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]

533  Penulangan 2 days Sun 3/8/15 Mon 3/9/15 532 Besi 

Beton 

534  Pengecoran 0.2 days Tue 3/10/15 Tue 3/10/15 533 Beton 

Ready 

535 Bongkar Bekisting 1 day Thu 4/9/15 Fri 4/10/15 534FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

536  Pek. Pelat Injak 38 days Fri 4/10/15 Wed 5/20/15

537  Bekesting 4 days Fri 4/10/15 Tue 4/14/15 535 Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%]

538  Penulangan 3 days Tue 4/14/15 Fri 4/17/15 537 Besi 

Beton 

539  Pengecoran 1 day Fri 4/17/15 Sat 4/18/15 538 Beton 

Ready 

540 Bongkar Bekisting 2 days Mon 5/18/15 Wed 

5/20/15

539FS+28 

days

Buruh  

Tk. 

541  Ereksi Cross Head 1 day Wed 5/20/15 Thu 5/21/15 572,535,56,540Sewa 

flat bed

542  Diatas Air 1 day Tue 5/19/15 Tue 5/19/15

543  Ereksi Cross Head 1 day Tue 5/19/15 Tue 5/19/15 572,56 Sewa 

flat bed

544  Sisi Selatan 274 days Sun 1/18/15 Sun 11/1/15

545  Didarat 272 days Sun 1/18/15 Fri 10/30/15

546  Pek. Pile Cap P18P-R 47 days Sun 1/18/15 Fri 3/6/15

547 Bekesting 9 days Sun 1/18/15 Mon 1/26/15597 Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]

548 Penulangan 6 days Tue 1/27/15 Sun 2/1/15 547 Besi Beton Ulir D19mm[5,629.8 kg],Besi Beton Ulir D25mm[3,180 kg],Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%],Tk. Besi P18P Grup 1[600%]

549 Pengecoran 1 day Mon 2/2/15 Mon 2/2/15 548 Beton Ready Mix K-350[51.12 m3],Tk. Beton P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%],Sewa Concrete Vibrator 21

550 Bongkar Bekisting 3 days Wed 3/4/15 Fri 3/6/15 549FS+28 

days

Buruh 

Tk. 

551  Ereksi Cross Head 2 days Thu 10/29/15 Fri 10/30/15 572,550,103Sewa 

flat bed

552  Diatas Air 2 days Sat 10/31/15 Sun 11/1/15

553  Ereksi Cross Head 2 days Sat 10/31/15 Sun 11/1/15 572,103,551Sewa 

flat bed

554  Pekerjaan Slab on Pile 165.8 daysThu 5/21/15 Wed 11/11/15

555  Sisi Utara 12 days Thu 5/21/15 Wed 6/3/15

556  Didarat 3 days Thu 5/21/15 Sun 5/24/15

557  Ereksi Slab on Pile 3 days Thu 5/21/15 Sun 5/24/15 541 Sewa 

flat bed

558  Diatas Air 9 days Sun 5/24/15 Wed 6/3/15

559  Ereksi Slab on Pile 5 days Sun 5/24/15 Fri 5/29/15 543,557 Sewa 

Crawler

560 Pengecoran 4 days Fri 5/29/15 Wed 6/3/15 559 Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19,Sewa Concrete Pump 18,Sewa Concrete Vibrator 22[200%]

561  Sisi Selatan 12 days Sat 10/31/15 Wed 

11/11/15

562  Didarat 12 days Sat 10/31/15 Wed 

11/11/15

563  Ereksi Slab on Pile 6 days Sat 10/31/15 Thu 11/5/15 551 Sewa 

flat bed

564 Pengecoran 5 days Sat 11/7/15 Wed 11/11/15563,566 Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Concrete Vibrator 23,Sewa Concrete Pump 19

565  Diatas Air 5 days Mon 11/2/15 Fri 11/6/15

566  Ereksi Slab on Pile 5 days Mon 11/2/15 Fri 11/6/15 553 Sewa 

flat bed

567  Pekerjaan Precast 431 days Sun 12/7/14 Mon 2/29/16

Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[

Besi Beton Ulir D16mm[830.91 kg],Mandor Tk. Besi P1A Grup 1[30%],Tk. Besi P1A Grup 1[600%]

Beton Ready Mix K-350[26.08 m3],Mandor Tk. Beton P1A Grup 1[20%],Tk. Beton P1A Grup 1[400%],Sewa Concrete Vibrator 19

Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[60

Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI 

Besi Beton Ulir D16mm[2,402.12 kg],Mandor Tk. Besi PI Grup 1[30%],Tk. Besi PI Grup 1[600%]

Beton Ready Mix K-350[22.05 m3],Mandor Tk. Beton PI Grup 1[30%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Sewa Concrete Vibrator 20

Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 

Sewa flat bed truck 2[200%],Sewa Crawler Crane 7,Sewa Crawler Crane 8[200%]

Sewa flat bed truck 3,Sewa Crawler Crane 9,Sewa Ponton Transport 16,sewa Tug Boat 16

Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor T

Besi Beton Ulir D19mm[5,629.8 kg],Besi Beton Ulir D25mm[3,180 kg],Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%],Tk. Besi P18P Grup 1[600%]

Beton Ready Mix K-350[51.12 m3],Tk. Beton P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%],Sewa Concrete Vibrator 21

Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]

Sewa flat bed truck 4,Sewa Crawler Crane 10,Sewa Crawler Crane 11

Sewa flat bed truck 5,Sewa Crawler Crane 12,Sewa Ponton Transport 17,sewa Tug Boat 17

Sewa flat bed truck 2[200%],Sewa Crawler Crane 7

Sewa Crawler Crane 8,Sewa flat bed truck 3,Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19

Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19,Sewa Concrete Pump 18,Sewa Concrete Vibrator 22[200%]

Sewa flat bed truck 4,Sewa Crawler Crane 9

Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Concrete Vibrator 23,Sewa Concrete Pump 19

Sewa flat bed truck 5,Sewa Crawler Crane 10,Sewa Ponton Transport 20,sewa Tug Boat 20
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568  Precast Cross Head 154 days Sun 12/7/14 Mon 

5/18/15

569  Bekesting 57 days Sun 12/7/14 Thu 2/5/15 5 Kayu Mer

570  Penulangan 106 days Sun 12/7/14 Sat 3/28/15 569SS Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast CH[600%]

571  Pengecoran 19 days Mon 3/9/15 Sat 3/28/15 570FF Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]

572 Bongkar Bekisting 20 days Mon 4/27/15 Mon 

5/18/15

571FS+28 

days

Buruh 

Tukang

573  Precast Slab on Pile 194 days Tue 5/19/15 Mon 12/7/15

574  Bekesting 122 days Tue 5/19/15 Fri 9/25/15 572 Kayu Mer

575  Penulangan 86 days Thu 6/25/15 Fri 9/25/15 574FF Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast SOP[30%],Tukang Besi Precast SOP[600%]

576  Pengecoran 39 days Sun 8/16/15 Fri 9/25/15 575FF Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Precast SOP[600%],Sewa Concrete Vibrator 25[200%]

577 Bongkar Bekisting 44 days Sun 10/25/15 Mon 

12/7/15

576FS+28 

days

Buruh 

Tukang

578  Precast Deck Slab 431 days Sun 12/7/14 Mon 2/29/16

579  Bekesting 174 days Sun 12/7/14 Mon 6/8/15 569SS Kayu Mer

580  Penulangan 86 days Tue 3/10/15 Mon 6/8/15 579FF Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],Tukang Besi Precast DS[600%]

581  Pengecoran 152 days Tue 6/9/15 Sun 11/15/15580 Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukang Beton Precast DS[600%],Sewa Concrete Vibrator 26[200%]

582 Bongkar Bekisting 77 days Mon 

12/14/15

Mon 

2/29/16

581FS+28 

days

Buruh 

Tukang

583 Pekerjaan Retaining Wall 83.2 days Wed 

12/31/14

Sat 3/28/15

584 Pek. Strous Pile 32.2 days Wed 

12/31/14

Tue 2/3/15

585 Galian 1 day Wed 12/31/14Wed 12/31/1428 Mandor Tukang gali tanah SP[15%],Sewa Alat Bantu 4[200%],Tukang gali tanah SP[300%]

586 Penulangan 3 days Fri 1/2/15 Mon 1/5/15 585 Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg],Besi Beton Ulir D10mm[223.23 kg],Mandor Tukang Besi SP[30%],Tukang Besi SP[600%]

587 Pengecoran 0.2 days Tue 2/3/15 Tue 2/3/15 586FS+28 dayssemen 40 kg[35.61 zak],pasir[4,376 m3],kerikil[5,523.9 m3],Sewa beton molen,Mandor Tukang Beton SP[30%],Tukang Beton SP[600%]

588 Pek. Pasir Urug 1 day Tue 2/3/15 Wed 2/4/15 587 pasir[7.1 m3],Sewa Dump Truck 5

589 Pek. Batu Kosong 2 days Wed 2/4/15 Fri 2/6/15 588 Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3],Tukang Batu Kosong[300%],Mandor Tukang Batu Kosong[15%]

590 Pek. Batu Kali 5 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/15589 Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3],Tukang Batu Kali[300%],Mandor Tukang Batu Kali[15%]

591 Pek. Sloof 43 days Wed 2/11/15 Sat 3/28/15

592 Bekesting 6 days Wed 2/11/15 Tue 2/17/15 590 Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]

593 Penulangan 6 days Tue 2/17/15 Tue 2/24/15 592 Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg],Besi Beton Ulir D13mm[411 kg],Mandor Tk. Besi Sloof [30%],Tk. Besi Sloof [600%]

594 Pengecoran 1 day Tue 2/24/15 Wed 2/25/15593 semen 40 kg[58.73 zak],pasir[7,218.48 m3],kerikil[9,110.2 m3],Mandor Tk. Beton Sloof [30%],Tk. Beton Sloof [600%],Sewa beton molen

595 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/26/15 Sat 3/28/15 594FS+28 days,592Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]

596  Pekerjaan Box Culvert 50 days Fri 1/9/15 Sat 2/28/15

597 Pemancangan Turap Baja 9 days Fri 1/9/15 Sat 1/17/15 29 Sewa 

Turap 

598 Galian Box Culvert 3 days Sun 1/18/15 Tue 1/20/15 597 Sewa Dump Truck 6[400%],Sewa Excavator 4[200%]

599  Pemasangan Cerucuk 

Bambu

2 days Wed 1/21/15 Thu 1/22/15 598 Bambu 

Ori. Dia

600  Lantai Kerja & pasir 6 days Sat 2/21/15 Thu 2/26/15 599FS+28 daysBeton Ready Mix K-350[122.4 m3],pasir[61.2 m3],Tk. Galian Box Culvert[400%],Mandor Tukang Pasir Urug [20%]

601  Ereksi Box Culvert 2 days Fri 2/27/15 Sat 2/28/15 600 Box Culvert 4500x4000-1200[78 buah],Sewa flat bed truck 7,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14

602  Pekerjaan Pagar 103 days Sun 1/1/17 Thu 4/13/17

603 penulangan 71 days Sun 1/1/17 Sun 3/12/17 458,452FS+28 days,448,453Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg],Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg],Tukang Besi Pagar[600%],Mandor Tukang Besi Pagar[30%]

Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pr

Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast C

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bo

Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast SOP[600%

Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Preca

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%],

Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bekist. Precas

Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],T

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukan

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bongkar Bek

Mandor Tukang gali tanah SP[15%],Sewa Alat Bantu 4[200%],Tukang gali tanah SP[300%]

Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg],Besi Beton Ulir D10mm[223.23 kg],Mandor Tukang Besi SP[30%],Tukang Besi SP[600%]

semen 40 kg[35.61 zak],pasir[4,376 m3],kerikil[5,523.9 m3],Sewa beton molen,Mandor Tukang Beton SP[30%],Tukang Beton SP[600%]

pasir[7.1 m3],Sewa Dump Truck 5

Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3],Tukang Batu Kosong[300%],Mandor Tukang Batu Kosong[15%]

Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3],Tukang Batu Kali[300%],Mandor Tukang Batu Kali[15%]

Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. S

Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg],Besi Beton Ulir D13mm[411 kg],Mandor Tk. Besi Sloof [30%],Tk. Besi Sloof [600%]

semen 40 kg[58.73 zak],pasir[7,218.48 m3],kerikil[9,110.2 m3],Mandor Tk. Beton Sloof [30%],Tk. Beton Sloof [600%],Sewa beton molen

Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]

Sewa Turap Baja 350mm[1,340 m'],sewa vibrator hammmer 4,Sewa flat bed truck 6,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14

Sewa Dump Truck 6[400%],Sewa Excavator 4[200%]

Bambu Ori. Dia 10-12m[1,647 Batang],Sewa Excavator 4[200%]

Beton Ready Mix K-350[122.4 m3],pasir[61.2 m3],Tk. Galian Box Culvert[400%],Mandor Tukang Pasir Urug [20%]

Box Culvert 4500x4000-1200[78 buah],Sewa flat bed truck 7,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14
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ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource

Names

604 Bekesting 16 days Sat 2/25/17 Sun 3/12/17 603FF,501,496,492Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3],Paku[281.99 kg],Minyak Bekisting[209.76 liter],Buruh Tukang Bekist. Pagar[600%],Mandor Tukang Bekist. Pagar[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pagar[600%],Tukang Bekist. Pagar[600%]

605  Pengecoran 19 days Mon 3/13/17 Fri 3/31/17 604 Beton Ready Mix K-350[189 m3],Tukang Beton Pagar[600%],Mandor Tukang Beton Pagar[30%],Sewa Alat Bantu 5[400%]

606 Bongkar Bekisting 13 days Sat 4/1/17 Thu 4/13/17 605,595 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%],Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]

607  Pekerjaan Aspal 6 days Fri 4/28/17 Wed 5/3/17

608 Pek. Pattern Concrete 2 days Fri 4/28/17 Sat 4/29/17 606FS+14 

days,462,560,564

Beton 

Ready 

609 Pek. Prime Coat 2 days Sun 4/30/17 Mon 5/1/17 608 Sewa Aspal Sprayer,Sewa Air Compresor,Aspal (AC-WC)[3,911 kg],Kerosene[2,979 liter],Sewa Dump Truck 7

610 Pek. AC - WC 2 days Tue 5/2/17 Wed 5/3/17 609 Aspal (AC-WC)[82,735 kg],Sewa AMP,Sewa Aspal Finisher,Sewa Tandem Roller[200%],Sewa Phenumatic Tire roller,Agregat kasar[504.96 m3],Agregat halus[481.43 m3],Filler[25,173 kg],Sewa Dump Truck 7[400%]

611 Finish 1 day Thu 5/4/17 Thu 5/4/17 610,601,527,577
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Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

Beton Ready Mix K-350[962.08 m3],Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1[30%],Tk. Pengecoran PL Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 10,Sewa Concrete Vibrator 11,Sewa Ponton Transport 11,sewa Tug Boat 11

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

Beton Ready Mix K-350[962.08 m3],Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2[30%],Tk. Pengecoran PL Grup 2[600%],Sewa Concrete Pump 11,Sewa Concrete Vibrator 12,Sewa Ponton Transport 12,sewa Tug Boat 12

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
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Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]

Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]

Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
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Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]

Beton Ready Mix K-350[438.75 m3],Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Beton Blk B2 Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 12,Sewa Concrete Vibrator 13,Sewa Ponton Transport 13,sewa Tug Boat 13

Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]

Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 1[30%],Tk. Besi Section Grup 1[600%]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 1[30%],Tk. Beton Section Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 13,Sewa Concrete Vibrator 14,Sewa Ponton Transport 14,sewa Tug Boat 14

Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%]

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 2[30%],Tk. Besi Section Grup 2[600%]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 2[30%],Tk. Beton Section Grup 2[600%],Sewa Concrete Pump 14,Sewa Concrete Vibrator 15,Sewa Ponton Transport 15,sewa Tug Boat 15

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%]

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bekist. Section Grup 3[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 3[30%],Tk. Besi Section Grup 3[600%]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 3[30%],Tk. Beton Section Grup 3[600%],Sewa Concrete Pump 15,Sewa Concrete Vibrator 16

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%]

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 4[30%],Tk. Besi Section Grup 4[600%]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 4[30%],Tk. Beton Section Grup 4[600%],Sewa Concrete Pump 16,Sewa Concrete Vibrator 17

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%]

Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 5[30%],Tk. Besi Section Grup 5[600%]

Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 5[30%],Tk. Beton Section Grup 5[600%],Sewa Concrete Pump 17,Sewa Concrete Vibrator 18

Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%]
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Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]

Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%]

Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%]

Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]

Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]
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Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bekist. Precast CH[600%]

Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast CH[600%]

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%]

Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast SOP[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast SOP[600%],Tukang Bekist. Precast SOP[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast SOP[30%],Tukang Besi Precast SOP[600%]

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Precast SOP[600%],Sewa Concrete Vibrator 25[200%]

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Tukang Beton Precast SOP[600%]

Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast DS[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Tukang Bekist. Precast DS[600%]

Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],Tukang Besi Precast DS[600%]

Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukang Beton Precast DS[600%],Sewa Concrete Vibrator 26[200%]

Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Tukang Beton Precast DS[600%]

Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]

Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg],Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg],Tukang Besi Pagar[600%],Mandor Tukang Besi Pagar[30%]
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Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3],Paku[281.99 kg],Minyak Bekisting[209.76 liter],Buruh Tukang Bekist. Pagar[600%],Mandor Tukang Bekist. Pagar[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pagar[600%],Tukang Bekist. Pagar[600%]

Beton Ready Mix K-350[189 m3],Tukang Beton Pagar[600%],Mandor Tukang Beton Pagar[30%],Sewa Alat Bantu 5[400%]

Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%],Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]

Beton Ready Mix K-350[298.7 m3],Tukang Pattern Concrete[600%],Mandor Tukang Pattern Concrete[30%],Sewa Alat Bantu 6[200%]

Sewa Aspal Sprayer,Sewa Air Compresor,Aspal (AC-WC)[3,911 kg],Kerosene[2,979 liter],Sewa Dump Truck 7

Aspal (AC-WC)[82,735 kg],Sewa AMP,Sewa Aspal Finisher,Sewa Tandem Roller[200%],Sewa Phenumatic Tire roller,Agregat kasar[504.96 m3],Agregat halus[481.43 m3],Filler[25,173 kg],Sewa Dump Truck 7[400%]
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 Pekerjaan Persiapan

Start:  Wed 12/3/14ID:   2

Finish: Sat 12/6/14 Dur: 4 days

Comp: 0%

 Mobilisasi alat dan bahan

Start:  12/3/14 ID:   3

Finish: 12/5/14 Dur: 3 days

Res:    Mobilisasi Tiang Pancang[1 LS], Mobilisasi Box Culvert[1 LS], Mobilisasi Crane[1 LS], Mobilisasi Diesel Hammer[1 LS], Mobilisasi Ponton[1 LS]

 Pek. Pengukuran

Start:  12/3/14 ID:   4

Finish: 12/4/14 Dur: 2 days

Res:    Sewa Theodolit 1[200%], Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%], Juru Ukur 1[200%], Pemasang patok[400%], Pembantu Juru Ukur 1[200%], Pemegang rambu[400%], Tukang Gambar[200%]

 Pek. Direksi Keet

Start:  12/5/14 ID:   5

Finish: 12/6/14 Dur: 2 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3], Kayu meranti 6/12[0.2 m3], Taekwood[10 lembar], seng[25 lembar], Paku[5.4 kg], Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%], Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%], Tk. Bekisting DK[600%]

 Pek. Pos Satpam

Start:  12/5/14 ID:   6

Finish: 12/5/14 Dur: 1 day

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3], Kayu meranti 6/12[0.2 m3], Taekwood[8 lembar], seng[6 lembar], Paku[1.64 kg], Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1[600%], Mandor tukang Pek. Pos Satpam[30%], Tk. Bekisting P.Satpam[600%]

 Penggalian

Start:  Sat 12/6/14 ID:   11

Finish: Sun 1/4/15 Dur: 26 days

Comp: 0%

 Penimbunan

Start:  Fri 12/12/14 ID:   24

Finish: Sun 12/21/14Dur: 10 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Tiang Pancang

Start:  Fri 1/2/15 ID:   30

Finish: Wed 10/28/15Dur: 285 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Di darat

Start:  Fri 1/9/15 ID:   31

Finish: Wed 2/18/15Dur: 41 days

Comp: 0%

Pemancangan TP

Start:  Fri 1/9/15 ID:   32

Finish: Fri 1/30/15 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pemancangan TP

Start:  Fri 1/2/15 ID:   58

Finish: Tue 4/21/15Dur: 106 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Pile Cap

Start:  Thu 10/29/15ID:   138

Finish: Tue 2/9/16 Dur: 103 days

Comp: 0%

   P1

Start:  Thu 10/29/15ID:   139

Finish: Thu 1/21/16Dur: 85 days

Comp: 0%

   P2

Start:  Sun 11/1/15ID:   143

Finish: Sat 1/23/16 Dur: 84 days

Comp: 0%

   P4

Start:  Wed 11/4/15ID:   151

Finish: Mon 1/25/16Dur: 83 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Lantai Kerja

Start:  Mon 8/3/15 ID:   133

Finish: Fri 8/28/15 Dur: 25 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Struktur

Start:  Thu 10/29/15ID:   137

Finish: Sat 12/31/16Dur: 427 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Jalan Kerja

Start:  Sat 12/6/14 ID:   10

Finish: Thu 1/8/15 Dur: 30 days

Comp: 0%

 Pek. Di air

Start:  Sat 4/4/15 ID:   105

Finish: Wed 8/12/15Dur: 123 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Di air

Start:  Fri 1/2/15 ID:   57

Finish: Wed 10/28/15Dur: 285 days

Comp: 0%

Penghamparan

Start:  Mon 12/22/14ID:   27

Finish: Thu 1/8/15 Dur: 14 days

Comp: 0%

Stock yard - STA 0+050

Start:  12/7/14 ID:   8

Finish: 12/9/14 Dur: 3 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[560 m'], sewa vibrator hammmer 1, Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%], Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%], Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%], Sewa Crawler Crane 1, Sewa Crawler Crane 2

STA 0+650 - STA 0+700

Start:  12/10/14 ID:   9

Finish: 12/11/14 Dur: 2 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[560 m'], sewa vibrator hammmer 1, Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%], Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%], Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%], Sewa Crawler Crane 1, Sewa Crawler Crane 2

STA 0+050 - STA 0+100

Start:  12/6/14 ID:   12

Finish: 12/8/14 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

STA 0+200 - STA 0+250

Start:  12/17/14 ID:   15

Finish: 12/21/14 Dur: 5 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

STA 0+250 - STA 0+300

Start:  12/22/14 ID:   16

Finish: 12/28/14 Dur: 5 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

STA 0+400 - STA 0+450

Start:  12/21/14 ID:   19

Finish: 12/24/14 Dur: 4 days

Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

STA 0+450 - STA 0+500

Start:  12/17/14 ID:   20

Finish: 12/20/14 Dur: 4 days

Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2

STA 0+500 - STA 0+550

Start:  12/13/14 ID:   21

Finish: 12/16/14 Dur: 4 days

Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

STA 0+550 - STA 0+600

Start:  12/9/14 ID:   22

Finish: 12/12/14 Dur: 4 days

Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

STA 0+600 - STA 0+650

Start:  12/6/14 ID:   23

Finish: 12/8/14 Dur: 3 days

Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

Stock yard - STA 0+050

Start:  12/12/14 ID:   25

Finish: 12/16/14 Dur: 5 days

Res:    Sewa Excavator 3, Sewa Dump Truck 3[400%], Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]

STA 0+650 - STA 0+700

Start:  12/17/14 ID:   26

Finish: 12/21/14 Dur: 5 days

Res:    Sewa Excavator 3, Sewa Dump Truck 3[400%], Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]

Stock yard - STA 0+050

Start:  12/22/14 ID:   28

Finish: 12/30/14 Dur: 7 days

Res:    Sewa buldozer 1, Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]

STA 0+650 - STA 0+700

Start:  12/31/14 ID:   29

Finish: 1/8/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa buldozer 1, Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]

STA 0+150 - STA 0+200

Start:  12/13/14 ID:   14

Finish: 12/16/14 Dur: 4 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Sisi Utara

Start:  Fri 1/9/15 ID:   33

Finish: Sat 1/17/15 Dur: 9 days

Comp: 0%

STA 0+350 - STA 0+400

Start:  12/27/14 ID:   18

Finish: 12/31/14 Dur: 5 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Sewa Excavator 2[600%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]

STA 0+100 - STA 0+150

Start:  12/9/14 ID:   13

Finish: 12/12/14 Dur: 4 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

Pekerjaan Sheet Pile

Start:  Sun 12/7/14ID:   7

Finish: Thu 12/11/14Dur: 5 days

Comp: 0%

P1A

Start:  1/9/15 ID:   34

Finish: 1/9/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], 

Sisi Selatan

Start:  Sun 1/18/15 ID:   43

Finish: Fri 1/30/15 Dur: 13 days

Comp: 0%

P1J

Start:  1/5/15 ID:   59

Finish: 1/6/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], M

P1K

Start:  1/7/15 ID:   60

Finish: 1/8/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], M

P18G

Start:  1/5/15 ID:   99

Finish: 1/6/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Se

P18H

Start:  1/2/15 ID:   100

Finish: 1/4/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Se

   P3

Start:  Sun 11/1/15ID:   147

Finish: Sat 1/23/16 Dur: 84 days

Comp: 0%

STA 0+300 - STA 0+350

Start:  12/29/14 ID:   17

Finish: 1/4/15 Dur: 5 days

Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]

 Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile

Start:  Sat 4/4/15 ID:   104

Finish: Wed 8/12/15Dur: 123 days

Comp: 0%

JEMBATAN THP KENJERAN

Start:  Wed 12/3/14ID:   1

Finish: Wed 5/3/17Dur: 862 days

Comp: 0%
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   P5

Start:  Wed 11/4/15ID:   155

Finish: Mon 1/25/16Dur: 83 days

Comp: 0%

   P6

Start:  Sat 11/7/15 ID:   159

Finish: Wed 1/27/16Dur: 82 days

Comp: 0%

   P7

Start:  Sat 11/7/15 ID:   163

Finish: Wed 1/27/16Dur: 82 days

Comp: 0%

 Pile Cap Anjungan 1

Start:  Tue 11/10/15ID:   167

Finish: Fri 1/29/16 Dur: 81 days

Comp: 0%

 Pile Cap Anjungan 2

Start:  Tue 11/10/15ID:   171

Finish: Fri 1/29/16 Dur: 81 days

Comp: 0%

 Pile Cap Anjungan 3

Start:  Sat 11/14/15ID:   175

Finish: Sun 1/31/16Dur: 79 days

Comp: 0%

 Pile Cap Anjungan 4

Start:  Sat 11/14/15ID:   179

Finish: Sun 1/31/16Dur: 79 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA1

Start:  Wed 11/18/15ID:   183

Finish: Tue 2/2/16 Dur: 77 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA2

Start:  Wed 11/18/15ID:   187

Finish: Tue 2/2/16 Dur: 77 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA3

Start:  Wed 11/4/15ID:   192

Finish: Wed 1/27/16Dur: 85 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA4

Start:  Fri 11/6/15 ID:   196

Finish: Wed 1/27/16Dur: 83 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA5

Start:  Fri 11/6/15 ID:   200

Finish: Fri 1/29/16 Dur: 85 days

Comp: 0%

 Pile Cap PA6

Start:  Sun 11/8/15ID:   204

Finish: Fri 1/29/16 Dur: 83 days

Comp: 0%
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 P8

Start:  Sun 11/8/15ID:   208

Finish: Sun 1/31/16Dur: 85 days

Comp: 0%

   P9

Start:  Tue 11/10/15ID:   212

Finish: Sun 1/31/16Dur: 83 days

Comp: 0%

   P10

Start:  Wed 11/11/15ID:   216

Finish: Tue 2/2/16 Dur: 84 days

Comp: 0%

   P11

Start:  Fri 11/13/15 ID:   220

Finish: Tue 2/2/16 Dur: 82 days

Comp: 0%

   P12

Start:  Sat 11/14/15ID:   224

Finish: Thu 2/4/16 Dur: 83 days

Comp: 0%

   P13

Start:  Mon 11/16/15ID:   228

Finish: Thu 2/4/16 Dur: 81 days

Comp: 0%

   P14

Start:  Tue 11/17/15ID:   232

Finish: Sat 2/6/16 Dur: 82 days

Comp: 0%

   P15

Start:  Thu 11/19/15ID:   236

Finish: Sat 2/6/16 Dur: 80 days

Comp: 0%

   P17

Start:  Sun 11/22/15ID:   244

Finish: Tue 2/9/16 Dur: 79 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Kolom

Start:  Fri 1/22/16 ID:   249

Finish: Mon 4/4/16Dur: 71 days

Comp: 0%

 K1

Start:  Fri 1/22/16 ID:   250

Finish: Fri 3/18/16 Dur: 55 days

Comp: 0%

   P16

Start:  Fri 11/20/15 ID:   240

Finish: Tue 2/9/16 Dur: 81 days

Comp: 0%

 K2

Start:  Sun 1/24/16ID:   254

Finish: Sun 3/20/16Dur: 55 days

Comp: 0%
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 K3

Start:  Sun 1/24/16ID:   258

Finish: Sat 3/19/16 Dur: 54 days

Comp: 0%

 K4

Start:  Tue 1/26/16 ID:   262

Finish: Mon 3/21/16Dur: 54 days

Comp: 0%

 K5

Start:  Tue 1/26/16 ID:   266

Finish: Sun 3/20/16Dur: 53 days

Comp: 0%

 K6

Start:  Thu 1/28/16 ID:   270

Finish: Wed 3/23/16Dur: 54 days

Comp: 0%

 K7

Start:  Thu 1/28/16 ID:   274

Finish: Tue 3/22/16Dur: 53 days

Comp: 0%

 K. PA2

Start:  Wed 2/3/16 ID:   282

Finish: Thu 3/24/16Dur: 49 days

Comp: 0%

 K. PA3

Start:  Thu 2/4/16 ID:   286

Finish: Mon 3/28/16Dur: 51 days

Comp: 0%

 K. PA4

Start:  Thu 2/4/16 ID:   290

Finish: Sun 3/27/16Dur: 50 days

Comp: 0%

 K. PA5

Start:  Sat 1/30/16 ID:   295

Finish: Sat 3/26/16 Dur: 54 days

Comp: 0%

 K. PA6

Start:  Sat 1/30/16 ID:   299

Finish: Mon 3/28/16Dur: 56 days

Comp: 0%

 K8

Start:  Mon 2/1/16 ID:   303

Finish: Mon 3/28/16Dur: 54 days

Comp: 0%

 K9

Start:  Mon 2/1/16 ID:   307

Finish: Wed 3/30/16Dur: 56 days

Comp: 0%

 K. PA1

Start:  Wed 2/3/16 ID:   278

Finish: Sat 3/26/16 Dur: 50 days

Comp: 0%
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 K10

Start:  Wed 2/3/16 ID:   311

Finish: Wed 3/30/16Dur: 54 days

Comp: 0%

 K11

Start:  Wed 2/3/16 ID:   315

Finish: Fri 4/1/16 Dur: 56 days

Comp: 0%

 K12

Start:  Fri 2/5/16 ID:   319

Finish: Fri 4/1/16 Dur: 54 days

Comp: 0%

 K13

Start:  Fri 2/5/16 ID:   323

Finish: Sat 4/2/16 Dur: 55 days

Comp: 0%

 K14

Start:  Sun 2/7/16 ID:   327

Finish: Sat 4/2/16 Dur: 53 days

Comp: 0%

 K15

Start:  Sun 2/7/16 ID:   331

Finish: Sun 4/3/16 Dur: 54 days

Comp: 0%

 K16

Start:  Wed 2/10/16ID:   335

Finish: Sun 4/3/16 Dur: 52 days

Comp: 0%

 K17

Start:  Wed 2/10/16ID:   339

Finish: Mon 4/4/16Dur: 53 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Hammer Head

Start:  Sat 3/19/16 ID:   344

Finish: Fri 6/17/16 Dur: 90 days

Comp: 0%

 H3

Start:  Wed 3/30/16ID:   353

Finish: Fri 6/10/16 Dur: 73 days

Comp: 0%

 H4

Start:  Thu 3/31/16 ID:   357

Finish: Fri 6/10/16 Dur: 72 days

Comp: 0%

 H1

Start:  Sat 3/19/16 ID:   345

Finish: Tue 6/7/16 Dur: 80 days

Comp: 0%

 H2

Start:  Mon 3/21/16ID:   349

Finish: Tue 6/7/16 Dur: 78 days

Comp: 0%
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 H5

Start:  Fri 4/8/16 ID:   361

Finish: Mon 6/13/16Dur: 67 days

Comp: 0%

 H6

Start:  Sat 4/9/16 ID:   365

Finish: Mon 6/13/16Dur: 66 days

Comp: 0%

 H7

Start:  Sun 4/17/16ID:   369

Finish: Thu 6/16/16Dur: 61 days

Comp: 0%

 H8

Start:  Tue 3/29/16 ID:   374

Finish: Sat 6/4/16 Dur: 68 days

Comp: 0%

 H9

Start:  Thu 3/31/16 ID:   378

Finish: Sat 6/4/16 Dur: 66 days

Comp: 0%

 H10

Start:  Thu 4/7/16 ID:   382

Finish: Tue 6/7/16 Dur: 62 days

Comp: 0%

 H11

Start:  Sat 4/9/16 ID:   386

Finish: Tue 6/7/16 Dur: 60 days

Comp: 0%

 H12

Start:  Sat 4/16/16 ID:   390

Finish: Fri 6/10/16 Dur: 56 days

Comp: 0%

 H13

Start:  Sun 4/3/16 ID:   395

Finish: Fri 6/10/16 Dur: 69 days

Comp: 0%

 H14

Start:  Sun 4/3/16 ID:   399

Finish: Sat 6/11/16 Dur: 70 days

Comp: 0%

 H15

Start:  Tue 4/12/16 ID:   403

Finish: Mon 6/13/16Dur: 63 days

Comp: 0%

 H16

Start:  Tue 4/12/16 ID:   407

Finish: Tue 6/14/16Dur: 64 days

Comp: 0%

 H17

Start:  Thu 4/21/16 ID:   411

Finish: Fri 6/17/16 Dur: 58 days

Comp: 0%
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 Pekerjaan Pelat

Start:  Wed 9/21/16ID:   420

Finish: Sat 12/31/16Dur: 102 days

Comp: 0%

 Segmen 1

Start:  Wed 9/21/16ID:   421

Finish: Fri 12/23/16Dur: 94 days

Comp: 0%

 Segmen 2

Start:  Sat 10/1/16 ID:   425

Finish: Sat 12/24/16Dur: 85 days

Comp: 0%

 Segmen 3

Start:  Sat 10/1/16 ID:   429

Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days

Comp: 0%

 Segmen 4

Start:  Tue 10/11/16ID:   433

Finish: Mon 12/26/16Dur: 77 days

Comp: 0%

 Segmen 5

Start:  Tue 10/11/16ID:   437

Finish: Tue 12/27/16Dur: 78 days

Comp: 0%

 Segmen 6

Start:  Fri 10/21/16 ID:   441

Finish: Wed 12/28/16Dur: 69 days

Comp: 0%

 Segmen 7

Start:  Fri 10/21/16 ID:   445

Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days

Comp: 0%

 Segmen 8

Start:  Mon 10/31/16ID:   449

Finish: Fri 12/30/16Dur: 61 days

Comp: 0%

 Segmen 9

Start:  Mon 10/31/16ID:   454

Finish: Sat 12/31/16Dur: 62 days

Comp: 0%

 Segmen 10

Start:  Fri 10/21/16 ID:   459

Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days

Comp: 0%

 Segmen 11

Start:  Fri 10/21/16 ID:   463

Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days

Comp: 0%

 Segmen 12

Start:  Tue 10/11/16ID:   467

Finish: Tue 12/27/16Dur: 78 days

Comp: 0%

 Segmen 13

Start:  Tue 10/11/16ID:   471

Finish: Tue 12/27/16Dur: 78 days

Comp: 0%
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 Segmen 14

Start:  Sat 10/1/16 ID:   475

Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days

Comp: 0%

 Segmen 16

Start:  Wed 9/21/16ID:   483

Finish: Fri 12/23/16Dur: 94 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Anjungan

Start:  Mon 2/1/16 ID:   487

Finish: Thu 9/29/16Dur: 239 days

Comp: 0%

 Pek. Balok

Start:  Tue 3/29/16 ID:   488

Finish: Sat 6/4/16 Dur: 68 days

Comp: 0%

 Balok b2 type 1

Start:  Tue 3/29/16 ID:   489

Finish: Sun 5/29/16Dur: 62 days

Comp: 0%

 Balok b2 type 2

Start:  Sun 4/10/16 ID:   493

Finish: Fri 6/3/16 Dur: 55 days

Comp: 0%

 Balok b1

Start:  Fri 4/22/16 ID:   497

Finish: Sat 6/4/16 Dur: 44 days

Comp: 0%

 Pek. Busur Anjungan

Start:  Mon 2/1/16 ID:   502

Finish: Thu 9/29/16Dur: 239 days

Comp: 0%

 K1,K2,K3 & K4 Sec 1

Start:  Mon 2/1/16 ID:   503

Finish: Fri 3/18/16 Dur: 45 days

Comp: 0%

 K1,K2,K3 & K4 Sec 2

Start:  Sat 3/19/16 ID:   508

Finish: Tue 5/3/16 Dur: 45 days

Comp: 0%

 K1,K2,K3 & K4 Sec 3

Start:  Wed 5/4/16 ID:   513

Finish: Fri 6/17/16 Dur: 45 days

Comp: 0%

 K1,K2,K3 & K4 Sec 5

Start:  Sun 8/7/16 ID:   523

Finish: Thu 9/29/16Dur: 54 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Pile Slab

Start:  Sun 1/18/15ID:   528

Finish: Sun 11/1/15Dur: 274 days

Comp: 0%

 Sisi Utara

Start:  Fri 3/6/15 ID:   529

Finish: Thu 5/21/15Dur: 72.2 days

Comp: 0%

 Didarat

Start:  Fri 3/6/15 ID:   530

Finish: Thu 5/21/15Dur: 72.2 days

Comp: 0%

 Pek. P1A

Start:  Fri 3/6/15 ID:   531

Finish: Fri 4/10/15 Dur: 33.2 days

Comp: 0%

 Pek. Pelat Injak

Start:  Fri 4/10/15 ID:   536

Finish: Wed 5/20/15Dur: 38 days

Comp: 0%

 Sisi Selatan

Start:  Sun 1/18/15ID:   544

Finish: Sun 11/1/15Dur: 274 days

Comp: 0%

 Didarat

Start:  Sun 1/18/15ID:   545

Finish: Fri 10/30/15Dur: 272 days

Comp: 0%

 Pek. Pile Cap P18P-R

Start:  Sun 1/18/15 ID:   546

Finish: Fri 3/6/15 Dur: 47 days

Comp: 0%

 Segmen 15

Start:  Sat 10/1/16 ID:   479

Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days

Comp: 0%

 K1,K2,K3 & K4 Sec 4

Start:  Sat 6/18/16 ID:   518

Finish: Sat 8/6/16 Dur: 50 days

Comp: 0%

 Diatas Air

Start:  Tue 5/19/15 ID:   542

Finish: Tue 5/19/15Dur: 1 day

Comp: 0%
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 Diatas Air

Start:  Sat 10/31/15ID:   552

Finish: Sun 11/1/15Dur: 2 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Slab on Pile

Start:  Thu 5/21/15 ID:   554

Finish: Wed 11/11/15Dur: 165.8 days

Comp: 0%

 Sisi Utara

Start:  Thu 5/21/15 ID:   555

Finish: Wed 6/3/15Dur: 12 days

Comp: 0%

 Didarat

Start:  Thu 5/21/15 ID:   556

Finish: Sun 5/24/15Dur: 3 days

Comp: 0%

 Diatas Air

Start:  Sun 5/24/15ID:   558

Finish: Wed 6/3/15Dur: 9 days

Comp: 0%

 Didarat

Start:  Sat 10/31/15ID:   562

Finish: Wed 11/11/15Dur: 12 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Precast

Start:  Sun 12/7/14ID:   567

Finish: Mon 2/29/16Dur: 431 days

Comp: 0%

 Precast Cross Head

Start:  Sun 12/7/14ID:   568

Finish: Mon 5/18/15Dur: 154 days

Comp: 0%

 Bekesting

Start:  12/7/14 ID:   569

Finish: 2/5/15 Dur: 57 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3], Paku[548.17 kg], Minyak Bekisting[288.91 liter], Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%], Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%], Pemb. Tukang Bekist. Precast CH[600%], Tukang Bekist. Precast CH[600%]

 Penulangan

Start:  12/7/14 ID:   570

Finish: 3/28/15 Dur: 106 days

Res:    Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg], Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg], Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg], Mandor Tukang Besi Precast CH[30%], Tukang Besi Precast CH[600%]

 Pengecoran

Start:  3/9/15 ID:   571

Finish: 3/28/15 Dur: 19 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[150.39 m3], Mandor Tukang Beton Precast CH [30%], Sewa Alat Bantu 1[300%], Tukang Beton Precast CH [600%], Sewa Concrete Vibrator 24[200%]

 Bekesting

Start:  5/19/15 ID:   574

Finish: 9/25/15 Dur: 122 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],

 Penulangan

Start:  6/25/15 ID:   575

Finish: 9/25/15 Dur: 86 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg

 Bekesting

Start:  12/7/14 ID:   579

Finish: 6/8/15 Dur: 174 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3], Paku[548.17 kg], Minyak Bekisting[288.91 liter], Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%], Mandor Tukang Bekist. Precast DS[30%], Pemb. Tukang Bekist. Precast DS[600%], Tukang Bekist. Precast DS[600%]

 Penulangan

Start:  3/10/15 ID:   580

Finish: 6/8/15 Dur: 86 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg], Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg], Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg], Mandor Tukang Besi Precast DS[30%], Tukang Besi Precast DS[600%]

 Pengecoran

Start:  6/9/15 ID:   581

Finish: 11/15/15 Dur: 152 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[150.39 m3], Mandor Tukang Beton Precast DS[30%], Sewa Alat Bantu 3[300%], Tukang Beton Precast DS[600%], Sewa Concrete Vibrator 26[200%]

Pekerjaan Retaining Wall

Start:  Wed 12/31/14ID:   583

Finish: Sat 3/28/15 Dur: 83.2 days

Comp: 0%

Pek. Strous Pile

Start:  Wed 12/31/14ID:   584

Finish: Tue 2/3/15 Dur: 32.2 days

Comp: 0%

Galian

Start:  12/31/14 ID:   585

Finish: 12/31/14 Dur: 1 day

Res:    Mandor Tukang gali tanah SP[15%], Sewa Alat Bantu 4[200%], Tukang gali tanah SP[300%]

Penulangan

Start:  1/2/15 ID:   586

Finish: 1/5/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg], B

Pek. Sloof

Start:  Wed 2/11/15ID:   591

Finish: Sat 3/28/15 Dur: 43 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Box Culvert

Start:  Fri 1/9/15 ID:   596

Finish: Sat 2/28/15 Dur: 50 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Pagar

Start:  Sun 1/1/17 ID:   602

Finish: Thu 4/13/17Dur: 103 days

Comp: 0%

 Sisi Selatan

Start:  Sat 10/31/15ID:   561

Finish: Wed 11/11/15Dur: 12 days

Comp: 0%

 Precast Deck Slab

Start:  Sun 12/7/14ID:   578

Finish: Mon 2/29/16Dur: 431 days

Comp: 0%

 Pekerjaan Aspal

Start:  Fri 4/28/17 ID:   607

Finish: Wed 5/3/17Dur: 6 days

Comp: 0%

 Precast Slab on Pile

Start:  Tue 5/19/15 ID:   573

Finish: Mon 12/7/15Dur: 194 days

Comp: 0%

Bongkar Bekisting

Start:  4/27/15 ID:   572

Finish: 5/18/15 Dur: 20 days

Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%], Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%], Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/14/15 ID:   582

Finish: 2/29/16 Dur: 77 days

Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%], Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%], Tukang Beton Precast DS[600%]

 Pengecoran

Start:  8/16/15 ID:   576

Finish: 9/25/15 Dur: 39 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],

 Diatas Air

Start:  Mon 11/2/15ID:   565

Finish: Fri 11/6/15 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pemancangan Turap Baja

Start:  1/9/15 ID:   597

Finish: 1/17/15 Dur: 9 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,340 m'], 
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P1

Start:  1/19/15 ID:   66

Finish: 1/24/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P2

Start:  1/25/15 ID:   67

Finish: 1/30/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P3

Start:  1/31/15 ID:   68

Finish: 2/5/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P4

Start:  2/6/15 ID:   69

Finish: 2/11/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P5

Start:  2/12/15 ID:   70

Finish: 2/17/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M

P6

Start:  2/18/15 ID:   71

Finish: 2/24/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M

PAJ-2

Start:  3/3/15 ID:   73

Finish: 3/8/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M

P11

Start:  2/25/15 ID:   86

Finish: 3/2/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se

P12

Start:  2/18/15 ID:   87

Finish: 2/24/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se

P13

Start:  2/12/15 ID:   88

Finish: 2/17/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se

P14

Start:  2/6/15 ID:   89

Finish: 2/11/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se

P15

Start:  1/31/15 ID:   90

Finish: 2/5/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P16

Start:  1/25/15 ID:   91

Finish: 1/30/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P17

Start:  1/19/15 ID:   92

Finish: 1/24/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

PAJ-1

Start:  2/25/15 ID:   72

Finish: 3/2/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M

P1B

Start:  1/10/15 ID:   35

Finish: 1/10/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1C

Start:  1/11/15 ID:   36

Finish: 1/11/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1D

Start:  1/12/15 ID:   37

Finish: 1/12/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1E

Start:  1/13/15 ID:   38

Finish: 1/13/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1F

Start:  1/14/15 ID:   39

Finish: 1/14/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1G

Start:  1/15/15 ID:   40

Finish: 1/15/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1H

Start:  1/16/15 ID:   41

Finish: 1/16/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P1I

Start:  1/17/15 ID:   42

Finish: 1/17/15 Dur: 1 day

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...

P18I

Start:  1/18/15 ID:   44

Finish: 1/18/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

P18J

Start:  1/19/15 ID:   45

Finish: 1/19/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme

P18K

Start:  1/20/15 ID:   46

Finish: 1/20/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme

P18L

Start:  1/21/15 ID:   47

Finish: 1/21/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme

P18M

Start:  1/22/15 ID:   48

Finish: 1/22/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme

P1L

Start:  1/9/15 ID:   61

Finish: 1/10/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P1M

Start:  1/11/15 ID:   62

Finish: 1/12/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P1N

Start:  1/13/15 ID:   63

Finish: 1/14/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P1O

Start:  1/15/15 ID:   64

Finish: 1/16/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P1P

Start:  1/17/15 ID:   65

Finish: 1/18/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P18A

Start:  1/17/15 ID:   93

Finish: 1/18/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18B

Start:  1/15/15 ID:   94

Finish: 1/16/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18C

Start:  1/13/15 ID:   95

Finish: 1/14/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18D

Start:  1/11/15 ID:   96

Finish: 1/12/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18E

Start:  1/9/15 ID:   97

Finish: 1/10/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18F

Start:  1/7/15 ID:   98

Finish: 1/8/15 Dur: 2 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]
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Bekesting

Start:  1/18/15 ID:   547

Finish: 1/26/15 Dur: 9 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3], Paku[58.95 kg], Minyak Bekisting[43.86 liter], Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]

Penulangan

Start:  1/27/15 ID:   548

Finish: 2/1/15 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D19mm[5,629.8 kg], Besi Beton Ulir D25mm[3,180 kg], Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%], Tk. Besi P18P Grup 1[600%]

Pengecoran

Start:  2/2/15 ID:   549

Finish: 2/2/15 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[51.12 m3], Tk. Beton P18P Grup 1[600%], Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%], Sewa Concrete Vibrator 21

Bongkar Bekisting

Start:  3/4/15 ID:   550

Finish: 3/6/15 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]
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Pengecoran

Start:  2/3/15 ID:   587

Finish: 2/3/15 Dur: 0.2 days

Res:    semen 40 kg[35.61 zak], pasir[4,376 m3], kerikil[5,523.9 m3], Sewa beton molen, Mandor Tukang Beton SP[30%], Tukang Beton SP[600%]

Pek. Pasir Urug

Start:  2/3/15 ID:   588

Finish: 2/4/15 Dur: 1 day

Res:    pasir[7.1 m3], Sewa Dump Truck 5

Pek. Batu Kosong

Start:  2/4/15 ID:   589

Finish: 2/6/15 Dur: 2 days

Res:    Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3], Tukang Batu Kosong[300%], Mandor Tukang Batu Kosong[15%]

Pek. Batu Kali

Start:  2/6/15 ID:   590

Finish: 2/11/15 Dur: 5 days

Res:    Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3], Tukang Batu Kali[300%], Mandor Tukang Batu Kali[15%]

Bekesting

Start:  2/11/15 ID:   592

Finish: 2/17/15 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3], Paku[56.24 kg], Minyak Bekisting[29.64 liter], Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%], Tk. Bekist. Sloof [600%], Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%], Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]

Penulangan

Start:  2/17/15 ID:   593

Finish: 2/24/15 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg], Besi Beton Ulir D13mm[411 kg], Mandor Tk. Besi Sloof [30%], Tk. Besi Sloof [600%]

Pengecoran

Start:  2/24/15 ID:   594

Finish: 2/25/15 Dur: 1 day

Res:    semen 40 kg[58.73 zak], pasir[7,218.48 m3], kerikil[9,110.2 m3], Mandor Tk. Beton Sloof [30%], Tk. Beton Sloof [600%], Sewa beton molen

 Pemasangan Cerucuk Bambu

Start:  1/21/15 ID:   599

Finish: 1/22/15 Dur: 2 days

Res:    Bambu Ori. Dia 10-12m[1,647 Batang], Sewa Excavator 4[200%]

 Lantai Kerja & pasir

Start:  2/21/15 ID:   600

Finish: 2/26/15 Dur: 6 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[122.4 m3], pasir[61.2 m3], Tk. Galian Box Culvert[400%], Mandor Tukang Pasir Urug [20%]

 Ereksi Box Culvert

Start:  2/27/15 ID:   601

Finish: 2/28/15 Dur: 2 days

Res:    Box Culvert 4500x4000-1200[78 buah], Sewa flat bed truck 7, Sewa Crawler Crane 13, Sewa Crawler Crane 14

bongkar Bekisting

Start:  3/26/15 ID:   595

Finish: 3/28/15 Dur: 2 days

Res:    Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%], Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]

Bongkar Bekisting

Start:  10/25/15 ID:   577

Finish: 12/7/15 Dur: 44 days

Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%], Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%], Tukang Beton Precast SOP[600%]

Galian Box Culvert

Start:  1/18/15 ID:   598

Finish: 1/20/15 Dur: 3 days

Res:    Sewa Dump Truck 6[400%], Sewa Excavator 4[200%]
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 Pembesian TP

Start:  2/12/15 ID:   55

Finish: 2/16/15 Dur: 5 days

Res:    Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg], Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%], Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]

 Pengecoran Beton isian TP

Start:  2/17/15 ID:   56

Finish: 2/18/15 Dur: 2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[180.2 m3], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%], Tukang Beton TP Grup 1 (didarat)[600%], Sewa Concrete Vibrator 1[200%], Sewa Concrete Pump 1

 Pemotongan Kepala TP

Start:  1/31/15 ID:   54

Finish: 2/11/15 Dur: 12 days

Res:    Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[15%], Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [300%]

P1

Start:  4/22/15 ID:   106

Finish: 4/28/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

P2

Start:  4/29/15 ID:   107

Finish: 5/6/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

P3

Start:  5/7/15 ID:   108

Finish: 5/13/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P4

Start:  5/14/15 ID:   109

Finish: 5/21/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P5

Start:  5/22/15 ID:   110

Finish: 5/28/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P6

Start:  5/29/15 ID:   111

Finish: 6/5/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P10

Start:  5/25/15 ID:   125

Finish: 5/31/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P11

Start:  5/18/15 ID:   126

Finish: 5/24/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P12

Start:  5/10/15 ID:   127

Finish: 5/17/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 

P13

Start:  5/3/15 ID:   128

Finish: 5/9/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P14

Start:  4/25/15 ID:   129

Finish: 5/2/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P15

Start:  4/18/15 ID:   130

Finish: 4/24/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P16

Start:  4/11/15 ID:   131

Finish: 4/17/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P17

Start:  4/4/15 ID:   132

Finish: 4/10/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P7

Start:  3/9/15 ID:   74

Finish: 3/14/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

PA1

Start:  3/15/15 ID:   75

Finish: 3/20/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

PA3

Start:  3/28/15 ID:   77

Finish: 4/2/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

PA4

Start:  4/4/15 ID:   78

Finish: 4/9/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

PA5

Start:  4/10/15 ID:   79

Finish: 4/15/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

PA6

Start:  4/16/15 ID:   80

Finish: 4/21/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]

P8

Start:  3/28/15 ID:   81

Finish: 4/2/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

PAJ-3

Start:  3/22/15 ID:   82

Finish: 3/27/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

PAJ-4

Start:  3/15/15 ID:   83

Finish: 3/20/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P9

Start:  3/9/15 ID:   84

Finish: 3/14/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P10

Start:  3/3/15 ID:   85

Finish: 3/8/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]

P18N

Start:  1/23/15 ID:   49

Finish: 1/23/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

P18O

Start:  1/24/15 ID:   50

Finish: 1/24/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

P18P

Start:  1/25/15 ID:   51

Finish: 1/26/15 Dur: 2 days

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

P18Q

Start:  1/27/15 ID:   52

Finish: 1/28/15 Dur: 2 days

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

P18R

Start:  1/29/15 ID:   53

Finish: 1/30/15 Dur: 2 days

Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Sewa Theodolit 2, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...

PA2

Start:  3/22/15 ID:   76

Finish: 3/27/15 Dur: 6 days

Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
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 Bekesting

Start:  3/6/15 ID:   532

Finish: 3/7/15 Dur: 2 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3], Paku[18.32 kg], Minyak Bekisting[9.66 liter], Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%], Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  3/8/15 ID:   533

Finish: 3/9/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[830.91 kg], Mandor Tk. Besi P1A Grup 1[30%], Tk. Besi P1A Grup 1[600%]

 Pengecoran

Start:  3/10/15 ID:   534

Finish: 3/10/15 Dur: 0.2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[26.08 m3], Mandor Tk. Beton P1A Grup 1[20%], Tk. Beton P1A Grup 1[400%], Sewa Concrete Vibrator 19

 Bekesting

Start:  4/10/15 ID:   537

Finish: 4/14/15 Dur: 4 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3], Pa

 Ereksi Cross Head

Start:  5/19/15 ID:   543

Finish: 5/19/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 3, Sewa Crawler Crane 9, Sewa Ponton Transport 16, sewa Tug Boat 16

Bongkar Bekisting

Start:  4/9/15 ID:   535

Finish: 4/10/15 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup
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 Pemotongan Kepala TP

Start:  8/29/15 ID:   101

Finish: 9/22/15 Dur: 25 days

Res:    Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15

 Pembuangan air dlm pile cap

Start:  8/3/15 ID:   134

Finish: 8/12/15 Dur: 10 days

Res:    Sewa Pompa Air[200%]

 penimbunan tanah pile cap

Start:  8/13/15 ID:   135

Finish: 8/22/15 Dur: 9 days

Res:    Mandor Tk. LK, Tk. Gali Tanah LK Grup 1, Sewa Excavator 3[200%], Sewa Dump Truck 4[400%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%]

 lantai kerja t=10cm

Start:  8/23/15 ID:   136

Finish: 8/28/15 Dur: 6 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[139 m3], Se

PAJ-1

Start:  6/6/15 ID:   112

Finish: 6/12/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PAJ-2

Start:  6/13/15 ID:   113

Finish: 6/19/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

P7

Start:  6/20/15 ID:   114

Finish: 6/26/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PA1

Start:  6/27/15 ID:   115

Finish: 7/3/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PA2

Start:  7/4/15 ID:   116

Finish: 7/10/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PA4

Start:  7/23/15 ID:   118

Finish: 7/29/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PA5

Start:  7/30/15 ID:   119

Finish: 8/5/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

P8

Start:  6/23/15 ID:   121

Finish: 6/29/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

PAJ-4

Start:  6/9/15 ID:   123

Finish: 6/15/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

P9

Start:  6/1/15 ID:   124

Finish: 6/8/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]

PA6

Start:  8/6/15 ID:   120

Finish: 8/12/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Tk. Pancang SP Grup 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%]

PA3

Start:  7/11/15 ID:   117

Finish: 7/22/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]

PAJ-3

Start:  6/16/15 ID:   122

Finish: 6/22/15 Dur: 7 days

Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
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 Penulangan

Start:  4/14/15 ID:   538

Finish: 4/17/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[2,402.12 kg], Mandor Tk. Besi PI Grup 1[30%], Tk. Besi PI Grup 1[600%]

 Pengecoran

Start:  4/17/15 ID:   539

Finish: 4/18/15 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[22.05 m3], Mandor Tk. Beton PI Grup 1[30%], Tk. Bekist. PI Grup 1[600%], Sewa Concrete Vibrator 20

 Ereksi Cross Head

Start:  5/20/15 ID:   541

Finish: 5/21/15 Dur: 1 day

Res:    Sewa flat bed truck 2[200%], Sewa Crawler Crane 7, Sewa Crawler Crane 8[200%]

Bongkar Bekisting

Start:  5/18/15 ID:   540

Finish: 5/20/15 Dur: 2 days

Res:    Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%]
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 Ereksi Slab on Pile

Start:  5/21/15 ID:   557

Finish: 5/24/15 Dur: 3 days

Res:    Sewa flat bed truck 2[200%], Sewa Crawler Crane 7

 Ereksi Slab on Pile

Start:  5/24/15 ID:   559

Finish: 5/29/15 Dur: 5 days

Res:    Sewa Crawler Crane 8, Sewa flat bed truck 3, Sewa Ponton Transport 19, sewa Tug Boat 19

Pengecoran

Start:  5/29/15 ID:   560

Finish: 6/3/15 Dur: 4 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[168.96 m3], Sewa Ponton Transport 19, sewa Tug Boat 19, Sewa Concrete Pump 18, Sewa Concrete Vibrator 22[200%]
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 Pembesian TP

Start:  9/23/15 ID:   102

Finish: 10/19/15 Dur: 25 days

Res:    Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg], Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg], Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%], Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[600%]

 Pengecoran Beton isian TP

Start:  10/20/15 ID:   103

Finish: 10/28/15 Dur: 9 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[785 m3], Sewa Concrete Vibrator 2[200%], Sewa Concrete Pump 2, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%], Tukang Beton TP Grup 2 (diatas air)[600%], Sewa Ponton Transport 3[200%], sewa Tug Boat 3[200%]

 Bekesting

Start:  11/1/15 ID:   140

Finish: 11/5/15 Dur: 5 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Minyak Bekisting[22.77 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  10/29/15 ID:   141

Finish: 10/31/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]

Bekesting

Start:  11/1/15 ID:   144

Finish: 11/7/15 Dur: 7 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

  Bekesting

Start:  11/8/15 ID:   152

Finish: 11/14/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

Penulangan

Start:  11/1/15 ID:   145

Finish: 11/3/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  1/20/16 ID:   142

Finish: 1/21/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[3

bongkar Bekisting

Start:  1/22/16 ID:   150

Finish: 1/23/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[3

Bongkar Bekisting

Start:  1/22/16 ID:   146

Finish: 1/23/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[3

bongkar Bekisting

Start:  1/24/16 ID:   154

Finish: 1/25/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[3

  Penulangan

Start:  11/4/15 ID:   153

Finish: 11/6/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]

Bekesting

Start:  11/6/15 ID:   148

Finish: 11/12/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[30.61 kg], Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

  Penulangan

Start:  11/1/15 ID:   149

Finish: 11/3/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
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   Bekesting

Start:  11/13/15 ID:   156

Finish: 11/19/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

   Penulangan

Start:  11/4/15 ID:   157

Finish: 11/6/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]

   Bekesting

Start:  11/15/15 ID:   160

Finish: 11/21/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

   Penulangan

Start:  11/7/15 ID:   161

Finish: 11/9/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]

   Bekesting

Start:  11/20/15 ID:   164

Finish: 11/26/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Paku[30.61 kg]

Bekesting

Start:  11/22/15 ID:   168

Finish: 11/28/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Paku[42.8 kg]

Penulangan

Start:  11/10/15 ID:   169

Finish: 11/13/15 Dur: 4 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]

Bekesting

Start:  11/27/15 ID:   172

Finish: 12/3/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

Penulangan

Start:  11/10/15 ID:   173

Finish: 11/13/15 Dur: 4 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  11/29/15 ID:   176

Finish: 12/5/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  11/14/15 ID:   177

Finish: 11/17/15 Dur: 4 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]

  Bekesting

Start:  12/4/15 ID:   180

Finish: 12/10/15 Dur: 7 days

Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  11/14/15 ID:   181

Finish: 11/17/15 Dur: 4 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  12/6/15 ID:   184

Finish: 12/9/15 Dur: 4 days

Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  11/18/15 ID:   185

Finish: 11/19/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  12/11/15 ID:   188

Finish: 12/14/15 Dur: 4 days

Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg]

 Penulangan

Start:  11/18/15 ID:   189

Finish: 11/19/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]

 Bekesting

Start:  11/6/15 ID:   193

Finish: 11/9/15 Dur: 4 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  11/8/15 ID:   197

Finish: 11/11/15 Dur: 4 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  11/6/15 ID:   198

Finish: 11/7/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  11/6/15 ID:   202

Finish: 11/7/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  11/12/15 ID:   205

Finish: 11/15/15 Dur: 4 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  11/8/15 ID:   206

Finish: 11/9/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

   Penulangan

Start:  11/7/15 ID:   165

Finish: 11/9/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]

bongkar Bekisting

Start:  1/26/16 ID:   195

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[3

bongkar Bekisting

Start:  1/26/16 ID:   199

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[3

bongkar Bekisting

Start:  1/28/16 ID:   203

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[3

Pengecoran P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PAJ1, PAJ2,PAJ3,PAJ4,PA1,PA2

Start:  12/15/15 ID:   190

Finish: 12/22/15 Dur: 8 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3

 Penulangan

Start:  11/4/15 ID:   194

Finish: 11/5/15 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  11/10/15 ID:   201

Finish: 11/13/15 Dur: 4 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
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 Penulangan

Start:  11/8/15 ID:   210

Finish: 11/10/15 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]

  Bekesting

Start:  11/16/15 ID:   213

Finish: 11/22/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

  Penulangan

Start:  11/10/15 ID:   214

Finish: 11/12/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

Bekesting

Start:  11/21/15 ID:   217

Finish: 11/27/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

Penulangan

Start:  11/11/15 ID:   218

Finish: 11/13/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]

   Bekesting

Start:  11/23/15 ID:   221

Finish: 11/29/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

Penulangan

Start:  11/13/15 ID:   222

Finish: 11/15/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

Bekesting

Start:  11/28/15 ID:   225

Finish: 12/4/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

Penulangan

Start:  11/14/15 ID:   226

Finish: 11/16/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]

Bekesting

Start:  11/30/15 ID:   229

Finish: 12/6/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

Penulangan

Start:  11/16/15 ID:   230

Finish: 11/18/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  12/5/15 ID:   233

Finish: 12/11/15 Dur: 7 days

Res:    Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]

 Penulangan

Start:  11/17/15 ID:   234

Finish: 11/19/15 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]

 Bekesting

Start:  12/7/15 ID:   237

Finish: 12/13/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  11/19/15 ID:   238

Finish: 11/21/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  12/12/15 ID:   241

Finish: 12/18/15 Dur: 7 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  11/20/15 ID:   242

Finish: 11/22/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  12/14/15 ID:   245

Finish: 12/18/15 Dur: 5 days

Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  11/22/15 ID:   246

Finish: 11/24/15 Dur: 3 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  1/24/16 ID:   256

Finish: 1/24/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], 

bongkar Bekisting

Start:  1/28/16 ID:   207

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[3

 Bekesting

Start:  11/14/15 ID:   209

Finish: 11/20/15 Dur: 7 days

Res:    Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]

 Penulangan

Start:  1/22/16 ID:   252

Finish: 1/22/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]

 Pengecoran PA3,PA4,PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17

Start:  12/22/15 ID:   247

Finish: 12/28/15 Dur: 7 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3
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 Ereksi Cross Head

Start:  10/29/15 ID:   551

Finish: 10/30/15 Dur: 2 days

Res:    Sewa flat bed truck 4, Sewa Crawler Crane 10, Sewa Crawler Crane 11

 Ereksi Cross Head

Start:  10/31/15 ID:   553

Finish: 11/1/15 Dur: 2 days

Res:    Sewa flat bed truck 5, Sewa Crawler Crane 12, Sewa Ponton Transport 17, sewa Tug Boat 17

 Ereksi Slab on Pile

Start:  10/31/15 ID:   563

Finish: 11/5/15 Dur: 6 days

Res:    Sewa flat bed truck 4, Sewa Crawler Crane 9

 Ereksi Slab on Pile

Start:  11/2/15 ID:   566

Finish: 11/6/15 Dur: 5 days

Res:    Sewa flat bed truck 5, Sewa Crawler Crane 10, Sewa Ponton Transport 20, sewa Tug Boat 20

Pengecoran

Start:  11/7/15 ID:   564

Finish: 11/11/15 Dur: 5 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[168.96 m3], Sewa Concrete Vibrator 23, Sewa Concrete Pump 19
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bongkar Bekisting

Start:  1/24/16 ID:   158

Finish: 1/25/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/26/16 ID:   162

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/26/16 ID:   166

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%]

bongkar Bekisting

Start:  1/28/16 ID:   170

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%]

bongkar Bekisting

Start:  1/28/16 ID:   174

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/30/16 ID:   178

Finish: 1/31/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/30/16 ID:   182

Finish: 1/31/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/1/16 ID:   186

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/1/16 ID:   191

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]
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 Bekesting

Start:  1/23/16 ID:   251

Finish: 1/23/16 Dur: 1 day

Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  1/25/16 ID:   255

Finish: 1/26/16 Dur: 2 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Minyak Bekisting[5.53 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/30/16 ID:   211

Finish: 1/31/16 Dur: 2 days

Res:    Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  1/30/16 ID:   215

Finish: 1/31/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/1/16 ID:   219

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/1/16 ID:   223

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/3/16 ID:   227

Finish: 2/4/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/3/16 ID:   231

Finish: 2/4/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/5/16 ID:   235

Finish: 2/6/16 Dur: 2 days

Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%]

bongkar Bekisting

Start:  2/5/16 ID:   239

Finish: 2/6/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/7/16 ID:   243

Finish: 2/9/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  2/7/16 ID:   248

Finish: 2/9/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/18/16 ID:   253

Finish: 3/18/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/20/16 ID:   257

Finish: 3/20/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]
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 Bekesting

Start:  1/25/16 ID:   259

Finish: 1/26/16 Dur: 2 days

Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  1/24/16 ID:   260

Finish: 1/24/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]

  Bekesting

Start:  1/28/16 ID:   263

Finish: 1/30/16 Dur: 3 days

Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Paku[8.78 kg]

  Penulangan

Start:  1/26/16 ID:   264

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  1/28/16 ID:   267

Finish: 1/30/16 Dur: 3 days

Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg]

 Penulangan

Start:  1/26/16 ID:   268

Finish: 1/27/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]

 Bekesting

Start:  1/31/16 ID:   271

Finish: 2/3/16 Dur: 4 days

Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  1/28/16 ID:   272

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  1/31/16 ID:   275

Finish: 2/3/16 Dur: 4 days

Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  1/28/16 ID:   276

Finish: 1/29/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  2/4/16 ID:   279

Finish: 2/9/16 Dur: 5 days

Res:    Paku[8.78 kg], Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  2/3/16 ID:   280

Finish: 2/3/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  2/4/16 ID:   283

Finish: 2/9/16 Dur: 5 days

Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg]

 Penulangan

Start:  2/3/16 ID:   284

Finish: 2/3/16 Dur: 1 day

Res:    Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]

 Bekesting

Start:  2/10/16 ID:   287

Finish: 2/14/16 Dur: 5 days

Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  2/4/16 ID:   288

Finish: 2/4/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  2/10/16 ID:   291

Finish: 2/14/16 Dur: 5 days

Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3]

 Penulangan

Start:  2/4/16 ID:   292

Finish: 2/4/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]

 Bekesting

Start:  1/31/16 ID:   296

Finish: 2/4/16 Dur: 5 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  1/30/16 ID:   297

Finish: 1/30/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  1/31/16 ID:   300

Finish: 2/4/16 Dur: 5 days

Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  1/30/16 ID:   301

Finish: 1/30/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  2/5/16 ID:   304

Finish: 2/9/16 Dur: 4 days

Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

 penulangan

Start:  2/1/16 ID:   309

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/19/16 ID:   261

Finish: 3/19/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/20/16 ID:   269

Finish: 3/20/16 Dur: 1 day

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90

bongkar Bekisting

Start:  3/22/16 ID:   273

Finish: 3/23/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%

bongkar Bekisting

Start:  3/21/16 ID:   277

Finish: 3/22/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%

bongkar Bekisting

Start:  3/24/16 ID:   281

Finish: 3/26/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%

bongkar Bekisting

Start:  3/24/16 ID:   298

Finish: 3/26/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/27/16 ID:   302

Finish: 3/28/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/27/16 ID:   306

Finish: 3/28/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]

 Bekesting

Start:  2/5/16 ID:   308

Finish: 2/9/16 Dur: 4 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/21/16 ID:   265

Finish: 3/21/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]

Pengecoran P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PA1,PA2,PA3,PA4

Start:  2/15/16 ID:   293

Finish: 2/17/16 Dur: 3 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Sewa Concrete Pump 5, Sewa Concrete Vibrator 6, Tk. Pengecoran Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 1[30%], Sewa Ponton Transport 5, sewa Tug Boat 5

 Penulangan

Start:  2/1/16 ID:   305

Finish: 2/2/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
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 Bekesting

Start:  2/10/16 ID:   312

Finish: 2/13/16 Dur: 4 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  2/3/16 ID:   313

Finish: 2/4/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  2/10/16 ID:   316

Finish: 2/13/16 Dur: 4 days

Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  2/3/16 ID:   317

Finish: 2/4/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  2/14/16 ID:   320

Finish: 2/17/16 Dur: 4 days

Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  2/5/16 ID:   321

Finish: 2/6/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  2/14/16 ID:   324

Finish: 2/16/16 Dur: 3 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  2/5/16 ID:   325

Finish: 2/6/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  2/7/16 ID:   329

Finish: 2/9/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  2/17/16 ID:   332

Finish: 2/18/16 Dur: 2 days

Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  2/7/16 ID:   333

Finish: 2/7/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

 bekesting

Start:  2/21/16 ID:   336

Finish: 2/22/16 Dur: 2 days

Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  2/10/16 ID:   337

Finish: 2/10/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  2/19/16 ID:   340

Finish: 2/19/16 Dur: 1 day

Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  2/10/16 ID:   341

Finish: 2/10/16 Dur: 1 day

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]

 Pengecoran PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17

Start:  2/23/16 ID:   342

Finish: 2/23/16 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Sewa Concrete Pump 6, Sewa Concrete Vibrator 7, Tk. Pengecoran Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 2[30%], Sewa Ponton Transport 6, sewa Tug Boat 6

 Bekesting

Start:  3/19/16 ID:   346

Finish: 3/29/16 Dur: 10 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], 

 Penulangan

Start:  3/30/16 ID:   347

Finish: 4/4/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  3/21/16 ID:   350

Finish: 3/30/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], 

 Penulangan

Start:  3/31/16 ID:   351

Finish: 4/5/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  3/30/16 ID:   354

Finish: 4/7/16 Dur: 9 days

Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47

 Penulangan

Start:  4/5/16 ID:   355

Finish: 4/10/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  3/31/16 ID:   358

Finish: 4/8/16 Dur: 9 days

Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47

 Penulangan

Start:  4/6/16 ID:   359

Finish: 4/11/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  2/18/16 ID:   328

Finish: 2/20/16 Dur: 3 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/29/16 ID:   310

Finish: 3/30/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/29/16 ID:   314

Finish: 3/30/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/31/16 ID:   318

Finish: 4/1/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/31/16 ID:   322

Finish: 4/1/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%

bongkar Bekisting

Start:  4/2/16 ID:   326

Finish: 4/2/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%

bongkar Bekisting

Start:  4/2/16 ID:   330

Finish: 4/2/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%

bongkar Bekisting

Start:  4/3/16 ID:   334

Finish: 4/3/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%
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 Bekesting

Start:  4/8/16 ID:   362

Finish: 4/16/16 Dur: 9 days

Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47

 Bekesting

Start:  4/9/16 ID:   366

Finish: 4/17/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],

 Bekesting

Start:  3/29/16 ID:   375

Finish: 4/6/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P

 Penulangan

Start:  4/7/16 ID:   376

Finish: 4/12/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  3/31/16 ID:   379

Finish: 4/8/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P

 Penulangan

Start:  4/9/16 ID:   380

Finish: 4/14/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  4/7/16 ID:   383

Finish: 4/15/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], 

 Penulangan

Start:  4/16/16 ID:   384

Finish: 4/21/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  4/9/16 ID:   387

Finish: 4/17/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], 

 Penulangan

Start:  4/18/16 ID:   388

Finish: 4/23/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg

 Bekesting

Start:  4/16/16 ID:   391

Finish: 4/24/16 Dur: 9 days

Res:    Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43

 Bekesting

Start:  4/3/16 ID:   396

Finish: 4/11/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P
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 Bekesting

Start:  2/1/16 ID:   504

Finish: 2/13/16 Dur: 12 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%], Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  2/10/16 ID:   505

Finish: 2/13/16 Dur: 4 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 1[30%], Tk. Besi Section Grup 1[600%]

 Pengecoran

Start:  2/14/16 ID:   506

Finish: 2/14/16 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor Tk. Beton Section Grup 1[30%], Tk. Beton Section Grup 1[600%], Sewa Concrete Pump 13, Sewa Concrete Vibrator 14, Sewa Ponton Transport 14, sewa Tug Boat 14

 Bekesting

Start:  3/19/16 ID:   509

Finish: 3/31/16 Dur: 12 days

Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%], Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  3/27/16 ID:   510

Finish: 3/31/16 Dur: 5 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 2[30%], Tk. Besi Section Grup 2[600%]

 Pengecoran

Start:  4/1/16 ID:   511

Finish: 4/1/16 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], M

 Bekesting

Start:  5/4/16 ID:   514

Finish: 5/15/16 Dur: 12 days

Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52

Bongkar Bekisting

Start:  3/15/16 ID:   507

Finish: 3/18/16 Dur: 4 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  4/30/16 ID:   512

Finish: 5/3/16 Dur: 4 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar bekist. Section 
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bongkar Bekisting

Start:  3/23/16 ID:   285

Finish: 3/24/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/27/16 ID:   289

Finish: 3/28/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  3/26/16 ID:   294

Finish: 3/27/16 Dur: 2 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]
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bongkar Bekisting

Start:  4/3/16 ID:   338

Finish: 4/3/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/5/16 ID:   348

Finish: 6/7/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/5/16 ID:   352

Finish: 6/7/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/8/16 ID:   356

Finish: 6/10/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/8/16 ID:   360

Finish: 6/10/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  4/4/16 ID:   343

Finish: 4/4/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]
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 Penulangan

Start:  4/17/16 ID:   363

Finish: 4/22/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%], Tk. Besi HH Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  4/18/16 ID:   367

Finish: 4/23/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%], Tk. Besi HH Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  4/17/16 ID:   370

Finish: 4/25/16 Dur: 9 days

Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47.72 liter], Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%], Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  4/26/16 ID:   371

Finish: 5/1/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%], Tk. Besi HH Grup 1[600%]

 Pengecoran H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7

Start:  5/2/16 ID:   372

Finish: 5/7/16 Dur: 6 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Sewa Concrete Pump 7, Sewa Concrete Vibrator 8, Tk. Pengecoran HH Grup 1[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 1[30%], Sewa Ponton Transport 7, sewa Tug Boat 7

 Penulangan

Start:  4/25/16 ID:   392

Finish: 4/30/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%], Tk. Besi HH Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  4/12/16 ID:   397

Finish: 4/17/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]

 Bekesting

Start:  4/3/16 ID:   400

Finish: 4/11/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]

 Penulangan

Start:  4/12/16 ID:   401

Finish: 4/17/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%], Tk. Besi HH Grup 6[600%]

 Bekesting

Start:  4/12/16 ID:   404

Finish: 4/20/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]

 Bekesting

Start:  4/12/16 ID:   408

Finish: 4/20/16 Dur: 9 days

Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]

 Penulangan

Start:  4/21/16 ID:   409

Finish: 4/26/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%], Tk. Besi HH Grup 6[600%]

 Bekesting

Start:  4/21/16 ID:   412

Finish: 4/30/16 Dur: 10 days

Res:    Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]

 Pengecoran H13,H14,H15,H16,H17

Start:  5/7/16 ID:   414

Finish: 5/10/16 Dur: 4 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Tk. Pengecoran HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 3[30%], Sewa Ponton Transport 9, sewa Tug Boat 9, Sewa Concrete Pump 9, Sewa Concrete Vibrator 10

 Pekerjaan Ereksi Diafragma

Start:  7/31/16 ID:   418

Finish: 8/16/16 Dur: 17 days

Res:    Diafragma K-500[384 buah], sewa Crane 1, sewa Crane 2, sewa Crane 3, sewa Crane 4, Mandor Tukang ereksi Girder[20%], Tukang ereksi Girder[400%], Sewa Ponton Transport 10[200%], sewa Tug Boat 10[200%]

 Penulangan

Start:  4/21/16 ID:   405

Finish: 4/26/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/11/16 ID:   364

Finish: 6/13/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/11/16 ID:   368

Finish: 6/13/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/14/16 ID:   373

Finish: 6/16/16 Dur: 3 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/2/16 ID:   377

Finish: 6/4/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/2/16 ID:   381

Finish: 6/4/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/5/16 ID:   385

Finish: 6/7/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/5/16 ID:   389

Finish: 6/7/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/8/16 ID:   394

Finish: 6/10/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/8/16 ID:   398

Finish: 6/10/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/9/16 ID:   402

Finish: 6/11/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/11/16 ID:   406

Finish: 6/13/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]

bongkar Bekisting

Start:  6/12/16 ID:   410

Finish: 6/14/16 Dur: 3 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%]

 Pekerjaan Ereksi Girder

Start:  7/20/16 ID:   417

Finish: 7/30/16 Dur: 11 days

Res:    Girder Pracetak[112 unit], sewa Crane 1, sewa Crane 2, sewa Crane 3, sewa Crane 4, sewa Tug Boat 18[200%], Sewa Ponton Transport 18[200%], Tukang ereksi Girder[400%], Mandor Tukang ereksi Girder[20%]

 Pekerjaan Ereksi Deck Slab

Start:  8/17/16 ID:   419

Finish: 9/20/16 Dur: 35 days

Res:    sewa Crane 1, sewa Crane 2, sewa C

bongkar Bekisting

Start:  6/14/16 ID:   415

Finish: 6/17/16 Dur: 4 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]

Pengecoran H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12

Start:  5/1/16 ID:   393

Finish: 5/4/16 Dur: 4 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Tk. Pengecoran HH Grup 2[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 2[30%], Sewa Ponton Transport 8, sewa Tug Boat 8, Sewa Concrete Pump 8, Sewa Concrete Vibrator 9

 Penulangan

Start:  5/1/16 ID:   413

Finish: 5/6/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]

 Pemasangan Bearing Pad

Start:  6/18/16 ID:   416

Finish: 7/19/16 Dur: 32 days

Res:    Bearing Pad[224 buah], Tukang Pasang Bearing Pad[400%], Mandor Tk Pasang Bearing Pad[20%]
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 Penulangan

Start:  10/1/16 ID:   426

Finish: 10/10/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]

 Penulangan

Start:  10/1/16 ID:   430

Finish: 10/10/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]

 Penulangan

Start:  9/21/16 ID:   422

Finish: 9/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[86,589.59 kg

 Bekesting

Start:  10/1/16 ID:   423

Finish: 10/6/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Pa
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 Penulangan

Start:  9/21/16 ID:   484

Finish: 9/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]

 Bekesting

Start:  3/29/16 ID:   490

Finish: 4/9/16 Dur: 12 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  4/10/16 ID:   491

Finish: 4/15/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  4/10/16 ID:   494

Finish: 4/22/16 Dur: 13 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  4/16/16 ID:   495

Finish: 4/21/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  4/23/16 ID:   498

Finish: 4/25/16 Dur: 3 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  4/22/16 ID:   499

Finish: 4/23/16 Dur: 2 days

Res:    Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]

 Pengecoran

Start:  4/26/16 ID:   500

Finish: 4/27/16 Dur: 2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[438.75 m3], Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Beton Blk B2 Grup 1[600%], Sewa Concrete Pump 12, Sewa Concrete Vibrator 13, Sewa Ponton Transport 13, sewa Tug Boat 13

 Penulangan

Start:  5/11/16 ID:   515

Finish: 5/15/16 Dur: 5 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 3[30%], Tk. Besi Section Grup 3[600%]

 Pengecoran

Start:  5/16/16 ID:   516

Finish: 5/16/16 Dur: 1 day

Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor Tk. Beton Section Grup 3[30%], Tk. Beton Section Grup 3[600%], Sewa Concrete Pump 15, Sewa Concrete Vibrator 16

 Bekesting

Start:  6/18/16 ID:   519

Finish: 6/29/16 Dur: 12 days

Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%], Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  6/24/16 ID:   520

Finish: 6/29/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 4[30%], Tk. Besi Section Grup 4[600%]

 Pengecoran

Start:  6/30/16 ID:   521

Finish: 7/1/16 Dur: 2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor Tk. Beton Section Grup 4[30%], Tk. Beton Section Grup 4[600%], Sewa Concrete Pump 16, Sewa Concrete Vibrator 17

 Bekesting

Start:  8/7/16 ID:   524

Finish: 8/22/16 Dur: 16 days

Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%], Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]

 Penulangan

Start:  8/17/16 ID:   525

Finish: 8/22/16 Dur: 6 days

Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 5[30%], Tk. Besi Section Grup 5[600%]

 Pengecoran

Start:  8/23/16 ID:   526

Finish: 8/24/16 Dur: 2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor Tk. Beton Section Grup 5[30%], Tk. Beton Section Grup 5[600%], Sewa Concrete Pump 17, Sewa Concrete Vibrator 18

Bongkar Bekisting

Start:  5/26/16 ID:   492

Finish: 5/29/16 Dur: 4 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  5/30/16 ID:   496

Finish: 6/3/16 Dur: 5 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  6/4/16 ID:   501

Finish: 6/4/16 Dur: 1 day

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  6/14/16 ID:   517

Finish: 6/17/16 Dur: 4 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%], Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  7/30/16 ID:   522

Finish: 8/6/16 Dur: 8 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%], Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  9/22/16 ID:   527

Finish: 9/29/16 Dur: 8 days

Res:    Mandor Tk. Bongkar bekist. Section 
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 Bekesting

Start:  10/11/16 ID:   427

Finish: 10/16/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  10/11/16 ID:   431

Finish: 10/16/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  10/21/16 ID:   435

Finish: 10/26/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  10/11/16 ID:   438

Finish: 10/20/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%], Tk. Besi PL Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  10/21/16 ID:   439

Finish: 10/26/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  10/21/16 ID:   442

Finish: 10/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  10/27/16 ID:   443

Finish: 11/1/16 Dur: 6 days

Res:    Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  10/21/16 ID:   446

Finish: 10/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%], Tk. Besi PL Grup 1[600%]

 Bekesting

Start:  10/31/16 ID:   447

Finish: 11/5/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]

 Penulangan

Start:  10/31/16 ID:   450

Finish: 11/9/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]

 Bekesting

Start:  11/10/16 ID:   451

Finish: 11/15/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]

 Penulangan

Start:  10/31/16 ID:   455

Finish: 11/9/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]

 Pengecoran S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17

Start:  11/16/16 ID:   457

Finish: 11/23/16 Dur: 8 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[962.08 m3], Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2[30%], Tk. Pengecoran PL Grup 2[600%], Sewa Concrete Pump 11, Sewa Concrete Vibrator 12, Sewa Ponton Transport 12, sewa Tug Boat 12

 Penulangan

Start:  10/21/16 ID:   460

Finish: 10/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  10/31/16 ID:   461

Finish: 11/5/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  10/21/16 ID:   464

Finish: 10/30/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  10/31/16 ID:   465

Finish: 11/5/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  10/11/16 ID:   468

Finish: 10/20/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  10/21/16 ID:   469

Finish: 10/26/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  10/11/16 ID:   472

Finish: 10/20/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  10/21/16 ID:   473

Finish: 10/26/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

 Penulangan

Start:  10/11/16 ID:   434

Finish: 10/20/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]

 Pengecoran S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8

Start:  11/16/16 ID:   452

Finish: 11/23/16 Dur: 8 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[962.08 m3], Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1[30%], Tk. Pengecoran PL Grup 1[600%], Sewa Concrete Pump 10, Sewa Concrete Vibrator 11, Sewa Ponton Transport 11, sewa Tug Boat 11

 Bekesting

Start:  11/10/16 ID:   456

Finish: 11/15/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/22/16 ID:   424

Finish: 12/23/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/23/16 ID:   428

Finish: 12/24/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/24/16 ID:   432

Finish: 12/25/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/25/16 ID:   436

Finish: 12/26/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/26/16 ID:   440

Finish: 12/27/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/27/16 ID:   444

Finish: 12/28/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/28/16 ID:   448

Finish: 12/29/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/29/16 ID:   453

Finish: 12/30/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/30/16 ID:   458

Finish: 12/31/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/28/16 ID:   462

Finish: 12/29/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

bongkar Bekisting

Start:  12/28/16 ID:   466

Finish: 12/29/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/26/16 ID:   470

Finish: 12/27/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
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 Penulangan

Start:  10/1/16 ID:   476

Finish: 10/10/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]

 Bekesting

Start:  10/11/16 ID:   477

Finish: 10/16/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

 Penulangan

Start:  10/1/16 ID:   480

Finish: 10/10/16 Dur: 10 days

Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  10/11/16 ID:   481

Finish: 10/16/16 Dur: 6 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]

 Bekesting

Start:  10/1/16 ID:   485

Finish: 10/6/16 Dur: 6 days

Res:    Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/26/16 ID:   474

Finish: 12/27/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/24/16 ID:   478

Finish: 12/25/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/24/16 ID:   482

Finish: 12/25/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]

Bongkar Bekisting

Start:  12/22/16 ID:   486

Finish: 12/23/16 Dur: 2 days

Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
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penulangan

Start:  1/1/17 ID:   603

Finish: 3/12/17 Dur: 71 days

Res:    Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg], Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg], Tukang Besi Pagar[600%], Mandor Tukang Besi Pagar[30%]

Bekesting

Start:  2/25/17 ID:   604

Finish: 3/12/17 Dur: 16 days

Res:    Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3], P

 Pengecoran

Start:  3/13/17 ID:   605

Finish: 3/31/17 Dur: 19 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[189 m3], Tu

Page 72



Pek. Pattern Concrete

Start:  4/28/17 ID:   608

Finish: 4/29/17 Dur: 2 days

Res:    Beton Ready Mix K-350[298.7 m3], Tukang Pattern Concrete[600%], Mandor Tukang Pattern Concrete[30%], Sewa Alat Bantu 6[200%]

Bongkar Bekisting

Start:  4/1/17 ID:   606

Finish: 4/13/17 Dur: 13 days

Res:    Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%], Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%], Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]

Pek. Prime Coat

Start:  4/30/17 ID:   609

Finish: 5/1/17 Dur: 2 days

Res:    Sewa Aspal Sprayer, Sewa Air Compresor, Aspal (AC-WC)[3,911 kg], Kerosene[2,979 liter], Sewa Dump Truck 7

Pek. AC - WC

Start:  5/2/17 ID:   610

Finish: 5/3/17 Dur: 2 days

Res:    Aspal (AC-WC)[82,735 kg], Sewa AMP, Sewa Aspal Finisher, Sewa Tandem Roller[200%], Sewa Phenumatic Tire roller, Agregat kasar[504.96 m3], Agregat halus[481.43 m3], Filler[25,173 kg], Sewa Dump Truck 7[400%]

Finish

Start:  5/4/17 ID:   611

Finish: 5/4/17 Dur: 1 day

Res:    
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ID Resource Name Type Material Label Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At Base Calendar Code

1 UPAH KERJA Work U 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

2 Mandor Juru Ukur Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

3 Mandor tukang Pek. Pengukuran Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

4 Mandor tukang Pek. Direksi Keet Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

5 Mandor tukang Pek. Pos Satpam Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

6 MANDOR TURAP BAJA JALAN KERJA Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

7 Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

8 Mandor Tk. TB Grup 2 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

9 MANDOR PENGGALIAN TANAH JALAN 

KERJA

Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

10 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

11 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

12 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

13 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

14 MANDOR PENIMBUNAN TANAH JALAN 

KERJA

Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

15 Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

16 Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

17 MANDOR TUKANG PANCANG Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

18 Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

19 Mandor Tk. TP Grup 2 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

20 Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

21 Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

22 MANDOR TUKANG SHEET PILE Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

23 Mandor Tk. SP Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

24 Mandor Tk. SP Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

25 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

26 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

27 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

28 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

29 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

30 Mandor Tk. Besi PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

31 Mandor Tk. Besi PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

32 Mandor Tk. Besi PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

33 Mandor Tk. Besi PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

34 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

35 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

36 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

37 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

38 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

39 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

40 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work M 200% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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41 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

42 KOLOM Work K 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

43 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

44 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

45 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

46 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

47 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

48 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

49 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

50 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

51 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

52 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

53 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

54 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

55 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

56 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

57 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

58 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

59 HAMMER HEAD Work H 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

60 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

61 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

62 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

63 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

64 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

65 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

66 Mandor Tk. Besi HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

67 Mandor Tk. Besi HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

68 Mandor Tk. Besi HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

69 Mandor Tk. Besi HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

70 Mandor Tk. Besi HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

71 Mandor Tk. Besi HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

72 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

73 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

74 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

75 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

76 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

77 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

78 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

79 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

80 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

81 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

82 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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83 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

84 PELAT LANTAI Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

85 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

86 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

87 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

88 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

89 Mandor Tk. Besi PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

90 Mandor Tk. Besi PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

91 Mandor Tk. Besi PL Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

92 Mandor Tk. Besi PL Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

93 Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

94 Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

95 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

96 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

97 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

98 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

99 Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

100 Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

101 Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

102 Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

103 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

104 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

105 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

106 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

107 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

108 Mandor Tk. Besi Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

109 Mandor Tk. Besi Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

110 Mandor Tk. Besi Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

111 Mandor Tk. Besi Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

112 Mandor Tk. Besi Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

113 Mandor Tk. Beton Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

114 Mandor Tk. Beton Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

115 Mandor Tk. Beton Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

116 Mandor Tk. Beton Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

117 Mandor Tk. Beton Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

118 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

119 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

120 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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121 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

122 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

123 Mandor Tk. Bekist. PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

124 Mandor Tk. Besi PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

125 Mandor Tk. Beton PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

126 Mandor Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

127 P1A Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

128 Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

129 Mandor Tk. Besi P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

130 Mandor Tk. Beton P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

131 Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

132 Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

133 Mandor Tk. Besi PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

134 Mandor Tk. Beton PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

135 Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

136 Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

137 Mandor Tk. Besi P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

138 Mandor Tk. Beton P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

139 Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

140 PRECAST CH Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

141 Mandor Tukang Bekist. Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

142 Mandor Tukang Besi Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

143 Mandor Tukang Beton Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

144 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

145 Mandor Tukang Bekist. Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

146 Mandor Tukang Besi Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

147 Mandor Tukang Beton Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

148 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

149 Mandor Tukang Bekist. Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

150 Mandor Tukang Besi Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

151 Mandor Tukang Beton Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

152 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

153 Mandor Tukang gali tanah SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

154 Mandor Tukang Besi SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

155 Mandor Tukang Beton SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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156 Mandor Tukang Pasir Urug Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

157 Mandor Tukang Batu Kosong Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

158 Mandor Tukang Batu Kali Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

159 Mandor Tk. Bekist. Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

160 Mandor Tk. Besi Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

161 Mandor Tk. Beton Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

162 Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

163 Mandor Tukang Bekist. WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

164 Mandor Tukang Besi WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

165 Mandor Tukang Beton WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

166 Mandor Tukang Bongkar Bekist. WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

167 Mandor Tk. TB Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

168 Mandor Tk. Galian Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

169 Mandor Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

170 Mandor Tk. Lantai kerja Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

171 Mandor Tk. Ereksi Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

172 PAGAR Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

173 Mandor Tukang Bekist. Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

174 Mandor Tukang Besi Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

175 Mandor Tukang Beton Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

176 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

177 Mandor Tukang Pattern Concrete Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

178 Mandor Tukang Prime coat Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

179 Mandor Tukang AC-WC Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

180                        TUKANG Work  100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

181 TUKANG PERSIAPAN Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

182 Juru Ukur 1 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

183 Juru Ukur 2 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

184 Juru Ukur 3 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

185 Juru Ukur 4 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

186 Juru Ukur 5 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

187 Juru Ukur 6 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

188 Tukang Gambar Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

189 Tukang Las Grup 1 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

190 Tukang Las Grup 2 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

191 Tukang Las Grup 3 Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

192 Tukang Las Grup 4 Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

193 Pembantu Juru Ukur 1 Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

194 Pembantu Juru Ukur 2 Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

195 Pembantu Juru Ukur 3 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

196 Pemasang patok Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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197 Pemegang rambu Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

198 TUKANG TURAP BAJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

199 Tk. TB Grup 1 (didarat) Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

200 TUKANG LANTAI KERJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

201 Mandor Tk. LK Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

202 Tk. Gali Tanah LK Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

203 Buruh Tk. Beton LK Grup 1 Work B 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

204 Buruh Tk. Beton LK Grup 2 Work B 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

205 TUKANG GALIAN JALAN KERJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

206 Tk. Gali Tanah Grup 1 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

207 Tk. Gali Tanah Grup 2 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

208 Tk. Timbunan Tanah Grup 1 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

209 Tk. Timbunan Tanah Grup 2 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

210 TUKANG SHEET PILE Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

211 Tk. Pancang SP Grup 1 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

212 Tk. Pancang SP Grup 2 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

213 TUKANG PEMANCANGAN TP Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

214 Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

215 Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

216 Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

217 Tukang Besi TP Grup 1 (didarat) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

218 Tukang Beton TP Grup 1 (didarat) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

219 Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

220 Tukang Beton TP Grup 1 (diatas air) Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

221 Tukang Beton TP Grup 2 (diatas air) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

222 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

223 Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

224 Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

225 Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

226 Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

227 Tk. Besi PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

228 Tk. Besi PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

229 Tk. Besi PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

230 Tk. Besi PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

231 Tk. Pengecoran PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

232 Tk. Pengecoran PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

233 Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

234 Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

235 Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

236 Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

237 Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

238 Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

Page 6 TUGAS AKHIR JADI 1



ID Resource Name Type Material Label Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At Base Calendar Code

239 Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

240 Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

241 Tk. Besi Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

242 Tk. Besi Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

243 Tk. Besi Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

244 Tk. Besi Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

245 Tk. Pengecoran Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

246 Tk. Pengecoran Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

247 Tk. Pengecoran Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

248 Tk. Pengecoran Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

249 Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

250 Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

251 Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

252 Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

253 Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

254 Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

255 Tk. Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

256 Tk. Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

257 Tk. Bekist. HH Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

258 Tk. Bekist. HH Grup 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

259 Tk. Besi HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

260 Tk. Besi HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

261 Tk. Besi HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

262 Tk. Besi HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

263 Tk. Besi HH Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

264 Tk. Besi HH Grup 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

265 Tk. Pengecoran HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

266 Tk. Pengecoran HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

267 Tk. Pengecoran HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

268 Tk. Pengecoran HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

269 Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

270 Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

271 Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

272 Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

273 Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

274 Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

275 Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

276 Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

277 Tk. Bekist. PL Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

278 Tk. Bekist. PL Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

279 Tk. Besi PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

280 Tk. Besi PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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281 Tk. Besi PL Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

282 Tk. Besi PL Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

283 Tk. Pengecoran PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

284 Tk. Pengecoran PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

285 Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

286 Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

287 Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

288 Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

289 ANJUNGAN Work A 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

290 Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

291 Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

292 Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

293 Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

294 Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

295 Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

296 Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

297 Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

298 Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

299 Tk. Besi Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

300 Tk. Besi Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

301 Tk. Besi Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

302 Tk. Besi Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

303 Tk. Besi Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

304 Tk. Beton Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

305 Tk. Beton Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

306 Tk. Beton Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

307 Tk. Beton Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

308 Tk. Beton Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

309 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

310 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

311 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

312 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

313 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

314 Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

315 Tk. Besi PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

316 Tk. Beton PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

317  Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

318 P1A Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

319 Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

320 Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

321 Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

322 Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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323 Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

324 Tk. Besi PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

325 Tk. Beton PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

326 Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

327 Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

328 Tk. Besi P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

329 Tk. Beton P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

330 Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

331 PEK. EREKSI Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

332 Tukang Pasang Bearing Pad Work T 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

333 Mandor Tk Pasang Bearing Pad Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

334 Tukang ereksi Girder Work T 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

335 Mandor Tukang ereksi Girder Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

336 Tukang ereksi Cross Head Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

337 Mandor Tukang ereksi Cross Head Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

338 PRECAST CH Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

339 Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

340 Tukang Besi Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

341 Tukang Beton Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

342 Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

343 Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

344 Tukang Besi Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

345 Tukang Beton Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

346 Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

347 Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

348 Tukang Besi Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

349 Tukang Beton Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

350 Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

351 Tukang gali tanah SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

352 Tukang Besi SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

353 Tukang Beton SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

354 Tukang Pasir Urug Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

355 Tukang Batu Kosong Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

356 Tukang Batu Kali Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

357 Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

358 Tk. Besi Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

359 Tk. Beton Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

360 Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

361 Tukang Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

362 Tukang Besi WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

363 Tukang Beton WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

364 Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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365 Tk. TB Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

366 Tk. Galian Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

367 Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

368 Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

369 Tk. Ereksi Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

370 Tk. Bekisting P.Satpam Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

371 Tk. Bekisting DK Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

372 PAGAR Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

373 Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

374 Tukang Besi Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

375 Tukang Beton Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

376 Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

377 Tukang Pattern Concrete Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

378 Tukang Prime coat Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

379 Tukang AC-WC Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

380              PEMBANTU TUKANG Work  600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

381 PEMBANTU TUKANG TURAP BAJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

382 Pemb. Tk. TB Grup 1 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

383 Pemb. Tk. TB Grup 2 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

384 PEMBANTU TUKANG LANTAI KERJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

385 Pemb. Mandor Tk. LK Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

386 Pemb. Tk. Gali Tanah LK Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

387 Pemb. Buruh Tk. Beton LK Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

388 Pemb. Buruh Tk. Beton LK Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

389 PEMBANTU Tk GALIAN JALAN KERJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

390 Pemb. Tk. Gali Tanah Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

391 Pemb. Tk. Gali Tanah Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

392 PEMBANTU TUKANG SHEET PILE Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

393 Pemb. Tk. Pancang SP Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

394 Pemb. Tk. Pancang SP Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

395 PEMBANTU TUKANG PANCANG TP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

396 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

397 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 2 Didarat Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

398 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

399 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

400 Pemb. Tukang Besi TP Grup 1 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

401 Pemb. Tukang Besi TP Grup 2 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

402 Pemb. Tukang Besi TP Grup 1 (diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

403 Pemb. Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

404 PILE CAP Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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405 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

406 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

407 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

408 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

409 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

410 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

411 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

412 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

413 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

414 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

415 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

416 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

417 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

418 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

419 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

420 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

421 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

422 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

423 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

424 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

425 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

426 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

427 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

428 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

429 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

430 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

431 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

432 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

433 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

434 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

435 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

436 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

437 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

438 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

439 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

440 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

441 Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

442 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

443 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

444 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

445 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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446 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

447 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

448 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

449 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

450 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

451 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

452 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

453 PELAT ANJUNGAN Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

454 Pemb. Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

455 Pemb. Tk. Besi PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

456 Pemb. Tk. Beton PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

457  Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

458 P1A Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

459 Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

460 Pemb. Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

461 Pemb. Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

462 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

463 Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

464 Pemb. Tk. Besi PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

465 Pemb. Tk. Beton PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

466 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

467 Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

468 Pemb. Tk. Besi P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

469 Pemb. Tk. Beton P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

470 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

471 PRECAST CH Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

472 Pemb. Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

473 Pemb. Tukang Besi Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

474 Pemb. Tukang Beton Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

475 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

476 Pemb. Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

477 Pemb. Tukang Besi Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

478 Pemb. Tukang Beton Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

479 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

480 Pemb. Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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481 Pemb. Tukang Besi Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

482 Pemb. Tukang Beton Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

483 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

484 Pemb. Tukang gali tanah SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

485 Pemb. Tukang Besi SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

486 Pemb. Tukang Beton SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

487 Pemb. Tukang Pasir Urug Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

488 Pemb. Tukang Batu Kosong Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

489 Pemb. Tukang Batu Kali Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

490 Pemb. Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

491 Pemb. Tk. Besi Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

492 Pemb. Tk. Beton Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

493 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

494 Pemb. Tukang Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

495 Pemb. Tukang Besi WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

496 Pemb. Tukang Beton WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

497 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

498 Pemb. Tk. TB Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

499 Pemb. Tk. Galian Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

500 Pemb. Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

501 Pemb. Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

502 Pemb. Tk. Ereksi Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

503 PAGAR Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

504 Pemb. Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

505 Pemb. Tukang Besi Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

506 Pemb. Tukang Beton Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

507 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

508 Pemb. Tukang Pattern Concrete Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

509 Pemb. Tukang Prime coat Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

510 Pemb. Tukang AC-WC Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

511                        BURUH Work  100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

512 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

513 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

514 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

515 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

516 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

517 Buruh Tk. Beton PC Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

518 Buruh Tk. Beton PC Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

519 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

520 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

521 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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522 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

523 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

524 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

525 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

526 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

527 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

528 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

529 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

530 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

531 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

532 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

533 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

534 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

535 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

536 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

537 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

538 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

539 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

540 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

541 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

542 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

543 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

544 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

545 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

546 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

547 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

548 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

549 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

550 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

551 Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

552 Buruh Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

553 Buruh Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

554 Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

555 BUSUR ANJUNGAN Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

556 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

557 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

558 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

559 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

560 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

561 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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562 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

563 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

564 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

565 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

566 Buruh  Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

567 Buruh. Tk. Besi PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

568 Buruh Tk. Beton PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

569 Buruh Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

570 P1A Work P 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

571 Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 200% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

572 Buruh Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

573 Buruh  Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

574 Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

575 Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

576 Buruh Tk. Besi PI Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

577 Buruh Tk. Beton PI Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

578 Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

579 Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

580 Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

581 PRECAST CH Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

582 Buruh Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

583 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

584 Buruh Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

585 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

586 Buruh. Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

587 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

588 Buruh. Tukang gali tanah SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

589 Buruh. Tukang Besi SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

590 Buruh Tukang Beton SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

591 Buruh Tukang Pasir Urug Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

592 Buruh Tukang Batu Kosong Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

593 Buruh Tukang Batu Kali Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

594 Buruh Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

595 Buruh Tk. Besi Sloof Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

596 Buruh Tk. Beton Sloof Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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597 Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

598 Buruh. Tukang Bekist. WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

599 Buruh Tukang Besi WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

600 Buruh. Tukang Beton WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

601 Buruh Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

602 Buruh. Tk. TB Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

603 Buruh Tk. Galian Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

604 Buruh Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

605 Buruh Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

606 Buruh Tk. Ereksi Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

607 Buruh Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

608 Buruh Tukang Besi Pagar Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

609 Buruh Tukang Beton Pagar Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

610 Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

611 ASPAL Work A 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

612 Buruh Tukang Pattern Concrete Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

613 Buruh Tukang Prime coat Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

614 Buruh Tukang AC-WC Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

615 PEMBANTU TP. TURAP BAJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

616 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat 

(JK)

Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

617 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 2 Didarat 

(JK)

Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

618 DIATAS AIR Work D 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

619 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Diatas air 

(JK)

Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

620 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 2 Diatas air 

(JK)

Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

621 PEMBANTU TUKANG PANCANG Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

622 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

623 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 2 (Didarat) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

624 DIATAS AIR Work D 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

625 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Diatas air) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

626 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 2 (Diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

627 Pembantu Tk. Gali Tanah Grup 1 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

628 Pembantu Tk. Gali Tanah Grup 2 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

629 2) PEMBANTU TUKANG TIMBUN TANAH Work 2 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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630 3) PEMBANTU TUKANG SHEET PILE Work 3 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

631 Pembantu Tk. SP Grup 1 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

632 Pembantu Tk. SP Grup 2 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

633 PEMBANTU TUKANG BEKISTING Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

634 PEK. PERSIAPAN Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

635 Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

636 Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

637 BURUH Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

638 BURUH TK. PANCANG DIDARAT Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

639 Buruh penimbunan 1 Work B 300% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

640 Buruh penimbunan 2 Work B 300% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

641 SEWA ALAT Work 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

642 Sewa Theodolit 1 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

643 Sewa Theodolit 2 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

644 Sewa Theodolit 3 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

645 Sewa Theodolit 4 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

646 Sewa Theodolit 5 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

647 Sewa Theodolit 6 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

648 Sewa Theodolit 7 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

649 Sewa Theodolit 8 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

650 Sewa Excavator 1 Work S 600% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

651 Sewa Excavator 2 Work S 600% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

652 Sewa Excavator 3 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

653 Sewa Excavator 4 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

654 Sewa Excavator 5 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

655 Sewa Excavator 6 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

656 Sewa Excavator 7 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

657 Sewa Excavator 8 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

658 Sewa Alat Bantu 1 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

659 Sewa Alat Bantu 2 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

660 Sewa Alat Bantu 3 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

661 Sewa Alat Bantu 4 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

662 Sewa Alat Bantu 5 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

663 Sewa Alat Bantu 6 Work S 200% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

664 Sewa Phenumatic Tire roller Work S 100% Rp200,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

665 Sewa Hammer Diesel 1 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

666 Sewa Hammer Diesel 2 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

667 Sewa Hammer Diesel 3 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

668 Sewa Hammer Diesel 4 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

669 Sewa Concrete Pump 1 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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670 Sewa Concrete Pump 2 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

671 Sewa Concrete Pump 3 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

672 Sewa Concrete Pump 4 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

673 Sewa Concrete Pump 5 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

674 Sewa Concrete Pump 6 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

675 Sewa Concrete Pump 7 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

676 Sewa Concrete Pump 8 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

677 Sewa Concrete Pump 9 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

678 Sewa Concrete Pump 10 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

679 Sewa Concrete Pump 11 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

680 Sewa Concrete Pump 12 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

681 Sewa Concrete Pump 13 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

682 Sewa Concrete Pump 14 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

683 Sewa Concrete Pump 15 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

684 Sewa Concrete Pump 16 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

685 Sewa Concrete Pump 17 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

686 Sewa Concrete Pump 18 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

687 Sewa Concrete Pump 19 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

688 Sewa Concrete Pump 20 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

689 Sewa Concrete Pump 21 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

690 Sewa Concrete Pump 22 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

691 Sewa Concrete Pump 23 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

692 Sewa Ponton Transport 1 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

693 Sewa Ponton Transport 2 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

694 Sewa Ponton Transport 3 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

695 Sewa Ponton Transport 4 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

696 Sewa Ponton Transport 5 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

697 Sewa Ponton Transport 6 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

698 Sewa Ponton Transport 7 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

699 Sewa Ponton Transport 8 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

700 Sewa Ponton Transport 9 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

701 Sewa Ponton Transport 10 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

702 Sewa Ponton Transport 11 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

703 Sewa Ponton Transport 12 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

704 Sewa Ponton Transport 13 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

705 Sewa Ponton Transport 14 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

706 Sewa Ponton Transport 15 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

707 Sewa Ponton Transport 16 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

708 Sewa Ponton Transport 17 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

709 Sewa Ponton Transport 18 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

710 Sewa Ponton Transport 19 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

711 Sewa Ponton Transport 20 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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712 Sewa Ponton Transport 21 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

713 Sewa Ponton Transport 22 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

714 Sewa Ponton Transport 23 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

715 Sewa Ponton Transport 24 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

716 Sewa Ponton Transport 25 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

717 Sewa Ponton Transport 26 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

718 Sewa Aspal Sprayer Work S 100% Rp75,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

719 Sewa Aspal Finisher Work S 100% Rp600,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

720 Sewa AMP Work S 100% Rp750,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

721 Sewa Concrete Vibrator 1 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

722 Sewa Concrete Vibrator 2 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

723 Sewa Concrete Vibrator 3 Work S 400% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

724 Sewa Concrete Vibrator 4 Work S 400% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

725 Sewa Concrete Vibrator 5 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

726 Sewa Concrete Vibrator 6 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

727 Sewa Concrete Vibrator 7 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

728 Sewa Concrete Vibrator 8 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

729 Sewa Concrete Vibrator 9 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

730 Sewa Concrete Vibrator 10 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

731 Sewa Concrete Vibrator 11 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

732 Sewa Concrete Vibrator 12 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

733 Sewa Concrete Vibrator 13 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

734 Sewa Concrete Vibrator 14 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

735 Sewa Concrete Vibrator 15 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

736 Sewa Concrete Vibrator 16 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

737 Sewa Concrete Vibrator 17 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

738 Sewa Concrete Vibrator 18 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

739 Sewa Concrete Vibrator 19 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

740 Sewa Concrete Vibrator 20 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

741 Sewa Concrete Vibrator 21 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

742 Sewa Concrete Vibrator 22 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

743 Sewa Concrete Vibrator 23 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

744 Sewa Concrete Vibrator 24 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

745 Sewa Concrete Vibrator 25 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

746 Sewa Concrete Vibrator 26 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

747 Sewa Concrete Vibrator 27 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

748 Sewa Concrete Vibrator 28 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

749 Sewa Concrete Vibrator 29 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

750 Sewa Dump Truck 1 Work S 600% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

751 Sewa Dump Truck 2 Work S 600% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

752 Sewa Dump Truck 3 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

753 Sewa Dump Truck 4 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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754 Sewa Dump Truck 5 Work S 100% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

755 Sewa Dump Truck 6 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

756 Sewa Dump Truck 7 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

757 Sewa Air Compresor Work S 100% Rp75,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

758 Sewa Portable Mixer Work S 100% Rp120,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

759 Sewa beton molen Work S 100% Rp35,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

760 Sewa Tandem Roller Work S 200% Rp155,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

761 Sewa Pompa Air Work S 200% Rp60,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

762 Sewa Crawler Crane 1 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

763 Sewa Crawler Crane 2 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

764 Sewa Crawler Crane 3 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

765 Sewa Crawler Crane 4 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

766 Sewa Crawler Crane 5 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

767 Sewa Crawler Crane 6 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

768 Sewa Crawler Crane 7 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

769 Sewa Crawler Crane 8 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

770 Sewa Crawler Crane 9 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

771 Sewa Crawler Crane 10 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

772 Sewa Crawler Crane 11 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

773 Sewa Crawler Crane 12 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

774 Sewa Crawler Crane 13 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

775 Sewa Crawler Crane 14 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

776 Sewa Las 1 Work S 200% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

777 Sewa Las 2 Work S 300% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

778 Sewa Las 3 Work S 100% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

779 Sewa Las 4 Work S 100% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

780 Sewa buldozer 1 Work S 100% Rp489,938/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

781 Sewa buldozer 2 Work S 100% Rp489,938/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

782 Sewa flat bed truck 1 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

783 Sewa flat bed truck 2 Work S 200% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

784 Sewa flat bed truck 3 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

785 Sewa flat bed truck 4 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

786 Sewa flat bed truck 5 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

787 Sewa flat bed truck 6 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

788 Sewa flat bed truck 7 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

789 Sewa flat bed truck 8 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

790 sewa vibrator hammmer 1 Work s 200% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

791 sewa vibrator hammmer 2 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

792 sewa vibrator hammmer 3 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

793 sewa vibrator hammmer 4 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

794 sewa vibrator hammmer 5 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

795 sewa vibrator hammmer 6 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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796 sewa vibrator hammmer 7 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

797 sewa vibrator hammmer 8 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

798 sewa vibrator hammmer 9 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

799 sewa Tug Boat 1 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

800 sewa Tug Boat 2 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

801 sewa Tug Boat 3 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

802 sewa Tug Boat 4 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

803 sewa Tug Boat 5 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

804 sewa Tug Boat 6 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

805 sewa Tug Boat 7 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

806 sewa Tug Boat 8 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

807 sewa Tug Boat 9 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

808 sewa Tug Boat 10 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

809 sewa Tug Boat 11 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

810 sewa Tug Boat 12 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

811 sewa Tug Boat 13 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

812 sewa Tug Boat 14 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

813 sewa Tug Boat 15 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

814 sewa Tug Boat 16 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

815 sewa Tug Boat 17 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

816 sewa Tug Boat 18 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

817 sewa Tug Boat 19 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

818 sewa Tug Boat 20 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

819 sewa Tug Boat 21 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

820 sewa Tug Boat 22 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

821 sewa Tug Boat 23 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

822 sewa Tug Boat 24 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

823 sewa Tug Boat 25 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

824 sewa Tug Boat 26 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

825 sewa Crane 1 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

826 sewa Crane 2 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

827 sewa Crane 3 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

828 sewa Crane 4 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

829 BAHAN Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard

830 Aspal (AC-WC) Material kg A Rp25,000 Rp0 Prorated

831 Batu Kali uk. 20/25 cm Material m3 B Rp143,000 Rp0 Prorated

832 Besi beton polos D.8mm Material kg B Rp7,670 Rp0 Prorated

833 Besi beton polos D.10mm Material kg B Rp6,991 Rp0 Prorated

834 Besi beton polos D.13mm Material kg B Rp5,985 Rp0 Prorated

835 Besi beton polos D.16mm Material kg B Rp4,056 Rp0 Prorated

836 Besi Beton Ulir D10mm Material kg B Rp9,490 Rp0 Prorated

837 Besi Beton Ulir D13mm Material kg B Rp7,922 Rp0 Prorated
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838 Besi Beton Ulir D16mm Material kg B Rp7,844 Rp0 Prorated

839 Besi Beton Ulir D19mm Material kg B Rp7,928 Rp0 Prorated

840 Besi Beton Ulir D22mm Material kg B Rp8,144 Rp0 Prorated

841 Besi Beton Ulir D25mm Material kg B Rp8,031 Rp0 Prorated

842 Besi Beton Ulir D32mm Material kg B Rp12,945 Rp0 Prorated

843 Bambu Ori. Dia 10-12m Material Batang B Rp30,800 Rp0 Prorated

844 Box Culvert 4500x4000-1200 Material buah B Rp19,870,000 Rp0 Prorated

845 Minyak Bekisting Material liter M Rp5,500 Rp0 Prorated

846 Diafragma K-500 Material buah D Rp2,200,000 Rp0 Prorated

847 Girder Pracetak Material unit G Rp239,470,000 Rp0 Prorated

848 Kayu Meranti Bekisting Material m3 K Rp2,195,875 Rp0 Prorated

849 Paku Material kg P Rp18,975 Rp0 Prorated

850 Spun Pile D.600mm Kls B Material m' S Rp1,209,100 Rp0 Prorated

851 Sheet Pile CCSP Material batang S Rp8,470,000 Rp0 Prorated

852 Beton Ready Mix K-350 Material m3 B Rp1,053,000 Rp0 Prorated

853 Mobilisasi Tiang Pancang Material LS M Rp100,000,000 Rp0 Prorated

854 Mobilisasi Crane Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated

855 Mobilisasi Diesel Hammer Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated

856 Mobilisasi Ponton Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated

857 Mobilisasi Box Culvert Material LS M Rp20,000,000 Rp0 Prorated

858 Mobilisasi PCI Girder dan Diafragma Material LS M Rp84,865,760 Rp0 Prorated

859 Kayu Kamper usuk 5/7 Material m3 K Rp7,150,000 Rp0 Prorated

860 Taekwood Material lembar T Rp79,420 Rp0 Prorated

861 seng Material lembar s Rp76,450 Rp0 Prorated

862 Kayu meranti 6/12 Material m3 K Rp4,585,790 Rp0 Prorated

863 semen 40 kg Material zak s Rp48,950 Rp0 Prorated

864 pasir Material m3 p Rp137,500 Rp0 Prorated

865 kerikil Material m3 k Rp155,595 Rp0 Prorated

866 Sewa Turap Baja 350mm Material m' S Rp210,000 Rp0 Prorated

867 Cairan Prime Coat Material liter C Rp12,100 Rp0 Prorated

868 Bearing Pad Material buah B Rp2,500,000 Rp0 Prorated

869 Kerosene Material liter K Rp3,182 Rp0 Prorated

870 Agregat kasar Material m3 A Rp116,716 Rp0 Prorated

871 Agregat halus Material m3 A Rp102,242 Rp0 Prorated

872 Filler Material kg F Rp1,595 Rp0 Prorated
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BAB VII 
KESIMPULAN 

 
7.1 Penjelasan 

Dari uraian dan pembahasan laporan proyek akhir ini 
dapat diberikan kesimpulan, antara lain : 

 
1. Dalam pelaksanaannya metode kerja dengan 

menggunakan ponton sebagai platform dirasa tidak 
terlalu efektif dikarenakan kondisi lapangan pada proyek 
ini memiliki tinggi muka air yang rendah sehingga 
menghambat untuk jalan ponton itu sendiri. 
 

2. Perhitungan Biaya pelaksanaan  dalam pengerjaan 
proyek ini adalah Rp 158.954.304.062,00 (Seratus lima 
puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh empat 
juta tiga ratus empat ribu enam puluh dua rupiah) 

 
3. Penuyusunan jadwal dengan Ms Project  didapatkan 

total waktu penyelesaian proyek yaitu 862 hari, atau 2 
tahun 4 bulan. 
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